

ACTA SESIÓN ORDINARIA CACONAVI-084-2023. Acta número cero ochenta y cuatro correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada en el Consejo Nacional de Vialidad el cuatro de diciembre del dos mil veintitrés a las diecisiete horas con diecisiete minutos, con la asistencia de los siguientes Miembros: Efraím Zeledón Leiva (Vicepresidente) y Pablo Zeledón Quesada, representantes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Marcos Castillo Masis, representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado; Roy Delgado Alpízar, representante de la Unión de Gobiernos Locales; Leandra Quesada Alpízar, representante de la Asociación de Carreteras y Caminos. Asiste además el señor Mauricio Batalla Otárola, Director Ejecutivo a.i. Ausentes con justificación: El señor Presidente Luis Amador Jiménez, Ministro de Obras Públicas y Transportes y Federico Baltodano Aragón, representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado. Asisten todos de manera presencial en la Sala de Sesiones del Consejo de Administración.

CAPÍTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Buenas tardes. Al ser las 5:17 pm damos inicio en la Sesión Ordinaria 84-2023 de fecha 04 de diciembre del año 2023, con la asistencia de los Miembros de este Consejo, a excepción del señor Ministro y el director Federico Baltodano. Asiste además, el Director Ejecutivo, Mauricio Batalla. -----

ARTÍCULO 1.1. Lectura y aprobación del orden del día de la Sesión 84-2023. -

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Iniciamos con Capítulo 1. Revisión y aprobación del orden del día. Lectura y aprobación del orden del día de la Sesión 84-2023. La Dirección Ejecutiva circuló esta tarde el oficio DIE-02-2023-1323 referente al proyecto de Diseño y Construcción del Paso a Desnivel en La Galera y en las Rutas 2 y 251. ¿Están de acuerdo en incluirlo en el orden del día? Votamos. ¿De acuerdo? En firme. -----

ACUERDO 1. Se aprueba con modificación el orden del día de la sesión 84-2023 propuesta para el día de hoy. **ACUERDO FIRME** -----

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA. -----

ARTÍCULO 2.1. Lectura, comentario y aprobación del Acta 83-2023 de fecha 27 de noviembre de 2023. -----

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Lectura y aprobación del acta. Capítulo 2. Artículo 2.1. Lectura y comentario y aprobación del Acta 83-2023 del 27 de noviembre del 2023. ¿Observaciones al borrador del acta? Doña Leandra. -----

Directora Leandra Quesada Alpízar: Yo me abstengo porque estuve ausente en la sesión anterior. -----

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Yo también me abstengo porque yo no estuve en esa sesión. Entonces votamos la aprobación. Aprobado. (...) Y en firme. -

ACUERDO 2. Se aprueba sin observaciones el Acta 83-2023 de fecha 27 de noviembre de 2023. **ACUERDO FIRME** -----

CAPÍTULO III. ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA. -----

ARTÍCULO 3.1. Informe del Sistema de Administración de Proyectos. Atención del ACA-01-2023-0177 de fecha 21 de abril de 2023, de la Sesión Ordinaria 23 de fecha 17 de abril de 2023. -----

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Capítulo 3. Asuntos de la Dirección Ejecutiva. Artículo 3.1. Informe del Sistema de Administración de Proyectos. Atención del acuerdo ACA-01-2023-0177 de fecha 21 de abril del 2023 de la Sesión Ordinaria 23 de fecha 17 de abril de 2023. Solicito un receso por favor. -----

Receso de 1 minuto. -----

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Se reinicia la sesión. Entonces tomamos nota y en una próxima sesión, la Dirección Ejecutiva presentará un informe al respecto, del estado del Sistema de Administración de Proyectos. -----

ARTÍCULO 3.2. Informe mensual de avance de la Unidad Ejecutora de Ruta 32. Atención del ACA-01-2023-0213 de fecha 09 de mayo de 2023, de la Sesión Ordinaria 27 de fecha 08 de mayo de 2023. -----

Oficio DIE-08-2023-1307 de fecha 28 de noviembre 2023, recibido en la misma fecha, suscrito por el señor Mauricio Batalla Otárola, Director Ejecutivo a.i. -----

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Artículo 3.2. Informe mensual de avance de la Unidad Ejecutora de Ruta 32. Atención del acuerdo ACA-01-2023-0213 de fecha 09 de mayo de 2023, de la Sesión Ordinaria 27 de fecha 08 de mayo de 2023. Oficio DIE-08-2023-1307 de fecha 28 de noviembre del 2023. ¿Algún comentario o consulta sobre ese tema? -----

Directora Leandra Quesada Alpízar: Solo una pequeña observación con respecto al informe presentado previamente, se van a habilitar 3 tramos más a cuatro carriles, entonces importante lo que mencionábamos, la divulgación a nivel social para que todos los transeúntes estén por enterados y no los tome desprevenidos en ese momento. -----

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Correcto. Tomamos nota. Adicional, ¿algún otro comentario o consulta? Seguimos adelante. -----

ARTÍCULO 3.3. Borrador de Orden de Modificación No. 2 de la Licitación Pública No. 2017LA-000002-0006000001 del contrato denominado: “Diseño y construcción de la Estructura de Drenaje Mayor sobre la Quebrada Valverde, Ruta Nacional No. 717”. Oficio DIE-08-2023-1294 de fecha 24 de noviembre de 2023, recibido en la misma fecha, suscrito por el señor Mauricio Batalla Otárola, Director Ejecutivo a.i. -----

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Artículo 3.3. Borrador de Orden de Modificación No. 2 de la Licitación Pública 2017LA-000002-0006000001 del contrato denominado: “Diseño y construcción de la Estructura de Drenaje Mayor sobre Quebrada Valverde en Ruta Nacional No. 717”. Oficio DIE-08-2023-1294 de fecha 24 de noviembre del 2023. ¿Comentarios o consultas al respecto? ¿Estamos

de acuerdo en aprobar la orden de modificación de conformidad con la recomendación enviada por la Dirección Ejecutiva? Votamos y en firme. -----

ACUERDO 3. 1- De conformidad con el oficio No. GAJ-04-2023-1443 suscrito por la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos, se aprueba el borrador de la orden de modificación No. 2 del contrato denominado: “Diseño y construcción de la Estructura de Drenaje Mayor sobre la Quebrada Valverde, Ruta Nacional No. 717”, para el aumento en el monto del contrato en la suma de ₡23 528 765,65, que corresponde a un 9.75% para un acumulado total de 36.44% del contrato original. **2-** Se instruye a la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos para que formalice la respectiva adenda. **ACUERDO FIRME** -----

ARTÍCULO 3.4. Borrador de Orden de Modificación No. 6 de la Contratación por emergencia declarada CONAVI-CNE 2020IS-000003-0006000001, proyecto: “Diseño y construcción de obras de estabilización en Ruta Nacional No. 1, Sección de Control No. 20060, Estaciones Nos. 63+700 y 65+600”. Oficio DIE-08-2023-1306 de fecha 28 de noviembre 2023, recibido en la misma fecha, suscrito por el señor Mauricio Batalla Otárola, Director Ejecutivo a.i. -----

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Artículo 3.4. Borrador de Orden de Modificación No. 6 de la Contratación por emergencia declarada CONAVI-CNE 2020IS-000003-0006-000001, proyecto: “Diseño y construcción de las obras de estabilización en Ruta Nacional 1, Sección de Control 20060, Estaciones números. 63+700 y 65+600”. Oficio DIE-08-2023-1306 de fecha 28 de noviembre del 2023. ¿Comentarios o consultas sobre el tema? ¿Estamos de acuerdo en aprobar la orden de modificación de conformidad con la recomendación enviada por la Dirección Ejecutiva? Votamos y en firme. -----

ACUERDO 4. 1- De conformidad con el oficio No. GAJ-04-2023-1431 suscrito por la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos, se aprueba el borrador de la Orden de Modificación No.6 correspondiente al contrato de la Contratación por emergencia declarada CONAVI-CNE 2020IS-000003-0006000001 proyecto: “Diseño y

construcción de obras de estabilización en Ruta Nacional No. 1, Sección de Control No. 20060, Estaciones Nos. 63+700 y 65+600”. Sitio 1 63+700 y Sitio 2 65+600, que aumenta el monto total del contrato pasa de ¢667.979.735,17 a ¢990.239.162,95; para un aumento acumulado del 48,24%. **2-** Se instruye a la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos para que formalice la respectiva adenda. **ACUERDO FIRME -**

ARTÍCULO 3.5. Informe sobre de avance sobre los proyectos de Circunvalación Norte y Puente sobre el río Virilla. Atención del ACA-01-2023-0212 de fecha 09 de mayo 2023, de la Sesión Ordinaria 27 de fecha 08 de mayo de 2023. Oficio DIE-08-2023-1308 de fecha 28 de noviembre 2023, recibido en la misma fecha, suscrito por el señor Mauricio Batalla Otárola, Director Ejecutivo a.i. **Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva:** Artículo 3.5. Informe sobre avance sobre los proyectos de Circunvalación Norte y Puente sobre el río Virilla. Oficio DIE-08-2023-1308 de fecha 28 de noviembre 2023, en atención al ACA-01-2023-0212 de fecha 09 de mayo del 2023, de la Sesión Ordinaria 27 de fecha 08 de mayo del 2023. ¿Comentarios o consultas? Entonces tomamos nota del informe presentado. -----

ARTÍCULO 3.6. Solicitud de fe de erratas para el acuerdo notificado mediante el oficio ACA-01-2023-0634. Oficio DIE-08-2023-1309 de fecha 28 de noviembre 2023, recibido el 30 de noviembre de 2023, suscrito por el señor Mauricio Batalla Otárola, Director Ejecutivo a.i. -----

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Artículo 3.6. Solicitud de fe de erratas para el acuerdo notificado mediante el oficio ACA-01-2023-0634. Oficio DIE-08-2023-1309 de fecha 28 de noviembre del 2023. ¿Alguna consulta sobre el tema? Si no, ¿estamos de acuerdo en aprobar la modificación del acuerdo 3 de la Sesión 79-2023? Votamos. Y en firme. -----

ACUERDO 5. Se modifica el acuerdo 3 consignado en la Sesión Ordinaria del 16 de noviembre del 2023, Acta No. 79-2023, para que en lugar de leerse “...con base

los Decretos Ejecutivos Nos. 30640-H y 33411.”; se lea correctamente “con base los Decretos Ejecutivos Nos. 33411-H y 44027-H.” **ACUERDO FIRME** -----

ARTÍCULO 3.7. Proyecto de Diseño y Construcción del Paso a Desnivel en La Galera en las rutas 2 y 251. Oficio DIE-02-2023-1323 de fecha 04 de diciembre 2023, recibido en la misma fecha, suscrito por el señor Mauricio Batalla Otárola, Director Ejecutivo a.i. -----

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Artículo 3.7. Proyecto de Diseño y Construcción del Paso a Desnivel en La Galera en las rutas 2 y 251. Oficio DIE-02-2023-1323 de fecha 04 de diciembre del 2023, recibido el día de hoy. ¿Consultas u observaciones? Si no ¿estamos de acuerdo en aprobar la recomendación de acuerdos propuesto por Dirección Ejecutiva? Votamos. Y en firme. -----

ACUERDO 6. 1-Se autoriza e instruye a la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes a elaborar las respectivas Órdenes de Modificación contractuales del proyecto de construcción del Paso a Desnivel en La Galera en las rutas 2 y 251, esto a raíz de la modalidad de Diseño y Construcción de diseño contrato y considerando que por la modalidad "fast track" resultaría más ágil su trámite. -----

2. Se instruye a la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos gestionar con prioridad las órdenes de modificación que remite la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, para el proyecto de Diseño y Construcción del Paso a Desnivel en La Galera en las rutas 2 y 251. **ACUERDO FIRME** -----

CAPÍTULO IV. ASUNTOS DE LA GERENCIA DE GESTIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. -----

ARTÍCULO 4.1. Proyecto de resolución que resuelve recurso de reposición contra la resolución RES-CA-0047-2023. Oficio GAJ-10-2023-1463 de fecha 24 de noviembre 2023, recibido el 28 de noviembre 2023, suscrito por los señores Carlos Vega Segura, Allan Binns Monge y la señora Carolina Alvarado Gutiérrez, Gerente a.i. y funcionarios de la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos. -----

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Capítulo 4. Asuntos de la Gerencia de la Gestión de Asuntos Jurídicos. Artículo 4.1. Proyecto de resolución que resuelve recurso de reposición contra la resolución RES-CA-0047-2023. Oficio GAJ-10-2023-1463 de fecha 24 de noviembre del 2023. ¿Alguna consulta? Si no ¿estamos de acuerdo en aprobar el proyecto de resolución y propuesta de acuerdo enviado por Asuntos Jurídicos? Votamos. En firme. -----

ACUERDO 7. 1-Se declara sin lugar el recurso de reposición interpuesto por Also Frutales S.A contra la resolución RES-CA-0047-2023, de las 13:45 horas del 22 de mayo de 2023. -----

2. Se confirma y mantiene incólume en todos sus extremos lo dispuesto en ella. ---

3. Téngase por agotada la vía administrativa. Notifíquese a la contratista en la siguiente dirección: info@alsocr.com. **ACUERDO FIRME** -----

ARTÍCULO 4.2. Respuesta al traslado de la nota de fecha 24 de octubre de 2023 de Constructora Sánchez Carvajal, referente al finiquito del proyecto de construcción de la nueva carretera a San Carlos. Atención del acuerdo 11 de la Sesión Ordinaria 75 de fecha 02 de noviembre 2023 /ACA-01-2023-0595.

Oficio GAJ-16-2023-1462 de fecha 28 de noviembre 2023, recibido el 30 de noviembre 2023, suscrito por los señores Carlos Vega Segura, Óscar Romero Aguilar y la señora Carolina Alvarado Gutiérrez, Gerente a.i. y funcionarios de la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos. -----

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Artículo 4.2. Respuesta al traslado de la nota de fecha 24 de octubre de 2023 de Constructora Sánchez Carvajal, referente al finiquito del proyecto de construcción de la nueva carretera a San Carlos. En atención del acuerdo 11 de la Sesión Ordinaria 75 de fecha 02 de noviembre del 2023, ACA-01-2023-0595. Oficio GAJ-16-2023-1462 de fecha 28 de noviembre 2023. ¿Alguna observación o consulta? Si no, don Mauricio yo le solicitaría que para la próxima sesión pudiera participar el señor Carlos Vega, Director de Asuntos Jurídicos para explicarnos un poco el oficio y aclararnos pues sobre lo que se indica

en el mismo, en el informe. Entonces, se tomaría como acuerdo solicitar a la Dirección Ejecutiva la participación de don Carlos Vega en la próxima sesión para que nos aclare el tema. ¿Estamos todos de acuerdo? En firme. -----

ACUERDO 8. Solicitar a la Dirección Ejecutiva la participación del Gerente de Asuntos Jurídicos en la próxima sesión, para que aclare lo consignado en el oficio GAJ-16-2023-1462. **ACUERDO FIRME** -----

CAPÍTULO V. ASUNTOS DE LOS SEÑORES (AS) DIRECTORES (AS). -----

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Capítulo 5. Asuntos de los señores Directores o Directoras. ¿Hay algún asunto por presentar? No. -----

CAPÍTULO VI. CORRESPONDENCIA. -----

ARTÍCULO 6.1. Respuestas relacionadas a la rehabilitación del Puente sobre el Río Barranca en Ruta Nacional No.23. Atención del acuerdo 8 de la Sesión 68-2023 de fecha 12 de octubre de 2023/ ACA 1-2023-0551. Oficios GCTR-47-23-1707 y GCTT-01-2023-0305 de fechas 16 y 24 de noviembre 2023, recibidos el 21 y 27 de noviembre 2023 respectivamente, suscritos por el señor Pablo Camacho Salazar, Gerente de Construcción de Vías y Puentes y la señora Ana Yancy Paniagua Cascante, Gerente de Contratación de Vías y Puentes. -----

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Pasamos al siguiente. Capítulo 6. Correspondencia. Artículo 6.1. Respuestas relacionadas a la rehabilitación del Puente sobre el Río Barranca en Ruta Nacional 23. Atención del acuerdo 8 de la Sesión 68-2023 de fecha 12 de octubre del 2023. ACA 1-2023-0551. Oficios GCTR-47-23-1707 y GCTT-01-2023-0305 de fechas 16 y 24 de noviembre, respectivamente, enviados por las Gerencias de Construcción y Contratación Vial. ¿Alguna observación a los documentos? No. Se dan por recibidos. -----

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Y, sin más asuntos que tratar, al ser las 5 horas y 31 minutos doy por levantada la sesión. Muchas gracias. -----

Sin más asuntos que tratar, al ser las diecisiete horas con treinta y un minutos, el señor Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva, levanta la sesión. -----