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SESIÓN No. 1402-17 
 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 1402-17 celebrada por el Consejo de Administración del 
Consejo Nacional de Vialidad, en el Consejo Nacional de Vialidad el día 27 de marzo de 
2017, a las 4:45 p.m. con la asistencia de los siguientes Directores: 
 
                      Ing. Carlos Villalta Villegas                        Presidente  
                      Inga. Giselle Alfaro Bogantes                     Vicepresidenta  
                      Lic. Christian Campos Monge                     Director  
                      Ing. Jorge Solano Jiménez                         Director 
 
Ausentes: 
 
                     Los directores, Licda. Mónica Navarro Del Valle, Lic. Nelson Gómez Barrantes 

y el M Sc. Mario Durán Fernández por motivos personales. 
 
Asisten, además: 
            
                      Ing. Germán Valverde González      Director Ejecutivo a.i. 
                      Licda. Magally Mora Solís                Secretaria de Actas  
 
Contenido: 
 
Artículo Primero.-   Aprobación del Orden del día 
 
Artículo Segundo.-  Aprobación de Acta 
 
Artículo Tercero.-  Asuntos Urgentes 

Artículo Cuarto.-  Asuntos de los señores Directores  

Artículo Quinto.- Correspondencia 
 

Artículo Sexto. – Orden de Modificación No. 32 (adenda No. 8) al Contrato de Construcción 
de la Nueva Carretera a San Carlos, Sección Sifón-La Abundancia 

 
Artículo Sétimo.- Proyecto de resolución que atiende reclamo administrativo interpuesto por 

la empresa Grupo Orosi, S.A., por concepto de intereses moratorios, 
generados con ocasión del supuesto retraso en el pago de las facturas 
número: 19652, 19653, 19654, 19685, 19823, 248, 19946, 3395, 3397, 
4087, 5272, 6162, 7158, 7885 y 9988, tramitadas dentro del expediente 
003-2015 denominado: “Imprevisibilidad por deslizamiento en la zona de 
conservación vial 1-7, RN No. 2, sección de control 30090, La cangreja, 
Cartago” 
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Artículo Octavo.- Proyecto de resolución que atiende recurso de reposición interpuesto por 
la empresa Constructora Guarco, S.A., contra la resolución No. CA-16-
0113 de las 10:00 horas del 04 de octubre del 2016 

 
Artículo Noveno.- Proyecto de resolución que atiende recurso de reposición interpuesto por 

sociedad anónima Transporte de Túberculos El Ruiseñor, en contra de la 
resolución RES-CA-0001-2017, en la cual se resolvió: “Suspender la 
tramitación en vía administrativa de los reclamos representados por las 
contrataciones de obras supuestamente realizadas en la Ruta Nacional 
No. 856 “Juan Rafael Mora Porras”, hasta que en definitiva sea resuelto 
en el proceso penal No. 12-00053-0621”: 

 
Artículo Décimo. - Proyecto de resolución que atiende recurso de revocatoria interpuesto 

por la empresa KINERET, S.A., en contra de la resolución RES-CA-0001-
2017 

 
 
Al ser las 4:45 p.m. el señor Presidente, Ing. Carlos Villalta Villegas, inicia la sesión. 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO 
 
Aprobación del Orden del Día: 
 
El señor Presidente, Ing. Carlos Villalta Villegas, somete a aprobación el orden del día.  
 
De conformidad con el mismo, los señores Miembros por unanimidad deciden: 
 
Acuerdo: 
 
Aprobar el orden del día. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO 
 
Aprobación de Acta:  
 
El señor Presidente, Ing. Carlos Villalta Villegas somete a aprobación el acta 
correspondiente a la Sesión No. 1395-17 de fecha 06 de marzo de 2017, celebrada por el 
Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad en el Consejo Nacional de 
Vialidad. 
 
Una vez realizadas las correcciones solicitadas, los señores Miembros por unanimidad 
deciden: 
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Acuerdo: 
 
Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No.  1395-17 de fecha 06 de marzo de 2017, 
celebrada por el Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad, en el Consejo 
Nacional de Vialidad. 
 
ARTÍCULO TERCERO 
 
Asuntos Urgentes:  
 
No se presentan asuntos. 
 
ARTÍCULO CUARTO 
 
Asuntos de los señores Directores: 
 
4.1) Plazo para atención de acuerdo: 
  
El Ing. Jorge Solano manifiesta que en el acuerdo donde se instruyó a la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos a realizar el requerimiento de un criterio a la Procuraduría General, sobre 
las causales de abstención para seguir conociendo los reclamos relacionados con la Ruta 
856, no se le asignó un plazo, por lo que, solicita se otorguen ocho días para la 
presentación de dicha solicitud. 
  
De conformidad con lo anterior, los señores Miembros por unanimidad resuelven: 
  
Acuerdo: 
 
Otorgar a la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos el plazo de 8 días para el 
cumplimiento del acuerdo del inciso 4.3 del Artículo IV de la Sesión No. 1396-17. 
 
4.2) Seguimiento a los procesos interpuestos por constructora RAASA: 
  
La señora Viceministra consulta sobre el estado del trámite del proceso de pago de la 
factura del proyecto 27 de abril Villareal. 
  
El señor Ministro manifiesta que RAASA le solicitó una audiencia y se la concedió para la 
sesión del próximo jueves. 
  
La señora Viceministra manifiesta que, existen cuatro contenciosos interpuestos por RAASA, 
de los cuales ya fue notificada de uno de los procedimientos, por lo que, considera que 
siendo que, el proceso de pago de esa factura del proyecto 27 de abril, se puede 
resolver aquí, solicita se requiera un informe a la Unidad Ejecutora. 
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La Secretaría de Actas recuerda que, en una sesión anterior, se presentó un informe al 
respecto y dada las observaciones del director Jorge Solano, se giró una instrucción a la 
Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, para que, se refiera puntualmente sobre lo que 
alega la empresa; sin embargo, no se le asignó plazo. 
  
El Director Ejecutivo manifiesta que el día de mañana solicitará a la Gerencia presentar el 
informe para el próximo jueves. 
 
Se toma nota. 
 
ARTÍCULO QUINTO 
 
Correspondencia: 
 
5.1) Carta de Intenciones entre la Compañía Fuerza y Luz S.A. (CNFL) y el 
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) para la Compra, Diseño y Construcción 
para la Estabilización del Talud Adyacente al Puente Sobre el Río Balsa, Ruta 
Nacional No. 739, Sección Bajo Rodríguez de los ángeles de San Ramón-Santa 
Rita de Florencia de San Carlos: 
 
Se conoce el oficio No. GAJ-04-17-0382 de fecha 23 de marzo de 2017, suscrito por las 
licenciadas Gabriela Trejos Amador y Olga Marta Fallas Ramírez, Gerente a.i. y funcionaria 
respectivamente, de la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos, mediante el cual se 
somete a aprobación borrador de carta de intenciones denominada “Carta de Intenciones 
entre la Compañía Fuerza y Luz S.A. (CNFL) y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 
para la Compra, Diseño y Construcción para la Estabilización del Talud Adyacente al Puente 
Sobre el Río Balsa, Ruta Nacional No. 739, Sección Bajo Rodríguez de los ángeles de San 
Ramón-Santa Rita de Florencia de San Carlos”. 
 
Analizada la información que antecede, los señores Miembros por unanimidad resuelven: 
 
Acuerdo: 
 
Aprobar el borrador de la carta de intenciones denominada “CARTA DE INTENCIONES 
ENTRE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A. (CNFL) Y EL CONSEJO NACIONAL 
DE VIALIDAD (CONAVI) PARA LA COMPRA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA 
ESTABILIZACIÓN DEL TALUD ADYACENTE AL PUENTE SOBRE EL RÍO BALSA, RUTA 
NACIONAL NO. 739, SECCIÓN BAJO RODRÍGUEZ DE LOS ÁNGELES DE SAN RAMÓN-SANTA 
RITA DE FLORENCIA DE SAN CARLOS” y autorizar al Director Ejecutivo que suscriba la 
misma. 
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5.2) Solicitud de los Egresados del Instituto Tecnológico de Costa Rica de la 
Carrera de Ingeniería en Construcción: 
 
Se conoce nota sin número de fecha 16 de febrero de 2017, suscrito por los ingenieros 
Danny Rodríguez Morales, Juan José Pérez y Benjamín Meneses Monestel, representantes 
de los Egresados del Instituto Tecnológico de Costa Rica de la Carrera de Ingeniería en 
Construcción, mediante la cual se solicita realizar una modificación al apartado 4. 
“Requisitos de Admisibilidad” de los carteles de las licitaciones públicas. 
 
Asimismo, se conoce el oficio DIE-06-17-0852 de fecha 22 de marzo de 2017, suscrito por 
el Ing. Germán Valverde González, Director Ejecutivo a.i., mediante el cual con ocasión de 
lo indicado por la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes a través del oficio No. GCTT 
02-17-0107, recomienda no realizar ninguna modificación a los términos cartelarios y 
continuar aplicando la propuesta modificada que se ha utilizado desde el 2014.  
    
Los señores Miembros deliberan sobre el tema, comprometiéndose el señor Ministro a 
elaborar una propuesta al respecto. 
 
ARTÍCULO SEXTO 
 
Orden de Modificación No. 32 (adenda No. 8) al Contrato de Construcción de la 
Nueva Carretera a San Carlos, Sección Sifón-La Abundancia: 
 
La Secretaria de Actas informa que recientemente, antes del inicio de la sesión, remitió - vía 
correo electrónico -  el oficio No. DIE-08-17-0906 de fecha 27 de marzo de 2047, suscrito 
por el Ing. Germán Valverde González, Director Ejecutivo a.i., mediante el cual traslada para 
aprobación la Orden de Modificación No. 32, documento base para la adenda No. 8 al 
Contrato de Construcción de la Nueva Carretera a San Carlos, Sección Sifón-La Abundancia. 
 
El director Solano Jiménez manifiesta que dicho documento no ha llegado a su correo 
electrónico y lo que recibió esta mañana, simplemente fue una copia del documento 
elaborado por la ingeniería de proyecto, que fue dirigido al Gerente de Construcción. 
Aunado a que, no se le remitieron los antecedentes que solicitó, mismos que, según un 
correo que recibió, fueron incluidos en una carpeta, a la cual no se le dio acceso; tampoco 
se adjuntó el criterio legal ni la certificación financiera según corresponde. Agrega que este 
Consejo, y particularmente el señor Ministro, fue lo suficientemente claro en la sesión 
anterior, en indicar lo que tenía que ser remitido para la sesión de hoy. 
 
El señor Ministro coindice con el director Solano señalando que no se remite la 
recomendación tal y como la requirió, por tanto, lo que procede es solicitar la rectificación.  
 
Los señores Miembros quedan a la espera de los documentos. 
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ARTÍCULO SÉTIMO 
 
Proyecto de resolución que atiende reclamo administrativo interpuesto por la 
empresa Grupo Orosi, S.A., por concepto de intereses moratorios, generados con 
ocasión del supuesto retraso en el pago de las facturas número: 19652, 19653, 
19654, 19685, 19823, 248, 19946, 3395, 3397, 4087, 5272, 6162, 7158, 7885 y 
9988, tramitadas dentro del expediente 003-2015 denominado: 
“Imprevisibilidad por deslizamiento en la zona de conservación vial 1-7, RN No. 
2, sección de control 30090, La cangreja, Cartago”: 
 
Se conoce el oficio No. GAJ-08-17-0368 de fecha 22 de marzo de 2017, suscrito por las 
licenciadas Gabriela Trejos Amador y Vanessa Jiménez Jiménez, Gerente a.i. y funcionaria 
respectivamente, de la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos, mediante el cual se 
somete aprobación proyecto de resolución que atiende reclamo administrativo interpuesto 
por la empresa Grupo Orosi, S.A., por concepto de intereses moratorios, generados con 
ocasión del supuesto retraso en el pago de las facturas número: 19652, 19653, 19654, 
19685, 19823, 248, 19946, 3395, 3397, 4087, 5272, 6162, 7158, 7885 y 9988, tramitadas 
dentro del expediente 003-2015 denominado: “Imprevisibilidad por deslizamiento en la zona 
de conservación vial 1-7, RN No. 2, sección de control 30090, La cangreja, Cartago”.     
 
Analizada y aprobada la resolución que antecede, los señores Miembros por unanimidad 
resuelven: 
 
Acuerdo: 
 

1. Declarar parcialmente con lugar el presente reclamo, interpuesto por la Empresa 
Grupo Orosi, S.A., reconociendo a su favor la suma de ¢17.414.212, 04 (Diecisiete 
millones cuatrocientos catorce mil doscientos doce colones con cuatro céntimos), 
por concepto de intereses moratorios producto del atraso en el pago de las facturas: 
248, 19946 sustituida por la factura 3396, 3395, 3397, 4087, 5272, 6162, 7158 y 
7885. 

2. Contra el presente acto procede el recurso de reconsideración o reposición, siempre 
que se interponga ante este Consejo de Administración dentro de los tres días 
hábiles siguientes contados a partir de su notificación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 345 y 346 de la Ley General de la Administración Pública. 

3. Instruir a Licda. Alicia Padilla Duarte para que realice una investigación preliminar 
que determine si el retraso en el pago de las facturas, es imputable a algún 
funcionario de este Consejo.  
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ARTÍCULO OCTAVO 
 
Proyecto de resolución que atiende recurso de reposición interpuesto por la 
empresa Constructora Guarco, S.A., contra la resolución No. CA-16-0113 de las 
10:00 horas del 04 de octubre del 2016: 
 
Se conoce el oficio No. GAJ-04-17-0380 de fecha 23 de marzo de 2017, suscrito por las 
licenciadas Gabriela Trejos Amador, Dixa Córdoba Gómez y Olga Marta Fallas Arguedas, 
Gerente a.i. y funcionarias respectivamente, de la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos, 
mediante el cual se somete a aprobación proyecto de resolución que atiende recurso de 
reposición interpuesto por la empresa Constructora Guarco, S.A., contra la resolución No. 
CA-16-0113 de las 10:00 horas del 04 de octubre del 2016. 
 
Analizada y aprobada la resolución que antecede, los señores Miembros por unanimidad 
resuelven: 
 
Acuerdo: 
 

1. Con base en los hechos y derecho expuestos, declarar sin lugar el recurso de 
reposición interpuesto contra la resolución No. CA-16-0113 de las 10:00 horas del 04 
de octubre del 2016 por la empresa Constructora Guarco, S.A. 

2. Se da por agotada la vía administrativa. 
 
Notifíquese 
 
ARTÍCULO NOVENO: 
 
Proyecto de resolución que atiende recurso de reposición interpuesto por 
sociedad anónima Transporte de Túberculos El Ruiseñor, en contra de la 
resolución RES-CA-0001-2017, en la cual se resolvió: “Suspender la tramitación 
en vía administrativa de los reclamos representados por las contrataciones de 
obras supuestamente realizadas en la Ruta Nacional No. 856 “Juan Rafael Mora 
Porras”, hasta que en definitiva sea resuelto en el proceso penal No. 12-00053-
0621”: 
 
Se conoce el oficio No. GAJ-06-17-00370 de fecha 22 de marzo de 2017, suscrito por la 
Licda. Gabriela Trejos Amador y el Máster Verny Jiménez Rojas, Gerente a.i. y funcionario 
respectivamente, de la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos, mediante el cual se 
somete a aprobación proyecto de resolución que atiende recurso de reposición interpuesto 
por sociedad anónima Transporte de Túberculos El Ruiseñor, en contra de la resolución 
RES-CA-0001-2017, en la cual se resolvió: “Suspender la tramitación en vía administrativa 
de los reclamos representados por las contrataciones de obras supuestamente realizadas en 
la Ruta Nacional No. 856 “Juan Rafael Mora Porras”, hasta que en definitiva sea resuelto en 
el proceso penal No. 12-00053-0621” 
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Analizada y aprobada la resolución que antecede, los señores Miembros por unanimidad 
resuelven: 
 
Acuerdo:  
 

1. De conformidad con el artículo 346 de la Ley General de la Administración pública, 
se rechaza por extemporáneo, el recurso de revocatoria, interpuesto por el 
licenciado Manrique Lara Bolaños, representación del señor Gerardo Barahona Salas 
apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad anónima Transporte de 
Tubérculos el Ruiseñor. 

2. Se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Manrique Lara 
Bolaños, en representación del señor Gerardo Barahona Salas apoderado 
generalísimo sin límite de suma de la sociedad anónima Transporte de Tubérculos El 
Ruiseñor, por ser abiertamente improcedente.  

3. Mantener la suspensión de la tramitación en vía administrativa de los reclamos 
presentados, por las contrataciones de obras supuestamente realizadas en la Ruta 
Nacional No. 856 “Juan Rafael Mora Porras” hasta que en definitiva sea resuelto el 
proceso penal No. 12-00053-0621-PE 

4. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 350 de la Ley General de la Administración 
Pública, la presente resolución da por agotada la vía administrativa ya que carece de 
ulterior.   

 
ARTÍCULO DÉCIMO 
 
Proyecto de resolución que atiende recurso de revocatoria interpuesto por la 
empresa KINERET, S.A., en contra de la resolución RES-CA-0001-2017: 
 
Se conoce el oficio No. GAJ-06-17-00369 de fecha 22 de marzo de 2017, suscrito por la 
Licda .Gabriela Trejos Amador y el Máster Verny Jiménez Rojas, Gerente a.i. y funcionario 
respectivamente, de la Gerencia de Gestión de Asuntos  Jurídicos, mediante el cual se 
somete a aprobación proyecto de resolución que atiende recurso de revocatoria interpuesto 
por la empresa KINERET, S.A., en contra de la resolución RES-CA-0001-2017, en la cual se 
resolvió: “Suspender la tramitación en vía administrativa de los reclamos presentados, por 
las contrataciones de obras supuestamente realizadas en la Ruta Nacional No. 856 “Juan 
Rafael Mora Porras”, hasta que en definitiva sea resuelto el proceso penal No. 12-00053-
0621-PE”. 
 
Analizada y aprobada la resolución que antecede, los señores Miembros por unanimidad 
resuelven: 
 
Acuerdo: 
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1. De conformidad con el artículo 346 de la Ley General de la Administración Pública, 

se rechaza por extemporáneo el recurso de revocatoria, interpuesto por el licenciado 
José Antonio Hidalgo Marín, en representación de KINERET, S.A. 

 
2. Mantener la suspensión de la tramitación en vía administrativa de los reclamos 

presentados, por las contrataciones de obras supuestamente realizadas en la Ruta 
Nacional No. 856 “Juan Rafael Mora Porras”, hasta que en definitiva sea resuelto el 
proceso penal No. 12-00053-0621-PE. 
 

3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 350 de la Ley General de la Administración 
Pública, la presente resolución da por agotada la vía administrativa ya que carece de 
recurso ulterior. 

 
 
Al ser las 5:10 p.m. el señor Presidente, Ing. Carlos Villalta Villegas, levanta la sesión. 


