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ACTA SESIÓN ORDINARIA CACONAVI-016-2024. Acta número cero dieciséis 

correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada en el Consejo Nacional de Vialidad 

el catorce de marzo del dos mil veinticuatro a las dieciocho horas con veinticuatro 

minutos, con la asistencia de los siguientes Miembros: El señor Presidente Mauricio 

Batalla Otárola, Ministro de Obras Públicas y Transportes; Efraím Zeledón Leiva 

(Vicepresidente) y Pablo Zeledón Quesada, representantes del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes; Marcos Castillo Masis y Federico Baltodano Aragón, 

representantes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector 

Empresarial Privado; Leandra Quesada Alpízar, representante de la Asociación de 

Carreteras y Caminos. Ausente con justificación: Roy Delgado Alpízar, 

representante de la Unión de Gobiernos Locales. Asisten de manera presencial en 

la Sala de Sesiones del Consejo de Administración: El señor Presidente Mauricio 

Batalla Otárola. Asisten de manera virtual: Efraím Zeledón Leiva, Pablo Zeledón 

Quesada, Marcos Castillo Masis, Federico Baltodano Aragón y Leandra Quesada 

Alpízar. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Buenas Noches. Al ser las 6:24 de la tarde 

damos inicio de la Sesión Ordinaria virtual 16-2024 del 14 de marzo de 2024, se 

encuentra ausente el señor director Roy Delgado por asuntos de su puesto. Por 

favor, para cada uno de los presentes señalar su ubicación. Don Federico. ---------- 

Director Federico Baltodano Aragón: Federico Baltodano, en mi oficina, en mi 

casa, Pavas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Gracias. Don Pablo. ------------------------------ 

Director Pablo Zeledón Quesada: Pablo Zeledón Quesada, desde mi oficina en 

mi casa de habitación en Moravia. ---------------------------------------------------------------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Doña Leandra. -------------------------------------  

Directora Leandra Quesada Alpízar: Buenas noches, Leandra Quesada desde mi 

oficina en Guápiles de Pococí. --------------------------------------------------------------------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Don Marco. ------------------------------------------ 
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Director Marcos Castillo Masis: Marcos Castillo en Hotel Hilton, Bogotá, 

Colombia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Don Efraím, señor Viceministro. --------------- 

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Buenas noches, desde de la Comunidad 

de Liverpool, aquí en limón. ------------------------------------------------------------------------ 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Ministro de Obras Públicas, Mauricio Batalla. 

(…)  Desde la sala de Conavi, en el edificio Central de Conavi. -------------------------- 

CAPÍTULO l. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -------------------- 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día de la Sesión 16-2024. ---- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Capítulo 1. Revisión aprobación del orden 

del día. Artículo 1. Lectura y aprobación del orden del día de la Sesión 16-2024. De 

una vez hago una acotación en los Asuntos de los señores Directores, solicito la 

incorporación de la propuesta de acuerdo circulada por correo electrónico esta 

tarde; la idea, entre otros, es conocer mi renuncia, la del ingeniero Mauricio Batalla 

Otárola al cargo de director Ejecutivo de este Consejo; en virtud de mi 

nombramiento como Ministro de Obras Públicas y Transportes. ¿No sé si alguien 

tiene algo más por agregar? Sino ¿estaríamos de acuerdo con incorporar lo anterior 

a la agenda? Si es así, votamos el orden de día con estas modificaciones. Aprobado 

y en firme. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 1. Se aprueba con modificaciones el orden del día de la sesión 16-2024 

propuesta para el día de hoy. ACUERDO FIRME -------------------------------------------- 

CAPÍTULO ll. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS. ----------------------------------- 

ARTÍCULO 2. Lectura, comentario y aprobación del Acta 15-2024 de fecha 07 

de marzo del 2024. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Capítulo 2. Lectura y aprobación de actas. 

Artículo 2. Lectura y comentario y aprobación del acta 15-2024 de fecha 07 de 

marzo de 2024. ¿Observaciones, abstenciones? Yo me tengo que abstener 

también. Doña Leda. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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Directora Leandra Quesada Alpízar: Igualmente don Mauricio, yo me abstengo 

por haber estado ausente en la sesión anterior. ----------------------------------------------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Por favor voten el acta sin observaciones 

adicionales. Don Federico que no se le ve la mano ahí. Ahora sí, aprobado y en 

firme. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 2. Se aprueba sin observaciones el Acta 15-2024 de fecha 07 de marzo 

del 2024. ACUERDO FIRME -----------------------------------------------------------------------

CAPÍTULO lll. ASUNTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  

ARTÍCULO 3.1. Solicitud de información relacionada con la atención de las 

disposiciones 4.9 y 4.10   giradas en el Informe No. DFOE-CIU-IF-00012-2022. 

Oficio No. 02715 (DFOE-SEM-0429) de fecha 07 de marzo 2024, recibido el 08 de 

marzo 2024, suscrito por el señor Carlos Morales Castro, Gerente de Área de 

Seguimiento para la Mejora Pública de la Contraloría General de la República. ----- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Capítulo 3. Asuntos de la Contraloría 

General de la República. Artículo 3.1. Solicitud de información relacionada con la 

atención de las disposiciones 4.9 y 4.10 giradas en el Informe No. DFOE-CIU-IF-

00012-2022. Oficio No. 02715 (DFOE-SEM-0429) de fecha del 07 de marzo 2024, 

enviado por la Contraloría General la República. ¿Comentarios? No. ¿Don 

Pablo? ¿No tiene ningún comentario don Pablo, del Artículo 3.1? ----------------------- 

Director Pablo Zeledón Quesada: Ah no, yo sí. --------------------------------------------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Don Federico primero. ---------------------------  

Director Pablo Zeledón Quesada: Bien señor deme un segundo. Primero si 

gustan, escuchamos a don Federico. ------------------------------------------------------------ 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Adelante don Federico. ------------------------- 

Director Federico Baltodano Aragón: Si, ahí en el informe dice que hace falta 

inspección de puentes y quiero hacer ver eso porque yo creo que ingenieros 

Estructurales de Puentes, para inspeccionar el tema de los puentes, de las 6 
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regiones, estamos un poco y hay que ver alguna forma cómo se fortalece eso, es lo 

único que… la observación mía sobre ese informe. Gracias. ------------------------------ 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Don Pablo. ------------------------------------------ 

Director Pablo Zeledón Quesada: Gracias don Federico. Si, en mi caso, yo 

quisiera proponer como acuerdo, remitir esta gestión a la Dirección Ejecutiva para 

que prepare y remita la respuesta a la Contraloría General de la República, 

quedando mediante este acto debidamente autorizado para ello, para que envíe la 

respuesta. Esa sería mi propuesta don Mauricio. -------------------------------------------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Votamos con estas observaciones, tanto de 

don Federico como de don Pablo, por favor. Aprobado y en firme. ---------------------- 

ACUERDO 3. Remitir el oficio No. 02715 (DFOE-SEM-0429) de fecha 07 de marzo 

2024, a la Dirección Ejecutiva para que prepare y remita la respuesta a la 

Contraloría General de la República, quedando mediante este acto debidamente 

autorizado para ello. ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3.2. Comunicación de finalización del proceso de seguimiento de 

las disposiciones 4.5 y 4.12 del Informe No. DFOE-CIU-IF-00009-2022. ----------- 

Oficio No. 02843 (DFOE-SEM-0452) de fecha 11 de marzo 2024, recibido en la 

misma fecha, suscrito por el señor Carlos Morales Castro y las señoras Cintya 

Jiménez Gómez y Karen Salas Araya, Gerente de Área y funcionarias 

respectivamente del Área de Seguimiento para la Mejora Pública de la Contraloría 

General de la República. ----------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Artículo 3.2. Comunicación de finalización 

del proceso de seguimiento de las disposiciones 4.5 y 4.12 del Informe No. DFOE-

CIU-IF-00009-2022. Oficio No. 02843 (DFOE-SEM-0452) de fecha 11 de marzo 

2024 remitido por la Contraloría General de la República. ¿Alguna 

observación? Don Federico, No. Esto sería… se toma nota, nada más perfecto. ---- 

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: ¿Dar por recibido nada más ¿verdad? ----- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Sí damos por recibido. Tomamos nota. ----- 
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CAPÍTULO lV. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA. --------------------------- 

ARTÍCULO 4.1. Disconformidad con el resultado de la Evaluación del 

Desempeño 2023 de funcionaria. Oficio DIE-05-2024-0254, de fecha 07 de febrero 

2024, recibido en la misma fecha, suscrito por el señor Mauricio Batalla Otárola, en 

su condición de Director Ejecutivo a.i. ------------------------------------------------------------ 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Capítulo 4. Asuntos de la Dirección 

Ejecutiva. Artículo 4.1. Disconformidad con el resultado de la Evaluación del 

Desempeño 2023 de funcionaria. Oficio DIE-05-2024-0254, de fecha 07 de febrero 

2024, recibido en la misma fecha, suscrito por el señor Mauricio Batalla Otárola, en 

su condición de Director Ejecutivo a.i. ¿Observaciones, comentarios? Don Pablo.   

Director Pablo Zeledón Quesada: Sí, gracias don Mauricio. Propongo en este caso 

como acuerdo, autorizar al señor Efraím Zeledón Leiva, para que, en su calidad de 

Vicepresidente de este Consejo, proceda a firmar el formulario de evaluación de 

desempeño de la servidora Ana Yancy Paniagua Cascante, de conformidad con lo 

deliberado por este Órgano Colegiado una vez escuchados los argumentos de la 

citada servidora, siendo que se ha determinado mantener la nota impuesta por la 

Jefatura inmediata; esto en virtud de que no contamos con elementos de juicio 

suficientes para variarlo y lo esgrimido por la funcionaria en la audiencia que le 

concedimos previamente, no es suficiente para variar el criterio dispuesto por la 

Jefatura inmediata. Esa sería la propuesta don Mauricio. ---------------------------------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Si, perfecto. ¿Alguna otra observación? Si 

no por favor, yo me voy a abstener de esta votación porque yo fui como Director 

Ejecutivo quien puso la nota y cuya disconformidad de la funcionaria, por los demás, 

por favor les pido que voten la propuesta de acuerdo de don Pablo, quedamos 

aprobada y en firme. Gracias ----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 4. Autorizar al señor Efraím Zeledón Leiva para que, en su calidad de 

Vicepresidente de este Consejo, proceda a firmar el formulario de evaluación de 

desempeño de la servidora Ana Yancy Paniagua Cascante, de conformidad con lo 
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deliberado por este Órgano Colegiado, una vez escuchados los argumentos de la 

citada servidora, siendo que se ha determinado mantener la nota impuesta por la 

Jefatura inmediata. Esto, en virtud de que este Consejo no cuenta con elementos 

de juicio suficientes para variarlo y lo esgrimido por la funcionaria en la audiencia 

previamente concedida, no es suficiente para variar el criterio dispuesto por la 

Jefatura inmediata. ACUERDO FIRME. --------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO V. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5.1. Informe de la Proveeduría Institucional sobre el cumplimiento 

de acuerdos: ACA 1-22-80, ACA 1-22-373, ACA 2-22-505, ACA 1-22-844, ACA 

1-2023-0343, ACA 1-2023-0464 y ACA 1-2023-0580. Oficio PRO-01-2024-0054 de 

fecha 04 de marzo 2024, recibido en la misma fecha, suscrito por el señor Irán 

Barquero Mena, Director de Proveeduría Institucional. -------------------------------------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Artículo… Capítulo 5. Seguimiento de 

acuerdos. Artículo 5.1. Informe de la Proveeduría Institucional sobre el cumplimiento 

de acuerdos: ACA 1-22-80, ACA 1-22-373, ACA 2-22-505, ACA 1-22-844, ACA 1-

2023-0343, ACA 1-2023-0464 y ACA 1-2023-0580. Oficio PRO-01-2024-0054 de 

fecha 04 de marzo 2024. ¿Algún comentario? ¿Estamos de acuerdo por dar por 

atendido los acuerdos de Proveeduría? Votamos por favor. ------------------------------ 

Director Marcos Castillo Masis: Don Federico. --------------------------------------------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Perdón. ----------------------------------------------- 

Director Marcos Castillo Masis: Creo que don Federico tenía un comentario. ---- 

Director Federico Baltodano Aragón: Sí, sí, yo tenía un comentario, pero ya se 

me aclaró. En realidad, es un montón de vainas de Proveeduría ------------------------- 

Director Marcos Castillo Masis: Pasadas. ----------------------------------------------------

-Director Federico Baltodano Aragón: Esos repuestos de Acrow, me imagino que 

son puentes que hizo falta cosas o piezas para completar puentes. Entonces, 

simplemente esa era mi observación, porque por un lado, pues mi enredo estaba 

en que a uno de los proyectos, o sea uno de los documentos, se declara nula un 
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proyecto de Meco y después venía eso de Acrow, entonces ahí se me enredo a mí, 

pero ya no tengo ninguna observación sobre eso. Gracias. -------------------------------  

Presidente Mauricio Batalla Otárola: ¿Estamos de acuerdo en dar por atendido 

los acuerdos de Proveeduría? Por favor votamos y en firme. ----------------------------- 

ACUERDO 5. Dar por atendidos los acuerdos: ACA 1-22-80, ACA 1-22-373, ACA 

2-22-505, ACA 1-22-844, ACA 1-2023-0343, ACA 1-2023-0464 y ACA 1-2023-0580. 

ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5.2. Informe de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes 

sobre el cumplimiento de los acuerdos ACA-01-2023-0551, ACA 1-2023-0618. 

Oficios GCTT-38-2024-0059/GCTT-38-2024-0060 de fecha 06 de marzo 2024, 

recibido 11 de marzo 2024, suscrito por las señoras Mónica Moreira Sandoval, 

Gerente a.i. de Contratación Vial, Adriana Monge Chaves, Directora de Diseño de 

Vías y Puentes y el señor Andrés Barquero Hernández Jefe del Departamento de 

Costos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Artículo 5.2. Informe de la Gerencia de 

Contratación de Vías y Puentes sobre el cumplimiento de los acuerdos ACA-01-

2023-0551, ACA 1-2023-0618. Oficios GCTT-38-2024-0059 y GCTT-38-2024-0060 

de fecha 06 de marzo 2024, recibido 11 de marzo 2024. ¿Algún 

comentario? ¿Estamos de acuerdo en dar por atendidos estos acuerdos de la 

Gerencia de Contratación? Votamos y en firme por favor. En firme. -------------------- 

ACUERDO 6. Dar por atendidos los acuerdos: ACA-01-2023-0551, ACA 1-2023-

0618. ACUERDO FIRME. --------------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO Vl. ASUNTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA. -------------------------------- 

ARTÍCULO 6.1. Finalización del proceso de seguimiento a servicios 

preventivos de advertencias AUAD-05-2023-003 y AUAD-05-2022-0003. Oficio 

AUOF-05-2024-111, de fecha 06 de marzo 2024, recibido en la misma fecha, 

suscrito por el señor Reynaldo Vargas Soto, Auditor Interno. ----------------------------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Capítulo 6. Asuntos de la Auditoría Interna. 
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Artículo 6.1. Finalización del (…) del proceso de seguimiento a servicios preventivos 

de advertencias AUAD-05-2023-0003 y AUAD-05-2022-0003. Oficio AUOF-05-

2024-111, de fecha 06 de marzo 2024. ¿Algún comentario? Entonces tomaríamos 

nota. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6.2. Avance bimensual del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 

Interna (PTA) 2024. Seguimiento al acuerdo 7 de la Sesión 05-2022. Oficio 

AUOF-21-2024-0122 de fecha 13 de marzo 2024, recibido en la misma fecha, 

suscrito por el señor Reynaldo Vargas Soto, Auditor Interno. ----------------------------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Artículo 6.2. Avance bimensual del Plan de 

Trabajo de la Auditoría Interna (PTA) 2024. Seguimiento del acuerdo 7 de la Sesión 

05-2022. Oficio AUOF-21-2024-0122 de fecha del 13 de marzo 2024. ¿Algún 

comentario? Si no, tomamos nota de este informe. ------------------------------------------ 

ARTÍCULO 6.3. Informe de la Auditoría Interna sobre el cumplimiento del 

acuerdo ACA-01-2024-0072. Oficio AUOF-10-2024-0116 de fecha 11 de marzo 

2024, recibido en la misma fecha, suscrito por el señor Reynaldo Vargas Soto, 

Auditor Interno. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Artículo 6.3.  Informe de la Auditoría Interna 

sobre el cumplimiento del acuerdo ACA-01-2024-0072. Oficio AUOF-10-2024-0116 

de fecha 11 de marzo 2024. ¿Algún comentario? ¿Estamos de acuerdo por dar por 

atendido el acuerdo de Auditoría? Votamos y en firme por favor. Gracias. ------------ 

ACUERDO 7. Se da por atendido el acuerdo 5 consignado en la Sesión Ordinaria 

del 15 de febrero del 2024, Acta No. 10-2024 (ACA 1-24-0072). ACUERDO FIRME. 

CAPÍTULO Vll. ASUNTOS DE LA GERENCIA DE GESTIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7.1. Proyecto de resolución que atiende reclamo administrativo 

interpuesto por las empresas DINAJU S.A. y Constructora San Carlos S.A por 

el cobro de las facturas Nos.1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573 y 1575, 

58, 59, 60, 61 y 62. Oficio GAJ-15-2024-0199 (1734) de fecha 01 de marzo 2024, 
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recibido el 08 de marzo 2024, suscrito por los señores Carlos Vega Segura, Dennis 

Rodríguez González y la señora Carolina Alvarado Gutiérrez, Gerente a.i. y 

funcionarios respectivamente de la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos. ----- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Capítulo 7. Asuntos de la Gerencia de 

Gestión de Asuntos Jurídicos. Proyecto de resolución que atiende reclamo 

administrativo interpuesto por las empresas DINAJU S.A. y Constructora San Carlos 

S.A por el cobro de varias facturas. Oficio GAJ-15-2024-0199 (1734) de fecha de 01 

de marzo 2024. ¿Alguna observación o consulta? ¿Estamos de acuerdo en aprobar 

la resolución de recomendación de acuerdo enviado por Asuntos Jurídicos? 

Votamos y en firme. Gracias. --------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 8. 1. Con base en los argumentos de hecho y derechos expuestos, 

declarar sin lugar el reclamo administrativo interpuesto por la empresa Constructora 

DINAJU S.A. sobre las facturas 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573 y 1575, 

igualmente que por las facturas números 58, 59, 60, 61 y 62 reclamadas por la 

empresa Constructora San Carlos S.A todas por concepto de trabajos que fueron 

supuestamente ejecutados en la ruta nacional número 856, por falta de Derecho al 

haber operado el instituto legal de Cosa Juzgada. Ténganse los reclamantes a lo 

previamente resuelto. 2. Contra esta resolución no cabe recurso por cuanto todas 

las resoluciones citadas se encuentran firmes. Notifíquese, a los medios indicados 

por los reclamantes: notificaciones@corporaciongc.com, okabogados@gmail.com, 

julio.aras@dinaju.com. ACUERDO FIRME. ---------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7.2. Proyecto de resolución que atiende reclamo administrativo 

interpuesto por Also Frutales S.A. por el cobro de intereses moratorios de las 

facturas Nos. 911, 910, 875 y 861. Oficio GAJ-15-2024-0231 (1372) de fecha 08 

de marzo 2024, recibido en la misma fecha, suscrito por los señores Carlos Vega 

Segura, Dennis Rodríguez González y la señora Carolina Alvarado Gutiérrez, 

Gerente a.i. y funcionarios respectivamente de la Gerencia de Gestión de Asuntos 

Jurídicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidente Mauricio Batalla Otárola: Artículo 7.2. Proyecto de resolución que 

atiende reclamo administrativo interpuesto por Also Frutales S.A. por el cobro de 

intereses moratorios de varias facturas. Oficio GAJ-15-2024-0231 (1372) de fecha 

08 de marzo del 2024. ¿Alguna observación o consulta? ¿Estamos de acuerdo en 

aprobar la resolución y recomendación del acuerdo enviado por Asuntos Jurídicos? 

Si es así, votamos y en firme. Gracias ----------------------------------------------------------- 

ACUERDO 9. En el reclamo por intereses moratorios interpuesto por la empresa 

Also Frutales S.A. relacionado con el contrato de obra pública denominado 

"Trabajos para la Atención de la Ruta Nacional 920 (En Lastre) secciones de control 

Nos.50800, 50790, 51270 y 51280: Filadelfia-La Guinea-Ortega-Río Charco-

Talolinguita-Santa Bárbara, Zona 2-3, Santa Cruz" Licitación Pública No. 2019LN-

000013-0006000001: 1. Declarar sin lugar el reclamo por intereses moratorios 

interpuesto por la empresa Also Frutales S.A en la licitación pública donde 

corresponden las facturas números 911, 910, 875 y 861, por la falta de legitimación 

ad causam activa de dicha empresa para formularlo al encontrarse las mismas 

cedidas a favor de Financiera Desifyn S.A. 2. Contra el presente acto procede el 

recurso de reposición, siempre que se interponga ante este Consejo de 

Administración dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir de su 

notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 345 y 346 de la Ley 

General de la Administración Pública. Notifíquese a: Also Frutales S.A a la dirección 

electrónica: info@alsocr.com (según solicitud hecha mediante correo electrónico de 

fecha 9 de febrero 2022). ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7.3. Proyecto de resolución que atiende reclamo administrativo 

interpuesto por Also Frutales S.A por el cobro de intereses moratorios de las 

facturas Nos. 756, 757, 768, 827, 838. Oficio GAJ-15-2024-0234 (0982) de fecha 

08 de marzo 2024, recibido en la misma fecha, suscrito por los señores Carlos Vega 

Segura, Dennis Rodríguez González y la señora Carolina Alvarado Gutiérrez, 
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Gerente a.i. y funcionarios respectivamente de la Gerencia de Gestión de Asuntos 

Jurídicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Artículo 7.3. Proyecto de resolución que 

atiende reclamo administrativo interpuesto por Also Frutales S.A por el cobro de 

intereses moratorios de varias facturas. Oficio GAJ-15-2024-0234 (0982) de fecha 

08 de marzo 2024. ¿Alguna observación o consulta? Si no es así, ¿estamos de 

acuerdo en aprobar la resolución y recomendación de acuerdo enviado por Asuntos 

Jurídicos? Votamos y en firme, por favor, gracias. ------------------------------------------- 

ACUERDO 10. En el reclamo por concepto de actualización monetaria (en sentido 

laxo) por daños y perjuicios, por el pago dilatado de estimaciones (facturas) propias 

de la ejecución del contrato por imprevisibilidad denominado "Trabajos para la 

atención de la Ruta Nacional No. 327 (lastre), sección de control No. 10892 (San 

Pedro (Cuadrante Plaza) – San Rafael (Escuela)); zona 4-1 Pérez Zeledón" 

Licitación Abreviada No. 2020LA-000001-0006000001: 1. Declarar sin lugar el 

reclamo por actualización monetaria por daños y perjuicios interpuesto por la 

empresa Also Frutales S.A que corresponden a las facturas Nos. 756, 757, 768, 

827, 838 por falta de derecho para el reclamo de éstas, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 706 del Código Civil, adicionalmente la falta de 

legitimación ad causam activa existente. 2. Autorizar a la Gerencia de Asuntos 

Jurídicos, para que presente en caso de ser necesario, las respectivas denuncias al 

Ministerio Público y eleve a conocimiento de la Dirección Nacional de Notariado, 

para que se realicen las respectivas investigaciones con la finalidad de identificar si 

existen causales de sanciones aplicables al Notario Público citado en la presente 

Resolución, según toda la documentación aportada por la empresa Also Frutales 

SA en el presente reclamo. 3. Contra el presente acto procede el recurso de 

reposición, siempre que se interponga ante este Consejo de Administración dentro 

de los tres días hábiles siguientes contados a partir de su notificación, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 345 y 346 de la Ley General de la 
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Administración Pública. Notifíquese a: Also Frutales S.A a la dirección electrónica: 

info@alsocr.com. ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO Vlll. CORRESPONDENCIA. -------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8.1. Solicitud del Consorcio Estrella-H Solís de pago por aplicación 

del silencio positivo de los costos adicionales por el plazo adicional a los 24 

meses de la ejecución contractual previstos en la oferta y contrato presentado 

el 29 de diciembre del 2023, en la Licitación Pública Internacional No. 2013LI-

000008-0DE00 “Diseño y construcción de la Ruta Nacional No. 39 Carretera de 

Circunvalación, Sección Uruca (Ruta Nacional No. 108) – Calle Blancos (Ruta 

Nacional No. 109). Oficio DM-TC-2024-1174 / O-CN-2024.03.06-01/2 de fecha 06 

de marzo 2024, recibido en la misma fecha, suscrito por el señor Roberto Acosta 

Mora, Apoderado del Consorcio Estrella - Solís. ---------------------------------------------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Correspondencia. Artículo 8.1. Solicitud del 

Consorcio Estrella-H Solís de pago de aplicación del silencio positivo de los costos 

adicionales por el plazo adicional a los 24 meses de ejecución contractual previstos 

en la oferta y contrato presentado el 29 de diciembre del 2023, en Licitación Pública 

Internacional No. 2013LI-000008-0DE00 “Diseño y construcción de la Ruta Nacional 

No. 39 Carretera a Circunvalación, Sección Uruca (Ruta Nacional 108) – Calle 

Blancos (Ruta Nacional 109). Oficio DM-TC-2024-1174 mediante el cual se remite 

oficio O-CN-2024.03.06-01/2 y de fecha 06 de marzo 2024, del Consorcio Estrella 

Solís. ¿Comentarios? --------------------------------------------------------------------------------- 

Director Federico Baltodano Aragón: Si, yo creo de que hay pedirle a UNOPS o 

yo no sé si a la Unidad Ejecutora que nos den informe sobre esto, porque ahí hay 

un reclamo ahí entonces, no sé cómo atender eso, pero me imagino. ------------------ 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Don Pablo. Si adelante don Pablo. ----------- 

Director Pablo Zeledón Quesada: Si, gracias don Mauricio, en la línea que va don 

Federico, yo propongo remitir a la Unidad Ejecutora de Circunvalación Norte este 
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asunto para que, con el equipo legal de la Unidad Ejecutora, responda y atienda lo 

pertinente. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Lo que en derecho corresponda, correcto. 

¿Estamos de acuerdo en aprobar esta propuesta de acuerdo en conjunto de don 

Federico y don Pablo? Si es así, por favor votamos y en firme. Gracias. --------------- 

ACUERDO 11. Remitir a la Unidad Ejecutora de Circunvalación Norte, el oficio O-

CN-2024.03.06-01/2 de fecha 06 de marzo 2024, para que, con el equipo legal de 

la Unidad Ejecutora, responda y atienda lo pertinente. ACUERDO FIRME. ----------- 

ARTÍCULO 8.2. Proyecto de resolución que atiende denuncia y/o reclamo de 

queja por duración excesiva en cuanto a trámites de gestión, definición y 

respuesta indebida en cuanto a reclamo administrativo y requerimiento de 

pago efectivo en cuanto a servicios de ejecución indudablemente brindados 

por la Constructora San Carlos S.A. en la Ruta Nacional 856 y Gestión de 

recusación contra la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos. Oficio DM-

2024-0722 de fecha 06 de marzo 2024, recibido el 11 de marzo 2024, suscrito por 

el señor Luis Amador Jiménez, ex Ministro de Obras Públicas y Transportes. -------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Artículo 8.2. Proyecto de resolución que 

atiende denuncia y/o reclamo de queja por duración excesiva en cuanto a trámites 

de gestión, definición y respuesta indebida en cuanto a reclamo administrativo y 

requerimiento de pago efectivo en cuanto a servicios de ejecución indudablemente 

brindados por la Constructora San Carlos S.A. en la Ruta 856 y Gestión de 

recusación contra la Gerencia de Asuntos Jurídicos. Oficio DM-2024-0722 de fecha 

del 06 de marzo 2024, suscrito por el señor Luis Amador Jiménez, ex Ministro de 

Obras Públicas y Transportes. ¿Comentarios? Don Pablo --------------------------------  

Director Pablo Zeledón Quesada: Don Mauricio, en este caso yo como acuerdo, 

propongo aprobar el proyecto de resolución remitido por la Dirección de Asuntos 

Jurídicos del MOPT y autorizar a su persona como Presidente de este Consejo para 

que suscriba la resolución y la comunique adecuadamente. ------------------------------- 
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Presidente Mauricio Batalla Otárola: Perfecto, ¿estamos de acuerdo en aceptar 

la propuesta de acuerdo presentada por don Pablo Zeledón a este artículo? si es 

así, por favor votamos y en firme. ----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 12. Aprobar el proyecto de resolución remitido por la Dirección de 

Asuntos Jurídicos del MOPT - remitido mediante el oficio DM-2024-0722 de fecha 

06 de marzo 2024 - y se autoriza al Presidente de este Consejo, para que suscriba 

la resolución y la comunique adecuadamente. ACUERDO FIRME. --------------------- 

ARTÍCULO 8.3. Aclaración del acta de la Sesión Ordinaria 06-2024 en relación 

a traslado de funcionaria. Oficio FCT-06-2024 de fecha 11 de marzo 2024, 

recibido en la misma fecha, suscrito por la señora Francini Chinchilla Torres. -------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Artículo 8.3. Aclaración de acta de Sesión 

Ordinaria 06-2024 en relación a traslado de funcionario. Oficio FCT-06-2024 de 

fecha 11 de marzo 2024 enviado por la señora Francini Chinchilla Torres. 

¿Comentarios? Sino, damos por recibida la aclaración. ------------------------------------ 

ARTÍCULO 8.4. Recurso de reposición en contra de la resolución RES-CA-

0015-2024 Licitación 2022CD-000009-0006000001 Bacheo por Urgencia de la 

Red Vial Nacional Zonas 5-2 Limón”. Oficio 03822- FI- CR-2024 de fecha 05 de 

febrero 2024, recibido el 12 de marzo 2024, suscrito por el señor Enrique López 

Jiménez, Apoderado de la Constructora Meco S.A. ----------------------------------------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Artículo 8.4. Recurso de reposición en contra 

de la resolución RES-CA-0015-2024 Licitación 2022CD-000009-0006000… Perdón 

vuelvo a leer el número de Licitación 2022CD-000009-0006000001 Bacheo por 

Urgencia de la Red Vial Nacional Zonas 5-2 Limón”. Oficio 03822- FI- CR-2024 de 

fecha 05 de febrero de 2024, suscrito por el señor Enrique López Jiménez, 

Apoderado de Constructora Meco S.A. ¿Comentarios? Ok, yo propongo… ----------- 

Director Federico Baltodano Aragón: Si yo creo que hay que mandarlo… --------- 

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva:  Asesoría jurídica. ------------------------------- 
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Presidente Mauricio Batalla Otárola: Correcto, entonces la propuesta de 

acuerdos y según les entiendo, sería enviar esto a Asuntos Jurídicos para que se 

determine lo que en derecho corresponda.  ¿Están de acuerdo en aprobar esta 

propuesta de acuerdo que acabo de realizar? Si es así, por favor votamos y en 

firme. Gracias ------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 13. Remitir el oficio 03822-FL-CR-2024 de fecha 11 de marzo 2024 a la 

Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos para que se determine lo que en derecho 

corresponda. ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO lX. Asuntos de los señores (as) Directores (as). ------------------------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Capítulo 9. Asunto de los señores 

Directores. yo quisiera iniciar, es de todos conocido, lo que sucedió esta semana 

con la destitución del anterior Ministro de Obras Públicas y la inmediata 

incorporación como nuevo Ministro de Obras Públicas de este servidor, quien fungía 

como Director Ejecutivo del Conavi. En virtud de eso tenemos que nombrar un 

nuevo Director Ejecutivo para el Conavi, por lo cual yo procederé, bueno no sólo 

tenemos que nombrar a un nuevo Director Ejecutivo de Conavi, sino que tenemos 

que darle la continuidad al servicio en aras del interés público. Por eso yo voy a leer 

una serie de propuestas, una a una para irla votando si el Consejo está de 

acuerdo…  Inicialmente le hemos pedido la ayuda y colaboración al Viceministro de 

Transportes, el señor Efraím Zeledón, para que pueda asumir durante un corto 

período de tiempo, mientras que nombramos, este Consejo nombra el reemplazo, 

don Efraím nos ha dicho que sí, nos va a colaborar. Esa es la primera propuesta de 

acuerdo que ahorita la voy a leer en forma, al mismo tiempo, el anterior Ministro no 

pudo firmar los formularios de evaluación del desempeño de este servidor como 

anterior Director Ejecutivo de este Consejo, ni del señor Auditor, Reynaldo Vargas 

y de la funcionaria Ana Yancy Paniagua, en el entendido que había una reclamación 

sobre su nota. Al mismo tiempo, vamos, con fin de poderle dar continuidad al 

proceso y aunque había sido ya nombrado como Ministro de Obras Públicas como 
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Presidente del Consejo, tuve que firmar una serie de documentos para que el 

Conavi pudiera seguir funcionando, por lo cual les voy a pedir y solicitar la 

ratificación de todos esos documentos firmados. En general, si quiere vamos a ir 

leyendo uno a uno los acuerdos para irlos, ustedes los vayan valorando, si tienen 

consultas o dudas los vamos comentando y sino, los votamos y en firme. La primera 

propuesta de acuerdo sería nombrar al señor Efraím Zeledón Leiva como Director 

Ejecutivo interino del Consejo Nacional de Vialidad a partir del 15 de marzo del 

2024, en condición de recargo a su puesto de viceministro y hasta el 15 de abril del 

2024 como máximo. ¿No sé si tienen alguna pregunta o comentario? Sino, les pido 

que votemos y en firme. Gracias. ------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 14. Nombrar al señor Efraím Zeledón Leiva como Director Ejecutivo 

interino del Consejo Nacional de Vialidad, a partir del 15 de marzo del 2024, en 

condición de recargo a su Puesto de Viceministro, hasta el 15 de abril 2024. 

ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: La segunda propuesta de acuerdo es 

delegar al Vicepresidente de este Consejo, don Efraím, la firma de los funcionarios 

de evaluación de desempeño del señor Mauricio Batalla Otárola, en su condición de 

anterior Director Ejecutivo a.i de este Consejo del señor Reynaldo Vargas Soto, 

Auditor Interno y de la señora Ana Yancy Paniagua Cascante. Si estamos de 

acuerdo con esta propuesta, por favor votamos y en firme. Gracias --------------------- 

ACUERDO 15. Delegar al Vicepresidente de este Consejo, la firma de los 

formularios de la Evaluación del Desempeño del señor Mauricio Batalla Otárola, en 

su condición de Director Ejecutivo a.i., del señor Reynaldo Vargas Soto, Auditor 

Interno y la señora Ana Yancy Paniagua Cascante. ACUERDO FIRME. -------------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Número 3, propongo ratificar los 

documentos firmados desde la designación, desde mi designación como Ministro 

de Obras Públicas y al mismo tiempo en doble representación como Presidente de 



Acta aprobada                                                 Página 17 de 19 
 

este Consejo para poder nuevamente ratificar dichos documentos. Si estamos de 

acuerdo, por favor les pido que votemos y en firme. Gracias. ----------------------------- 

ACUERDO 16. Ratificar los documentos firmados desde la designación del señor 

Mauricio Batalla Otárola, como Ministro de Obras Públicas y Transportes, en su 

condición de Presidente del Consejo de Administración. ACUERDO FIRME. -------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Al mismo tiempo igual y para darle 

continuidad al servicio les solicito autorizar el traslado del personal que estime 

necesario este Ministro al Consejo Nacional de Vialidad, perdón desde el Consejo 

Nacional de Vialidad al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para apoyar en 

el ejercicio de las funciones del señor Presidente de este Consejo de 

Administración, incluyendo los equipos de cómputo y comunicación asignados a 

dichos funcionarios, esto en tanto, se formalizan los permisos o convenios de 

préstamo. Asimismo, se autoriza se mantengan las cuentas de correo electrónico, 

accesos a los sistemas y unidades compartidas a efectos de no afectar la 

continuidad de los servicios en el Conavi y no limitar la elaboración del informe de 

fin de gestión. Acordémonos que el Conavi al final termina siendo un elemento 

presupuestario del MOPT, somos un Consejo, pero somos apéndice del MOPT. Si 

estamos de acuerdo en autorizar tanto, el traslado del personal como el préstamo 

del equipo de cómputo y otros, les pido por favor que votemos y en firme. ----------- 

Director Federico Baltodano Aragón: Mira… ----------------------------------------------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Perdón. ----------------------------------------------- 

Director Federico Baltodano Aragón: Si me gustaría. ¿Cuál personal te…? En los 

equipos de cómputo por supuesto que cada uno va con su equipo, pero no… ------  

Presidente Mauricio Batalla Otárola: La idea, claro que sí don Federico, la idea 

es, son cuatro personas de confianza, desde, sería el chofer, la anterior sub 

directora, una asistente administrativa y una secretaria que serían las personas de 

confianza que yo estaría colocando en el Despacho. ---------------------------------------- 

Director Federico Baltodano Aragón: ¿Quién sería? ¿Andrea Soto? ---------------- 
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Presidente Mauricio Batalla Otárola: Ella es una de las funcionarias, correcto. ---  

Director Federico Baltodano Aragón: No, nada más para saber, perfecto, pero … 

estoy de acuerdo. --------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: Perfecto, si estamos de acuerdo en autorizar 

el traslado de los funcionarios y el préstamo de los equipos de cómputo y 

comunicación asignados a estos funcionarios, por favor votamos y en 

firme. Gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 17. Autorizar el traslado del personal que estimen necesario el señor 

Ministro desde el Consejo Nacional de Vialidad al Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes para apoyar en el ejercicio de las funciones del señor Presidente de 

este Consejo de Administración, incluyendo los equipos de cómputo y comunicación 

asignados a dichos funcionarios, esto en tanto, se formalizan los permisos o 

convenios de préstamo. Así mismo, se autoriza se mantengan las cuentas de correo 

electrónico, accesos a los sistemas y unidades compartidas, a efectos de no afectar 

la continuidad de los servicios en el Conavi y no limitar la elaboración del Informe 

de Fin de Gestión. ACUERDO FIRME. ---------------------------------------------------------- 

Presidente Mauricio Batalla Otárola: La siguiente propuesta de acuerdo sería 

solicitar al Presidente del Consejo de Administración que, finalizado ese proceso de 

transición, informe a este Consejo sobre la inhabilitación de las cuentas de correo 

electrónico, institucionales y accesos al sistema que corresponden, asimismo, como 

la devolución de los equipos de cómputo y comunicación correspondientes. Si 

estamos de acuerdo en aprobar esta propuesta de acuerdo, les pido que votemos 

y en firme. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 18. Solicitar al Presidente del Consejo de Administración que, finalizado 

ese proceso de transición, informe a este Consejo sobre la inhabilitación de las 

cuentas de correo electrónico, institucionales y accesos al sistema que 

corresponden, asimismo, como la devolución de los equipos de cómputo y 

comunicación correspondientes. ACUERDO FIRME. --------------------------------------- 
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Presidente Mauricio Batalla Otárola: Sin más asuntos por tratar y al ser las 6:50 

de la noche damos por finalizada la presente sesión, se levanta esta sesión, muchas 

gracias. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sin más asuntos que tratar, al ser las dieciocho horas con cincuenta minutos, el 

señor Presidente Mauricio Batalla Otárola, levanta la sesión. ----------------------------- 


