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OBRA Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION Interseccién Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limén GESTOR DEL PROYECTO  Consorcio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)
DATOS DEL CONTRATO
Contrato No. CONAVI-CHEC-001 Fecha Orden de Inicio disefio 14 de diciembre 2016
Total Contrato (Disefio + Construccion) $465,593,387.06 Fecha fin disefio de obras (O.S. No. 2) 30 de septiembre 2017
Inversién para Expropiaciones y Servicios Publicos $20,546,853.71 Fecha Orden de Inicio construccion 20 de noviembre 2017
Inversién para la Administracion del Contrato $35,031,939.08 Fecha Prevista de Finalizacion (O.S. No. 11) 22 de mayo de 2022
Inversién Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios . .
Publicos + Administracion del Contrato) $521,172,179.85 Plazo Original de Contrato D + C 1291 dias
AVANCE FINANCIERO (DISENO + CONSTRUCCION)

Monto del Contrato US$465,593,387,06
H Por Ejecutar B Monto Ejecutado
AVANCE FiSICO
Avance de Diseio Avance Fisico de Construccion
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|DETALLE DE AVANCE FISICO REAL DE OBRA

ESTRUCTURAS MAYORES

Puentes Nuevos Cantidad Avance
Puentes Totales 33

En Ejecucion 32 94.27%
Terminados 0

Puentes a Rehabilitar y/o Reconstruir Cantidad Avance
Puentes Totales 33

En Ejecucion 10 8.00%
Terminados 0

Pasos Superiores Vehiculares Cantidad Avance
Puentes Totales 13

En Ejecucion 5 6.01%
Terminados 0

Intercambios Cantidad Avance
Puentes Totales 5

En Ejecucion 1 6.78%
Terminados 0

Puentes Peatonales Cantidad Avance
Puentes Totales 24

En Ejecucidn 10 41.67%
Terminados 0
| DRENAJES

Alcantarillas Cantidad Avance
Alcantarillas Totales 308
e, o [ ssoon
e x Eecu Avance LI: 77,27%

Alc Terminadas LD 259

Alc Terminadas LI 238

Cunetas Cantidad Avance
Km Totales 51.40

Km en Ejecucion 28.30 29.30%
Km Terminados 29.30
| SEGURIDAD VIAL

Seguridad Vial Avance
Km Totales 107.50

Km en Ejecucion 43.41 40.42%
Km Terminados 43.41

CONSTRUCCION DE LA VIA

Subbase Cantidad Avance
Kms Totales 107.50
oy e a1 5375
R : A LI: 39,06%
Km terminados LD 60.50 vance °
Km terminados LI 14.50
Base Estabilizada Cantidad Avance
Kms Totales 107.50
zm en ejecucion t:) 352'5570 Avance LD: 72,40%
men ejfecucmn N Avance LI: 8,90%
Km terminados LD 49.50
Km terminados LI 4.00
Asfalto Cantidad Avance
Kms Totales 107.50
Km en primera czpa LD 5860 Avance LD: 30,49%
erminados y Avance LI: 5,00%
Km en primera capa LI 15.90
Km terminados LI 5.40

REHABILITACION DE LA VIA

Rehabilitacién de la Via Cantidad Avance
Kms Totales 107.50

Km en Ejecucién 16.82 15.65%
Km Terminados 0.00
| OBRAS SECUNDARIAS FUNDAMENTALES

Accesos Cantidad Avance
Accesos Totales 18.00

En Ejecucion 0.00 0.00%
Terminados 0

Ciclovias Cantidad Avance
Kms Totales 26.16

Km en Ejecucion 6.21 12.85%
Km Terminados 0

Marginales Cantidad Avance
Kms Totales 26.18

Km en Ejecucién 14.87 11.72%
Km Terminados 0
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EXPROPIACIONES REUBICACION DE SERVICIOS PUBLICOS
Servicios agua potable 1.509
Total expedientes por presentar 169 guap _ 91.50%
Total de propiedades presentadas al DABI 406
Total de propiedades identificadas
o 75 rocoeecore. | ° "
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ATENCION CIUDADANA (OFICINAS COAPRO)

Resumen estado atenciéon ciudadana (oficinas COAPRO)

Casos en
Total de casos Casos en etapa Casos Control total de
Canton. ; L proceso de . )
atendidos. de seguimiento. ! finalizados. caso.
resolucion.
Noviembre 2021

Pococi 27 o 16 11 61
Guacimo a1 o 25 16 82
Siquirres 75 o a0 35 111
Matina a0 o 21 19 71
Limon a o 1 3 9
Total 187 o 103 84 334

A continuacion, se explicara el significado de las etapas en que se encuentran cada uno de los casos.

Total casos atendidos: como su palabra lo indica es el total de casos atendidos en el mes.

Casos en seguimiento: son aquellos casos que se les ha brindado una resolucién o respuesta al afectado, pero siguen
en seguimiento por motivo de que existe expropiacion o invasion, por lo tanto, se esta a la espera de notificacién por
parte del Departamento de Bienes e Inmuebles (D.A.B.l.)) o del Departamente de Inspecciones Vial y Demoliciones
(MOPT).

Casos en proceso: son aquellos casos en espera de respuesta o solucion por parte de CHEC, por topografia, por la
Unidad Ejecutora RN-32, el consultante y alguna institucion.

Casos finalizados: como su palabra lo dice los que ya finalizaron o concluyeron su gestion.

Control de casos: corresponde a todas las resoluciones o atenciones que se brindan para cada uno de los casos,
incluyendo reuniones y visitas de campo.




