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“Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección 
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Unidad Ejecutora RN 32



Ubicación del Proyecto

Tramo 1: Cruce Ruta 4 Km 49+200 – Pococí Km 67+800

Tramo 2: Pococí Km 67+800 - Guácimo Km 84+340

Tramo 3: Guácimo 84+340 - Siquirres Km 110+400

Tramo 4: Siquirres Km 110+400 - Matina Km 135+200

Tramo 5: Matina Km 135+200 - Limón Km 156+653



Desarrollar una carretera de primer nivel con estándares internacionales, 
superando las deficiencias de la actual.

Promover el desarrollo y encadenamiento productivo en Limón.

Disminuir el tiempo de desplazamiento.

Garantizar un tránsito fluido y seguro de peatones y conductores.

El propósito de la obra



Ampliación a cuatro vías (cuerpo nuevo) y rehabilitación de la vía (cuerpo existente).

Duplicación y reforzamiento de 33 puentes existentes.

Construcción de pasos a desnivel (13 PSV).

Construcción de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel).

Construcción de intercambios (5 intercambios principales).

Construcción de obras de seguridad vial como: puentes peatonales, bahías para autobuses, ciclovías, aceras, cordón 
y caño, cunetas revestidas, calles marginales, entradas a casas y fincas y otros componentes definidos en el 
Anteproyecto Referencial.

Elaboración de estudios e implementación de obras y medidas de mitigación ambiental y social.

Construcción de obras para la reubicación de servicios públicos afectados por el Proyecto.

Revisión sistema de drenajes.

Alcance del Proyecto



Avance en los 
compromisos   de 
la Administración

Aceras Km 144+490



Contrato: CONAVI-001

Unidad Ejecutora: Ruta Nacional No. 32

Contratista: China Harbour Company Limited (CHEC)

Gestor del Proyecto: Consorcio CACISA – Camacho y Mora

Monto Contractual: US$ 465,593,387.07 (diseño + construcción)

Plazo Contractual: 42 meses (8 meses diseño + 34 meses construcción)

Información Contractual del Proyecto



Escala de Tiempo del Proyecto



Préstamo Concesional Yuanes                         ¥ 628,000,000.00

Préstamo Comprador de Exportación                $296,000,000.00

Contrapartida Nacional                                         $69,839,008.07

Contrato de Préstamo $465,593,387.07

Contrapartida Nacional Adicional                         $55,578,792.79
(Expropiaciones, Servicios Públicos, Unidad Ejecutora, Supervisión y Consultores)

Inversión Total del Proyecto                            $521,172,179.87

Información Financiera del Proyecto

Ley 9293



Información del Plazo y Costo del Proyecto



Avance financiero y Físico del Proyecto



Curva S y flujo de desembolsos del Proyecto



Resumen estado de Expropiaciones



Resumen Reubicación de Servicios Públicos



Acciones 
realizadas

para acelerar 
la 

construcción

Barrera New Jersey Km 66+000



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



Hoja de ruta
(Plan de 
Acción) 

para acelerar 
el proceso de 

avance del 
proyecto

Bordillos Km 64+000



Hoja de Ruta (plan de acción) previsto por CONAVI

Acción propuesta Resultado esperado

Continuar la revisión del diseño del proyecto y proponer 

variaciones dentro del alcance del Contrato que signifiquen 

una reducción adicional en la cantidad de propiedades 

afectadas por expropiación.

Seguir reduciendo la cantidad de expropiaciones y permitir 

avance del proyecto para cumplis con los compromisos 

contractuales.

Dar seguimiento a los compromisos contraídos por la Casa 

Matriz de CHEC en Beijing, tendientes a acelerar la ejecución 

del proyecto y aumentar la producción del Contratista.

Aumento de avance y ejecución del proyecto para cumplir con 

la fecha de finalización del proyecto.

Continuar con las labores de campo y las reuniones para 

resolver las situaciones que puedan afectar la producción del 

Contratista.

Evitar obstáculos y resolver situaciones en campo que 

promuevan el avance esperado del proyecto.

Dar seguimiento y asegurar la concreción a las reuniones 

periódicas acordadas por las altas autoridades de CHEC con el 

Señor Ministro don Rodolfo Méndez Mata y las reuniones que 

sean necesarias a este nivel, para dar seguimiento al proyecto 

y a los acuerdos tomados, para garantizar la consecución de 

los objetivos del proyecto.

Asegurar el avance sostenido del proyecto y la ejecución 

adecuada por parte del Contratista.

Plan de Acción



Gestión de 
interesados

Cunetas Km 64+000



Atención ciudadana (Oficinas COAPRO)



Comunicación. Página Web.

https://www.ruta32.cr/
https://www.youtube.com/channel/UCpFEoi7YAvWiMKGhbKMS2tA

https://www.ruta32.cr/
https://www.youtube.com/channel/UCpFEoi7YAvWiMKGhbKMS2tA


Avance del Proyecto

Drenaje central Km 134+000



Avance del proyecto

Puentes Nuevos Cantidad Avance Subbase Cantidad Avance
Puentes Totales 33 Kms Totales 107.50

En Ejecución 32 Km en ejecución LD 26.10

Terminados 0 Km en ejecución LI 28.90

Km terminados LD 60.50

Puentes a Rehabilitar y/o Reconstruir Cantidad Avance Km terminados LI 14.50

Puentes Totales 33

En Ejecución 10 Base Estabilizada Cantidad Avance
Terminados 0 Kms Totales 107.50

Km en ejecución LD 32.50

Pasos Superiores Vehiculares Cantidad Avance Km en ejecución LI 5.57

Puentes Totales 13 Km terminados LD 49.50

En Ejecución 5 Km terminados LI 4.00

Terminados 0

Asfalto Cantidad Avance
Intercambios Cantidad Avance Kms Totales 107.50

Puentes Totales 5 Km en primera capa LD 58.60

En Ejecución 1 Km terminados LD 32.80

Terminados 0 Km en primera capa LI 15.90

Km terminados LI 5.40

Puentes Peatonales Cantidad Avance
Puentes Totales 24

En Ejecución 10

Terminados 0 Rehabilitación de la Vía Cantidad Avance
Kms Totales 107.50

Km en Ejecución 16.82

Km Terminados 0.00

Alcantarillas Cantidad Avance
Alcantarillas Totales 308

Alc faltante x Ejecutar LI 49

Alc faltante x Ejecutar LD 70 Accesos Cantidad Avance
Alc Terminadas LD 259 Accesos Totales 18.00

Alc Terminadas LI 238 En Ejecución 0.00

Terminados 0

Cunetas Cantidad Avance
Km Totales 51.40 Ciclovías Cantidad Avance
Km en Ejecución 28.30 Kms Totales 26.16

Km Terminados 29.30 Km en Ejecución 6.21

Km Terminados 0

Marginales Cantidad Avance
Seguridad Vial Avance Kms Totales 26.18

Km Totales 107.50 Km en Ejecución 14.87

Km en Ejecución 43.41 Km Terminados 0

Km Terminados 43.41

ESTRUCTURAS MAYORES CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA

94.27%
Avance LD: 79,87%                 

Avance LI: 39,06%

8.00%

Avance LD: 72,40%                 

Avance LI: 8,90%

6.01%

SEGURIDAD VIAL

Avance LD: 30,49%                 

Avance LI: 5,00%
6.78%

41.67%

REHABILITACIÓN DE LA VÍA

15.65%DRENAJES

Avance LD: 84,09% 

Avance LI: 77,27%

OBRAS SECUNDARIAS FUNDAMENTALES

0.00%

29.30%

12.85%

11.72%

40.42%



¡Muchas gracias por su atención!

Laboratorio Km 98+038 – 98+050


