
(1)Fecha informe: 8/2/2021
Periodo que reporta: al 31 de enero de 2021

(2) Tipo de trabajo:

59,83 meses
0,5 meses

11,67 meses

Plazos OM (POM) 0 meses

Plazo total (PC+EC+POM) 72 meses

Última suspensión

Plazo utilizado 70,0 meses

Fecha de Finalización
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N/A

31/5/2021

Orden de Inicio

Plazo por suspensión (PS)

Eventos compens. (EC)

(12) La línea Base: muestra las cifras correspondientes al MdA originalmente suscrito ($5mm de Donación
+ $5mm de Contrapartida). (13) Autorizado: muestra las cifras del contrato original (MdA) mas los cambios
autorizados por Adendas, Adenda No.1 que agregó $2.5mm. (14) Físico Ejecutado: Corresponde a los
aportes realizados por el Gobierno de Los Estados Unidos de Mexico y el Gobierno de Costa Rica a la
UNOPS. (15) Físico Ejecutado: corresponde a la información de ejecución financiera reportada por
UNOPS en sus informes mensuales y/o trimestrales. La información financiera corresponde al 31 de
diciembre de 2020.

12 462 627,04$       

(9) Consideraciones relevantes

Financiero Ejec.

96 246,26$               (
8)

 C
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10 000 000,00$       Monto de oferta (MO)

12 558 873,00$       Monto total (MO+OM+R)

-$                         

2 558 873,00$         

Reajustes (R)

Orden Modificación (OM)

Pendiente de pago (PP)

% Avance

99%

% Ejec.

Ing. Jaime Mas Romero

(10) Elaborado y aprobado por:

Ingeniero (a) de Proyecto:

Aprobado por: 

Ing. Jaime Mas Romero
Elaborado por:

(6) Descripción: Diseño, Estudios y Construcción del Puente 
Binacional Costa Rica Panamá. Adicionalmente se contempla 
obras complementarias, como obras de arte, paso a desnivel en 
Panamá, desmantelamiento del ferroviario, puente Mabey, 
iluminación, pasos peatonales, movilizaciones de Servicios 
Fronterizos

Lic. Mario Sánchez Ramírez

(3)Proyecto: “Estudios, Diseños y Construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola. (Costa Rica- Panamá)”

(5) Unidad encargada UNIDAD EJECUTORA RIO SIXAOLA

Encargado

96%

1/6/2015

Plazo contractual (PC)

Greivin Jiménez Esquivel

Teléfono / Correo 88820-7901; greivin.jimenez@conavi.go.cr

Fuente Financiamiento
Aporte del Gobierno Mexico $5MM+Fondo Vial 

CONAVI
Contratista/Supervisora UNOPS/CONSORCIO BINACIONAL SIXAOLA
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(8) Distribución del Plazo 
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(9) Distribución del Costo 
($ o ₡ millones) 

(4) Estado del proyecto: 



(1)Fecha informe: 8/2/2021
Periodo que reporta: al 31 de enero de 2021

AVANCE FÍSICO VS. PROGRAMADO:
El porcentaje de avance físico para proyecto (MdA) programado es del 92,92%, el avance físico real del MdA 
es del 94%, lo que implica un cumplimiento del 100.09%.
El porcentaje de avance físico para la Fase de Ejecución programado es del 98.04%, el avance físico real de 
la Fase de Ejecución es del 98.18%, lo que implica un cumplimiento del 100.14%.
El porcentaje de avance físico para la construcción del Puente (De Bastión CR a Bastión Panamá) 
programado es del 97.75%, el avance físico real de la construcción del Puente es del 97.20%, lo que implica 
un cumplimiento del 99.44%.

EVENTOS:
Se inició el reemplazo de los Aisladores Sísmicos dañados.
El Gobierno de Panamá aún no ha realizado el aporte final de $334 128,82 conforme a la Adenda No.2, 
CONAVI tiene programado realizar el último desembolso por $96 246,26 una vez que finalice la etapa de 
ejecución y/o el inicio de la fase de cierre del MdA con la actividad relacionada al Periodo de Notificación de 
Defectos (PND), estimada para abril de 2021.

AJUSTE AL CRONOGRAMA DEL MdA:
Se estima que para marzo de 2021 la Fase de Ejecución alcance el 100%, es decir que el puente estaría 
totalmente funcional a partir de marzo de 2021. Sin embargo, la UNOPS no ha presentado formalmente la 
propuesta de Adenda No.3, la cuál será aprobada en la UTEB a desarrollarse en el mes de febrero en fecha 
aún por definir.
La Adenda No.3 que ampliará el plazo del proyecto por 12 meses adicionales sin incremento en costos, 
pasando el final del MdA originalmente establecido para el 31 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2022.
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Aprobación de MDA Sixaola

Emisión de Orden de Inicio 
MDA

Orden de suspensión Orden de Reinicio

Ruta crítica

Ruta crítica

HOY

Fin de Construción de Puente 
adenda No.3

Fin Etapa Ejecución Adenda 
No.3

Fin del Periodo Notificación 
Defectos Adenda No.3

Fin MDA y Adenda No.3

abr.-15 oct.-15 abr.-16 oct.-16 abr.-17 oct.-17 abr.-18 oct.-18 abr.-19 oct.-19 abr.-20 oct.-20 abr.-21 oct.-21 abr.-22

Escala vigente de tiempo del 

Ruta Crítica del proyecto
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Registro fotográfico

(3)Proyecto: “Estudios, Diseños y Construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola. (Costa Rica- Panamá)”

RUBRO
Fondo de Yucatán 

Gob. CR
Gob. CR

Fondo de Yucatán Gob. 
PAN

Gob. PAN Acumulado

PRESUPUESTO 5 000,0$        7 558,9$         5 000,0$         7 639,2$         25 198,1$       
EJECUCIÓN 4 906,1$        6 619,8$         4 774,2$         6 063,7$         22 363,8$       
SALDO DEL PRESUPUESTO 93,9$              939,1$            225,8$            1 575,5$         2 834,3$          

% de ejecución 98,12% 87,58% 95,48% 79,38% 88,75%
Fuente: Elaboración propia, Informe diciembre-2020 UNOPS.

(EN MILES DE DÓLARES)

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Etapas del Proyecto Ejecutado Presupuesto Disponible
% de 

ejecución
Preinversión 2 133,6$        2 031,0$       (102,7)$         105,05%

Obra Permanente 20 230,1$      22 481,4$     2 251,3$       89,99%
Cierre -$                685,8$           685,8$           0,00%
Total 22 363,7$      25 198,1$     2 834,5$       88,75%

Fuente: Elaboración propia, Informe Mensual diciembre-2020 UNOPS.

Ejecución del Presupuesto al 31 de diciembre de 2020
(EN MILES DE DÓLARES)
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