
(1)Fecha informe: 2/3/2021
Periodo que reporta: al 28 de febrero de 2021

(2) Tipo de trabajo:

59,83 meses
0,5 meses

11,67 meses

Plazos OM (POM) 0 meses

Plazo total (PC+EC+POM) 72 meses

Última suspensión

Plazo utilizado 71,0 meses

Encargado

97%

1/6/2015

Plazo contractual (PC)

Greivin Jiménez Esquivel

Teléfono / Correo 88820-7901; greivin.jimenez@conavi.go.cr

Fuente Financiamiento
Aporte del Gobierno Mexico $5MM+Fondo Vial 

CONAVI
Contratista/Supervisora UNOPS/CONSORCIO BINACIONAL SIXAOLA

(3)Proyecto: “Estudios, Diseños y Construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola. (Costa Rica- Panamá)”

(5) Unidad encargada UNIDAD EJECUTORA RIO SIXAOLA

99%

% Ejec.

Ing. Jaime Mas Romero

(10) Elaborado y aprobado por:

Ingeniero (a) de Proyecto:

Aprobado por: 

Ing. Greivin Jiménez Esquivel, Gerente
Elaborado por:
Lic. Mario Sánchez Ramírez

Orden Modificación (OM)

Pendiente de pago (PP)

% Avance

(12) La línea Base: muestra las cifras correspondientes al MdA originalmente suscrito ($5mm de Donación
+ $5mm de Contrapartida). (13) Autorizado: muestra las cifras del contrato original (MdA) mas los cambios
autorizados por Adendas, Adenda No.1 que agregó $2.5mm. (14) Físico Ejecutado: Corresponde a los
aportes realizados por el Gobierno de Los Estados Unidos de Mexico y el Gobierno de Costa Rica a la
UNOPS. (15) Físico Ejecutado: corresponde a la información de ejecución financiera reportada por
UNOPS en sus informes mensuales y/o trimestrales. La información financiera corresponde al 31 de enero
de 2021.

12 462 627,04$       

(9) Consideraciones relevantes

Financiero Ejec.

96 246,26$               (
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10 000 000,00$       Monto de oferta (MO)

12 558 873,00$       Monto total (MO+OM+R)

-$                         

2 558 873,00$         
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31/5/2021

Orden de Inicio

Plazo por suspensión (PS)

Eventos compens. (EC)

(6) Descripción: Diseño, Estudios y Construcción del Puente 
Binacional Costa Rica Panamá. Adicionalmente se contempla 
obras complementarias, como obras de arte, paso a desnivel en 
Panamá, desmantelamiento del ferroviario, puente Mabey, 
iluminación, pasos peatonales, movilizaciones de Servicios 
Fronterizos
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(8) Distribución del Plazo 
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(9) Distribución del Costo 
($ o ₡ millones) 

(4) Estado del proyecto: 



(1)Fecha informe: 2/3/2021
Periodo que reporta: al 28 de febrero de 2021

AVANCE FÍSICO VS. PROGRAMADO:
El porcentaje total del proyecto (MdA) programado es del 94,58%, el avance real del MdA es del 94,20%, lo 
que implica un cumplimiento del 99.6%.
El porcentaje de la Fase de Ejecución programada es del 99,24%, el avance real de esta fase es del 98.6%, lo 
que implica un cumplimiento del 99,36%., para los próximos tres meses se espera realizar el desarme del 
puente Mabey, finalizar la extracción de los soportes del puente de trabajo, la finalización de los pasos 
peatonales y ciclovía en Panamá, terminación del enrocado en Costa Rica. Se programa el fin de la fase de 
Ejecución se proyecta para el 4 de junio de 2021.
El porcentaje de avance de la construcción del Puente (De Bastión CR a Bastión Panamá) programado es del 
99,6%, el avance real de la construcción del Puente es del 100%, lo que implica un cumplimiento del 
100,44%. 

EVENTOS:
Se programó la inauguración del Puente Binacional Sixaola para el 4 de marzo de 2021.
El Gobierno de Panamá realizó el aporte final de $334 128,82 conforme a la Adenda No.2, CONAVI tiene 
programado realizar el último desembolso por $96 246,26 una vez que finalice la etapa de ejecución y/o el 
inicio de la fase de cierre del MdA con la actividad relacionada al Periodo de Notificación de Defectos 
(PND), estimada para junio de 2021.

AJUSTE AL CRONOGRAMA DEL MdA:
La UNOPS no ha presentado formalmente la propuesta de Adenda No.3, sin embargo, en la UTEB 
desarrollada en febrero se aprobó la elaboración de la Adenda No.3 que ampliará el plazo del proyecto por 15 
meses y cuatro días, sin incremento en los costos. De tal forma que el final del MdA originalmente 
establecido para el 31 de mayo de 2021 se reprograma para el 04 de septiembre de 2022.
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Aprobación de MDA Sixaola

Emisión de Orden de Inicio 
MDA

Orden de suspensión Orden de Reinicio

Ruta crítica

Ruta crítica

HOY

Fin de Construción de Puente 
adenda No.3

Fin de Fase de Ejecución

Inicio de Fase de Cierre

Fin del Periodo Notificación 
Defectos Adenda No.3

Fin MDA y Adenda No.3
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Escala vigente de tiempo del 
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Registro fotográfico

(3)Proyecto: “Estudios, Diseños y Construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola. (Costa Rica- Panamá)”

Etapas del Proyecto Ejecutado Presupuesto Disponible
% de 

ejecución
Preinversión 2 133,6$        2 031,0$       (102,7)$         105,05%

Obra Permanente 20 336,9$      22 481,4$     2 144,5$       90,46%
Cierre -$                685,8$           685,8$           0,00%
Total 22 470,5$      25 198,1$     2 727,6$       89,18%

Fuente: Elaboración propia, Informe Mensual enero-2021 UNOPS.

Ejecución del Presupuesto al 31 de enero de 2021
(EN MILES DE DÓLARES)

RUBRO
Fondo de Yucatán 

Gob. CR
Gob. CR

Fondo de Yucatán Gob. 
PAN

Gob. PAN Acumulado

PRESUPUESTO 5 000,0$        7 558,9$         5 000,0$         7 639,2$         25 198,1$    
EJECUCIÓN 4 906,1$        6 619,8$         4 865,9$         6 078,7$         22 470,5$    
SALDO DEL PRESUPUESTO 93,9$              939,1$            134,1$            1 560,5$         2 727,6$      

% de ejecución 98,12% 87,58% 97,32% 79,57% 89,18%
Fuente: Elaboración propia, Informe Mensual enero-2021 UNOPS.

(EN MILES DE DÓLARES)

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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