
(1)Fecha informe: 5/4/2021
Periodo que reporta: al 31 de marzo de 2021

(2) Tipo de trabajo:

59,83 meses
0,5 meses

11,67 meses

Plazos OM (POM) 0 meses

Plazo total (PC+EC+POM) 72 meses

Última suspensión

Plazo utilizado 72,0 meses

Fecha de Finalización
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31/5/2021

Orden de Inicio

Plazo por suspensión (PS)

Eventos compens. (EC)

(6) Descripción: Diseño, Estudios y Construcción del Puente 
Binacional Costa Rica Panamá. Adicionalmente se contempla 
obras complementarias, como obras de arte, paso a desnivel en 
Panamá, desmantelamiento del ferroviario, puente Mabey, 
iluminación, pasos peatonales, movilizaciones de Servicios 
Fronterizos

(12) La línea Base: muestra las cifras correspondientes al MdA originalmente suscrito ($5mm de Donación
+ $5mm de Contrapartida). (13) Autorizado: muestra las cifras del contrato original (MdA) mas los cambios
autorizados por Adendas, Adenda No.1 que agregó $2.5mm. (14) Físico Ejecutado: Corresponde a los
aportes realizados por el Gobierno de Los Estados Unidos de Mexico y el Gobierno de Costa Rica a la
UNOPS. (15) Físico Ejecutado: corresponde a la información de ejecución financiera reportada por
UNOPS en sus informes mensuales y/o trimestrales. La información financiera corresponde al 28 de
febrero de 2021

12 462 627,04$       

(9) Consideraciones relevantes

Financiero Ejec.

96 246,26$               (
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10 000 000,00$       Monto de oferta (MO)

12 558 873,00$       Monto total (MO+OM+R)

-$                         

2 558 873,00$         

Reajustes (R)

Orden Modificación (OM)

Pendiente de pago (PP)

% Avance

99%

% Ejec.

Ing. Jaime Mas Romero

(10) Elaborado y aprobado por:

Ingeniero (a) de Proyecto:

Aprobado por: 

Ing. Greivin Jiménez Esquivel, Gerente
Elaborado por:
Lic. Mario Sánchez Ramírez

(3)Proyecto: “Estudios, Diseños y Construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola. (Costa Rica- Panamá)”

(5) Unidad encargada UNIDAD EJECUTORA RIO SIXAOLA

Encargado

99%

1/6/2015

Plazo contractual (PC)

Greivin Jiménez Esquivel

Teléfono / Correo 88820-7901; greivin.jimenez@conavi.go.cr

Fuente Financiamiento
Aporte del Gobierno Mexico $5MM+Fondo Vial 

CONAVI
Contratista/Supervisora UNOPS/CONSORCIO BINACIONAL SIXAOLA
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(8) Distribución del Plazo 
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(9) Distribución del Costo 
($ o ₡ millones) 

(4) Estado del proyecto: 



(1)Fecha informe: 5/4/2021
Periodo que reporta: al 31 de marzo de 2021

AVANCE FÍSICO VS. PROGRAMADO:
El porcentaje total del proyecto (MdA) programado es del 94,76%, el avance real del MdA es del 94,50%, lo 
que implica un cumplimiento del 99.73%.
El porcentaje de la Fase de Ejecución programada es del 99,57%, el avance real de esta fase es del 99,04%, 
lo que implica un cumplimiento del 99,47%., para los próximos dos meses se espera terminar el desarme del 
puente Mabey, la finalización de los pasos peatonales y ciclovía en Panamá, terminación del enrocado en 
Costa Rica. Se programa el fin de la fase de Ejecución para el 4 de junio de 2021.
El puente ya alcanzó el 100% de avance físico. 

EVENTOS:
El 4 de marzo de realizó la inauguración del Puente Binacional Sixaola.
El Gobierno de Panamá realizó el aporte final de $334 128,82 conforme a la Adenda No.2, CONAVI tiene 
programado realizar el último desembolso por $96 246,26 una vez que finalice la etapa de ejecución y/o el 
inicio de la fase de cierre del MdA con la actividad relacionada al Periodo de Notificación de Defectos (PND), 
estimada para junio de 2021.

AJUSTE AL CRONOGRAMA DEL MdA:
La UNOPS presentó el 24 de marzo de 2021, la propuesta de Adenda No.3 que ampliará el plazo del proyecto 
por 15 meses y cuatro días, sin incremento en los costos. 
De tal forma que el final del MdA originalmente establecido para el 31 de mayo de 2021 se reprogramará para 
el 04 de septiembre de 2022.
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Aprobación de MDA Sixaola

Emisión de Orden de Inicio 
MDA

Orden de suspensión Orden de Reinicio

Ruta crítica

Ruta crítica

HOY

Fin de Construción de Puente 
adenda No.3

Fin de Fase de Ejecución

Inicio de Fase de Cierre

Fin del Periodo Notificación 
Defectos Adenda No.3

Fin MDA y Adenda No.3
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Escala vigente de tiempo del 
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Reporte Financiero UNOPS

(3)Proyecto: “Estudios, Diseños y Construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola. (Costa Rica- Panamá)”

Etapas del Proyecto Ejecutado Presupuesto Disponible
% de 

ejecución
Preinversión 2 133,6$        2 031,0$       (102,7)$         105,05%

Obra Permanente 20 560,0$      22 846,2$     2 286,2$       89,99%
Cierre -$                321,0$           321,0$           0,00%
Total 22 693,6$      25 198,1$     2 504,5$       90,06%

Fuente: Elaboración propia, Informe Mensual Febrero-2021 UNOPS.

Ejecución del Presupuesto al 28 de febrero de 2021
(EN MILES DE DÓLARES)

RUBRO
Fondo de Yucatán 

Gob. CR
Gob. CR

Fondo de Yucatán Gob. 
PAN

Gob. PAN Acumulado

PRESUPUESTO 5 000,0$        7 558,9$         5 000,0$         7 639,2$         25 198,1$       
EJECUCIÓN 4 906,1$        6 762,5$         4 919,7$         6 105,4$         22 693,7$       
SALDO DEL PRESUPUESTO 93,9$              796,3$            80,3$               1 533,9$         2 504,4$          

% de ejecución 98,12% 89,46% 98,39% 79,92% 90,06%
Fuente: Elaboración propia, Informe Mensual Febrero-2021 UNOPS.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN MILES DE DÓLARES)
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Registro fotográfico
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