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(1)Fecha informe: 30/9/2021 JIMENEZ ESQUIVEL (FIRMA) (2) Tipo de trabajo:
Periodo que reporta: al 30 de septiembre de 2021

ESQUIVEL (F | RMA) Fecha: 2021.10.04 12:49:38 -06'00' MEJORAMIENTO

(3)Proyecto: “Estudios, Disefios y Construccion del Puente Binacional sobre el rio Sixaola. (Costa Rica- Panama)”

(5) Unidad encargada UNIDAD EJECUTORA RIO SIXAOLA (6) Descripcion: Disefio, Estudios y Construccién del Puente
Encargado Greivin Jiménez Esquivel Binacional Costa Rica Panama. Adicionalmente se contempla obras
Teléfono / Correo 88820-7901; greivin.jimenez@conavi.go.cr gompler?elnta!'las{, cdorlrl]? obrgs .de arte, tpalfllo s de;lnlve'l en' !Danama,
. N Aporte del Gobierno Mexico $5MM+Fondo Vial esmantelamien’o del ferroviario, puente Viabey, ruminacion, pasos
Fuente Financiamiento CONAVI peatonales, movilizaciones de Servicios Fronterizos
Contratista/Supervisora UNOPS/CONSORCIO BINACIONAL SIXAOLA
Orden de Inicio 1/6/2015 (8) Distribucion del Plazo (9) Distribucion del Costo
Plazo contractual (PC) 59,83 meses (meses) ($ o ¢ millones)
Eventos compens. (EC) 0,5 meses
o — o 70 $12
N Plazo por suspension (PS) 11,67 meses 86%
i Plazos OM (POM) 15,133333 meses 60 $10
= Plazo total (PC+EC+POM) | 87,133333 meses 5
~ |Ultima suspensién N/A <8
Plazo utilizado 75,1 meses 40
— % Avance
Fecha de Finalizacién 4/9/2022 20 $6
Monto de oferta (MO) $ 10 000 000,00 s4
20
Orden Modificacién (OM) | $ 2558 873,00
ol myer 100%
~ [Reajustes (R) $ - 10 $2
8 Monto total (MO+OM+R) $ 12 558 873,00 I
O [Financiero Ejec. $ 12558873,00 _ 0 - 5.
0 - % Ejec. PC EC PS POM MO oM R
< |Pendiente de pago (PP) $ -
(9) Consideraciones relevantes (10) Elaborado y aprobado por:

Ingeniero (a) de Proyecto:
(12) La linea Base: muestra las cifras correspondientes al MdA originalmente suscrito ($5mm de Donacién|ing. Jaime Mas Romero
+ $5mm de Contrapartida). (13) Autorizado: muestra las cifras del contrato original (MdA) mas los cambios|E|aborado por:
autorizados por Adendas, Adgnda No.1 que agregd $2_.5mm. (14) !:ISICO Ejecut_ado: Correspond_e a los|| ic. Mario Sanchez Ramirez
aportes realizados por el Gobierno de Los Estados Unidos de Mexico y el Gobierno de Costa Rica a la
UNOPS. (15) Fisico Ejecutado: corresponde a la informacion de ejecucion financiera reportada por| L _
UNOPS en sus informes mensuales y/o trimestrales. La informacién financiera corresponde al 31 defIng- Greivin Jiménez Esquivel
agosto de 2021 Gerente

Aprobado por:
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(9) Consideraciones relevantes

AVANCE FiSICO VS. PROGRAMADO:

El porcentaje total del proyecto (MdA) corresponde al 96,33%.
El porcentaje de la Fase de Ejecucion programada es del 100%
El puente ya alcanzé el 100% de avance fisico.

EVENTOS:

El 4 de junio inicié la fase de Cierre del MdA, que implica el periodo de 12 meses del Periodo de
Notificacién de Defectos, con fecha de finalizacion programada para el 31 de agosto de 2022, y
porterior Cierre Administrativo financiero del UNOPS al CONAVI que finalizara el 4 de septiembre de
2022, fin del Mda del Puente Binacional Sixaola.

CONAVI tiene realizo el ultimo desembolso por $96 246,26 en la primera semana de septiembre de 2021.

AJUSTE AL CRONOGRAMA DEL MdA:

El 27 de abril de 2021, mediente oficio UERS-04-2021-0046 (1240) se efectud el Referendo Interno de la
Adenda No.3 al MdA, ampliando el plazo del acuerdo en 15 meses y 4 dias, sin incremento en el costo, de tal
forma que el vencimiento del MdA sera el 4 de septiembre de 2022.
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Escala vigente de tiempo del

Aprobacion de MDA Sixaola HOY

Inicio de Fase de Cierre
Orden de suspensi: Orden de Reinicio

Emision de Orden de Inicio Fin del Periodo Notificacion
MDA Defectos Adenda No.3

abr-15 oct-15 abr-16 oct-16 abr-17 oct-17 abr-18 oct-18 abr-19 oct-19 abr-20 oct-20 abr-21/ oct-21 abr.-22  oct.-2

Inauguracion del puente  RE{R\ LS [ £\ (o5
Fin de Fase de Ejecucion

Fin de trabajos con
cofferdams

Fin de pilotes

Ruta Critica del proyecto
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(16)Tipo de orden,

numero y fecha
Orden de Servicio

Control de Ordenes de Modificacion y Ordenes de Servicio

(17) Modificacion en Tiempo

Incremento

Razon

Se emite la Orden de

(18) Modificacion en Costo

Incremento

Razon

(19) Estado Actual

Inicio de Labores apartir

Modificacion No.2

cronograma de trabajo
Segin Adenda MNo.3

MNol. Inicio de a NO Mo Aplica
Iniciar Labores - del 01 de junio del 2015
Labores
Orden de B
= Se vencia el plazo del . s
Suspension. No.2 e 7L 4 . Sin efecto a partir de 17
del 26 de setiembre T SR de setiembre de 2019
refrendo de CGR
de 2017
Inclusion de Partida de
Ajuste en plazo de contingencia,
Orden de Servicio etapa constructiva 12 Facilidades fronterizas
MNo.3- Reinicio del - meses e inclusion de - temporales, Vigente: vence el 15 de
05 de setiembre de 12 meses para periodo Gerenciamiento de setiembre de 2020
2018 de notificacion de UNOPS y ajuste al
defectos costo de la fase de
ejecucion.
Ajuste de plazo de
Fase Constructiva por
Orden de { N . Vence el 31 de mayo de
ga T 8,5 meses ajuste en el Mo Mo Aplica
Modificacion No.1 . 2021
cronograma de trabajo
seun Adenda No.2
Ajuste de plazo de
Fase Constructiva por
Orden de . i 5 i Vence el 4 de septiembre
15 meses y 4 dias ajuste en el Mo Mo Aplica

de 2022
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Reporte Financiero UNOPS

Ejecucion del Presupuesto al al 31 de agosto de 2021

(EN MILES DE DOLARES)

Etapas del Proyecto Ejecutado |Presupuesto| Disponible : 28 d‘_!,
ejecucion
Preinversion S 21336 S 20310 S (102,7) 105,05%
Obra Permanente S 217201 s 99 846,2 S 11261 95,07%
Cierre S - > 3210 S 321,0 0,00%
Total S 23853,7 S 25198,1 S 1344.,4 94,66%
Fuente: Elaboracian propia, Informe Mensual agoste-2021 UNOPS.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(EN MILES DE DOLARES)

Fondo de Yucatan Sob e Fondo de Yucatan Gob. Gob. PAN Sl
Gob. CR PAN

|PRESUPUESTO 5 50000 S 75589 S 50000 S 76392 § 251981
EJECUCION S 48827 § 73035 $ 50000 $ 66675 $ 238537
SALDO DEL PRESUPUESTO  $ 1173 § 2554 S (0,0) $ 971,7 § 13444

% de ejecucion 97,65% 96,62% 100,00% 87,28% 94,66%,
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Registro fotografico

Fuente Dinadional Sobde el Rio Sixaala
dis fasen de he :

Superestructura del Puente
Fuente: Regisiro fofogrdfico UERS
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Registro fotografico

aisladore:

no cubre la total

intervencién.
ingenieroc de

Fotografia No3. Colocacién de escalera deéplegab!e
Fotografia Nol. Equipo de acceso llevado al sitio por el o para la revision de los aisladores sismicos en la pila 1.
personal de UNOPS Ing. Denis Fernandez de UNOPS

Folografia 5. Visla General del los Aislodores Sismicos de la
Pila 1| en Costa Rica.

Fotografias 4. Inicio de laf labores de r:upe-cc:ﬁnﬁa-ddecﬁx Folografia Noé. Preparacidn del personal de inspeccién
en los pfas.del sector CostaRlica: - = - 7 E para los lobores.
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Fotografia No¥?. Posible problema de oxidacién de la mezcla
asfaltica, por afloramiento de agua.

Fotografia 312. es de topografia instalados para el
control de asahic os y consolidaciones de los rellenos,

Fotografia
No10. Exceso
de basura en

la cubre aguas
de la junta
expansiva
enire el puente
y elrelleno de
aproximacion
en Bastion
Costa Rica.

Fotografia No11. Cierre de la rampa peaional sur en el secior
& Costa Rica, por acuerdo enires instituciones fronterizas,
‘a obligar a Uniiinice flujo peatonal en el sector norte , por
de seguridad fronteriza.
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" Fotografia No14. Instalacién de un sistema de confrol de
asentamientos por parte de UNOPS, ufilizando tapones
P ¥ “ metdlicos. E

" "l
Fotografia Ne15. P:bl;le_mus de’
arrastre de sedimentos, que se
epositan en los infercambios de

pendiente, y que requieren de una .

salida de mayor digmetro

’

o

TS~ S e

m——-

Fote a Nolé. Empozamiento de

‘agud en las esquinas de las . -
rampas de acceso peatonal de la Z - % ; i Fotografia No 18. Exceso de Humedad en mezcla
‘marginal norte en el sector Costa ¥ = en marginal norte, asi como inicio de acceso nort

S Rica al puente - . < g - de la rampa peatonal. En sector Costa Rica

: 2 = - 9 E =
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Fotoe
Mg
. efloresc
grietas de fl
la viga norte &
bastién Costa R
Pila 1, se ha
solicitado
explicaciones de
~ presencia de dichas

S as_ Folografia No 20. Rampa de acceso solicitada por el personal

de la zona y de las instituciones fronterizas, realizadas al final
de los frabajos

LA

Fotografia 23. Manchas de eflorescencia en las vigas de soporte
del tablero en el tramo entre el bastién Costa Rica vy la pila 1
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