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59,83 meses
0,5 meses

11,67 meses

Plazos OM (POM) 15,13 meses

Plazo total (PC+EC+POM) 87,13 meses

Última suspensión

Plazo utilizado 78,0 meses

Gerente

Encargado

90%

1/6/2015

Plazo contractual (PC)

Greivin Jiménez Esquivel

Teléfono / Correo 8820-7901; greivin.jimenez@conavi.go.cr

Fuente Financiamiento
Aporte del Gobierno Mexico $5MM+Fondo Vial 

CONAVI
Contratista/Supervisora UNOPS/CONSORCIO BINACIONAL SIXAOLA

(3)Proyecto: “Estudios, Diseños y Construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola. (Costa Rica- Panamá)”

(5) Unidad encargada UNIDAD EJECUTORA RIO SIXAOLA

100%

% Ejec.

Ing. Greivin Jiménez Esquivel

(10) Elaborado y aprobado por:

Ingeniero (a) de Proyecto:

Aprobado por: 

Elaborado por:
Lic. Mario Sánchez Ramírez

Orden Modificación (OM)

Pendiente de pago (PP)

% Avance

(12) La línea Base: muestra las cifras correspondientes al MdA originalmente suscrito ($5mm de Donación
+ $5mm de Contrapartida). (13) Autorizado: muestra las cifras del contrato original (MdA) mas los cambios
autorizados por Adendas, Adenda No.1 que agregó $2.5mm. (14) Físico Ejecutado: Corresponde a los
aportes realizados por el Gobierno de Los Estados Unidos de Mexico y el Gobierno de Costa Rica a la
UNOPS. (15) Físico Ejecutado: corresponde a la información de ejecución financiera reportada por
UNOPS en sus informes mensuales y/o trimestrales. La información financiera corresponde al 30 de
septiembre de 2021

12 558 873,00$        

(9) Consideraciones relevantes

Financiero Ejec.
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10 000 000,00$        Monto de oferta (MO)

12 558 873,00$        Monto total (MO+OM+R)

-$                         

2 558 873,00$          

Reajustes (R)

Fecha de Finalización
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N/A

4/9/2022

Orden de Inicio

Plazo por suspensión (PS)

Eventos compens. (EC)

(6) Descripción: Diseño, Estudios y Construcción del Puente 
Binacional Costa Rica Panamá. Adicionalmente se contempla obras 
complementarias, como obras de arte, paso a desnivel en Panamá, 
desmantelamiento del ferroviario, puente Mabey, iluminación, pasos 
peatonales, movilizaciones de Servicios Fronterizos
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(8) Distribución del Plazo 
(meses)
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(9) Distribución del Costo 
($ o ₡ millones) 

(4) Estado del proyecto: Cierre contractual ACTIVIDAD: Periodo de Notificación de Defectos
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(2) Tipo de trabajo:
MEJORAMIENTO

AVANCE FÍSICO VS. PROGRAMADO:
El porcentaje total del proyecto (MdA) corresponde al 97,00%.
El porcentaje de la Fase de Ejecución programada es del 100%
El puente ya alcanzó el 100% de avance físico. 

EVENTOS:
El 4 de junio inició la fase de Cierre del MdA, que implica el periodo de 12 meses del Periodo de 
Notificación de Defectos, con fecha de finalización programada para el 31 de agosto de 2022, y porterior 
Cierre Administrativo financiero del UNOPS al CONAVI que finalizará el 4 de septiembre de 2022, fin del 
MdA del Puente Binacional Sixaola.
CONAVI tiene realizó el último desembolso por $96 246,26 en la primera semana de septiembre de 2021.

AJUSTE AL CRONOGRAMA DEL MdA:
El 27 de abril de 2021, mediente oficio UERS-04-2021-0046 (1240) se efectuó el  Referendo Interno de la 
Adenda No.3 al MdA, ampliando el plazo del acuerdo en 15 meses y 4 días, sin incremento en el costo, de tal 
forma que el vencimiento del MdA será el 4 de septiembre de 2022.
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Aprobación de MDA Sixaola

Emisión de Orden de Inicio 
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Aprobación de MDA Sixaola

Emisión de Orden de Inicio 
MDA

Orden de suspensión 

Orden de Reinicio (UERS)

Fin de trabajos con 
cofferdams

Fin de pilotes

Inauguración del puente

Fin de Fase de Ejecución

Inicio de Fase de Cierre

HOY

Fin del Periodo Notificación 
Defectos Adenda No.3

Fin MDA y Adenda No.3

abr.-15 oct.-15 abr.-16 oct.-16 abr.-17 oct.-17 abr.-18 oct.-18 abr.-19 oct.-19 abr.-20 oct.-20 abr.-21 oct.-21 abr.-22 oct.-22

Escala vigente de tiempo del 

Ruta Crítica del proyecto
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Reporte Financiero UNOPS

(3)Proyecto: “Estudios, Diseños y Construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola. (Costa Rica- Panamá)”

Etapas del Proyecto Ejecutado Presupuesto Disponible
% de 

ejecución
Preinversión 2 148,7$        2 031,0$       (117,7)$         105,80%

Obra Permanente 21 860,5$      22 846,2$     985,7$           95,69%
Cierre -$                321,0$           321,0$           0,00%
Total 24 009,2$      25 198,1$     1 188,9$       95,28%

Fuente: Elaboración propia, Informe Trimestral Septiembre-2021 UNOPS.

(EN MILES DE DÓLARES)

Ejecución del Presupuesto al 30 de septiembre de 2021

RUBRO
Fondo de Yucatán 

Gob. CR
Gob. CR

Fondo de Yucatán Gob. 
PAN

Gob. PAN Acumulado

PRESUPUESTO 5 000,0$        7 558,9$         5 000,0$         7 639,2$         25 198,1$       
EJECUCIÓN 4 891,3$        7 303,5$         5 000,0$         6 814,3$         24 009,2$       
SALDO DEL PRESUPUESTO 108,7$           255,4$            (0,0)$                824,9$             1 188,9$          

% de ejecución 97,83% 96,62% 100,00% 89,20% 95,28%
Fuente: Elaboración propia, Informe Trimestral Septiembre-2021 UNOPS.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN MILES DE DÓLARES)
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Registro fotográfico
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