(1)Fecha informe: 7/1/2022 (2) Tipo de trabajo:
Periodo que reporta: al 31 de diciembre de 2021 MEJORAMIENTO

(3)Proyecto: “Estudios, Diseiios y Construccion del Puente Binacional sobre el rio Sixaola. (Costa Rica- Panama)”

(5) Unidad encargada UNIDAD EJECUTORA RIO SIXAOLA (6) Descripcion: Disefio, Estudios y Construccién del Puente
Encargado Greivin Jiménez Esquivel Binacional Costa Rica Panama. Adicionalmente se contempla

Teléfono / Correo 88820-7901; greivin jimenez@conavi.go.cr obras complementarias, como obras de arte, paso a desnivel en
Aporte del Gobiemno Mexico $5MM+Fondo Vial Panama, desmantelamiento del ferroviario, puente Mabey,

Fuente Financiamiento CONAVI iluminacion, pasos peatonales, movilizaciones de Servicios

Contratista/Supervisora|  UNOPS/CONSORCIO BINACIONAL SIXAOLA Fronterizos
O el ITiete 1/6/2015 (8) Distribucion del Plazo (9) Distribucién del Costo
Plazo contractual (PC) 59,83 meses (meses) ($ o ¢ millones)
o Eventos compens. (EC) 0,5 meses 70 12
r&| Plazo por suspension (PS) 11,67 meses 91%
i Plazos OM (POM) 15,13 meses 60 $10
= Plazo total (PC+EC+POM) 87,13 meses 50
=~ |Ultima suspension N/A s8
Plazo utilizado 79,1 meses 40
— % Avance
Fecha de Finalizacion 4/9/2022 10 $6
Monto de oferta (MO) $ 10000 000,00 $4
Orden Modificacion (OM) | $ 2558 873,00 o 20
o [ 100%
= |Reajustes (R) $ - 10 $2
8 Monto total (MO+OM+R) | $ 12 558 873,00 I
O [Financiero Ejec. $ 12558873,00 ] 0 - s
™) : % Ejec. PC EC PS POM MO oM R
Z |Pendiente de pago (PP) $ -
(9) Consideraciones relevantes (10) Elaborado y aprobado por:

Ingeniero (a) de Proyecto:
(12) La linea Base: muestra las cifras correspondientes al MdA originalmente suscrito ($5mm de Donacion
+ $5mm de Contrapartida). (13) Autorizado: muestra las cifras del contrato original (MdA) mas los cambios|g|aborado por:
autorizados por Adendas, Adenda No.1 que agregd $2.5mm. (14) Fisico Ejecutado: Corresponde a los
aportes realizados por el Gobierno de Los Estados Unidos de Mexico y el Gobierno de Costa Rica a la
UNOPS. (15) Fisico Ejecutado: corresponde a la informacion de ejecucién financiera reportada por R )
UNOPS en sus informes mensuales y/o trimestrales. La informacién financiera corresponde al 30 deflng- Greivin Jiménez Esquivel

Lic. Mario Sanchez Ramirez
Aprobado por:

septiembre de 2021 Gerente
Firmado digitalmente
GREIVIN JIMENEZ por GREIVIN JIMENEZ
(4) Estado del proyecto: Cierre contractual ACTIVIDAD: Periodo de Notificacion de Defectos ESQUIVEL ESQUIVEL (FIRMA)

Fecha: 2022.01.07
(FIRMA) 09:47:19 -06'00"
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(3)Proyecto: “Estudios, Disefios y Construccion del Puente Binacional sobre el rio Sixaola. (Costa Rica- Panama)”

(9) Consideraciones relevantes

AVANCE FiSICO VS. PROGRAMADO:

El porcentaje total del proyecto (MdA) corresponde al 97,40%.
El porcentaje de la Fase de Ejecucion programada es del 100%
El puente ya alcanzé el 100% de avance fisico.

EVENTOS:

* El 4 de junio inicié la fase de Cierre del MdA, que implica el periodo de 12 meses del Periodo de Notificacion
de Defectos, con fecha de finalizacion programada para el 31 de agosto de 2022, y porterior Cierre
Administrativo financiero del UNOPS al CONAVI que finalizara el 4 de septiembre de 2022, fin del Mda del
Puente Binacional Sixaola.

* CONAVI tiene realizo el ultimo desembolso por $96 246,26 en la primera semana de septiembre de 2021.

* Durante el periodo de Cierre, se ha colaborado en el proceso de contratacion y/o adjudicacién de la Licitaciéon
promovida por CORBANA para el Diseno del Parque Binacional Sixaola. Adicionalmente se ha colaborado en el
proceso de analisis técnico de ingenieria de la revision de los Disefios, presupuestos y demas documentos
técnicos presentados por el adjudicatario.

* Se han realizado dos visitas de inspeccién durante el periodo de notificacion de defectos, correspondientes a
los meses de octubre y noviembre de 2021.

AJUSTE AL CRONOGRAMA DEL MdA:

El 27 de abril de 2021, mediante oficio UERS-04-2021-0046 (1240) se efectud el Referendo Interno de la
Adenda No.3 al MdA, ampliando el plazo del acuerdo en 15 meses y 4 dias, sin incremento en el costo, de tal
forma que el vencimiento del MdA sera el 4 de septiembre de 2022.
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Escala vigente de tiempo del

Aprobacién de MDA Sixaola (0}

Inicio de Fase de Cierre

Orden de suspensi Orden de Reinicio

Emision de Orden de Inicio Fin del Periodo Notificacion
MDA Defectos Adenda No.3

abr-15 oct-15 abr-16 oct-16 abr-17 oct-17 abr-18 oct-18 abr-19 oct-19 abr-20 oct-20 abr-21 oct-21 abr-22 oct.-2

Inauguracion del puente NEIN[PLSW.CEER K]
Fin de Fase de Ejecucion

Fin de trabajos con
cofferdams

Fin de pilotes

Ruta Critica del proyecto
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(16)Tipo de orden,

Control de Ordenes de Modificacion y Ordenes de Servicio

(17) Modificacion en Tiempo

(18) Modificacion en Costo

(19) Estado Actual

Modificacidén No.2

cronograma de trabajo
Segun Adenda No.3

namero y fec Incremento Razon Incremento Razon
Orden de Servicio . i i
g Se emite la Orden de . Inicio de Labores apartir
Nol. Inicio de O o NO No Aplica S
Iniciar Labores del 01 de junio del 2015
Labores
Orden de ;
a Se vencia el plazo del y »
Suspension. No.2 i 0 t . Sin efecto a partir de 17
sin contar con
del 26 de setiembre el de setiembre de 2019
refrendo de CGR
de 2017
Inclusién de Partida de
Ajuste en plazo de contingencia,
Orden de Servicio etapa constructiva 12 Facilidades fronterizas
MNo.3- Reinicio del - meses e inclusion de - temporales, Vigente: vence el 15 de
05 de setiembre de 12 meses para periodo Gerenciamiento de setiembre de 2020
2018 de notificacidn de UNOPS y ajuste al
defectos costo de la fase de
ejecucion.
Ajuste de plazo de
Fase Constructiva por
Orden de g i . Vence el 31 de mayo de
CE 8,5 meses ajuste en el No Mo Aplica
Modificacion No.1 _ 2021
cronograma de trabajo
selin Adenda No.2
Ajuste de plazo de
Fase Constructiva por
Orden de . i b i Vence el 4 de septiembre
15 meses y 4 dias ajuste en el No Mo Aplica

de 2022
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Reporte Financiero UNOPS

Ejecucion del Presupuesto al 30 de septiembre de 2021
(EN MILES DE DOLARES)

. . . % de
Etapas del Proyecto Ejecutado Presupuesto| Disponible ) ..
ejecucion

Preinversion S 2148,7 S 2031,0 S (117,7) 105,80%
Obra Permanente S 21860,5 r$ 22846,2 S 985,7 95,69%
Cierre S - S 321,0 S 321,0 0,00%

Total S 24009,2 S 25198,1 S 1188,9 95,28%

Fuente: Elaboracion propia, Informe Trimestral Septiembre-2021 UNOPS.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO S 50000 § 75589 S 50000 S 76392 § 251981
EJECUCION S 48913 S 73035 S 50000 S 68143 S 24009,
SALDODELPRESUPUESTO &  108,7 § 2554 § (00) S 8249 § 11889

% de ejecucion 97,83% 96,62% 100,00% 89,20% 95,28%

Fuente: Elaboracion propia, Informe Trimestral Septiembre-2021 UNOPS.
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Registro fotografico

Superestructura del Puente
Fuente: Registro fofogrdfico UERS
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Registro fotografico

Fotografia No1. Exceso de Basura
solida en la junta Bastién Costa Rica =
y Puente. Sector Norte

Norte

Fotografia No5. Empedrado aguas arriba, margen Fotografia Noé. Zona de arborizacién, con
izquierda, sector Costa Rica, con maleza, cintas, después de la visita del SETENA
cubriendo el 80 % del area interveni .

Fotografia No4. Empedrado aguas abajo
margen derecha, secfor Panamad, para los
indigenas gnobes.
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Fotografia No7. Problemas de exudacién
de la MAC , donde > an c 25

Fotografia No11. Arborizacion lejos del area de

parque con cintas de color naranja , que indica

el conteo por parte de la SETENA, lo cual genera
duda, a consultar a la UNOPS.

.

Srizacion cercana a las
ector Costa Rica.
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No13. Arborizacién Fotografia No15. Excelente estado de las estructuras
de aspersion

Fotografia No14. Estructuras de
aspersidn sin panales, los cuales
estaban siendo excesivos en la visita
de noviembre.

- -
5 Fotografia No18. Arborizacién
,‘ debadjo del vano 1, amenaza
con dafar esfructuras de
Fotogra ja No17. Acumulacién de
uguglimos en los cambios de
ientes de las rampas de
accesos.
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complementaria para pasos de
pronto pegard en la I

Fotografia No20. Utilizacié

Fotografia No19. Maleza las rampas pa

creciendo en las barandas de |
acceso al puente, sector norte
Costa Rica.

_H-l‘

Disefios de drea de parques Costa Rica y Panama
Fuente: UNOPS
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=

VISTAS ILUSTRATIVAS DE PROYECTO-COSTA RICA
Fuente: ARQ. LESNY VARGAS VARGAS

(PROCESO LICITADO POR CORBANA-PROPIEDAD DE LA ASOC. DESARROLLO DE SIXAOLA-FINANCIADO POR EL INDER)
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VISTAS ILUSTRATIVAS DE PROYECTO-COSTA RICA /
Fuente: ARQ. LESNY VARGAS VARGAS

(PROCESO LICITADO POR CORBANA-PROPIEDAD DE LA ASOC. DESARROLLO DE SIXAOLA-FINANCIADO POR EL INDER)
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