(1)Fecha informe: 7/2/2022
Periodo que reporta: al 31 de enero de 2022

(5) Unidad encargada

(2) Tipo de trabajo:
MEJORAMIENTO

(3)Proyecto: “Estudios, Disefios y Construccion del Puente Binacional sobre el rio Sixaola. (Costa Rica- Panama)”

UNIDAD EJECUTORA RIO SIXAOLA

Encargado

Greivin Jiménez Esquivel

Teléfono / Correo

88820-7901; greivin.jimenez@conavi.go.cr

Fuente Financiamiento

Aporte del Gobierno Mexico $5MM+Fondo Vial
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(8) Distribucion del Plazo (9) Distribucién del Costo
(meses) (S o ¢ millones)
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Contratista/Supervisora UNOPS/CONSORCIO BINACIONAL SIXAOLA
Orden de Inicio 1/6/2015
Plazo contractual (PC) 59,83 meses
o Eventos compens. (EC) 0,5 meses
E Plazo por suspension (PS) 11,67 meses 92%
i Plazos OM (POM) 15,13 meses
~ Plazo total (PC+EC+POM) 87,13 meses
~ |Ultima suspensién N/A
Plazo utilizado 80,1 meses
— % Avance
Fecha de Finalizacién 4/9/2022
Monto de oferta (MO) $ 10 000 000,00
Orden Modificacion (OM) | $ 2558 873,00
|c_> Reajustes (R) $ - 100%
& [Monto total (MO+OM+R) | § 12558 873,00
O [Financiero Ejec. $ 12558873,00 o Ei
2 [Pendiente de pago (PP) $ - ° Elec.

(6) Descripcion: Disefio, Estudios y Construccién del Puente
Binacional Costa Rica Panama. Adicionalmente se contempla obras
complementarias, como obras de arte, paso a desnivel en Panama,
desmantelamiento del ferroviario, puente Mabey, iluminacion, pasos
peatonales, movilizaciones de Servicios Fronterizos

(9) Consideraciones relevantes

(10) Elaborado y aprobado por:

Ingeniero (a) de Proyecto:

(12) La linea Base: muestra las cifras correspondientes al MdA originalmente suscrito ($5mm de Donacion

+ $5mm de Contrapartida). (13) Autorizado: muestra las cifras del contrato original (MdA) mas los cambios|Ejaborado por:

autorizados por Adendas, Adenda No.1 que agregé $2.5mm. (14) Fisico Ejecutado: Corresponde a los Lic. Mario Sanchez Ramirez
aportes realizados por el Gobierno de Los Estados Unidos de Mexico y el Gobierno de Costa Rica a la
UNOPS. (15) Fisico Ejecutado: corresponde a la informacién de ejecucion financiera reportada por| R )
UNOPS en sus informes mensuales y/o trimestrales. La informacién financiera corresponde al 31 de|!ng- Greivin Jimenez Esquivel
diciembre de 2021

Aprobado por:

Gerente

(4) Estado del proyecto: Cierre contractual

ACTIVIDAD: Periodo de Notificacién de Defectos

GREIVIN JIMENEZ Firmado digitalmente por GREIVIN

IMENEZ ESQUIVEL (FIRMA)

ESQUIVEL (FIRMA) Fachi: 2072.02.01 130530 000



(1)Fecha informe: 7/2/2022 (2) Tipo de trabajo:
Periodo que reporta: al 31 de enero de 2022 MEJORAMIENTO

(3)Proyecto: “Estudios, Disefios y Construccion del Puente Binacional sobre el rio Sixaola. (Costa Rica- Panama)”

(9) Consideraciones relevantes

AVANCE FiSICO VS. PROGRAMADO:

El porcentaje total del proyecto (MdA) corresponde al 97,80%.
El porcentaje de la Fase de Ejecucion programada es del 100%
El puente ya alcanzo el 100% de avance fisico.

EVENTOS:
* El 4 de junio inicio la fase de Cierre del MdA, que implica el periodo de 12 meses del Periodo de Notificacién de}
Defectos, con fecha de finalizacidén programada para el 31 de agosto de 2022, y porterior Cierre Administrativo
financiero del UNOPS al CONAVI que finalizara el 4 de septiembre de 2022, fin del Mda del Puente Binacional
Sixaola.

* CONAVI tiene realizo el ultimo desembolso por $96 246,26 en la primera semana de septiembre de 2021.

* Durante el periodo de Cierre, se ha colaborado en el proceso de contratacidn y/o adjudicacion de la Licitacion
promovida por CORBANA para el Disefio del Parque Binacional Sixaola. Adicionalmente se ha colaborado en el
proceso de analisis técnico de ingenieria de la revision de los Disefos, presupuestos y demas documentos
técnicos presentados por el adjudicatario.

* Se han realizado seis visitas de inspeccidon durante el periodo de notificacién de defectos, correspondientes a
los meses de octubre y noviembre de 2021.

AJUSTE AL CRONOGRAMA DEL MdA:

El 27 de abril de 2021, mediante oficio UERS-04-2021-0046 (1240) se efectud el Referendo Interno de la
Adenda No.3 al MdA, ampliando el plazo del acuerdo en 15 meses y 4 dias, sin incremento en el costo, de tal
forma que el vencimiento del MdA sera el 4 de septiembre de 2022.

(4) Estado del proyecto: Cierre contractual ACTIVIDAD: Periodo de Notificacién de Defectos
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Escala vigente de tiempo del

Aprobacion de MDA Sixaola ()4

Inicio de Fase de Cierre
Orden de suspensii Orden de Reinicio

Emision de Orden de Inicio Fin del Periodo Notificacion
MDA Defectos Adenda No.3

abr-15 oct-15 abr-16 oct-16 abr-17 oct-17 abr-18 oct-18 abr-19 oct-19 abr-20 oct-20 abr-21  oct-21  abr-22  oct.-2

Inauguracion del puente Rl [0/ S AL [ ER) (o]
Fin de Fase de Ejecucion

Fin de trabajos con
cofferdams

Fin de pilotes

Ruta Critica del proyecto
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(16)Tipo de orden,

numero y fecha
Orden de Servicio

Control de Ordenes de Modificacion y Ordenes de Servicio

(17) Modificacion en Tiempo

Incremento

Razon

Se emite la Orden de

(18) Modificacion en Costo

Incremento

Razon

(19) Estado Actual

Inicio de Labores apartir

Modificacion No.2

cronograma de trabajo
Segin Adenda MNo.3

MNol. Inicio de a NO Mo Aplica
Iniciar Labores - del 01 de junio del 2015
Labores
Orden de B
= Se vencia el plazo del . s
Suspension. No.2 e 7L 4 . Sin efecto a partir de 17
del 26 de setiembre T SR de setiembre de 2019
refrendo de CGR
de 2017
Inclusion de Partida de
Ajuste en plazo de contingencia,
Orden de Servicio etapa constructiva 12 Facilidades fronterizas
MNo.3- Reinicio del - meses e inclusion de - temporales, Vigente: vence el 15 de
05 de setiembre de 12 meses para periodo Gerenciamiento de setiembre de 2020
2018 de notificacion de UNOPS y ajuste al
defectos costo de la fase de
ejecucion.
Ajuste de plazo de
Fase Constructiva por
Orden de { N . Vence el 31 de mayo de
ga T 8,5 meses ajuste en el Mo Mo Aplica
Modificacion No.1 . 2021
cronograma de trabajo
seun Adenda No.2
Ajuste de plazo de
Fase Constructiva por
Orden de . i 5 i Vence el 4 de septiembre
15 meses y 4 dias ajuste en el Mo Mo Aplica

de 2022
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Reporte Financiero UNOPS

Ejecucion del Presupuesto al al 31 de diciembre de 2021
(EN MILES DE DOLARES)

Etapas del Proyecto | Ejecutado |Presupuesto| Disponible | % de ejecucion

Preinversion S 2148,8 S 2031,0 S (117,9) 105,80%
Obra Permanente S 21867,7 [ S 22846,2 S 978,4 95,72%
Cierre S - S 321,0 S 321,0 0,00%
Total $ 240165 $ 251981 $ 1181,6 95,31%

Fuente: Elaboracion propia, Informe Trimestral Diciembre-2021 UNOPS.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

o
PRESUPUESTO § 50000 S 75589 S 50000 S 76392 $§ 251981
EJECUCION S 48916 S 73035 S 50000 S 68214 S 240165
SALDODELPRESUPUESTO S 1084 § 2554 S (0,0) S 8178 S 11816
% de ejecucion 97,83% 96,62% 100,00% 89,29% 95,31%,

Fuente: Elaboracién propia, Informe Trimestral diciembre-2021 UNOPS.
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Registro fotografico

Convenio poro o
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Fuente Binacional Sobre ¢l Rio Sixaocla

Superestructura del Puente
Fuente: Registro fotografico UERS
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Registro fotografico
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en el acceso sural puente en edl

(4) Estado del proyecto: Cierre contractual ACTIVIDAD: Periodo de Notificacion de Defectos



(1)Fecha informe: 7/2/2022 (2) Tipo de trabajo:
Periodo que reporta: al 31 de enero de 2022 MEJORAMIENTO

(3)Proyecto: “Estudios, Disefios y Construccion del Puente Binacional sobre el rio Sixaola. (Costa Rica- Panama)”

2 = |
Fotografia No11. Relocado de
%= de postes de lluminacién, so
f en och#l?ﬁl 2021 al Ce

Fotografia No?: Cambio de los
guardapolvos en el aislador sismico
nldiluﬂuldlCndullcu

Foingrtﬁu p
en Ios uc

Wﬁ |

(4) Estado del proyecto: Cierre contractual ACTIVIDAD: Periodo de Notificacion de Defectos



(1)Fecha informe: 7/2/2022 (2) Tipo de trabajo:
Periodo que reporta: al 31 de enero de 2022 MEJORAMIENTO

(3)Proyecto: “Estudios, Disefios y Construccion del Puente Binacional sobre el rio Sixaola. (Costa Rica- Panama)”

Folografia No13. Vista de las salidas o
accesos al puenfeenelsector
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Panama e
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Folografia No18 Canalizacién por
fresado realizado por el CBS para
canalizer las aguas hasta los
desagiies del puente.
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VISTAS ILUSTRATIVAS DE PROYECTO-COSTA RICA
Fuente: ARQ. LESNY VARGAS VARGAS

(PROCESO LICITADO POR CORBANA-PROPIEDAD DE LA ASOC. DESARROLLO DE SIXAOLA-FINANCIADO POR EL INDER)
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VISTAS ILUSTRATIVAS DE PROYECTO-COSTA RICA /

Fuente: ARQ. LESNY VARGAS VARGAS
(PROCESO LICITADO POR CORBANA-PROPIEDAD DE LA ASOC. DESARROLLO DE SIXAOLA-FINANCIADO POR EL INDER)
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