
(1)Fecha informe: 11/11/2020
Periodo que reporta: al 31 de octubre de 2020

(2) Tipo de trabajo:

59,83 meses
0,5 meses

11,67 meses

Plazos OM (POM) 0 meses

Plazo total (PC+EC+POM) 72 meses

Última suspensión

Plazo utilizado 67,0 meses

Greivin Jiménez Esquivel

(6) Descripción: Diseño, Estudios y Construcción del Puente 
Binacional Costa Rica Panamá. Adicionalmente se contempla 
obras complementarias, como obras de arte, paso a desnivel en 
Panamá, desmantelamiento del ferroviario, puente Mabey, 
iluminación, pasos peatonales, movilizaciones de Servicios 
Fronterizos

Teléfono / Correo 88820-7901; greivin.jimenez@conavi.go.cr

Fuente Financiamiento
Aporte del Gobierno Mexico $5MM+Fondo Vial 

CONAVI
Contratista/Supervisora UNOPS/CONSORCIO BINACIONAL SIXAOLA

Orden Modificación (OM)

Pendiente de pago (PP) 96 246,26$               (
8)

 C
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Fecha de Finalización

(7
) 
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O

N/A

99%

% Ejec.

10 000 000,00$       Monto de oferta (MO)

(12) La línea Base: muestra las cifras correspondientes al MdA originalmente suscrito ($5mm de Donación
+ $5mm de Contrapartida). (13) Autorizado: muestra las cifras del contrato original (MdA) mas los cambios
autorizados por Adendas, Adenda No.1 que agregó $2.5mm. (14) Físico Ejecutado: Corresponde a los
aportes realizados por el Gobierno de Los Estados Unidos de Mexico y el Gobierno de Costa Rica a la
UNOPS. (15) Físico Ejecutado: corresponde a la información de ejecución financiera reportada por
UNOPS en sus informes mensuales y/o trimestrales. La información financiera corresponde al 30 de
septiembre de 2020.

12 462 627,04$       

12 558 873,00$       

(9) Consideraciones relevantes

Financiero Ejec.

Monto total (MO+OM+R)

-$                         

2 558 873,00$         

Reajustes (R)

92%

1/6/2015

Plazo contractual (PC)

31/5/2021

Orden de Inicio

Plazo por suspensión (PS)

Eventos compens. (EC)

% Avance

Ing. Jaime Mas Romero

(10) Elaborado y aprobado por:

Ingeniero (a) de Proyecto:

Gerente a.i.: 

Lic. Mario Sánchez Ramírez

(3)Proyecto: “Estudios, Diseños y Construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola. (Costa Rica- Panamá)”

(5) Unidad encargada UNIDAD EJECUTORA RIO SIXAOLA
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(9) Distribución del Costo 
($ o ₡ millones) 

(4) Estado del proyecto: 
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AVANCE FÍSICO VS. PROGRAMADO:
El porcentaje de avance físico para proyecto (MdA) programado es del 92,24%, el avance físico real 
del MdA es del 91,1%, lo que implica un cumplimiento del 98,2%.
El porcentaje de avance físico para la Fase de Ejecución programado es del 94,98%, el avance físico 
real de la Fase de Ejecución es del 92,99%, lo que implica un cumplimiento del 97,91%.
El porcentaje de avance físico para la construcción del Puente (De Bastión CR a Bastión Panamá) 
programado es del 95,5%, el avance físico real de la construcción del Puente es del 91,38%, lo que 
implica un cumplimiento del 95,68%.

EVENTOS:
Durante el mes de octubre se detectó deformaciones inapropiadas en ocho de los doce aisladores 
sísmicos, por lo que deben reemplazarse, el proceso tomará aproximadamente dos meses para el 
reemplazo correspondiente.
El Gobierno de Panamá aún no ha realizado el aporte final de $334 128,82 conforme a la Adenda 
No.2, CONAVI tiene programado realizar el último desembolso por $96 246,26 en el mes de 
noviembre del corriente.

AJUSTE AL CRONOGRAMA DEL MdA:
Se estima que para enero de 2021 la Fase de Ejecución alcance el 100%, es decir que el puente 
estaría totalmente funcional a partir de febrero de 2021
Se estará tramitando la Adenda No.3 que ampliará el plazo del proyecto por 10 meses adicionales sin 
incremento en costos, pasando el final del MdA originalmente establecido para el 31 de mayo de 
2021 al 31 de marzo de 2022.
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Aprobación de MDA Sixaola

Emisión de Orden de Inicio 
MDA

Orden de suspensión Orden de Reinicio

Ruta crítica

Ruta crítica

día de Hoy

Fin de Construción de Puente

Fin Etapa Ejecución

Fin del Periodo Notificación 
Defectos Adenda No.2

Fin MDA y Adenda No.2
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Ruta Crítica del proyecto
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