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(3)Proyecto: Contrato No. CONAVI-CHEC-001
Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 

(Cruce a Sarapiquí)-Limón

(5) Unidad encargada Unidad Ejecutora Ruta Nacional No. 32

Encargado Kenneth Solano Carmona

(6) Descripción: Ampliación a cuatro vías (cuerpo nuevo) y rehabilitación de la vía (cuerpo existente). 

Duplicación y Reforzamiento de 33 puentes existentes. Construcción de pasos a desnivel (13 PSV). 
Construcción de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel). Construcción de 
intercambios (5 intercambios principales). Construcción de obras de seguridad vial como: puentes peatonales, 
bahías para autobuses, ciclovía, aceras, cordón y caño, cunetas revestidas, calles marginales, entradas a casas 
y fincas y otros componentes definidos en el Anteproyecto Referencial. Elaboración de estudios e 
implementación de obras y medidas de mitigación ambiental y social. Construcción de obras para la reubicación 
de servicios públicos afectados por el Proyecto. Revisión sistema de drenajes.

Teléfono / Correo 2202-5448 / kenneth.solano@conavi.go.cr

Fuente Financiamiento
Gobierno de la República Popular de China

Contrapartida Nacional
Contratista/Supervisora China Harbour Engineering Company Limited (CHEC)
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N/A

59%

14-dic-16
Plazo contractual (PC)

27-mar-21

Orden de Inicio

Plazo por suspensión (PS)

Diseño de obras: A febrero 2019, el proyecto consumió el 100% del plazo contractual de la etapa de 
diseño de obra y se cuenta con un 90% de avance físico real.
Construcción de obras: A febrero 2020, el proyecto consumió el 59% del plazo contractual de la etapa de 
construcción de obra y se cuenta con un 18.24% de avance físico real.
Ver cuadro de "Situación actual de las actividades/obras y avance físico".
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(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"
Situación actual de las actividades/obras y avance físico

Mes anterior

Componentes 2/
Inversión 

Subcomponentes Actividades Real Programado Real A este mes
Reportado en el 

mes anterior

2.1.1 Drenajes

Alcantarillas intervenidas: Km 50+263, Km 
50+639, Km 50+869, Km 51+356, Km 52+270, 
Km 52+803, Km 58+758, Km 61+386, Km 
62+315, Km 63+858, Km 66+299, Km 80+422, 
Km 81+399, Km 85+929, Km 86+115, Km 
86+372, Km 86+810. 

Alcantarillas a intervenir Km 58+283, Km 
52+270, Km 60+247, Km 66+299, Km 
62+315, Km 81+399, Km 85+714, Km 
90+233, Km 90+960, Km 91+122, Km 
130+033, Km 130+180, Km 114+565, Km 
146+319, Km 151+348, Km 151+536, Km 
151+848.

Alcantarillas intervenidas: Km 50+263, Km 
53+909, Km 61+574, Km 67+083, Km 
71+251, Km 71+639, Km 82+619, Km 
85+929, Km 86+224, Km 86+372, Km 
87+315, Km 52+270, Km 60+247, Km 
62+315, Km 66+299, Km 81+399, Km 
85+714, Km 90+233, Km 90+906.

64.92% 64.71%

2.1.2 Base (Corte, relleno, material de 
préstamo, sub-base granular, base 
estabilizada)

Construcción de subrasante en los Km 52+200 al 
52+700, 58+200 al 58+300, 60+280 al 62+000, 
57+550 al 57+800, 67+700 al 67+860, 67+460 al 
67+740, 68+000 al 68+300, 68+880 al 69+360, 
69+460 al 69+720, 72+380 al 73+000, 74+067 al 
75+000, 74+800 al 75+000, 75+080 al 75+180, 
75+260 al 75+720, 76+360 al 76+890, 77+720 al 
78+060, 78+620 al 78+920, 79+240 al 79+540, 
124+200 al 125+000, 125+519 al 127+500, 
128+500 al 132+000, 131+000 al 132+350

Construcción de subrasante en los Km 
78+000 al 81+000 LD, Km 73+500 al 73+800 
LD, Km 57+600 al 58+220 LD, Km 63+800 al 
63+200 LD, Km 60+400 al 61+200 LD, Km 
102+990 al 103+100 LD, Km 57+980 al 
58+150 LD, Km 81+600 al 82+990 LD, Km 
69+500 al 71+000, Km 111+000 al 131+000, 
Km 152+000 al 153+000.

Construcción de subrasante en los Km 
55+920 al 56+070, 56+223 al 56+260, 
56+500 al 56+590, 57+800 al 57+980, 
58+680 al 58+720, 64+040 al 64+320, 
62+000 al 62+315, 63+400 al 63+850, 
65+400 al 65+480, 67+880 al 68+300, 
69+160 al 68+280, 75+000 al 75+080, 
75+180 al 75+220, 75+860 al 76+040, 
78+060 al 78+125, 78+720 al 78+740, 
79+540 al 79+850, 81+600 al 82+030, 
85+840 al 86+440, 88+580 al 89+160, 
89+298 al 89+310, 90+900 al 91+100, 
103+960 al 104+060, 89+150 al 89+268, 
110+400 al 113+960, 128+607 al 131+560

41.06% 37.52%

2.1.3 Superficie (capa asfáltica) Aún no inician trabajos Aún no inician trabajos Aún no inician trabajos 0.00% 0.00%
2.1.4 Seguridad Vial Aún no inician trabajos Aún no inician trabajos Aún no inician trabajos 0.00% 0.00%

 Elaboración del (EIA) y (PGA), Elaboración del 
Inventario Forestal, Contrato de Regencia 
Ambiental, Desmonte en zonas de bosque para 
una densidad del 100%, incluye tala, roza, 
desenraice y limpieza del terreno de ciento 
cincuenta y siete hectáreas, Acciones y 

 Elaboración del (EIA) y (PGA), Elaboración 
del Inventario Forestal, Contrato de Regencia 
Ambiental, Desmonte en zonas de bosque 
para una densidad del 100%, incluye tala, 
roza, desenraice y limpieza del terreno de 
ciento cincuenta y siete hectáreas, Acciones 
y prevención, mitigación y compensación de 

 Elaboración del (EIA) y (PGA), Elaboración 
del Inventario Forestal, Contrato de Regencia 
Ambiental, Desmonte en zonas de bosque 
para una densidad del 100%, incluye tala, 
roza, desenraice y limpieza del terreno de 
ciento cincuenta y siete hectáreas, Acciones 
y prevención, mitigación y compensación de 

2.1  Construcción de la Vía (Carretera)

Actividades del Programa Este mes
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2.1.5 Trabajos de protección ambiental

cincuenta y siete hectáreas, Acciones y 
prevención, mitigación y compensación de 
impactos ambientales durante la construcción, 
Rescate, plantación y conservación en viveros de 
especies vegetales y colecta de semillas por 
unidad de obra terminada en ciento cincuenta y 
siete hectáreas, Rescate y reubicación de fauna 
silvestre por unidad de obra terminada en ciento 
cincuenta y siete hectáreas, Restauración de 
suelos y arrope de taludes por unidad de obra 
terminada en ciento cincuenta y siete mil 
doscientos quince metros cúbicos, Monitoreo de 
la supervivencia de las especies vegetales 
plantadas y reforestación necesaria, 
Reforestación del derecho de vía, taludes, 
entronques y zonas designadas con especies 
nativas 26.202 unidades (veintiséis mil doscientos 
dos unidades).

y prevención, mitigación y compensación de 
impactos ambientales durante la 
construcción, Rescate, plantación y 
conservación en viveros de especies vegetales 
y colecta de semillas por unidad de obra 
terminada en ciento cincuenta y siete 
hectáreas, Rescate y reubicación de fauna 
silvestre por unidad de obra terminada en 
ciento cincuenta y siete hectáreas, 
Restauración de suelos y arrope de taludes 
por unidad de obra terminada en ciento 
cincuenta y siete mil doscientos quince 
metros cúbicos, Monitoreo de la supervivencia 
de las especies vegetales plantadas y 
reforestación necesaria, Reforestación del 
derecho de vía, taludes, entronques y zonas 
designadas con especies nativas 26.202 
unidades (veintiséis mil doscientos dos 
unidades).

y prevención, mitigación y compensación de 
impactos ambientales durante la 
construcción, Rescate, plantación y 
conservación en viveros de especies 
vegetales y colecta de semillas por unidad 
de obra terminada en ciento cincuenta y 
siete hectáreas, Rescate y reubicación de 
fauna silvestre por unidad de obra terminada 
en ciento cincuenta y siete hectáreas, 
Restauración de suelos y arrope de taludes 
por unidad de obra terminada en ciento 
cincuenta y siete mil doscientos quince 
metros cúbicos, Monitoreo de la 
supervivencia de las especies vegetales 
plantadas y reforestación necesaria, 
Reforestación del derecho de vía, taludes, 
entronques y zonas designadas con 
especies nativas 26.202 unidades (veintiséis 
mil doscientos dos unidades).

76.00% 76.00%

2.1.6 Entradas de casas y fincas Aún no inician trabajos Aún no inician trabajos Aún no inician trabajos 0.00% 0.00%
2.1.7 Calles Marginales Aún no inician trabajos Aún no inician trabajos Aún no inician trabajos 0.00% 0.00%
2.1.8 Ciclovías Aún no inician trabajos Aún no inician trabajos Aún no inician trabajos 0.00% 0.00%
2.1.9 Bahías de Autobuses Aún no inician trabajos Aún no inician trabajos Aún no inician trabajos 0.00% 0.00%
2.1.10 Aceras Aún no inician trabajos Aún no inician trabajos Aún no inician trabajos 0.00% 0.00%
2.2.1.Acceso Ruta Cantonal a Moín 
después del IC Moín 1km hacia Limón km 
149+800.

No se logra la no objeción al diseño 0.00% 0.00%

2.2.2.Acceso a nuevo estadio Limón 
estación km 151+800.

No se logra la no objeción al diseño 0.00% 0.00%

2.2.3.Entronque con la Ruta N°241 en 
Santa Rosa km 152+900.

No se logra la no objeción al diseño 0.00% 0.00%

2.2.4.Entronque con la Ruta N°36 km 
154+300.

No se logra la no objeción al diseño 0.00% 0.00%

2.3.1 Km 70+900 Colocación de base Colocación de base Colocación de base 40.00% 10.00%

2.3.2 Km 79+360 Colocación de base Excavación y colocación de material Colocación de base 40.00% 10.00%

2.3.3 Km 86+200 Aún no inician trabajos
No objeción diseño geométrico, aún no inicia 
construcción

Colocación de base 8.93% 0.00%

2.3.4 Km 102+340 Aún no inician trabajos
No objeción diseño geométrico y muros 
terramesh, aún no inicia construcción

Aún no inician trabajos 0.00% 0.00%

2.2 Construcción de los Cruces a nivel Aún no inician trabajos

2. Obras nuevas  (no incluye 
puentes ni intersecciones)

Aún no inician trabajos
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2.3.4 Km 102+340 Aún no inician trabajos
terramesh, aún no inicia construcción

Aún no inician trabajos 0.00% 0.00%

2.3.5 Km 108+000 Aún no inician trabajos
No objeción diseño geométrico, aún no inicia 
construcción

Aún no inician trabajos 0.00% 0.00%

2.3.6 Km 114+500 Aún no inician trabajos
No objeción diseño geométrico, aún no inicia 
construcción

Aún no inician trabajos 0.00% 0.00%

2.3.7 Km 120+170 Aún no inician trabajos
No objeción diseño geométrico, aún no inicia 
construcción

Aún no inician trabajos 0.00% 0.00%

2.3.8 Km 124+600 Aún no inician trabajos
No objeción diseño geométrico, aún no inicia 
construcción

Aún no inician trabajos 0.00% 0.00%

2.3.9 Km 135+235 Aún no inician trabajos
No objeción diseño geométrico, aún no inicia 
construcción

Aún no inician trabajos 0.00% 0.00%

2.3.10 Km 141+640 Aún no inician trabajos
No objeción diseño geométrico, aún no inicia 
construcción

Aún no inician trabajos 0.00% 0.00%

2.3.11 Km 152+900 Aún no inician trabajos Limpieza, excavación y rellenos Aún no inician trabajos 0.00% 0.00%

3.1.1 Rio Corintino Construcción de la viga cabezal del B1 y B2 Construcción de aletón y pared de cabezal B2 Construcción del bastión y muro dos 50.08% 48.78%

3.1.2 Rio Costa Rica Construcción de la viga cabezal y muro del B1 Construcción de encepado B2
Construcción de la viga cabezal y muro del 
B1 

53.90% 48.68%

3.1.3 Rio Blanco
Construcción de la viga cabezal y muro del B1 y 
B2

Sin actividades programadas
Construcción de la viga cabezal y muro del 
B1 

61.60% 58.67%

3.1.4 Rio Q.Dantas Sin actividades realizadas Sin actividades programadas Sin actividades realizadas 73.33% 73.33%

3.1.5 Rio Toro Amarillo
Construcción de las columnas de la P1, Viga de 
asiento de la P4 y P5

Construcción del encepado de la pila 3 y 
construcción de la viga martillo de la pila 1. 
Prefabricación de viga cajón 6-2

Construcción de las columnas y la viga de 
asiento de la P1, 

48.51% 46.65%

3.1.6 Rio Q.El Molino Sin actividades realizadas Sin actividades programadas Sin actividades realizadas 88.75% 88.75%
3.1.7 Rio Jiménez Sin actividades realizadas Prefabricación de viga cajón 1-3 y 1-1 Sin actividades realizadas 62.33% 62.33%
3.1.8 Rio Roca Construcción de la viga cabezal y muro del B2 Sin actividades programadas Sin actividades realizadas 62.33% 62.33%
3.1.9 Rio Guácimo Prefabricación de viga cajón 2-2, 2-1 y 2-3 Sin actividades programadas Sin actividades realizadas 60.50% 60.50%
3.1.10 Rio Guacimito Sin actividades realizadas Sin actividades programadas Sin actividades realizadas 66.00% 66.00%
3.1.11 Rio Parismina Prefabricación de las vigas 1-1, 1-2 Prefabricación de viga cajón 2-3 Sin actividades realizadas 60.50% 60.50%

3.1.12 Rio Dos Novillos
Construcción de la viga cabezal y muro del B1 y 
B2. 

Construcción de la viga de amarre de la pila 1, 
Construcción de encepados B2-1 y B2-3

Sin actividades realizadas 46.57% 46.57%

3.1.13 Rio Destierro Sin actividades realizadas Sin actividades programadas Sin actividades realizadas 0.00% 0.00%

3.1.14 Rio Vueltas Construcción de la viga cabezal de B1 Sin actividades programadas
Construcción de la viga cabezal y muro del 
B1 

55.00% 45.83%

3.1.15 Rio P. Sub Ferrocarril Sin actividades realizadas Sin actividades programadas Sin actividades realizadas 44.00% 44.00%

Construcción del pilote 7-3, 7-1, excavación 

2.3 Construcción de los Retornos
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3.1.16 Rio Reventazón
Construcción de columna P5 y P6 y construcción 
de las columnas de la P1, P5, P6 

Construcción del pilote 7-3, 7-1, excavación 
de fundación P3, construcción de viga de 
amarre P2, construcción de la viga cabezal 
P5, P6, construcción del pilote P8

Construcción de las columnas de la P1 y P9 30.25% 27.96%

3.1.17 Rio Siquirres Construcción de los pilotes de la P1 Construcción de pilotes B1-2
Construcción de los pilotes del bastión uno y 
los pilotes de la pila dos 

28.41% 17.33%

3.1.18 Rio Pacuare Construcción de columna de la P3, P4, P5
Construcción de encepado de P6, B1, 
excavación de fundación, construcción de 
pilote P7

Construcción de columna de la P2, P4, P5 36.67% 34.38%

3.1.29 Rio Pacuarito Sin actividades realizadas Sin actividades programadas Sin actividades realizadas 42.31% 42.31%
3.1.22 Rio Cimarrones Sin actividades realizadas Sin actividades programadas Sin actividades realizadas 33.00% 33.00%
3.1.21 Rio Hondo Sin actividades realizadas Sin actividades programadas Sin actividades realizadas 29.33% 29.33%
3.1.22 Rio Madre de Dios Sin actividades realizadas Sin actividades programadas Sin actividades realizadas 33.00% 33.00%

3.1.23 Rio Barbilla Construcción de la viga cabezal del B2
Construcción de la viga cabezal del B1 y B2 y 
la P1

Construcción de la viga de asiento de la P2 46.89% 36.16%

3.1.24 Rio Q.Calderon Sin actividades realizadas Construcción de la estructura superior Sin actividades realizadas 75.00% 75.00%

3.1.25 Paso sobre canal Sin actividades realizadas
Construcción para la protección del cauce, 
construcción de la estructura superior

Sin actividades realizadas 75.00% 69.00%

3.1.26 Rio San Miguel Construcción de viga de asiento del B1 y B2. Construcción del bastión 1 y 2 Construcción de viga de asiento del B1 y B2. 72.00% 61.78%

3.1.27 Rio Chirripó
Construcción de la viga de asiento de la P1, P2, 
P6, P7, P8, P9, P10, P11, P2

Sin actividades programadas Construcción de viga de asiento del B1 y B2. 52.28% 51.27%

3.1.28 Rio Escondido Construcción de la viga de asiento del B1 y B2 Sin actividades programadas Construcción de viga de asiento del B1 y B2. 55.00% 43.54%

3.1.29 Rio Cuba Construcción  de las columnas de la P1
Refuerzo en la construcción del bastión del 
puente

Construcción  de las columnas de la P1 y 
P2

45.93% 41.25%

3.1.30 Rio Rojo Sin actividades realizadas Construcción del bastión 1 y 2 Sin actividades realizadas 44.28% 42.63%
3.1.31 Rio Toro Construcción del muro del B2 Sin actividades programadas Sin actividades realizadas 55.00% 54.79%
3.1.32 Rio Madre Sin actividades realizadas Sin actividades programadas Sin actividades realizadas 0.00% 0.00%
3.1.33 Rio Blanco Sin actividades realizadas Sin actividades programadas Sin actividades realizadas 0.00% 0.00%

3.2.1 km 49+630
No objeción diseño geométrico, aún no inicia 
construcción

0.00% 0.00%

3.2.2 km 50+650 No se logra la no objeción al diseño 0.00% 0.00%

3.2.3 km 61+980
No objeción diseño geométrico, aún no inicia 
construcción

0.00% 0.00%

3.2.4 km 62+850
No objeción diseño geométrico, aún no inicia 
construcción

0.00% 0.00%

3.  Puentes nuevos

3.1 Puentes vehiculares
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construcción
3.2.5 km 67+730 No se logra la no objeción al diseño 0.00% 0.00%

3.2.6 km 73+000 No se logra la no objeción al diseño 0.00% 0.00%

3.2.7 km 80+950 No se logra la no objeción al diseño 0.00% 0.00%

3.2.8 km 82+500
No objeción diseño geométrico, aún no inicia 
construcción

0.00% 0.00%

3.2.9 km 83+125 No se logra la no objeción al diseño 0.00% 0.00%

3.2.10 km 84+250 No se logra la no objeción al diseño 0.00% 0.00%

3.2.11 km 95+950 No se logra la no objeción al diseño 0.00% 0.00%

3.2.12 km 97+500 No se logra la no objeción al diseño 0.00% 0.00%

3.2.13 km 106+920 No se logra la no objeción al diseño 0.00% 0.00%

3.2.14 km 124+000 No se logra la no objeción al diseño 0.00% 0.00%

3.2.15 km 132+265
No objeción diseño geométrico, aún no inicia 
construcción

0.00% 0.00%

3.2.16 km 144+500
No objeción diseño geométrico, aún no inicia 
construcción

0.00% 0.00%

3.2.17 km 148+920
No Objeción diseño geométrico, aún no inicia 
construcción

0.00% 0.00%

3.2.18 km 150+500
No objeción diseño geométrico, aún no inicia 
construcción

0.00% 0.00%

3.2.19 km 152+700 No se logra la no objeción al diseño 0.00% 0.00%

3.2.20 km 153+000 No se logra la no objeción al diseño 0.00% 0.00%

3.2.21 km 153+500 No se logra la no objeción al diseño 0.00% 0.00%

3.2.22 km 154+200 No se logra la no objeción al diseño 0.00% 0.00%

3.2.23 km 155+500 No se logra la no objeción al diseño 0.00% 0.00%

3.2.24 km 156+000 No se logra la no objeción al diseño 0.00% 0.00%

4.1.1 IC Río Frío (Entronque con la Ruta 4).
No objeción diseño geométrico, aún no inicia 
construcción

0.00% 0.00%

4.1.2.IC Guápiles (Entronque con la Ruta 
247)

No objeción diseño geométrico, aún no inicia 
construcción

0.00% 0.00%

4.1.3.IC Siquirres (Entronque con la Ruta 
10).

No objeción diseño geométrico, aún no inicia 
construcción

0.00% 0.00%

4.1.4.IC TCM (Entronque con acceso a la 
TCM).

No se logra la no objeción al diseño 0.00% 0.00%

4.1.5.IC Moín (Entronque con acceso a 
Puerto Moín)

No se logra la no objeción al diseño 0.00% 0.00%

4.2.1 km 52+700 Sin actividades realizadas
No objeción diseño del Muro Terramesh, aún 

Sin actividades realizadas 0.00% 0.00%

4.1 Construcción de 5 intercambios Sin actividades realizadas

3.2 Puentes peatonales Sin actividades realizadasSin actividades realizadas

Sin actividades realizadas

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

4.2.1 km 52+700 Sin actividades realizadas
no inicia construcción

Sin actividades realizadas 0.00% 0.00%

4.2.2 km 55+635 (Real Km 57+568) Sin actividades realizadas
No objeción diseño estructural, aún no inicia 
construcción

Sin actividades realizadas 0.00% 0.00%

4.2.3 km 57+450 (Real Km 59+843) Sin actividades realizadas
No objeción diseño estructural, aún no inicia 
construcción

Sin actividades realizadas 0.00% 0.00%

4.2.4 km 64+330 Sin actividades realizadas
No objeción diseño geométrico y drenajes, 
aún no inicia construcción

Sin actividades realizadas 0.00% 0.00%

4.2.5 km 67+160 Sin actividades realizadas
No objeción diseño geométrico y muro de 
gaviones, aún no inicia construcción

Sin actividades realizadas 0.00% 0.00%

4.2.6 km 73+620 Construcción de los pilotes del bastión dos P1-3
Construcción de la viga de asiento del bastión 
uno y construcción del encepado del bastión 
dos

Construcción de los pilotes del bastión uno 9.16% 8.87%

4.2.7 km 81+500 (Real Km 61+695) Sin actividades realizadas
No objeción diseño geométrico y drenajes, 
aún no inicia construcción

Sin actividades realizadas 0.00% 0.00%

4.2.8 km 83+780 Sin actividades realizadas No se logra la no objeción al diseño Sin actividades realizadas 0.00% 0.00%

4.2.9 km 90+330 Sin actividades realizadas
No objeción diseño geométrico, diseño 
estructural, muro de gaviones, aún no inicia 
construcción

Sin actividades realizadas 0.00% 0.00%

4.2.10 km 92+720 Sin actividades realizadas
No objeción diseño geométrico y drenajes, 
aún no inicia construcción

Sin actividades realizadas 0.00% 0.00%

4.2.11 km 95+100 Sin actividades realizadas
No objeción diseño geométrico, aún no inicia 
construcción

Sin actividades realizadas 0.00% 0.00%

4.2.12 km 129+500 Sin actividades realizadas
No objeción diseño geométrico y drenajes, 
aún no inicia construcción

Sin actividades realizadas 0.00% 0.00%

4.2.13 km 138+760 Sin actividades realizadas
No objeción diseño geométrico, aún no inicia 
construcción

Sin actividades realizadas 0.00% 0.00%

5. Rehabilitación de la vía 
existente

5.1 Rehabilitación de la vía existente 5.1.1 Recuperación del Pavimento Existente Sin actividades realizadas Aún no inician trabajos Sin actividades realizadas 0.00% 0.00%

4.2 Pasos a desnivel superiores (PSV)

4. Intersecciones

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Curva "s"
(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"
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(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Plazo total (PC+EC+POM) 1514 días
VP= 465.59$                    (mill)
AC= 383.22$                    (mill) I Tri 20
EV= 153.12$                    (mill) I Tri 20

Para determinar la situación en términos de costo, se compara la posición relativa del  EV y el AC:

- Si el EV es mayor al AC, el proyecto va gastando menos de lo que debería para el nivel de avance que lleva.

- Si el EV es menor al AC, el proyecto va gastando más de lo que debería para el nivel de avance que lleva.

- Si el EV es igual al PV, el proyecto va exactamente según el plan en lo que respecta al cronograma.

- Si el EV es igual al AC, el proyecto va gastando exactamente lo que debería para el nivel de avance que lleva.

La forma cuantitativa nos permite realizar los cálculos y proyecciones, y establecer el estatus de forma numérica.

Iniciaremos la intepretación de forma cualitativa, interprreeetatndo la gráfica donde se representan los tres elementos PV, AC y EV. Para esos efectos, 
observaremos al momento del corte la posición relativa de las curvas que representan el EV, AC y PV.

Para determinar la situación en términos de tiempo/cronograma, se compara la posición relativa del  EV y el PV:

- Si el EV es mayor al PV, el proyecto va adelantado, es decir, lleva más avance de lo que se había planeado.

- Si el EV es menor al PV, el proyecto va atrasado, es decir, lleva menos avance de lo que se había planeado.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"
Análisis Cualitativo de la Gestión del Valor Ganado

Una vez que conocemos el Valor Planeado (PV), el Costo Real (AC) y el Valor Ganado (EV) en el punto de análisis, el siguiente paso es que podamos 
interpretarlos para hacer el diagnóstico de desempeño del proyecto.

El análisis mediantevalor ganado se puede realizar de forma cualitativa (gráfica) o cuantitativa (numérica).

La forma cualitativa nos permite, conceptualmente, establecer cuál es el estatus del proyecto al momento del corte.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

SV=EV-PV SV%=SV/PV
SV%=-$312.47/$465.59

SV= -$312.47 (mill) SV%= -67.11%

CV=EV-AC CV%=CV/EV
CV=$153.12-$383.22 SV%=-$230.10/$153.12
CV= -$230.10 (mill) SV%= -150.27%

VAC=BAC-EAC VAC%=VAC/BAC
VAC=$465.59-$1,165.24 VAC%=-$699.65/$465.59
VAC= -$699.65 (mill) VAC%= -150.27%

Lo anterior implica que si la tendencia actual continua, el proyecto costará XXXX más que lo planeado.

Desviación al completamiento (VAC).

El VAC indica la cantidad de dinero sobre o bajo el presupuesto (BAC) al finalizar el proyecto.

Desviación de costo (CV).

Como el resultado es menor que cero, es un resultado negativo y nos indica que el proyecto va gastando más de lo planeado para el nivel de avance que 
presenta.
Lo anterior implica que si la tendencia actual continúa, el proyecto costará 150.27% más que lo planeado.

Análisis Cualitativo del Valor Ganado (análisis de desempeño y proyecciones)

Como el resultado es menor que cero, es un resultado de desempeño negativo y nos indica que el proyecto va atrasado.

SV=$153.12-$465.59

Lo anterior implica que el proyecto está atrasado un 67.11%, dado que un 67.11% del trabajo planeado no se ha realizado.

Variaciones o desviaciones

Desviación del cronograma (SV).

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

SPI=EV/PV

SPI= 0.33

CPI=EV/AC

CPI= 0.40

TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC)

TCPI= 3.79

El cual da una indicación de cuanto debe mejorar la eficiencia en costos del proyecto para que el proyecto finalice según lo presupuestado.

Índice de desempeño para completar (TCPI).

TCPI=($465.59-$153.12)/($465.59-$383.22)

Lo anterior implica que para que el proyecto alcance el BAC, debe mejorar su desempeño de 0.40 (CPI) a un 3.79 en el trabajo por completar. 

Lo anterior implicaría mejorar para poder concluir según el presupuesto establecido.

Lo anterior indica que el proyecto tien una eficiencia de costo de $0.40 dólares de trabajo por cada dólar gastado.

Índice de desempeño del costo (CPI).

CPI=$153.12/$383.22

Como el resultado es menor que uno, es un resultado de desempeño negativo y nos indica que el proyecto va gastando más de lo que debería para el 
nivel de avance que presenta.

Lo anterior indica que en promedio de cada día que se ha laborado, sólo se ha realizado un 33% del trabajo programado.

Análisis Cualitativo del Valor Ganado (análisis de desempeño y proyecciones)

Índices

Índice de desempeño del cronograma (SPI).

SPI=$153.12/$465.59

Como el resultado es menor que uno, es un resultado de desempeño negativo y nos indica que el proyecto va retrasado.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

EACt=(BAC/SPI)/(BAC/días)

EACt= 4,603 días calendario Fecha de finalización proyectada: 22-jul-29

EAC=BAC/CPI

EAC= $1,165.24 (mill)

Costo estimado al completamiento (EAC).

EACt=($465.59/0.40)

El resultado anterior nos indica que si el desempeño de costos continúa, el proyecto costará $1,165.24 mill en lugar de $465.59 mill.

Proyecta cuál puede ser el costo final del proyecto.

Proyecciones

Tiempo estimado al completamiento (EACt).

EACt=($465.59/0.33)/($465.59/1514)

El resultado anterior nos indica que si el rendimiento con tiempo del proyecto continúa como hasta la fecha, el proyecto durará 4603 días calendario en 
lugar de los 1514 días calendario originalmente estimados; para una fecha de finalización proyectada para el 29-jul-29.

Análisis Cualitativo del Valor Ganado (análisis de desempeño y proyecciones)
(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"
Escala de tiempo

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"
Tareas Críticas

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"
Tareas Críticas

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Resumen estado de expropiaciones
(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Incremento Razón Incremento Razón

OS-1
14-dic-16

8 meses
Inicio de la Etapa I: 

Diseño del Proyecto
N/A N/A Aprobada

OS-2
08-set-17

48 días

Traslado de la fecha 
prevista para la entrega 

de los diseños 
definitivos del proyecto

N/A N/A Aprobada

OS-3
20-nov-17

34 meses
Inicio de la Etapa II: 

Construcción del 
Proyecto

N/A N/A Aprobada

OS-4
31-ago-18

N/A N/A $20,000,000.00

 Traslado del servicio 
público que brinda el 

AyA (incluyendo 
ASADAS) + 

expropiaciones

Aprobada

OS-4 Enmienda
04-abr-19

N/A N/A
Incluido dentro del 

monto OS-4

Gastos administrativos-
financieros que incurre 

el Contratista para 
suplir los servicios de la 

presente Orden de 
Servicio

Aprobada

OS-5
07-jun-19

N/A N/A
Incluido dentro del 

monto OS-4

 Traslado del servicio 
público que brinda 

RECOPE
Aprobada

(16)Tipo de orden,  
número y fecha

(17) Modificación en Tiempo (18) Modificación en Costo

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

(19) Estado Actual

Control de Órdenes de Servicio

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Incremento Razón Incremento Razón

OS-6
01-nov-19

N/A N/A
Incluido dentro del 

monto OS-4

Demolición y 
construcción de las 
acometidas para los 

medidores eléctricos del 
ICE

Aprobada

OS-7
22-nov-19

174 días

Traslado de la fecha 
prevista de finalización 
del proyecto, producto 

de eventos 
compensables 

reconocidos por la 
Admiistración, que 

afectaron el desarrollo 
normal de las obras, 

para el día 27 de marzo 
del 2021

N/A N/A Aprobada

OS-8
27-ene-20

N/A N/A
Incluido dentro del 

monto OS-4

Cubrir los trabajos que 
ordene la ingeniería de 

Proyecto, para la 
Deconstrucción de 2 
Puentes Peatonales 

existentes sobre la Ruta 
Nacional No. 32

Aprobada

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

Control de Órdenes de Servicio

(16)Tipo de orden,  
número y fecha

(17) Modificación en Tiempo (18) Modificación en Costo
(19) Estado Actual

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Incremento Razón Incremento Razón

OM-1
19-nov-18

N/A

Modifica los parámetros 
de las especificaciones 
del diseño de la Mezcla 

Asfáltica en Caliente

N/A N/A Aprobada

OM-2
13-jun-19

N/A

Cambia la figura de 
Regente Ambiental del 

contratista a Gestor 
Ambiental del 

Contratista

N/A N/A Aprobada

OM-3
30-set-19

N/A
Ajustar cantidades de 

varios ítems de acuerdo 
al plan de inversión

N/A N/A Aprobada

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

Control de Órdenes de Modificación

(16)Tipo de orden,  
número y fecha

(17) Modificación en Tiempo (18) Modificación en Costo
(19) Estado Actual

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Alcantarillas.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Arqueología.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Gaviones.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Laboratorio.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Limpieza.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Plantel 49+000.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Plantel Guápiles.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Plantel Barbilla.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Plantel Chirripó.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: PSV Km 73+517.500, Guácimo.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: PSV Km 124+251.288.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 1: Km 50+975.80, Río Corinto.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 2: Km 54+.30088, Río Costa Rica.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 3: Km 56+187.60, Río Blanco.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 5: Km 59+124.70, Río Toro Amarillo.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 6: Km 64+884.60, Río Molinos.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 7: Km 67+336.80, Río Jiménez.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 8: Km 67+512.60, Río Roca.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 12: Km 83+035.30, Río Dos Novillos.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 14: Km 89+283, Río Dos Vueltas.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 16: Km 94+288.30, Río Reventazón.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 17: Km 97+118.30, Río Siquirres.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 18: Km 99+668.15, Río Pacuare.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 23: Km 115+506.30, Río Barbilla.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 24: Km 120+613.56, Quebrada Calderón.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 25: Km 121+444.70, Río Aguas Claras.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puentes 26: Km 123+456.90, Río San Miguel.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 27: Km 125+308.60, Río Chirripó.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 28: Km 133+109.20, Río Escondido.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puentes 29: Km 133+953.50, Río Cuba.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 30: Km 134+857.80, Río Rojo. 

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 31: Km 135+075.00, Río Toro.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente Peatonal Km 82+660.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente Peatonal Km 132+000.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Reubicación de servicios públicos.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Tramos de prueba.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.
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