
 

 



                        Informe de Evaluación Anual 

2017 

 

2 
            

 

 
 
 

INDICE 

Introducción ............................................................................................ 3 

Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 ................................................. 5 

Proyectos de inversión – metas estratégicas ....................................... 8 

Conservación vial – metas estratégicas .............................................. 19 

Resumen cumplimiento de metas ....................................................... 36 

Área de apoyo ....................................................................................... 37 

Instrumentos de evaluación MIDEPLAN ............................................. 46 

Análisis de las metas de los objetivos institucionales ...................... 47 

Análisis de los Programas y sus Metas .............................................. 59 

Instrumentos de evaluación STAP .................................................... 107 

 

   



                        Informe de Evaluación Anual 

2017 

 

3 
            

 
 

Introducción 
 

Este documento tiene por objetivo rendir el informe de evaluación al cumplimiento de 

metas del Consejo Nacional de Vialidad definidas en su Plan Operativo Institucional y en 

el “Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante” período 2015 – 2018. 

Por la naturaleza de las funciones de cada una de las unidades organizativas del 

CONAVI, los resultados identificados son cuantificables en algunos de los casos y en 

otros no, el presente informe incorpora los logros institucionales alcanzados durante el 

año de 2017. 

Se da énfasis a los programas presupuestarios que concentran la mayor asignación de 

recursos, por ser los responsables y administradores de los proyectos de inversión, y del 

cumplimiento de las metas institucionales incorporadas en los planes señalados. 

Se destaca que la información a partir de la cual se elabora este documento es 

suministrada por cada una de las unidades organizativas de la Institución, tanto del área 

de apoyo como del área sustantiva conformada por la Gerencia de Contratación Vial, la 

Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, la Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes y las Unidades Ejecutoras PIV-I BID, Programa de Obras Estratégicas de 

Infraestructura Vial (CONAVI/BCIE), Ruta Nacional No.32 y Ruta Nacional No.1 sección 

San José – San Ramón. 

Los entes fiscalizadores: MIDEPLAN y Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria (STAP) definen, en forma independiente, los criterios de evaluación de 

metas institucionales, los cuales se aplican en los diferentes instrumentos también 

establecidos en los lineamientos correspondientes:  

 

Cuadro No. 1 

Criterio MIDEPLAN 

Clasificación para metas de objetivos  sectoriales, metas de programas, 

regionales e institucionales  

Cumplida Cuando el resultado anual obtenido es igual o mayor al 80%. 

Parcialmente cumplida 
Cuando el resultado anual obtenido es mayor al 50% y menor al 
79,9%. 

No cumplida Cuando el resultado anual obtenido es menor o igual a 49,9% 

     Fuente: Lineamientos MIDEPLAN anexos a SPS-2017-563 (Secretaría de Planificación Sectorial) 
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Cuadro No. 2 

Criterio MIDEPLAN 

Clasificación para programas/proyectos 

De acuerdo con lo 
programado 

Cuando la ejecución del programa/proyecto avanza de acuerdo con 
lo previsto por el sector y la institución. 

Con riesgo de 
incumplimiento 

Cuando el avance del programa/proyecto es menor a lo previsto por 
el sector y la institución y representa una amenaza controlable para 
su cumplimiento al final del cuatrienio. 

Con atraso crítico 
Cuando el avance del programa/proyecto es menor a lo previsto por 
el sector y la institución y representa una seria amenaza para su 
cumplimiento al final del cuatrienio. 

 Fuente: Lineamientos MIDEPLAN anexos a SPS-2017-563 (Secretaría de Planificación Sectorial) 

 

 

Cuadro No. 3 

Criterio STAP 

 Grado de cumplimiento de metas de producción 
 

Cumplido 100%. 

Parcialmente cumplido 76% - 99%. 

No cumplido 0% a 75% 

   Fuente: STAP-CIRCULAR-2023-2017 

 

Cuadro No. 4  

Criterios STAP 

Grado de efectividad en el cumplimiento de indicadores de desempeño  

y ejecución de recursos 

 

Efectividad Cumplimiento del indicador Ejecución de recursos 

Efectivo ( E ) Cumplido 100% 100% 

Parcialmente Efectivo ( PE ) Parcialmente cumplido 76% - 99% 76% - 99% 

No Efectivo ( NE ) No cumplido 0% - 75% 0% - 75% 

Fuente: Lineamientos STAP-CIRCULAR-2023-2017 
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Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 
 “Alberto Cañas Escalante” 
Compromiso institucional 

 

El Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante” período 2015 – 2018 (PND) y 

el Plan Nacional de Transporte 2011-2035, son herramientas que orientan la inversión 

en el sector transporte, para ello el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) 

ha definido una estrategia para mejorar la competitividad en cada modo de transporte. 

 

A continuación, se presentan las metas institucionales en el PND vigente: 

 

 

 

  
(*) Según oficio DM-421-2017, la meta anual es modificada.  

Nota: Según DM-465-2017, la meta 41% de construcción de la ruta 856, secciones 1 y 2 es suprimida.  

 

 

35% construcción del tramo 

Sifón - La Abundancia.

Línea base al 2016: 77,22%

Meta 2017: 25%  (90% construcción)  (*)

Meta 2018: 10%  (100% construcción) (*)

100% Construcción de la radial                          
La Abundancia -Ciudad Quesada.

Línea base al 2016: 35,75%

Meta 2017: 90,0% 

Meta 2018: 100,0%

Mejoramiento del 30% del tramo Nosara-
Sámara.       

Meta 2017: 10,0% 

Meta 2018: 30,0%

30% de la ruta San José - San Ramón 
ampliada.

Línea base:  0,0%

Meta 2017: 10,0% 

Meta 2018: 30,0% 

30% de ampliación de la Ruta Nacional 
No.32, sección Santa Clara de Guápiles 

(intersección Ruta Nacional No. 4) - Limón.

Línea base:  0,0%

Meta 2017: 10,0% 

Meta 2018: 30,0% 

PROGRAMA DE OBRAS VIALES DE LA RED VIAL NACIONAL ESTRATÉGICA 
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(*) meta extendida para el año 2017 

 

 

 

 

 (**) Según oficio DM-421-2017, la meta anual es modificada.  

 
 

Construcción de 36 puentes de la red vial nacional (**)

Meta 2015: 13

Meta 2016: 22

Meta 2017: 25 

Meta 2018: 36 

PROGRAMA DE OBRAS URBANAS DE LA RED VIAL NACIONAL 

 

PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL Y 

CANTONAL 
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Además de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Operativo 

Institucional 2017 incluye otras metas directamente relacionadas con proyectos de 

inversión: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

970 km de mantenimiento 

periódico cada año

(Red Pavimentada)

3.450 km de mantenimiento 
rutinario cada año  

(Red Pavimentada)

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL 

OTRAS METAS P.O.I. - 2017 

24 Estudios de  
Pre-inversión 

8 Diseños de 
Proyectos Viales 

1.000 km  
conservados de la red 
vial en lastre y tierra  
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Proyectos de inversión – metas estratégicas 
 

 

La ejecución de los proyectos de construcción, reconstrucción y mejoramiento de 

carreteras y puentes, señalados con meta en el PND con el objetivo de mejorar el nivel 

de servicio o comunicar poblaciones, permitir el tránsito de personas y productos, acortar 

distancias y facilitar el desarrollo nacional, son responsabilidad principalmente de las 

Unidades Ejecutoras BCIE, PIV-I (financiamiento BID) y San José – San Ramón y de 

Gerencia de Construcción de Vías y Puentes. 

 

A continuación, se detalla información del avance y logros alcanzados al año 2017 en 

las metas del Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante” (proyectos de 

inversión), incluidas también en el Plan Operativo Institucional. Al final de este apartado 

se incluye el “Resumen del seguimiento de avance de metas Institucionales a diciembre 

de 2017”. 
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 Proyecto: Ampliación del 30% de la Ruta Nacional No. 32, sección Santa Clara 

de Guápiles (intersección Ruta Nacional No. 4) – Limón. 
 

Cuadro No. 5 

Resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2017 

Meta 
PND 2015-2018 / POI-2017 

Meta al 
2017 

Resultado 
alcanzado 

2017 

% cumpli-
miento 

Clasificación de la meta 

MIDEPLAN STAP 

Ampliación del 30% de la Ruta 
Nacional No. 32, sección Santa 
Clara de Guápiles (intersección 
Ruta Nacional No. 4) – Limón 
  2017: 10%  
  2018: 30% 

10,0% 0,0% 0,00% 
No  

cumplida 
No  

cumplido 

 

Información relevante del proyecto: 

 El proyecto se trabaja en la revisión y aprobación de los diseños finales 

(entregados por empresa CHEC el 15 de diciembre de 2017. 

 Se cuenta con la aprobación de SETENA del Estudio de Impacto y Viabilidad 

Ambiental. 

 El 20 de noviembre de 2017, se dio orden de inicio a la etapa de construcción 

(la empresa cuenta con 45 días para el inicio de las obras). 

 El contratista realiza labores de movilización al sitio de proyecto con el fin de 

iniciar la constructivas en enero de 2018, el plazo de construcción es de 34 

meses por lo que podría concluir en octubre de 2020. Razón por la cual se 

reporta 0% de avance en el cumplimiento de la meta 2017 para el proyecto. 

 La ejecución del préstamo asciende a $95.764.179,05 al cierre de 2017, 

corresponde al anticipo del contrato (contrapartida del Gobierno de Costa Rica 

y el préstamo blando); además del avance No. I y II del diseño de obras. 

 Paralelamente se trabaja en subsanar ofertas para la contratación del Gestor 

del Proyecto por medio del cartel UERN32-004-2017-CONAVI. 

 Se ha definido un plan de trabajo para facilitar los trabajos de relocalización 

de los servicios públicos con el AyA, ICE y RECOPE. 

 Se coordina lo correspondiente con la empresa CHEC para priorizar los 

procesos de expropiaciones y liberación del derecho de vía, a fin de no afectar 

el avance de la construcción.  

 Se espera tener el 40% del estudio arqueológico al momento del inicio de la 

construcción (la Comisión Arqueológica Nacional tiene la propuesta 

correspondiente). 

PROGRAMA DE OBRAS VIALES DE LA RED VIAL NACIONAL ESTRATÉGICAS 
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 Se cuenta con el 60% del inventario forestal (la totalidad del lado derecho del 

proyecto: sentido San José – Limón) y se coordina con el SINAC un protocolo 

para la corta de árboles. 

 
 
 Proyecto: Construcción de la carretera a San Carlos, sección Sifón - Abundancia 

 

Cuadro No. 6 

Resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2017 

Meta 
PND 2015-2018 / POI-2017 

Meta al 
2017 

Resultado 
alcanzado 

2017 

% 
cumpli-
miento 

Clasificación de la meta 

MIDEPLAN STAP 

35% de construcción del tramo 
Sifón - La Abundancia: 
Línea base 2016: 65% 
2017:  25%  (alcanzar el 90%) 
2018:  35%  (concluir proyecto) 

25,0% 21,6% 86,4% Cumplida 
Parcialmente 

cumplido 

 

Información relevante del proyecto: 

 El proyecto se encuentra en ejecución. 

 El avance físico del proyecto reportado a diciembre del 2017 es del 86,6%. El 

cuadro anterior muestra el cumplimiento de la meta de acuerdo con el logro  

alcanzado en el desarrollo de este proyecto (21,6%). 

 La Gerencia de Construcción de Vías y Puentes trabaja en la elaboración de la 

Adenda No.8, (incluye las actividades requeridas para completar al 100% el 

proyecto). Se planea contar con el documento en marzo 2018 para solicitar su 

aprobación ante la Contraloría General de la República. Las macro actividades 

incluidas en la adenda son: 

o concluir los puentes sobre el Río La Vieja y sobre la Quebrada Laguna,  

o ejecutar los 14 diseños contratados y aprobados para resolver los 

problemas geotécnicos presentados en el sitio.  

o ejecutar el diseño con la solución geotécnica al deslizamiento de gran 

magnitud presentado en el mes de agosto anterior en el sector del km 

21, que provocó resquebrajamiento en la carretera y obliga a un cambio 

en el trazado del proyecto en este sector. 

Es importante señalar, que previamente, se realizaron las gestiones pertinentes 

ante la CGR para tramitar dos adendas al proyecto, sin embargo el ente contralor 

solicitó realizar un estudio del total de las actividades requeridas para concluir el 

proyecto (costo y tiempo para ejecutarlas), y así presentar una única adenda. 

 Está pendiente la resolución de la Sala Constitucional sobre la acción de 

inconstitucionalidad contra el decreto humedal La Culebra, ocasionando atrasos 

en la realización de trabajos en esa zona entre km 30 y 31 del proyecto. 
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 En noviembre de 2017 se realizó un cambio en la administración del proyecto, 

siempre bajo la responsabilidad de la Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes. 

 

 

 Proyecto: Construcción de la radial Abundancia – Ciudad Quesada: 

 

Cuadro No. 7 

Resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2017 

   

Meta 
PND 2015-2018 / POI-2017 

Meta al 
2017 

Resultado 
2017 

% cumpli-
miento 

Clasificación de la meta  

MIDEPLAN STAP 

100% de construcción de la 
radial La Abundancia - Ciudad 
Quesada: 
2017:   90,00%       
2018: 100,00%   

 
90% 

 

 
61,0% 

 
67,8% 

Parcialmente 
cumplida 

No  
cumplido 

 

Información relevante del proyecto: 

 El proyecto se encuentra actualmente en ejecución y de acuerdo con las 

programaciones se espera concluir las obras en 2018, por lo que prevé el 

cumplimiento de la meta del periodo del PND, a pesar las calificaciones mostradas 

en el cuadro anterior al cierre de 2017. 

 A raíz del cambio en el alcance (carretera a 4 carriles), el proyecto estuvo 

suspendido entre el 20 de enero y el 04 de mayo de 2017, la fecha prevista de 

terminación es el 09 de julio del 2018 (plazo aprobado: 360 días para el tramo 

Abundancia – Florencia y 415 días para la Radial a Cuidad Quesada). 

 El avance físico a diciembre 2017 es del 61%, producto de la ejecución en los 

diferentes componentes del proyecto: 

o Carretera de la Radial a Ciudad Quesada: 39,8%. 

o Estructura E1 puente sobre la Radial Cuidad Quesada – Radial Quebrada San 

Pedro: 77,9%. 

o Estructura E2 puente sobre el Río Peje - Radial Cuidad Quesada:82,9%. 

o Intercambio Abundancia: 77,2%; Intercambio Florencia: 55,1% 

o Carretera La Abundancia - Florencia: 49,2%. 

o Estructura E5 y E6 Puente sobre el Río Peje - Radial Cuidad Quesada Ruta 

Nacional No.141: 82,9%.  

 Únicamente se tiene una expropiación pendiente y se está a la espera de ser 

registrada a nombre del Estado; se cuenta con permiso de entrada en posesión. 
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 Proyecto: Mejoramiento del 30% de la Ruta Nacional No. 160, sección Nosara-

Sámara: 

Cuadro No. 8 

Resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2017 

 Meta 
PND 2015-2018 / POI-2017 

Meta al 
2017 

Resultado 
alcanzado 

2017 

% 
cumpli-
miento 

Clasificación de la meta  

MIDEPLAN STAP 

Mejoramiento del 30% de la Ruta 
Nacional No. 160, tramo Nosara-
Sámara: 
 2017:  10,00%  
 2018:  30,00% 

10,0% 2,5% 25,00% 
No  

cumplida 
No  

cumplido 

 

Información relevante del proyecto: 

 El proyecto está en ejecución, específicamente en la sección entre la Intersección 

de Santa Marta y la localidad de Garza, tiene una longitud total de 10 km y un 

tiempo de ejecución de 19 meses. 

 La obra es realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, bajo la 

modalidad de “Obras por Administración”, aportando equipo, maquinaria y 

personal propio, con el apoyo financiero de CONAVI, particularmente en la compra 

de materiales. 

 Se iniciaron trabajos de mejoramiento y bacheo con material semi-asfáltico, 

producto del perfilado de vías principales, en el tramo entre el cruce de Santa 

Marta y el poblado de Nosara (aproximadamente 2,0 km). 

 Se han realizado trabajos de limpieza del derecho de vía, además del relleno y 

conformación de la explanada de proyecto, ampliaciones laterales con sustitución 

de material, acorde con los nuevos requerimientos geométricos de la vía. 

 La sección intervenida de la obra, se encuentra a nivel de subrasante en material 

de préstamo seleccionado para acabado, y se avanza en la colocación del nuevo 

sistema de drenajes, de previo al inicio de la colocación de las capas del 

pavimento. 

 Se cuenta aproximadamente con el 90% del derecho de vía requerido para la 

ejecución de la obra. (en la sección Nosara – Garza) 

 En febrero del 2018, se espera iniciar con la colocación de las capas de subbase 

y de base granular, para luego colocar la carpeta asfáltica y proceder con el 

señalamiento vertical y horizontal. 

Las condiciones climatológicas de la zona han influido negativamente en el 
desarrollo de la obra según el programa original. Sin embargo , se planea concluir 
las obras de este sector para finales del año 2018.  
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 Proyecto: Ampliación del 30% de la Ruta Nacional No. 1, sección San José – 

San Ramón: 

Cuadro No. 9 

Resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2017 

 

Meta 
PND 2015-2018 / POI-2017 

Meta al 
2017 

Resultado 
alcanzado 

2017 

% cumpli-
miento 

Clasificación de la meta  

MIDEPLAN STAP 

30% de la ruta San José- San 
Ramón ampliada.  
  2017: 10%  
  2018: 30% 

10,0% 0,0% 0,00% 
No  

cumplida 
No  

cumplido 

 

Información relevante del proyecto: 

 El fidecomiso para el proyecto tiene orden de inicio el 13 de febrero de 2017, 

con un plazo de 360 meses para concluir en diciembre de 2046. 

 El proyecto se encuentra en la Fase Pre-Operática/Pre-Constructiva en la 

etapa 1: Conformación de equipos:  

a. la Unidad Administradora del Proyecto (UAP); en proceso de 

conformación (inició a finales de diciembre 2017). 

b. la Estructuración Financiera; será ejecutada por el Fideicomiso 

proyectada para iniciar en el primer semestre del 2018. 

c. la Preparación de normativa; planificada para iniciar en el primer 

semestre del 2018. 

 Se planea obtener la Viabilidad Ambiental en el segundo semestre de 2018, 

para así dar la orden de inicio de la Fase Constructiva en el primer semestre 

del 2019, luego de concluida en la etapa 1. Por lo que las metas trazadas en 

el PND 2015-2018, no son consecuentes con la planeación actual del proyecto 

y se prevé el incumplimiento de las metas anuales y del periodo. 

 Las principales actividades desarrollas durante el año 2017, son: 

a. Trámite de la Adenda No.1 ante la Contraloría General de la República. 

b. Elaboración de los contratos de Cesión de los Peajes y el Derecho de 

Vía al Fideicomiso, acciones indispensables de concretar para que el 

Fideicomiso posea presupuesto para la ejecución de las actividades 

propias de la Fase Pre-Operática/Pre-Constructiva. 

c. Inició conformación de la Unidad Administradora del Proyecto (UAP). 

d. Elaboración de la Matriz de Valoración de Riesgos generales del 

fideicomiso, detallando los potenciales riesgos que se podrían presentar 

en el desarrollo del proyecto, dándole seguimiento mensual según lo 

establecido en el sistema SEVRI Sistema de Valoración de Riesgos. 
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 Proyecto: Construcción de tres intercambios en carretera de Circunvalación: 

Paso Ancho, Garantías Sociales, Derecho UCR-Bandera-Guadalupe. 

 

Cuadro No. 10 

Resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 

Meta 
PND 2015-2018 

Meta al 
2017 

Resultado 
alcanzado 

2017 

% cumpli-
miento 

Clasificación de la meta  

MIDEPLAN STAP 

100,0% Construcción de 
Tres Intercambios en 
Carretera de Circunvalación 
Paso Ancho, Garantías 
Sociales y Derecho UCR-
Bandera-Guadalupe:  
   2017:   75,00%   
   2018: 100,00%   

 
75,0% 

 

 
17,0% 

 
22,7% No cumplida No cumplido 

 

Información relevante del proyecto: 

 En el cuadro anterior se muestra el resultado a diciembre 2017 y según los 

criterios de MIDEPLAN y la STAP, la meta se califica como “No cumplida”. 

 Es importante recordar que esta meta está integrada por 3 proyectos, tal como lo 

indica el enunciado de la misma. Cada uno de los cuales tiene un peso de 

contribución para la medición de la meta, de manera que el porcentaje reportado 

(17%) corresponde a las obras concluidas en intercambio de Paso Ancho. Los 

otros dos proyectos no han iniciado la etapa de construcción por lo que no aportan 

a la meta planteada.   

 

 Intercambio Paso Ancho: 

 Proyecto concluido y puesto en operación desde agosto de 2016. 

 Se completaron las obras complementarias que surgieron de la necesidad 

de incluir mejoras en el sistema pluvial en la sección: “Carretera de 

Circunvalación Los Olivos – Zorobarú - Río María Aguilar”. 

 

 Intercambio Garantías Sociales:  

 A la espera de que la Sala Constitucional resuelva el tema de la 

confidencialidad del expediente de proyecto, luego de que la Contraloría 

General de la República resolvió anular el “Acto de no objeción” emitido por 

el Conavi sobre el proceso licitatorio de construcción de la obra promovido 

por UNOPS. 

 

PROGRAMA DE OBRAS URBANAS DE LA RED VIAL NACIONAL 
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 Una medida correctiva en caso de no contar con una resolución positiva ante 

la situación mencionada en el punto anterior, será necesario realizar una 

nueva licitación pública para la contratación de la construcción.  

 Dadas las circunstancias, no es posible proyectar una fecha para el inicio de 

la fase de construcción. 

 Expropiaciones: se tienen 2 expedientes en espera de fecha de entrada en 

posesión y 5 propiedades escritas a nombre del Estado, por lo que este tema 

no afectaría el inicio del proceso constructivo. 

 

 Intercambio Guadalupe - La Bandera – Derecho UCR: 

 Fecha estimada de inicio de la etapa de construcción de las obras en 

Guadalupe: primer semestre 2018. 

 Fecha estimada de inicio de construcción en La Bandera - Derecho: primer 

semestre 2019. 

 Es importante mencionar que aún está pendiente la reubicación de algunas 

vallas publicitarias que podrían afectar el inicio de la construcción. 

 Expropiaciones: del total de 28 propiedades que se encuentran en los 

Juzgados; 10 procesos en entrada en posesión, 7 propiedades inscritas a 

nombre del Estado, 8 esperando fecha para la entrada en posesión y 3 en 

elaboración de “Acuerdo de Expropiación”. 

 

 Resumen avance de expropiaciones para los 3 intercambios: 

De un total de 71 expropiaciones involucradas en los tres pasos a desnivel, 

a diciembre 2017 se tiene:  

 51 propiedades (72%) a nombre del Estado,  

 5 en la Notaría del Estado (7%),  

 10 esperando fecha para la entrada en posesión (14%) y  

 5 expedientes (7%) en procesos de elaboración de “Acuerdo de 

Expropiación”. 
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 Proyecto: Construcción de la carretera de Circunvalación: tramo norte. 

  

Cuadro No. 11  

Resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2017 

Meta 
PND 2015-2018 

Meta al 
2017 

Resultado 
alcanzado 

2017 

% cumpli-
miento 

Clasificación de la meta 

MIDEPLAN STAP 

Construcción del 100% tramo 
norte de la carretera 
Circunvalación:  
2017:   80%  
2018: 100% 

 
80,0% 

 

 
5,0% 

 
6,3% No cumplida 

No  
cumplido 

 

Información relevante del proyecto: 

 El diseño cuenta con un avance del 75,0%.   

 Los diseños de las Unidades funcionales III y IV fueron aprobados, además los 

diseños de la Unidad funcional V está es su fase final a la espera de la 

aprobación por parte de UNOPS. 

 

 De las obras constructivas se reporta un avance del 5,0%.   

 Se tiene un 20% de avance en los trabajos en la Unidad Funcional II-B; 

programando dar orden de inicio a la Unidad Funcional III en el mes de enero 

2018 y a la Unidad Funcional IV en el primer trimestre de 2018. 

 

 Se enuncian los principales obstáculos presentados durante el 2017 y que no 

permitieron el cumplimiento de los programas de trabajo planeados: 

 El traslado de familias radicadas en el Triángulo de la Solidaridad: no se ha 

podido dar la Orden de inicio a la Unidad Funcional IV debido a los trámites que 

está realizando el MIVAH, mismos que podrían requerir un año más para 

completar la reubicación de las 175 familias involucradas. 

 En la Unidad Funcional III, se gestiona por parte de la Administración la 

contratación de la construcción de la nueva escuela de Colima. 

 Lentos procesos de expropiación en los juzgados. Actualmente se encuentran 

13 expedientes en el Juzgado en espera de la fecha para la toma en posesión, 

de estos 13 casos, 6 corresponden a la Sección Funcional II A, que se espera 

iniciar en el primer semestre de 2018.  
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 Proyecto: Mejoramiento de la ruta No. 3, sección: Pozuelo – Jardines del 

Recuerdo.  

 

Cuadro No. 12  

Resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2017 

Meta 
PND 2015-2018 

Meta al 
2017 

Resultado 
alcanzado 

2017 

% cumpli-
miento 

Clasificación de la meta 

MIDEPLAN STAP 

Mejoramiento de la ruta 3, sección: 
Pozuelo-Jardines del Recuerdo:  
2016: 100%  

 
100,0% 

 

 
100,0% 

 
100,0% Cumplida Cumplido 

 

Información relevante del proyecto: 

 El proyecto se encuentra concluido y en funcionamiento. 

 Mediante la Adenda No. 2, se desarrolla la Etapa II del proyecto para la 

construcción de obras complementarias para satisfacer algunas necesidades 

planteadas por los vecinos del proyecto, como son:  

 la construcción de un puente peatonal,  

 una bahía de buses adicional y  

 mejoras en la señalización vial. 

La finalización de estas obras complementarias y eventos compensables se 

estima en enero de 2018. 
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Proyecto: Construcción de puentes en la Red Vial Nacional 
 

 

Cuadro No. 12 A 

Cuadro No. 13 

Resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2017 

 

  
 Meta 

PND 2015-2017 

Meta al 
2017 

Resultado 
acumulado 
2015-2017 

% 
cumplimient

o 

Clasificación de la meta 

MIDEPLAN STAP 

Construcción de 36 puentes 
en la Red Vial Nacional: 
2017:   25 puentes acum 
2018:   36 puentes acum 

 
25 puentes 

 

 
20 puentes 

 
80,0% Cumplida 

Parcialmente  
cumplido 

 

Información relevante de la meta: 

 Durante el año 2017 fueron construidos y puestos en funcionamiento 3 

puentes, estos son: 

 Diseño y construcción de estructura de drenaje mayor, Estero de Quepos, 

Ruta Nacional No. 235, Sección: Junta Naranjo – Quepos. 

 Sustitución de 2 puentes menores en la Ruta Nacional N° 14, sección: Río 

Claro – Golfito: Puente/Quebrada km 19 y Puente/Quebrada km 20. 

 En el cuadro anterior se aprecia que al 2017 se concluyeron 20 puentes, lo que 

representa un cumplimiento del 80% de la meta del periodo 2015-2017. 

 Aplicando los criterios de clasificación, para MIDEPLAN esta meta se clasifica 

como “Cumplida” y “Parcialmente cumplido” según los criterios de la STAP.  

 Es importante mencionar que en el POI-2018 se incluye la construcción de 16 

puentes, con lo que se espera cumplir satisfactoriamente con la meta en PND. 

 Los principales obstáculos o limitaciones que afectaron el desarrollo de los 

proyectos que contribuyen al cumplimiento de esta meta, se enlistan a 

continuación: 

 Dar orden de inicio a la construcción de un proyecto, sin contar con todas 

las condiciones necesarias para ello. 

 Atrasos en el suministro de materiales, por ejemplo, en el proyecto Puente 

sobre la Quebrada La Mona en la Ruta Nacional No.14. 

 Procesos de formulación, análisis y aprobación de órdenes de modificación 

(particularmente en cantidades necesarias) que tardan más de lo previsto. 

 Condiciones climatológicas extremas que afectan el cumplimiento de las 

programaciones del proyecto,  

 Referente a los reclamos presentados por el contratista, el plazo de 

atención puede tardar más de lo previsto, por ejemplo, en el Puente sobre 

el río Virilla, sección de La Trinidad de Moravia-Paracito. 

PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL 

Y CANTONAL 
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Conservación vial – metas estratégicas 
 

Las actividades de conservación en la red vial nacional responden a los objetivos que 

por ley corresponden al CONAVI, el PND vigente incluye metas específicamente para el 

mantenimiento rutinario y periódico de las carreteras pavimentadas que son 

administradas por la Institución. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes es 

principalmente la dependencia responsable de velar por la ejecución de esas metas.  
 

Para atender esta responsabilidad, se ha segregado la red vial nacional pavimentada en 

22 zonas que cubren todo el territorio nacional, cada una de ellas dada en contratación 

a diferentes empresas constructoras, que trabajan bajo la supervisión de los equipos de 

administradores viales (contratados) y un grupo de ingenieros de la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes, que incluye a los ingenieros de zona y directores 

regionales. 

Figura No.1 
 

Zonas de Conservación Vial – Red Vial Nacional Pavimentada 
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 Proyecto: Mantenimiento rutinario de la Red Vial Nacional Pavimentada. 

Cuadro No. 14 

Resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2017 

Meta 
PND 2015-2018 

Meta 2017 
Resultado 
alcanzado 

2017 

% cumpli-
miento 

Clasificación de la meta  

MIDEPLAN STAP 

Atender 3.450 km de 
mantenimiento 
rutinario: 
2017: 3.450,0 km 

 
3.450,00 

 

 
3.800,40 

 
110,2% Cumplida Cumplido 

 

Información relevante de la meta:  

 Como se muestra en el cuadro anterior, la Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes reporta que se atendieron 3.800,4 km con actividades de mantenimiento 

rutinario, para lo cual se invirtieron cerca de ₵50.215,98 millones de colones. 
 

 Las zonas de conservación con mayor atención en actividades de mantenimiento 

rutinario durante el año 2017, son: 

o Zona 1-5 Alajuela Norte:  379,90 km (9,99%) 

o Zona 1-1 San José:  299,02 km (7,87%) 

o Zona 1-8 Turrialba:       266,14 km    (7,00%) 

o Zona 5-1 Guápiles:  235,23 km    (6,19%) 

o Zona 1-4 Alajuela Sur:  222,64 km (5,86%) 

o Zona 3-1 Puntarenas:   192,77 km (5,07%)  

o Zona 6-1 San Carlos:       175,47 km    (4,62%) 
 

Fotografía No.1 

Actividades de mantenimiento rutinario. 

 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL 
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 Proyecto: Mantenimiento periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada. 

 

Cuadro No. 15 

Resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2017 

Meta 
PND 2015-2018 

Meta 2017 
Resultado 
alcanzado 

2017 

% cumpli-
miento 

Clasificación de la meta 

MIDEPLAN STAP 

Atender 970 km de 
mantenimiento periódico: 
2017: 970 km 

 
970,00 

 

 
1.344,48 

 
138,6% Cumplida Cumplido 

 

Información relevante de la meta:  

 Según lo reportado por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes en su oficio 

GCSV-40-2018-0093 en el año 2017 se atendió un total de 1.207,98 km en 

actividades propias de mantenimiento periódico, más 136,50 km en trabajos de 

demarcación horizontal y vertical y en seguridad vial (que también son actividades 

de mantenimiento periódico), para un total de 1.344,48 km sobrepasando 

significativamente la meta anual planeado con un 138,61% de cumplimiento y una 

ejecución presupuestaria de ₵75.323,97 millones de colones. 
 

  Las zonas de conservación con mayor atención en actividades de mantenimiento 

periódico durante el año 2017, son: 

o Zona 2-2/3-1/3-2:    235,00 km (17,48%) 

o Zona 4-2 Buenos Aires:   220,00 km (16,36%) 

o Zona 1-4/1-5/1-6:    144,88 km (10,78%) 

o Zona 6-1/6-2:        136,00 km    (10,12%) 

o Zona 2-3/2-4:    131,74 km (  9,80%)  

o Zona 4-1/4-2:             118,93 km    ( 8,85%) 

o Zona 2-1 Liberia:   100,42 km    ( 7,47%) 

 

Fotografía No.2 

Actividades de mantenimiento periódico 
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Además de las metas PND, el CONAVI incorpora en su POI 2017 una serie de proyectos 

para los cuales establece metas de acuerdo con la etapa del ciclo de vida en la que se 

encuentren. 
 

Se presenta a continuación el avance de otras metas POI 2017 y algunos proyectos que 

por su carácter estratégico en la gestión institucional e impacto de las inversiones e 

intervenciones a nivel nacional, merecen ser identificados en el presente documento. 

 
 

Meta: 8 Diseños de Proyectos Viales:  
 

Durante el 2017, se concluyeron 10 diseños de proyectos viales, que permite iniciar el 

proceso de contratación de la etapa de construcción en el año 2018, alcanzando un 

cumplimiento de la meta anual del 125%. Los proyectos diseñados son: 
 

 Diseño y construcción de las obras de estabilización de talud en las cercanías del 

Río Balsa, Ruta Nacional No. 739: se cuenta con el diseño concluido y con la 

aprobación según el Informe Final mediante el oficio No. DCO 28-17-0743 del 26 de 

setiembre de 2017. 

 Diseño y construcción del puente s/Quebrada Guaria en la Ruta Nacional No. 106: 

El diseño del puente está concluido; por medio del oficio No. DCVP 32-17-0390 del 

11 de julio de 2017 se realizó el análisis de razonabilidad de costo para la instalación 

de un puente metálico modular lanzable adicional y la reubicación del puente 

peatonal existente. 

 Diseño de la sección No.1:  Los Chiles – Río Pocosol, y diseño de la sección No.2: 

Río Pocosol – Río Infiernito sobre la Ruta Nacional No. 856.  

 Diseño y construcción de puente peatonal sobre el río Santa Clara en la Ruta 

Nacional No. 810. 

 Diseño 5 puentes en la Ruta Nacional No. 121: sección San Rafael de Escazú-

Ciudad Colón: con un avance del 95%:  

o Puente sobre el Río La Muerte 1. 

o Puente sobre el Río La Muerte 2. 

o Puente sobre el Río San Marcos. 

o Puente sobre el Río Guapinol. 

o Puente sobre el Río Cruz. 

 
 
 
 

OTRAS METAS P.O.I. - 2017 
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Meta: Mantenimiento de1000 km la red vial nacional en lastre y tierra:  
 

 Según lo reportado por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, durante el 

año 2017, se atendió un total de 838,26 km en actividades propias de mantenimiento 

de la Red Vial Lastre/Tierra, lo que representa un cumplimiento del  83,83% de la 

meta. Esto se logra con una inversión de ₵11.720,43 millones de colones que 

equivalente al 92,2% del presupuesto aprobado para el año 2017.  

 Las siguientes zonas son las que recibieron mayor atención en sus rutas en lastre y 

tierra durante el año 2017: 

o Zona 2-2 Cañas:    152,24 km (15,22%) 
o Zona 6-2 Los Chiles:   112,56 km (11,26%) 
o Zona 5-1 Guápiles:       77,13 km (  7,71%) 
o Zona 6-1 San Carlos:           74,00 km     ( 7,40%) 

 
Fotografía No.4 

Actividades de mantenimiento sobre la red vial nacional en Lastre y Tierra 

 
 

 
Meta:  24 Estudios de Pre-inversión: 
 

 Durante el año 2017, se inscribieron 7 proyectos en el Banco de Proyectos de 

Inversión Pública (BPIP) y 5 estudios fueron enviados al MIDEPLAN con la aprobación 

de la Secretaría de Planificación Sectorial y se encuentran en el proceso de 

inscripción. Esto representa un cumplimiento del 50% de la meta POI 2017. Es 

importante y necesario reiterar que para el cumplimiento de esta meta, se pretendió 

contar con la participación de la UNOPS, mediante convenio o contracción sin 

embargo ese mecanismo no se formalizó. 

 Los estudios aprobados y enviados a MIDEPLAN por parte del CONAVI, son: 

1. Construcción de puente sobre el Río Torres, Ruta Nacional No. 108, Merced – 

Cinco Esquinas 

2. Construcción del puente sobre la Quebrada Honda Ruta Nacional No. 239 

3. Construcción de estructura de drenaje mayor sobre la Quebrada Valverde, 

ubicado en la Ruta Nacional No. 717, Puente Piedra-Grecia. 

4. Drenaje pluvial en RN 217. 

5. Ampliación de la Ruta Nacional No. 5, Sección San Juan de Tibás – Santo 

Domingo de Heredia. 
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Cuadro No. 16 

Proyectos Inscritos en BPIP, durante el 2017 

 
 

 

Proyecto: Rehabilitación y ampliación a seis carriles del puente sobre el Río Virilla 

Ruta Nacional N° 1 Puente “Alfredo González Flores”: 

 Avance físico del proyecto a diciembre: 100%.  

 Durante la recepción de la obra se hicieron varios hallazgos que fueron 

inmediatamente corregidos por el Contratista, permitiendo la recepción de la obra 

por parte de la administración y del diseñador, para iniciar el proceso de fiquinito 

correspondiente. 

 Se está en proceso de recepción del “Manual para el mantenimiento e inspección 

de la estructura del puente”, además se reciben los planos “as built” del proyecto. 

 Se han pagado 31 facturas desde el 03 de diciembre de 2013 hasta 11 de diciembre 

de 2017, por un monto total de ₵7.398.852.391,73.  
 

Fotografía No.5 
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Proyecto: Duplicación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 32: 

 Proyecto actualmente suspendido. La etapa de construcción del puente se 

ejecutará mediante convenio con UNOPS que completó el proceso de licitación 

para la construcción, sin embargo, no fue posible iniciar la construcción en 2017 

dado que se está a la espera de que la CGR resuelva los recursos de apelaciones 

presentados por empresas oferentes, previo al refrendo de la contratación de 

empresa constructora que será responsable de la construcción del proyecto.  

 La CGR se pronunció en contra del proceso licitatorio promovido por UNOPS y 

resolvió anular, mediante resolución R-DCA-0705-2017, el acto de “No objeción” 

emitido por CONAVI en cuanto a la confidencialidad del expediente, la Sala 

Constitucional es la que deberá resolver.  

 La etapa de construcción se extendería por 18 meses, planeando iniciar en el 

primer trimestre 2018 y concluir en el tercer trimestre de 2019.  

 

Fotografía No.6 

Diseño Puente sobre el río Virilla en la Ruta Nacional No.32 

 
 

 Cuenta con la viabilidad ambiental mediante Resolución N° 1052-2016 de fecha 09 

de junio de 2016 otorgada por SETENA. Además, cuenta con el Decreto de 

Conveniencia Nacional publicado, necesario para la corta de árboles. 

 Con respecto a las 4 expropiaciones, están inscritas a nombre del Estado. 

 

 

Proyecto: Duplicación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 147: 
 

 Avance a diciembre 2017 de la etapa de construcción: 45%. 

 La construcción se ejecuta mediante convenio con UNOPS, por espacio de 13 

meses a partir de junio 2017, programándose concluir en julio 2018.  

 En el sitio, todo se encuentra preparado para hacer el lanzamiento del tablero y las 

pilas que se tiene programado hacer en enero 2018.  
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 Se completaron las excavaciones según el programa de trabajo, así como la 

reposición de pavimentos o paquetes estructurales, drenajes, movimiento de 

cableras y otros servicios que se ven afectados.  

 Cuenta con la viabilidad ambiental y el Decreto de Conveniencia Nacional 

publicado.    

 Con respecto a las expropiaciones, desde el inicio de la construcción se tiene 

entrada en posesión voluntaria para las 3 propiedades involucradas; sin embargo, 

están en proceso de expropiación. 

 
 

           Fotografía No. 7                                              Fotografía No. 8 

         Trabajos para muro camino y bastión 1            Trabajos en soldadura de unión entre piezas Pila 2  

                                                                                                       

 

 

 

Proyecto: Construcción del acceso definitivo a la Terminal de Contenedores de 

Moín TCM, Ruta Nacional No 257: 

 

 Avance de la etapa de diseño: 95% 

 Avance de la etapa constructiva: 85%; se tiene asfaltado la totalidad del viaducto 

izquierdo y colocada la baranda tipo New Jersey. 

 Se trabaja en las obras de conexión entre la RN 257 y la entrada a la TCM, así 

como con los lazos que conectan con la ruta cantonal a Moín. 

 Un elemento importante a señalar es la modificación del diseño en el punto final de 

ambos viaductos, los cuales deben estar concluidos cuando inicie operaciones 

APM Moín (febrero 2018); la realización de estas obras adicionales ya cuenta con 

el refrendo de la CGR. 

 El Consejo de Administración se involucró en lo correspondientes y se entrega la 

mitad de la última área faltante por parte de la empresa APM Terminals. 
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 Al 31 de diciembre de 2017 se han realizado 15 pagos de facturas (3 del año 2016 

y 12 del año 2017) por un monto total de $66.176.455,56 lo que representa un 

85,6% de ejecución financiera. 

 

Fotografía No.9 

Construcción carril derecho del viaducto. Ruta Nacional No. 257 
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Resumen cumplimiento de metas  
       PND 2015-2018 – POI 2017 

 

Cuadro No.17 

Resumen del cumplimiento de metas Institucionales  

 

Grado de 

cumplimiento de 

metas de producción

Ejecución de 

Recursos (%)

Efectividad 

(**)

Ampliación del 30% de la Ruta Nacional No. 32, sección 

Santa Clara de Guápiles (intersección Ruta Nacional 

      2017:   10% de la fase de construcción

      2018:   30% de la fase de construcción

35% de construcción del tramo Sifón - La Abundancia:

      2017:   90% de la fase de construcción

      2018: 100% (concluir y puesta en funcionamiento)

100% de construcción de la radial La Abundancia - 

Ciudad Quesada:

    2017:   90% de la fase de construcción

    2018: 100% (concluir y puesta en funcionamiento)

30% de Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 160, 

tramo Nosara-Samara:

      2017:   10% de la fase de construcción

      2018:   30% de la fase de construcción

Ampliación del 30% de la Ruta Nacional No. 1, sección 

San José – San Ramón:

      2017:   10% de la fase de construcción

      2018:   30% de la fase de construcción

100,0% Construcción de Tres Intercambios en Carretera 

de Circunvalación Paso Ancho, Garantías Sociales, 

Guadalupe, Bandera-Derecho UCR:

      2017:   75% de la fase de construcción

      2018: 100% (concluir y puesta en funcionamiento)

Construcción del 100% tramo norte de la carretera 

Circunvalación:

      2017:   80% de la fase de construcción

      2018: 100% (concluir y puesta en funcionamiento)

Mejoramiento de la ruta 3, sección: Pozuelo-Jardines 

del Recuerdo: 

      2017: 100% (concluir y puesta en funcionamiento)

Construcción de 36 puentes en la Red Vial Nacional:

      2017:   25 puentes

      2018:   36 puentes

Atender 3.450 km de mantenimiento rutinario: 3,450.00  3,800.40 110.2%
Cumplida

(igual o mayor 

al 80%)

110.00% 98.34%
No Efectivo

Indicador y Ejecuciòn 

Atender 970 km de mantenimiento periódico: 970.00     1,344.48 138.6%
Cumplida

(igual o mayor 

al 80%)

138.00% 98.34%
No Efectivo

Indicador y Ejecuciòn 

Atender 1.000 km conservación en lastre y tierra: 1,000.00  838.26     83.8%
Cumplida

(igual o mayor 

al 80%)

Parcialmente 

cumplido

("76% - 99%")

91.84%

Parcialmente 

cumplimiento

Indicador y 

Ejecución("76% - 99%")

24 Estudios de Pre inversión: 24.00        12.00       50.0%
No cumplida

(menor o igual 

a 49,9%)

No Cumplido

("0% - 75%")

No Efectivo

Indicador y Ejecuciòn 

8 Diseños de Proyectos Viales: 8.00          10.00       125.0%
Cumplida

(igual o mayor 

al 80%)

Cumplido

("100% o más")

Cumplido

Indicador (100%) y 

Ejecución 100%

Meta Meta 2017

Resultado 

alcanzado a 

diciembre 

2017

%  

cumplimiento 

meta anual a 

diciembre 

2017

Según criterio 

de evaluación 

de MIDEPLAN

Cumplida

(igual o mayor 

al 80%)

No Efectivo

Indicador y Ejecuciòn 
25.00% 21.60% 86.4%

10.00% 0.00% 0.0%
No cumplida

(menor o igual 

a 49,9%)

10.00% 2.50% 25.0%
No cumplida

(menor o igual 

a 49,9%)

90.00% 61.00% 67.8%
Parcialmente 

cumplida

75.00% 17.00% 22.7%
No cumplida

(menor o igual 

a 49,9%)

10.00% 0.00% 0.0%
No cumplida

(menor o igual 

a 49,9%)

Según criterio de evaluación de STAP

No Cumplido

("0% - 75%")

Parcialmente 

cumplido

("76% - 99%")

No Cumplido

("0% - 75%")

No Cumplido

("0% - 75%")

No Cumplido

("0% - 75%")

No Cumplido

("0% - 75%")

No Cumplido

("0% - 75%")

No Efectivo

Indicador y Ejecuciòn 

Otras metas POI-2017 no incluidas en el PND 2015-2018:

35,61%

100.00%

18.55%

Cumplido

Parcialmente 

cumplido

("76% - 99%")

No Efectivo

Indicador y Ejecuciòn 

No Efectivo

Indicador y Ejecuciòn 

No Efectivo

Indicador y Ejecuciòn 

No Efectivo

Indicador y Ejecuciòn 

No Efectivo

Indicador y Ejecuciòn 

Cumplido

Indicador (100%) y 

Ejecución 100%

No Efectivo

Indicador y Ejecuciòn 

15.13%

Cumplida

(igual o mayor 

al 80%)

25 puentes 20 puentes 80.0%

Cumplida

(igual o mayor 

al 80%)

0.00%

13.53%

52.55%

38.46%

2.08%

9.1.2 Programa de Obras urbanas de la Red Vial Nacional:

9.1.1 Programa de Obras Viales de la Red Vial Nacional Estrategica:

9.1.3 Programa de construcción de puentes de la Red Vial Nacional y Cantonal:

9.1.4 Programa de conservación de la Red Vial:

100.00% 100.00% 100.0%

80.00% 5.00% 6.3%
No cumplida

(menor o igual 

a 49,9%)
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Área de apoyo 
 

Se incorporan en esta área, las unidades organizativas de decisión política y 

gerencial, asesoría, así como los sistemas de administración y control financiero. 

Para lo cual se establece a lo interno del Conavi una meta para el programa 

presupuestario 01: Administración Superior.  
 

 Meta de POI: “Ejecutar el 95% del presupuesto en el periodo correspondiente”. 
Indicador: “%, ejecución presupuestaria del periodo”.  

 

Avance al 31 de diciembre del 2017:  

Cuadro No.18 

  Programa Presupuestario 01: Administración Superior  
 

 
 

Fuente: Dirección Financiera FIN-01-2018-0001: Informe para Ejecutores de Programas Presupuestarios, al 31-12-2017.  

El área de apoyo incluye todas las dependencias de la Institución que con sus 

servicios facilitan e impulsan la gestión de los proyectos viales que desarrolla el área 

sustantiva en sus diferentes etapas (pre inversión, diseño, construcción y 

operación). De forma que el área de apoyo se compone del Programa 

Presupuestario 01: “Administración Superior” completo, el Departamento de Pesos 

y Dimensiones del Programa Presupuestario 02: “Conservación Vial” y 

Departamento de Administración de Peajes del Programa Presupuestario 04: 

Administración de Peajes. Cada una de estas unidades organizativas define sus 

objetivos específicos, los cuales son documentados en el POI de cada año del 

periodo de ejecución. Esta meta POI-2017, al aplicar los criterios de evaluación de 

MIDEPLAN y de la STAP, su clasificación anual es para ambas evaluaciones de 

“Parcialmente cumplida”. 

Para realizar el seguimiento mensual de los objetivos POI 2017, cada dependencia 

del Área de Apoyo alimenta en el sistema DELPHOS, señalando el avance en 

cumplimiento de sus objetivos y adjuntando las evidencias pertinentes que justifican 

Grado de 

cumplimiento de 

metas de producción

Ejecución de 

Recursos (%)

Efectividad 

(**)

Programa No.1: Administración Superior.

Administrar el Fondo Vial y el Fondo de 

Peajes, así como suscribir y administrar   los 

contratos y empréstitos necesarios para la 

programación, ejecución y control de 

proyectos de construcción, rehabilitación y 

mantenimiento de la Red Vial Nacional con 

el fin de garantizarle a los usuarios, un 

tránsito ágil y seguro.

 95% 

ejecución 

presupues-

taria 

74.80% 78.7%
Parcialmente 

Cumplida

Parcialmente 

cumplido

("76% - 99%")

74.80%

No Efectivo

Indicador y 

Ejecuciòn 

Meta Meta 2017

Resultado 

alcanzado a 

diciembre 

2017

%  

cumplimiento 

meta anual a 

diciembre 

2017

Según criterio 

de evaluación 

de MIDEPLAN

Según criterio de evaluación de STAP
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lo reportado. La administración del software DELPHOS es realizada por el 

Departamento de Seguimiento y Evaluación de la Dirección de Planificación 

Institucional.   

De acuerdo con lo reportado por las 24 unidades organizativas, respecto a la 

evaluación de sus objetivos POI 2017, en el siguiente gráfico se muestra el 

cumplimiento de cada una de las unidades organizativas, cuyo valor promedio anual 

es 89,5%. 

Gráfico No.1: 

Avance en el cumplimiento de objetivos POI 2017 

 
Cabe mencionar, que las siguientes unidades organizativas no presentaron el 

Informe anual de cumplimiento de metas POI-2017: 

 Departamento de Servicios Generales. 

 Comunicación e Imagen. 



                        Informe de Evaluación Anual 

2017 

 

39 
            

 
A continuación, se presentan los principales alcances reportados por las 24 
unidades organizativas componentes de este Programa 01, en el desarrollo de sus 
objetivos planteados: 
 
Dirección Ejecutiva:  

 Como parte del objetivo de “Atender oportunamente todas las consultas y 

gestiones planteadas por el Consejo de Administración, Asamblea Legislativa 

y Despacho del Ministro, con el fin de brindar solución a las necesidades de la 

ciudadanía en forma transparente.”, se atendieron el 100% de las gestiones 

recibidas del Despacho del Ministro, de la Asamblea Legislativa y del Consejo 

de Administración. 

 Se realizaron las gestiones pertinentes de parte de la Dirección Ejecutiva para 

realizar la formulación del Plan Estratégico Institucional, quedando en manos 

de la Dirección de Planificación Instruccional la ejecución de las acciones 

requeridas para la formulación de dicho plan. 

 

Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos:  

 Durante el año 2017 se atendieron 695 casos en total, de este total 283 casos 

resueltos corresponden a la gestión de “contratación administrativa”, tomando 

en consideración el personal profesional disponible. Sin embargo, es clara la 

existencia de gran cantidad de asuntos pendientes que datan de años 

anteriores, de lo cual se tiene conciencia, sin embargo, entre sus limitantes 

(asignación de prioridades, escaso personal, así como gestiones y/o atención 

de audiencias ante estrados judiciales) hace que sea lenta la labor el estar al 

día en las labores y máxime con únicamente seis profesiones en Derecho. 

 Se tienen 94 casos finalizados de “reclamos administrativos” donde 46 se 

archivaron producto de la resolución CA-001-2017 que para esos expedientes 

se encuentra en firme, emitida por el Consejo de Administración, resolución 

con la cual se suspende el trámite de los reclamos de la ruta nacional No. 

1856hasta la finalización del proceso penal que actualmente está en 

desarrollo. 

 Se atendieron y finalizaron 89 procesos judiciales. 

 

 

 

Gerencia de Adquisiciones y Finanzas: 

Para diciembre esta Gerencia realizó y coordinó las siguientes actividades, 

tendientes a brindar el soporte administrativo-financiero para las áreas sustantivas 

(incluidas Unidades Ejecutoras): 
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 Se coordinó con las Unidades a cargo de esta Gerencia con el fin de dar 

seguimiento a las gestiones que realizan cada una, correspondientes a 31 de 

diciembre de 2017, de cada área.  

 Se brindó asesoría financiera a las áreas legales, técnicas y administrativas 

de la Institución. 

 Se realizó el monitoreo y control de la asignación y ejecución presupuestaria. 

 Se coordinó con la Unidades Ejecutoras de préstamos lo necesario para 

garantizar la ejecución oportuna de los créditos y con las diferentes unidades 

internas. 

 se realizó el seguimiento mensual de la gestión de la Unidades a cargo de 

esta Gerencia. 

 

Dirección Financiera: 

 Aseguró la disponibilidad de los recursos económicos suficientes para la 

atención de los compromisos que se derivan de las contrataciones 

institucionales. 

 Se abogó por el cumplimiento de la programación de gastos e inversiones en 

proyectos. 

 Se coordinó con los entes internos a fin de que se logre una facturación 

oportuna a diciembre 2017. 

 Se coordinó con Unidades Ejecutoras para coordinar el suministro oportuno 

sobre la ejecución presupuestaria. 

 Se realizó el monitoreo y control de la asignación y ejecución presupuestaria 

semanalmente. 

 Se coordinó con la Unidades Ejecutoras de préstamos lo necesario para 

garantizar la ejecución oportuna de los créditos. 

 Se brindó asesoría financiera a las áreas legales, técnicas y administrativas 

de la Institución. 

 

Dirección de Proveeduría Institucional:  

 Se redefinieron 9 procedimientos del Manual de Políticas Operativas para el 

uso de la plataforma SICOP, para un cumplimiento del 69% del objetivo 

planteado para el año 2017 

 Se escanearon e ingresaron en la página web del CONAVI los 4 expedientes 

de las contrataciones de Conservación de la red vial pavimentada y en lastre. 

Dirección de Gestión del Recurso Humano:  

 Se realizan las auditorías correspondientes de la Unidad del Talento Humano 

a las demás unidades administrativas de este Consejo con la retroalimentación 
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para mantener el expediente de Evaluación del Desempeño y la boleta de 

expectativas de cada funcionario. 

 De igual manera se realizaron las auditorias correspondientes del 

Departamento de Administración de Personal a las demás unidades 

administrativas del Consejo revisando el medio de realizar el control de 

expedientes de funcionarios, presupuestos, respaldos como bitácoras o 

controles de asistencias para verificar la veracidad de los pagos realzados. 

  

Departamento de Peajes:   

 El monto establecido como meta para el año 2017, asciende a 

¢3.604.445.808.00, y se sobrepasó un 1,01% para una la recaudación real 

anual de ¢3.654.953.608.00. 

 Las acciones de dirección, planificación y administración permitieron contar 

con los bienes, servicios, suministros y equipos necesarios para la realización 

eficaz de la actividad de recaudación de la tasa de peaje. Además, se 

generaron los recursos económicos para el financiamiento de los proyectos 

de mantenimiento y rehabilitación de las rutas sujetas al cobro de tasa de 

peaje. 

 

Unidad de Archivo Institucional:  

Durante el año 2017 se evaluó la normativa vigente permitiendo un avance en el 

conocimiento de todos los documentos a presentar en el CISED, misma que entrará 

en vigencia con el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Archivos. 

 

Dirección de Tecnologías de la Información:  

Los objetivos de este año fueron enfocados en mejorar, en lo de su competencia, la 

calificación del Índice de Gestión Institucional particularmente en la satisfacción de 

las necesidades tecnológicas institucionales conjuntamente con otras 

dependencias;  

 Se elaboró el documento “Plan de continuidad de los servicios de tecnología 

de información”, con un análisis de la situación actual de la Dirección de 

Tecnologías de la Información en materia de tecnología, análisis de impacto, 

identificación y evaluación de riesgos asociados, estrategias de continuidad 

y recuperación y un plan de pruebas y monitoreo. 

 Se concretó al 100% los indicadores definidos en el espacio requerido para 

la publicación en el web institucional, mejorando en un 20% el Índice de 

transparencia y de Gestión Institucional mediante la atención de indicadores 

que requieran utilizar medios tecnológicos. 
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Unidad de Salud Ocupacional:  

Se le da inicio con la consecución, revisión y análisis de la normativa 

correspondiente, en este caso:  

 Guía para la presentación del Plan de Salud Ocupacional, Ministerio de Salud. 

 Norma INTE 31-09-09-2016, Salud y Seguridad en el trabajo. Requisitos para 

la elaboración de programas de salud y Seguridad en el Trabajo.  

 Norma INTE/OHSAS 18001:2009 

 Documento: Proceso de mejora de la Gestión de la Salud Ocupacional en el 

Consejo Nacional de Vialidad con base en el Modelo INTE/OHSAS 

18001:2009 

 Guía para la elaboración del Programa de Salud Ocupacional, Consejo de 

Salud Ocupacional.  

 Normas complementarias. 

 

Secretaria de Actas:  

Esta Secretaría en seguimiento a los acuerdos emitidos por el Consejo de 

Administración clasificados en ejecución sin plazo otorgado, ha establecido la 

actividad de realizar recordatorios mensuales para que se gestione lo pertinente en 

la Administración a fin de dar cumplimiento con la instrucción.   

Durante el año 2017 el seguimiento de acuerdos alcanzó un 82% de cumplimiento, 

que se infiere en una calificación satisfactoria, con un 60% de incremento con 

respecto al año 2016 en lo que respecta a las gestiones realizadas por las unidades 

organizativas para el cumplimiento de las instrucciones giradas por el Consejo de 

Administración. 

 

Departamento de Pesos y Dimensiones: 

 Se realizaron las gestiones correspondientes para poner en operación de las 

estaciones fijas de pesaje Esparza-San José y San José-Esparza, sin 

embargo, la Contraloría General de la Republica declaro infructuosa la 

adjudicación de la licitación para la construcción de estas estaciones. 

 Durante el año 2017 se elaboraron 5 informes de avance sobre los procesos 

de diseño y licitación para la construcción de 4 estaciones fijas de pesaje 

cumpliendo con el plan integral para la rehabilitación y puesta en operación de 

10 estaciones para el control de pesos y dimensiones de vehículos sobre la 

Red Vial Nacional. 

 

Contraloría de Servicios: 

 Se generó la propuesta del Plan de Mejora Regulatoria del CONAVI 2016-

2017. 
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 El objetivo planteado de “Mejorar la puntuación del CONAVI en el Índices de 

Transparencia del Sector Publico (ITSP) y el de Gestión Institucional (IGI)”, se 

realizó la apertura de la página institucional en FACEBOOK y datos abiertos 

de Pesos y Dimensiones, un dato importante de señalar es que el CONAVI 

está ubicado en el puesto 30 del ranking de Transparencia dentro de un total 

de 254 entidades públicas. 

 En lo que respecta al objetivo de “Estudio de Evolución del Cumplimiento de 

la Ley 8220 en los trámites de Pesos y Dimensiones.”, se realizó la 

investigación programada y se generó el oficio CDS-07-17-01784 con el 

Informe final de Estudio de Evolución de cumplimiento de la Ley 8220 en los 

tramites de Pesos y Dimensiones. 

  Se cumplió con el objetivo de “Realizar un estudio de satisfacción de cliente 

de los servicios de Proveeduría Institucional, mediante la aplicación de una 

encuesta que permita medir la satisfacción/ insatisfacción”, permitiendo sugerir 

recomendaciones acerca del sistema de fotocopiado y escaneo de 

documentos, revisar el proceso de consulta de garantías, fortalecer la atención 

al ciudadano, promocionar una campaña acerca de la Ley 8220, continuar con 

el control de usuarios y de ser posible digitalizarlo. 

 

Dirección de Planificación Institucional:  
 

Unidad de Control Interno:  

 Se implementó el proceso de SEVRI a las 24 unidades organizativas y 41 

proyectos de la institución, según consta Sistema SIVARI y listas de asistencia 

de los talleres (53), según detalle de informe de resultados SEVRI 2017.  

 El informe de SEVRI 2017 se presentó para aprobación ante la Dirección 

Ejecutiva para elevarlo al Consejo de Administración según evidencia oficio 

UCI-08-17-0056 y correo de seguimiento de informe de fecha 22-12-2017, 

tema: Seguimiento al trámite Oficio UCI-08-17-0056.  

 Se presentó informe de seguimiento de ASCII 2016 a la Dirección Ejecutiva, 

para su debida aprobación, según evidencia UCI-08-17-0057, y a la vez se 

recibe aprobación del mismo, según evidencia, DIE-01-17-3734. el cual se 

encuentra disponible en la intranet.  

 Se realizaron las capacitaciones iniciando el 02 de octubre y finalizando el 13 

de noviembre, según listas de asistencia y se retomaron estos temas, en el 

tema de componente funcional, Actividades de Control. 

 

 Unidad de Sistemas de Información Geográfica:  

 Constantemente se integra la nueva información a las bases de datos de la 

Red Vial Nacional, manteniendo actualizada para la respuesta a solicitudes 
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generadas a lo interno del CONAVI y otras instituciones gubernamentales, así 

como el desarrollo de informes para cumplir con los planes estratégicos como 

es el Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2016-2020. La última actualización 

se realizó con información perteneciente a la Comisión Nacional de 

Emergencias proporcionada pro la Secretaria de Planificación Sectorial del 

MOPT. 

 Se logra un 90% de cumplimiento de la meta de atender satisfactoriamente las 

solicitudes de información requeridas en un plazo máximo de 5 días hábiles. 

 Se elaboraron 69 mapas temáticos con información de la Red Vial Nacional 

utilizados para la toma de decisiones estratégicas, como son para el Plan 

Operativo Institucional 2018 y mapas para el informe del diagnóstico integral 

del Riesgo de la Red Vial Nacional por incidencia de la tormenta tropical Nate. 

 Información base de la nomenclatura vial, extraída a través del Sistema 

Nacional de Información Territorial (SNIT). 

 Información de amenazas en formato shapes de la Comisión Nacional de 

Emergencia.  

 Actualización del portafolio de proyectos candidatos a futuras programaciones 

(proceso diario) 
 

 

Unidad de Planificación Estratégica: 

Se logró la inclusión 7 proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública 

en MIDEPLAN, además se aprobaron 5 estudios de proyectos de pre inversión 

para un total de 12 proyectos de 24 programados para ser incorporados en dicho 

banco de proyectos durante el año 2017. 

 

Departamento de Análisis Administrativo:  

 Se nombra a la Jefatura del Departamento de Análisis Administrativo como el 

Oficial de Simplificación de Trámites ante el Ministerio de Economía, mediante 

el oficio ACA 01-17-0763 (0186) del 13 de octubre de 2017. 

 Se actualizó el procedimiento: Adquisición de contrataciones de escasa 

cuantía, con lo que se cumplió con la disposición 4.9 del DFOE-IFR-IF-17-2016 

con fecha 23 de diciembre de 2017. 

 Se desarrollaron un total de 68 procedimientos, superando la meta anual 

establecida de realizar 50 procedimientos. 
 

 

Departamento de Seguimiento y Evaluación:  

 Mediante oficio PLI-02-17-0185 (59) se le presenta a la Dirección Ejecutiva un 

reporte de avance en la implementación de la Metodología para la 
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determinación de indicadores de proyectos en las áreas sustantivas de la 

Institución, siguiendo las disposiciones giradas por la Contraloría General de 

la Republica, en su informe No. DFOE-IFR-IF-03-2016 denominado “Auditoria 

Operativa sobre la eficiencia y economía del proceso de construcción y 

mejoramiento de carreteras de la Red Vial Nacional (RVN)”. 

 En cumplimiento a las buenas prácticas identificadas por la Contraloría 

General de la República en la evaluación del Índice de Gestión Institucional, 

se determina el nivel de eficiencia y eficacia en la gestión institucional, con el 

siguiente resultado alcanzado al finalizar el presente año 2017:  
 

 

Cuadro No. 19 

Eficacia y eficiencia en cumplimiento de metas institucionales 

2017 
Indicador de 

Eficacia 
Indicador de 

Eficiencia 

Acumulado al  
Primer Trimestre 

36,4% 12,2% 

Acumulado al  
Segundo Trimestre 

41,4% 27,1% 

Acumulado al  
Tercer Trimestre  

49,4% 33,6% 

Acumulado al  
Cuarto Trimestre - 

ANUAL 
61,8% 51,6% 

                                                                                                                                                   

Como referencia de cálculo, la medición del Indicador de Eficacia se determina 

con respecto al avance en el cumplimiento de metas anuales PND 2015-2018 

y POI-2017, y el Indicador de Eficiencia se obtiene del resultado final de la 

ejecución presupuestaria de todos los proyectos definidos en el POI-2017. 
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Instrumentos de evaluación MIDEPLAN 
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Análisis de las metas de los objetivos 
institucionales 

 

Análisis de la evolución en los últimos 4 años de las metas institucionales. 
   

Se hace un análisis de los proyectos contenidos en el PND 2015-2018, de los cuales 

cabe mencionar que en el año 2014 únicamente se realizaron trabajos de 

conservación de la red vial nacional y en los proyectos Mejoramiento de la sección 

Cañas – Liberia y Construcción de la nueva carretera a San Carlos que iniciaron la 

etapa constructiva previo a la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo “Alberto 

Cañas Escalante”. 

Dados las características de formulación, seguimiento y evaluación del actual PND, 

las metas no consideran las etapas de pre inversión, diseño y condiciones previas 

a la construcción de las obras. 

Con respecto a los proyectos con meta en el Programa de obras viales de la Red 

Vial Nacional Estratégica, en el 2015 y 2016, tres proyectos tuvieron ejecución y 

uno de ellos concluyó según lo establecido, generando importantes beneficios para 

la población usuaria de la importante carretera en la zona norte del país. 

Inicialmente CONAVI tuvo responsabilidad por siete proyectos de infraestructura 

vial en este programa, de los cuales uno fue eliminado como parte de las metas del 

PND vigente (Construcción de las secciones 1 y 2 de la ruta nacional no. 856). 

En el Programa de obras urbanas de la Red Vial Nacional, se establecen tres metas 

para el CONAVI, de las cuales una se compone de tres proyectos. Uno de los 

proyectos (Paso a desnivel Paso Ancho) se construyó entre los años 2015 y 2016, 

cumpliendo con las expectativas correspondientes. Por otra parte, el proyecto de 

mejoramiento de la sección Pozuelo – Jardines del Recuerdo, inicia a finales del 

2016 y entra en operación en 2017.  

Con respecto al Programa de construcción de puentes de la red Vial Nacional, a la 

fecha se han concluido 20 estructuras de las 36 consideradas en la meta, 

cumpliendo parcialmente con el programa de los años 2015, 2016 y 2017, se trabaja 

con el apoyo de los jerarcas institucional en el desarrollo de las obras pendientes. 

Cabe señalar que durante los años 2014 al 2017 se trabajó arduamente en la 

obtención de las condiciones requeridas que corresponden en cada caso para iniciar 

con la construcción de los otros proyectos que conforman los diferentes programas 

en los que el CONAVI tiene participación. Actividades como la creación y 
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conformación (que aún se encuentra en proceso) de las Unidades Ejecutoras para 

atender los proyectos, elaboración del diseño completo y avances en la contratación 

del Gestor y otros consultores para desarrollar mejoras en la ruta 32, formalización 

y adenda del contrato del Fideicomiso para el desarrollo del corredor San José – 

San Ramón de la ruta 1. En relación con las obras del corredor norte de 

Circunvalación, se ha gestionado lo necesario para reubicar una escuela pública y 

un grupo de familias del Triángulo de la Solidaridad, permisos ambientales, entre 

otros. 

Finalmente, del Programa de conservación de la Red Vial Nacional, CONAVI tiene 

responsabilidad en el PND vigente por atender las rutas nacionales pavimentadas 

que gracias a la disponibilidad de los contratos plurianuales el cumplimiento de las 

metas ha sido más que satisfactorio cada año.  

Cuadro No. 20 

 

Etapa de 

proyecto

Cumplimiento de 

la meta

Etapa de 

proyecto

Cumplimiento de 

la meta

Etapa de 

proyecto

Cumplimiento de 

la meta

Etapa de 

proyecto

Cumplimiento de 

la meta

Construcción del 77,20% del tramo 

Cañas - Liberia  de la radial 

Abundancia -Ciudad Quesada

2014: 22,8%

2015: 79,35%

2016: 100%.

Contrucción NA Contrucción
Cumplimiento 

satisfactorio

Contrucción

Proyecto concluido

Cumplimiento 

satisfactorio
NA NA

Ampliación del 30% la Ruta No. 32. 

Sección: Sta Clara de Guapiles.  

(Intersección Ruta Nac. 4)-Limón.

2017: 10%

2018: 30%

Pre inversión

 Financiamiento
NA

Publicación de la 

ley

Pre inversión

 Creación Unidad 

Ejecutora

Adquisición de 

derecho de vía

NA

Diseño

Adquisición del 

derecho de vía

NA

Diseño

Contratación 

Gestor de proyecto 

y consultores

Adquisición del 

derecho de vía

Cumplimiento no 

satisfactorio

35% de construcción del tramo 

Sifón – Abundancia.

2017: 90%

2016: 100% 

Contrucción NA Contrucción

Cumplimiento 

medianamente 

satisfactorio

Contrucción

Cumplimiento 

medianamente 

satisfactorio

Contrucción

Cumplimiento 

medianamente 

satisfactorio

9.1.1.3.3

2015-2018 (1)

Construcción del 100% de la radial 

Abundancia -Ciudad Quesada .

2015: 60%

2016: 45%.

2017: 90%. 

2018: 100%

Pre inversión

Diseño

Adquisición del 

derecho de vía

NA

Diseño

Adquisición del 

derecho de vía

Inicia construcción

Cumplimiento 

medianamente 

satisfactorio

Contrucción

Cumplimiento 

medianamente 

satisfactorio

Contrucción
Cumplimiento  

satisfactorio

Mejoramiento del 30% del tramo 

Nosara-Samara. 

2017: 10%

2018: 30%

Adquisición del 

derecho de vía
NA

Adquisición del 

derecho de vía
NA

Adquisición del 

derecho de vía

Diseño (sección 

Garza - Nosara)

NA

Diseño (sección 

Garza - Nosara)

Contrucción

Cumplimiento 

satisfactorio

41% de Construcción de la sección 

Los Chiles - Río Infiernito de la Ruta 

Nacional 856  (secciones 1 y 2)

2015: 16%  (24,5 km)

2016: 35% (29,8 km)

2017: 41% (9,1 km)

30% de la ruta San José- San Ramón 

ampliada. 

2017: 10%

2018: 30%

NA NA NA

Pre inversión

Contrato 

Fideicomiso

 Pre inversión

Creación Unidad 

Ejecutora

Contrato 

Fideicomiso

NA
Adenda contrato de 

fideicomiso

Cumplimiento no 

satisfactorio

Meta eliminada. MIDEPLAN: Dictamen de modificación DM-465-2017

Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 "Alberto Cañas Escalante"

Metas Consejo Nacional de Vialidad

Programa de Obras Viales de la Red Vial Nacional Estratégica

2015 2016 2017

Meta del periodo 2015-2018

2014
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Cuadro No. 21 

 

 

Cuadro No. 22 

 

Importante anotar que el grado de satisfacción indicado en las tablas anteriores 
corresponde a la apreciación institucional y NO a los criterios de evaluación de los 
entes fiscalizadores.  

Etapa de 

proyecto

Cumplimiento de 

la meta

Etapa de 

proyecto

Cumplimiento de 

la meta

Etapa de 

proyecto

Cumplimiento de 

la meta

Etapa de 

proyecto

Cumplimiento de 

la meta

100% de los tres Intercambios en 

carretera de circunvalación: Paso 

Ancho

2015: 90%

2016: 100%

Contrucción NA Contrucción

Cumplimiento 

medianamente 

satisfactorio

Contrucción

Proyecto concluido

Cumplimiento 

satisfactorio
100,0% 100,0%

100% de los tres Intercambios en 

carretera de circunvalación: 

Garantías Sociales

2015: 10%

2016: 60%

2017: 90%

2018: 100%

Pre inversión

Diseño

Adquisición del 

derecho de vía

NA

Pre inversión

Diseño

Adquisición del 

derecho de vía

Cumplimiento no 

satisfactorio

Pre inversión

Diseño

Adquisición del 

derecho de vía

Cumplimiento no 

satisfactorio

Pre inversión

Diseño

Adquisición del 

derecho de vía

Cumplimiento no 

satisfactorio

100% de los tres Intercambios en 

carretera de circunvalación: 

Guadalupe - Derecho UCR

2015: 10%

2016: 57%

2017: 90%

2018:100%

Pre inversión

Diseño

Adquisición del 

derecho de vía

NA

Pre inversión

Diseño

Adquisición del 

derecho de vía

Cumplimiento no 

satisfactorio

Pre inversión

Diseño

Adquisición del 

derecho de vía

Cumplimiento no 

satisfactorio

Pre inversión

Diseño

Adquisición del 

derecho de vía

Cumplimiento no 

satisfactorio

Construcción del 100%  tramo 

norte de la carretera de 

Circunvalación:

2015: 70%

2016: 25%.

2017:80%. 

2018: 100%

NA NA

Pre inversión

Diseño

Adquisición y 

l iberación del 

derecho de vía

Cumplimiento no 

satisfactorio

Pre inversión

Diseño

Adquisición y 

l iberación del 

derecho de vía

Cumplimiento no 

satisfactorio
inicia construcción

Cumplimiento no 

satisfactorio

Mejoramiento del 100% del tramo 

Pozuelo Jardines del Recuerdo.

2015: 40%

2016: 100%

NA NA

Pre inversión

Diseño

Adquisición del 

derecho de vía

Cumplimiento no 

satisfactorio
construcción

Cumplimiento 

medianamente 

satisfactorio

Construcción

Proyecto en 

operación

Cumplimiento

satisfactorio

Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 "Alberto Cañas Escalante"

Metas Consejo Nacional de Vialidad

2015 2016 2017

Meta del periodo 2015-2018

2014

Programa de Obras Urbanas de la Red Vial Nacional

Logros
Cumplimiento de 

la meta
Logros

Cumplimiento de 

la meta
Logros

Cumplimiento de 

la meta
Logros

Cumplimiento de 

la meta

Construcción de 36  puentes.

2015: 13

2016: 22

2017: 25

2018: 36

Pre inversión NA

Construcción

Concluidos 9 

puentes

Cumplimiento 

medianamente 

satisfactorio

Construcción

Concluidos 8 

puentes

cumplimiento no 

satisfactorio

Construcción

Concluidos 3 

puentes

cumplimiento no 

satisfactorio

Mantenimiento rutinario de 3.450 

km cada año en la red vial 

nacional pavimentada 

NA 3.441,99 km
Cumplimiento 

satisfactorio
4.052,53 km

Cumplimiento 

satisfactorio
3800 km

Cumplimiento 

satisfactorio

Mantenimiento periódico de 970 

km cada año en la red vial 

nacional pavimentada 
NA 1.211,12 km

Cumplimiento 

satisfactorio
974,15 km

Cumplimiento 

satisfactorio
1344,48 km

Cumplimiento 

satisfactorio

 4.418,81 km 

2016 2017

Meta del periodo 2015-2018

2014 2015

Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 "Alberto Cañas Escalante"

Metas Consejo Nacional de Vialidad

Programa de construcción de puentes de la Red Vial Nacional y Conservación de la red Vial Nacional
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Justificación de los resultados alcanzados al año 2017. 
 
En términos generales es posible afirmar que los proyectos que concluyeron de 
acuerdo a lo establecido en el PND se debe, pero no se limita a las siguientes:  
 

 Se logró completar todos los requerimientos técnicos, ambientales, legales y 
otros para asegurar la disponibilidad de recursos y condiciones necesarias 
para las obras del proyecto en particular. Tales como decretos de 
conveniencia nacional necesarios para gestionar la corta de árboles, 
viabilidad ambiental, relocalización de servicios públicos, contratación de 
servicios de apoyo como la regencia ambiental, topografía, supervisión, entre 
otros. 

 Se dio una planificación adecuada de las actividades y el seguimiento 
cercano al cumplimiento de la programación,  

 Se contó con el apoyo de jerarcas del sector y colaboración de otras 
instituciones que participan en el proceso, producto de la adecuada 
coordinación. 

 Procesos de contratación de diseño y construcción cuando es posible reduce 
el plazo de ejecución del proyecto, dado que se “elimina” un concurso en el 
desarrollo del proyecto. 

 
 
En contraposición, entre los factores que afectan el cumplimiento de las metas y por 
lo tango generaron resultados insatisfactorios en los proyectos incluidos en el PND 
vigente,  
 

 Contar oportunamente con personal insuficiente y capacitado, así como un 
equipo profesional especializado para la atención y administración de los 
proyectos más complejos. 

 Contar con los recursos e instrumentos financieros para asegurar la 
disponibilidad de los mismos en forma oportuna.  

 La falta de experiencia institucional y nacional en modelos de financiamiento 
y gestión novedosos que se aplican en algunos proyectos en particular, 
obliga a generar ese conocimiento, capacidad y experiencia en la formulación 
de contrataciones diferentes. 

 Los plazos estimados para los concursos para la contratación de servicios de 
construcción por medio de la UNOPS, así como de fideicomiso que por sus 
características particulares consumen más tiempo de lo esperado en la CGR, 
dada la necesidad de presentar múltiples aclaraciones y complejos análisis. 

 La carencia de las competencias del MOPT – CONAVI para ejecutar en su 
totalidad los procesos de expropiación, necesarios para la obtención del 
derecho de vía para cada uno de los proyectos. 

 La participación de otras instituciones como el MEP y el MIVAH en la 
liberación del derecho de vía, por la necesaria reubicación de una escuela 
pública y parte de un asentamiento familiar. 
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 El haber requerido ajustes a diseños elaborados por el MOPT (División de 
Puentes) dentro del plazo de ejecución de una contratación del CONAVI, 
cuya revisión y aprobación compete técnicamente a la División de Puentes 
del MOPT. 

 La discontinuidad en los contratos de servicios de supervisión en algunos 
proyectos, obligando a una interrupción o alteración en el ritmo de trabajo por 
la necesaria retroalimentación del proyecto. 

 Otros. 
 

Medidas correctivas para superar el rezago en el cumplimento de algunas metas.  
 
Dentro de las competencias de la institución, con el fin mejorar el desempeño de 
algunos proyectos y con ello el cumplimiento de las metas bajo la responsabilidad 
del CONAVI, se plantean las siguientes medias:  
 

 Enfocar esfuerzos para logar la contratación del personal faltante en la 
Unidades Ejecutoras que lo requieran. 

 Delegar funciones específicas según especialidad de los profesionales que 
se contratan como apoyo, en el caso de los proyectos más complejos. 

 Que los responsables de proyecto den seguimiento a las programaciones y 
evalúen el nivel de cumplimiento de las mismas. 

 Que, en la medida de lo posible, se definan e implementen estrategias o 
ajustes en las programaciones de los proyectos para asegurar el 
cumplimiento de las metas institucionales. 

 Dar continuidad a la colaboración brindada por los jerarcas institucionales del 
sector Transporte y otros. 

 Dar seguimiento proactivo a las gestiones y trámites en otras instituciones 
que participan el proceso de cada proyecto. 

 Extender las jornadas de trabajo y definir estrategias en sitio, principalmente 
en época de verano de forma que se generen diferentes frentes de trabajo y 
se mejore la ejecución de las obras constructivas. 

 Dar seguimiento y procurar el cumplimiento oportuno de las condiciones 
previas necesarias para el inicio de las obras de construcción de cada uno 
de los proyectos que contribuyen a las metas institucionales.  

 
 

Información adicional respecto a las metas institucionales 
 

 Inversión realizada según modo de transporte. 

El Consejo Nacional de Vialidad invirtió aproximadamente 200.582,76 

millones de colones en el 2017 para la ejecución de todos los proyectos y 

consultorías incluidos en el Plan Operativo Institucional de ese periodo. 
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El cuadro siguiente muestra el detalle de la ejecución presupuestaria 

institucional por programa.  

Cuadro No. 23 

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

Detalle de Ejecución Presupuestaria 2017 por Programa 

Programa-
Presupuestario 

PRES-TOTAL EJECUTADO - 2017 % EJEC 

001 5.921.101.431,00 4.428.947.935,35 74,80% 

002 163.365.648.035,00 141.426.383.778,02 86,57% 

003 294.295.749.885,00 87.032.607.232,38 29,57% 

004 5.811.704.151,00 3.220.670.811,40 55,42% 

TOTAL 469.394.203.502,00 236.108.609.757,15 50,30% 

 

Es claro que la inversión realizada en el programa presupuestario 3 

corresponde a las mejoras en la red vial nacional, con el desarrollo en 

particular de algunos proyectos estratégicos que se encuentran en la etapa 

de pre inversión, diseño o construcción. 
 

Por otra parte, de lo invertido propiamente en la construcción de 

infraestructura vial, se destinó cerca de un 41% a los proyectos que 

contribuyen directamente al cumplimiento de las metas instituciones 

establecidas en los programas 1.1, 1.2 y 1.3 del PND vigente. 
 

Así mismo, la inversión en la conservación de la red vial nacional, asciende 

a 104.121,25 millones de colones en el 2017, que incluye el mantenimiento 

de las rutas en lastre y tierra, mantenimiento de puentes además de la 

conservación de la red vial nacional pavimentada que se refleja en las metas 

del PND 2015-2018. 

 

 Inversión del sector transporte respecto al PIB. 
 

La Infraestructura Vial es de gran importancia dentro de la economía 

nacional, debido a que es uno de los medios para promover actividades 

generadoras de divisas como el turismo y las exportaciones. Asimismo, 

contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, con la 

construcción y conservación de las vías de comunicación y acceso a 

servicios básicos como salud y educación, promoción de empleos, se percibe 

una reducción en tiempos de viaje y costos de operación, seguridad y 

comodidad en carreteras, entre otros. 
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Los beneficiarios directos de la inversión del CONAVI son los usuarios 

particulares de las vías intervenidas y la población vecina en cada caso; sin 

embargo, se generan beneficios indirectos para toda la población nacional tal 

como se señaló en el párrafo anterior.  

 

 Inversión realizada de recursos externos, públicos y privados. (Todos). 

Según la fuente de financiamiento, la ejecución presupuestaria en el 2017 

del CONAVI se muestra en la siguiente tabla. 

 

Cuadro No. 24 

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

Detalle de Ejecución por Fuente de Financiamiento 

Cod 
Fuente 

Descripción- Fuente 
PRESUPUESTO - 

TOTAL 
EJECUTADO % EJECUCIÓN 

02 Ingreso de Capital y Corriente 269.886.392.953,00 197.075.851.909,95 73,02% 

04 PRÉSTAMO BCIE 47.291.303.980,00 11.848.230.761,56 25,05% 

15 
Exibanc (Banco de export. e import 
China, Ruta 32) 

68.300.000.000,00 1.334.293.246,58 1,95% 

40 Banco Interamericano de Desarrollo 2.026.961.149,00 1.915.370.909,45 94,49% 

  Proyectos específicos:         

07 CHILAMATE 2.211.560,00 0,00 0,00% 

08 San Carlos y Proyectos varios 2.309.131.680,00 2.280.475.088,05 98,76% 

10 CNE Calero 13.622.410.580,00 628.317.489,46 4,61% 

11 Conservación vial y otros 16.956.649.496,00 11.643.966.992,66 68,67% 

33 Ley N.9241 Carretera a San Carlos 1.490.597.621,00 0,00 0,00% 

34 Presupuesto 2015 San Carlos 6.324.377.483,00 0,00 0,00% 

35 
Presupuesto 2016-2017. Puente 

binacional 
3.997.500.000,00 0,00 0,00% 

36 Ley 9381 Ac. puestos fronterizos 1.415.000.000,00 0,00 0,00% 

37 Contrapartida Ruta 32 22.008.000.000,00 193.336.209,54 0,88% 

38 Terminal de contenedores 13.755.000.000,00 9.188.767.149,90 66,80% 

70 BIRF 8.667.000,00 0,00 0,00% 

  TOTAL  469.394.203.502,00 236.108.609.757,15 50,30% 

 

La tabla anterior muestra las diferentes fuentes de financiamiento y la 

ejecución presupuestaria correspondiente en el año 2017, cabe indicar que 

la línea “Ingreso de Capital y Corriente” corresponde al fondo vial, cuyos 

recursos se ejecutaron en un 73% aproximadamente.  
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Con recursos provenientes de financiamientos externos se invierten en 2017 

cerca de 15.097,89 millones de colones, mientras que de los recursos 

asignados específicamente para algunos proyectos se invierten cerca de 

23.934,86 millones de colones en el mismo año. 

 

 

 Pérdidas estimadas como resultado de desastres naturales en los últimos 

cuatro años. 

Cabe indicar que el CONAVI carece de una contabilidad de costos, ni un 

registro o base de datos que le permita estimar con un buen grado de certeza 

las pérdidas económicas directamente en la institución o la población 

producto de los desastres naturales ocurridos. Sin embargo, el efecto 

colateral de los desastres se refleja a futuro en que las personas no pueden 

hacer uso de las obras viales mejoradas en el tiempo establecido o en las 

condiciones esperadas. 

La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, por la modalidad de 

imprevisibilidades, como parte de un plan de mitigación como resultado de 

una situación de emergencia declara, ha invertido cerca de 25.774,98 

millones de colones en los últimos cuatro años en diferentes actividades para 

restituir las condiciones de transpirabilidad o comunicación en las zonas 

afectadas e incluidas en la correspondiente declaratoria, ejecución que se ha 

registrado y ejecutado por la subpartida 10802 “Mantenimiento de Vías de 

Comunicación” que contempla recursos para  tales inversiones. 

En términos generales, los eventos naturales extremos que van desde 

periodos de lluvia extensos o intensos, tormentas y huracanes, sequías y 

otros afectan al país, su infraestructura y en el caso particular la red vial 

nacional. En el caso de los proyectos en etapa constructiva, en los que han 

provocado alteraciones en el cumplimiento de las programaciones por la 

suspensión de obras o movimientos de maquinaria, tal es el caso de la 

“Rehabilitación y Ampliación Integral del puente sobre el río Virilla en ruta 

nacional No.1. y “Diseño y Construcción del Corredor Vial Circunvalación 

Norte”. Tales alteraciones se ven reflejadas en las órdenes de modificación 

de las contrataciones que son necesarias para incrementar el plazo de 

ejecución o el alcance de las obras a realizar. 
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 Red Vial Nacional vrs territorio nacional y habitantes. 
 

 

 

Información relevante para el análisis de la Gestión de Conservación vial 2017:
Extensión del territorio nacional costarricense (*): 50,660           km2 Territorio nacional terrestre

440                km2 Territorio en cuerpo de agua (lagunas y embalses)

51,100           km2 Total territorio nacional (terrestre + agua)

Total habitantes de Costa Rica (**): 4,947,490      habitantes

Total Red Vial Nacional (***): 5,389.00        km
pavimentada + las rutas de travesia en diferentes 

estado de la superficie de rodamiento

2,523.00        km
lastre y tierra en diferentes estado de la superficie 

de rodamiento

7,912.00        km Total Pavimentado + Lastre y Tierra

Total Red Vial Nacional atendida año 2017 (****): 1,344.48        km
Mantenimiento Periódico de la Red Vial 

Pavimentada 2017

3,800.40        km
Mantenimiento Rutinario de la Red Vial 

Pavimentada 2017

838.26           km Mantenimiento Lastre y Tierra 2017

5,983.14        km
Total mantenimiento Pavimentada + Lastre y Tierra 

2017
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 Estrategias institucionales desarrolladas en Seguridad Vial 
 
En relación con las estrategias implementadas a nivel institucional, se 

generan e implementan planes de manejo de tránsito durante el desarrollo 

de las obras constructivas, con el fin de proporcionar seguridad a los 

trabajadores y usuarios de las vías. Cada uno de esos planes es avalado 

oportunamente por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (MOPT). 

 

Por otra parte, las condiciones contractuales establecen la obligatoriedad de 

cumplir con las normas correspondientes, por lo que el diseño incorpora los 

elementos necesarios para garantizar las condiciones de seguridad de 

usuarios de las vías mejoradas. Asimismo, las actividades de conservación 

de las rutas nacionales consideran reposición de elementos de seguridad 

como barreras de contención, estabilidad de taludes, demarcación y otras 

que se identifiquen y consideren necesarias para mejorar las condiciones en 

carretera. 
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Cumplimiento de las metas PND 2015-2018 en los años 2014 a 2017. 
Cuadro No. 25 

 

Programado Alcanzado
Cumplimiento de la 

meta
Programado Alcanzado

Cumplimiento de la 

meta
Programado Alcanzado

Cumplimiento de la 

meta
Programado Alcanzado

Cumplimiento de la 

meta

Ampliación de la ruta 

nacional no.1 Sección 

Cañas - Liberia 

(mejoramiento vial, pasos 

a desnivel y puentes)

9.1.1.1.1

2015-2016 

Construcción del 77,20% del 

tramo Cañas - Liberia  de la 

radial Abundancia -Ciudad 

Quesada . (en 2014: 22,8%)

2015: 79,35%

2016: 100%.

Porcentaje de 

avance
22.8% 22.8% 100.0% 79.4% 73.1% 92.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Ampliación del 30% de la 

Ruta n.º 32, sección Santa 

Clara de Guápiles 

(Intersección Ruta 4) - 

Limón.

9.1.1.2.2

2017-2018  Ampliación del 

30% la Ruta #32. Sección: Sta 

Clara de Guapiles.  

(Intersección Ruta Nac. 4)-

Limón.

2017: 10%

2018: 30%

Porcentaje de 

avance
NA NA NA NA NA NA NA NA NA 10.0% 0.0% 0.0%

Nueva carretera a San 

Carlos, Sección Sifón - La 

Abundancia.

9.1.1.3.2

2015-2018 (1)

35% de construcción del 

tramo Sifón – Abundancia.

2017: 90%

2016: 100% 

Porcentaje de 

avance
65.0% 65.0% 100.0% 85.0% 70.8% 83.3% 100.0% 77.2% 77.2% 90.0% 86.4% 96.0%

Construcción del 100% de 

la radial Radial 

Abundancia - Ciudad 

Quesada (Ruta Nacional 

No.35) y Abundancia - 

Florencia.

9.1.1.3.3

2015-2018 (1)

Construcción del 100% de la 

radial Abundancia -Ciudad 

Quesada .

2015: 60%

2016: 45%.

2017: 90%. 

2018: 100%

Porcentaje de 

avance
NA NA NA 60.0% 7.0% 11.7% 45.0% 35.3% 78.4% 90.0% 61.0% 67.8%

Mejoramiento del 30% del 

tramo Nosara-Samara. 

(Ruta Nacional 160)

9.1.1.4.1

2017-2018: Mejoramiento 

del 30% del tramo Nosara-

Samara. 

2017: 10%

2018: 30%

Porcentaje de 

avance
NA NA NA NA NA NA NA NA NA 10.0% 2.5% 25.0%

Construcción del 41% de la 

ruta 856 (secciones 1 y 2)

9.1.1.4.3

2015-2017   41% de 

Construcción de la sección 

Los Chiles - Rio Infiernito de 

la Ruta Nacional 1856  (en 

lastre del Tramo  1-Los 

Chiles-Río Pocosol. 2-Rio 

Pocosol- Infiernito  de la 

ruta  nacional N° 1856 

Porcentaje de 

avance

30% de la ruta nacional 

n.º1, sección San José - San 

Ramón

9.1.1.5.1

2017-2018: 30% de la ruta 

San José- San Ramón 

ampliada. 

2017: 10%

2018: 30%

Porcentaje de 

avance
NA NA NA NA NA NA NA NA NA 10.0% 0.0% 0.0%

Meta eliminada. MIDEPLAN: Dictamen de modificación DM-465-2017

Programa PND Producto / proyecto
Meta del periodo 2015-

2018

Unidad de 

Medida

Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017

Consejo Nacional de Vialidad

Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018

Cumplimiento de metas 2014-2017

1.1 Obras Viales de la Red 

Vial Nacional Estratégica
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Programado Alcanzado
Cumplimiento de la 

meta
Programado Alcanzado

Cumplimiento de la 

meta
Programado Alcanzado

Cumplimiento de la 

meta
Programado Alcanzado

Cumplimiento de la 

meta

100% de Construcción 

Intercambio en 

intersección Paso Ancho. 

Porcentaje de 

avance
NA NA NA 90.0% 56.0% 62.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

100% de Construcción del 

intercambio Garantías 

Sociales. 

Porcentaje de 

avance
NA NA NA 10% 0% 0% 60% 0% 0% 90% 0% 0%

100% de Construcción del 

intercambio en la 

Intersección Guadalupe-La 

Bandera-UCR. 

Porcentaje de 

avance
NA NA NA 10% 0% 0% 57% 0% 0% 90% 0% 0%

Construcción del 100% del 

tramo norte de la carretera 

de Circunvalación, Ruta 

Nacional No.39 Sección 

Uruca-Calle Blancos.

9.1.2.1.2  (1)

2015-2016  Construcción del 

100%  tramo norte de la 

carretera de Circunvalación:

2015: 70%

2016: 25%.

2017:80%. 

2018: 100%

Porcentaje de 

avance
NA NA NA 70% 0% 0% 25% 0% 0% 80% 5% 6.3%

Mejoramiento del 100% 

del tramo Pozuelo - 

Jardines del Recuerdo,  

Ruta Nacional No. 3

9.1.2.2.1  

2015-2016   Mejoramiento 

del 100% del tramo Pozuelo 

Jardines del Recuerdo.

2015: 40%

2016: 100%

Porcentaje de 

avance
NA NA NA 40% 0% 0% 100% 64% 64% 100% 100% 100%

1.3 Construcción de 

puentes de la red vial 

nacional

Construcción de 36 

puentes en la red vial 

nacional

9.1.3.1.1 

2015-2018 (1)

Construcción de 36  puentes.

2015: 13

2016: 22

2017: 25

2018: 36

Cantidad 

puentes 

construidos

NA NA NA 13 9 69.2% 22 17 77.3% 25 20 80.0%

Mantenimiento rutinario 

de 3.450 km cada año en 

la red vial nacional 

pavimentada 

9.1.4.1.2

2015-2018: 

3.450 kilómetros  anuales de 

mantenimiento rutinario.

2015 a 2018: 3.450 km cada 

año

Número de 

kilómetros 

conservados 

de la red vial 

nacional 

pavimentada.

NA NA 3,450                         3,442                         99.8% 3,450                         4,053                         117.5% 3,450                         3,800                         110.1%

Mantenimiento periódico 

de 970 km cada año en la 

red vial nacional 

pavimentada 

9.1.4.1.1

2015-2018: 

970 kilómetros anuales de 

mantenimiento periódico. 

2015 a 2018: 970 km cada 

año

Número de 

kilómetros 

conservados 

de la red vial 

nacional 

pavimentada

NA NA 970                            1,211                         124.9% 970                            974                            100.4% 970                            1,344                         138.6%

                          4,419 

Programa PND Producto / proyecto
Meta del periodo 2015-

2018

Unidad de 

Medida

Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017

1.4 Programa de 

conservación de la Red 

Vial

Consejo Nacional de Vialidad

Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018

Cumplimiento de metas 2014-2017

1.2 Obras urbanas de la 

red vial nacional

9.1.2.1.1  (1)

2015-2018  100% de los tres 

Intercambios (Garantías 

Sociales; Guadalupe - 

Derecho UCR; Paso Ancho) en 

carretera de circunvalación: 

2015: 21,80%

2016: 16%

2017: 75%

2018: 100%



 

 
Retos y desafíos para cumplir con las metas institucionales.  
 
Integrar, alinear y enfocar esfuerzos y recursos de todas las instituciones que participan 
en las diferentes etapas de los proyectos, dando prioridad a los proyectos de interés 
nacional y que generan en forma oportuna beneficios directos e indirectos para la 
ciudadanía por un lado y por otro contribuyen al cumplimiento de las metas nacionales. 
 
Otro gran reto para la gestión institucional es invertir más recursos en la etapa de pre 
inversión y generar un banco de proyectos cuya definición incluya un diseño preliminar y 
estudios de factibilidad técnica, financiera, ambiental, legal entre otras. Proyectos que 
previo al inicio de la etapa constructiva cuentes con el derecho de vía necesario, 
intervenciones programas y presupuestadas por las diferentes entidades proveedoras de 
los servicios públicos que corresponda relocalizar, todos los permisos de tipo ambiental 
que sean requeridos para el desarrollo de los mismos. 
 
 

Análisis de los Programas y sus Metas 
 

Respecto a logros, factores de éxito y áreas prioritarias de la institución en el periodo 

2015-2017. 

Logros institucionales en el marco del PND 2015-2018 

Es necesario destacar como logros la conclusión de los proyectos entre los años 2015 y 

2017, los cuales se encuentran en operación y generando beneficios a la población 

usuaria: 

 Mejoramiento de la ruta nacional no.1, sección Cañas – Liberia. 
 

 Mejoramiento del paso a desnivel en Paso Ancho, ruta nacional no. 39 
 

 Mejoramiento de la ruta nacional no.3, sección Pozuelo – Jardines. El objetivo 

principal de este proyecto es aumentar la capacidad vehicular de las 

intersecciones de la sección Pozuelo – Jardines del Recuerdo, reduciendo la 

congestión que provocan los altos niveles de transito procedentes de estas rutas 

las cuales alimentan el casco central de la provincia de San José. Los 

beneficiarios directos son principalmente quienes viajan por la Intersección de 

Heredia pasando por la Uruca hacia San José y las zonas aledañas de influencia 

de esta sección de la ruta nacional No.3 como son: Alajuela, Heredia, San José 

Bajo Los Ledezma y ruta Pozuelo. Según el “Anuario de información vehicular de 

Transito año 2013” el tránsito promedio de la sección es de 33.000 vehículos 

diarios. 
 

 Rehabilitación y ampliación del puente sobre río Virilla, en ruta nacional no.1. El 

objetivo principal del proyecto es mejorar la condición y capacidad de la red vial 

nacional, por medio de la rehabilitación del puente sobre el Río Virilla en la ruta 
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nacional No. 1 que permita el traslado eficiente, económico y seguro de personas 

y mercancías, al mejorar la transitabilidad de uno de los principales corredores de 

exportación-importación; disminuyendo el congestionamiento vial tanto de 

entrada como de salida de la ciudad capital, reduciendo el tiempo de viaje y los 

costos de operación vehicular usuaria de esta ruta nacional. Los beneficiarios 

directos son principalmente quienes viajan entre San José, Alajuela y la parte 

occidental de Heredia, así como los viajeros turísticos, comerciales, transporte de 

público en general y mercaderías hacia el sector Pacifico y la región norte del país. 

La autopista General Cañas es la principal carretera del país, con un tránsito 

promedio de 197.000 vehículos por día. 
 

 Construcción de 20 estructuras de puentes en diferentes rutas nacionales. 

Los resultados esperados con la puesta en marcha de estos proyectos son: 

 Desarrollo de una conectividad segura entre las poblaciones aledañas 

 Aumento de la capacidad vehicular de la ruta. 

 Disminución del congestionamiento vial, logrando una reducción en los tiempos 

de viajes. 

 Disminución de la contaminación ambiental. 

 Ahorro de los costos asociados al automotor. 

La proyección de conclusión de otros proyectos dentro del plazo del PND vigente, tal es 

el caso de:  

 Construcción de la carretera La Abundancia – Ciudad Quesada. 

 Construcción del puente sobre el río Virilla en ruta nacional no. 147. 

 Construcción de al menos 6 estructuras de puentes en diferentes rutas 

nacionales. 

Otros de los logros importantes se relaciona con lo trabajado en las gestiones previas 

necesarias al inicio de la construcción, se cuenta con el diseño definitivo y la 

identificación de los recursos requeridos, así como las diferentes actividades u obras que 

conforman los proyectos, se cuenta con la viabilidad ambiental, identificación de los 

trabajos necesarios para la relocalización de los servicios públicos y se tiene concluidas 

o con un muy avance los procesos de expropiación para la liberación del derecho de vía, 

en algunos casos se cuenta además con los procesos de contratación de las obras 

constructivas de los proyectos:  

 Construcción del puente sobre el río Virilla en ruta nacional no. 32. 

 Construcción del paso a desnivel en Garantías Sociales, ruta nacional no. 39. 

 Construcción del paso a desnivel en Guadalupe, ruta nacional no. 39. 

 Construcción de la sección norte de la carretera de Circunvalación, Unidades 

Funcionales I y II. 
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Aspectos prioritarios para cumplir con los compromisos establecidos en el PND 

2015-2018 

Considerando el lazo restante del PND vigente y el grado de avance de la mayoría de 

los proyectos en ejecución no permite proyectar el cumplimiento de las metas 

correspondientes, por lo que es poco fácil proponer acciones para ello. 

Por tanto, es importante enfocar los esfuerzos en avanzar y concluir a la brevedad 

posible las condiciones y requerimientos para poder dar inicio a las obras de construcción 

en cada uno de los proyectos que conforman el PND vigente y que son responsabilidad 

de la institución.  

Respecto a los resultados de los programas/proyectos y sus metas anuales. 

 

Programa #1: Obras Viales 

de la Red Vial Nacional 

Estratégica 

(CONAVI) 

 

 

Clasificación: 

De acuerdo con lo programado   (  ) 

Con riesgo de incumplimiento     (  ) 

Atraso crítico                               ( x ) 

 

 Sobrecumplimiento de las metas (mayor a 125%) 
 

Las metas del 2017 de los proyectos que conforman el Programa de Obras Viales 
en la Red Vial Nacional Estratégica no alcanzan el 125% de cumplimiento.  

 
 Metas en la categoría “parcialmente cumplida” o “no cumplida”. 

 

En el caso de los proyectos cuyas metas no alcanzaron el 100% de cumplimiento, 

los responsables en cada caso reportan, entre otras las siguientes razones: 

o Insuficiencia y carencia de personal especializado, dada particularidad de 

los proyectos, modalidades de financiamiento y complejidad técnica, así 

como la cantidad de procesos de expropiación necesario en cada caso. 

o Incumplimiento de plazos programados para la elaboración del diseño del 

proyecto. 

o La no aprobación de la Contraloría General de la Republica, para gestionar 

la adenda que incluye las obras necesarias para continuar y concluir 

algunos proyectos (Construcción de la nueva carretera a San Carlos, 

sección Sifón – La Abundancia, por ejemplo). 

o Los plazos consumidos en la gestión de permisos ambientales y procesos 

legales asociados como el caso de la denuncia ambiental interpuesta en el 

proyecto de la nueva carretera a San Carlos, sección Sifón – La 

Abundancia. 
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o Las condiciones climatológicas del país algunas veces afectan el avance 

de las obras constructivas, principalmente en época de invierno y 

principalmente con la ocurrencia de eventos naturales extremos como 

lluvias intensas o contantes, tormentas o huracanes. 

o Otras. 

 
 Metas 2017 con resultados inferiores a los programados:  

 

Los cinco proyectos que conforman el programa que se analiza mostraron resultados 

por debajo de lo esperado, como obstáculos o factores que limitaron el cumplimiento 

de esas metas anuales establecidas, se puede indicar además de lo señalado en el 

punto anterior es que la cantidad de procesos de expropiación necesarios para los 

proyectos que exceden la capacidad institucional para gestionarlos oportunamente, 

además de la necesaria intervención de otras instituciones en el proceso. 

 

 

 Acumulado de la meta de periodo menor al 75%. 
 

De igual forma, los cinco proyectos que conforman el programa, presentan un avance 
acumulado en la meta del periodo inferior al 75%, dado además de las razones del 
incumplimiento de la meta anual, las siguientes: 
 

o El plazo de las gestiones y cumplimiento de las condiciones previas al inicio 
de la etapa constructiva tardó más de lo previsto, generándose fuera del 
tiempo estimado. 

o La poca o carente experiencia en las condiciones novedosas y particulares de 
los proyectos incluidos en el programa, dada su complejidad técnica, 
modalidades de financiamiento y de desarrollo de los mismos, entre otras. 
 
 

 Ejecución presupuestaria: 
 

En relación con la ejecución presupuestaria, ésta se vio limitada dado el poco avance 

en las obras constructivas en algunos casos y en otros que no se iniciaron y 

desarrollaron según lo previsto, por las razones antes expuestas. 
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Cuadro No. 26 
Cumplimiento de metas al 2017 

 

Metas Programa #1: Obras Viales de la 
Red Vial Nacional Estratégica 

Meta 2017 

Resultado 
alcanzado 

a 
diciembre 

2017 

% avance  
cumplimiento 

meta a 
diciembre 

2017 

Según 
criterio de 
evaluación 

9.1.1 Programa de Obras Viales de la Red Vial Nacional Estratégica: 

Ampliación del 30% de la Ruta Nacional No. 
32, sección Santa Clara de Guápiles 
(intersección Ruta Nacional No. 4) – Limón: 

10,00% 0,00% 0,0% No cumplida 
      2017:   10% de la fase de construcción 

      2018:   30% de la fase de construcción 

35% de construcción del tramo Sifón - La 
Abundancia: 

25,00% 21,60% 86,4% Cumplida       2017:   90% de la fase de construcción 

      2018: 100% (concluir) 

100% de construcción de la radial La 
Abundancia - Ciudad Quesada: 

90,00% 61,00% 67,8% 
Parcialmente 

cumplida       2017:   90% de la fase de construcción 

      2018: 100% (concluir) 

30% de Mejoramiento de la Ruta Nacional 
No. 160, tramo Nosara-Sámara: 

10,00% 2,50% 25,0% No cumplida 
      2017:   10% de la fase de construcción 

      2018:   30% de la fase de construcción 

Ampliación del 30% de la Ruta Nacional No. 
1, sección San José – San Ramón: 

10,00% 0,00% 0,0% No cumplida 
      2017:   10% de la fase de construcción 

      2018:   30% de la fase de construcción 
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Programa #2: Obras urbanas 

de la Red Vial Nacional 

(CONAVI, MOPT) 

 

 

Clasificación: 

De acuerdo con lo programado   (  ) 

Con riesgo de incumplimiento     ( x ) 

Atraso crítico                               (  ) 

 

 Sobrecumplimiento de las metas (mayor a 125%). 
 

Las metas del 2017 de los proyectos que conforman el Programa de Obras Urbanas 
de la Red Vial Nacional no alcanzan el 125% de cumplimiento. 

 Metas en la categoría “parcialmente cumplida” o “no cumplida”. 
 

En este programa, dos de las tres metas componentes se califican como “no 

cumplidas”, los responsables en cada caso reportan, entre otras las siguientes 

razones: 

o La falta de cumplimiento de todas las condiciones necesarias para dar 

inicio a la etapa de construcción de los proyectos según la programación 

inicial.  

o El incumplimiento de los compromisos de las instituciones involucradas en 

la reubicación de las familias en el derecho de vía del proyecto. 

o Los cambios dados durante el proceso, en las soluciones planteadas para 

la reubicación de la escuela pública dentro del derecho de vía de la 

carretera de Circunvalación, por ejemplo. 

  

 Metas 2017 con resultados inferiores a los programados:  
 

Uno de los proyectos cumple con la meta establecida; sin embargo, en los otros dos 

casos, se presentan algunas situaciones que obstaculizan el inicio de la etapa 

constructiva. Situaciones que se han señalado en apartados anteriores, como la 

adquisición y liberación del derecho de vía, problemas de coordinación y respuesta 

con otras instituciones involucradas en los procesos para la obtención de permisos 

ambientales, expropiaciones, aprobaciones por parte de la Contraloría General de la 

Republica y otras. 

 

 Acumulado de la meta de periodo menor al 75%. 
 

De igual forma que en el punto anterior, los dos proyectos con dificultades en el 
programa que se analiza, prácticamente no presentan avance acumulado en la meta 
del periodo, dado a que el inicio de la construcción no se ha dado según lo programado 
originalmente y los criterios de evaluación del PND vigente no reflejan las gestiones 
de pre inversión y diseño que forman parte del ciclo de vida del proyectos y por tanto 
necesarias para el desarrollo de todos los proyectos de infraestructura vial.  
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 Ejecución presupuestaria: 
 

La ejecución presupuestaria de los proyectos (metas) de este programa, también es 

baja dado que en dos de ellos no ha sido posible cumplir con la programación original, 

por las razones ya expuestas. 

Cuadro No. 27 
Cumplimiento de metas al 2017 

 

Metas Programa #2: Obras urbanas  
de la Red Vial Nacional: 

Meta 
2017 

Resultado 
alcanzado a 
diciembre 

2017 

% avance  
cumplimient

o meta a 
diciembre 

2017 

Según 
criterio de 
evaluación  

9.1.2 Programa de Obras urbanas de la Red Vial Nacional: 

100,0% Construcción de Tres Intercambios en 
Carretera de Circunvalación Paso Ancho, 
Garantías Sociales, Guadalupe, Bandera-
Derecho UCR: 75,00% 17,00% 22,7% No cumplida 

      2017:   75% de la fase de construcción 

      2018: 100% (concluir) 

Construcción del 100% tramo norte de la 
carretera Circunvalación: 

80,00% 5,00% 6,3% No cumplida 
      2017:   80% de la fase de construcción 

      2018: 100% (concluir) 

Mejoramiento de la ruta 3, sección: Pozuelo-
Jardines del Recuerdo:  

100,00% 100,00% 100,0% Cumplida 

      2017: 100% (concluir) 
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Programa #3: Construcción de 

puentes de la Red Vial 

Nacional y Cantonal 

(CONAVI, MOPT) 

 

 

 

Clasificación: 

De acuerdo con lo programado   (  ) 

Con riesgo de incumplimiento     ( x ) 

Atraso crítico                               (  ) 

 

 Sobrecumplimiento de las metas (mayor a 125%) 
 

Las metas del 2017 de los proyectos que conforman el Programa de Construcción de 
puentes de la Red Vial Nacional y Cantonal, no alcanzan el 125% de cumplimiento. 

 
 

 Metas en la categoría “parcialmente cumplida” o “no cumplida”. 
 

En este programa, la meta se clasifica como “no cumplida” dado que en el 2017 se 

pretendió concluir al menos 8 estructuras para completar la meta (25 al 2017), en 

virtud de la cantidad de puentes concluidos al 2016 (17) y únicamente se tienen 3 

puentes reportados como terminados.  

Las razones que reportan los responsables que corresponde, se resumen 

seguidamente:  

o Dar orden de inicio a la construcción de un proyecto, sin contar con todas las 

condiciones necesarias para ello 

o En otros casos fue necesario gestionar contrataciones de apoyo y cumplir con 

otros requerimientos previo a la orden de inicio de la etapa de construcción, 

tramites que tardaron más de lo previsto originalmente. 

o Suspensión de los procesos para la construcción de dos estructuras en la ruta 

nacional 856, debido a la vinculación que existe con la declaratoria de 

emergencia nacional que dio origen a la formulación de los proyectos y 

disponibilidad de recursos para desarrollarlos como parte del plan de inversión 

correspondiente. 

o Procesos de formulación, análisis y aprobación de órdenes de modificación 

(particularmente en cantidades necesarias) que tardan más de lo previsto. 

o Otra situación particular que ha impedido iniciar con las obras en el puente 

sobre el río Virilla en la ruta nacional no. 32, es la solicitud de la Contraloría 

General de la Republica respecto a la confidencialidad del expediente de 

proyecto que manifestó en su oportunidad la UNOPS, gestión que no ha sido 

resuelta.  

o Condiciones climatológicas extremas que afectan el cumplimiento de las 

programaciones del proyecto,  

o Otros. 
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 Metas 2017 con resultados inferiores a los programados:  
 

Claramente el cumplimiento de la meta es inferior al esperado en el 2017, por las 

razones antes expuestas no fue posible desarrollar y concluir la totalidad de los 

puentes identificados en la programación de la meta.  

 

 Acumulado de la meta de periodo menor al 75%. 
 

 El incumplimiento de la meta anual se refleja en el grado insatisfactorio del avance 

en la meta del periodo (construcción de 36 puentes) que alcanza apenas cerca de un 

55%, sin embargo, el avance acumulado entre los años 2015-2017 es de 20 puentes 

construidos de 25 estructuras programadas para un 80% de cumplimiento de la meta. 

Las condiciones actuales de las estructuras programadas y el plazo restante para el 

cumplimiento del PND vigente permite clasificar la meta “en riesgo de incumplimiento”. 

 
 Ejecución presupuestaria: 
 

La ejecución presupuestaria de los proyectos que contribuyen al cumplimiento de la 

meta de este programa, también es baja dado que el grado de avance e inversión de 

ellos no se ha dado según lo esperado. 

 

Cuadro No. 28 
Cumplimiento de metas al 2017 

 

Meta Programa #3: Construcción de 
puentes de la Red Vial Nacional y 

Cantonal: 
Meta 2017 

Resultado 
alcanzado a 
diciembre 

2017 

% avance  
cumplimiento 

meta a 
diciembre 

2017 

Según criterio 
de evaluación  

9.1.3 Programa de construcción de puentes de la Red Vial Nacional y Cantonal: 

Construcción de 36 puentes en la Red Vial 
Nacional: 

25 puentes 20 puentes 80,0% Cumplida       2017:   25 puentes 

      2018:   36 puentes 
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Programa #4: Conservación de 

la Red Vial (DM-078-2016 del 25 

febrero 2016) (CONAVI, MOPT) 

 

 

Clasificación: 

De acuerdo con lo programado   ( x ) 

Con riesgo de incumplimiento     (  ) 

Atraso crítico                               (  ) 

 

 Sobrecumplimiento de las metas (mayor a 125%) 
 

La meta de dar mantenimiento periódico a 970 km fue sobre cumplida en más de un 

125%, principalmente debido a que se cuenta con las contrataciones plurianuales 

que atienden la totalidad de la red vial nacional pavimentada.  

De la misma forma la meta de dar mantenimiento rutinario a 3450 km en el año fue 

cumplida en más de un 100%, debido a las mismas razones. 

 

 Metas en la categoría “parcialmente cumplida” o “no cumplida”. 
 

Las metas de este programa no tienen calificación desfavorable. 

 

 Metas 2017 con resultados inferiores a los programados:  
 

Las metas de este programa no tienen calificación desfavorable. 

 

 Acumulado de la meta de periodo menor al 75%. 
 

El promedio de cumplimiento de las metas anuales es superior al 100%, debido a 

que, durante los años 2015, 2016 y 2017 se superaron las expectativas planteadas. 

 

 Ejecución presupuestaria: 
 

La ejecución presupuestaria de los proyectos que contribuyen al cumplimiento de la 

meta de este programa, también es baja dado que el grado de avance e inversión de 

ellos no se ha dado según lo esperado. 

Cuadro No. 29 
Cumplimiento de metas al 2017 

 

Meta #4: Programa de conservación  
de la Red Vial: 

Meta 
2017 

Resultado 
alcanzado a 
diciembre 

2017 

% avance  
cumplimiento 

meta a diciembre 
2017 

Según criterio 
de evaluación  

9.1.4 Programa de conservación de la Red Vial: 

Atender 3.450 km de mantenimiento rutinario:   3.450,00   3.800,40  110,2% Cumplida 

Atender 970 km de mantenimiento periódico: 
      

970,00  
  1.344,48  138,6% Cumplida 



 

Cuadro No. 30 

 

Resultado % Resultado Acumulado %

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.1  Programa de 

Obras Viales de la 

Red Vial Nacional 

Estratégica 

9.1.1.1.1  Porcentaje 

de avance de obra 

2013: 22,80% de 

ejecución del 

mejoramiento vial 

del tramo Cañas 

Liberia. 

9.1.1.1.1  

2015-2016   77,20% de 

ampliación del tramo Cañas 

–Liberia (mejoramiento vial,   

Pasos a Desnivel  y Puentes)

2015: 56,55%

2016: 77.20% 

SECTOR-

CONAVI/MOPT
10% ₡73.300,00 EXIMBANK, China 0% 0% No cumplida ₡1.527,49 2017: 0% 0%

CONAVI

Unidad Ejecutora Ruta 32 

Ing. Keneth Solano Carmona 

Es importante señalar los logros alcanzados: Contar con el diseño final del proyecto, con la aprobación 

de SETENA del estudio de impacto y viabilidad ambiental, por lo que se dio orden de inicio de la etapa 

constructiva. Actualmente se realizan labores de movilización al proyecto, programando el inicio de 

obras constructivas en enero de 2018, las que se extenderán por 34 meses.

Paralelamente, se tiene avance en contratación del Gestor del proyecto, en el estudio arqueológico, en 

las  gestiones para la obtención de permisos para la corta de árboles y relocalización de servicios 

públicos. Procesos que se espera concluyen en el 2018.

Como limitaciones en el cumplimiento de la meta: el plazo necesario para concretar los procesos de 

expropiaciones para la liberación del derecho de vía, así como el diseño del proyecto que tardó más de 

lo previsto inicialmente. Además de las limitaciones de recurso humano en la Unidad Ejecutora a cargo 

del proyecto. 

SECTOR: CONAVI

SECTOR: MOPT

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.1  Programa de 

Obras Viales de la 

Red Vial Nacional 

Estratégica 

9.1.1.3.2 2013: 65% 

9.1.1.3.2

2015-2016

35% de construcción del tramo 

Sifón – Abundancia.

2015: 20%, 2016: 35%, 

2017:25%, 2018: 35% 

25% ₡18.049,63
Fondos específicos 

M. Hacienda
21,6% 86,4% Cumplida ₡6.941,70

2015:  5.78%                        

2016:  6.44%                

2017:  9.38%

    (5.78% I Sem. +       

2.53% III Trim + 0.07 IV 

Trim)

61,7%

CONAVI

Gerencia de Construcción de 

Vías y Puentes

Ing. Pablo Contreras Vásquez

El avance reportado del proyecto corresponde a un 86,6%, sin embargo deberá ser ajustado con las 

obras que se incluyan en la adenda de la contratación, dada la necesidad de atender los problemas 

geotécnicos identificados en la zona, así como las modificaciones en algunas estructuras de puentes y 

otras obras necesarias para concluir el proyecto.

Únicamente se tienen tres procesos de expropiaciones pendientes que afectan las obras en el corredor 

principal  de los 50 casos que se tenían en el 2015. 

Está pendiente la resolución de la Sala Constitucional sobre la acción de inconstitucionalidad contra el 

decreto humedal La Culebra, ocasionando atrasos en la realización de trabajos en la zona del humedal 

entre km 30 y 31.

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.1  Programa de 

Obras Viales de la 

Red Vial Nacional 

Estratégica 

9.1.1.3.3 Porcentaje 

de avance de obra

2013: 0% de 

avance de obra

9.1.1.3.3

2015-2016 

Construcción del 100% de la 

radial Abundancia -Ciudad 

Quesada .

2015: 60%

2016: 45%. 2017: 90%. 2018: 

100%

90% 

(DM-544-2016 del 

08-08-16)

₡10.210,00
BID

Fondo Vial
61,0% 67,8%

Parcialmente 

cumplida
₡5.365,55

2015:    7.0%                    

2016:  28.3%                 

2017:   25.7%

 (6.25% I Sem. +

    3.00% III Trim + 16.45 IV 

Trim)

61,0%

CONAVI

Unidad Ejecutora PIV -I

Ing. Keneth Solano Carmona

Se desarrollan las obras de acuerdo a lo programado, alcanzando cerca del 68% de avance del proyecto 

completo y se tiene proyectado concluir las obras en el 2018, lo que permitiría cumplir con la meta del 

periodo. 

La administración del proyecto se realiza con el apoyo de un equipo de trabajo MOPT - CONAVI.

Únicamente se tiene una expropiación pendiente en espera de ser registrada a nombre del Estado, se 

cuenta con permiso de posesión no generando riesgo alguno para el desarrollo del proyecto.

SECTOR-

MOPT/CONAVI
10% ₡6.785,00 Fondo Vial 2,5% 25% No cumplida

2017:   2.5 %
8,33%

MOPT

División de Obras Públicas

El proyecto está en ejecución, realizando trabajos en la sección de la Intersección de Santa Marta hasta 

la localidad de Garza, con una longitud total de 10 km y un tiempo de ejecución de 19 meses, planeado 

concluirlas a finales del 2018.

La obra es realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes bajo la modalidad de “Obras por 

Administración”, aportando equipo, maquinaria y personal propio, con el apoyo financiero de CONAVI, 

particularmente en la compra de materiales.

Se cuenta con el 90% de la totalidad del derecho de vía requerido para la ejecución de la obra.

SECTOR: CONAVI El responsable de esta meta es responsabilidad del  CONAVI

SECTOR- MOPT

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.1  Programa de 

Obras Viales de la 

Red Vial Nacional 

Estratégica 

9.1.1.4.3

Porcentaje de avance 

de obra

2014: 0 %

9.1.1.4.3

2015-2017   41% de 

Construcción de la sección Los 

Chiles - Rio Infiernito de la Ruta 

Nacional 1856  (en lastre del 

Tramo  1-Los Chiles-Río Pocosol. 

2-Rio Pocosol- Infiernito  de la 

ruta  nacional N° 1856 

(Secciones 1 y 2).

2015: 16%  (24,5 km)

2016: 35% (29,8 km)

2017: 41% (9,1 km)

41% (DM-544-2016 

del 08-08-16)

SECTOR: 

CONAVI/MOPT
10% ₡6.785,00

Fideicomiso

Fondo Vial 
0% 0% No cumplida ₡0,00 2017:     0% 0%

CONAVI

Unidad Ejecutora San José - 

San Ramón

Ing. Adrián Sánchez Mora

El proyecto se encuentra en la Fase Pre-Operática/Pre-Constructiva en la etapa 1: Conformación de 

equipos para la Unidad Adminstrativa del Proyecto (UAP) en proceso de conformación.

Se tramitó la adenda ante la CGR. Asimismo, se trabajó en la elaboración de los contratos de Cesión de 

los Peajes y el Derecho de Vía, que son indispensables para que el Fideicomiso posea presupuesto para 

la ejecución de las actividades propias de la Fase Preoperativa / Preconstructiva.

De conformidad con la Adenda 1, la estructuración financiera será ejecutada por el Fiduciario ( I 

semestre 2018).

 La Viabilidad Ambiental del Proyecto se obtendría en el segundo semestre de 2018.

El fidecomiso para el proyecto tiene orden de inicio el 13 de febrero de 2017, extendiéndose por un 

plazo de 360 meses para concluir en diciembre de 2046.

SECTOR- CONAVI

SECTOR-MOPT

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.2  Programa de 

obras urbanas de la 

Red Vial Nacional.    

9.1.2.1.1  Porcentaje 

de avance de obra

2013: 0% de 

avance de obra

9.1.2.1.1  

2015-2018  100% de los tres 

Intercambios (Garantías 

Sociales; Guadalupe - Derecho 

UCR; Paso Ancho) en carretera 

de circunvalación: 

2015: 21,80%

2016: 16%

2017: 75%

2018: 100%

75% 

(DM-544-2016 del 

08-08-16)

₡8.500,00

Banco 

Centroamericano 

de Integración 

Económica

17% 22,7% No cumplida ₡0,00

2015: 9.6%                               

2016: 7.4%                         

2017: 0.0%   

17%

CONAVI

Unidad Ejecutora BCIE

Ing- Oldemar Sagot González

El avance en el cumplimiento de la meta corresponde a la conclusión del Paso a Desnivel en Paso Ancho.

Con respecto a las obras en la intersección Garantías Sociales y Guadalupe - Bandera - Derecho UCR , se 

cuenta con el diseño completo y la Viabilidad Ambiental. Se avanza en los procesos de expropiación 

necesarios para desarrollar las obras. 

El proyecto Garantías Sociales está a la espera de que la Sala Constitucional resuelva el tema de la 

confidencialidad del expediente, luego de que la CGR resolvió anular el “Acto de no objeción” emitido 

por el Conavi sobre el proceso licitatorio de construcción de la obra promovido por UNOPS, se esperaría 

iniciar obras en el primer trimestre de 2018.

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.2  Programa de 

obras urbanas de la 

Red Vial Nacional.    

9.1.2.1.2  Porcentaje 

de avance de obra 

2013: 0% de 

avance de obra

9.1.2.1.2 

2015-2016  Construcción del 

100%  tramo norte de la 

carretera de Circunvalación:

2015: 70%

2016: 25%. 

2017:80%. 

2018: 100%

80% 

(DM-544-2016 del 

08-08-16)

₡32.257,40

Banco 

Centroamericano 

de Integración 

Económica

5% 6,3% No cumplida ₡5.984,14

2015:  0 %                              

2016:  0 %

2017:  5  % 

5%

CONAVI

Unidad Ejecutora BCIE

Ing- Oldemar Sagot González

Avance fase de diseño: 75,0%.  Los diseños de las Unidades funcionales III y IV fueron aprobados; los 

diseños de la Unidad funcional V están es su fase final a la espera de la aprobación por parte de UNOPS.

Avance fase de construcción: 5,0%. como resultado de  trabajos realizados en la Unidad Funcional II-B; 

además, se programa dar orden de inicio a la Unidad Funcional III en el mes de enero 2018 y a la Unidad 

Funcional IV en el primer trimestre de 2018.

Se trabajó en conjunto con la empresa consultora para tratar de acelerar algunas gestiones. Se logró  

obtener entradas en posesión voluntarias gracias a negociación con los propietarios y paralelamente se 

da seguimiento de los casos en los juzgados. 

Desde el punto de visto presupuestario se canceló el 100% del diseño del proyecto y se dio orden de 

inicio al movimiento de tierras.

Mediante Dictamen de modificación DM-465-2017 del 06-07-17  se elimina el resultado y sus componentes. 

Esta meta es responsabilidad del CONAVI

9.1.2  Programa de obras urbanas de la Red Vial Nacional.    

9.1.1.5.1

2017-2018: 30% de la ruta San 

José- San Ramón ampliada. 

2017: 10%

2018: 30%

9.1.1  Programa de 

Obras Viales de la 

Red Vial Nacional 

Estratégica 

9.1.1.5.1

Porcentaje de avance 

de obra

9.1.1.2.2

Porcentaje de avance 

de obra

9.1.1  Programa de 

Obras Viales de la 

Red Vial Nacional 

Estratégica 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO METAS DE PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 2015-2018. AL 31 DICIEMBRE 2017

PROGRAMACIÓN PND 2017 PROGRAMACIÓN ANUAL 2017

Sector: Transporte e Infraestructura

Ministro Rector Ing. Germán Valverde González. 

Responsables Observaciones
Clasificación de la 

Meta

INDICADOR DEL 

PROGRAMA PND 

2015-2018

LINEA BASE META PERIODO 2015-2018  
Metas Anuales PND 

2017
NIVEL

PROGRAMA  PND 

2015-2018

Estimación 

presupuestaria                        

(Millones ¢)

Ejecución 

Presupuestaria 

(Millones ¢)

Instituciones que conforman el Sector: MOPT, CONAVI, COSEVI, CNC, DGAC, INCOP, INCOFER.

CUMPLIMIENTO ANUAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS. AL 31 DICIEMBRE 2017

9.1.1.4.1

Porcentaje de avance 

de obra 

2014: 0%

El responsable de esta meta es responsabilidad del  CONAVI

9.1.1  Programa de 

Obras Viales de la 

Red Vial Nacional 

Estratégica 

2014: 0% de 

avance de obra 

9.1.1  Programa de Obras Viales de la Red Vial Nacional Estratégica 

9.1.1.4.1

2017-2018: Mejoramiento del 

30% del tramo Nosara-Samara. 

2017: 10%

2018: 30%

2014: 0% de 

avance de obra

9.1.1.2.2

2017-2018  Ampliación del 30% 

la Ruta #32. Sección: Sta Clara 

de Guápiles.  (Intersección Ruta 

Nac. 4)-Limón.

2017: 10%

2018: 30%

Cumplimiento Anual 
Fuente de 

financiamiento y 

programa 

presupuestario

Meta cumplida al 31-12-2016

Avance Acumulado 2015+2016+2017 (Tomar en 

cuenta Informe de Verificación 2016)
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Resultado % Resultado Acumulado %

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.1  Programa de 

Obras Viales de la 

Red Vial Nacional 

Estratégica 

9.1.1.4.3

Porcentaje de avance 

de obra

2014: 0 %

9.1.1.4.3

2015-2017   41% de 

Construcción de la sección Los 

Chiles - Rio Infiernito de la Ruta 

Nacional 1856  (en lastre del 

Tramo  1-Los Chiles-Río Pocosol. 

2-Rio Pocosol- Infiernito  de la 

ruta  nacional N° 1856 

(Secciones 1 y 2).

2015: 16%  (24,5 km)

2016: 35% (29,8 km)

2017: 41% (9,1 km)

41% (DM-544-2016 

del 08-08-16)

SECTOR: 

CONAVI/MOPT
10% ₡6.785,00

Fideicomiso

Fondo Vial 
0% 0% No cumplida ₡0,00 2017:     0% 0%

CONAVI

Unidad Ejecutora San José - 

San Ramón

Ing. Adrián Sánchez Mora

El proyecto se encuentra en la Fase Pre-Operática/Pre-Constructiva en la etapa 1: Conformación de 

equipos para la Unidad Adminstrativa del Proyecto (UAP) en proceso de conformación.

Se tramitó la adenda ante la CGR. Asimismo, se trabajó en la elaboración de los contratos de Cesión de 

los Peajes y el Derecho de Vía, que son indispensables para que el Fideicomiso posea presupuesto para 

la ejecución de las actividades propias de la Fase Preoperativa / Preconstructiva.

De conformidad con la Adenda 1, la estructuración financiera será ejecutada por el Fiduciario ( I 

semestre 2018).

 La Viabilidad Ambiental del Proyecto se obtendría en el segundo semestre de 2018.

El fidecomiso para el proyecto tiene orden de inicio el 13 de febrero de 2017, extendiéndose por un 

plazo de 360 meses para concluir en diciembre de 2046.

SECTOR- CONAVI

SECTOR-MOPT

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.2  Programa de 

obras urbanas de la 

Red Vial Nacional.    

9.1.2.1.1  Porcentaje 

de avance de obra

2013: 0% de 

avance de obra

9.1.2.1.1  

2015-2018  100% de los tres 

Intercambios (Garantías 

Sociales; Guadalupe - Derecho 

UCR; Paso Ancho) en carretera 

de circunvalación: 

2015: 21,80%

2016: 16%

2017: 75%

2018: 100%

75% 

(DM-544-2016 del 

08-08-16)

₡8.500,00

Banco 

Centroamericano 

de Integración 

Económica

17% 22,7% No cumplida ₡0,00

2015: 9.6%                               

2016: 7.4%                         

2017: 0.0%   

17%

CONAVI

Unidad Ejecutora BCIE

Ing- Oldemar Sagot González

El avance en el cumplimiento de la meta corresponde a la conclusión del Paso a Desnivel en Paso Ancho.

Con respecto a las obras en la intersección Garantías Sociales y Guadalupe - Bandera - Derecho UCR , se 

cuenta con el diseño completo y la Viabilidad Ambiental. Se avanza en los procesos de expropiación 

necesarios para desarrollar las obras. 

El proyecto Garantías Sociales está a la espera de que la Sala Constitucional resuelva el tema de la 

confidencialidad del expediente, luego de que la CGR resolvió anular el “Acto de no objeción” emitido 

por el Conavi sobre el proceso licitatorio de construcción de la obra promovido por UNOPS, se esperaría 

iniciar obras en el primer trimestre de 2018.

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.2  Programa de 

obras urbanas de la 

Red Vial Nacional.    

9.1.2.1.2  Porcentaje 

de avance de obra 

2013: 0% de 

avance de obra

9.1.2.1.2 

2015-2016  Construcción del 

100%  tramo norte de la 

carretera de Circunvalación:

2015: 70%

2016: 25%. 

2017:80%. 

2018: 100%

80% 

(DM-544-2016 del 

08-08-16)

₡32.257,40

Banco 

Centroamericano 

de Integración 

Económica

5% 6,3% No cumplida ₡5.984,14

2015:  0 %                              

2016:  0 %

2017:  5  % 

5%

CONAVI

Unidad Ejecutora BCIE

Ing- Oldemar Sagot González

Avance fase de diseño: 75,0%.  Los diseños de las Unidades funcionales III y IV fueron aprobados; los 

diseños de la Unidad funcional V están es su fase final a la espera de la aprobación por parte de UNOPS.

Avance fase de construcción: 5,0%. como resultado de  trabajos realizados en la Unidad Funcional II-B; 

además, se programa dar orden de inicio a la Unidad Funcional III en el mes de enero 2018 y a la Unidad 

Funcional IV en el primer trimestre de 2018.

Se trabajó en conjunto con la empresa consultora para tratar de acelerar algunas gestiones. Se logró  

obtener entradas en posesión voluntarias gracias a negociación con los propietarios y paralelamente se 

da seguimiento de los casos en los juzgados. 

Desde el punto de visto presupuestario se canceló el 100% del diseño del proyecto y se dio orden de 

inicio al movimiento de tierras.

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.2  Programa de 

obras urbanas de la 

Red Vial Nacional.    

9.1.2.2.1  Porcentaje 

de avance de obra 

2013: 0% de 

avance de obra

9.1.2.2.1  

2015-2016   Mejoramiento del 

100% del tramo Pozuelo 

Jardines del Recuerdo.

2015: 40%

2016: 100%

100% ₡1.064,96

Banco 

Interamericano de 

Desarrollo

100% 100% Cumplida ₡0,00

2015:     0.0%                    

2016:  64.0%                 

2017:  36.0%

100%

CONAVI

Unidad Ejecutora PIV -I

Ing. Keneth Solano Carmona

El proyecto está concluido y en operación, se trabaja en obras complementarias para mejorar las 

condiciones de seguridad de usuarios y vecinos de la sección intervenida de la ruta.

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.3    Programa de 

construcción de 

puentes de la Red 

Vial Nacional y 

Cantonal

9.1.3.1.1 Número de 

puentes construidos  

en la red vial nacional 

2013 0

9.1.3.1.1 

2015-2018 

Construcción de 36  puentes.

2015: 13

2016: 22

2017: 25

2018: 36

25 ₡1.030,00

Fondo Vial

Banco 

Centroamericano 

de Integración 

Económica

20 80% No cumplida ₡366,79

2015:  9                    

2016:  8                

2017:  3
56%

CONAVI

Gerencia de Construcción de 

Vías y Puentes

Ing. Pablo Contreras Vásquez

El PND 2015-2018  define que para el año 2017 se deben tener 25 puentes concluidos, de los cuales se 

tienen 20, para un cumplimiento del 80% de la meta acumulada; sin embargo la meta anual 2017 se 

incumplió al construirse  3 puentes de 8 puentes necesarios para alcanzar la meta acumulada.

De la experiencia hasta el 2017, para alcanzar la meta del PND en el 2018, es necesario mejorar en los 

procesos internos de trabajo tales como: dar seguimiento continuo a los requisitos previos a la 

ejecución de los puentes; dar orden de inicio a proyectos cuando se tienen todas las condiciones 

necesarias, tales como: decretos de conveniencia nacional para la corta de árboles (gestiones que no son 

competencia exclusiva del CONAVI), gestiones ambientales y relocalización de servicios públicos; además 

de agilizar la tramitología interna para la realización de contrataciones de servicios de apoyo, así como  

para la aprobación de órdenes de modificación al proyecto, entre otros.

Para obtención de los finiquitos de obra es necesario obtener una contratación nueva en algunos casos.

La inversión reportada incluye los proyectos en etapa constructiva y aquellos que se encuentran en las 

gestiones previas para iniciar la construcción en 2018 y contribuyen al cumplimiento de la meta PND.

REGION CENTRAL 12

2015-2018 

7 puentes
1

(2016)
1

REGION BRUNCA 4

2015-2018 

4 puentes 0 2 2
Puentes en la Ruta Nacional No. 14, sección: Río Claro - Golfito por parte del CONAVI (1. Quebrada 

Kilómetro 20,  2. Quebrada Kilómetro 19)

REGION CHOROTEGA 

0

2015-2018 

0 (en el PND los 36 puentes no 

contemplan los 4 puentes para 

la chorotega)

0

REGION HUETAR 

CARIBE 5

2015-2018 

7 puentes

4 

(2015: 3, 2016: 1)
4

REGION HUETAR 

NORTE 14

2015-2018 

17 puentes

12 

(2015:6, 2016:6)
12

No programado para el año 2015, 2016, 2017 y 2018

Mediante Dictamen de modificación DM-465-2017 del 06-07-17  se elimina el resultado y sus componentes. 

Esta meta es responsabilidad del CONAVI

9.1.3    Programa de construcción de puentes de la Red Vial Nacional y Cantonal

9.1.2  Programa de obras urbanas de la Red Vial Nacional.    

9.1.1.5.1

2017-2018: 30% de la ruta San 

José- San Ramón ampliada. 

2017: 10%

2018: 30%

9.1.1  Programa de 

Obras Viales de la 

Red Vial Nacional 

Estratégica 

9.1.1.5.1

Porcentaje de avance 

de obra

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO METAS DE PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 2015-2018. AL 31 DICIEMBRE 2017

PROGRAMACIÓN PND 2017 PROGRAMACIÓN ANUAL 2017

Sector: Transporte e Infraestructura

Ministro Rector Ing. Germán Valverde González. 

Responsables Observaciones
Clasificación de la 

Meta

INDICADOR DEL 

PROGRAMA PND 

2015-2018

LINEA BASE META PERIODO 2015-2018  
Metas Anuales PND 

2017
NIVEL

PROGRAMA  PND 

2015-2018

Estimación 

presupuestaria                        

(Millones ¢)

Ejecución 

Presupuestaria 

(Millones ¢)

Instituciones que conforman el Sector: MOPT, CONAVI, COSEVI, CNC, DGAC, INCOP, INCOFER.

CUMPLIMIENTO ANUAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS. AL 31 DICIEMBRE 2017

2014: 0%

9.1.1  Programa de Obras Viales de la Red Vial Nacional Estratégica 

Cumplimiento Anual 
Fuente de 

financiamiento y 

programa 

presupuestario

Avance Acumulado 2015+2016+2017 (Tomar en 

cuenta Informe de Verificación 2016)
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Resultado % Resultado Acumulado %

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.3    Programa 

de construcción de 

puentes de la Red 

Vial Nacional y 

Cantonal

9.1.3.1.1 Número de 

puentes construidos  

en la red vial 

nacional 

2013 0

9.1.3.1.1 

2015-2018 

Construcción de 36  puentes.

2015: 13

2016: 22

2017: 25

2018: 36

25 ₡1,030.00

Fondo Vial

Banco 

Centroamericano 

de Integración 

Económica

20 80% Cumplida ₡366.79

2015:  9                    

2016:  8                

2017:  3
56%

CONAVI

Gerencia de Construcción de 

Vías y Puentes

Ing. Pablo Contreras Vásquez

El PND 2015-2018  define que para el año 2017 se deben tener 25 puentes concluidos, de los cuales se tienen 

20, para un cumplimiento del 80% de la meta acumulada; sin embargo la meta anual 2017 se incumplió al 

construirse  3 puentes de 8 puentes necesarios para alcanzar la meta acumulada.

De la experiencia hasta el 2017, para alcanzar la meta del PND en el 2018, es necesario mejorar en los 

procesos internos de trabajo tales como: dar seguimiento continuo a los requisitos previos a la ejecución de 

los puentes; dar orden de inicio a proyectos cuando se tienen todas las condiciones necesarias, tales como: 

decretos de conveniencia nacional para la corta de árboles (gestiones que no son competencia exclusiva del 

CONAVI), gestiones ambientales y relocalización de servicios públicos; además de agil izar la tramitología 

interna para la realización de contrataciones de servicios de apoyo, así como  para la aprobación de órdenes 

de modificación al proyecto, entre otros.

Para obtención de los finiquitos de obra es necesario obtener una contratación nueva en algunos casos.

La inversión reportada incluye los proyectos en etapa constructiva y aquellos que se encuentran en las 

gestiones previas para iniciar la construcción en 2018 y contribuyen al cumplimiento de la meta PND.

El monto presupuestado y ejecutado corresponde a los 3 puentes concluidos en el año, al 31 de diciembre de 

2017.

REGION CENTRAL 12

2015-2018 

7 puentes
1

(2016)
1

REGION BRUNCA 4

2015-2018 

4 puentes 0 2 2
Puentes en la Ruta Nacional No. 14, sección: Río Claro - Golfito por parte del CONAVI (1. Quebrada Kilómetro 

20,  2. Quebrada Kilómetro 19)

REGION CHOROTEGA 

0

2015-2018 

0 (en el PND los 36 puentes no 

contemplan los 4 puentes para 

la chorotega)

0

REGION HUETAR 

CARIBE 5

2015-2018 

7 puentes

4 

(2015: 3, 2016: 1)
4

REGION HUETAR 

NORTE 14

2015-2018 

17 puentes

12 

(2015:6, 2016:6)
12

REGION PACIFICO 

CENTRAL 1

2015-2018 

1 puentes

1

(2017)
1 1 Puente sobre río Estero Quepos, Ruta Nacional No. 235

SECTOR-

CONAVI/MOPT
970 ₡76,593.43 Fondo Vial                   1,344.48 139% Cumplida ₡75,323.97

2015:         1.084,92 km

2016:         1.207,68 km

2017:         1.344,48 km 

139%

CONAVI

Gerencia de Conservación de 

Vías y Puentes

Ing. Edgar May Cantil lano

En promedio en los años 2015-2016-2017 se logro sobre exceder la meta planteada de dar mantenimiento 

periódico a la red vial nacional pavimentada en un 125%.

Se cuenta con las contrataciones pertinentes de empresas para desarrollar los programas de Mantenimiento 

periódico a la Red Vial Nacional Pavimentada.

Es importante mencionar que, de la cantidad total de kilómetros atendidos en  mantenimiento periódico se 

incluyen 136,5 km en trabajos de demarcación horizontal y vertical, por seguridad vial.

SECTOR: CONAVI 

SECTOR-MOPT

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.4.1  Programa 

de conservación de 

la Red Vial 

9.1.4.1.2

Número de 

kilómetros 

conservados de la 

red vial nacional 

pavimentada.

2013: 2076,11 km

9.1.4.1.2

2015-2018: 

3.450 kilómetros  anuales de 

mantenimiento rutinario.

2015: 3.450 km

2016: 3.450 km

2017: 3.450 km

2018: 3.450 km

3,450 ₡51,062.29 Fondo Vial 3,800.4 110% Cumplida ₡50,215.98

2015:         3.441,99 km

2016:         4.052,53 km

2017:         3.800,40  km     
110%

CONAVI

Gerencia de Conservación de 

Vías y Puentes

Ing. Edgar May Cantil lano

En promedio en los años 2015-2016-2017 se logro sobre exceder la meta planteada de dar mantenimiento 

rutinario a la red vial nacional pavimentada en un 109%.

Se cuenta con las contrataciones pertinentes de empresas para desarrollar los programas de Mantenimiento 

rutinario  a la Red Vial Nacional Pavimentada.

No programado para el año 2015, 2016, 2017 y 2018

Esta meta es responsabilidad del CONAVI

9.1.4 Programa de conservación de la Red Vial  (DM-078-2016 del 25 febrero 2016)

9.1.3    Programa de construcción de puentes de la Red Vial Nacional y Cantonal

9.1.4 Programa de 

conservación de la 

Red Vial  (DM-078-

2016 del 25 

febrero 2016)

9.1.4.1.1

Número de 

kilómetros 

conservados de la 

red vial nacional 

pavimentada

2013: 1.046,61 

km  

9.1.4.1.1

2015-2018: 

970 kilómetros anuales de 

mantenimiento periódico. 

2015: 970 km

2016: 970 km

2017: 970 km

2018: 970 km

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO METAS DE PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 2015-2018. AL 31 DICIEMBRE 2017

PROGRAMACIÓN PND 2017 PROGRAMACIÓN ANUAL 2017

Sector: Transporte e Infraestructura

Ministro Rector Ing. Germán Valverde González. 

Responsables Observaciones
Clasificación de la 

Meta

INDICADOR DEL 

PROGRAMA PND 

2015-2018

LINEA BASE META PERIODO 2015-2018  
Metas Anuales PND 

2017
NIVEL

PROGRAMA  PND 

2015-2018

Estimación 

presupuestaria                        

(Millones ¢)

Ejecución 

Presupuestaria 

(Millones ¢)

Instituciones que conforman el Sector: MOPT, CONAVI, COSEVI, CNC, DGAC, INCOP, INCOFER.

CUMPLIMIENTO ANUAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS. AL 31 DICIEMBRE 2017

Cumplimiento Anual 
Fuente de 

financiamiento y 

programa 

presupuestario

Avance Acumulado 2015+2016+2017 (Tomar en 

cuenta Informe de Verificación 2016)
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Cuadro No. 31 
Requerimientos Acciones de Mejora correspondientes a metas de programas y proyectos del periodo 

 

Absoluto % Absoluto %

SECTOR-

CONAVI/MOPT

9.1.1  Programa de 

Obras Viales de la 

Red Vial Nacional 

Estratégica 

9.1.1.2.2

2017-2018  Ampliación del 30% la 

Ruta #32. Sección: Sta Clara de 

Guápiles.  (Intersección Ruta Nac. 

4)-Limón.

2017: 10%

2018: 30%

0.0% 0.0% 10% 100.0%

El presente PND mide unicamente el avance en la ejecución del proceso de construcción, no asi las actividades 

pre-operativas en que se encuentra el proyecto.

1. Al contar con poco personal en el proyecto, durante todo el año y contar con los implementos del proyecto 

donde venían laborando la mayor parte del grupo, no fue necesario utilizar los montos asignados para estos 

fines.

2. Además da una bajo ejecución presupuestaria, al no contar con el Gestor del proyecto, ni ninguna contratación 

o consultoría.

1. Realizar las contrataciones iniciadas en este año, como: Gestor, Consultor Ingeniero Vial, Ingeniero Estructural, 

Evaluación Arqueológica y topografía para apoyar en la gestión de las expropiaciones y el derecho de via.  

2. Integrar la Unidad Ejecutora.

3. Velar y propiciar el inicio de la fase de construcción.

4. Realizar reuniones mensuales de seguimiento, para valorar avances y estrategias a seguir.

5. Dar continuidad a la colaboración solicitada a los altas jerarcas de otras instituciones.

6. Revisiones de las actividades a desarrollar para el medir el nivel de avance y ejecución.

90%

CONAVI

Unidad Ejecutora Ruta 32 

Ing. Keneth Solano 

Carmona 

Es importante señalar los logros alcanzados: Contar con el diseño final del proyecto, con la aprobación de SETENA del 

estudio de impacto y viabilidad ambiental, por lo que se dio orden de inicio de la etapa constructiva. Actualmente se 

realizan labores de movilización al proyecto, programando el inicio de obras constructivas en enero de 2018, las que 

se extenderán por 34 meses.

Paralelamente, se tiene avance en contratación del Gestor del proyecto, en el estudio arqueológico, en las  

gestiones para la obtención de permisos para la corta de árboles y relocalización de servicios públicos. Procesos que 

se espera concluyen en el 2018.

Como limitaciones en el cumplimiento de la meta: el plazo necesario para concretar los procesos de expropiaciones 

para la liberación del derecho de vía, así como el diseño del proyecto que tardó más de lo previsto inicialmente. 

Además de las limitaciones de recurso humano en la Unidad Ejecutora a cargo del proyecto. 

El monto ejecutado en por traslado de equipos y actividades de inicio de obras.

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.1  Programa de 

Obras Viales de la 

Red Vial Nacional 

Estratégica 

9.1.1.3.2

2015-2016

35% de construcción del tramo 

Sifón – Abundancia.

2015: 20%, 2016: 35%, 2017:25%, 

2018: 35% 

86.6% 96.2% 13.4% 100.0%

• La denegación parte de la CGR de la solicitud de permiso especial para realizar la Adenda No.8 a la obra. Lo que 

ocasiona que se tenga que realizar un nuevo documento y no se pueda comenzar con las obras contempladas en 

el documento presentado (soluciones geotécnicas, obras varias). Esto va a ser un obstáculo importante en la 

continuidad del proyecto.

• La Sala Constitucional no ha dado un veredicto con respecto a la acción de inconstitucionalidad presentada al 

Decreto Ejecutivo No. 39838-MINAE. Tampoco el SINAC ha resuelto la solicitud de intervención del humedal de 

la Culebra solicitada por la Administración. Esto ocasiona una suspensión parcial del proyecto entre el km 30 y 31, 

por lo cual no se puede trabajar en el sector mencionado afectando el avance de la obra.

• El mal clima que predomina en el proyecto obliga a que no se pueda trabajar a tiempo completo en las 

diferentes actividades del proyecto.

• Los diferentes sectores que presenta inestabilidad a lo largo del proyecto y en los cuales se ha invertido 

tiempo  y presupuesto para realizar los estudios requeridos y definir la solución más adecuada.

1-Trabajar en el nuevo documento que soporta la nueva adenda No.8, en el cual se incluye todo lo requerido 

para finalizar el proyecto, ya que así lo solicita la Contraloría General de la república. Esto para poder presentar el 

mismo a la mayor brevedad, para que el proyecto cuente con el presupuesto necesario para ejecutar la obras 

faltantes, sin quitarle continuidad.

2- Dar seguimiento a la Sala Constitucional para dar un veredicto con respecto a la acción de inconstitucionalidad 

presentada al Decreto Ejecutivo No. 39838-MINAE. Ocasionando que no se pueda trabajar entre el km 30 y 31, 

afectando el avance de la obra y asi concluir las obras.

3- Realizar revisiones mensuales con el equipo de trabajo y los contratistas, analizando el avance alcanzado en el 

desarrollo de las actividades planeadas en la Adenda No.8 para asi concluir el proyecto a finales del 2018, 

solucionando oportunamente las sitauciones que se presenten.

90%

CONAVI

Gerencia de Construcción 

de Vías y Puentes

Ing. Pablo Contreras 

Vásquez

El avance reportado del proyecto corresponde a un 86,6%, sin embargo deberá ser ajustado con las obras que se 

incluyan en la adenda de la contratación, dada la necesidad de atender los problemas geotécnicos identificados en la 

zona, así como las modificaciones en algunas estructuras de puentes y otras obras necesarias para concluir el 

proyecto.

Únicamente se tienen tres procesos de expropiaciones pendientes que afectan las obras en el corredor principal  de 

los 50 casos que se tenían en el 2015. 

Está pendiente la resolución de la Sala Constitucional sobre la acción de inconstitucionalidad contra el decreto 

humedal La Culebra, ocasionando atrasos en la realización de trabajos en la zona del humedal entre km 30 y 31.

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.1  Programa de 

Obras Viales de la 

Red Vial Nacional 

Estratégica 

9.1.1.3.3

2015-2016 

Construcción del 100% de la 

radial Abundancia -Ciudad 

Quesada .

2015: 60%

2016: 45%. 2017: 90%. 2018: 100%

61.0% 67.8% 39.0% 100.0%

El proyecto estuvo suspendido entre el 20 de enero y el 04 de mayo del 2017, en espera de la aprobación de los 

diseños para cambiar la construccion de la carretera de 2 a 4 carriles, proyectandose concluir el proyecto para 

finales del año 2018.

Mantener una supervisión permanente en el desarrollo de las actividades del proyecto, para lograr solventar 

potenciales inconvenientes que se presentarian en el proyecto en forma oportuna y sin afectar la meta del año 

2018 que es concluir el proyecto a finales del año 2018.

100%  (*)

CONAVI

Unidad Ejecutora PIV -I

Ing. Keneth Solano 

Carmona

Se desarrollan las obras de acuerdo a lo programado, alcanzando cerca del 68% de avance del proyecto completo y se 

tiene proyectado concluir las obras en el 2018, lo que permitiría cumplir con la meta del periodo. 

La administración del proyecto se realiza con el apoyo de un equipo de trabajo MOPT - CONAVI.

Únicamente se tiene una expropiación pendiente en espera de ser registrada a nombre del Estado, se cuenta con 

permiso de posesión no generando riesgo alguno para el desarrollo del proyecto.

SECTOR-

MOPT/CONAVI

9.1.1  Programa de 

Obras Viales de la 

Red Vial Nacional 

Estratégica 

9.1.1.4.1

2017-2018: Mejoramiento del 

30% del tramo Nosara-Samara. 

2017: 10%

2018: 30%

2.5% 25.0% 27.5% 100.00%

El proyecto esta en ejecucion en el seccion entre la Intersección de Santa Marta y la localidad de Garza, con una 

longitud total de 10 km y un tiempo de ejecución de 19 meses, se ha avanzado según lo programado en trabajos 

de linpieza del derecho de via, relleno y conformación de la explanada de proyeto, ampliacion es laterales con 

sustitucion de material, sin embargo las condiciones climatologicas de la zona han inlfuido negativamente en el 

desarrollo de los programas de trabajo.

El rezago se ha dado producto del trámite de la adenda ante la CGR. Asimismo, por la elaboración de los 

contratos de Cesión de los Peajes y el Derecho de Vía al Fideicomiso, que son indipendables para que el 

Fideicomiso posea presupuesto para la ejecución de las actividades propias de la Fase 

Preoperativa/Preconstructuva.

Con el fin de lograr la meta para el año 2018, es necesario dar un seguimiento continuo a los requisitos previos a 

la ejecución de los puentes, así como a la elaboración de finiquitos de obra. Esto por cuanto, para la construcción 

de algunos puentes, es necesario obtener una contratación nueva, la cual no puede iniciar hasta tanto no se 

obtenga el finiquito.

Adicionalmente es recomendable que en un futuro las contrataciones se originen como diseño y construcción y 

que sea la empresa contratista adjudicada la encargada de suministrar todos los materiales necesarios para la 

ejecución del proyecto, esto por cuanto, en ocasiones no se cuenta con el material disponible por parte de la 

Administración y es necesario iniciar un proceso de compra para obtener el mismo.

100% (*)

MOPT

División de Obras 

Públicas

El proyecto está en ejecución, realizando trabajos en la sección de la Intersección de Santa Marta hasta la localidad 

de Garza, con una longitud total de 10 km y un tiempo de ejecución de 19 meses, planeado concluirlas a finales del 

2018.

La obra es realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes bajo la modalidad de “Obras por 

Administración”, aportando equipo, maquinaria y personal propio, con el apoyo financiero de CONAVI, 

particularmente en la compra de materiales.

Se cuenta con el 90% de la totalidad del derecho de vía requerido para la ejecución de la obra.

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.1  Programa de 

Obras Viales de la 

Red Vial Nacional 

Estratégica 

9.1.1.4.3

2015-2017   41% de Construcción 

de la sección Los Chiles - Rio 

Infiernito de la Ruta Nacional 

1856  (en lastre del Tramo  1-Los 

Chiles-Río Pocosol. 2-Rio Pocosol- 

Infiernito  de la ruta  nacional N° 

1856 (Secciones 1 y 2).

2015: 16%  (24,5 km)

2016: 35% (29,8 km)

2017: 41% (9,1 km)

SECTOR: 

CONAVI/MOPT

9.1.1  Programa de 

Obras Viales de la 

Red Vial Nacional 

Estratégica 

9.1.1.5.1

2017-2018: 30% de la ruta San 

José- San Ramón ampliada. 

2017: 10%

2018: 30%

0.0% 0.0% 30.0% 100.0%

El proyecto se encuentra en la Fase Pre-Operativa / Pre-Constructiva, en la conformacion de equipos de trabajo 

para la Unidad Administrativa del Proyecto, para la estructuración financiera que será ejecutada por el 

Fideicomiso en el primer semestre del 2018.

El presente PND mide unicamente el avance en la ejecución del proceso de construcción, no asi las actividades 

pre-operativas en que se encuentra el proyecto.

Producto del trámite de la adenda ante la CGR. Asimismo, por la elaboración de los contratos de Cesión de los 

Peajes y el Derecho de Vía al Fideicomiso, que son indipendables para que el Fideicomiso posea presupuesto 

para la ejecución de las actividades propias de la Fase Preoperativa/Preconstructuva.

Actualización de Metas de confomidad con la Adenda 1:

1- La estructuracción financiera será ejecutada por el Fiduciario, la cual iniciará el  I semestre 2018.

2- La conformación de la Unidad Administradora del Proyecto (UAP) será finales del segundo semestre de 2017.

3- Iniciar con la elaboración de la estructuración financiera en el I semestre de 2018.

4- Obtener para el segundo semestre 2018 la Viabilidad Ambiental del Proyecto.

5- Busqueda del financimiento para la fase preoperativa/preconstructiva.

0%  (**)

CONAVI

Unidad Ejecutora San José 

- San Ramón

Ing. Adrián Sánchez Mora

El proyecto se encuentra en la Fase Pre-Operática/Pre-Constructiva en la etapa 1: Conformación de equipos para la 

Unidad Adminstrativa del Proyecto (UAP) en proceso de conformación.

Se tramitó la adenda ante la CGR. Asimismo, se trabajó en la elaboración de los contratos de Cesión de los Peajes y el 

Derecho de Vía, que son indispensables para que el Fideicomiso posea presupuesto para la ejecución de las 

actividades propias de la Fase Preoperativa / Preconstructiva.

De conformidad con la Adenda 1, la estructuración financiera será ejecutada por el Fiduciario ( I semestre 2018).

 La Viabilidad Ambiental del Proyecto se obtendría en el segundo semestre de 2018.

El fidecomiso para el proyecto tiene orden de inicio el 13 de febrero de 2017, extendiéndose por un plazo de 360 

meses para concluir en diciembre de 2046.

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.2  Programa de 

obras urbanas de la 

Red Vial Nacional.    

9.1.2.1.1  

2015-2018  100% de los tres 

Intercambios (Garantías Sociales; 

Guadalupe - Derecho UCR; Paso 

Ancho) en carretera de 

circunvalación: 

2015: 21,80%

2016: 16%

2017: 75%

2018: 100%

17.0% 22.7% 58.0% 100.0%

El proyecto del Intercambio de las Garantias Sociales esta suspendida la orden de inicio de la etapa de 

construcción  a la espera de que la Sala Constitucional resuelva el tema de la confidencialidad del expediente 

del proyecto , luego de que la CGR resolvió anular el "Acto de no objeción" emitido por el CONAVI sobre el 

proceso licitatorio de construcciÓn promovido por UNOPS. Posible Orden de Inicio al proceso de contrucción en 

el primer trimestre 2018.

1-Para la construcción de los Intercambios en las Garantias Sociales, Guadalupe y Derecho UCR, en caso de no 

poder llevar a cabo la contratación por medio de la UNOPS será necesario realizar una licitación pública para las 

etapas constructivas, y asi no caer en situaciones como las presentadas con la UNOPS ante la solicitud de 

apertura del expediente de parte de la CGR y su posición de no entregar documentación.

2- Estos proyectos inician hasta el año 2018 y siguientes, toda vez que se cuente con todas los procesos de 

expropiación concluidos.

75%

CONAVI

Unidad Ejecutora BCIE

Ing- Oldemar Sagot 

González

El avance en el cumplimiento de la meta corresponde a la conclusión del Paso a Desnivel en Paso Ancho.

Con respecto a las obras en la intersección Garantías Sociales y Guadalupe - Bandera - Derecho UCR , se cuenta con el 

diseño completo y la Viabilidad Ambiental. Se avanza en los procesos de expropiación necesarios para desarrollar las 

obras. 

El proyecto Garantías Sociales está a la espera de que la Sala Constitucional resuelva el tema de la confidencialidad 

del expediente, luego de que la CGR resolvió anular el “Acto de no objeción” emitido por el Conavi sobre el proceso 

licitatorio de construcción de la obra promovido por UNOPS, se esperaría iniciar obras en el primer trimestre de 2018.

Durante el segundo semenstre del 2018, se iniciará el proceso licitatorio para la construcción del Intercambio de 

Guadalupe y Derecho-UCR

Causas del rezago de cada meta de periodo Acciones de mejora propuestas por la Rectoría

Proyección 

porcentual del 

cumplimiento al 

2018 

9.1.1  Programa de Obras Viales de la Red Vial Nacional Estratégica 

Resultado Acumulado

 (2015-2017)

Pendiente cumplimiento 

2018

MATRIZ DE ACCIONES DE MEJORA DE METAS DE PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 2015-2018 CON REZAGOS

AL 31 DICIEMBRE 2017
Sector: Transporte e Infraestructura

Ministro Rector Ing. Germán Valverde González. 

Institución responsable Observaciones
Indicador-Meta período 

con rezago
NIVEL

PROGRAMA  PND 

2015-2018

MEDIANTE DICTAMEN DE MODIFICACION DM-465-2017 EL 06-07-17 SE ELIMINA EL RESULTADO Y SUS COMPONENTES.

9.1.2  Programa de obras urbanas de la Red Vial Nacional.    
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Absoluto % Absoluto %

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.2  Programa de 

obras urbanas de la 

Red Vial Nacional.    

9.1.2.1.2 

2015-2016  Construcción del 100%  

tramo norte de la carretera de 

Circunvalación:

2015: 70%

2016: 25%. 

2017:80%. 

2018: 100%

5.0% 6.3% 95.0% 100.0%

Luego de que el proyecto estuvo suspendido, se logró dar orden de inicio para movimiento de tierras en día 11 

de setiembre de 2017.

Los principales obstáculos presentados durante el año 2017, que no han permitido el cumplimiento de los 

programas de trabajo planeados:

1- Traslado de familias radicadas en el Triangulo de la Solidaridad.

2- Construcción de la nueva Escuela de Colima para permitir dar inicio a la Unidad Funcional III.

3- Lentos procesos de expropiaciones.

1- Realizar un efectivo seguimiento al  tema de las expropiaciones y reubicación de servicios pùblicos, con el 

apoyo del despacho del Ministro del MOPT.

2- Mantener jornadas extendidas, y dar orden de inicio en paralelo de las diferentes Unidades Funcionales II-a y 

III

3- Dar estricto seguimiento semanal al desarrollo de actividades del plan de trabajo de la Seccion Funcional II-b, 

actual seccion en ejecución.

30%

CONAVI

Unidad Ejecutora BCIE

Ing- Oldemar Sagot 

González

Avance fase de diseño: 75,0%.  Los diseños de las Unidades funcionales III y IV fueron aprobados; los diseños de la 

Unidad funcional V están es su fase final a la espera de la aprobación por parte de UNOPS.

Avance fase de construcción: 5,0%. como resultado de  trabajos realizados en la Unidad Funcional II-B; además, se 

programa dar orden de inicio a la Unidad Funcional III en el mes de enero 2018 y a la Unidad Funcional IV en el primer 

trimestre de 2018.

Se trabajó en conjunto con la empresa consultora para tratar de acelerar algunas gestiones. Se logró  obtener 

entradas en posesión voluntarias gracias a negociación con los propietarios y paralelamente se da seguimiento de 

los casos en los juzgados. 

Desde el punto de visto presupuestario se canceló el 100% del diseño del proyecto y se dio orden de inicio al 

movimiento de tierras.

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.2  Programa de 

obras urbanas de la 

Red Vial Nacional.    

9.1.2.2.1  

2015-2016   Mejoramiento del 

100% del tramo Pozuelo Jardines 

del Recuerdo.

2015: 40%

2016: 100%

100.0% 100.0% 0.0% 0.0%
N/A 

(***)

N/A 

(***)

N/A 

(***)

CONAVI

Unidad Ejecutora PIV -I

Ing. Keneth Solano 

Carmona

El proyecto está concluido y en operación, se trabaja en obras complementarias para mejorar las condiciones de 

seguridad de usuarios y vecinos de la sección intervenida de la ruta.

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.3    Programa de 

construcción de 

puentes de la Red 

Vial Nacional y 

Cantonal

9.1.3.1.1 

2015-2018 

Construcción de 36  puentes.

2015: 13

2016: 22

2017: 25

2018: 36

20 80.0% 16 20.0%

A lo largo de los 3 años que se llevan de construcción de los 30 puentes, se ha logrado superar y subsanar varios 

de los obstáculos que impedían la construcción de los puentes, como lo son: decretos de conveniencia nacional, 

suministro de materiales, regencias ambientales, entre otros factores que pueden atrasar el inicio de 

construcción de los proyectos. Para ello, se ha logrado una interrelación entre dependencias necesaria para 

obtener la construcción de los puentes. Adicionalmente se ha logrado una curva de aprendizaje en cuanto a la 

solución de problemas ya sea de falta de permisos de corta de árboles o suministro de materiales por parte de la 

Administración.

Principales obstaculos presentados durante el año 2017, que no han permitido el cumplimiento de los programas 

de trabajo para los diferentes proyectos de puentes:

1- Dar orden de inicio a la construcción de un proyecto sin contar con todas las condiciones necesarias.

2- Atrasos en el suministro de materiales.

3-Procesos de formulación, analisis y aprobación de ordenes de modificación tardan más de lo previsto.

4- Condiciones climatologicas extremas qye afectan el cumplimiento de los programaciones de trabajo.

Con el fin de lograr la meta para el año 2018, es necesario dar un seguimiento continuo a los requisitos previos a 

la ejecución de los puentes, así como a la elaboración de finiquitos de obra. Esto por cuanto, para la construcción 

de algunos puentes, es necesario obtener una contratación nueva, la cual no puede iniciar hasta tanto no se 

obtenga el finiquito.

Adicionalmente es recomendable que en un futuro las contrataciones se originen como diseño y construcción y 

que sea la empresa contratista adjudicada la encargada de suministrar todos los materiales necesarios para la 

ejecución del proyecto, esto por cuanto, en ocasiones no se cuenta con el material disponible por parte de la 

Administración y es necesario iniciar un proceso de compra para obtener el mismo.

72.2%

CONAVI

Gerencia de Construcción 

de Vías y Puentes

Ing. Pablo Contreras 

Vásquez

El PND 2015-2018  define que para el año 2017 se deben tener 25 puentes concluidos, de los cuales se tienen 20, para 

un cumplimiento del 80% de la meta acumulada; sin embargo la meta anual 2017 se incumplió al construirse  3 

puentes de 8 puentes necesarios para alcanzar la meta acumulada.

De la experiencia hasta el 2017, para alcanzar la meta del PND en el 2018, es necesario mejorar en los procesos 

internos de trabajo tales como: dar seguimiento continuo a los requisitos previos a la ejecución de los puentes; dar 

orden de inicio a proyectos cuando se tienen todas las condiciones necesarias, tales como: decretos de conveniencia 

nacional para la corta de árboles (gestiones que no son competencia exclusiva del CONAVI), gestiones ambientales y 

relocalización de servicios públicos; además de agilizar la tramitología interna para la realización de contrataciones 

de servicios de apoyo, así como  para la aprobación de órdenes de modificación al proyecto, entre otros.

Para obtención de los finiquitos de obra es necesario obtener una contratación nueva en algunos casos.

La inversión reportada incluye los proyectos en etapa constructiva y aquellos que se encuentran en las gestiones 

previas para iniciar la construcción en 2018 y contribuyen al cumplimiento de la meta PND.

El monto presupuestado y ejecutado corresponde a los 3 puentes concluidos en el año, al 31 de diciembre de 2017.

REGION CENTRAL 

12

2015-2018 

7 puentes
1 14.3% 6 85.7%

REGION BRUNCA 

4

2015-2018 

4 puentes
2 50.0% 2 50.0%

Puentes en la Ruta Nacional No. 14, sección: Río Claro - Golfito por parte del CONAVI (1. Quebrada Kilómetro 20,  2. 

Quebrada Kilómetro 19)

REGION 

CHOROTEGA 0

2015-2018 

0 (en el PND los 36 puentes no 

contemplan los 4 puentes para la 

chorotega)

REGION HUETAR 

CARIBE 5

2015-2018 

7 puentes
4 57.1% 3 42.9%

REGION HUETAR 

NORTE 14

2015-2018 

17 puentes
12 70.6% 5 29.4%

REGION PACIFICO 

CENTRAL 1

2015-2018 

1 puentes
1 100.0% 0 0.0% Puente sobre río Estero Quepos, Ruta Nacional No. 235

SECTOR-

CONAVI/MOPT

9.1.4 Programa de 

conservación de la 

Red Vial  (DM-078-

2016 del 25 febrero 

2016)

9.1.4.1.1

2015-2018: 

970 kilómetros anuales de 

mantenimiento periódico. 

2015: 970 km

2016: 970 km

2017: 970 km

2018: 970 km

       3,637.08 125% 0 0%
Condiciones climatologicas extremas que afectaron el cumplimiento de las programaciones definidas, sin afectar 

la meta de mantenimiento periodico anuales.

Revisión de las programaciones trimestrales y coordinación de tareas a realizar en el primer semestre para 

aprovechar la epoca seca, y asi cumplir el 100% los programas de mantenimiento y conservacion de la Red Vial 

Nacional en Lastre y Tierra

100% (*)

CONAVI

Gerencia de Conservación 

de Vías y Puentes

Ing. Edgar May Cantillano

En promedio en los años 2015-2016-2017 se logro sobre exceder la meta planteada de dar mantenimiento periódico a 

la red vial nacional pavimentada en un 125%.

Se cuenta con las contrataciones pertinentes de empresas para desarrollar los programas de Mantenimiento 

periódico a la Red Vial Nacional Pavimentada.

Es importante mencionar que, de la cantidad total de kilómetros atendidos en  mantenimiento periódico se incluyen 

136,5 km en trabajos de demarcación horizontal y vertical, por seguridad vial.

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.4.1  Programa 

de conservación de 

la Red Vial 

9.1.4.1.2

2015-2018: 

3.450 kilómetros  anuales de 

mantenimiento rutinario.

2015: 3.450 km

2016: 3.450 km

2017: 3.450 km

2018: 3.450 km

11,294.9 109% 0 0%
Condiciones climatologicas extremas que afectaron el cumplimiento de las programaciones definidas, sin afectar 

la meta de mantenimiento rutinario anuales.

Revisión de las programaciones trimestrales y coordinación de tareas a realizar en el primer semestre para 

aprovechar la epoca seca, y asi cumplir el 100% los programas de mantenimiento y conservacion de la Red Vial 

Nacional en Lastre y Tierra

100% (*)

CONAVI

Gerencia de Conservación 

de Vías y Puentes

Ing. Edgar May Cantillano

En promedio en los años 2015-2016-2017 se logro sobre exceder la meta planteada de dar mantenimiento rutinario a 

la red vial nacional pavimentada en un 109%.

Se cuenta con las contrataciones pertinentes de empresas para desarrollar los programas de Mantenimiento 

rutinario  a la Red Vial Nacional Pavimentada.

NOTAS:

(*): SEGÚN META PLANTEADA EN EL PND 2015-2018

(**): PROYECTO TENDRA UN CUMPLIMIENTO DEL 0% DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION JUSTIFICADO PORQUE LA ORDEN DE INICIO SE PLANEA PARA ENERO 2020

(***): PROYECTO CONCLUIDO EN EL AÑO 2017

Causas del rezago de cada meta de periodo Acciones de mejora propuestas por la Rectoría

Proyección 

porcentual del 

cumplimiento al 

2018 

Resultado Acumulado

 (2015-2017)

Pendiente cumplimiento 

2018

MATRIZ DE ACCIONES DE MEJORA DE METAS DE PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 2015-2018 CON REZAGOS

AL 31 DICIEMBRE 2017
Sector: Transporte e Infraestructura

Ministro Rector Ing. Germán Valverde González. 

Institución responsable Observaciones
Indicador-Meta período 

con rezago
NIVEL

PROGRAMA  PND 

2015-2018

9.1.4 Programa de conservación de la Red Vial  (DM-078-2016 del 25 febrero 2016)

9.1.3    Programa de construcción de puentes de la Red Vial Nacional y Cantonal
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Programado Alcanzado Porcentaje de avance
Cumplido

("100% o más")

Parcialmente Cumplido

("76% - 99%")

No Cumplido

("0% - 75%")
Razones ubicación de nivel Acciones correctivas

Responsable 

Apoyo en ejecución 

presupuestaria  a las Unidades 

sustantivas

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria
95% 74,80 78.73% x

El principal factor que incidió

considerablemente en el cumplimiento

de la meta y su ejecución fue el Decreto

Ejecutivo No.40540-H emitido el 1 de

agosto 2017 que limitó una serie de

erogaciones, con lo cual algunas de las

compras por bienes no fueron

aprobadas para trámite y se restringió el

uso de determinadas partidas

presupuestarias no relacionadas con

proyectos de obra vial y contrataciones

complementarias.

Por las razones señaladas no

existen acciones correctivas que

señalar, ya que se debió a

disposiciones del Gobierno Central.

Gerencia de Adquisiciones y 

Finanza

Grado de cumplimiento de metas de producción

Producto / proyecto Unidad de Medida

Meta Análisis de resultados

Cuadro 2.1 STAP

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 1: Administración Superior

Al 31 de diciembre de 2017

Grado de cumplimiento de metas de producción
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance 

Cumplido

("100% o más")

Parcialmente Cumplido

("76% - 99%")

No Cumplido

("0% - 75%")
Razones ubicación de nivel Acciones correctivas

Responsable 

3.450 kilómetros 

anuales de 

mantenimiento 

rutinario

kilómetros 3450 3,800.40 110.16% x N/A
Gerencia de Conservación de Vías 

y Puentes

970 kilómetros 

anuales de 

mantenimiento 

periódico

kilómetros 970 1,344.48 138.61% x N/A
Gerencia de Conservación de Vías 

y Puentes

Atención a rutas en 

lastre y tierra
kilómetros 1000 838.26 83.83% x

Actualmente, el proceso de la licitación pública 2014LN-000019-

0CV00, que promueve la contratación para mantenimiento de las

rutas de lastre, por un periodo de 4 años y para 21 líneas, se

encuentra en fase de elaboración de la 6ta. Enmienda, luego de

múltiples procesos de objeción al cartel de dicha licitación. Este

procedimiento inició en mayo del año 2014, y las fases de objeción

al cartel han sido largas y tediosas. La afectación para el

cumplimiento de la meta de gestión en este apartado, obedece al

hecho de que, la atención de las rutas en lastre, debe realizarse

mediante procedimientos ordinarios de contrataciones directas,

licitaciones abreviadas y públicas, cuyos plazos, desde la fase de

inicio del proceso hasta la fecha definitiva en adquirir firmeza el

acto de adjudicación, suelen tardar en promedio 8 o 9 meses en el

caso de las licitaciones abreviadas, y hasta 1 año y 3 meses en el

caso de las licitaciones públicas. Esta situación provoca que, a

pesar de los esfuerzos de la Gerencia, el proceso completo de

cada contratación -elaboración de cartel, análisis técnicos, legales,

financieros y de razonabilidad de precios-, previo a recomendar el

acto de adjudicación, conforme las normas y procedimientos

establecidos, está a cargo de la Gerencia de Contratación de Vías

y Puentes, como la unidad competente para la realización de esta

fase, en conjunto con la Dirección Financiera, la Gerencia de

Asuntos Jurídicos y la Dirección de Costos de Vías y Puentes, para

los estudios de su competencia. Es importante señalar que la

meta programada se realizó sobre la base de contar con contratos

al amparo de la licitación 2014LN-000019-0CV00.

Procurar que las enmiendas no

generen objeciones que obliguen a

modificar las condiciones

cartelarios de modo que se logre

consolidar el cartel y concluir el

proceso de contratación.

Gerencia de Conservación de Vías 

y Puentes

Notas: 

(1) "Recursos estimados / Programado":  Corresponde a los "recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones"

(2) "Recursos Estimados / Ejecutado":  Corresponde a los "gastos ejecutados al 30 de diciembre de 2017"

Producto / proyecto
Unidad de 

Medida

Meta anual

Cuadro 2.1 STAP

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 2 : Conservación Vial Plan Nacional de Desarrollo

Al 31 de diciembre de 2017

Grado de cumplimiento de metas de producción

Grado de cumplimiento de metas de producción

Análisis de resultados
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

alcanzado

Cumplido

("100% o más")

Parcialmente Cumplido

("76% - 99%")

No Cumplido

("0% - 75%")
Razones ubicación de nivel Acciones correctivas

Responsable 

Ampliación del 30% de la Ruta n.º 32, sección 

Santa Clara de Guápiles (Intersección Ruta 4) - 

Limón.

9.1.1.2.2

2017-2018  Ampliación del 30% la Ruta #32. 

Sección: Sta. Clara de Guápiles.  

(Intersección Ruta Nac. 4)-Limón.

2017: 10%

2018: 30%

Porcentaje de avance 10% 0% 0% X

Se recibieron los diseños finales el 15 de diciembre

de 2017 por la empresa CHEC para la revisión y

aprobación por parte de la Unidad Ejecutora del

proyecto.  

1. Lograr la contratación del personal faltante en la

Unidad Ejecutora.

2. Delegar funciones según especialidad de los

profesionales.

3. Realizar reuniones mensuales de seguimiento,

para valorar avances y estrategias a seguir.

4. Dar continuidad a la colaboración solicitada a los

altas jerarcas de otras instituciones.

5. Revisiones de las actividades a desarrollar para el

medir el nivel de avance y ejecución.

Unidad Ejecutora Ruta 32

Nueva carretera a San Carlos, Sección Sifón - La 

Abundancia.

9.1.1.3.2

2015-2016

35% de construcción del tramo Sifón – 

Abundancia.

2015: 20%

2016: 35% 

Porcentaje de avance 25.00% 21.6 86.40  X 

Se presentaron problemas geotécnicos en el proyecto 

que justificó la contratación de expertos en geotecnia,

cuyos diseños están aprobados para ser ejecutados,

al igual que la solución ante el deslizamiento de gran

magnitud presentado en agosto 2017 en el sector del

km 21, actualmente la Dirección del Proyecto trabaja

en la elaboración de una adenda para la aprobación

por parte de la CGR, y así se logre contar con el

contenido económico para concluir el proyecto, para

finales del año 2018

Que el nuevo documento de adenda No.8 que se va a

presentar, se apruebe por parte del Consejo de

Administración y la Contraloría General de la

República, y así contar con la aprobación

presupuestaria para concluir las obras pendientes del

proyecto para finales del año 2018, caso contrario, lo

que va a provocaría es una suspensión total del

proyecto.

Que la Sala Constitucional continúe de el veredicto

con respecto a la acción de inconstitucionalidad

presentada al Decreto Ejecutivo No. 39838-MINAE y

así se permita trabajar entre el km 30 y 31.

Gerencia de Construcción de Vías 

y Puentes

Construcción del 100% de la Radial Abundancia - 

Ciudad Quesada (Ruta Nacional No.35) y 

Abundancia - Florencia.

9.1.1.3.3

2015-2016 

Construcción del 100% de la radial 

Abundancia -Ciudad Quesada .

2015: 60%

2016: 45%.

2017: 90%. 

2018: 100%

Porcentaje de avance 90.00% 61.00% 67.78% x

El proyecto estuvo suspendido entre el 20 de enero y

el 04 de mayo del 2017, en espera de la aprobación

de los diseños para cambiar la construcción de la

carretera de 2 a 4 carriles, proyectándose concluir el

proyecto para finales del año 2018.

Mantener una supervisión permanente en el desarrollo 

de las actividades del proyecto, para lograr solventar

potenciales inconvenientes que se puedan presentar

en el proyecto en forma oportuna y sin afectar la meta

del año 2018 que es concluir el proyecto a finales del

año 2018.

Unidad Ejecutora PIV- I

Mejoramiento del 30% del tramo Nosara-Sámara

9.1.1.4.1

2017-2018: Mejoramiento del 30% del tramo

Nosara-Sámara. 

2017: 10%

2018: 30%

Porcentaje de avance 10% 2.50% 25.00% X

El proyecto esta en ejecución en la sección entre la

Intersección de Santa Marta y la localidad de Garza,

con una longitud total de 10 km y un tiempo de

ejecución de 19 meses, se ha avanzado según lo

programado en trabajos de limpieza del derecho de

vía, relleno y conformación de la explanada de

proyecto, ampliación en laterales con sustitución de

material, sin embargo las condiciones climatológicas

de la zona han influido negativamente en el desarrollo

de los programas de trabajo.

Mantener una supervisión permanente en el desarrollo 

de las actividades del proyecto, para lograr solventar

potenciales inconvenientes que se puedan presentar

en el proyecto en forma oportuna y sin afectar la meta

del año 2018 que es concluir el proyecto a finales del

año 2018.

MOPT - CONAVI

41% de construcción de las secciones 1: Los 

Chiles - Río Pocosol y 2: Río Pocosol - Infiernito de 

la Ruta Nacional 856.

9.1.1.4.3

2015-2017 41% de Construcción de la

sección Los Chiles - Rio Infiernito de la Ruta

Nacional 1856 (en lastre del Tramo 1-Los

Chiles-Río Pocosol. 2-Rio Pocosol- Infiernito

de la ruta nacional N° 1856 (Secciones 1 y

2).

2015: 16%  (24,5 km)

2016: 35% (29,8 km)

2017: 41% (9,1 km)

Porcentaje de avance N/A N/A N/A

30% de la ruta nacional n.º1, sección San José - 

San Ramón

9.1.1.5.1

2017-2018: 30% de la ruta San José- San 

Ramón ampliada. 

2017: 10%

2018: 30%

Porcentaje de avance 10% 0% 0% X

El proyecto se encuentra en la Fase Pre-Operativa /

Pre-Constructiva, en la conformación de equipos de

trabajo para la Unidad Administrativa del Proyecto,

para la estructuración financiera que será ejecutada

por el Fideicomiso en el primer semestre del 2018.

El presente PND mide únicamente el avance en la

ejecución del proceso de construcción, no así las

actividades pre-operativas en que se encuentra el

proyecto.

Concretar efectivamente la conformidad con la

Adenda 1:

1- La estructuración financiera será ejecutada por el

Fiduciario, la cual iniciará el  I semestre 2018.

2- La conformación de la Unidad Administradora del

Proyecto (UAP) será a finales del segundo semestre

de 2017.

3- Iniciar con la elaboración de la estructuración

financiera en el I semestre de 2018.

4- Obtener para el segundo semestre 2018 la

Viabilidad Ambiental del Proyecto.

5- Búsqueda del financiamiento para la fase pre

operativa/pre constructiva.

Unidad Ejecutora San José - San 

Ramón

Cuadro 2.1 STAP

Programa PND

1.1 Obras Viales de 

la Red Vial Nacional 

Estratégica

Producto / proyecto Unidad de Medida

Grado de cumplimiento de metas de producciónMeta 2017

Meta del periodo 2015-2018

Mediante dictamen de modificación DM-465-2017 del 06-0717 se elimina el resultado y sus componentes

Análisis de resultados

Al 31 de diciembre de 2017

Grado de cumplimiento de metas de producción

Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos con metas PND

Institución: Consejo Nacional de Vialidad
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

alcanzado

Cumplido

("100% o más")

Parcialmente Cumplido

("76% - 99%")

No Cumplido

("0% - 75%")
Razones ubicación de nivel Acciones correctivas

Responsable 

100% de Construcción del intercambio Garantías 

Sociales. Carretera de Circunvalación

9.1.2.1.1  

2015-2018  100% de los tres Intercambios 

(Garantías Sociales; Guadalupe - Derecho 

UCR; Paso Ancho) en carretera de 

circunvalación: 

2015: 21,80%

2016: 16%

2017: 75%

2018: 100%

Porcentaje de avance 75% 17% 22.67% X

El proyecto del Intercambio de las Garantías Sociales

está a la espera de que la Sala Constitucional

resuelva el tema de la confidencialidad del expediente

del proyecto , luego de que la CGR resolvió anular el

"Acto de no objeción" emitido por el CONAVI sobre el

proceso licitatorio de construcción promovido por

UNOPS. No se tiene fecha proyectada para dar

Orden de Inicio al proceso de construcción.

Para la construcción de los Intercambios en las

Garantías Sociales, Guadalupe y Derecho UCR, en

caso de no poder llevar a cabo la contratación por

medio de la UNOPS será necesario realizar una

licitación pública para las etapas constructivas, y así

no caer en situaciones como las presentadas con la

UNOPS ante la solicitud de apertura del expediente de 

parte de la CGR y su posición de no entregar

documentación.

Unidad Ejecutora BCIE

Construcción del 100% del tramo norte de la 

carretera de Circunvalación, Ruta Nacional No.39 

Sección Uruca-Calle Blancos.

9.1.2.1.2 

2015-2016  Construcción del 100%  tramo 

norte de la carretera de Circunvalación:

2015: 70%

2016: 25%.

2017:80%. 

2018: 100%

Porcentaje de avance 80% 5% 6.25% X

Luego de que el proyecto estuvo suspendido, se logró

dar orden de inicio para movimiento de tierras en día

11 de setiembre de 2017.

Los principales obstáculos presentados durante el

año 2017, que no han permitido el cumplimiento de

los programas de trabajo planeados:

1- Traslado de familias radicadas en el Triangulo de la

Solidaridad.

2- Construcción de la nueva Escuela de Colima para

permitir dar inicio a la Unidad Funcional III.

3- Lentos procesos de expropiaciones.

Lograr dar orden de inicio a las 5 unidades

funcionales del proyecto, mediante un avance efectivo

en el tema de las expropiaciones y reubicación de

servicios públicos, además de mantener jornadas

extendidas, y el inicio en paralelo de las diferentes

Unidades Funcionales.

Unidad Ejecutora BCIE

Mejoramiento del 100% del tramo Pozuelo - 

Jardines del Recuerdo,  Ruta Nacional No. 3

9.1.2.2.1  

2015-2016   Mejoramiento del 100% del 

tramo Pozuelo Jardines del Recuerdo.

2015: 40%

2016: 100%

Porcentaje de avance 100% 100% 100% X Unidad Ejecutora PIV- I

Construcción de 36 puentes en la red vial nacional

9.1.3.1.1 

2015-2018 

Construcción de 36  puentes.

2015: 13

2016: 22

2017: 25

2018: 36

Cantidad puentes 

construidos
25 20 80.00% X

Principales obstáculos presentados durante el año

2017, que no han permitido el cumplimiento de los

programas de trabajo para los diferentes proyectos de 

puentes:

1- Dar orden de inicio a la construcción de un

proyecto sin contar con todas las condiciones

necesarias.

2- Atrasos en el suministro de materiales.

3-Procesos de formulación, análisis y aprobación de

ordenes de modificación tardan más de lo previsto.

4- Condiciones climatológicas extremas que afectan

el cumplimiento de los programaciones de trabajo.

Con el fin de lograr la meta para el año 2018, es

necesario dar un seguimiento continuo a los

requisitos previos a la ejecución de los puentes, así

como a la elaboración de finiquitos de obra. Esto por

cuanto, para la construcción de algunos puentes, es

necesario obtener una contratación nueva, la cual no

puede iniciar hasta tanto no se obtenga el finiquito.

Adicionalmente es recomendable que en un futuro las

contrataciones se originen como diseño y

construcción y que sea la empresa contratista

adjudicada la encargada de suministrar todos los

materiales necesarios para la ejecución del proyecto,

esto por cuanto, en ocasiones no se cuenta con el

material disponible por parte de la Administración y es

necesario iniciar un proceso de compra para obtener

el mismo.

Gerencia de Construcción de Vías 

y Puentes

Notas: 

(1) "Recursos estimados / Programado":  Corresponde a los "recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones"

(2) "Recursos Estimados / Ejecutado":  Corresponde a los "gastos ejecutados al 30 de diciembre de 2017"

Cuadro 2.1 STAP

1.3 Construcción de 

puentes de la red vial 

nacional

1.2 Obras urbanas 

de la red vial nacional

Programa PND Producto / proyecto Unidad de Medida

Grado de cumplimiento de metas de producciónMeta 2017

Meta del periodo 2015-2018

Análisis de resultados

Al 31 de diciembre de 2017

Grado de cumplimiento de metas de producción

Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos con metas PND

Institución: Consejo Nacional de Vialidad



                        Informe de Evaluación Anual 2017 

 

78 
            

Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance 

Cumplido

("100% o más")

Parcialmente Cumplido

("76% - 99%")

No Cumplido

("0% - 75%")
Razones de cumplimiento Acciones correctivas

Responsable 

Mejoramiento de la sección Guacimal - Santa Elena. 

RN 606 (segunda etapa)
Porcentaje de avance

80 % diseño obras 

estabilización
73.00% 91.25% X

La tormenta tropical Nate, impactó visiblemente al proyecto,

afectando mediante la debida remoción de derrumbes a lo largo

de los 17,5 km. Adicionalmente, la Gerencia de Conservación

debió de colocar un puente modular sobre el río Guacimal en la

Ruta Nacional No. 606, debido al impacto de la tormenta tropical

Nate. Estos factores impactaron directamente al proyecto. El

puente modular fue colocado en 18 de diciembre de 2017.

A la fecha se han entregado y aprobado dos de las tres entregas

para el diseño del Kilómetro 13, adicional a esto, se cuenta con la

entrega y aprobación de 2 de los tres informes de los puntos de

estabilización del 1-6 y una entrega de tres de los puntos del 7-

16. Lo facturado representa un 60 % del costo del diseño de las

obras de estabilización de los sitios críticos, que es la actividad

que lo programado permite facturar. Se iniciaron los trabajos de

estabilización del Kilómetro 13 en diciembre de 2017.

Reanudar reuniones de coordinación y

ejecución de obra con la empresa

constructora, para que se brinden los

diseños y las solicitudes planteadas por

parte de la Gerencia de Contratación en

relación a los diseños de los 23 sitios de

estabilización.

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Mejoramiento de la sección Managua - Cruce a 

Villanueva, RN 616
Porcentaje de avance 100% construcción 48.00% 48.00% X

La tormenta tropical Nate, impactó visiblemente al proyecto,

afectando mediante la debida remoción de derrumbes a lo largo

de los 17,5 km. Adicionalmente, la Gerencia de Conservación

debió de colocar un puente modular sobre el río Guacimal en la

Ruta Nacional No. 606, debido al impacto de la tormenta tropical

Nate. Estos factores impactaron directamente al proyecto. El

puente modular fue colocado en 18 de diciembre de 2017. Por lo

tanto, se han tenido atrasos en obra que han aplazado la

ejecución de actividades, además de eventos compensables

propias del proyecto y avaladas por la ingeniería de Proyecto.

Asimismo, se realizó un reintegro a la Administración

correspondientes a las estimaciones N° 16,17,18 y 19 de la obra,

por tanto se realizó obra que no se ve reflejada en pagos.

Ordenar a la empresa constructora mas

frentes de trabajo para la realización de las

obras faltantes para la culminación del

proyecto.

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Mejoras viales menores en la intersección denominada 

LanammeUCR, Rutas de Travesía N°11501 y N°11505
Porcentaje de avance resolver contratación 50.00% 50.00% X

Se tiene pendiente la resolución de la contratación para la

ejecución de las mejoras, el informe con las recomendaciones ha 

sido elaborado y remitido a la Dirección Ejecutiva y a la Gerencia

de Gestión de Asuntos Jurídicos, desde el 1° de agosto del

2017, dicha gerencia ha solicitado a la Dirección Ejecutiva una

ampliación del oficio y ésta ya ha sido entregada a la Dirección

Ejecutiva.

Dar seguimiento ante la Dirección Ejecutiva

y la Gerencia de Gestión de Asuntos

Jurídicos para lograr la resolución de la

contratación para ejecutar las mejoras

definidas.

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes - Dirección Ejecutiva - Gerencia 

de Gestión de Asuntos Jurídicos - 

Contraloría General de la República.

Mejoramiento de la sección Cóbano - Río Negro 

(Comunidad Los Mangos), RN 160
Porcentaje de avance

100% proceso licitatorio 

para construcción

100% proceso 

licitatorio para 

construcción (hasta 

adjudicación)

100% X N/A N/A Gerencia de Contratación Vial

Rehabilitación y mejoramiento (ampliación) del puente 

sobre Río Virilla, RN 1
Porcentaje de avance 100% construcción 100% construcción 100% X

El proyecto se logró concluir en su totalidad, y esta en

funcionamiento efectivo con los resultados esperados, se

canceló el 100%  del monto  presupuestado.

Actualmente se trabaja en el cierre del cierre y la recepción

definitiva, para su finiquito.

N/A Unidad Ejecutora BCIE

Duplicación del puente en Río Virilla en RN 32 Porcentaje de avance 25% construcción 0% 0% X

El proyecto aún no tiene Orden de Inicio, se está a la espera de

que UNOPS responda la solicitud planteada por CGR referente a

la apertura del expediente al público y así aprobar la

recomendación de contratación de la empresa responsable de la

construcción del puente.

No se definen acciones correctivas, pero

se tiene el riesgo de no darse la aprobación

por parte de la CGR sobre las solicitudes

presentadas a la UNOPS, provocando la

necesidad de abrir un nuevo cartel licitatorio 

para la contratación de una empresa que

construya el puente.

Unidad Ejecutora BCIE

Construcción de puente sobre el Río Virilla en la 

sección Santa Ana - Belén, RN 147 (duplicación del 

puente)

Porcentaje de avance 50% construcción 45% construcción 90% X

El proyecto se ha desarrollado según los planes de trabajo

planteados, donde se cuenta con dos frentes de trabajo que

permite que el avance programado no tuviera mayores

inconvenientes.

No fue necesario efectuar acciones

correctivas para el desarrollo del proyecto

durante el año 2018.

Unidad Ejecutora BCIE

Construcción de Puente en Quebrada Grande (Diseño 

y construcción). RN 505
Porcentaje de avance

100% proceso licitatorio

10% diseño

100% proceso 

licitatorio 45% diseño
132% X

La elaboración del contrato se concluyó el 10-10-17, lo que

permitió dar la orden de inicio el 08-11-17.
No se definen acciones correctivas. Gerencia de Contratación Vial

Colocación de 6 (seis) estructuras de puentes 

metálicos modulares en la ruta 1856 Juan Rafael Mora 

Porras. RN 856

Porcentaje de avance 100% construcción 100% 100% X N/A N/A
Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Construcción de puentes menores, Ruta Nacional 

No.733, sección San Rafael de Guatuso-Chimurria.
Porcentaje de avance

100%  condiciones 

previas para reinicio de 

construcción

0% 0% X

Se debe de realizar el cierre del proyecto (6 puentes de 13

contratados), para ello, se solicita al contratista que brinde

precios unitarios para el traslado de las vigas sobrantes a un

plantel del MOPT.

Una vez que se cuente con la longitud de los puentes, será

posible iniciar una nueva contratación para poder realizar la

construcción de los mismos y así mejorar la infraestructura en la

zona. La empresa constructora debe de devolver vigas y pilotes

que se le suministraron y que no fueron utilizadas en la

construcción de  9 de los 13 puentes.

Dar seguimiento a los tramites de reajustes

y consecuentemente el finiquito, una vez

que se entreguen las vigas y los pilotes

sobrantes.

Iniciar una nueva contratación para la

construcción de los 6 puentes pendientes

de esta ruta nacional No.733

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Análisis de resultados

Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento carreteras y puentes en actividades previas al inicio de construcción o en etapa de construcción según programación

Grado de cumplimiento de metas de producción

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Cuadro 2.1 STAP

Al 30 de diciembre de 2017

Producto / proyecto Unidad de Medida

Grado de cumplimiento de metas de producciónMeta
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance 

Cumplido

("100% o más")

Parcialmente Cumplido

("76% - 99%")

No Cumplido

("0% - 75%")
Razones de cumplimiento Acciones correctivas

Responsable 

Construcción de Puente en Quebrada Grande (Diseño 

y construcción). RN 505
Porcentaje de avance

100% proceso licitatorio

10% diseño

100% proceso 

licitatorio 45% diseño
132% X

La elaboración del contrato se concluyó el 10-10-17, lo que

permitió dar la orden de inicio el 08-11-17.
No se definen acciones correctivas. Gerencia de Contratación Vial

Colocación de 6 (seis) estructuras de puentes 

metálicos modulares en la ruta 1856 Juan Rafael Mora 

Porras. RN 856

Porcentaje de avance 100% construcción 100% 100% X N/A N/A
Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Construcción de puentes menores, Ruta Nacional 

No.733, sección San Rafael de Guatuso-Chimurria.
Porcentaje de avance

100%  condiciones 

previas para reinicio de 

construcción

0% 0% X

Se debe de realizar el cierre del proyecto (6 puentes de 13

contratados), para ello, se solicita al contratista que brinde

precios unitarios para el traslado de las vigas sobrantes a un

plantel del MOPT.

Una vez que se cuente con la longitud de los puentes, será

posible iniciar una nueva contratación para poder realizar la

construcción de los mismos y así mejorar la infraestructura en la

zona. La empresa constructora debe de devolver vigas y pilotes

que se le suministraron y que no fueron utilizadas en la

construcción de  9 de los 13 puentes.

Dar seguimiento a los tramites de reajustes

y consecuentemente el finiquito, una vez

que se entreguen las vigas y los pilotes

sobrantes.

Iniciar una nueva contratación para la

construcción de los 6 puentes pendientes

de esta ruta nacional No.733

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Colocación de puentes en la sección Puerto Jiménez-

Carate, RN 245 (6 puentes modulares) 
Porcentaje de avance

100%  condiciones 

previas para reinicio de 

construcción

0% 0% X

No se cuenta  con estudios preliminares.

No se cuenta con estructuras Bailey nuevas para ubicar en los

sitios de los puentes.

Realización de la contratación para los

estudios preliminares.

Coordinar con el MOPT la disposición de

proporcionar estructuras Bailey nuevas

para ubicar en los sitios de los puentes.

Contratación de la empresa para ejecutar el 

proceso de construcción.

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes. De acuerdo a reuniones en el 

Despacho de la Viceministra anterior 

para aligerar el inicio de la obra, se 

contará con la colaboración de la 

Dirección de Puentes del MOPT; el 

trámite de la Gerencia de Gestión de 

Asuntos Jurídicos es imprescindible 

para concluir las condiciones previas al 

inicio del proyecto.

Construcción de puentes menores, Ruta Nacional 

No.247, sección Campo Cinco-Puerto Lindo.(siete 

puentes) pendiente: El Cedral-Penitencia y Zapota 2

Porcentaje de avance

100%  condiciones 

previas para reinicio de 

construcción

5 puentes terminados 71% X

Las obras N° 4 y 7 son los puentes que faltan para terminar el

contrato continúan suspendidas, dado los criterios jurídicos que

mantienen que el plazo del proyecto ya expiró.            

Concretar el cierre contractual (finiquito),

según lo recomendado por la Dirección de

Gestión de Asuntos Jurídicos.

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Construcción de puentes menores, Ruta Nacional 

No.249, sección Campo Cinco-La Suerte.
Porcentaje de avance

100%  condiciones 

previas para reinicio de 

construcción

3 puentes terminados 60% X

Las obras N° 3 y 4, que son los puentes que faltan para terminar

el contrato continúan suspendidas, dado los criterios jurídicos

que mantienen que el plazo del proyecto ya expiró.                

Concretar el cierre contractual (finiquito),

según lo recomendado por la Dirección de

Gestión de Asuntos Jurídicos.

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Rehabilitación del puente sobre el Río Sarapiquí, RN 4, 

sección: Las Vueltas de Horquetas - Puerto Viejo de 

Sarapiquí

Porcentaje de avance

100%  condiciones 

previas para inicio de 

construcción

7% 7% X

No se ha logrado reactivar el proyecto, dado que no se ha

obtenido la aprobación de la O.M. No. 2. requerida para dar

contenido presupuestario a las actividades definidas en el Plan de 

trabajo del proyecto.

Acatar la directriz dada mediante el oficio

ACA-0117-0823 (0186) del 06 de noviembre 

de 2017, donde se devuelve la OM a la

Dirección Ejecutiva para que instruya a

realizar el ajuste de la O.M. No. 2 y lograr

su aprobación y ejecución de la

construcción de la obra.

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Construcción de  puentes  en la  Ruta Nacional 3, 

sección:  Atenas - San Mateo
Porcentaje de avance

100%  condiciones 

previas para inicio de 

construcción

0% 0% X

Este proyecto no se ejecuto a raíz de que a la empresa

CODOCSA responsable de la construcción del puente, se le

solicito que actualice los planos y otros detalles técnicos

solicitados por la Dirección de Diseño de Vías y Puentes,

presentándose ante el Consejo de Administración quien aprueba

el restablecimiento económico del proyecto si se realiza

mediante el método sintético o por reclamo administrativo, sin

embargo no se concreto el efectivo proceso y aun se esta a al

espera de la respuesta de CODOCSA.

El principal factor de éxito es la realización

del plan para la actualización del costo del

contrato, lograr la aprobación

presupuestaria e iniciar la construcción

durante el año 2018.

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes.

Otras áreas involucradas que deben 

realizar acciones para poder cumplir la 

meta: Gerencia de Contratación de Vías 

y Puentes, Gerencia de Gestión de 

Asuntos Jurídicos, Consejo de 

Administración CONAVI.

Diseño y Construcción de estructura de paso sobre la 

Quebrada Guaria, sección Pitahaya (RN 111) - Barreal, 

RN 106

Porcentaje de avance

100%  condiciones 

previas e inicio de 

construcción

0% 0% X

La obra se encuentra en suspensión parcial, no se ha reanudado

el proyecto por no contar con la OM No3 aprobada por el

aumento del 26% de la contratación.

Está pendiente recibir la orden de compra 2018 para las

contratación directas de los servicios de apoyo.

Está pendiente la relocalización de los servicios públicos

existentes en el sitio.

Está pendiente el traslado del puente Bailey al sitio para dar paso

provisional, una vez que se inicie la etapa de construcción del

puente.

Lograr la aprobación de la OM No.3.

Además, con la reubicación de los

servicios públicos y el traslado y colocación

del puente provisional tipo Bailey, se dará

reinicio a la etapa de construcción.

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes.

Otras áreas involucradas que deben 

realizar acciones para poder cumplir la 

meta: Gerencia de Contratación de Vías 

y Puentes, Gerencia de Gestión de 

Asuntos Jurídicos, Consejo de 

Administración CONAVI.

Construcción del Puente sobre el Río Poás en la RN 

107
Porcentaje de avance

100% proceso licitatorio 

para construcción)
30% 30% X

A raíz de las observaciones de los posibles oferentes, se notaron

errores del diseñador (IMNSA Ingenieros Consultores S.A.), de

algunos de los cuales no se ha tenido respuesta. El mayor

problema es que el costo estimado aumentó, por lo que no se

pudo continuar con un proceso de licitación abreviada y se tuvo

que anular el proceso licitatorio, para el cual no se llegó a la etapa

de apertura de ofertas.

Para finales de diciembre 2017, la Gerencia

de Contratación Vial no plantea acciones

correctivas.

Gerencia de Contratación Vial

Diseño y construcción sobre Río Pedregoso Ruta 

Nacional No. 243
Porcentaje de avance

100% diseño, 

100% condiciones 

previas a construcción

87% diseño, 

40% condiciones 

previas a 

construcción

87% diseño, 

40% condiciones 

previas a 

construcción

X

Se han requerido varias correcciones del contratista con

respecto al diseño del puente. La licitación para servicios de

apoyo fue declarada infructuosa por falta de ofertas. El permiso

de obras en cauce está en trámite. Se hizo la evaluación para

justificar el decreto de conveniencia nacional para tala de árboles,

pero todavía no se tiene el decreto correspondiente.

Para finales de diciembre 2017, la Gerencia

de Contratación Vial no plantea acciones

correctivas.

Gerencia de Contratación Vial

Mejoramiento del puente sobre el Río Burío  (Quebrada 

Seca) en la RN 111 (ampliación)
Porcentaje de avance

100% convenio para 

proyecto
100% 100% X

Convenio fue firmado el 05 de junio de 2017, por lo que el

proceso ha continuado según lo programado. 
n/a Gerencia de Contratación Vial

Construcción del puente peatonal en el Coyol de 

Alajuela (Sector de la Zona BES y Dos Pinos)
Porcentaje de avance 100% construcción 0% 0% X

La obra se encuentra en suspensión parcial. 

Está pendiente recibir la orden de compra 2018 para las

contrataciones directas de los servicios de apoyo.

Está pendiente la aprobación de la OM Nº1 cambio de fórmula de

reajuste por parte de la Dirección de Gestión de Asuntos

Jurídicos.

Está pendiente la firma del contratación del Regente ambiental de

la obra.

Una vez que se cuenten con los servicios

de apoyo del proyecto, se dará reinicio a la

etapa de construcción.

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes.

Otras áreas involucradas que deben 

realizar acciones para poder cumplir la 

meta: Gerencia de Contratación de Vías 

y Puentes, MOPT, MINAE, Casa 

Presidencial, Gerencia de Gestión de 

Asuntos Jurídicos, Consejo de 

Administración CONAVI, Contraloría 

General de la República.

Construcción de pasarela peatonal sobre el Río Santa 

Clara RN 810, Roxana de Guápiles
Porcentaje de avance

100%  condiciones 

previas para inicio de 

construcción

0% 0% X

El 03 de noviembre se aprueba por parte de la Contraloría

General de la República el Adenda al contrato. 

La Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos se encuentra en

proceso de realizar el Adenda al contrato.

Sin embargo, no se cuenta con el decreto de conveniencia

nacional para la corta de árboles, para poder proceder con el

inicio del proyecto. 

Reuniones de seguimiento para que

avancen las diferentes áreas de CONAVI,

involucradas en la solución de las

condiciones previas para iniciar la fase de

ejecución. 

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Estabilización de talud en las cercanías del Río Balsa, 

RN 739
Porcentaje de avance

100% diseño, 

100% gestiones 

ambientales

100% diseño, 

100% gestiones 

ambientales

100% X

Se determinó que el proyecto es de bajo impacto, por lo que no

fue necesario tramitar la viabilidad ambiental. El diseño concluyó

exitosamente.

N/A Gerencia de Contratación Vial

Construcción de sistema de alcantarillado pluvial en la 

RN 105, sección: Liceo de Escazú - Barrio Entierrillo
Porcentaje de avance 90% proceso licitatorio 5% proceso licitatorio 6% X

Se hizo la solicitud de fondos, pero no se concluyó la revisión de

los planos y el presupuesto.

Coordinación previa con la Municipalidad de

Escazú para asegurar que se tenga la

tubería de desfogue.

Gerencia de Contratación Vial

Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial para un 

sector de las RN 124 y RN 721, inmediaciones de 

Calles Trillizas, Ciruelas de Alajuela

Porcentaje de avance

100%  condiciones 

previas para reinicio de 

construcción

76% de la etapa de 

construcción
76% X

Se suspendió el proyecto debido a que se debe de realizar la

creación de un ítem de excavación en vía mediante Orden de

Modificación así como la confección de una pieza que debe

colocarse en el proyecto. 

El proyecto cuenta con un avance físico del 76% y un avance

financiero del 68%. 

Concretar la orden de modificación y dar

orden de reinicio al proyecto para concluir

los programas de trabajo correspondientes

para concluir el proyecto. 

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Mejoramiento sistema de drenaje y ampliación sección 

Loyola - Colegio Seráfico. RN 218 y 219
Porcentaje de avance

100% diseño, 

100% condiciones 

previas a construcción

0% 0% X No se tiene reporte de avance de este proyecto.
No se tiene acciones correctivas definidas

para este proyecto.
Gerencia de Contratación Vial

Mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial de la 

sección La Suiza - Uriche - Bermúdez, RN 112 y RN 

503

Porcentaje de avance

100% diseño, 

100% condiciones 

previas a construcción

100% diseño, 

30% condiciones 

previas a 

construcción

100% diseño, 

20% condiciones 

previas a 

construcción

X

Desde el 21-03-17 se tiene el contrato para la ejecución de la

obra. Se hizo la solicitud de contratación para los servicios de

apoyo (inspección y verificación de calidad) el 06-11-17, pero no

llegó a ser publicada porque no se tenían fondos suficientes,

aspecto que no depende de esta Gerencia.

N/A Gerencia de Contratación Vial

Mantenimiento y ampliación de acceso a los puestos  

fronterizos, Peñas Blancas y Las Tablillas
Porcentaje de avance 100% construcción 100% contratación 0% X

El 03-10-17 se notificó el contrato para la demarcación de la Ruta

Nacional No. 35, correspondiente a la Licitación Abreviada No.

2016LA-000031-0006000001. La ejecución depende de la

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes.

No se han planteado medidas correctivas. Gerencia de Contratación Vial

Notas: 

(1) "Recursos estimados / Programado":  Corresponde a los "recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones"

(2) "Recursos Estimados / Ejecutado":  Corresponde a los "gastos ejecutados al 30 de junio de 2017"

Análisis de resultados

Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento carreteras y puentes en actividades previas al inicio de construcción o en etapa de construcción según programación

Grado de cumplimiento de metas de producción

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Cuadro 2.1 STAP

Al 30 de diciembre de 2017

Producto / proyecto Unidad de Medida

Grado de cumplimiento de metas de producciónMeta
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance 

Cumplido

("100% o más")

Parcialmente Cumplido

("76% - 99%")

No Cumplido

("0% - 75%")
Razones de cumplimiento Acciones correctivas

Responsable 

Diseño y Construcción de estructura de paso sobre la 

Quebrada Guaria, sección Pitahaya (RN 111) - Barreal, 

RN 106

Porcentaje de avance

100%  condiciones 

previas e inicio de 

construcción

0% 0% X

La obra se encuentra en suspensión parcial, no se ha reanudado

el proyecto por no contar con la OM No3 aprobada por el

aumento del 26% de la contratación.

Está pendiente recibir la orden de compra 2018 para las

contratación directas de los servicios de apoyo.

Está pendiente la relocalización de los servicios públicos

existentes en el sitio.

Está pendiente el traslado del puente Bailey al sitio para dar paso

provisional, una vez que se inicie la etapa de construcción del

puente.

Lograr la aprobación de la OM No.3.

Además, con la reubicación de los

servicios públicos y el traslado y colocación

del puente provisional tipo Bailey, se dará

reinicio a la etapa de construcción.

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes.

Otras áreas involucradas que deben 

realizar acciones para poder cumplir la 

meta: Gerencia de Contratación de Vías 

y Puentes, Gerencia de Gestión de 

Asuntos Jurídicos, Consejo de 

Administración CONAVI.

Construcción del Puente sobre el Río Poás en la RN 

107
Porcentaje de avance

100% proceso licitatorio 

para construcción)
30% 30% X

A raíz de las observaciones de los posibles oferentes, se notaron

errores del diseñador (IMNSA Ingenieros Consultores S.A.), de

algunos de los cuales no se ha tenido respuesta. El mayor

problema es que el costo estimado aumentó, por lo que no se

pudo continuar con un proceso de licitación abreviada y se tuvo

que anular el proceso licitatorio, para el cual no se llegó a la etapa

de apertura de ofertas.

Para finales de diciembre 2017, la Gerencia

de Contratación Vial no plantea acciones

correctivas.

Gerencia de Contratación Vial

Diseño y construcción sobre Río Pedregoso Ruta 

Nacional No. 243
Porcentaje de avance

100% diseño, 

100% condiciones 

previas a construcción

87% diseño, 

40% condiciones 

previas a 

construcción

87% diseño, 

40% condiciones 

previas a 

construcción

X

Se han requerido varias correcciones del contratista con

respecto al diseño del puente. La licitación para servicios de

apoyo fue declarada infructuosa por falta de ofertas. El permiso

de obras en cauce está en trámite. Se hizo la evaluación para

justificar el decreto de conveniencia nacional para tala de árboles,

pero todavía no se tiene el decreto correspondiente.

Para finales de diciembre 2017, la Gerencia

de Contratación Vial no plantea acciones

correctivas.

Gerencia de Contratación Vial

Mejoramiento del puente sobre el Río Burío  (Quebrada 

Seca) en la RN 111 (ampliación)
Porcentaje de avance

100% convenio para 

proyecto
100% 100% X

Convenio fue firmado el 05 de junio de 2017, por lo que el

proceso ha continuado según lo programado. 
n/a Gerencia de Contratación Vial

Construcción del puente peatonal en el Coyol de 

Alajuela (Sector de la Zona BES y Dos Pinos)
Porcentaje de avance 100% construcción 0% 0% X

La obra se encuentra en suspensión parcial. 

Está pendiente recibir la orden de compra 2018 para las

contrataciones directas de los servicios de apoyo.

Está pendiente la aprobación de la OM Nº1 cambio de fórmula de

reajuste por parte de la Dirección de Gestión de Asuntos

Jurídicos.

Está pendiente la firma del contratación del Regente ambiental de

la obra.

Una vez que se cuenten con los servicios

de apoyo del proyecto, se dará reinicio a la

etapa de construcción.

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes.

Otras áreas involucradas que deben 

realizar acciones para poder cumplir la 

meta: Gerencia de Contratación de Vías 

y Puentes, MOPT, MINAE, Casa 

Presidencial, Gerencia de Gestión de 

Asuntos Jurídicos, Consejo de 

Administración CONAVI, Contraloría 

General de la República.

Construcción de pasarela peatonal sobre el Río Santa 

Clara RN 810, Roxana de Guápiles
Porcentaje de avance

100%  condiciones 

previas para inicio de 

construcción

0% 0% X

El 03 de noviembre se aprueba por parte de la Contraloría

General de la República el Adenda al contrato. 

La Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos se encuentra en

proceso de realizar el Adenda al contrato.

Sin embargo, no se cuenta con el decreto de conveniencia

nacional para la corta de árboles, para poder proceder con el

inicio del proyecto. 

Reuniones de seguimiento para que

avancen las diferentes áreas de CONAVI,

involucradas en la solución de las

condiciones previas para iniciar la fase de

ejecución. 

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Estabilización de talud en las cercanías del Río Balsa, 

RN 739
Porcentaje de avance

100% diseño, 

100% gestiones 

ambientales

100% diseño, 

100% gestiones 

ambientales

100% X

Se determinó que el proyecto es de bajo impacto, por lo que no

fue necesario tramitar la viabilidad ambiental. El diseño concluyó

exitosamente.

N/A Gerencia de Contratación Vial

Construcción de sistema de alcantarillado pluvial en la 

RN 105, sección: Liceo de Escazú - Barrio Entierrillo
Porcentaje de avance 90% proceso licitatorio 5% proceso licitatorio 6% X

Se hizo la solicitud de fondos, pero no se concluyó la revisión de

los planos y el presupuesto.

Coordinación previa con la Municipalidad de

Escazú para asegurar que se tenga la

tubería de desfogue.

Gerencia de Contratación Vial

Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial para un 

sector de las RN 124 y RN 721, inmediaciones de 

Calles Trillizas, Ciruelas de Alajuela

Porcentaje de avance

100%  condiciones 

previas para reinicio de 

construcción

76% de la etapa de 

construcción
76% X

Se suspendió el proyecto debido a que se debe de realizar la

creación de un ítem de excavación en vía mediante Orden de

Modificación así como la confección de una pieza que debe

colocarse en el proyecto. 

El proyecto cuenta con un avance físico del 76% y un avance

financiero del 68%. 

Concretar la orden de modificación y dar

orden de reinicio al proyecto para concluir

los programas de trabajo correspondientes

para concluir el proyecto. 

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Mejoramiento sistema de drenaje y ampliación sección 

Loyola - Colegio Seráfico. RN 218 y 219
Porcentaje de avance

100% diseño, 

100% condiciones 

previas a construcción

0% 0% X No se tiene reporte de avance de este proyecto.
No se tiene acciones correctivas definidas

para este proyecto.
Gerencia de Contratación Vial

Mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial de la 

sección La Suiza - Uriche - Bermúdez, RN 112 y RN 

503

Porcentaje de avance

100% diseño, 

100% condiciones 

previas a construcción

100% diseño, 

30% condiciones 

previas a 

construcción

100% diseño, 

20% condiciones 

previas a 

construcción

X

Desde el 21-03-17 se tiene el contrato para la ejecución de la

obra. Se hizo la solicitud de contratación para los servicios de

apoyo (inspección y verificación de calidad) el 06-11-17, pero no

llegó a ser publicada porque no se tenían fondos suficientes,

aspecto que no depende de esta Gerencia.

N/A Gerencia de Contratación Vial

Mantenimiento y ampliación de acceso a los puestos  

fronterizos, Peñas Blancas y Las Tablillas
Porcentaje de avance 100% construcción 100% contratación 0% X

El 03-10-17 se notificó el contrato para la demarcación de la Ruta

Nacional No. 35, correspondiente a la Licitación Abreviada No.

2016LA-000031-0006000001. La ejecución depende de la

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes.

No se han planteado medidas correctivas. Gerencia de Contratación Vial

Notas: 

(1) "Recursos estimados / Programado":  Corresponde a los "recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones"

(2) "Recursos Estimados / Ejecutado":  Corresponde a los "gastos ejecutados al 30 de junio de 2017"

Análisis de resultados

Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento carreteras y puentes en actividades previas al inicio de construcción o en etapa de construcción según programación

Grado de cumplimiento de metas de producción

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Cuadro 2.1 STAP

Al 30 de diciembre de 2017

Producto / proyecto Unidad de Medida

Grado de cumplimiento de metas de producciónMeta
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance 

Cumplido

("100% o más")

Parcialmente Cumplido

("76% - 99%")

No Cumplido

("0% - 75%")
Razones de cumplimiento Acciones correctivas

Responsable 

Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial para un 

sector de las RN 124 y RN 721, inmediaciones de 

Calles Trillizas, Ciruelas de Alajuela

Porcentaje de avance

100%  condiciones 

previas para reinicio de 

construcción

76% de la etapa de 

construcción
76% X

Se suspendió el proyecto debido a que se debe de realizar la

creación de un ítem de excavación en vía mediante Orden de

Modificación así como la confección de una pieza que debe

colocarse en el proyecto. 

El proyecto cuenta con un avance físico del 76% y un avance

financiero del 68%. 

Concretar la orden de modificación y dar

orden de reinicio al proyecto para concluir

los programas de trabajo correspondientes

para concluir el proyecto. 

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Mejoramiento sistema de drenaje y ampliación sección 

Loyola - Colegio Seráfico. RN 218 y 219
Porcentaje de avance

100% diseño, 

100% condiciones 

previas a construcción

0% 0% X No se tiene reporte de avance de este proyecto.
No se tiene acciones correctivas definidas

para este proyecto.
Gerencia de Contratación Vial

Mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial de la 

sección La Suiza - Uriche - Bermúdez, RN 112 y RN 

503

Porcentaje de avance

100% diseño, 

100% condiciones 

previas a construcción

100% diseño, 

30% condiciones 

previas a 

construcción

100% diseño, 

20% condiciones 

previas a 

construcción

X

Desde el 21-03-17 se tiene el contrato para la ejecución de la

obra. Se hizo la solicitud de contratación para los servicios de

apoyo (inspección y verificación de calidad) el 06-11-17, pero no

llegó a ser publicada porque no se tenían fondos suficientes,

aspecto que no depende de esta Gerencia.

N/A Gerencia de Contratación Vial

Mantenimiento y ampliación de acceso a los puestos  

fronterizos, Peñas Blancas y Las Tablillas
Porcentaje de avance 100% construcción 100% contratación 0% X

El 03-10-17 se notificó el contrato para la demarcación de la Ruta

Nacional No. 35, correspondiente a la Licitación Abreviada No.

2016LA-000031-0006000001. La ejecución depende de la

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes.

No se han planteado medidas correctivas. Gerencia de Contratación Vial

Notas: 

(1) "Recursos estimados / Programado":  Corresponde a los "recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones"

(2) "Recursos Estimados / Ejecutado":  Corresponde a los "gastos ejecutados al 30 de junio de 2017"

Análisis de resultados

Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento carreteras y puentes en actividades previas al inicio de construcción o en etapa de construcción según programación

Grado de cumplimiento de metas de producción

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Cuadro 2.1 STAP

Al 30 de diciembre de 2017

Producto / proyecto Unidad de Medida

Grado de cumplimiento de metas de producciónMeta
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance 

Cumplido

("100% o más")

Parcialmente Cumplido

("76% - 99%")

No Cumplido

("0% - 75%")
Razones de cumplimiento Acciones correctivas

Responsable 

Ruta N° 108 - Construcción de estructura de paso 

sobre el Río Torres, sección Tournón - Bo Iglesias 

Flores (incluir sistema de disipación de energía).

Porcentaje de 

avance

90% proceso licitatorio 

(recomendación de 

adjudicación para diseño)

61.00% 68% X

Hubo que esperar a que la licitación anterior fuera

declarada infructuosa para iniciar una nueva, lo que

sucedió hasta mayo. La revisión de las ofertas se

completó el 20-12-17.

Pronta revisión por parte de la Proveeduría

Institucional. 
Gerencia de Contratación Vial

Rutas N° 123 y N° 119 -  Obras para el manejo de 

aguas pluviales, San Juan de Santa Bárbara 

(Marmolera).

Porcentaje de 

avance
100% construcción 0% 0.00% X

No se reporta avance en el desarrollo de este

proyecto.

No se plantean acciones correctivas para el

desarrollo de este proyecto.

Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes

Ruta N° 017 - Mejoramiento sección El Roble - 

Angostura - Cocal.

Porcentaje de 

avance

Resolver condiciones 

contractuales, reiniciar el 

diseño

0% 0% X

Al inicio se planteaba reanudar la Licitación

Abreviada No. 2015LA-000060-0GCTT, pero ante la

imposibilidad de ello, se recomendó dejarla sin

efecto e iniciar un nuevo proceso licitatorio.

Dar recomendación a la Dirección Ejecutiva para

que se reanude el proceso licitatorio para el diseño. 
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 122 - Sistema de drenaje y construcción de 

espaldones, sección Barrio Nazaret - Ojo de Agua.

Porcentaje de 

avance

TDR para contratación de 

estudios técnicos y diseño

40% de la 

contratación 

para el diseño y 

construcción

40% X

Es un proyecto complejo, pues cuenta con 6 (seis)

etapas a cargo del CONAVI y 2 (dos) a cargo de la

Municipalidad de Alajuela. Una de ellas es el diseño

y construcción sobre quebrada La Fuente, por lo

que se inicia con esta contratación, la cual, se

encuentra en fase de elaboración del Documento de 

Requerimientos.  

Apresurar proceso de contratación del diseño y

construcción del puente sobre quebrada La Fuente. 
Gerencia de Contratación Vial

Rutas N° 114 y N° 126 - Mejoramiento del sistema de 

drenaje, San Pablo de Barva.

Porcentaje de 

avance

100% condiciones previas 

a construcción
0% 0% X

Se debe iniciar contratación de servicios de apoyo

para dar inicio al proyecto.

Apresurar proceso de contratación de los servicios

de apoyo (topografía, calculista, topografía,

inspección).

Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 002 - Construcción puente Quebrada El Fierro, 

puente peatonal, carril aceleración, barreras, aceras.

Porcentaje de 

avance

100% cartel contratación 

estudios técnicos
100% 100% X

Apresurar elaboración del Documento de

Requerimientos. 
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 036 - Construcción del puente binacional 

Sixaola.

Porcentaje de 

avance
100% diseño

90% del Diseño 

(Falta 

aprobación)

96% X

Falta la aprobación final de los planos de la

estructura que se va a construir, además de la

reubicación de algunas estructuras y otros, para

que se tenga libre el espacio que se requiere para

dar acceso al puente nuevo.

Continuar con el seguimiento a UNOPS, como

responsable de las contrataciones y enlace entre

los países involucrados (México, Panamá, Costa

Rica) Y la conformación del la Unidad Ejecutora por

parte del CONAVI y según se solicita en la ley de

préstamo. Para que de apoyo a las partes

involucradas en la construcción de esta obra.

Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 257 - Construcción de acceso definitivo a 

Terminal de Contenedores Moín - TCM.

Porcentaje de 

avance

100% diseño

75% de construcción

100% diseño 

80% de obra

95% diseño y 

106% de obra
X n/a n/a Unidad Ejecutora BCIE

Ruta N° 224 - Construcción de puente sobre el Río 

Grande de Orosi (Palomo)

Porcentaje de 

avance

TDR para contratación de 

estudios técnicos
0.00% 0% X

Se tuvieron atrasos en vista en que la formulación

del proyecto ha estado a cargo del MOPT. Se tienen

problemas con el diseño de los accesos y la

presencia de una naciente de aguas, por lo que se

plantea la necesidad de un estudio hidrogeológico y

de mayores trámites ambientales.

Coordinar con la Unidad de Planificación

Institucional cuáles proyectos serán incluidos en la

programación. 

Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 002 - Construcción de alcantarilla en Quebrada 

Zopilote (Curridabat).

Porcentaje de 

avance

TDR para contratación de 

estudios técnicos
0.00% 0% X

Se tienen problemas con la propiedad aguas abajo

porque está restringiendo el cauce.

Coordinar con Planificación cuales proyectos serán

incluidos en la programación. 
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 002 - Construcción de Alcantarilla en Río 

Chagüite.

Porcentaje de 

avance

TDR para contratación de 

estudios técnicos
0.00% 0% X

Ha habido dudas sobre el proyecto, dado que

originalmente se planteó desarrollarlo con una

unidad ejecutora externa.

Coordinar con Planificación cuales proyectos serán

incluidos en la programación. 
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 023 - Construcción del Puente en Río Estero 

Mata de Limón.

Porcentaje de 

avance

TDR para contratación de 

estudios técnicos
0.00% 0% X

Ha habido dudas sobre el proyecto, dado que

originalmente se planteó desarrollarlo con una

unidad ejecutora externa.

Coordinar con Planificación cuales proyectos serán

incluidos en la programación. 
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 001 - Construcción de Puente Río Barranca.
Porcentaje de 

avance

TDR para contratación de 

estudios técnicos
100% 100% X

Contratación del diseño de accesos y planos

catastro para obtener el derecho de vía necesario.
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 039 - Construcción de alcantarilla en Río María 

Aguilar, Rotonda Garantías Sociales - Y Griega.

Porcentaje de 

avance

TDR para contratación de 

estudios técnicos
0.00% 0% X

Carretera de muy alto tránsito en zona donde hay

paso a desnivel.

Coordinar con Planificación cuales proyectos serán

incluidos en la programación. 
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 039 - Construcción de alcantarilla en Río 

Ocloro.

Porcentaje de 

avance

TDR para contratación de 

estudios técnicos
0.00% 0% X

Ha habido dudas sobre el proyecto, dado que

originalmente se planteó desarrollarlo con una

unidad ejecutora externa.

Coordinar con Planificación cuales proyectos serán

incluidos en la programación. 
Gerencia de Contratación Vial

Análisis de resultados

Cuadro 2.1 STAP

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento carreteras y puentes en etapa de diseño o estudios

Grado de cumplimiento de metas de producción

Al 31 de diciembre de 2017

Meta Grado de cumplimiento de metas de producción

Producto / proyecto
Unidad de 

Medida
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance 

Cumplido

("100% o más")

Parcialmente Cumplido

("76% - 99%")

No Cumplido

("0% - 75%")
Razones de cumplimiento Acciones correctivas

Responsable 

Ruta N° 023 - Construcción del Puente en Río Estero 

Mata de Limón.

Porcentaje de 

avance

TDR para contratación de 

estudios técnicos
0.00% 0% X

Ha habido dudas sobre el proyecto, dado que

originalmente se planteó desarrollarlo con una

unidad ejecutora externa.

Coordinar con Planificación cuales proyectos serán

incluidos en la programación. 
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 001 - Construcción de Puente Río Barranca.
Porcentaje de 

avance

TDR para contratación de 

estudios técnicos
100% 100% X

Contratación del diseño de accesos y planos

catastro para obtener el derecho de vía necesario.
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 039 - Construcción de alcantarilla en Río María 

Aguilar, Rotonda Garantías Sociales - Y Griega.

Porcentaje de 

avance

TDR para contratación de 

estudios técnicos
0.00% 0% X

Carretera de muy alto tránsito en zona donde hay

paso a desnivel.

Coordinar con Planificación cuales proyectos serán

incluidos en la programación. 
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 039 - Construcción de alcantarilla en Río 

Ocloro.

Porcentaje de 

avance

TDR para contratación de 

estudios técnicos
0.00% 0% X

Ha habido dudas sobre el proyecto, dado que

originalmente se planteó desarrollarlo con una

unidad ejecutora externa.

Coordinar con Planificación cuales proyectos serán

incluidos en la programación. 
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 039 - Construcción de alcantarilla en Río 

Torres (sector Pavas - Uruca).

Porcentaje de 

avance

TDR para contratación de 

estudios técnicos
0.00% 0% X Carretera de muy alto tránsito.

Coordinar con Planificación cuales proyectos serán

incluidos en la programación. 
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 001 - Rehabilitación de puente en Río Colorado 

(Puente Rafael Iglesias).

Porcentaje de 

avance

TDR para contratación de 

estudios técnicos
0% 0% X

Forma parte del proyecto de mejoramiento de la

Ruta Nacional No. 1 en la sección San José - San

Ramón a financiar con fideicomiso (Ley 9292), por

lo que no se contempla en la programación

ordinaria de la Gerencia de Contratación. 

- Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 004 - Construcción del puente Río Arenal.
Porcentaje de 

avance

90% proceso licitatorio 

(recomendación de 

adjudicación para diseño)

100% 100% X Continuar con el proceso de contratación. Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 032 - Construcción de puente en Río Chirripó.
Porcentaje de 

avance

TDR para contratación de 

estudios técnicos
0% 0% X

Forma parte del proyecto de mejoramiento de la

Ruta Nacional No. 32 por medio de la empresa

China Harbour Engineering Company de Costa Rica  

(Ley 9293) por lo que no se contempla en la

programación ordinaria de la Gerencia de

Contratación.  

- Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 032 - Construcción de puente en Río 

Reventazón.

Porcentaje de 

avance

TDR para contratación de 

estudios técnicos
0% 0% X

Forma parte del proyecto de mejoramiento de la

Ruta Nacional No. 32 por medio de la empresa

China Harbour Engineering Company de Costa Rica  

(Ley 9293) por lo que no se contempla en la

programación ordinaria de la Gerencia de

Contratación.  

- Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 106 - Diseño de ampliación sección Barreal de 

Heredia-Lagunilla-Jardines del Recuerdo

Porcentaje de 

avance
75% diseño 40% 53% X

El contratista IMNSA Ingenieros Consultores S.A.

tuvo múltiples atrasos en la entrega del Informe de

Avance No. 1 y sus correcciones.

- Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 148 -  Estructuras drenaje mayor en Quebrada 

Azul y Quebrada Cima (Diseño y Construcción)

Porcentaje de 

avance
100% diseño 11% 11% X

Atrasos en los permisos para cierre parcial de vías.

Necesidad de correcciones adicionales.

Dar seguimiento riguroso a Ingeniería de Tránsito

para agilizar el trámite. 
Gerencia de Contratación Vial

Análisis de resultados

Cuadro 2.1 STAP
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance 

Cumplido

("100% o más")

Parcialmente Cumplido

("76% - 99%")

No Cumplido

("0% - 75%")
Razones de cumplimiento Acciones correctivas

Responsable 

Ruta N° 213 - Mejoras en San Jerónimo. Paso Ancho. 

(ampliación, bahía, señalización, semáforos).

Porcentaje de 

avance

90% proceso licitatorio 

(recomendación de 

adjudicación para 

construcción)

0% 0% X

No se licitó por la potestad dada por modificación a

la ley del CONAVI que permite obras menores a la

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes.

Publicarlo para contratación en conjunto Marcial

Fallas. Establecer términos de referencia más

claros en cuanto a las memorias de cálculo. 

Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 036 - Sustitución de Puente sobre el Río 

Westfalia.

Porcentaje de 

avance
50% diseño 46% 92% X

Se dio el seguimiento apropiado al proyecto. Plazos

de revisión de la Administración se prolongan por

restricciones de personal.

Continuar el seguimiento adecuado del proyecto. Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 152 - Rehabilitación o construcción de puente 

sobre el Río Soncoyo.

Porcentaje de 

avance

90% proceso licitatorio 

(recomendación de 

adjudicación para diseño)

30% 33% X

Se generó la Contratación Directa No. 2017CD-

000055-0006000001, la cual fue adjudicada, pero

todavía no tiene contrato.

Avanzar en el proceso, dando seguimiento a la

participación de otras dependencias.
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 023 - Rehabilitación del puente en Río 

Barranca.

Porcentaje de 

avance
10% diseño 42% 42% X Se está en revisión del Informe de Avance No. 2. Continuar el seguimiento adecuado del proyecto. Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 001 - Cervecería. Rio Segundo. Firestone 

(Barreras, Bahía, Aceras, Señalización, Parada Bus)

Porcentaje de 

avance

sin meta 

(intervención incluida en  

proyecto: San José - San 

Ramón)

0% 0% X
Este proyecto es incluido en el desarrollo de las

acciones del Proyecto San José - San Ramón
- Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 005 - INBIO Parque. Santo Domingo de 

Heredia (ampliación, aceras, bahía, señalización, 

semáforos)

Porcentaje de 

avance

90% proceso licitatorio 

(recomendación de 

adjudicación para 

construcción)

0% 0% X
Se tienen que revisar y actualizar los diseños de

Vieto y Asociados S.A.

Iniciar trámite administrativo para la contratación de

la elaboración de planos de catastro. 
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 111 - Semáforo el Higuerón, Real Cariari, 

Heredia (ampliación calzada)

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión 

para inscripción en BPIP 
0% 0% X No se tiene resuelto el problema de drenaje pluvial.

Coordinar con Planificación cuales proyectos serán

incluidos en la programación. 
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 121 - Mejoras en la sección Los Laureles - San 

Miguel de Escazú.(ampliación, Bahías, Señalización)

Porcentaje de 

avance

90% proceso licitatorio 

(recomendación de 

adjudicación para 

construcción)

0% 0% X

Se requiere ajustar el diseño a los puentes a

construir mediante la Licitación Pública No. 2012LN-

000009-0DI00.

NA Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 124 - El Cuna de Alajuela (Bahía, Aceras, 

Cunetas, Señalización, Semáforos)

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión 

para inscripción en BPIP 
0% 0% X Se tienen que elaborar los diseños.

Coordinar con Planificación cuales proyectos serán

incluidos en la programación. 
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 203 - Escuela Santa Marta. San Pedro de 

Montes de Oca (ampliación, aceras, postes, 

señalización)

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión 

para inscripción en BPIP 
0% 0% X

Continuidad en duda. Originalmente se tenía la

posibilidad de una unidad ejecutora externa. No se

licitó por la potestad dada por modificación a la ley

del CONAVI que permite obras menores a la

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes.

Coordinar con Planificación cuales proyectos serán

incluidos en la programación. 
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 216 - Hi Ci Vázquez de Coronado (Ampliación, 

Aceras, Bahía, Caños, eliminación semáforo)

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión 

para inscripción en BPIP 
0% 0% X No se tiene resuelto el problema de drenaje pluvial.

Coordinar con Planificación cuales proyectos serán

incluidos en la programación. 
Gerencia de Contratación Vial

Rutas N° 210 y N° 212 - Mejoras en San Antonio  

Desamparados (ampliación, bahías, aceras, caseta 

bus)

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión 

para inscripción en BPIP 
0% 0% X

Originalmente se tenía la posibilidad de una unidad

ejecutora externa. No se licitó por la potestad dada

por modificación a la ley del CONAVI que permite

obras menores a la Gerencia de Conservación de

Vías y Puentes.

Coordinar con Planificación cuales proyectos serán

incluidos en la programación. 
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 147 - Mejoramiento sección Río Corrogres - 

Río Virilla (Fase I) (Diseño y construcción)

Porcentaje de 

avance

100% Revisión de Planos,                                                                                 

100% Proceso Licitatorio,                               

65% Construcción de la 

Obra

85% Revisión de 

Planos, Año 

2017. 

32.00% X

En este proyecto por un proceso particular de

contratación con la UNOPS, el ejecutado financiero

y el % de ejecución se reporta respecto al primer

desembolso realizado a esa administradora del

contrato.

- Con la revisión de planos terminada, proceder a

definir expeditamente como resolver el rediseño de

los planos el proyecto para poder avanzar a la

siguiente etapa la cual corresponde al Proceso

Licitatorio, lo cual es una actividad nueva no

considera en el programa de trabajo, por lo cual

debe reprogramarse la meta del II Semestre.

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Análisis de resultados

Cuadro 2.1 STAP

Institución: Consejo Nacional de Vialidad
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance 

Cumplido

("100% o más")

Parcialmente Cumplido

("76% - 99%")

No Cumplido

("0% - 75%")
Razones de cumplimiento Acciones correctivas

Responsable 

Ruta N° 021 - Sustitución del puente en Río Diriá y 

ampliación intersección a Santa Cruz.

Porcentaje de 

avance

100% proceso licitatorio 

(adjudicación diseño)
100% 100% X Apresurar procesos internos involucrados. Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 141 - Estabilización del talud cercano al puente 

en Río Tapesco.

Porcentaje de 

avance

100% proceso licitatorio 

(adjudicación diseño)
5% 5% X

Es necesario recopilar todos los insumos para

iniciar el proceso. Se avanza de acuerdo con las

posibilidades, dada la limitación de personal para

atender todas los proyectos incluidos en el POI.  

Apresurar procesos internos involucrados. Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 126 - Ampliación sección Heredia - Barva 

(incluye mejoras en intersección con Calle Molinos)

Porcentaje de 

avance
100% construcción 0% 0% X

Plazo de revisión por parte de Ingeniería de Tránsito

de la propuesta de señalización. Los niveles de la

rasante cambiaron por un recarpeteo ejecutado por

la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. El

ICE colocó un poste en la esquina de la avenida 15,

el cual, obliga a cambiar las condiciones iniciales

del proyecto. Se tiene limitaciones de personal que

dificultan el rediseño del proyecto.

Apresurar procesos internos involucrados. Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 301 - Mejoramiento sección San Luis - Cruce a 

las Ceibas (Taludes).

Porcentaje de 

avance
100% diseño 95% 95% X

Es necesario gestionar la adquisición del derecho

de vía. La tormenta Nate afectó dos puntos de

desfogue de la carretera.

Reunirse con el contratista para discutir las

divergencias de criterio. Procurar optimizar el costo

del proyecto. 

Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 303 - Estructura de drenaje mayor en 

Quebrada Cruz (Diseño y construcción).

Porcentaje de 

avance
100% diseño 89% 89% X

Plazo de revisión por parte de la Dirección de

Diseño de Vías y Puentes afecta el avance. Plazo

de la solicitud de permiso a Ingeniería de Tránsito

para el cierre parcial de vías, el cual no depende del

CONAVI. Contratista demoró tres semanas en

presentar las segundas correcciones solicitadas

por parte de la Dirección de Diseño de Vías y

Puentes.

Reunirse con el contratista para explicar las

correcciones que se soliciten, si así fuera, por parte

de la Dirección de Diseño de Vías y Puentes.

Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 414 - Construcción de puente sobre el Río 

Jicotea.

Porcentaje de 

avance

100% cartel para 

contratación de diseño
5% 5% X

Se hizo la solicitud de contratación, pero la

Dirección de Proveeduría Institucional solicitó

correcciones.

Apresurar procesos internos involucrados. Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 707 Mejoramiento de la sección San Pablo de 

Turrubares - Int Ruta 27 (se incluye construcción del 

puente sobre Río Grande)

Porcentaje de 

avance

Resolver condiciones 

contractuales.

Reformulación del proyecto

0% 0% X
Sigue pendiente la resolución del contrato por parte

de la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos.

Proporcionar los elementos que corresponda a fin

de resolver el contrato si es posible y replantear otra

contratación para desarrollar el proyecto.

Replantear el proyecto inicial y con ello iniciar el

proceso de contratación que corresponda. 

Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 856 - Construcción de puentes sobre los ríos 

Infiernito y Las Marías

Porcentaje de 

avance

100% cartel para 

contratación de diseño
0% 0% X No se inició proceso para construcción de puentes. Apresurar procesos internos involucrados. Gerencia de Contratación Vial

Análisis de resultados
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance 

Cumplido

("100% o más")

Parcialmente Cumplido

("76% - 99%")

No Cumplido

("0% - 75%")
Razones de cumplimiento Acciones correctivas

Responsable 

Ruta Nº 856 -Construcción de la carretera Juan Rafael 

Mora Porras, sección Los Chiles - Río Infiernito 

(secciones 1 y 2) - Primera parte Sección 1, L - 1

Porcentaje de 

avance
100% diseño 100% 100% X Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 856 -Construcción de la carretera Juan Rafael 

Mora Porras, sección Los Chiles - Río Infiernito 

(secciones 1 y 2) - Primera parte Sección 2, L - 1

Porcentaje de 

avance
100% diseño 100% 100% X Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 856 -Construcción de la carretera Juan Rafael 

Mora Porras, sección Los Chiles - Río Pocosol 

(sección 3)  L-2

Porcentaje de 

avance
100% diseño 100% 100% X Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 856 -Construcción de la carretera Juan Rafael 

Mora Porras, sección Los Chiles - Río Pocosol 

(sección 4a) L-3

Porcentaje de 

avance
100% diseño 100% 100% X Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 856 -Construcción de la carretera Juan Rafael 

Mora Porras, sección Los Chiles - Río Pocosol 

(sección 4b) L-4

Porcentaje de 

avance
100% diseño 100% 100% X Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 856 -Construcción de la carretera Juan Rafael 

Mora Porras, sección Los Chiles - Río Pocosol 

(sección  5) L-5

Porcentaje de 

avance
100% diseño 100% 100% X Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 160 Mejoramiento de la sección Paquera - 

Playa Naranjo

Porcentaje de 

avance

sin meta (proyecto a cargo 

del PIT - MOPT)
- - - - - Proyecto a cargo del PIT.

Esta obra administrada por el MOPT, se adjudico a 

la empresa AZVI-OROSI, por un monto 27.5 

millones de dólares iniciando la construcción en el 

mes de marzo próximo. 

MOPT

Ruta Nº 225 Mejoramiento de la sección Cruzada - 

Tucurrique

Porcentaje de 

avance

100% gestiones previas a 

expropiaciones
0% 0% X No se tienen fondos para el proyecto. Asignar fondos destinados a las expropiaciones. Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 624 Mejoramiento de la sección Cóbano - 

Montezuma

Porcentaje de 

avance

100% cartel (planos 

catastro)
30% 30% X

Se generó la Contratación Directa No. 2017CD-

000048-0006000001. Se revisaron ofertas, pero

todavía no se tiene adjudicación. 

La revisión de parte de la Proveeduría Institucional

debe ser más expedita. 
Gerencia de Contratación Vial

Notas: 

(1) "Recursos estimados / Programado":  Corresponde a los "recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones"

(2) "Recursos Estimados / Ejecutado":  Corresponde a los "gastos ejecutados al 30 de diciembre de 2017"

Mediante Dictamen de modificación DM-465-2017

del 06-07-17 se elimina el resultado y sus

componentes. 

Análisis de resultados
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

cumplimiento

Cumplido

("100% o más")

Parcialmente Cumplido

("76% - 99%")

No Cumplido

("0% - 75%")
Razones de cumplimiento Acciones correctivas

Responsable 

Ruta Nº 1 - Construcción  de rampa de salida 

San Antonio de Belén, General Cañas 

(recursos específicos)

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
100% 100% X N/A N/A

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 2 - Mejoramiento Florencio del Castillo, 

sección Taras - Recope (recursos específicos)

Porcentaje de 

avance

sin meta 

(intervención incluida en  proyecto: 

San José - Cartago)

100% 100% X N/A N/A

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 2 - Mejoras Terramall (Ampliación, 

Puente, Bahías, Aceras, Barreras, 

Señalización, Caseta bus)

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 2- Construcción de puente sobre el Río 

Grande de Térraba (Palmar Norte)

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 4 - Mejoramiento de la sección 

Birmania - Santa Cecilia

Porcentaje de 

avance

sin meta proyecto a cargo de la UE 

PIT (MOPT)
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 4 - Sustitución de siete puentes 

(Sapoa, Sin nombre, Las Ánimas, Guachipelín, 

Sábalo, Mena y Sucio) 

Porcentaje de 

avance

sin meta proyecto a cargo de la UE 

PIT (MOPT)
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N°32 - Sustitución de Alcantarilla sobre 

quebrada Rivera

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 36 - Construcción de puente sobre el 

Río La Estrella

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

El estudio de este proyecto será

desarrollado en el año 2018, ya que

forma parte del POI de ese año.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N°39 - Sustitución de Alcantarilla sobre 

quebrada Cangrejos

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
100% 100% X N/A N/A

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N°113 - Sistema de alcantarillado pluvial 

en la sección San Rafael de Heredia - Los 

Ángeles.

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Cuadro 2.1 STAP
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

cumplimiento

Cumplido

("100% o más")

Parcialmente Cumplido

("76% - 99%")

No Cumplido

("0% - 75%")
Razones de cumplimiento Acciones correctivas

Responsable 

Ruta N°39 - Sustitución de Alcantarilla sobre 

quebrada Cangrejos

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
100% 100% X N/A N/A

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N°113 - Sistema de alcantarillado pluvial 

en la sección San Rafael de Heredia - Los 

Ángeles.

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 123 - Mejoras en San Lorenzo, Heredia 

(ampliación, bahía, aceras, caños, 

señalización)

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 140 - Sustitución de seis puentes 

(Platanar, Palo, Marín, Leones, San Rafaelito, 

San Rafael) 

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 141 - Sustitución de dos puentes 

(Fortuna y Peñas Blancas) 

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

El estudio de este proyecto del

puente sobre el Río Fortuna será

desarrollado en el año 2018, ya que

forma parte del POI de ese año.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 170 - Construcción de la sección La 

Virgen - Río Haciendas.

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

El estudio de este proyecto será

desarrollado en el año 2018, ya que

forma parte del POI de ese año.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Rutas N° 206 y N° 209. Mejoras en San Miguel 

de Desamparados (5 km) (ampliación, Bahías, 

Aceras).

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 210 - Mejoras en la sección Curridabat- 

Tirrases - La Colina (Ampliación, Señalización, 

Semáforos)

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 210 - Mejoramiento de la intersección a 

Tirrases (Musmanni).

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 212 - Construcción de Puente sobre el 

Río Damas, Desamparados

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

El estudio de este proyecto será

desarrollado en el año 2018, ya que

forma parte del POI de ese año.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 217 - Rehabilitación del puente sobre 

el Río Poás.

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
100% 100% X N/A N/A

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 250 - Construcción puentes Queb. 

Huevo 1 (Cuatro Esquinas de Pital) y Queb. 

Huevo 2 (La Legua).

Porcentaje de 

avance
100% construcción 0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 310 - Mejoramiento de la Intersección 

AMPM - Bulevar Multiplaza (anterior 

intervención bulevar)

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
100% 100% X N/A N/A

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta Nº 604 - Interversión de la sección 

Aranjuez - Cuatro Cruces, Miramar.

Porcentaje de 

avance
100% construcción 0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

cumplimiento

Cumplido

("100% o más")

Parcialmente Cumplido

("76% - 99%")

No Cumplido

("0% - 75%")
Razones de cumplimiento Acciones correctivas

Responsable 

Ruta N° 210 - Mejoras en la sección Curridabat- 

Tirrases - La Colina (Ampliación, Señalización, 

Semáforos)

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 210 - Mejoramiento de la intersección a 

Tirrases (Musmanni).

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 212 - Construcción de Puente sobre el 

Río Damas, Desamparados

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

El estudio de este proyecto será

desarrollado en el año 2018, ya que

forma parte del POI de ese año.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 217 - Rehabilitación del puente sobre 

el Río Poás.

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
100% 100% X N/A N/A

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 250 - Construcción puentes Queb. 

Huevo 1 (Cuatro Esquinas de Pital) y Queb. 

Huevo 2 (La Legua).

Porcentaje de 

avance
100% construcción 0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 310 - Mejoramiento de la Intersección 

AMPM - Bulevar Multiplaza (anterior 

intervención bulevar)

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
100% 100% X N/A N/A

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta Nº 604 - Interversión de la sección 

Aranjuez - Cuatro Cruces, Miramar.

Porcentaje de 

avance
100% construcción 0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Interversión Vial Ruta N° 609 sección Vasconia 

– Los Ángeles, Parrita

Porcentaje de 

avance
100% construcción 0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

cumplimiento

Cumplido

("100% o más")

Parcialmente Cumplido

("76% - 99%")

No Cumplido

("0% - 75%")
Razones de cumplimiento Acciones correctivas

Responsable 

Ruta N°741 - Elaboración estudios 

geotécnicos: habilitación sección Palomo - 

Ruta N°741 (Bajos del Toro)

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Se incluye en POI 2018. El estudio

del proyecto incluido es: "Ruta

N°708 - Elaboración estudios

geotécnicos: habilitación sección

Palomo - Ruta N°708 (Bajos del

Toro)" 

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 806 - Sustitución de siete puentes 

(Canal 1, 2 y 3, Aguas Zarcas 1 y 2, Aeropuerto 

1 y 2)

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta Nº 21 - Rehabilitación Puente en Río 

Tempisque. 

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
100% 100% X N/A N/A

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 18 - Mantenimiento Puente en Río 

Tempisque (La Amistad)

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
100% 100% X N/A N/A

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta Nº 237 Construcción del puente sobre el 

Río Térraba (Paso Real)

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 118 - Construcción de la Radial a 

Sarchí

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
100% 100% X N/A N/A

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 1 - Ampliación y rehabilitación de 

puentes Siquiares y Quebrada Lagunilla.

Porcentaje de 

avance

sin meta 

(intervención incluida en  proyecto: 

San José - San Ramón)

70% 70% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 22 - Construcción de bahías para 

autobuses. Piedades de Santa Ana

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N°209 - Ampliación frente a la Clínica 

Marcial Fallas en Desamparados

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
100% 100% X N/A N/A

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta Nº 217 - Mejoramiento del sistema de 

drenaje (Desamparados)

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 238 - Construcción de puente sobre el 

Río Coto Colorado

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
100% 100% X N/A N/A

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 239 - Construcción de bahías para 

autobuses, aceras, caños, señalización, 

semáforos. CAIS, Puriscal.

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
100% 100% X N/A N/A

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 242 - Construcción Puente Río 

Buenavista, Rivas, Pérez Zeledón.

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
100% 100% X N/A N/A

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 402 - Construcción de puente sobre río 

Birrís (límite cantonal Oreamuno/Alvarado).

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto será desarrollado en

el año 2018, ya que forma parte del

POI de ese año.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 717 - Construcción de estructura de 

drenaje mayor sobre la Quebrada Valverde 

(Raicero).

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto será desarrollado en

el año 2018, ya que forma parte del

POI de ese año.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 136 - Construcción de alcantarilla en la 

Quebrada La Botella.

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto será desarrollado en

el año 2018, ya que forma parte del

POI de ese año.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 231 - Construcción de pasarela 

peatonal sobre el Río Agua Caliente.

Porcentaje de 

avance
100% construcción 0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 409 - Construcción de pasarela 

peatonal sobre el Río Tiribí.

Porcentaje de 

avance
100% construcción 0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Notas: 

(1) "Recursos estimados / Programado":  Corresponde a los "recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones"

(2) "Recursos Estimados / Ejecutado":  Corresponde a los "gastos ejecutados al 30 de diciembre de 2017"

Cuadro 2.1 STAP

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento carreteras y puentes en etapa de diseño o estudios

Grado de cumplimiento de metas de producción

Al 31 de diciembre de 2017

Producto / proyecto Unidad de Medida

Grado de cumplimiento de metas de producciónMeta Análisis de resultados
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

cumplimiento

Cumplido

("100% o más")

Parcialmente Cumplido

("76% - 99%")

No Cumplido

("0% - 75%")
Razones de cumplimiento Acciones correctivas

Responsable 

Ruta Nº 217 - Mejoramiento del sistema de 

drenaje (Desamparados)

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 238 - Construcción de puente sobre el 

Río Coto Colorado

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
100% 100% X N/A N/A

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 239 - Construcción de bahías para 

autobuses, aceras, caños, señalización, 

semáforos. CAIS, Puriscal.

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
100% 100% X N/A N/A

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 242 - Construcción Puente Río 

Buenavista, Rivas, Pérez Zeledón.

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
100% 100% X N/A N/A

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 402 - Construcción de puente sobre río 

Birrís (límite cantonal Oreamuno/Alvarado).

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto será desarrollado en

el año 2018, ya que forma parte del

POI de ese año.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 717 - Construcción de estructura de 

drenaje mayor sobre la Quebrada Valverde 

(Raicero).

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto será desarrollado en

el año 2018, ya que forma parte del

POI de ese año.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 136 - Construcción de alcantarilla en la 

Quebrada La Botella.

Porcentaje de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto será desarrollado en

el año 2018, ya que forma parte del

POI de ese año.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 231 - Construcción de pasarela 

peatonal sobre el Río Agua Caliente.

Porcentaje de 

avance
100% construcción 0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 409 - Construcción de pasarela 

peatonal sobre el Río Tiribí.

Porcentaje de 

avance
100% construcción 0% 0% X

No se logra la inscripción de este

proyecto ya que se variaron las

prioridades institucionales, al decidir

realizar otros estudios. Así mismo, no

se cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo, revisión y seguimiento de

todos los proyectos y las cargas de

trabajo asignadas.

Este proyecto no fue considerado

en el POI 2018 ya que no será

ejecutado en el corto plazo.

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Notas: 

(1) "Recursos estimados / Programado":  Corresponde a los "recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones"

(2) "Recursos Estimados / Ejecutado":  Corresponde a los "gastos ejecutados al 30 de diciembre de 2017"

Cuadro 2.1 STAP

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento carreteras y puentes en etapa de diseño o estudios

Grado de cumplimiento de metas de producción

Al 31 de diciembre de 2017

Producto / proyecto Unidad de Medida

Grado de cumplimiento de metas de producciónMeta Análisis de resultados
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance

Cumplido

("100% o más")

Parcialmente Cumplido

("76% - 99%")

No Cumplido

("0% - 75%")
Razones de cumplimiento Acciones correctivas

Responsable 

Recursos financieros efectivos Recaudación 3,604,445,808.00 3,738,979,700.00 103.73% X N/A N/A
Departamento  de Administración 

de Peaje

Cuadro 2.1 STAP

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 4: Operación e Inversión en Vías sujetas a Peaje

Grado de cumplimiento de metas de producción

Al 31 de diciembre de 2017

Análisis de resultados

Nota: Lo correspondiente a la atención de las vías sujetas a cobro de tasa de peaje, se incluye en el reporte de los kilómetros de mantenimiento periódico y rutinario de la red vial nacional

Producto / proyecto Unidad de Medida

Meta Grado de cumplimiento de metas de producción
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance 

Programado (1)

 en  millones de colones

Ejecutado (2)

 en millones de 

colones

Cumplido

Indicador (100%) y 

Ejecución 100%

Parcialmente 

cumplimiento

Indicador y 

Ejecución("76% - 99%")

No Efectivo

Indicador y Ejecuciòn 

("0% - 75%")

Apoyo en ejecución 

presupuestaria  a las Unidades 

sustantivas

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria
95.00% 74.80% 78.74% ₡5,921.10 ₡4,428.94 74.80% x

Este programa es de apoyo 

para los demás programas, 

por lo consiguiente no existe 

ninguna afectaciòn a la 

poblaciòn

El principal factor que incidió 

considerablemente en el cumplimiento de 

la meta y su ejecución fue el Decreto 

Ejecutivo No.40540-H emitido el 1 de 

agosto 2017 donde limita una serie de 

erogaciones, debido a que existe dificultad 

en la liquides del flujo de caja de la 

Tesoreria Nacional

NA

Gerencia de 

Adquisiciones y 

Finanza

Código y nombre del 

Programa 01: "Administración 

Superior"
Lic. Carlos Solís Murillo

Notas : 

(1) "Recursos  estimados  / Programado":  Corresponde a  los  "recursos  as ignados  en el  presupuesto autorizado y sus  modificaciones"

(2) "Recursos  Estimados  / Ejecutado":  Corresponde a  los  "gastos  ejecutados  a l  31 de diciembre de 2017"

(3) En la   STAP-CIRCULAR 2023-2017 del  12 de diciembre, establecen los  rangos   de cumpl imiento indicnado"En los  caso no se cumpla  con los  rangos  establecidos  tanto paraa  cumpl imiento del  indicador como para  la  ejecuciòn de recursos  para  cada una de las  categorias  de efectividad,será  clas i ficado como  "No efectivo", por cuanto refleja  debi l idades  entre la  plani ficaciòn f`s ica  y financiera ."

Cuadro 2.2
Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Responsable 

(llevar a cabo y 

seguimiento)

Recursos Estimados

Principales factores de éxito o rezago 

que inciden en el resultado alcanzado

Acciones correctivas para 

mejorar la ejecución 

presupuestaria en el 

segundo semestre 2017

(ejecución < 45%)

Efectividad (3)

Principales efectos y 

beneficios del 

cumplimiento 

Programa 1: Administración Superior

Cumplimiento de indicadores de desempeño asociados a cada producto, ejecución de los recursos programados y efectividad

Al 31 de diciembre de 2017

Producto / proyecto Indicadon

Meta

Porcentaje de 

ejecución

Firma / Sello

Análisis programático 

Información de contacto

Gerencia de Adquisiciones y Finanzas

Responsable 

carlos.solis@conavi.go.cr

2202-5537
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance 

Programado (1)

 en  millones de colones

Ejecutado (2) Porcentaje de 

ejecución

Cumplido

Indicador (100%) y 

Ejecución 100%

Parcialmente 

cumplimiento

Indicador y 

Ejecución("76% - 99%")

No Efectivo

Indicador y Ejecuciòn 

("0% - 75%")

3.450 kilómetros anuales de 

mantenimiento rutinario
kilómetros 3450 3,800.40 110.16% ₡51,062.29 ₡50,215.98 98.34%  X 

Fondo Vial / Fondo de 

Peajes

Gerencia de Conservación 

de Vías y Puentes

970 kilómetros anuales de 

mantenimiento periódico
kilómetros 970 1,344.48 138.61% ₡76,593.43 ₡75,323.97 98.34%  X 

Fondo Vial / Fondo de 

Peajes

Gerencia de Conservación 

de Vías y Puentes

Notas: 

(1) "Recursos estimados / Programado":  Corresponde a los "recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones"

(2) "Recursos Estimados / Ejecutado":  Corresponde a los "gastos ejecutados al 31 de diciembre de 2017"

(3) En la  STAP-CIRCULAR 2023-2017 del 12 de diciembre, establecen los rangos  de cumplimiento indicnado"En los caso no se cumpla con los rangos establecidos tanto paraa cumplimiento del indicador como para la ejecuciòn de recursos para cada una de las categorias de efectividad,será clasificado como  "No efectivo", por cuanto refleja debilidades entre la planificaciòn f`sica y financiera."

Código y nombre del 

programa

Programa 02: "Conservación Vial"

Durante el año 2017, entraron en ejecución los contratos de 

mantenimiento rutinario básico (Licitación 2014LN-000016-0CV00), 

mantenimiento rutinario con maquinaria y equipo (Licitación 2014LN-

000017-0CV00) y mantenimiento periódico y rehabilitaciones 

(Licitación 2014LN-000018-0CV00), lo que permitió a esta Gerencia, a 

través de sus ingenierías de zona, a realizar programaciones de 

actividades de conservación vial más intensivas y procurando atender 

la mayor cantidad de kilómetros posibles, en los diferentes tipos de 

intervención.  Es importante indicarle que el mantenimiento rutinario 

es una actividad de conservación vial que procura realizarse a la 

totalidad de kilómetros de la Red Vial Nacional asfaltada, siendo que 

los diferentes tipos de intervención (rutinarios, periódicos, 

rehabilitaciones), se realizan de manera continua a lo largo del país.  

De hecho, eventualmente podría decirse que la meta del 

mantenimiento rutinario se superó con una cantidad de kilómetros 

atendidos, superior a la meta de gestión, sin embargo, por las políticas 

establecidas por el MIDEPLAN, la propia Secretaría Técnica de la 

Autoridad Presupuestaria y la Contraloría General de la República, al 

momento de presentar los informes de gestión y cumplimiento de 

metas, no podemos sobrepasar la longitud total de kilómetros de la 

Red Vial Nacional. 

El factor clave para lograr superar la 

meta y una buen ejecución debido a una 

promagaciòn de trabajo eficiente y eficaz

El avance en la ejecución de obras, obedece al hecho de que, al día 

de hoy la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes debe 

promover concursos públicos individualizados por rutas y secciones 

de control, mientras no se recomiende la adjudicación definitiva de los 

contratos que deriven de la Licitación Pública 2014LN-000019-0CV00, 

que promueve la contratación de 21 empresas por zonas, para la 

atención de la Red Vial Nacional en lastre y tierra por un periodo de 4 

años, a esta licitaciòn se les incluyeron renglones para el sello 

asfáltico  para control de polvo lo cual incrementa la inversión.  En 

razón de esta situación, los contratos que se promueven, tienen una 

duración estimada, desde el momento en que se propone la 

contratación, hasta el momento en que el acto de adjudicación queda 

en firme y entra en ejecución el contrato, de al menos 5 meses para 

Contrataciones Directas, 8 meses cuando se trata de licitaciones 

abreviadas  y más de 1 año para las licitaciones públicas.

N/A

Cumplimiento de indicadores de desempeño asociados a cada  producto, ejecuciòn de los recursos programados y efectividad

Producto / proyecto Indicador

Meta anual

91.84%  X Fondo VialAtención a rutas en lastre y tierra kilómetros 1000

Cuadro 2.2 STAP
Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 2 : Conservación Vial 

Al 31 de diciembre de 2017

Responsable 

(llevar a cabo y 

seguimiento)

Fuente de financiamiento

Acciones correctivas para mejorar la ejecución 

presupuestaria en el segundo semestre 2017

(ejecución < 45%)

Efectividad(3)Recursos Estimados

Principales efectos y beneficios del cumplimiento 
Principales factores de éxito o rezago que 

inciden en el resultado alcanzado

Análisis programático 

Responsable Información de contacto
Firma / Sello

Ing. Edgar May Cantillano Gerente Conservación de Vías y Puentes
edgar. may@conavi.go.cr

2202-5485

Gerencia de Conservación 

de Vías y Puentes
838.26 83.83% ₡12,700.00 ₡11,663.87
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance

Programado (1)

 en  millones de 

colones

Ejecutado (2)

 en millones de colones

Cumplido

Indicador (100%) 

y Ejecución 100%

Parcialmente 

cumplimiento

Indicador y 

Ejecución("76% - 99%")

No Efectivo

Indicador y Ejecuciòn 

("0% - 75%")

1.1 Obras Viales de 

la Red Vial Nacional 

Estratégica

Ampliación del 30% de la Ruta 

n.º 32, sección Santa Clara de 

Guápiles (Intersección Ruta 4) - 

Limón.

9.1.1.2.2

2017-2018  Ampliación del 30% la 

Ruta #32. Sección: Sta Clara de 

Guapiles.  (Intersección Ruta 

Nac. 4)-Limón.

2017: 10%

2018: 30%

Porcentaje de 

avance
10.00% 0.00% 0.00% ₡73,300.00 ₡1,527.49 2.08% X

EXIMBANK, China / 

una contra partida 

por fonfo vial 

1. Al contar con poco personal en el proyecto,

durante todo el año y contar con los implementos del

proyecto donde venían laborando la mayor parte del

grupo, no fue necesario utilizar los montos asignados 

para estos fines.

2. Además da una bajo ejecución presupuestaria, al

no contar con el Gestor del proyecto, ni ninguna

contratación o consultoría.

1. Integrar la Unidad Ejecutora con el 

personal idóneo para cada puesto.

2. Realizar todas las contrataciones y 

consultorías pendientes.

3. Lograr el desarrollo de corta de 

árboles, estudio arqueológico y 

expropiaciones a tiempo para no 

atrasar la fase constructiva.

1. Realizar las contrataciones iniciadas en este año, como:

Gestor, Consultor Ingeniero Vial, Ingeniero Estructural,

Evaluación Arqueológica y topografía para apoyar en la gestión

de las expropiaciones y el derecho de via.  

2. Integrar la Unidad Ejecutora.

3. Velar y propiciar el inicio de la fase de construcción.

Unidad Ejecutora Ruta 32  Nota: 

Los dineros ejecutados 

corresponde al Diseño y fueron 

pagados con fondo Vial

1.1 Obras Viales de 

la Red Vial Nacional 

Estratégica

Nueva carretera a San Carlos, 

Sección Sifón - La Abundancia.

9.1.1.3.2

2015-2016

35% de construcción del tramo 

Sifón – Abundancia.

2015: 20%

2016: 35% 

Porcentaje de 

avance
25.00% 21.60% 86.40% ₡18,049.63 ₡6,941.70 38.46% X

Ministerio de 

Hacienda y Fondo 

Vial

Actualmente sólo hay tres expedientes del corredor

principal que se encuentran en proceso de

expropiación y de los cuales ninguno interfiere con el

programa de trabajo. Esto ha favorecido a que se

trabaje en distintos sitios en los cuales anteriormente

no se podía debido a que los mismos no estaban

inscritos a nombre del Estado. Además de la mano

de la expropiación, la presente ingeniería ha venido

resolviendo los diferentes sitios con problemas de

estabilidad. Los pocos que quedan ya tienen una

solución definida, sin embargo no se cuenta con el

recurso para poder ejecutarlos, para ello se va a

presentar la adenda No.8.

Por otra parte, se retomaron labores en el puente

Espino, el cual había estado suspendido por una

denuncia ambiental la cual fue desestimada.

El rechazo de la adenda No. 8 por parte 

de la CGR que impidió un mayor 

avance en las obras y la falta de 

pronunciamiento de la Sala 

Constitiucional que impide avanzar en 

los km 30 y 31.

Que el nuevo documento de adenda No.8 que se va a

presentar, se apruebe por parte del Consejo de Administración

y la Contraloría General de la República, y asi contar con la

aprobación presupuestaria para concluir las obras pendientes

del proyecto para finales del año 2018, caso contratio, lo que va 

a provocaria es una suspensión total del proyecto.

Que la Sala Constitucional continúe de el veredicto con

respecto a la acción de inconstitucionalidad presentada al

Decreto Ejecutivo No. 39838-MINAE y así se permita trabajar

entre el km 30 y 31. 

Para poder mejorar la ejecución presupuestaria, debemos

erradicar los obstáculos descritos y esto se va a lograr cuando

se aprueben los permisos y adendas que se encuentran a la

espera de una de una pronunciación por parte de las

Instituciones correspondientes. Con esto la empresa

constructora tendría más sitios donde pueda trabajar, por lo

cual se aumentaría la producción. 

Para tratar de erradicar los obstáculos, se van a realizar las

acciones correctivas descritas anteriormente.

Gerencia de Construcción de 

Vías y Puentes

Construcción del 100% de la 

radial Radial Abundancia - 

Ciudad Quesada (Ruta Nacional 

No.35) y Abundancia - Florencia.

9.1.1.3.3

2015-2016 

Construcción del 100% de la 

radial Abundancia -Ciudad 

Quesada .

2015: 60%

2016: 45%.

2017: 90%. 

2018: 100%

Porcentaje de 

avance
90.00% 61.00% 67.78% ₡10,210.00 ₡5,365.55 52.55% X

Se desarrollan las obras de acuerdo a lo

programado, alcanzando cerca del 68% de avance

del proyecto completo y se tiene proyectado concluir

las obras en el 2018, lo que permitiría cumplir con la

meta del periodo. La administración del proyecto se

realiza con el apoyo de un equipo de trabajo MOPT -

CONAVI.

Únicamente se tiene una expropiación pendiente en

espera de ser registrada a nombre del Estado, se

cuenta con permiso de posesión no generando

riesgo alguno para el desarrollo del proyecto. La

ejecución reportada para este año corresponde a

reajuste y reclamo de años anteriores.

Producto del trámite de la adenda ante 

la CGR. Asimismo, por la elaboración 

de los contratos de Cesión de los 

Peajes y el Derecho de Vía al 

Fideicomiso, que son indipendables 

para que el Fideicomiso posea 

presupuesto para la ejecución de las 

actividades propias de la Fase 

Preoperativa/Preconstructuva.

Actualización de Metas de confomidad con la Adenda 1:

A. La estructuracción financiera será ejecutada por el

Fiduciario, la cual iniciará el  I semestre 2018.

B. La conformación de la Unidad Administradora del Proyecto

(UAP) será finales del segundo semestre de 2017.

C. Iniciar con la elaboración de la estructuración financiera en

el I semestre de 2018.

C. Obtener para el segundo semestre 2018 la Viabilidad

Ambiental del Proyecto.

Mejoramiento del 30% del tramo 

Nosara-Sámara

9.1.1.4.1

2017-2018: Mejoramiento del

30% del tramo Nosara-Sámara. 

2017: 10%

2018: 30%

Porcentaje de 

avance
10.00% 2.50% 25.00% 418.08 ₡56.55 13.53% Fondo vial 

El proyecto esta en ejecución en la sección entre la

Intersección de Santa Marta y la localidad de Garza,

con una longitud total de 10 km y un tiempo de

ejecución de 19 meses, se ha avanzado según lo

programado en trabajos de limpieza del derecho de

vía, relleno y conformación de la explanada de

proyecto, ampliación en laterales con sustitución de

material, sin embargo las condiciones climatológicas

de la zona han influido negativamente en el desarrollo 

de los programas de trabajo.

Mantener una supervisión permanente en el desarrollo de las actividades del proyecto, para lograr solventar potenciales inconvenientes que se puedan presentar en el proyecto en forma oportuna y sin afectar la meta del año 2018 que es concluir el proyecto a finales del año 2018
Brindar financiamiento para las expropiaciones del tramo

Sámara-Garza. 
MOPT-CONAVI

41% de construcción de las 

secciones 1: Los Chiles - Río 

Pocosol y 2: Río Pocosol - 

Infiernito de la Ruta Nacional 

856.

9.1.1.4.3

2015-2017 41% de Construcción de

la sección Los Chiles - Rio Infiernito

de la Ruta Nacional 1856 (en lastre

del Tramo 1-Los Chiles-Río Pocosol.

2-Rio Pocosol- Infiernito de la ruta

nacional N° 1856 (Secciones 1 y 2).

2015: 16%  (24,5 km)

2016: 35% (29,8 km)

2017: 41% (9,1 km)

Porcentaje de 

avance
N/A N/A N/A N/A

30% de la ruta nacional n.º1, 

sección San José - San Ramón

9.1.1.5.1

2017-2018: 30% de la ruta San 

José- San Ramón ampliada. 

2017: 10%

2018: 30%

Porcentaje de 

avance
10.00% 0% 0% ₡6,785.00 ₡0.00 0% X

Banco de Costa 

Rica

Producto del trámite de la adenda ante la CGR.

Asimismo, por la elaboración de los contratos de

Cesión de los Peajes y el Derecho de Vía al

Fideicomiso, que son indipendables para que el

Fideicomiso posea presupuesto para la ejecución de

las actividades propias de la Fase

Preoperativa/Preconstructuva.

Actualización de Metas de confomidad 

con la Adenda 1:

A. La estructuracción financiera será 

ejecutada por el Fiduciario, la cual 

iniciará el  I semestre 2018.

B. La conformación de la Unidad 

Administradora del Proyecto (UAP) 

será finales del segundo semestre de 

2017.

C. Iniciar con la elaboración de la 

estructuración financiera en el I 

semestre de 2018.

C. Obtener para el segundo semestre 

2018 la Viabilidad Ambiental del 

Proyecto.

Por encontrarse el proyecto en fase preoperativa la meta es

ejecutar los recursos asignados para la operación propia de la

Unidad Ejecutora.

Unidad Ejecutora San José - San 

Ramón

1.2 Obras urbanas 

de la red vial nacional

100% de Construcción del 

intercambio Garantías Sociales. 

Carretera de Circunvalación

9.1.2.1.1  

2015-2018  100% de los tres 

Intercambios (Garantías 

Sociales; Guadalupe - Derecho 

UCR; Paso Ancho) en carretera 

de circunvalación: 

2015: 21,80%

2016: 16%

2017: 75%

2018: 100%

Porcentaje de 

avance
75.00% 17.00% 22.67% ₡10,230.40 ₡1,548.17 15.13% X

Contrato de 

Préstamo No.2080

Los beneficios se percibirán una vez concluidas las

obras.

La UNOPS inició el proceso de 

contratación pero en vista de los 

recursos presentados ante la 

Contraloria General de la República de 

las empresas, se está a la espera de la 

resolución por parte de Contraoría. En 

caso de no llevara a cabo la 

contratación por medio de la UNOPS 

será necesario realizar un nuevo 

proceso de adjudicación a través de 

una licitación pública.

* El proceso de contratación para las obras fue gestionado por

la UNOPS, este proceso fue recurrido ante la UNOPS y fueron

aceptados los argumentos de dos de las empresas; por lo

tanto, la UNOPS retrotrajo el análisis e incluyó a los dos

oferentes. Ya existe una nueva recomendación de adjudicación

y la Unidad Ejecutora está a la espera del comunicado

correspondiente, que daría paso a los posibles recursos ante la 

Contraloría General de la República de las empresas no

sujetas a adjudicación. En caso de presentación de recursos,

se espera poder resolverlos en el menor tiempo posible, a

efectos de que a más tardar en el mes de setiembre, se inicien

con las obras.

* Contar con la entrada en posesión de las dos propiedades

faltantes de expropiar.

Unidad Ejecutora BCIE

1.2 Obras urbanas 

de la red vial nacional

Construcción del 100% del 

tramo norte de la carretera de 

Circunvalación, Ruta Nacional 

No.39 Sección Uruca-Calle 

Blancos.

9.1.2.1.2 

2015-2016  Construcción del 

100%  tramo norte de la carretera 

de Circunvalación:

2015: 70%

2016: 25%.

2017:80%. 

2018: 100%

Porcentaje de 

avance
80.00% 5.00% 6.25% ₡32,257.40 ₡5,984.14 18.55% X

Contrato de 

Préstamo No.2080

Los beneficios se percibirán una vez concluidas las

obras.

Luego de que el proyecto estuvo 

suspendido, se logró dar orden de 

inicio para movimiento de tierras en día 

11 de setiembre de 2017.

Los principales obstáculos 

presentados durante el año 2017, que 

no han permitido el cumplimiento de los 

programas de trabajo planeados:

1- Traslado de familias radicadas en el 

Triangulo de la Solidaridad.

2- Construcción de la nueva Escuela 

de Colima para permitir dar inicio a la 

Unidad Funcional III.

3- Lentos procesos de expropiaciones.

*Realizar las gestiones necesarias para el aumento del

número de expropiaciones a nombre del estado en el menor

tiempo posible.

*Continuar con las obras civiles para la reubicación del

cableado en la Escuela José Rafael Vargas Quirós.

*Continuar con el proceso de demoliciones de viviendas ya

expropiadas. 

Unidad Ejecutora BCIE

1.2 Obras urbanas 

de la red vial nacional

Mejoramiento del 100% del 

tramo Pozuelo - Jardines del 

Recuerdo,  Ruta Nacional No. 3

9.1.2.2.1  

2015-2016   Mejoramiento del 

100% del tramo Pozuelo Jardines 

del Recuerdo.

2015: 40%

2016: 100%

Porcentaje de 

avance
100.00% 100.00% 100% ₡1,064.96 ₡1,064.96 100.00% X BID

Se mejoró la capacidad funcional de la vía, con lo

cual se reducen los tiempos de viaje y costos de

operación a los usuarios, se implementan medidas

adicionales de seguridad vial como construcción de

puente peatonal.

Unidad Ejecutora PIV- I

1.3 Construcción de 

puentes de la red vial 

nacional

Construcción de 36 puentes en 

la red vial nacional

9.1.3.1.1 

2015-2018 

Construcción de 36  puentes.

2015: 13

2016: 22

2017: 25

2018: 36

Cantidad puentes 

construidos
 25 puentes 20 80.00% ₡1,030.00 ₡366.79 35.61% x

Gerencia de Construcción de 

Vías y Puentes

Notas: 

(1) "Recursos estimados / Programado":  Corresponde a los "recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones"

(2) "Recursos Estimados / Ejecutado":  Corresponde a los "gastos ejecutados al 31 de diciembre de 2017"

(3) En la  STAP-CIRCULAR 2023-2017 del 12 de diciembre, establecen los rangos  de cumplimiento indicnado"En los caso no se cumpla con los rangos establecidos tanto paraa cumplimiento del indicador como para la ejecuciòn de recursos para cada una de las categorias de efectividad,será clasificado como  "No efectivo", por cuanto refleja debilidades entre la planificaciòn f`sica y financiera."

 

Código y nombre 

del programa

Recursos Estimados

Porcentaje 

de 

ejecución

Mediante dictamen de modificación DM-465-2017 del 06-07-17  se elimina el resultado y sus componentes. 

Fuente de 

financiamiento

Acciones correctivas para mejorar la ejecución presupuestaria en 

el segundo semestre 2017

(ejecución < 45%)

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Cuadro 2.2 STAP

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos con metas PND

Al 31 de diciembre de 2017

Programa PND Producto / proyecto Meta del periodo 2015-2018 Indicador

Meta 2017 Efectividad (3)

Principales efectos y beneficios del cumplimiento 
Principales factores de éxito o rezago que 

inciden en el resultado alcanzado

Cumplimiento de indicadores de desempeño asociados a cada  producto, ejecuciòn de los recursos programados y efectividad

Gerente Construcción  de Vías y Puentes
pablo.contreras@conavi.go.cr

2202-5514

Ing. Kenneth Solano Carmona
Unidad Ejecutora de la Ruta 32/ Unidad 

Ejecutora PIV-1

kenneth.solano@conavi.go.cr

2202-5448

Análisis programático 

Firma /sello

Programa 03: 

"Construcción Vial"

Ing. Oldemar Sagot Gonzalez Unidad Ejecutora del BCIE-CONAVI
oldemar.sagot@conavi.go.cr

22025649

Responsable Información de contacto

Ing. Adrian Sánchez Mora Unidad Ejecutora San José-San Ramón
adrian.sanchez@conavi.go.cr

2202-5495

Ing. Pablo Contreras Vásquez
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance

Programado (1)

 en  millones de 

colones

Ejecutado (2)

 en millones de colones

Cumplido

Indicador (100%) 

y Ejecución 100%

Parcialmente 

cumplimiento

Indicador y 

Ejecución("76% - 99%")

No Efectivo

Indicador y Ejecuciòn 

("0% - 75%")

1.2 Obras urbanas 

de la red vial nacional

100% de Construcción del 

intercambio Garantías Sociales. 

Carretera de Circunvalación

9.1.2.1.1  

2015-2018  100% de los tres 

Intercambios (Garantías 

Sociales; Guadalupe - Derecho 

UCR; Paso Ancho) en carretera 

de circunvalación: 

2015: 21,80%

2016: 16%

2017: 75%

2018: 100%

Porcentaje de 

avance
75.00% 17.00% 22.67% ₡10,230.40 ₡1,548.17 15.13% X

Contrato de 

Préstamo No.2080

Los beneficios se percibirán una vez concluidas las

obras.

La UNOPS inició el proceso de 

contratación pero en vista de los 

recursos presentados ante la 

Contraloria General de la República de 

las empresas, se está a la espera de la 

resolución por parte de Contraoría. En 

caso de no llevara a cabo la 

contratación por medio de la UNOPS 

será necesario realizar un nuevo 

proceso de adjudicación a través de 

una licitación pública.

* El proceso de contratación para las obras fue gestionado por

la UNOPS, este proceso fue recurrido ante la UNOPS y fueron

aceptados los argumentos de dos de las empresas; por lo

tanto, la UNOPS retrotrajo el análisis e incluyó a los dos

oferentes. Ya existe una nueva recomendación de adjudicación

y la Unidad Ejecutora está a la espera del comunicado

correspondiente, que daría paso a los posibles recursos ante la 

Contraloría General de la República de las empresas no

sujetas a adjudicación. En caso de presentación de recursos,

se espera poder resolverlos en el menor tiempo posible, a

efectos de que a más tardar en el mes de setiembre, se inicien

con las obras.

* Contar con la entrada en posesión de las dos propiedades

faltantes de expropiar.

Unidad Ejecutora BCIE

1.2 Obras urbanas 

de la red vial nacional

Construcción del 100% del 

tramo norte de la carretera de 

Circunvalación, Ruta Nacional 

No.39 Sección Uruca-Calle 

Blancos.

9.1.2.1.2 

2015-2016  Construcción del 

100%  tramo norte de la carretera 

de Circunvalación:

2015: 70%

2016: 25%.

2017:80%. 

2018: 100%

Porcentaje de 

avance
80.00% 5.00% 6.25% ₡32,257.40 ₡5,984.14 18.55% X

Contrato de 

Préstamo No.2080

Los beneficios se percibirán una vez concluidas las

obras.

Luego de que el proyecto estuvo 

suspendido, se logró dar orden de 

inicio para movimiento de tierras en día 

11 de setiembre de 2017.

Los principales obstáculos 

presentados durante el año 2017, que 

no han permitido el cumplimiento de los 

programas de trabajo planeados:

1- Traslado de familias radicadas en el 

Triangulo de la Solidaridad.

2- Construcción de la nueva Escuela 

de Colima para permitir dar inicio a la 

Unidad Funcional III.

3- Lentos procesos de expropiaciones.

*Realizar las gestiones necesarias para el aumento del

número de expropiaciones a nombre del estado en el menor

tiempo posible.

*Continuar con las obras civiles para la reubicación del

cableado en la Escuela José Rafael Vargas Quirós.

*Continuar con el proceso de demoliciones de viviendas ya

expropiadas. 

Unidad Ejecutora BCIE

1.2 Obras urbanas 

de la red vial nacional

Mejoramiento del 100% del 

tramo Pozuelo - Jardines del 

Recuerdo,  Ruta Nacional No. 3

9.1.2.2.1  

2015-2016   Mejoramiento del 

100% del tramo Pozuelo Jardines 

del Recuerdo.

2015: 40%

2016: 100%

Porcentaje de 

avance
100.00% 100.00% 100% ₡1,064.96 ₡1,064.96 100.00% X BID

Se mejoró la capacidad funcional de la vía, con lo

cual se reducen los tiempos de viaje y costos de

operación a los usuarios, se implementan medidas

adicionales de seguridad vial como construcción de

puente peatonal.

Unidad Ejecutora PIV- I

1.3 Construcción de 

puentes de la red vial 

nacional

Construcción de 36 puentes en 

la red vial nacional

9.1.3.1.1 

2015-2018 

Construcción de 36  puentes.

2015: 13

2016: 22

2017: 25

2018: 36

Cantidad puentes 

construidos
 25 puentes 20 80.00% ₡1,030.00 ₡366.79 35.61% x

Gerencia de Construcción de 

Vías y Puentes

Notas: 

(1) "Recursos estimados / Programado":  Corresponde a los "recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones"

(2) "Recursos Estimados / Ejecutado":  Corresponde a los "gastos ejecutados al 31 de diciembre de 2017"

(3) En la  STAP-CIRCULAR 2023-2017 del 12 de diciembre, establecen los rangos  de cumplimiento indicnado"En los caso no se cumpla con los rangos establecidos tanto paraa cumplimiento del indicador como para la ejecuciòn de recursos para cada una de las categorias de efectividad,será clasificado como  "No efectivo", por cuanto refleja debilidades entre la planificaciòn f`sica y financiera."

 

Código y nombre 

del programa

Recursos Estimados

Porcentaje 

de 

ejecución

Fuente de 

financiamiento

Acciones correctivas para mejorar la ejecución presupuestaria en 

el segundo semestre 2017

(ejecución < 45%)

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Cuadro 2.2 STAP

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos con metas PND

Al 31 de diciembre de 2017

Programa PND Producto / proyecto Meta del periodo 2015-2018 Indicador

Meta 2017 Efectividad (3)

Principales efectos y beneficios del cumplimiento 
Principales factores de éxito o rezago que 

inciden en el resultado alcanzado

Cumplimiento de indicadores de desempeño asociados a cada  producto, ejecuciòn de los recursos programados y efectividad

Gerente Construcción  de Vías y Puentes
pablo.contreras@conavi.go.cr

2202-5514

Ing. Kenneth Solano Carmona
Unidad Ejecutora de la Ruta 32/ Unidad 

Ejecutora PIV-1

kenneth.solano@conavi.go.cr

2202-5448

Análisis programático 

Firma /sello

Programa 03: 

"Construcción Vial"

Ing. Oldemar Sagot Gonzalez Unidad Ejecutora del BCIE-CONAVI
oldemar.sagot@conavi.go.cr

22025649

Responsable Información de contacto

Ing. Adrian Sánchez Mora Unidad Ejecutora San José-San Ramón
adrian.sanchez@conavi.go.cr

2202-5495

Ing. Pablo Contreras Vásquez
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance 

Programado (1)

 en  millones de 

colones

Ejecutado (2)

 en millones de 

colones

Cumplido

Indicador (100%) y 

Ejecución 100%

Parcialmente 

cumplimiento

Indicador y 

Ejecución("76% - 

99%")

No Efectivo

Indicador y 

Ejecuciòn ("0% - 

75%")

Mejoramiento de la sección Guacimal - Santa 

Elena. RN 606 (segunda etapa)

Porcentaje de 

avance

80 % diseño obras 

estabilización
73.00% 91.25% ₡1,500.00 ₡239.62 15.97% X Fondo vial

Teniendo los diseños aprobados de los sitios de estabilización,

es posible iniciar estas obras y así lograr un avance mayor en

la ejecución del proyecto

A la fecha se han entregado y aprobado dos de las tres

entregas para el diseño del Kilómetro 13, adicional a esto, se

cuenta con la entrega y aprobación de 2 de los tres informes

de los puntos de estabilización del 1-6 y una entrega de tres de

los puntos del 7-16. Lo facturado representa un  60 % del costo 

del diseño de las obras de estabilización de los sitios críticos,

que es la actividad que lo programado permite facturar. Se

iniciaron los trabajos de estabilización del Kilómetro 13 en

diciembre de 2017.

Se acaba de dar la Orden de Inicio, se está en espera de la

facturación por parte de la empresa que en los primeros 3

meses será de ensayos y diseños Se realizaron las reuniones

pertinentes con la empresa constructora para que se brindaran

los diseños y las solicitudes realizadas por parte de la

Gerencia de Contratación en relación a los diseños de los 23

sitios de estabilización.

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Mejoramiento de la sección Managua - Cruce a 

Villanueva, RN 616

Porcentaje de 

avance
100% construcción 48.00% 48.00% ₡1,580.00 ₡551.20 34.89% X Fondo vial

Contar con una vía de comunicación en acorde a las

necesidades de la población, con diseños de control de aguas

pluvial, lo cual genera no solo una mejoria en la carretera al

contar con una calzada diseñada para el tráfico diario de la

zona, sino que además se extiende la oportunidad de mejorar

dicha zona con diversos fines de comercios o turisticos.

Se han tenido atrasos en obra que han aplazado la ejecución

de actividades, además de eventos compensables propias del

proyecto y avaladas por la ingeniería de Proyecto. Asimismo,

se realizó un reintegro a la Administración correspondientes a

las estimaciones N° 16,17,18 y 19 de la obra, por tanto se

realizó obra que no se ve reflejada en pagos.

Se realizaron más frentes de trabajo en el proyecto, sin

embargo han existido otras situaciones que han atrasado la

ejecución de las actividades, situaciones que han sido

justificadas y avaladas por la ingeniería del proyecto mediante

ordenes de servicio.

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Mejoras viales menores en la intersección 

denominada LanammeUCR, Rutas de Travesía 

N°11501 y N°11505

Porcentaje de 

avance
resolver contratación 0.00% 0.00% ₡114.00 ₡0.00 0.00% X Fondo vial

Si se llega a resolver el contrato, se podría iniciar la

contratación que incluya todos los requerimientos y realizar un

diseño actualizado que incluya a todos los interesados en el

proyecto.

El informe ha sido elaborado y remitido a la Dirección Ejecutiva

y a la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos, desde el 1°

de agosto del 2017, se ha dado seguimientos al proceso de

resolución, la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos

informa ha solicitado a la Dirección Ejecutiva una ampliación

del oficio y ésta ya ha sido entregada a la Dirección Ejecutiva.

Se ha dado seguimiento ante la Dirección Ejecutiva y la

Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos.

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes - Dirección Ejecutiva - 

Gerencia de Gestión de Asuntos 

Jurídicos - Contraloría General de la 

República.

Mejoramiento de la sección Cóbano - Río Negro 

(Comunidad Los Mangos), RN 160

Porcentaje de 

avance

100% condiciones 

previoas para reinicio de 

construcciòn

55.00% 55.00% ₡114.00 ₡0.00 0.00% X Fondo vial 

Se acata sentencia de la Sala Constitucional. Se mejora

regularidad superficial y sistema de drenaje pluvial en zona

turística con tránsito medio.

A pesar de que el contrato fue adjudicado el 18-10-17, no se ha

iniciado la elaboración del contrato. Sin embargo, eso no

depende de esta Gerencia, por lo que se toma la meta como

cumplida.

No se habían planteado medidas correctivas porque se había

alcanzado el 45% de la meta al I semestre.
Gerencia de Contratación Vial

Rehabilitación y mejoramiento (ampliación) del 

puente sobre Río Virilla, RN 1

Porcentaje de 

avance
100% construcción 100.00% 100.00% ₡3,585.00 ₡3,491.46 97.39% X

Contrato de 

Préstamo y recursos 

de contrapartida por 

Fondo Vial

 Mejora sustancial en tiempos de viaje. 
Cordinacicion con el Area de Conservacion Vial para obras de

acceso al puente 
- Unidad Ejecutora BCIE

Duplicación del puente en Río Virilla en RN 32
Porcentaje de 

avance
20,00% construcción 0.00% 0.00% ₡0.00 0.00% X

Contrato de 

Préstamo No.2080
Mejora sustancial en tiempos de viaje.

Esta pendiente de resolver la adjudicación de la empresa que

se encargará de la ejecución de las obras. En el momento que

se resuelva a favor de la UNOPS se podra estar dando orden

de inicio de lo contrario se tendria que iniciar de nuevo el

proceso de contración para adjudicar a otra empresa. Contar

con la entrada en posesión de las dos propiedades faltantes de

expropiar.

Unidad Ejecutora BCIE

Construcción de puente sobre el Río Virilla en la 

sección Santa Ana - Belén, RN 147 (duplicación 

del puente)

Porcentaje de 

avance
50,00% construcción 45.00% 90.00% ₡1,673.29 40.32% X

Contrato de 

Préstamo No.2080

No se preveen atrazos signficativos que afecten la fecha de

finalizaciòn 

Adecuada coordinación con las insituciones publicas

involucradas, con la empresa contratista y una adecuada

supervicion y seguimiento por parte de UNOPS 

Mantener durante todo el segundo semestre, los dos frentes de 

trabajo en el sector norte en el que se trabaja en la explanada

del eje para llegar a nivel de la rasante, en pila 2 ubicada en el

mismo sector norte y otro en el sector sur con la excavación

del talud para la colocación los anclajes del Muro 2 claveteado

según se describe en los planos.

Unidad Ejecutora BCIE

Construcción de Puente en Quebrada Grande 

(Diseño y construcción). RN 505

Porcentaje de 

avance

100% proceso licitatorio

10% diseño

55,00% 

proceso 

licitatorio

0% diseño

55,00% 

proceso 

licitatorio

0% diseño

₡300.00 ₡0.00 0.00% X Fondo vial 
Se acata sentencia de la Sala Constitucional. Se sustituye

puente que no tiene capacidad hidráulica suficiente.

La elaboración del contrato se concluyó el 10-10-17, lo que

permitió dar la orden de inicio el 08-11-17.
Se logró la adjudicación. Gerencia de Contratación Vial

100.00% 100.00% CNE

Se logró cumplir la programaciòn, está en el proceso de

finiquito pero antes debe cancelarse a la empresa los

reajustes

Se està en espera de la aprobaciòn por parte de la Comisión

Nacional de Emergencia para cancelar y finiquitar el proyecto

ya que los recursos son del CNE 

N/A

100.00% 100.00% Fondo Vial

Construcción de puentes menores, Ruta Nacional 

No.733, sección San Rafael de Guatuso-

Chimurria.

Porcentaje de 

avance

100%  condiciones 

previas para reinicio de 

construcción 

0.00% 0.00% ₡300.00 ₡98.05 32.68% X Fondo Vial

Dentro de las condiciones que se requerian para concluir con

los restantes 4 puentes es contratar un el estudio topógrafico,

para poteriormente hacer el estudio Hidráulico Una vez que se

cuente con la longitud de los puentes, será posible iniciar una

nueva contratación para poder realizar la construcción de los

mismos y así mejorar la infraestructura en la zona. La

empresa constructora debe de devolver vigas y pilotes que se

le suministraron y que no fueron utilizadas en la construcción

de  9 de los 13 puentes.

Se le remite a la empresa contratista el precio aprobado por la

Dirección de Costos, se le remiten igualmente, recordatorios

para que brinde su aceptación o rechazo al precio

suministrado y finalmente a finales de diciembre, la empresa

rechaza el precio aprobado por la Administración.

Se esta tramitando el pago de los reajustes para

posteriormente realizar el finiquito del proyecto. La Dirección

de Costos ha brindado el precio aprobado por la

Administración, se remite al Contratista para su aprobación y

posterior creación de la Orden de Servicio para el traslado de

las vigas. 

La empresa manifestó vía oficio, su rechazo ante el precio

aprobado por la Administración, por lo que fue imposible

realizar el traslado de las vigas.

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Colocación de puentes en la sección Puerto 

Jiménez-Carate, RN 245 (6 puentes modulares) 

Porcentaje de 

avance

100%  condiciones 

previas para reinicio de 

construcción

0.00% 0.00% ₡500.00 ₡0.00 0.00% X Fondo Vial

Para mejorar la transitabilidad de la ruta, las condiciones de

capacidad hidráulica y estructural, permitir la circulación de

vehículos durante la época lluviosa en el sitio, permitir el paso

de tracto camiones de 40 toneladas y mejorar la seguridad de

los usuarios en el paso específico. 

No se cuenta  con estudios preliminares de las cinco zonas.

No se cuenta con estructuras Bailey nuevas para ubicar en los

sitios de los puentes.

Solicitar al a la Dirección de Puentes del MOPT, los estudios

preliminares, los diseños de los cinco puentes, el suministro

de los puentes Bailey de la contratación según demanda que

gestiona el MOPT.

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes.

Construcción de puentes menores, Ruta Nacional 

No.247, sección Campo Cinco-Puerto Lindo.(siete 

puentes) pediente: El Cedral-Penitencia y Zapota 2

Porcentaje de 

avance

100%  condiciones 

previas para reinicio de 

construcción

0.00% 0.00% ₡910.00 ₡40.13 4.41% X Fondo Vial

Para mejorar la transitabilidad de la ruta, las condiciones de

capacidad hidráulica y estructural, permitir la circulación de

vehículos durante la época lluviosa en el sitio, permitir el paso

de tracto camiones de 40 toneladas y mejorar la seguridad de

los usuarios en el paso específico. 

Las obras N° 4 y 7, que son los puentes que faltan para

terminar el contrato continúan suspendidas, dado los criterios

jurídicos que mantienen que el plazo del proyecto ya expiró.            

Se inicia con el cierre contractual (finiquito), según lo

recomendado por la Dirección de Gestión de Asuntos

Jurídicos..

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Construcción de puentes menores, Ruta Nacional 

No.249, sección Campo Cinco-La Suerte.

Porcentaje de 

avance

100%  condiciones 

previas para reinicio de 

construcción

0.00% 0.00% ₡617.00 ₡36.20 5.87% X Fondo Vial

Para mejorar la transitabilidad de la ruta, las condiciones de

capacidad hidráulica y estructural, permitir la circulación de

vehículos durante la época lluviosa en el sitio, permitir el paso

de tracto camiones de 40 toneladas y mejorar la seguridad de

los usuarios en el paso específico. 

Las obras N° 3 y 4, que son los puentes que faltan para

terminar el contrato continúan suspendidas, dado los criterios

jurídicos que mantienen que el plazo del proyecto ya expiró.                

Se inicia con el cierre contractual (finiquito), según lo

recomendado por la Dirección de Gestión de Asuntos

Jurídicos.

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Cuadro 2.2 STAP

Colocación de 6 (seis) estructuras de puentes 

metálicos modulares en la ruta 1856 Juan Rafael 

Mora Porras. RN 856

Porcentaje de 

avance
100% construcción

Institución: Consejo Nacional de Vialidad
Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento carreteras y puentes 

Al 31 de diciembrede 2017

Acciones correctivas para mejorar la ejecución presupuestaria en 

el segundo semestre 2017

(ejecución < 45%)

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Porcentaje de 

ejecución

Efectividad(3)

Cumplimiento de indicadores de desempeño asociados a cada  producto, ejecución de los recursos programados y efectividad

Fuente de 

financiamiento

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Indicador

₡4,150.00

Principales factores de éxito o rezago que inciden en el resultado 

alcanzado

Meta

80.28% X

Recursos Estimados

₡165.00 ₡132.47

Principales efectos y beneficios del cumplimiento Producto / proyecto
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance 

Programado (1)

 en  millones de 

colones

Ejecutado (2)

 en millones de 

colones

Cumplido

Indicador (100%) y 

Ejecución 100%

Parcialmente 

cumplimiento

Indicador y 

Ejecución("76% - 

99%")

No Efectivo

Indicador y 

Ejecuciòn ("0% - 

75%")

Construcción de puentes menores, Ruta Nacional 

No.249, sección Campo Cinco-La Suerte.

Porcentaje de 

avance

100%  condiciones 

previas para reinicio de 

construcción

0.00% 0.00% ₡617.00 ₡36.20 5.87% X Fondo Vial

Para mejorar la transitabilidad de la ruta, las condiciones de

capacidad hidráulica y estructural, permitir la circulación de

vehículos durante la época lluviosa en el sitio, permitir el paso

de tracto camiones de 40 toneladas y mejorar la seguridad de

los usuarios en el paso específico. 

Las obras N° 3 y 4, que son los puentes que faltan para

terminar el contrato continúan suspendidas, dado los criterios

jurídicos que mantienen que el plazo del proyecto ya expiró.                

Se inicia con el cierre contractual (finiquito), según lo

recomendado por la Dirección de Gestión de Asuntos

Jurídicos.

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Rehabilitación del puente sobre el Río Sarapiquí, 

RN 4, sección: Las Vueltas de Horquetas - Puerto 

Viejo de Sarapiquí

Porcentaje de 

avance

100%  condiciones 

previas para inicio de 

construcción

7.00% 7.00% ₡966.00 ₡0.00 0.00% X Fondo Vial

Contar con una estructura estable que salvaguarde la

integridad de los usuarios de este puente que comunica dos

importantes zonas del caribe norte del país

No se ha realizado la aprobación de la Orden de Modificación

requerida para dar contenido a actividades que requieren.

Se ha dado seguimiento a la aprobación de la OM N°2, de tal

forma se han actualizado y determinado datos requeridos por

la Junta de Administración para proceder con la remisión del

documento a la CGR

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Construcción de  puentes  en la  Ruta Nacional 3, 

sección:  Atenas - San Mateo

Porcentaje de 

avance

100%  condiciones 

previas para inicio de 

construcción

0.00% 0.00% ₡500.00 ₡0.00 0.00% X Fondo vial
Al cumplir con las condiciones previas para el inicio del

proyecto se puede iniciar con el proyecto

El principal factor de éxito es la realización del plan para la

actualización del costo del contrato.

Se realizó reunión con el contratista y se obtuvo el costo

aproximado del contrato al 15 de diciembre del 2017, el cual

requiere el aval de la Dirección Ejecutiva de proseguir con el

proyecto, para después proseguir con la revisión y aprobación

del costo actualizado del proyecto por la Gerencia de

Contrataciones de Vías y Puentes

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes.

Otras áreas involucradas que deben 

realizar acciones para poder cumplir la 

meta: Gerencia de Contratación de 

Vías y Puentes, Gerencia de Gestión 

de Asuntos Jurídicos, Consejo de 

Administración CONAVI.

Diseño y Construcción de estructura de paso 

sobre la Quebrada Guaria, sección Pitahaya (RN 

111) - Barreal, RN 106

Porcentaje de 

avance

100%  condiciones 

previas e inicio de 

construcción

0.00% 0.00% ₡23,000.00 ₡0.00 0.00% X Fondo vial

Para mejorar la transitabilidad de la ruta, las condiciones de

capacidad hidráulica y estructural, permitir la circulación de

vehículos durante la época lluviosa en el sitio, permitir el paso

de tracto camiones de 40 toneladas y mejorar la seguridad de

los usuarios en el paso específico. 

La obra se encuentra en suspensión parcial. 

Está pendiente recibir la orden de compra 2018 para las

contratación directas de los servicios de apoyo.

Está pendiente la aprobación de la OM Nº3 por el aumento del

26% de la contratación.

Está pendiente la relocalización de los servicios públicos

existentes en el sitio.

Está pendiente el traslado del puente Bailey al sitio para dar

paso provisional, una vez que se inicie la etapa de

cosntrucción del puente.

Una vez que se cuente con la reubicación de los servicios

públicos y el traslado y colocación del puente provisional tipo

Bailey, se dará reinicio a la etapa de construcción

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes.

Otras áreas involucradas que deben 

realizar acciones para poder cumplir la 

meta: Gerencia de Contratación de 

Vías y Puentes, Gerencia de Gestión 

de Asuntos Jurídicos, Consejo de 

Administración CONAVI.

Construcción del Puente sobre el Río Poás en la 

RN 107

Porcentaje de 

avance

100% proceso licitatorio 

para construcción)
30.00% 30.00% ₡703.00 ₡0.00 0.00% X Fondo vial 

Ampliación de puente a dos carriles reduce tiempo de viaje al

evitar colas causadas por la señal de ceda.

A raíz de las observaciones de los posibles oferentes, se

notaron errores del diseñador (IMNSA Ingenieros Consultores

S.A.), de algunos de los cuales no se ha tenido respuesta. El

mayor problema es que el costo estimado aumentó, por lo que

no se pudo continuar con un proceso de licitación abreviada y

se tuvo que anular el proceso licitatorio, para el cual no se llegó

a la etapa de apertura de ofertas.

El recurso de objeción se resolvió, pero a pesar de ello no se

pudo continuar el proceso.
Gerencia de Contratación Vial

Diseño y construcción sobre Río Pedregoso Ruta 

Nacional No. 243

Porcentaje de 

avance

100% diseño, 

100% condiciones 

previas a construcción

87% diseño, 

40% 

condiciones 

previas a 

construcción

87% diseño, 

40% 

condiciones 

previas a 

construcción

₡350.00 ₡0.00 0.00% X Fondo vial 

Se acata sentencia de la Sala Constitucional. Ampliación de

puente a dos carriles reduce tiempo de viaje al evitar colas

causadas por la señal de ceda. Se amplía la capacidad

hidráulica, lo que disminuye la amenaza de inundaciones.

Se han requerido varias correcciones del contratista con

respecto al diseño del puente. La licitación para servicios de

apoyo fue declarada infructuosa por falta de ofertas. El permiso 

de obras en cauce está en trámite. Se hizo la evaluación para

justificar el decreto de conveniencia nacional para tala de

árboles, pero todavía no se tiene el decreto correspondiente.

No se habían planteado medidas correctivas porque se había

alcanzado el 45% de la meta al I semestre.
Gerencia de Contratación Vial

Mejoramiento del puente sobre el Río Burío  

(Quebrada Seca) en la RN 111 (ampliación)

Porcentaje de 

avance

100% convenio para 

proyecto
100.00% 100.00% ₡10.00 ₡0.00 0.00% X Fondo vial 

Gestión coordinada para optmizar recursos y desarrollar

mejoras en la red vial nacional con el aporte interinstitucional

Convenio fue firmado el 05 de junio de 2017, por lo que el

proceso ha continuado según lo programado. 

El proyecto no requiere ejecutar recursos financieros ya que el

CONAVI únicamente brinda el seguimiento a la ejecución

adecuada del proyecto.

Gerencia de Contratación Vial

Construcción del puente peatonal en el Coyol de 

Alajuela (Sector de la Zona BES y Dos Pinos)

Porcentaje de 

avance
100% construcción 0.00% 0.00% ₡415.00 ₡0.00 0.00% X Fondo vial

Para mejorar la transitabilidad de la ruta, las condiciones de

capacidad hidráulica y estructural, permitir la circulación de

vehículos durante la época lluviosa en el sitio, permitir el paso

de tracto camiones de 40 toneladas y mejorar la seguridad de

los usuarios en el paso específico. 

La obra se encuentra en suspensión parcial. 

Está pendiente recibir la orden de compra 2018 para las

contrataciones directas de los servicios de apoyo.

Está pendiente la aprobación de la OM Nº1 cambio de fórmula

de reajuste por parte de la Dirección de Gestión de Asuntos

Jurídicos.

Está pendiente la firma del contratación del Regente ambiental

de la obra.

Una vez que se cuenten con los servicios de apoyo del

proyecto, se dará reinicio a la etapa de construcción.

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes.

Otras áreas involucradas que deben 

realizar acciones para poder cumplir la 

meta: Gerencia de Contratación de 

Vías y Puentes, MOPT, MINAE, Casa 

Presidencial, Gerencia de Gestión de 

Asuntos Jurídicos, Consejo de 

Administración CONAVI, Contraloría 

General de la República.

Construcción de pasarela peatonal sobre el Río 

Santa Clara RN 810, Roxana de Guápiles

Porcentaje de 

avance

100%  condiciones 

previas para inicio de 

construcción

100.00% 100.00% ₡180.00 ₡0.00 0.00% X Fondo vial

El puente peatonal, permitirá el tránsito de personas a lo largo

del Río Santa Clara, sobre la Ruta Nacional No. 810. En este

momento no se cuenta con puente de ningún tipo.

Reuniones de seguimiento para que avancen las diferentes

áreas de CONAVI, involucradas en la solución de las

condiciones previas para iniciar la fase de ejecución. 

El 03 de noviembre se aprueba por parte de la Contraloría

General de la República el Addendum al contrato. 

La Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos se encuentra en

proceso de realizar el Addendum al contrato.

Sin embargo, no se cuenta con el decreto de conveniencia

nacional para la corta de árboles, para poder proceder con el

inicio del proyecto. 

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Estabilización de talud en las cercanías del Río 

Balsa, RN 739

Porcentaje de 

avance

100% diseño, 

100% gestiones 

ambientales

75% diseño, 

0% gestiones 

ambientales

75% diseño, 

0% gestiones 

ambientales

₡300.00 ₡17.25 5.75% X Fondo vial 

Se acata sentencia de la Sala Constitucional. Se mantiene

habilitado paso a comunidades de Santa Rita, La Vieja y

Pénjamo.

Se determinó que el proyecto es de bajo impacto, por lo que no

fue necesario tramitar la viabilidad ambiental. El diseño

concluyó exitosamente.

Pagar la etapa de diseño. Gerencia de Contratación Vial

Construcción de sistema de alcantarillado pluvial 

en la RN 105, sección: Liceo de Escazú - Barrio 

Entierrillo

Porcentaje de 

avance

90% proceso licitatorio 

(recomendación de 

adjudicación)

15.00% 16.67% ₡50.00 ₡0.00 0.00% X Fondo vial 
Cumplir con sentencia de la Sala Constitucional que obliga a la

construcción de aceras.

Coordinación previa con la Municipalidad de Escazú para

asegurar que se tenga la tubería de desfogue.

Se hizo la solicitud de fondos, pero no se concluyó la revisión

de los planos y el presupuesto.
Gerencia de Contratación Vial

Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial para 

un sector de las RN 124 y RN 721, inmediaciones 

de Calles Trillizas, Ciruelas de Alajuela

Porcentaje de 

avance

100%  condiciones 

previas para reinicio de 

construcción

100.00%

100% y 76% 

de la Etapa de 

construcción 

₡234.00 ₡30.72 13.13% X Fondo vial

Actualmente se cuenta con un sistema pluvial en

funcionamiento que recolecta adecuadamente las aguas

eliminando las inundaciones y otros problemas que

anteriormente se generaban por la ausencia del mismo.

Se suspendió el proyecto debido a que se debe de realizar la

creación de un ítem de excavación en vía mediante Orden de

Modificación así como la confección de una pieza que debe

colocarse en el proyecto.

La construcción del cambio del sistema de drenaje cuenta con

un 76% de avance en la etapa constructiva, debió de ser

suspendido para la creación de la Orden de Modificación, sin

embargo, el proyecto cuenta con un avance superior al 70% en

la construcción.

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Mejoramiento sistema de drenaje y ampliación 

sección Loyola - Colegio Seráfico. RN 218 y 219

Porcentaje de 

avance

100% diseño, 

100% condiciones 

previas a construcción

₡0.00 ₡0.00 0.00% X

Previo iniciar con el proceso de contratación del diseño , es

necesario llevar acabo algunas cordinaciones con la

Municipalidad de Cartago

N/A N/A
Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial 

de la sección La Suiza - Uriche - Bermúdez, RN 

112 y RN 503

Porcentaje de 

avance

100% diseño, 

100% condiciones 

previas a construcción

100% diseño, 

20% 

condiciones 

previas a 

construcción

100% diseño, 

20% 

condiciones 

previas a 

construcción

₡500.00 ₡0.00 0.00% X Fondo vial Se acata sentencia de la Sala Constitucional.

Desde el 21-03-17 se tiene el contrato para la ejecución de la

obra. Se hizo la solicitud de contratación para los servicios de

apoyo (inspección y verificación de calidad) el 06-11-17, pero

no llegó a ser publicada porque no se tenían fondos

suficientes, aspecto que no depende de esta Gerencia.

Aunque se procuró apresurar la licitación para inspección y

verificación, esta no se hizo a tiempo.
Gerencia de Contratación Vial

Mantenimiento y ampliación de acceso a los 

puestos  fronterizos, Peñas Blancas y Las 

Tablillas

Porcentaje de 

avance
100% construcción 40.00% 40.00% ₡1,400.00 ₡0.00 0.00% X

El 03-10-17 se notificó el contrato para la demarcación de la

Ruta Nacional No. 35, correspondiente a la Licitación Abreviada 

No. 2016LA-000031-0006000001. La ejecución depende de la

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes.

No se habían planteado medidas correctivas. Gerencia de Contratación Vial

Notas: 

(1) "Recursos estimados / Programado":  Corresponde a los "recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones"

(2) "Recursos Estimados / Ejecutado":  Corresponde a los "gastos ejecutados al 30 de junio de 2017"

(3) En la  STAP-CIRCULAR 2023-2017 del 12 de diciembre, establecen los rangos  de cumplimiento indicnado"En los caso no se cumpla con los rangos establecidos tanto paraa cumplimiento del indicador como para la ejecuciòn de recursos para cada una de las categorias de efectividad,será clasificado como "No efectivo", por cuanto refleja debilidades entre la planificaciòn f`sica y financiera."

Código y nombre del programa

Cuadro 2.2 STAP
Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento carreteras y puentes 

Al 31 de diciembrede 2017

Acciones correctivas para mejorar la ejecución presupuestaria en 

el segundo semestre 2017

(ejecución < 45%)

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Porcentaje de 

ejecución

Efectividad(3)

Cumplimiento de indicadores de desempeño asociados a cada  producto, ejecución de los recursos programados y efectividad

Fuente de 

financiamiento
Indicador

Principales factores de éxito o rezago que inciden en el resultado 

alcanzado

Meta Recursos Estimados

Ing. Pablo Contreras Vásquez

Principales efectos y beneficios del cumplimiento Producto / proyecto

Gerente Construcción  de Vías y Puentes
pablo.contreras@conavi.go.cr

2202-5514

Ing. Oldemar Sagot Gonzalez Unidad Ejecutora del BCIE-CONAVI
oldemar.sagot@conavi.go.cr

22025649

Análisis programático 

Responsable Información de contacto Firma /sello

Programa 03: "Construcción Vial"

Ing. Edgar Salas Solís Gerente Contratación  de Vías y Puentes
edgar.salas@conavi.go.cr

2202-5495
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance 

Programado (1)

 en  millones de 

colones

Ejecutado (2)

 en millones de 

colones

Cumplido

Indicador (100%) y 

Ejecución 100%

Parcialmente 

cumplimiento

Indicador y 

Ejecución("76% - 

99%")

No Efectivo

Indicador y 

Ejecuciòn ("0% - 

75%")

Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial para 

un sector de las RN 124 y RN 721, inmediaciones 

de Calles Trillizas, Ciruelas de Alajuela

Porcentaje de 

avance

100%  condiciones 

previas para reinicio de 

construcción

100.00%

100% y 76% 

de la Etapa de 

construcción 

₡234.00 ₡30.72 13.13% X Fondo vial

Actualmente se cuenta con un sistema pluvial en

funcionamiento que recolecta adecuadamente las aguas

eliminando las inundaciones y otros problemas que

anteriormente se generaban por la ausencia del mismo.

Se suspendió el proyecto debido a que se debe de realizar la

creación de un ítem de excavación en vía mediante Orden de

Modificación así como la confección de una pieza que debe

colocarse en el proyecto.

La construcción del cambio del sistema de drenaje cuenta con

un 76% de avance en la etapa constructiva, debió de ser

suspendido para la creación de la Orden de Modificación, sin

embargo, el proyecto cuenta con un avance superior al 70% en

la construcción.

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Mejoramiento sistema de drenaje y ampliación 

sección Loyola - Colegio Seráfico. RN 218 y 219

Porcentaje de 

avance

100% diseño, 

100% condiciones 

previas a construcción

₡0.00 ₡0.00 0.00% X

Previo iniciar con el proceso de contratación del diseño , es

necesario llevar acabo algunas cordinaciones con la

Municipalidad de Cartago

N/A N/A
Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial 

de la sección La Suiza - Uriche - Bermúdez, RN 

112 y RN 503

Porcentaje de 

avance

100% diseño, 

100% condiciones 

previas a construcción

100% diseño, 

20% 

condiciones 

previas a 

construcción

100% diseño, 

20% 

condiciones 

previas a 

construcción

₡500.00 ₡0.00 0.00% X Fondo vial Se acata sentencia de la Sala Constitucional.

Desde el 21-03-17 se tiene el contrato para la ejecución de la

obra. Se hizo la solicitud de contratación para los servicios de

apoyo (inspección y verificación de calidad) el 06-11-17, pero

no llegó a ser publicada porque no se tenían fondos

suficientes, aspecto que no depende de esta Gerencia.

Aunque se procuró apresurar la licitación para inspección y

verificación, esta no se hizo a tiempo.
Gerencia de Contratación Vial

Mantenimiento y ampliación de acceso a los 

puestos  fronterizos, Peñas Blancas y Las 

Tablillas

Porcentaje de 

avance
100% construcción 40.00% 40.00% ₡1,400.00 ₡0.00 0.00% X

El 03-10-17 se notificó el contrato para la demarcación de la

Ruta Nacional No. 35, correspondiente a la Licitación Abreviada 

No. 2016LA-000031-0006000001. La ejecución depende de la

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes.

No se habían planteado medidas correctivas. Gerencia de Contratación Vial

Notas: 

(1) "Recursos estimados / Programado":  Corresponde a los "recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones"

(2) "Recursos Estimados / Ejecutado":  Corresponde a los "gastos ejecutados al 30 de junio de 2017"

(3) En la  STAP-CIRCULAR 2023-2017 del 12 de diciembre, establecen los rangos  de cumplimiento indicnado"En los caso no se cumpla con los rangos establecidos tanto paraa cumplimiento del indicador como para la ejecuciòn de recursos para cada una de las categorias de efectividad,será clasificado como "No efectivo", por cuanto refleja debilidades entre la planificaciòn f`sica y financiera."

Código y nombre del programa

Cuadro 2.2 STAP
Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento carreteras y puentes 

Al 31 de diciembrede 2017

Acciones correctivas para mejorar la ejecución presupuestaria en 

el segundo semestre 2017

(ejecución < 45%)

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Porcentaje de 

ejecución

Efectividad(3)

Cumplimiento de indicadores de desempeño asociados a cada  producto, ejecución de los recursos programados y efectividad

Fuente de 

financiamiento
Indicador

Principales factores de éxito o rezago que inciden en el resultado 

alcanzado

Meta Recursos Estimados

Ing. Pablo Contreras Vásquez

Principales efectos y beneficios del cumplimiento Producto / proyecto

Gerente Construcción  de Vías y Puentes
pablo.contreras@conavi.go.cr

2202-5514

Ing. Oldemar Sagot Gonzalez Unidad Ejecutora del BCIE-CONAVI
oldemar.sagot@conavi.go.cr

22025649

Análisis programático 

Responsable Información de contacto Firma /sello

Programa 03: "Construcción Vial"

Ing. Edgar Salas Solís Gerente Contratación  de Vías y Puentes
edgar.salas@conavi.go.cr

2202-5495
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance 

Programado (1)

 en  millones de 

colones

Ejecutado (2)
Cumplido

Indicador (100%) 

y Ejecución 100%

Parcialmente 

cumplimiento

Indicador y 

Ejecución("76% - 99%")

No Efectivo

Indicador y Ejecuciòn 

("0% - 75%")

Ruta N° 108 - Construcción de estructura de paso 

sobre el Río Torres, sección Torunón - Bo Iglesias 

Flores (incluir sistema de disipación de energía).

Porcentaje 

de avance

90% proceso licitatorio 

(recomendación de 

adjudicación para diseño)

61.00% 27.78% ₡400,000,000.00 -₡                   0% Fondo vial 

Se acata resolución de la Sala Constitucional.

Se garantiza tránsito en ruta urbana y se

mejora la capacidad hidráulica.

Hubo que esperar a que la licitación anterior

fuera declarada infructuosa para iniciar una

nueva, lo que sucedió hasta mayo. La revisión

de las ofertas se completó el 20-12-17.

La Dirección de Proveeduría Institucional revisó 

el nuevo documento de requerimientos y

publicó la licitación. Se alcance el avance que

se había proyectado alcanzar al final del año

según el informe del primer semestre.

Gerencia de Contratación Vial

Rutas N° 123 y N° 119 -  Obras para el manejo de 

aguas pluviales, San Juan de Santa Bárbara 

(Marmolera).

Porcentaje 

de avance
100% construcción 0.00% 0.00% 0.00 -₡                   

Gerencia de Conservación de 

Vías y Puentes

Ruta N° 017 - Mejoramiento sección El Roble - 

Angostura - Cocal.

Porcentaje 

de avance

Resolver condiciones 

contractuales, reiniciar el 

diseño

0.00% 0.00% ₡25,000,000.00 -₡                   0 Fondo vial 

Se acata resolución de la Sala Constitucional.

Se disminuye problema de inundaciones en

Puntarenas.

Al inicio se planteaba reanudar la Licitación

Abreviada No. 2015LA-000060-0GCTT, pero

ante la imposibilidad de ello, se recomendó

dejarla sin efecto e iniciar un nuevo proceso

licitatorio.

Formalmente no se ha dejado sin efecto la

licitación anterior (2015LA-000060-0GCTT).
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 122 - Sistema de drenaje y construcción de 

espaldones, sección Barrio Nazaret - Ojo de Agua.

Porcentaje 

de avance

TDR para contratacion de 

estudios técnicos y diseño
10.00% 10.00% ₡600,000,000.00 -₡                   0% Fondo vial 

Se acata resolución de la Sala Constitucional.

Se disminuye problema de inundaciones en

San Rafael de Alajuela.

Es un proyecto complejo, pues cuenta con 6

(seis) etapas a cargo del CONAVI y 2 (dos) a

cargo de la Municipalidad de Alajuela. Una de

ellas es el diseño y construcción sobre

quebrada La Fuente, por lo que se inicia con

esta contratación, la cual, se encuentra en fase

de elaboración del Documento de

Requerimientos.  

Se generó la Licitación Abreviada No. 2017LA-

000021-0006000001 para el diseño y

contrucción del puente sobre la quebrada La

Fuente.

Gerencia de Contratación Vial

Rutas N° 114 y N° 126 - Mejoramiento del sistema de 

drenaje, San Pablo de Barva.

Porcentaje 

de avance

100% condiciones previas 

a construcción
0.00% 0.00% ₡100,000,000.00 -₡                   0% Fondo vial 

Se acata resolución de la Sala Constitucional.

Se mejora drenaje pluvial.

Se debe iniciar contratación de servicios de

apoyo para dar inicio al proyecto.

No se inició el proceso de contratación de los

servicios de apoyo (topografía, calculista e

inspección).

Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 002 - Construcción puente Quebrada El Fierro, 

puente peatonal, carril aceleración, barreras, aceras.

Porcentaje 

de avance

100% cartel contratación 

estudios técnicos
100.00% 20.00% ₡40,000,000.00 -₡                   0% Fondo vial 

Se acata resolución de la Sala Constitucional

en cuanto a puentes peatonales. Se diseña

sustitución de puente incluido en Decreto

Ejecutivo No. 38489-MP-MOPT.

Proceso de revisión de ofertas y adjudicacón

fue expedito.

Se elaboró el documento de requerimientos

según lo planeado, y se continuara con el

proceso de contratación. 

Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 036 - Construcción del puente binacional 

Sixaola.

Porcentaje 

de avance
100% diseño

90% del 

Diseño (Falta 

aprobación)

90.00% 96% Diseño -₡                   0%

Fondo vial

Donación 

Gobierno de 

México 

Terminar la construcción del puente temporal

que ya se inicio en el último período del 2017, y

terminar la aprobacion de los diseños del

puente, además de lograr la reubicación de

algunas estructuras de gobierno, para tener el

espacio de construccion del puente libre y que

así no se atracen los trabajos.

Asegurar la aprobacion de los planos de la

estructura que se va a construir. Principalmente

la reubicacion de algunas estructuras y otros,

para que se tenga libre el espacio que se

requiere para dar acceso al puente nuevo.

Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 257 - Construcción de acceso definitivo a 

Terminal de Contenedores Moín - TCM.

Porcentaje 

de avance

100% diseño

75% de construcción

ESTOS DATOS DIFIEREN 

A LOS INDICADOS EN 

CUADRO 2.1.

100% diseño 

75% de obra

100% 

Diseño y 

80% de 

Construcció

n

₡35,926.68 27,798.68₡        77%

Contrato de 

Préstamo y 

recursos de 

contrapartida por 

Fondo Vial

Se avanzo según la programación,y se evitó la

pérdidad de descuento ofrecida por el

concesionario.

Adecuada coordinación entre la empresa

privada y la administración.
NA Unidad Ejecutora BCIE

Ruta N° 224 - Construcción de puente sobre el Río 

Grande de Orosi (Palomo)

Porcentaje 

de avance

TDR para contratacion de 

estudios técnicos
0.00% 0.00% ₡100,000,000.00 -₡                   0% NA 

Proyecto forma parte del Decreto Ejecutivo No.

38489-MP-MOPT. Se busca rehabilitar o

sustituir puentes en mal estado.

Se tuvieron atrasos en vista en que la

formulación del proyecto ha estado a cargo del

MOPT. Se tienen problemas con el diseño de

los accesos y la presencia de una naciente de

aguas, por lo que se plantea la necesidad de un

estudio hidrogeológico y de mayores trámites

ambientales.

Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 002 - Construcción de alcantarilla en Quebrada 

Zopilote (Curridabat).

Porcentaje 

de avance

TDR para contratacion de 

estudios técnicos
0.00% 0.00% ₡500,000,000.00 Fondo vial 

Proyecto forma parte del Decreto Ejecutivo No.

38489-MP-MOPT. Se busca rehabilitar o

sustituir puentes en mal estado.

Se tienen problemas con la propiedad aguas

abajo porque está restringiendo el cauce.

Proyecto no se desarrolló y pasó a la

programación del año 2018.
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 002 - Construcción de Alcantarilla en Río 

Chagüite.

Porcentaje 

de avance

TDR para contratacion de 

estudios técnicos
0.00% 0.00% Fondo vial 

Proyecto forma parte del Decreto Ejecutivo No.

38489-MP-MOPT. Se busca rehabilitar o

sustituir puentes en mal estado.

Ha habido dudas sobre el proyecto, dado que

originalmente se planteó desarrollarlo con una

unidad ejecutora externa.

Proyecto no se desarrolló y pasó a la

programación del año 2018.
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 023 - Construcción del Puente en Río Estero 

Mata de Limón.

Porcentaje 

de avance

TDR para contratacion de 

estudios técnicos
0.00% 0.00% Fondo vial 

Proyecto forma parte del Decreto Ejecutivo No.

38489-MP-MOPT. Se busca rehabilitar o

sustituir puentes en mal estado.

Ha habido dudas sobre el proyecto, dado que

originalmente se planteó desarrollarlo con una

unidad ejecutora externa.

Proyecto no se desarrolló y pasó a la

programación del año 2018.
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 001 - Construcción de Puente Río Barranca.
Porcentaje 

de avance

TDR para contratacion de 

estudios técnicos
100.00% 100.00% Fondo vial - Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 039 - Construcción de alcantarilla en Río María 

Aguilar, Rotonda Garantías Sociales - Y Griega.

Porcentaje 

de avance

TDR para contratacion de 

estudios técnicos
0.00% 0.00% Fondo vial 

Proyecto forma parte del Decreto Ejecutivo No.

38489-MP-MOPT. Se busca rehabilitar o

sustituir puentes en mal estado.

Carretera de muy alto tránsito en zona donde

hay paso a desnivel.

Proyecto no se desarrolló y pasó a la

programación del año 2018.
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 039 - Construcción de alcantarilla en Río 

Ocloro.

Porcentaje 

de avance

TDR para contratacion de 

estudios técnicos
0.00% 0.00% Fondo vial 

Proyecto forma parte del Decreto Ejecutivo No.

38489-MP-MOPT. Se busca rehabilitar o

sustituir puentes en mal estado.

Ha habido dudas sobre el proyecto, dado que

originalmente se planteó desarrollarlo con una

unidad ejecutora externa.

Proyecto no se desarrolló y pasó a la

programación del año 2018.
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 039 - Construcción de alcantarilla en Río 

Torres (sector Pavas - Uruca).

Porcentaje 

de avance

TDR para contratacion de 

estudios técnicos
0.00% 0.00% Fondo vial 

Proyecto forma parte del Decreto Ejecutivo No.

38489-MP-MOPT. Se busca rehabilitar o

sustituir puentes en mal estado.

Carretera de muy alto tránsito.
Proyecto no se desarrolló y pasó a la

programación del año 2018.
Gerencia de Contratación Vial

Fuente de 

financiamiento

Principales efectos y beneficios del 

cumplimiento 

Principales factores de éxito o rezago que inciden 

en el resultado alcanzado

 ₡                    -   0

Cuadro 2.2 STAP

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento carreteras y puentes en etapa de diseño o estudios

Al 31 de diciembre de 2017

Meta

Producto / proyecto
Unidad de 

Medida

Acciones correctivas para mejorar la ejecución 

presupuestaria en el segundo semestre 2017

(ejecución < 45%)

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Porcentaje de 

ejecución

Efectividad (3)

Cumplimiento de indicadores de desempeño asociados a cada  producto, ejecuciòn de los recursos programados y efectividad

Recursos Estimados
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance 

Programado (1)

 en  millones de 

colones

Ejecutado (2)
Cumplido

Indicador (100%) 

y Ejecución 100%

Parcialmente 

cumplimiento

Indicador y 

Ejecución("76% - 99%")

No Efectivo

Indicador y Ejecuciòn 

("0% - 75%")

Ruta N° 039 - Construcción de alcantarilla en Río María 

Aguilar, Rotonda Garantías Sociales - Y Griega.

Porcentaje 

de avance

TDR para contratacion de 

estudios técnicos
0.00% 0.00% Fondo vial 

Proyecto forma parte del Decreto Ejecutivo No.

38489-MP-MOPT. Se busca rehabilitar o

sustituir puentes en mal estado.

Carretera de muy alto tránsito en zona donde

hay paso a desnivel.

Proyecto no se desarrolló y pasó a la

programación del año 2018.
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 039 - Construcción de alcantarilla en Río 

Ocloro.

Porcentaje 

de avance

TDR para contratacion de 

estudios técnicos
0.00% 0.00% Fondo vial 

Proyecto forma parte del Decreto Ejecutivo No.

38489-MP-MOPT. Se busca rehabilitar o

sustituir puentes en mal estado.

Ha habido dudas sobre el proyecto, dado que

originalmente se planteó desarrollarlo con una

unidad ejecutora externa.

Proyecto no se desarrolló y pasó a la

programación del año 2018.
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 039 - Construcción de alcantarilla en Río 

Torres (sector Pavas - Uruca).

Porcentaje 

de avance

TDR para contratacion de 

estudios técnicos
0.00% 0.00% Fondo vial 

Proyecto forma parte del Decreto Ejecutivo No.

38489-MP-MOPT. Se busca rehabilitar o

sustituir puentes en mal estado.

Carretera de muy alto tránsito.
Proyecto no se desarrolló y pasó a la

programación del año 2018.
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 001 - Rehabilitación de puente en Río Colorado 

(Puente Rafael Iglesias).

Porcentaje 

de avance

TDR para contratacion de 

estudios técnicos
-  NA  NA NA 

Proyecto forma parte del Decreto Ejecutivo No.

38489-MP-MOPT. Se busca rehabilitar o

sustituir puentes en mal estado.

Forma parte del proyecto de mejoramiento de la

Ruta Nacional No. 1 en la sección San José -

San Ramón a financiar con fideicomiso (Ley

9292), por lo que no se contempla en la

programación ordinaria de la Gerencia de

Contratación. 

Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 004 - Construcción del puente Río Arenal.
Porcentaje 

de avance

90% proceso licitatorio 

(recomendación de 

adjudicación para diseño)

30.00% 0.00% ₡12,600,000.00 -₡                   0 Fondo vial Continuar con el proceso de contratación. Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 032 - Construcción de puente en Río Chirripó.
Porcentaje 

de avance

TDR para contratacion de 

estudios técnicos
0.00% 0.00% - -₡                   - -

Proyecto forma parte del Decreto Ejecutivo No.

38489-MP-MOPT. Se busca rehabilitar o

sustituir puentes en mal estado.

Forma parte del proyecto de mejoramiento de la

Ruta Nacional No. 32 por medio de la empresa

China Harbour Engineering Company de Costa

Rica (Ley 9293) por lo que no se contempla

en la programación ordinaria de la Gerencia de

Contratación.  

Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 032 - Construcción de puente en Río 

Reventazón.

Porcentaje 

de avance

TDR para contratacion de 

estudios técnicos
0.00% 0.00% - -₡                   - -

Proyecto forma parte del Decreto Ejecutivo No.

38489-MP-MOPT. Se busca rehabilitar o

sustituir puentes en mal estado.

Forma parte del proyecto de mejoramiento de la

Ruta Nacional No. 32 por medio de la empresa

China Harbour Engineering Company de Costa

Rica (Ley 9293) por lo que no se contempla

en la programación ordinaria de la Gerencia de

Contratación.  

- Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 106 - Diseño de ampliación sección Barreal de 

Heredia-Lagunilla-Jardines del Recuerdo

Porcentaje 

de avance
75% diseño 40.00% 53.33% ₡147,800,000.00 -₡                   0% Fondo vial 

Proyecto forma parte del Decreto Ejecutivo No.

38489-MP-MOPT. Se busca rehabilitar o

sustituir puentes en mal estado.

Forma parte del proyecto de mejoramiento de la

Ruta Nacional No. 32 por medio de la empresa

China Harbour Engineering Company de Costa

Rica (Ley 9293) por lo que no se contempla

en la programación ordinaria de la Gerencia de

Contratación.  

No se habían planteado acciones correctivas

en primer semestre.
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 148 -  Estructuras drenaje mayor en Quebrada 

Azul y Quebrada Cima (Diseño y Construcción)

Porcentaje 

de avance
100% diseño 50.00% 50.00% ₡20,000,000.00 -₡                   0 Fondo vial 

Ampliación de puente a dos carriles reduce

tiempo de viaje al evitar colas causadas por la

señal de ceda. 

Atrasos en los permisos para cierre parcial de

vías. Necesidad de correcciones adicionales.

Se obtuvo el permiso de cierre parcial y se

pudo continuar con el diseño.
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 213 - Mejoras en San Jerónimo. Paso Ancho. 

(ampliación, bahía, señalización, semáforos).

Porcentaje 

de avance

90% proceso licitatorio 

(recomendación de 

adjudicación para 

construcción)

0.00% 0.00% ₡26,000,000.00 -₡                   0% Fondo vial Reducir congestión vehicular. 

No se licitó por la potestad dada por

modificación a la ley del CONAVI que permite

obras menores a la Gerencia de Conservación

de Vías y Puentes.

No se licitó en conjunto con el proyecto de la

Marcial Fallas. 
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 036 - Sustitución de Puente sobre el Río 

Westfalia.

Porcentaje 

de avance
50% diseño 63.00% 92.00% ₡28,000,000.00 -₡                   0% Fondo vial 

Ampliación de puente a dos carriles reduce

tiempo de viaje al evitar colas causadas por la

señal de ceda. 

Se dio el seguimiento apropiado al proyecto.

Plazos de revisión de la Administración se

prolongan por restricciones de personal.

Se dio el seguimiento apropiado al proyecto. Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 152 - Rehabilitación o construcción de puente 

sobre el Río Soncoyo.

Porcentaje 

de avance

90% proceso licitatorio 

(recomendación de 

adjudicación para diseño)

100.00% 111.11% ₡50,000,000.00 -₡                   0% Fondo vial 

Ampliación de puente a dos carriles reduce

tiempo de viaje al evitar colas causadas por la

señal de ceda. 

Se generó la Contratación Directa No. 2017CD-

000055-0006000001, la cual fue adjudicada,

pero todavía no tiene contrato.

El proceso avanzó y únicamente depende de la 

elaboración del contrato.
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 023 - Rehabilitación del puente en Río 

Barranca.

Porcentaje 

de avance
100,00% diseño 65.00% 65.00% ₡87,000,000.00 -₡                   0% Fondo vial Rehabilitar puente en vía muy transitada.

Se está en revisión del Informe de Avance No.

2.

Se la ha dado el seguimiento adecuado a la

contratación.
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 001 - Cervecería. Rio Segundo. Firestone 

(Barreras, Bahía, Aceras, Señalización, Parada Bus)

Porcentaje 

de avance

sin meta 

(intervención incluida en  

proyecto: San José - San 

Ramón)

- - - -₡                   - - - Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 005 - INBIO Parque. Santo Domingo de 

Heredia (ampliación, aceras, bahía, señalización, 

semáforos)

Porcentaje 

de avance

90% proceso licitatorio 

(recomendación de 

adjudicación para 

construcción)

0.00% 0.00% -₡                   Reducir congestión vehicular. 
Se tienen que revisar y actualizar los diseños de 

Vieto y Asociados S.A.

No se han elaborado planos de catastro para

expropiaciones.
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 111 - Semáforo el Higuerón, Real Cariari, 

Heredia (ampliación calzada)

Porcentaje 

de avance

100% estudio pre inversión 

para inscripción en BPIP 
0.00% 0.00% ₡0.00 -₡                   0% NA Reducir congestión vehicular. 

No se tiene resuelto el problema de drenaje

pluvial.

No ha habido coordinación con Planificación

Institucional.
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 121 - Mejoras en la sección Los Laureles - San 

Miguel de Escazú.(ampliación, Bahías, Señalización)

Porcentaje 

de avance

90% proceso licitatorio 

(recomendación de 

adjudicación para 

construcción)

0.00% 0.00% ₡0.00 -₡                   0% NA Reducir congestión vehicular. 

Se requiere ajustar el diseño a los puentes a

construir mediante la Licitación Pública No.

2012LN-000009-0DI00.

N/A Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 124 - El Cuna de Alajuela (Bahía, Aceras, 

Cunetas, Señalización, Semáforos)

Porcentaje 

de avance

100% estudio pre inversión 

para inscripción en BPIP 
0.00% 0.00% ₡0.00 -₡                   0% NA Reducir congestión vehicular. Se tienen que elaborar los diseños.

No ha habido coordinación con Planificación

Institucional.
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 203 - Escuela Santa Marta. San Pedro de 

Montes de Oca (ampliación, aceras, postes, 

señalización)

Porcentaje 

de avance

100% estudio pre inversión 

para inscripción en BPIP 
0.00% 0.00% ₡0.00 -₡                   0% NA Reducir congestión vehicular. 

Continuidad en duda. Originalmente se tenía la

posibilidad de una unidad ejecutora externa. No

se licitó por la potestad dada por modificación a

la ley del CONAVI que permite obras menores a

la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes.

No ha habido coordinación con Planificación

Institucional.
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 216 - Hi Ci Vázquez de Coronado (Ampliación, 

Aceras, Bahía, Caños, eliminación semáforo)

Porcentaje 

de avance

100% estudio pre inversión 

para inscripción en BPIP 
0.00% 0.00% ₡0.00 -₡                   0% NA Reducir congestión vehicular. 

No se tiene resuelto el problema de drenaje

pluvial.

No ha habido coordinación con Planificación

Institucional.
Gerencia de Contratación Vial

Fuente de 

financiamiento

Principales efectos y beneficios del 

cumplimiento 

Principales factores de éxito o rezago que inciden 

en el resultado alcanzado

 ₡                    -   0

Cuadro 2.2 STAP

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento carreteras y puentes en etapa de diseño o estudios

Al 31 de diciembre de 2017

Meta

Producto / proyecto
Unidad de 

Medida

Acciones correctivas para mejorar la ejecución 

presupuestaria en el segundo semestre 2017

(ejecución < 45%)

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Porcentaje de 

ejecución

Efectividad (3)

Cumplimiento de indicadores de desempeño asociados a cada  producto, ejecuciòn de los recursos programados y efectividad

Recursos Estimados
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance 

Programado (1)

 en  millones de 

colones

Ejecutado (2)
Cumplido

Indicador (100%) 

y Ejecución 100%

Parcialmente 

cumplimiento

Indicador y 

Ejecución("76% - 99%")

No Efectivo

Indicador y Ejecuciòn 

("0% - 75%")

Ruta N° 111 - Semáforo el Higuerón, Real Cariari, 

Heredia (ampliación calzada)

Porcentaje 

de avance

100% estudio pre inversión 

para inscripción en BPIP 
0.00% 0.00% ₡0.00 -₡                   0% NA Reducir congestión vehicular. 

No se tiene resuelto el problema de drenaje

pluvial.

No ha habido coordinación con Planificación

Institucional.
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 121 - Mejoras en la sección Los Laureles - San 

Miguel de Escazú.(ampliación, Bahías, Señalización)

Porcentaje 

de avance

90% proceso licitatorio 

(recomendación de 

adjudicación para 

construcción)

0.00% 0.00% ₡0.00 -₡                   0% NA Reducir congestión vehicular. 

Se requiere ajustar el diseño a los puentes a

construir mediante la Licitación Pública No.

2012LN-000009-0DI00.

N/A Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 124 - El Cuna de Alajuela (Bahía, Aceras, 

Cunetas, Señalización, Semáforos)

Porcentaje 

de avance

100% estudio pre inversión 

para inscripción en BPIP 
0.00% 0.00% ₡0.00 -₡                   0% NA Reducir congestión vehicular. Se tienen que elaborar los diseños.

No ha habido coordinación con Planificación

Institucional.
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 203 - Escuela Santa Marta. San Pedro de 

Montes de Oca (ampliación, aceras, postes, 

señalización)

Porcentaje 

de avance

100% estudio pre inversión 

para inscripción en BPIP 
0.00% 0.00% ₡0.00 -₡                   0% NA Reducir congestión vehicular. 

Continuidad en duda. Originalmente se tenía la

posibilidad de una unidad ejecutora externa. No

se licitó por la potestad dada por modificación a

la ley del CONAVI que permite obras menores a

la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes.

No ha habido coordinación con Planificación

Institucional.
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 216 - Hi Ci Vázquez de Coronado (Ampliación, 

Aceras, Bahía, Caños, eliminación semáforo)

Porcentaje 

de avance

100% estudio pre inversión 

para inscripción en BPIP 
0.00% 0.00% ₡0.00 -₡                   0% NA Reducir congestión vehicular. 

No se tiene resuelto el problema de drenaje

pluvial.

No ha habido coordinación con Planificación

Institucional.
Gerencia de Contratación Vial

Rutas N° 210 y N° 212 - Mejoras en San Antonio  

Desamparados (ampliación, bahías, aceras, caseta 

bus)

Porcentaje 

de avance

100% estudio pre inversión 

para inscripción en BPIP 
0.00% 0.00% ₡0.00 -₡                   0% Fondo vial Reducir congestión vehicular. 

Originalmente se tenía la posibilidad de una

unidad ejecutora externa. No se licitó por la

potestad dada por modificación a la ley del

CONAVI que permite obras menores a la

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes.

No ha habido coordinación con Planificación

Institucional.
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 147 - Mejoramiento sección Río Corrogres - 

Río Virilla (Fase I) (Diseño y construcción)

Porcentaje 

de avance

100% Revisión de Planos,                                                                                 

100% Proceso Licitatorio,                               

65% Construcción de la 

Obra

85% Revisión 

de Planos, 

Año 2017. 

26% ₡4,790,000,000.00 -₡                   8% Fondo vial - Proyecto a cargo de la UNOPS.
Gerencia de Construcción de 

Vías y Puentes

Ruta N° 021 - Sustitución del puente en Río Diriá y 

ampliación intersección a Santa Cruz.

Porcentaje 

de avance

100% proceso licitatorio 

(adjudicación diseño)
100.00% 100.00% ₡55,000,000.00 -₡                   0% Fondo vial 

Mejorar superficie de ruedo. Disminuir la

congestión vehicular. 

La revisión de ofertas se hizo en corto plazo. Se

alcanzó la adjudicación desde el 18-09-17, pero

todavía se está en espera de la elaboración del

contrato; sin embargo, esto no depende de esta

Gerencia, por lo que se indica el cumplimiento

de la meta.

Se apresuraron los proceso internos, pero se

depende de la elaboración del contrato,

proceso externo a la Gerencia.

Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 141 - Estabilización del talud cercano al puente 

en Río Tapesco.

Porcentaje 

de avance

100% proceso licitatorio 

(adjudicación diseño)
5.00% 5.00% ₡21,000,000.00 -₡                   0% Fondo vial 

Confiabilidad del servicio entre Zarcero y

Ciudad Quesada

Es necesario recopilar todos los insumos para

iniciar el proceso. Se avanza de acuerdo con

las posibilidades, dada la limitación de personal

para atender todas los proyectos incluidos en el

POI.  

No se obtuvieron los términos de referencia

respectivos.
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 126 - Ampliación sección Heredia - Barva 

(incluye mejoras en intersección con Calle Molinos)

Porcentaje 

de avance
100% construcción 0.00% 0.00% ₡750,000,000.00 -₡                   0% Fondo vial Reducir congestión vehicular. 

Plazo de revisión por parte de Ingeniería de

Tránsito de la propuesta de señalización. Los

niveles de la rasante cambiaron por un

recarpeteo ejecutado por la Gerencia de

Conservación de Vías y Puentes. El ICE colocó

un poste en la esquina de la avenida 15, el cual,

obliga a cambiar las condiciones iniciales del

proyecto. Se tiene limitaciones de personal que

dificultan el rediseño del proyecto.

No se rediseñó el proyecto. Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 301 - Mejoramiento sección San Luis - Cruce a 

las Ceibas (Taludes).

Porcentaje 

de avance
100% diseño 95.00% 95.00% ₡55,000,000.00 -₡                   0% Fondo vial 

Mejorar el ancho de calzada, establización de

taludes. 

Es necesario gestionar la adquisición del

derecho de vía. La tormenta Nate afectó dos

puntos de desfogue de la carretera.

Se ha procurado una buena comunicación con

el contratista, pero no se logró la aprobación

del Informe Final.

Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 303 - Estructura de drenaje mayor en 

Quebrada Cruz (Diseño y construcción).

Porcentaje 

de avance
100% diseño 85.00% 85.00% ₡200,000,000.00 -₡                   100% Fondo vial 

Mejorar alineamiento vertical. Reducir el tiempo

de viaje. Garantizar la continuidad del servicio. 

Plazo de revisión por parte de la Dirección de

Diseño de Vías y Puentes afecta el avance.

Plazo de la solicitud de permiso a Ingeniería de

Tránsito para el cierre parcial de vías, el cual no

depende del CONAVI. Contratista demoró tres

semanas en presentar las segundas

correcciones solicitadas por parte de la

Dirección de Diseño de Vías y Puentes.

A pesar de la descripción detallada de las

observaciones, no se ha logrado la aprobación

del diseño.

Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 414 - Construcción de puente sobre el Río 

Jicotea.

Porcentaje 

de avance

100% cartel para 

contratacion de diseño
5.00% 5.00% ₡35,000,000.00 -₡                   0% Fondo vial 

Mejorar alineamiento vertical. Reducir el tiempo

de viaje. Garantizar la continuidad del servicio. 

Plazo de revisión por parte de la Dirección de

Diseño de Vías y Puentes afecta el avance.

Plazo de la solicitud de permiso a Ingeniería de

Tránsito para el cierre parcial de vías, el cual no

depende del CONAVI. Contratista demoró tres

semanas en presentar las segundas

correcciones solicitadas por parte de la

Dirección de Diseño de Vías y Puentes.

A pesar de la descripción detallada de las

observaciones, no se ha logrado la aprobación

del diseño.

Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 707 Mejoramiento de la sección San Pablo de 

Turrubares - Int Ruta 27 (se incluye construcción del 

puente sobre Río Grande)

Porcentaje 

de avance

Resolver condiciones 

contractuales.

Reformulación del proyecto

0.00% 0.00% ₡270,000,000.00 -₡                   0% Fondo vial 
Permitir tránsito pesado a lo largo de la

carretera y reducir los costos de operación. 

Sigue pendiente la resolución del contrato por

parte de la Gerencia de Gestión de Asuntos

Jurídicos.

Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 856 - Construcción de puentes sobre los ríos 

Infiernito y Las Marías

Porcentaje 

de avance

100% cartel para 

contratacion de diseño
0.00% 0.00% ₡450,000,000.00 -₡                   0% Fondo vial 

Confiabilidad del servicio. Comunicar los

distritos de Pocosol y Cutris.

No se inició proceso para construcción de

puentes.
Continuar con el proceso de contratación. Gerencia de Contratación Vial

Fuente de 

financiamiento

Principales efectos y beneficios del 

cumplimiento 

Principales factores de éxito o rezago que inciden 

en el resultado alcanzado

Cuadro 2.2 STAP

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento carreteras y puentes en etapa de diseño o estudios

Al 31 de diciembre de 2017

Meta

Producto / proyecto
Unidad de 

Medida

Acciones correctivas para mejorar la ejecución 

presupuestaria en el segundo semestre 2017

(ejecución < 45%)

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Porcentaje de 

ejecución

Efectividad (3)

Cumplimiento de indicadores de desempeño asociados a cada  producto, ejecuciòn de los recursos programados y efectividad

Recursos Estimados
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance 

Programado (1)

 en  millones de 

colones

Ejecutado (2)
Cumplido

Indicador (100%) 

y Ejecución 100%

Parcialmente 

cumplimiento

Indicador y 

Ejecución("76% - 99%")

No Efectivo

Indicador y Ejecuciòn 

("0% - 75%")

Ruta Nº 707 Mejoramiento de la sección San Pablo de 

Turrubares - Int Ruta 27 (se incluye construcción del 

puente sobre Río Grande)

Porcentaje 

de avance

Resolver condiciones 

contractuales.

Reformulación del proyecto

0.00% 0.00% ₡270,000,000.00 -₡                   0% Fondo vial 
Permitir tránsito pesado a lo largo de la

carretera y reducir los costos de operación. 

Sigue pendiente la resolución del contrato por

parte de la Gerencia de Gestión de Asuntos

Jurídicos.

Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 856 - Construcción de puentes sobre los ríos 

Infiernito y Las Marías

Porcentaje 

de avance

100% cartel para 

contratacion de diseño
0.00% 0.00% ₡450,000,000.00 -₡                   0% Fondo vial 

Confiabilidad del servicio. Comunicar los

distritos de Pocosol y Cutris.

No se inició proceso para construcción de

puentes.
Continuar con el proceso de contratación. Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 856 -Construcción de la carretera Juan Rafael 

Mora Porras, sección Los Chiles - Río Infiernito 

(secciones 1 y 2) - Primera parte Sección 1, L - 1

Porcentaje 

de avance
100% diseño 100.00% 100.00% ₡14,620,000.00  ₡14,620,000.00 100% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 856 -Construcción de la carretera Juan Rafael 

Mora Porras, sección Los Chiles - Río Infiernito 

(secciones 1 y 2) - Primera parte Sección 2, L - 1

Porcentaje 

de avance
100% diseño 100.00% 100.00% ₡90,500,000.00  ₡25,100,000.00 28%

CNE Fondo de 

Emergencia  
Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 856 -Construcción de la carretera Juan Rafael 

Mora Porras, sección Los Chiles - Río Pocosol 

(sección 3)  L-2

Porcentaje 

de avance
100% diseño 80.00% 80.00% ₡278,700,000.00  ₡93,780,000.00 34%

CNE Fondo de 

Emergencia  
Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 856 -Construcción de la carretera Juan Rafael 

Mora Porras, sección Los Chiles - Río Pocosol 

(sección 4a) L-3

Porcentaje 

de avance
100% diseño 100.00% 100.00% ₡90,300,000.00  ₡83,400,000.00 92,35%

CNE Fondo de 

Emergencia  
Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 856 -Construcción de la carretera Juan Rafael 

Mora Porras, sección Los Chiles - Río Pocosol 

(sección 4b) L-4

Porcentaje 

de avance
100% diseño 100.00% 100.00% ₡69,400,000.00  ₡64,410,000.00 92,80%

CNE Fondo de 

Emergencia  
Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 856 -Construcción de la carretera Juan Rafael 

Mora Porras, sección Los Chiles - Río Pocosol 

(seccioón  5) L-5

Porcentaje 

de avance
100% diseño 90.00% 90.00% ₡94,240,000.00 -₡                   0%

CNE Fondo de 

Emergencia  
Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 160 Mejoramiento de la sección Paquera - 

Playa Naranjo

Porcentaje 

de avance

sin meta (proyecto a cargo 

del PIT - MOPT)
- - - -₡                   - - Proyecto a cargo del PIT. - Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 225 Mejoramiento de la sección Cruzada - 

Tucurrique

Porcentaje 

de avance

100% gestiones previas a 

expropiaciones
0.00% 0.00% ₡0.00 -₡                   0% 0% Reducir costos de operación vehicular. No se tienen fondos para el proyecto.

Asignar fondos destinados a las

expropiaciones. 
Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 624 Mejoramiento de la sección Cóbano - 

Montezuma

Porcentaje 

de avance

100% cartel (planos 

catastro)
100.00% 100.00% ₡1,200,000,000.00 -₡                   0% Fondo vial Se acata resolución de la Sala Constitucional.

Se generó la Contratación Directa No. 2017CD-

000048-0006000001. Se revisaron ofertas, pero

todavía no se tiene adjudicación. 

Continuar con el proceso de contratación. Gerencia de Contratación Vial

Notas: 

(1) "Recursos estimados / Programado":  Corresponde a los "recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones"

(2) "Recursos Estimados / Ejecutado":  Corresponde a los "gastos ejecutados al 30 de junio de 2017"

(3) En la  STAP-CIRCULAR 2023-2017 del 12 de diciembre, establecen los rangos  de cumplimiento indicnado"En los caso no se cumpla con los rangos establecidos tanto paraa cumplimiento del indicador como para la ejecuciòn de recursos para cada una de las categorias de efectividad,será clasificado como "No efectivo", por cuanto refleja debilidades entre la planificaciòn f`sica y financiera."

Código y nombre del programa

Direcciòn Ejecutiva

Mediante Dictamen de modificación DM-465-

2017 del 06-07-17 se elimina el resultado y

sus componentes. 

Fuente de 

financiamiento

Principales efectos y beneficios del 

cumplimiento 

Principales factores de éxito o rezago que inciden 

en el resultado alcanzado

Tener una vía expedita para la vigilancia

fronteriza. 
Diseño concluido

Cuadro 2.2 STAP

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento carreteras y puentes en etapa de diseño o estudios

Al 31 de diciembre de 2017

Meta

Producto / proyecto
Unidad de 

Medida

Acciones correctivas para mejorar la ejecución 

presupuestaria en el segundo semestre 2017

(ejecución < 45%)

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Porcentaje de 

ejecución

Efectividad (3)

Cumplimiento de indicadores de desempeño asociados a cada  producto, ejecuciòn de los recursos programados y efectividad

Recursos Estimados

Análisis programático 

Responsable Información de contacto Firma / Sello

Ing. Edgar Salas Solís Gerente Contratación de Vías y Puentes
edgar.salas@conavi.go.cr

2202-5495

Programa 03: "Construcción Vial"
Ing. Oldemar Sagot Gonzalez Unidad Ejecutora del BCIE-CONAVI oldemar.sagot@conavi.go.cr

22025649

albert.sanchez@conavi.go.crIng. Albert Sanchez Gònzalez



                        Informe de Evaluación Anual 2017 

 

104 
            

 

Programado Alcanzado
Porcentaje de avance 

I semestre

Programado (1) Ejecutado (2)

Cumplido

Indicador (100%) 

y Ejecución 

100%

Parcialmente 

cumplimiento

Indicador y 

Ejecución("76% - 99%")

No Efectivo

Indicador y Ejecuciòn 

("0% - 75%")

Interversión Vial Ruta N° 609 sección Vasconia 

– Los Ángeles, Parrita

Porcentaje 

de avance
100% construcción 0% 0% -₡                       X Fondo Vial

 Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes 

Ruta N°741 - Elaboración estudios 

geotécnicos: habilitación sección Palomo - 

Ruta N°741 (Bajos del Toro)

Porcentaje 

de avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% -₡                       X Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 806 - Sustitución de siete puentes 

(Canal 1, 2 y 3, Aguas Zarcas 1 y 2, Aeropuerto 

1 y 2)

Porcentaje 

de avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% -₡                       X Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta Nº 21 - Rehabilitación Puente en Río 

Tempisque. 

Porcentaje 

de avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
100% 100% -₡                       X Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 18 - Mantenimiento Puente en Río 

Tempisque (La Amistad)

Porcentaje 

de avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
100% 100% -₡                       X Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta Nº 237 Construcción del puente sobre el 

Río Térraba (Paso Real)

Porcentaje 

de avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% -₡                       X Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° XXX - Construcción de la Radial a 

Sarchí

Porcentaje 

de avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
100% 100% 60,000,000.00₡     -₡                       0.00% X Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 1 - Ampliación y rehabilitación de 

puentes Siquiares y Quebrada Lagunilla.

Porcentaje 

de avance

sin meta 

(intervención incluida en  proyecto: 

San José - San Ramón)

70% 70% 100,000,000.00₡   -₡                       0.00% X Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 22 - Construcción de bahías para 

autobuses. Piedades de Santa Ana

Porcentaje 

de avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% 50,000,000.00₡     -₡                       0.00% X Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N°209 - Ampliación frente a la Clínica 

Marcial Fallas en Desamparados

Porcentaje 

de avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
100% 100% 57,000,000.00₡     -₡                       0.00% X Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta Nº 217 - Mejoramiento del sistema de 

drenaje (Desamparados)

Porcentaje 

de avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% 28,900,000.00₡     -₡                       0.00% X Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 238 - Construcción de puente sobre el 

Río Coto Colorado

Porcentaje 

de avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
100% 100% 34,000,000.00₡     -₡                       0.00% X Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 239 - Construcción de bahías para 

autobuses, aceras, caños, señalización, 

semáforos. CAIS, Puriscal.

Porcentaje 

de avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
100% 100% 55,000,000.00₡     -₡                       0.00% X Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 242 - Construcción Puente Río 

Buenavista, Rivas, Pérez Zeledón.

Porcentaje 

de avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
100% 100% 14,700,000.00₡     -₡                       0.00% X Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 402 - Construcción de puente sobre río 

Birrís (límite cantonal Oreamuno/Alvarado).

Porcentaje 

de avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% 200,000,000.00₡   -₡                       0.00% X Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 717 - Construcción de estructura de 

drenaje mayor sobre la Quebrada Valverde 

(Raicero).

Porcentaje 

de avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% 115,000,000.00₡   -₡                       0.00% X Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 136 - Construcción de alcantarilla en la 

Quebrada La Botella.

Porcentaje 

de avance

100% estudio pre inversión para 

inscripción en BPIP
0% 0% 500,000,000.00₡   -₡                       0.00% X Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 231 - Construcción de pasarela 

peatonal sobre el Río Agua Caliente.

Porcentaje 

de avance
100% construcción 0% 0% -₡                       0.00% X Fondo Vial

 Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes

Ruta N° 409 - Construcción de pasarela 

peatonal sobre el Río Tiribí.

Porcentaje 

de avance
100% construcción 0% 0% -₡                       0.00% X Fondo Vial

 Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes

Notas: 

(1) "Recursos estimados / Programado":  Corresponde a los "recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones"

(2) "Recursos Estimados / Ejecutado":  Corresponde a los "gastos ejecutados al 31 de diciembre de 2017"

(3) En la  STAP-CIRCULAR 2023-2017 del 12 de diciembre, establecen los rangos  de cumplimiento indicnado"En los caso no se cumpla con los rangos establecidos tanto paraa cumplimiento del indicador como para la ejecuciòn de recursos para cada una de las categorias de efectividad,será clasificado como  "No efectivo", por cuanto refleja debilidades entre la planificaciòn f`sica y financiera."

Código y nombre del programa

La meta de pre-inversión es un proceso 

intermedio para poder determinar, si el proyecto 

es viable o no  y poder incluirlo en el Banco de 

Proyecto de MIDEPLAN, asi que no existe en 

este proceso alguna afectación a la población, el 

cumplimiento de esta meta POI fue de un 50% , 

se pretendió contar con la participación de la 

UNOPS  ya sea por convenio o contratación, sin 

embargo ese mecanismo no se formalizó y 

afecto el cumplimiento de la meta.

La medida aplicadas para lograr cumplir con 

las diferentes etapas de los estudio, fue 

ajustar la meta a la capacidad institucional y 

con la expectativa de que  la Adminsitración 

retome contratar externamente dichos 

estudio. 

 ₡   160,000,000.00 

 ₡   500,000,000.00 

0.00%

Acciones correctivas 
Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Fuente de 

financiamiento
Producto / proyecto

Unidad de 

Medida

Efectividad

Principales factores de éxito o rezago que inciden 

en el resultado alcanzado

Cuadro 2.2 STAP

Institución: Consejo Nacional de Vialidad
Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento carreteras y puentes en etapa de diseño o estudios

Cumplimiento de indicadores de desempeño asociados a cada  producto, ejecución de los recursos programados y efectividad

Al 31 de diciembre de 2017

Firma / Sello

Análisis programático 

Porcentaje de 

ejecución

Recursos EstimadosMeta

Programa 03: "Construcción Vial"

Responsable Información de contacto

Ing. Edgar Salas Solís Gerente Contratación de Vías y Puentes
edgar.salas@conavi.go.cr

2202-5495

Ing. Andrea Soto Rojas Planificación Institucional andrea.soto@conavi.go.cr
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Programado Alcanzado
Porcentaje de avance 

I semestre

Programado (1) Ejecutado (2)

Cumplido

Indicador (100%) 

y Ejecución 

100%

Parcialmente 

cumplimiento

Indicador y 

Ejecución("76% - 99%")

No Efectivo

Indicador y Ejecuciòn 

("0% - 75%")

Código y nombre del programa

Acciones correctivas 
Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Fuente de 

financiamiento
Producto / proyecto

Unidad de 

Medida

Efectividad

Principales factores de éxito o rezago que inciden 

en el resultado alcanzado

Cuadro 2.2 STAP

Institución: Consejo Nacional de Vialidad
Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento carreteras y puentes en etapa de diseño o estudios

Cumplimiento de indicadores de desempeño asociados a cada  producto, ejecución de los recursos programados y efectividad

Al 31 de diciembre de 2017

Firma / Sello

Análisis programático 

Porcentaje de 

ejecución

Recursos EstimadosMeta

Programa 03: "Construcción Vial"

Responsable Información de contacto

Ing. Edgar Salas Solís Gerente Contratación de Vías y Puentes
edgar.salas@conavi.go.cr

2202-5495

Ing. Andrea Soto Rojas Planificación Institucional andrea.soto@conavi.go.cr
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance I semestre

Programado (1)

 en  millones de colones

Ejecutado (2)

 en millones de colones

Cumplido

Indicador (100%) y 

Ejecución 100%

Parcialmente 

cumplimiento

Indicador y 

Ejecución("76% - 99%")

No Efectivo

Indicador y Ejecuciòn 

("0% - 75%")

Recursos financieros efectivos Recaudación 3,604.44 3,738.97 103.73% 5,811.70₡                   3,220.67₡                      55.42% X Peajes

El presupuesto ordinario para el programa 04 fue de

¢5,811,70. Sin embargo, con la aplicación del

Presupuesto Extraordinario No. 1 del año 2017, aplicado

en el Sistema Integrado Financiero Contable en el mes

de junio del año anterior, se asignaron para las rutas de

peajes, de manera extraordinaria, un total de ¢1.801

millones adicionales para las cuatro rutas de peajes, no

obstante que las actividades de conservación que se

realizan sobre estas rutas, ya habían sido atendidas a

principios del año 2017, con el fondo de peajes

originalmente asignado, así como con el presupuesto de

Fondo Vial de las zonas respectivas. De ahí que la

ejecución haya sido baja en estas sub-partidas y otras

relacionadas con la ejecución de las labores de

conservación vial. Adicionalmente se presentaron

atrasos en algunas de las contrataciones para la

operación del Departamento.

N/A
Depto. de Administración de 

Peaje

Notas:

(1) "Recursos estimados / Programado":  Corresponde a los "recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones"

(2) "Recursos Estimados / Ejecutado":  Corresponde a los "gastos ejecutados al 31 de diciembre de 2017"

(3) Lo correspondiente a la atención de las vías sujetas a cobro de tasa de peaje, se incluye en el reporte de los kilómetros de mantenimiento periódico y rutinario de la red vial nacional

(4) En la  STAP-CIRCULAR 2023-2017 del 12 de diciembre, establecen los rangos  de cumplimiento indicnado"En los caso no se cumpla con los rangos establecidos tanto paraa cumplimiento del indicador como para la ejecuciòn de recursos para cada una de las categorias de efectividad,será clasificado como "No efectivo", por cuanto refleja debilidades entre la planificaciòn f`sica y financiera."

Código y nombre del 

programa

Programa 04: "Operación e Inversión  

en Vías sujetas a cobro de tasa de 

peajes"

Licda. Dora María 

Fallas Morales

Producto / proyecto Indicador

Meta

Cuadro 2.2 STAP

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Cumplimiento de indicadores de desempeño asociados a cada  producto, ejecución de los recursos programados y efectividad

Al 31 de diciembre de 2017

Programa 4: Operación e Inversión en Vías sujetas a Peaje

Porcentaje de ejecución
Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Recursos Estimados

Fuente de 

financiamiento

Acciones correctivas para mejorar la 

ejecución presupuestaria en el 

segundo semestre 2017

(ejecución < 45%)

Efectividad (4)

Principales factores de éxito o rezago que inciden en el 

resultado alcanzado

Análisis programático 

Información de contacto

Departamento de Administración de 

Peajes

Responsable 

dora.fallas@conavi.go.cr

2202-5524

Firma / sello
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