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Introducción 
 

El presente Informe es sobre el avance de las metas definidas en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2011-2014 y el Plan Operativo Institucional (POI) 2014, lo cual 

constituye los instrumentos de Gestión Institucional, que contienen los objetivos, 

metas y proyectos programados en el período 2014. 

Se da énfasis a los programas sustantivos que concentran la mayor asignación 

presupuestaria, por ser los responsables y administradores de los proyectos de 

inversión y por lo tanto del cumplimiento de las metas institucionales incorporadas 

en el “Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora” y el 

Plan Operativo Institucional vigente. 

Por la naturaleza de las funciones de cada una de las dependencias, los resultados 

identificados son cuantificables en algunos de los casos y en otros no, sin embargo, 

el informe incorpora los logros alcanzados en el periodo. 
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Acciones estratégicas y objetivos específicos del 
Plan Nacional de Desarrollo 

 

En el Plan  Nacional de Desarrollo “María Teresa Obregón Zamora” período 2011-

2014, la Institución contribuye al cumplimiento de los compromisos que pretende 

ejecutar el Gobierno  en cuanto al desarrollo de infraestructura vial, propiciando 

actividades que permitan a la sociedad contar, en el futuro, con la infraestructura 

pública adecuada para estimular el crecimiento económico y establecer beneficios 

sociales. 

El Plan Nacional de Desarrollo define acciones estratégicas para alcanzar los 

logros planteados y para cada institución gubernamental se establecen los aportes 

correspondientes de acuerdo con su competencia y capacidad.  

El Sector Transportes, tiene gran impacto en el desarrollo económico y social del 

país, y por lo tanto la responsabilidad del CONAVI como parte del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes en el cumplimiento es relevante. 

Cada una de los objetivos constituyen proyectos de inversión para los cuales son 

definidas las metas e indicadores, para medir el avance durante el periodo del 

PND y el cumplimiento al concluir la vigencia del mismo, de tal forma que para el 

CONAVI, su requerimiento en el periodo 2011-2014 se muestran en la tabla 

siguiente y en el año 2014 se resume en la figura siguiente: 

 

Acción Estratégica Objetivo Meta periodo – CONAVI

Construir en un 100% el proyecto 

Bernardo Soto – Sifón – Sifón – La 

Abundancia, incorporando el 

componente seguridad vial.

Mejorar en un 100% los proyectos de la 

RICAM: Cañas - Liberia, Esterillos - 

Loma. Incorporando el componente de 

seguridad vial.

Construir en un 100% ñas obras viales 

urbanas: Rotonda Paso Ancho, Tramo 

Pozuelo- Jardines del Recuerdo, 

incorporando el componente de 

seguridad vial.

Construir 80 puentes de la red vial 

nacional

Mejorar la infraestructura vial y los 

sectores de transporte para 

impulsar el crecimiento 

económico y la competitividad del 

país, así como la integración y el 

desarrollo regional

Construcción y rehabilitación 

de la Infraestructura Vial de la 

Red Internacional de 

Carreteras (RICAM)

Mejorar la infraestructura vial para 

impulsar el crecimiento 

económico y el desarrollo social 

del país.

Programa de Construcción y 

Rehabilitación de la Red Vial 

Nacional del País
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Construir, 
rehabilitar y dar 
mantenimiento a 

la Red Vial 
Nacional 

Estratégica que 
contribuya con el 

turismo y la 
producción del 

país. 

Conservar      
3500 km de la 

red vial 
nacional 
asfaltada 

 Conservar        
750 km  de la 

Red Vial 
Nacional  

Lastre y Tierra 

Construir y/o 
reconstruir 38 
puentes de la 

Red Vial 
Nacional  

Construir, 
rehabilitar 

reconstruir 10 
km de la Red 
Vial Nacional 
Estratégica 

Diseñar 5 
proyectos de  

infraestructura 
Vial Nacional 

Nueva 
carretera a San 
Carlos Sección 

La 
Abundancia-

Ciudad 
Quesada 

Nueva 
carretera a San 

Carlos, 
sección Sifón - 
La Abundancia 

Nueva   
carretera a San 

Carlos: 
Sección 

Bernardo Soto-
Sifón 

Mejoramiento 
de la R.N. No.1: 

Sección 
Cañas-Liberia 

Mejoramiento 
de R.N. No. 1: 

tres 
Intercambios  

Sección 
Cañas-Liberia 

Mejoramiento 
de la R.N.No. 1: 

Diseño 18 
puentes Cañas 

– Liberia 

Diseño y 
construcción 
Intercambio   

R. N. No.39 
Paso Ancho 

Ampliación  

R. N. No.3: 
Pozuelo-
Jardines 
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Resumen Ejecutivo 
 

A.- Gestión de administración, control, supervisión y fiscalización de 

recaudación de tasa de peajes. 

Los ingresos reales por concepto de recaudación durante el año 2014,  

ascienden a ¢3.275.192.837,00, sobrepasando la meta establecida para el 

periodo en ¢67.798.213,00 (2,1% sobre la meta en el POI). 

 
B.-  Proyectos de infraestructura vial: En el Anexo No.2 se presenta el 

Resumen de ejecución de proyectos a diciembre del 2014: 
 

1- Conservación de la Red Vial Nacional: el total kilómetros atendidos en el periodo 

año 2014 en la Red Vial Nacional Pavimentada fue de 4.513,04 km con una 

inversión de ¢67.898.296.872,94 y una ejecución presupuestaria del 85,4%. En 

la Red vial Nacional Lastre/Tierra se atendieron 1.012,45 km con una inversión 

de ¢12.200.435.526,30 y una ejecución presupuestaria del 80,6%; en ambos 

casos se sobrepasaron las metas establecidas en el POI - 2014 de atender 

3.500 km en la red pavimentada y 750 km en la red lastre y tierra. 

Adicionalmente, se sobrepasa muy satisfactoriamente lo planeado en el PDN 

2011-2014, tal y como se muestra: 
 

 

 
2- Atención de eventos por la modalidad de Imprevisibilidad: durante el año 2014 

se abrieron 50 expedientes, para un pago total de ¢7.262,27 millones de 

colones, más ¢712,65 millones de colones correspondientes a pagos de 

facturas de expedientes del año 2013, para un monto total pagado por este 

concepto en el año 2014 de ¢7.974,92 millones de colones. 
 

3- Construcción, rehabilitación y reconstrucción de la Red Vial Nacional 

Estratégica, con el desarrollo de 3 proyectos se han construido y mejorado 

15,20 km, logrando un cumplimiento del 152,0% de la meta establecida en el 

periodo de evaluación (10 km). 
 

 

real meta % real meta % real meta %

2011 3.823,00    3.500,00    109,2% 762,00     500,00     152,4% 4.585,00    4.000,00    114,6%

2012 5.179,00    3.500,00    148,0% 453,00     750,00     60,4% 5.632,00    4.250,00    132,5%

2013 3.617,00    3.500,00    103,3% 825,00     750,00     110,0% 4.442,00    4.250,00    104,5%

2014 4.513,04    3.500,00    128,9% 1.012,45  750,00     135,0% 5.525,49    4.250,00    130,0%

TOTAL: 17.132,04 14.000,00 122,4% 3.052,45 2.750,00 111,0% 20.184,49 16.750,00 120,5%

(pavimentada) (lastre - tierra) (pavimentada) + (lastre - tierra)
AÑO
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4- Construcción y/o reconstrucción de puentes de la Red Vial Nacional Estratégica, 

a diciembre 2014 se reporta la conclusión de 4 puentes para un cumplimiento de 

la meta del 10,5% correspondiente (38 puentes meta). Para la meta del PND 

2011-2014 de construir 80 puentes, se logró construir y rehabilitar  46 puentes 

para un cumplimiento del 57,5% de la meta del periodo. 
 

 

5- Proyectos estratégicos con metas específicas: 

Según lo establecido en el PND 2011-2014, se tiene el proyecto de 

Mejoramiento de la Ruta Nacional No.1, sección Cañas - Liberia, que se divide 

en tres componentes: Ampliación y rehabilitación de la carretera, Construcción 

de los tres pasos a desnivel y construcción y rehabilitación de 18 puentes, todos 

en la misma sección de la ruta. El cumplimiento consolidado de los 3 

componentes de este proyecto es del 78,6%, quedando pendiente concluir la 

etapa de ejecución principalmente de los 3 pasos a desnivel y 8 puentes nuevos 

de los 18 contratados, obras que estarían concluyendo en el segundo semestre 

de 2015, sin embargo originalmente se estimó la conclusión de las obras se 

planteó 2014. 

Para mejor claridad se expone separadamente el estado de situación de los 

componentes del proyecto. 

i. Ampliación y Rehabilitación de la Ruta Nacional No. 1, Carretera 

Interamericana Norte, sección Cañas-Liberia: (BID) 

 

La contratación para la ampliación de la carretera a diciembre de 2014 

presenta un avance del 93% de la etapa de construcción; con respecto a la 

meta POI 2014 el avance es del 89,6%, se proyecta concluir este componente 

del proyecto en el primer semestre de 2015. 
 

ii. Diseño y Construcción de 18 Puentes en la Ruta Nacional No. 1, Carretera 

Interamericana Norte, Sección: Cañas-Liberia: (BID) 

Se concluye la construcción de 10 puentes nuevos (de 2 carriles), otros 5 

puentes se encuentran con un grado de avance superior al 93%, y se proyecta 

terminarlos durante el primer semestre 2015; las rehabilitaciones de los 18 

puentes actuales están en desarrollo y se programa terminarlos en el primer 

semestre 2015. El avance alcanzado de esta meta a diciembre 2014 es del 

77,6%. 
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iii. Diseño y Construcción de 3 Intercambios (Cañas, Bagaces y Liberia) en la 

Ruta Nacional No. 1 Carretera Interamericana Norte, Sección: Cañas-Liberia: 

(BID) 

Los 3 pasos a desnivel están en construcción, con el siguiente avance a 

diciembre 2014: el de Liberia 30%, el de Bagaces 20% y el de Cañas 10%. 

Estos proyectos se pretendió que estuvieran concluidos al finalizar el periodo 

que se evalúa, sin embargo se presentaron una serie de situaciones que 

generaron la necesidad de rediseñar para incorporar algunos requerimientos 

planteadas por algunos de los vecinos de las localidades, esto demora la 

aprobación de los diseños y consecuentemente atrasó el inicio de las obras 

hasta setiembre del 2014 con la orden de inicio del intercambio de Liberia, y 

sucesivamente el de Bagaces en octubre y en de Cañas en noviembre.  

El avance promedio de los 3 intercambios es del 19,8%, y la fecha programada 

de finalización es 15 de febrero 2016. 

 

iv. Diseño y Construcción del Intercambio Paso Ancho en la carretera de 

Circunvalación, Ruta Nacional No. 39: LPI No.2012LI-000020-0DE00. 

Se dio orden de inicio el 16 de octubre anterior a la etapa de construcción y el 

avance de la obra a diciembre 2014 es de un 25,9%; se proyecta concluir la 

obra en octubre 2015. 

Según lo definido en el PND 2011-2014 y el POI 2014, el cumplimiento de la 

meta específica para el proyecto fue de un 22% de la etapa de ejecución de la 

obra, con la necesaria reprogramación de la conclusión de las obras hasta 

noviembre 2015, sin embargo el compromiso original, el mismo debió haber 

terminado en el año 2014. 

 

v. Ampliación y Rehabilitación de la Ruta Nacional No 3, Sección: Intersección 

Pozuelo (Radial Uruca, Ruta Nacional No.166) - Intersección Jardines del 

Recuerdo (Ruta Nacional No.106): (BID) 

En noviembre 2014 se dio inicio a la etapa del diseño, proyectando iniciar en 

julio de este año con la construcción, misma que se extendería hasta mayo 

2016. Actualmente se trabaja en resolver las invasiones y expropiaciones 

necesarias para desarrollar el proyecto. 

Para lo establecido en el PND 2011-2014, se pretendió concluir con el 

proyecto en el año 2014, por lo que la meta fue incumplida, quedando dicha 

construcción concluida para marzo 2016. 
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vi. Diseño y Construcción de la nueva carretera a San Carlos, Sección: 

Bernardo Soto – Sifón. 

La Unidad Ejecutora del PIV-I, en su Informe de Gestión del mes de junio 

2014, excluye del Plan Global de Inversión (PGI), con lo que imposibilita el 

cumplimiento de la meta establecida en el periodo de evaluación que nos 

ocupa. (0% de cumplimiento). El MOPT, con la colaboración de la Dirección de 

Planificación Sectorial, en los últimos meses se ha dado a la tarea de buscar 

otras opciones de financiamiento con el fin de retomar y desarrollar el 

proyecto. 

Además por los factores presupuestarios, la Unidad Ejecutora del PIV-I, 

también decide excluir de su Plan Global de Inversión, los siguientes 

proyectos: 

 Seguridad Vial R.N. No 2, Sección: San Isidro - Río Convento.  

 Construcción de 5 puentes peatonales: Intersección Datsun; 

Interamericana Norte; Esparza (en semáforo peatonal); El Guarco, El 

Quijongo; Cementerio de Paraíso; Pocora, Limón. 

 

vii. Construcción de la Nueva Carretera a San Carlos, sección Sifón – La 

Abundancia: 

En agosto se aprobaron las adendas No. 6 y No.7 por un monto acumulado de 

$43.449.446,95; con ello el monto total del proyecto asciende a 

$188.842.357,50. Las obras están en construcción, las que espera concluir en 

junio 2016. A diciembre 2014, el avance físico de la obra es de un 77,2% y el 

avance global financiero del 76,64%. 

 

viii. Diseño, estudios y construcción del Corredor Vial Circunvalación Norte, 

Ruta Nacional No.39 Sección Uruca-Calle Blancos. (BCIE) 

Se dio orden de inicio a la etapa de diseño el 25 de agosto 2014, para ser 

entregado el 25 febrero 2015. Se realizaron levantamientos topográficos y 

como parte de la gestión de derecho de vía se han realizado estudios, además 

se trabaja en estudio de impacto ambiental para ser presentado a SETENA.   

La etapa de diseño se suspendió a partir del 20 de diciembre del 2014, a la 

espera de la reubicación de familias del Triángulo Solidario y expropiaciones 

pendientes por parte del MIVAH e invasión a terrenos del Estado en Quebrada 

Rivera y terrenos aledaños. 
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ix. Construcción del Acceso Provisional a la Terminal de Contenedores Moín 

(TCM). (BCIE) 

Avance del 80% de etapa de ejecución de obra, prevista para finalizar en  

enero 2015; monto total facturado al 31 de diciembre 2014: ¢3.909.068.475,50 

para una ejecución presupuestaria del 85,9% 
 

x. Rehabilitación Puente sobre el Río Virilla (Ruta Nacional No.1) (BCIE) 

El proyecto tiene un avance del 80% de la ejecución de obra, prevista para 

concluir en diciembre 2015; el monto total facturado a esa fecha es de 

¢2.059.708.090,96.  

Por disposición del Consejo de Administración en Acuerdo ACA 01-14-0598 

fecha 29 de julio de 2014, este proyecto se modificó debido a la ampliación del 

puente a seis carriles, en este momento se trabaja en la formalización de la 

Contratación Directa Autorizada por la Contraloría General de la República 

para el Rediseño de las obras de ampliación.  

Proyecto con suspensión total al 31 de agosto del 2014, a espera de la 

contratación para el rediseño a 6 carriles del puente actual de 4 carriles; se 

espera reiniciar el proyecto en febrero 2015.  

 

En el Anexo No.6 del presente informe “Balance General del Cumplimiento de las 

metas de las acciones estratégicas del PND 2011-2014”, se muestra un detalle del 

avance por año de una de las metas planteadas, así como un resumen del 

cumplimiento y las actividades faltantes para concluir estas metas establecidas en 

el presente Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. 
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Cumplimiento de metas 
 

En este apartado se ilustra  el grado de avance de los diferentes proyectos y metas 
específicas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 y 
consecuentemente en el Plan Operativo Institucional 2014, al 31 de diciembre del 
2014.  
 
En el siguiente diagrama se identifica por color el cumplimiento de la meta logrado, 
según se indica en este cuadro: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizando la figura mostrada en la sección “Acciones estratégicas del Plan Nacional 

de Desarrollo” página No.4 del presente documento, que identifica los 13 objetivos 

del POI 2014 en materia de proyectos, a continuación se ilustra cada uno según el 

cumplimiento de la meta correspondiente para el periodo de evaluación.  

 

De esta manera se permite visualizar aquellos proyectos que presentan 

desviaciones o incumplimientos, y consecuentemente el resumen de resultados a 

nivel institucional. 

 
Simbología de color utilizada:  
 

 Verde:   alcanza el cumplimiento satisfactorio de la meta.        
 

 Rojo:      meta incumplida. 
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      Resumen del cumplimiento de 

metas, a  diciembre 2014 

      Resumen del cumplimiento de 

metas, a noviembre 2014   
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Resumen de cumplimiento de metas: 
  

Estos proyectos tienen un desarrollo conforme a lo planeado, y según lo 

analizado y reportado por los responsables directos, se ha logrado 

satisfactoriamente cumplir con las metas planteadas. 

1. Conservar 4.250 km. de la Red Vial Nacional durante el año 2014: 

 Conservación de la Red Vial Nacional pavimentada, se han atendido 

4.513,0 km de 3.500 km meta establecida.  

 Conservación de la Red Vial Nacional en Lastre y Tierra, se han 

atendido 1.012,0 km de 750 km correspondiente. 

2. La meta “Construir, rehabilitar y reconstruir 10 km de la Red Vial 
Nacional Estratégica”, cuyo  cumplimiento a diciembre 2014 es de 15,2 
km (152,0%), es una meta del POI 2014 no así del PND 2011-2014. 
 

 
El avance de los siguientes proyectos según los resultados reportados a 

diciembre 2014, presentan un incumplimiento al cierre del año con respecto a 

las metas planteados:  

1. Construir y/o reconstruir 38 puentes de la Red Vial Nacional.  

2. Diseñar 5 proyectos de infraestructura Vial Nacional. 

3. Nueva carretera a San Carlos: Sección Bernardo Soto-Sifón. Este 
proyecto fue excluido del programa de proyectos del PIV-I.  

4. Nueva carretera a San Carlos Sección La Abundancia-Ciudad Quesada. 
5. Nueva carretera a San Carlos Sección Sifón - La Abundancia. 
6. Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 1: Cañas – Liberia. 

7. Diseño 18 puentes, en la Ruta Nacional No.1 sección: Cañas – Liberia. 

8. Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 1: Cañas – Liberia. Tres 

Intercambios Sección: Cañas-Liberia. 

9. Diseño y construcción Intercambio Ruta Nacional No.39: Paso Ancho. 

10. Ampliación Ruta Nacional No3: sección Pozuelo-Jardines del Recuerdo. 

 
De los proyectos anteriores es necesario señalar el logro en la ejecución de: 

 Nueva carretera a San Carlos, sección Sifón - La Abundancia, 

 Ampliación y rehabilitación de la Ruta Nacional No. 1: Cañas – Liberia: 

(Mejoramiento de la ruta, 18 puentes nuevos y 3 pasos a desnivel), 
 

Obras que a diferencia de los otros proyectos, a pesar de no cumplir con la 

meta, al finalizar el periodo muestran un avance significativo con lo que hay 

una contribución importante en el desarrollo de la infraestructura nacional y el 

bienestar social. 
 

La Administración ha reprogramado la ejecución de estos y otros proyectos en 

el PND 2015-2018, dado el impacto de los mismos. 
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Programa 01: “Administración Superior” 
 

En este programa se incorporan los órganos de decisión política y gerencial así como los 

sistemas de administración y de control financiero, además se realizan actividades de 

carácter sustantivo y otras de apoyo y asesoría administrativa. 

 

1. Ejecución presupuestaria del Programa 01 “Administración Superior”. 

El cuadro siguiente muestra la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2014: 

 

Cuadro No.1 

Ejecución Presupuestaria 

Programa Presupuestario 01 “Administración Superior” 

Programa Presupuestario 
Presupuesto aprobado  

(millones de colones) 

Monto Ejecutado 

(millones de colones) 
% Ejecución 

#01: "Administración Superior" ₡                     5.462,90 ₡                   4.254,70 77,88% 

  
Fuente: Dirección Financiera. Informe para Ejecutores de Programas Presupuestarios, al 31-12-14 
FIN-01-2015-003 

 
 

2. Objetivo estratégico del Programa 01: 
 

Meta: “Ejecutar el 95% del presupuesto en el periodo correspondiente”. 
 

Indicador: “%, ejecución presupuestario del periodo”.  
 
 

3. Resultados de la gestión realizada al 31 de diciembre del 2014 y el promedio 

anual 2014:  
 

 Avance en el cumplimiento de metas anuales: 80,8%  y  promedio anual de 82,7%.  
 

 Entrega a tiempo de los informes de gestión mensual vía DELPHOS, por parte de 

las diferentes áreas componentes del Programa No.1: 91,0% y 85,9% promedio 

anual. 
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El cumplimiento de las metas según lo definido en el POI 2014, para cada una de las 

23 dependencias que componen el Programa No.1, fue en promedio para el mes de 

Diciembre de 80,8%, (0,6 puntos porcentuales menor que el mes anterior noviembre), 

y para el cierre del año 2014, se alcanzó un promedio de cumplimiento de metas del 

82,7%, tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 

 
 

En el siguiente cuadro se muestra el grado de disciplina desarrollado en la entrega 

oportuna de los informes de gestión mensual  por las  23 dependencias  involucradas 

en  este Programa No.1, logrando un 85,9% de entrega oportuna, como se muestra 

en el siguiente cuadro:. 

 

Cuadro No.2 

Cumplimiento en la entrega de los Informes de Gestión mensual 

 de las 23 dependencias del  

Programa Presupuestario 01 “Administración Superior”
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Acciones relevantes de las áreas componentes del Programa No.1: 
 

 Dirección de Tecnología de Información  tuvo un 89,34 % de cumplimiento  de 

sus tres objetivos planteados, los factores que  limitaron  el cumplimiento fue  la 

falta de definición de la administración para concretar la adquisición del  software 

HDM4 para la administración de pavimentos, la lentitud en la implementación  del 

SIGEPRO y el desarrollo de los reportes correspondientes. 
 

 Gerencia de Gestión Asuntos Jurídicos su cumplimiento fue de un 83,73%, ello 

a pesar de la asignación casos a los profesiones según la materia, lo cual redujo 

el número de criterios a emitir, otro aspecto que afectó la atención de reclamos es 

el hecho de no contar con la totalidad de los informes técnicos y de personal 

requeridos oportunamente. 

 Unidad de Salud Ocupacional a pesar de haber alcanzado un 80% en el logro 

de sus objetivos, los aspectos de incumplimiento se deben a la no presentación 

ante el Consejo de Administración de la política de Salud Ocupacional para su 

aprobación. En el primer semestre del 2014 se finalizó el diagnóstico y 

establecimiento de los ejes temáticos, así como la validación de todos los 

procedimientos de Salud y Seguridad Ocupacional. 
 

 Dirección Ejecutiva definió 8 objetivos de los cuales obtuvo un cumplimiento de 

un 83,33%, los factores que afectaron son la implementación del Sistema 

SIGEDO que está en período de prueba, utilizado únicamente para la inclusión de 

documentos. Co respecto al Sistema de Ventanilla Única, se realizaron algunas 

gestiones sin embargo no se logró la implementación según lo previsto. Con 

respecto al sistema SCAAA (sistema de control de acuerdos y agenda) está en 

período de prueba en Secretaria de Actas, para que posteriormente sea utilizado 

por Legal y Dirección Ejecutiva que en el proceso no tiene una participación 

activa.  
 

 Dirección de Gestión del Recurso Humano su cumplimiento fue el más bajo 

con un 47,50 %, a pesar de tener 2 objetivo, uno no se cumplió en su totalidad 

debido a no se concretó los estudio de la Jefatura de la Dirección Ejecutiva y la de 

Archivo Institucional, la otra era referente a implementar una cultura de Valor de la 

cual indico la Dirección que no contaba con personal, y no realizó ninguna acción 

a pesar de que la Director  Ejecutivo  instruyo a realizar algunas acciones. 
 

 Contraloría de Servicios logró un 93,33 en el cumplimiento de metas 

planteadas, los aspectos que limitaron alcanzarla es que no se incorporaron las 

sugerencias o requerimientos del Departamento de Pesos y Dimensiones al 

Sistema de Quejas. 
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 Secretaria de Actas cumplieron en un 100% con la comunicación de los 976 

acuerdos emitidos por el Consejo de Administración en el plazo establecido. 
 

 Administración de Peajes la meta de este departamento va orientada a la 

recaudación por lo que el cumplimiento de ésta fue muy  satisfactorio, dad la 

experiencia y análisis del comportamiento histórico del tránsito vehicular en las 

estaciones de peaje. 
 

 Gerencia de Adquisiciones y Finanzas muestra un 93,63% de cumplimiento 

que corresponde a los objetivos de los diferentes departamentos como es la 

Dirección Financiera y sus departamentos: Tesorería, Servicios Generales, 

Archivo y la Proveeduría institucional. En su mayoría las áreas cumplieron 

satisfactoriamente con los objetivos planteados, sin embargo es necesario 

mencionar las limitantes presentadas para el logro de las metas. En el caso de 

Archivo afectó la puesta en marcha de la implementación del software del sistema 

documental SIGEDO que requiere cambios para el proceso de recepción, registro 

y seguimientos de los documentos, esto conllevó a realizar una actualización del 

Manual Maestro, otro aspecto que afectó es que a pesar de haber una reducción 

sustancial en el gasto de combustible no se logró la meta, por otra parte se 

destaca el esfuerzo realizado por Contabilidad en realizar acciones para 

implementar NICSP. 
 

 Dirección de Planificación Institucional cumplió en un 72,31% los objetivos 

definidos por los departamentos que pertenecen a esta Dirección. Se  dieron  un 

serie de circunstancia que afectaron el cumplimiento, por ejemplo en la Unidad de 

Control  Interno las restricciones del sistema SIVARI impidieron la implementación 

de la Autoevaluación y el SEVRI en los tiempos previstos, imposibilitando la 

elaboración de los informes finales y de seguimiento correspondientes; por otra 

parte se realizó una capacitación a la cual no asistieron todas las jefaturas como 

se había solicitado. Por su parte, Planificación Estratégica trabajó en la 

elaboración de requerimientos para contratar un consultor para elaborar los 

perfiles, dada la limitación de recurso humano para atender oportunamente todos 

los requerimientos. Seguimiento y Evaluación no logra como parte del grupo 

responsable de la implementación del SIGEPRO, debido a la falta de apoyo por 

parte de las área involucradas; además del incumplimiento en el programa 

definido, dada la necesidad de contar con el desarrollo de reportes gerenciales 

por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información. Finalmente, Análisis 

Administrativo se dieron retrasos en sus labores para atender nuevos 

requerimientos solicitados por la Dirección Ejecutiva, además de no recibir los  

procedimientos revisados y aprobados por las diferentes jefaturas para 

incorporarlos en el Manual de procedimientos del CONAVI.  
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 Imagen y Comunicación su cumplimiento fue de 91,67% sin embargo no se 

tiene detalle de las limitaciones presentadas. 

 

 Pesos y Dimensiones  el cumplimiento fue de un 92.50% no se incluyó ninguna 

observación sobre las razones del incumplimiento. Entre los principales logros 

alcanzados en el año 2014, se enumeran: 
 

 Implementación de los controles automatizados en las estaciones fijas de 

Ochomogo, sentido San José-Ochomogo: Se llegó a un avance de un 90% 

según Orden de Servicio N°4. 
 

 Implementación de los controles en operativos móviles: Se superó la meta de 

60 operativos móviles planteados para este año 2014, lográndose 71 

operativos móviles para controlar los vehículos de transporte de concreto 

premezclado que suministraron el material para el colado de las rampas de la 

Estación de Pesaje de Ochomogo en construcción, sentido San José-Cartago. 
 

 Desarrollar 2 proyectos de construcción y operación de 3 nuevas estaciones de 

pesaje: 

 Diseño y Construcción Estación de control Canoas - San José: el 

30/09/2014 se recibió ACA 01-14-0771 aprobando el Plan Integral para la 

habilitación de 10 estaciones de pesaje incluyendo la Estación Canoas-San 

José, Ruta No. 2, km 35 la Julieta Golfito, procesos que se proyecta iniciar 

en el 2015. 
 

 Estación de Esparza -San José y San José-Esparza: para la adjudicación 

de la Licitación Pública No.2014LN-000010-0DI00, se encuentra en análisis 

técnico y de costos a realizar por la Gerencia de Vías y Puentes. 
 

 Estación de Ochomogo Licitación: Licitación No. 2012LA-000012-DI: 

Licitación No. 2012LA-000012-DI: Se trabajó durante diciembre en el 

edificio 80%, rampas de pesaje y retornos 100% y canalización para equipo 

RACSA 95%, para un total de proyecto de 90%. 
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Programa 02: “Conservación Vial”  
 

 

1- Ejecución presupuestaria del Programa 02 “Conservación Vial”. 

 

Al 31 de diciembre del 2014, el Programa Presupuestario 02 “Conservación Vial” 

presenta la ejecución mostrada en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No.3 

Ejecución Presupuestaria 

Programa Presupuestario 02: “Conservación Vial” 

Programa 

Presupuestario 

Presupuesto 
aprobado  

(millones de colones) 

Monto Ejecutado 
(millones de colones) 

% Ejecución 

#02: "Conservación Vial"  ₡                 121.699,9   ₡                 99.996,80  82,17% 

 

Fuente: Dirección Financiera. Informe para Ejecutores de Programas Presupuestarios, al 31-12-14 
FIN-01-2015-003 

 
 

2- Objetivo estratégico del Programa 02: 
 

Meta 1: “Atender 3.500 kilómetros de la Red Vial Nacional pavimentada mediante 

mantenimiento o conservación vial”. 

Indicador: “kilómetros atendidos como parte de las contrataciones de 

mantenimiento o conservación vial en carreteras pavimentadas”.  

 
 

 

Meta 2: “Atender 750 kilómetros de la Red Vial Nacional en lastre y tierra 
mediante mantenimiento o conservación vial” 
 

Indicador: “kilómetros atendidos como parte de las contrataciones de 
mantenimiento o conservación vial en carreteras en lastre y tierra”. 

 
 

3- Resultados al 31 de diciembre del 2014:  
 

a. Gerencia de Conservación de Vías y Puentes: 
 

 Mantenimiento y conservación de la Red Vial Nacional: 

La gestión realizada entre enero y diciembre del 2014 según lo reportado en el 

oficio GCSV-40-2015-0029, se presenta en los siguientes cuadros:  



INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL  2014 Planificación 
Institucional 

 

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD   22 

 

 

Cuadro No.4 

Conservación Vial - Cumplimiento de metas a diciembre 2014 

 

Fuente: oficio GCSV-40-2015-0029,  Informe de Gestión del mes de diciembre 2014 de la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes. 

 
 
 

Cuadro No.5 

Conservación Vial - Kilómetros atendidos y el presupuesto ejecutado 

 por región, en actividades propias para de la conservación de la  

Red Vial Nacional pavimentada 
 

 
 

Fuente: oficio GCSV-40-2015-0029,  Informe de Gestión del mes de diciembre 2014 de la 
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. 
 
 

  

Conservación de 

la Red Vial 

Nacional:

Km totales 

META 2014

Km totales 

atendidos a 

diciembre 

2014

% de Km 

atendidos vrs 

META 2014

Presupuesto 

Total asignado 

2014

(millones de 

colones)

Presupuesto 

Ejecutado a 

Diciembre 2014

(millones de 

colones)

% de 

ejecución 

presup.

PAVIMENTADA 3500 km 4513,0 km 129%  ₡  81.366,00  ₡  69.619,60 85,56% (º1 )  ₡   15,43 

LASTRE-TIERRA 750 km 1012,5 km 135%  ₡  17.000,00  ₡  12.273,31 72,20% (º1 )  ₡   12,12 

TOTAL: 4250 km 5525,5 km 130% 98.366,00₡   81.892,91₡   83,25%

Costo promedio 

por km atendido 

a Diciembre 

2014

(millones de 

colones/km)

(º1 ): Este costo promedio se calcula tomando el total de las facturas pagadas en el mes dividido entre el total de km atendidos.

Región
Km 

atendidos

Presupuesto 

ejecutado a Dic 

2014

Presupuesto total 

asignado 2014

% de 

ejecución

CENTRAL 1.703,56 26.645.196.085,22₡ 31.478.986.000,00₡ 84,6%

CHOROTEGA 1.019,65 10.585.178.431,21₡ 12.583.098.000,00₡ 84,1%

PACÍFICO 

CENTRAL
325,77 7.124.230.853,60₡    8.188.467.000,00₡    87,0%

BRUNCA 686,79 12.898.199.627,42₡ 15.031.771.000,00₡ 85,8%

HUETAR 

ATLÁNTICA
420,85 4.231.887.655,35₡    5.023.520.000,00₡    84,2%

HUETAR 

NORTE
356,42 6.413.604.220,15₡    7.201.158.000,00₡    89,1%

4.513,04 67.898.296.872,94₡ 79.507.000.000,00₡ 85,4%
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Cuadro No.6 

Conservación Vial – Detalle kilómetros atendidos,  

tipo de mantenimiento realizado y el presupuesto ejecutado por zona,  

en actividades propias para la conservación de la  

Red Vial Nacional pavimenta 
 
 

 
 

Fuente: oficio GCSV-40-2015-0029,  Informe de Gestión del mes de diciembre 2014 de la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes. 
 
 

 
En el cuadro anterior la información de las zonas señalada en color verde, identifica la 
ejecución de proyectos autorizados por la Contraloría General de la República, mediante 
presupuesto extraordinario 05-2013, del año anterior, ratificado mediante Presupuesto 
Extraordinario 01-2014. 

 
 
 
 

 

 

ZONA DESCRIPCIÓN

TOTAL KMS 

ATENDIDOS 

DICIEMBRE 

2014

REHABILI

TACIÓN

MANT. 

RUTINARIO

MANT. 

PERIÓDICO

DEMARCA

CIÓN

MANT. 

PUENTES

ACTIV. 

PUNTUALES

PRESUPUESTO TOTAL 

ASIGNADO AÑO 2014

Y MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS APLICADAS

PRESUPUESTO EJECUTADO

(Control de Presupuesto 2014

al 19/12/2014

GCSV)

% DE 

EJECUCIÓN

1-1 San José 183,88 0,00 39,35 117,03 27,50 0,00 9,00 4.852.031.000,00₡           3.243.583.754,43₡           66,85%

1-2 Puriscal 197,82 0,00 180,45 10,37 7,00 1,00 4,00 2.927.015.000,00₡           1.876.331.880,51₡           64,10%

1-3 Los Santos 187,77 11,15 121,63 55,00 0,00 1,00 2,00 3.387.155.000,00₡           3.920.734.824,80₡           115,75%

1-4 Alajuela Sur 230,72 0,00 212,36 2,00 16,37 5,00 10,00 4.275.899.000,00₡           3.387.958.371,99₡           79,23%

1-5 Alajuela 

Norte
213,67 4,63 122,83 86,22 0,00 6,00 7,00 1.362.347.000,00₡           1.322.532.513,06₡           97,08%

1-6 San Ramón 204,16 0,00 164,39 6,25 33,52 0,00 0,00 3.347.235.000,00₡           3.145.879.329,58₡           93,98%

1-7 Cartago 129,32 3,38 79,06 46,88 0,00 0,00 0,00 4.480.398.000,00₡           4.291.214.241,68₡           95,78%

1-8 Turrialba 224,55 6,90 170,04 38,02 9,59 7,00 24,00 3.125.714.000,00₡           2.337.655.486,49₡           74,79%

1-9 Heredia 131,69 0,00 64,76 66,93 0,00 3,00 12,00 3.721.192.000,00₡           3.119.305.682,67₡           83,83%

2-1 Liberia 217,84 0,00 50,31 167,53 0,00 0,00 1,00 2.183.055.000,00₡           1.712.713.289,67₡           78,45%

2-2 Cañas 487,27 12,21 181,11 293,95 0,00 0,00 1,00 3.118.643.000,00₡           2.891.407.989,93₡           92,71%

2-3 Santa Cruz 151,05 0,00 151,05 0,00 0,00 0,00 3,00 2.209.754.000,00₡           1.754.795.338,42₡           79,41%

2-4 Nicoya 163,49 14,07 62,59 86,83 0,00 1,00 0,00 5.071.646.000,00₡           4.226.261.813,19₡           83,33%

3-1 Puntarenas 168,38 0,00 147,88 20,50 0,00 0,00 5,00 4.420.259.000,00₡           4.073.226.518,12₡           92,15%

3-2 Quepos 157,39 0,00 154,82 2,57 0,00 0,00 12,00 3.768.208.000,00₡           3.051.004.335,48₡           80,97%

4-1 Pérez 286,05 0,00 260,81 25,24 0,00 3,00 2,00 4.600.775.000,00₡           4.296.097.224,58₡           93,38%

4-2 Buenos 

Aires
203,43 0,00 203,43 0,00 0,00 0,00 11,00 8.187.496.000,00₡           6.417.686.060,21₡           78,38%

4-3 Sur-Sur 197,31 0,00 77,42 119,89 0,00 7,00 5,00 2.243.500.000,00₡           2.184.416.342,63₡           97,37%

5-1 Guápiles 247,99 0,00 236,65 11,34 0,00 0,00 4,00 2.586.383.000,00₡           2.167.417.738,72₡           83,80%

5-2 Limón 172,86 0,00 163,24 9,62 0,00 2,00 2,00 2.437.137.000,00₡           2.064.469.916,63₡           84,71%

6-1 San Carlos 196,61 0,00 149,24 47,37 0,00 1,00 17,00 4.284.352.000,00₡           3.620.752.476,41₡           84,51%

6-2 Los Chiles 159,82 0,00 85,40 74,42 0,00 1,00 0,00 2.916.806.000,00₡           2.792.851.743,74₡           95,75%

TOTALES: 4.513,04   52,34  3.078,81  1.287,93 93,97   38,00   131,00     79.507.000.000,00₡        67.898.296.872,94₡        85,40%



INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL  2014 Planificación 
Institucional 

 

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD   24 

 

 

 

Cuadro No.7 

Conservación Vial – Detalle kilómetros atendidos,  

tipo de mantenimiento realizado y el presupuesto ejecutado por zona,  

en actividades propias para la conservación de la  

Red Vial Nacional Lastre - Tierra 
 

 
 

Fuente: oficio GCSV-40-2015-0029,  Informe de Gestión del mes de diciembre 2014 de la 
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. 

 
 

En resumen, durante el periodo comprendido entre enero y diciembre del 2014, se 
ejecutaron ¢12.273.312.865,00. de colones (equivalente al  72,2% del presupuesto 
aprobado)  para la conservación de la Red Vial Lastre – Tierra, tal y como se 
muestra en el Cuadro No.8: 
 
 
  

 
 
 

ZONA DESCRIPCIÓN

TOTAL RED VIAL 

NACIONAL LASTRE 

Y TIERRA POR 

ZONAS

MANTENIMIEN

TO RUTINARIO 

MENOR

MANTENIMIE

NTO DE 

CALZADA

CUNETAS, 

DRENAJES Y 

MUROS

ELEMENTOS 

DE 

SEGURIDAD

OTROS

TOTAL KMS 

ATENDIDOS A

DICIEMBRE 2014 

POR ZONAS

PRESUPUESTO EJECUTADO

(Control de Presupuesto 

al 19/12/2014

GCSV)

1-1 San José 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.075.743,82₡           

1-2 Puriscal 179,27 30,56 40,31 0,00 0,00 0,00 70,87 191.548.647,11₡           

1-3 Los Santos 76,29 0,00 15,29 0,00 0,00 0,00 15,29 1.179.353.808,10₡       

1-4 Alajuela Sur 16,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -₡                                 

1-5 Alajuela Norte 51,75 8,65 0,00 0,00 0,00 0,00 8,65 57.370.505,76₡             

1-6 San Ramón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.144.554,99₡           

1-7 Cartago 25,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -₡                                 

1-8 Turrialba 105,19 10,39 47,19 0,00 0,00 0,00 57,57 766.521.290,62₡           

1-9 Heredia 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -₡                                 

2-1 Liberia 91,55 0,00 93,84 0,00 0,00 0,00 93,84 1.111.937.951,58₡       

2-2 Cañas 189,76 0,00 55,43 0,00 0,00 0,00 55,43 1.052.985.674,57₡       

2-3 Santa Cruz 156,05 0,00 56,13 0,00 0,00 0,00 56,13 259.222.800,13₡           

2-4 Nicoya 341,83 0,00 235,14 0,00 0,00 0,00 235,14 51.501.851,56₡             

3-1 Puntarenas 180,84 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 116.470.962,14₡           

3-2 Quepos 79,15 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 290.071.679,91₡           

4-1 Pérez Zeledón 176,26 6,24 25,07 0,00 0,00 0,00 31,31 764.401.493,16₡           

4-2 Buenos Aires 36,40 13,30 13,16 0,00 0,00 0,00 26,46 1.214.563.992,54₡       

4-3 Sur-Sur 119,97 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00 18,52 332.669.205,43₡           

5-1 Guápiles 161,17 0,00 75,46 0,00 0,00 0,00 75,46 1.450.762.688,58₡       

5-2 Limón 62,42 0,00 8,24 0,00 0,00 0,00 8,24 407.028.207,87₡           

6-1 San Carlos 39,24 12,40 0,00 0,00 0,00 0,00 12,40 1.107.452.160,17₡       

6-2 Los Chiles 477,36 0,00 103,07 0,00 0,00 0,00 103,07 1.338.229.646,96₡       

TOTALES: 2.575,94 81,54           804,84        -         -           -      886,37            12.273.312.865,00₡     
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Cuadro No.8 

Conservación Vial – Detalle Kilómetros atendidos,  

tipo de mantenimiento realizado y el presupuesto ejecutado por región,  

en actividades propias para la conservación de la  

Red Vial Nacional Lastre - Tierra 
 

 
               Fuente: Dirección Financiera. Informe para Ejecutores de Programas  
                                   Presupuestarios, al 31-12-14 FIN-01-2015-003 

 
 

 Casos de Imprevisibilidad pagados, en el periodo enero – diciembre 2014:  

Según lo reportado por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes,  en 

monto pagado por concepto de  Imprevisibilidad de enero a Diciembre del 

2014, ha sido por  ₡ 7.974,92 millones de colones, en 213 expedientes 

abiertos,  siendo el más significativo la imprevisibilidad presentada en el 

Hundimiento en Circunvalación en la Ruta Nacional N. 39; Sección de Control 

19094, Zona 1-1; Hatillo San José. 

En el siguiente cuadro se detalla las facturas pagados durante el año 2014 por 

concepto de imprevisibilidades presentadas en los años 2013 y 2014: 

 

Cuadro No.9 

Conservación Vial – Pagos incurridos por  

Concepto de imprevisibilidad reportados de enero a diciembre 2014. 

 
Fuente: oficio GCSV-40-2015-0029,  Informe de Gestión del mes de 
diciembre 2014 de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. 

 

 

Región Km atendidos
Presupuesto 

ejecutado a Dic 2014
CENTRAL 379.132,00 2.776.014.550,40₡          

CHOROTEGA 168.204,00 2.475.648.277,84₡          

PACÍFICO CENTRAL 84.045,00 406.542.642,05₡              

BRUNCA 126.114,00 2.311.634.691,13₡          

HUETAR ATLÁNTICA 84.049,00 1.857.790.896,45₡          

HUETAR NORTE 84.051,00 2.445.681.807,13₡          

Sub Total: 925.595,00 12.273.312.865,00₡       

Año Facturas pagadas %

2013 712.649.612,99₡              8,9%

2014 7.262.265.844,90₡           91,1%

TOTAL PAGADO 7.974.915.457,89₡           100,0%
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b. Departamento de Pesos y Dimensiones:  

A continuación se presenta el avance de los objetivos operativos en desarrollo 

según lo definido en el P.O.I. 2014, bajo la responsabilidad del Departamento de 

Pesos y Dimensiones, durante el mes de diciembre 2014: 
 

 

 Implementar los controles automatizados en las estaciones fijas de Ochomogo, 

sentido San José-Ochomogo: Se llegó a un avance de un 90% según Orden de 

Servicio N°4. 

 

 Implementar los controles en operativos móviles: Se superó la meta de 60 

operativos móviles planteados para este año 2014, lográndose 71 operativos 

móviles para controlar los vehículos de transporte de concreto premezclado 

que suministraron el material para el colado de las rampas de la Estación de 

Pesaje de Ochomogo en construcción, sentido San José-Cartago. 

 

 Desarrollar 2 proyectos de construcción y operación de 3 nuevas estaciones de 

pesaje: 

 Diseño y Construcción Estación de control Canoas - San José: el 

30/09/2014 se recibió ACA 01-14-0771 aprobando el Plan Integral para la 

habilitación de 10 estaciones de pesaje incluyendo la Estación Canoas-San 

José, Ruta No. 2, km 35 la Julieta Golfito, procesos que se proyecta iniciar 

en el 2015. 

 

 Estación de Esparza -San José y San José-Esparza: para la adjudicación 

de la Licitación Pública No.2014LN-000010-0DI00, se encuentra en análisis 

técnico y de costos a realizar por la Gerencia de Vías y Puentes. 

 

 Estación de Ochomogo Licitación: Licitación No. 2012LA-000012-DI: 

Licitación No. 2012LA-000012-DI: Se trabajó durante diciembre en el 

edificio 80%, rampas de pesaje y retornos 100% y canalización para equipo 

RACSA 95%, para un total de proyecto de 90%. 
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Programa 03: “Construcción Vial” 
 
 
1- Ejecución presupuestaria del Programa 03 “Construcción Vial”. 

Al 31 de diciembre del 2014, la ejecución presupuestaria del Programa 

Presupuestario 03 “Construcción Vial” es la presenta: 

 

Cuadro No.10 

Ejecución Presupuestaria 

Programa Presupuestario 03 “Construcción Vial” 

  

Programa Presupuestario Presupuesto aprobado 
 (millones de colones) 

Monto Ejecutado 
(millones de colones) 

% 
Ejecución 

#03: "Construcción Vial"  ₡                 215.883,70   ₡                 115.194,90  53,36% 
 

Fuente: Dirección Financiera. Informe para Ejecutores de Programas Presupuestarios, al 31-12-14 
FIN-01-2015-003 

 

 
2- Objetivos estratégicos del Programa 03 y los correspondientes resultados 

de la gestión realizada al mes de diciembre del 2014: 
 

a. Meta: “Intervenir 10 km de la Red Vial Nacional estratégica: como proyectos 

nuevos, de construcción, rehabilitación, reconstrucción y/o mejoramiento.” 

Indicador: “km intervenidos como proyectos nuevos, de mejoramiento y/o 

construcción, rehabilitación” 

 

Al 31 de diciembre del 2014 se logra sobrepasar la meta de 10 km, alcanzando 

15,20 km de mejoramiento y construcción de carreteras de la Red Vial Nacional 

Estratégica, alcanzado a diciembre un 152,0%. 

  

En el siguiente cuadro se resumen los proyectos que tuvieron ejecución en el 

periodo de evaluación y por lo tanto contribuyeron directamente con esta meta: 
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Cuadro No.11 

Proyectos en ejecución involucrados en la meta 

 de intervenir 10 km de la Red Vial Nacional Estratégica 
 

 

Fuente: Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, GCTR-19-15-0043. 

 

En relación al cumplimiento de la meta que se evalúa, es evidente el aporte de los 

tres proyectos se supernas las estimaciones originales,  mejoramiento de la 

embargo es necesario anotar que el proyecto de mejoramiento de la carretera en la 

sección Guacimal – Santa Elena se ha divido en dos partes y la segunda requiere 

la autorización de la CGR para la contratación para la intervención de la 

pavimentación y otras obras de seguridad importantes. 

 
 
 

PROYECTO Km totales

Avance al 

31 diciembre 

2014

P

r

o

y

Observación

Mejoramiento de la  Ruta Nacional No. 

3, Sección San Francisco - San Joaquín 

de Flores - Río Segundo

10,30 km 0,31 km

Avance del proyecto de un 100%.

Se realizó la recepción definitiva del proyecto y se realizó el cierre de 

cantidades, en razón de que a pesar de las obras importantes por 

ejecutar en el proyecto, el addendum que se planteó por la Gerencia de 

Construcción de Vías y Puentes no será  concretado. Por motivo de 

reclamo de cantidades ejecutadas no se puede realizar el finiquito 

todavia.

Mejoramiento de la  Ruta Nacional No. 

152, Sección Veintisiete de Abril - Villa 

Real.

13,55 km 4,74 km

Avance del proyecto de un 80%, faltan por construirse  2,71 km.

La fecha de reinicio del proyecto es el 12 noviembre 2014. 

Al contar con la aprobación del addendum, se inicia la construcción de 

los puentes. Se realizan trabajos de la armadura de acero en los puentes 

Quebrada Hernández y en Quebrada Sin Nombre, en este último las 

placas de los bastiones ya se encuentran en construidas, en Quebrada 

San Francisco se realizan trabajos de excavación.

Se inician trabajos de demolicion de las estructuras existentes de los 

puentes a construir, a de igual manera se inician labores de 

sandblasteado de vigas.

Mejoramiento del sistema de drenaje y 

de la superficie de ruedo de la Ruta 

Nacional N0.606, sección: Guacimal- 

Santa Elena.

Importante: el alcance de este proyecto 

es el mejoramiento de la superficie de 

ruedo de lastre a lastre, el asfatado se 

realizará por medio de un contrato 

nuevo para el año 2015.

17,50 km 10,15 km

Avance del proyecto de un 66%, faltan por construirse  5,95 km

Orden de reinicio a partir del 27 de marzo del 2014.

1- Los avances realizados en la ampliación de la carretera se ubican en 

los estacionamientos 16+400 a 16+600 -- 17+000 a 17+990 --- 18+860 a 

19+390.                                                                   

2- Se sigue trabajando en la sustitución de las tuberías                                                                  

3- Se continúa en la producción de subbase.      

4- La topografia se encuentra chequeando tanto los cortes realizados 

como los niveles de la conformación, y definiendo la línea de centro y 

secciones de corte.

TOTAL: 15,20 km

10,00 km

152,0%

Meta anual 2014:

% de cumplimiento a Diciembre 2014:
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b. Meta: “Construir / reconstruir 38 puentes de la Red Vial Nacional”. 
 

Indicador: “Nº de puentes de la Red Vial Nacional estratégica construidos 
y/o reconstruidos”. 

 
 

A diciembre del 2014, de la meta de construir 38 puentes tiene un cumplimiento 

de una 10,5%, que corresponde a 4 puentes construidos o rehabilitados. 

 

En relación al cumplimiento de esta meta, es importante agregar que se pusieron 

en operación 7 puentes en el año (98% ó 99% de avance, falta el finiquito), sin 

embargo, únicamente 4 quedaron concluidos totalmente, estos son: 

  

1. Proyecto Puentes menores en la Ruta Nacional No. 249, sección: Campo 

Cinco - La Suerte,  (3 puentes):  

i. Quebrada sin nombre (Km  0+800) ; avance del 100%  

ii. Quebrada sin nombre (Km  2+000) ; avance del 100%   

iii. Quebrada sin nombre (Km  6+900) ; avance del 100%,  

2. Proyecto Puentes menores en la Ruta Nacional No. 247, sección: Campo 

Cinco – Puerto Lindo,  (1 puente):  

i. Río Zapota 1; avance del 100%. 

ii. Quebrada San Carleña; avance del 99%. 

iii. Quebrada sin nombre (Km 58+600) ; avance del 99%  

3. Sustitución del puente sobre Quebrada Rivera; radial Tibás, Ruta Nacional 

No.5, sección Tournón -  San Juan; avance del 98%. 
 

La meta establecida era muy ambiciosa y requería la conclusión de todos los 

proyectos de los cuales se tenía contrato, muchos de los cuales presentaron 

serias limitaciones hasta para emitir orden de inicio.  
 

Dentro de las limitantes que impidieron avanzar significativamente la meta se 

encuentran: 

 aprobaciones lentas de los diseños en la modalidad de puentes menores, 

 la remoción no oportuna de servicios públicos,   

 consultas ante la Dirección de Puentes que no fueron resueltas en el 

tiempo esperado, 

 permisos para la corta de árboles (estos requieren  decretos de 

conveniencia nacional) lo cual está todavía en trámite en el caso de ocho 

puentes.  
 

Tal y como lo resume la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes en su 

informe anual, para el año 2015 se presentan oportunidades de mejora en el 
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proceso de construir puentes, donde está el hecho de que se dará orden de 

inicio a seis puentes en el mes de enero y se reiniciará el proceso de  estudios 

hidrológicos más amplios y diseño para lograr la aprobación de los planos de los 

puentes menores que no fueron aprobados por la Gerencia de Contratación de 

Vías y Puentes (9 puentes), también se realizarán acciones para que proyectos 

con licitaciones de años anteriores, se puedan resolver e iniciar estas obras. 

 

Es importante mencionar, que tanto las autoridades institucionales como entes 

fiscalizadores han sido informadas oportunamente sobre el avance 

insatisfactorio de la meta a lo largo del periodo del PND que concluyó, que 

internamente se han tomado acciones para tratar de solventar de alguna manera 

las limitaciones, sin embargo no fue posible alcanzar el compromiso asumido por 

el Sector en el 2010. 

 

Podemos enumerar situaciones que se repitieron tanto en el año anterior 2013 y 

que repercutieron en los resultados del año 2014, y que Planificación 

Institucional mes a mes reporto y recomendó tomar acciones inmediatas en 

puntos específicos como son: 
 
 

i. Impulsar el “Programa de puentes menores” con un total de 33 puentes para 

este año 2014, para esto se requiere: 

 fortalecer la logística de reabastecimiento de pilotes y otros materiales 

requeridos para la construcción de estos puentes. 

 Resolver la problemática de la falta de diseños y planos aprobados por 

parte de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, para ser 

utilizados en la construcción de los puentes menores, lo que preocupa 

a la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, y de antemano pone 

en alerta el cumplimiento de esta meta. 
 

ii. Buscar el apoyo de parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para 

coadyuvar en la obtención de permisos requeridos para estos 33 puentes 

menores, tales como: 

 la corta de árboles y de obra en cauce por parte del MINAET. 

 reubicación de servicios públicos de alta tensión, acueductos y 

telefonía. 
 

iii. Contar con los recursos necesarios para que los proyectos  desarrollados 

tanto por la Unidad Ejecutora del PIV-I, como por la Gerencia de Construcción 

de Vías y Puentes se ejecuten efectivamente (en particular atención a los 

puentes de la Nueva Carretera a San Carlos y los puentes menores 

programados en el POI 2014). 
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iv. Lograr una efectiva coordinación y ejecución de todas las áreas sustantivas y 

administrativas del CONAVI, focalizadas en el alcance eficaz de esta y todas 

las metas definidas en el POI 2014. 

 

Estos puntos aunque se coordinó con las gerencias de las áreas involucradas y 

se les indico el grado de urgencia para tomar acciones, no fueron efectivos para 

lograr la meta establecida. Esta meta se calificó y reporto en todos los Informes 

de Gestión Institucional del presente año 2014 de  “Urgente de Atención” por 

parte del CONAVI,  para construir los  38 puentes definidos en el POI 2014 y así 

cumplir con la meta de 80 puentes según lo definido en el PND 2011-2014. 

 

 

 
c. Meta: “Realizar 5 diseños de proyectos de infraestructura vial.” 

 
Indicador: “Nº de diseños concluidos, de carreteras y puentes”. 

 

El cumplimiento de la meta al 31 de diciembre del 2014,  es de  2 diseños 

finalizados de los 5 diseños de meta para este año, para  un cumplimiento del  

40%. En el siguiente cuadro se indican los 2 proyectos concluidos: 

 

Cuadro No.12 

Proyectos en ejecución involucrados en la meta 

 de Realizar 5 diseños de proyectos de infraestructura vial 

 

 

Fuente: Informe Anual de gestión de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes en su oficio 

GCTT-25-15-004  

 

 

 

 

 

 

Proyecto

% de avance 

en proceso 

contratación

avance de 

ejecución de 

consultoria  a 

Diciembre 2014

Orden de 

inicio

1
Diseño y construcción de estructura mayor de drenaje

Estero de Quepos
100%

100% de avance 

de ejecución de 

la consultoria

13/07/2010

2
Diseño para la rehabilitación del puente sobre el Río

Poás, Ruta Nacional No. 107
100%

100% de avance 

de ejecución de 

la consultoria

06/05/2013
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 Resumen de avance de los Proyectos de la Unidad Ejecutora del PIV-I, 

financiados con fondos del BID, al 31 de Diciembre del 2014. 
 

Basado en el Informe de Avance del mes de diciembre del 2014: “Avance del Primer 

Programa de Inversión de Infraestructura Vial (PIV-I)”, presentado por la Dirección 

de la Unidad Ejecutora PIV-I, cuyo desarrollo es con fondos del BID (contrato de 

préstamo No. 2007/OC-CR); en el Cuadro No.13  se resume el avance de todos los 

proyectos bajo la responsabilidad de esta Unidad Ejecutora,  al 31 de diciembre del 

2014:  

Cuadro No.13 

Cuadro Resumen de Proyectos financiados con fondos del BID: 

Programa de Inversión de Infraestructura Vial (PIV-I) 
 

 
(*) Estos proyectos no presentaban avance alguno desde agosto del 2012, 

consecuentemente en mayo 2014 fueron excluidos de la lista de proyectos del 

primer Programa de Inversión de Infraestructura. 

Metas 2014

Grado de avance 

31 Diciembre 

2014

% 

cumplimiento

 a 31/12/2014

40% ejecución de 

obra (60%)

35,8% (40%) 

etapa de ejecución 

de obra

89,6%

99% ejecución de 

obra (59,4%)

 46,6% (59,4%) 

etapa ejecución de 

obra

77,6%

5% proceso 

licitatorio (30%) - 

0% ejecución obra 

(60%)

5% proceso 

licitatorio - 

4,42% ejecución 

obra

100% - 

19,8%

1% etapa pre 

inversión (10%) - 

20% proceso 

licitatorio (30%)

0% etapa pre 

inversión  -

0% proceso 

licitatorio

0% -

0%
(*)

1% proceso 

licitatorio (30%) -

24,6% ejecución 

de obra (60%)

1% proceso 

licitatorio -

0% ejecución de 

obra

100% -

   0%

85% etapa de 

ejecución de la 

obra (51%)

15,54 (51%)    

etapa de ejecución 

de la obra

25,9%

12,0% proceso 

licitatorio (30%) -

60% ejecución de 

la obra (60%)

12,0% proceso 

licitatorio -

0% ejecución de la 

obra

100% -

0%

2,4% proceso pre 

inversión (10%) 

0% proceso pre 

inversión 
0% (*)

1,2% proceso pre 

inversión (10%) 

0% proceso pre 

inversión 
0% (*)

Ampliación y Rehabilitación de la Ruta Nacional No. 1, Carretera 

Interamericana Norte, sección Cañas-Liberia:

PROYECTO

Diseño y Construcción de 18 Puentes en la Ruta Nacional No. 1, 

Carretera Interamericana Norte, Sección: Cañas-Liberia.

Seguridad Vial Ruta Nacional No 2, Sección San Isidro - Río 

Convento. (BID)

Construcción de 5 puentes peatonales: Intersección Datsun; 

Interamericana Norte; Esparza (en semaforo peatonal); El Guarco, 

El Quijongo; Cementerio de Paraiso; Pocora, Limón. (BID)

Diseño y   la   Construcción   de Tres   Intercambios   (A. Cañas,  

B. Bagaces y C. Liberia)  en  la   Ruta  Nacional No. 1  Carretera 

Interamericana Norte, Sección: Cañas-Liberia.

Construcción  de la carretera a San Carlos, Sección: Bernardo 

Soto - Sifón

Construcción  de la carretera a San Carlos, Sección: La 

Abundancia-Florencia y Radial - Ciudad Quesada.

Diseño y Construcción del Intercambio Paso Ancho de la carretera 

de Circunvalación, Ruta Nacional No. 39: 

LPI No.2012LI-000020-0DE00

Ampliación y Rehabilitación de la Ruta Nacional No 3, Sección: 

Intersección Pozuelo (Radial Uruca, Ruta Nacional No.166) - 

Intersección Jardines del Recuerdo (Ruta Nacional No.106)
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 Resumen de avance del Proyecto de la Construcción de la nueva carretera a 

San Carlos, sección Sifón - La Abundancia al 31 de diciembre del 2014. 

 

El proyecto consiste en construir la Nueva Carretera a San Carlos, con fondos 
locales del Gobierno de Costa Rica,  con un presupuesto aprobado para el año 2014 
de   37.799,71 millones de colones.  
 
El 11 de julio del 2014 se dio la aprobación por parte de la Contraloría General de la 

República de los refrendos a las Adendas No.6 y No.7 al contrato de construcción de 

obra por un monto total de $43.449.446,95, mediante oficio No. DCA-1834, 

emitiéndose la Orden de Servicio No. 16  para  iniciar  trabajos el 28 de julio del 

2014, programándose concluir el proyecto para junio 2016.  

Con la aprobación de estas Adendas la Administración programa realizar obras tales 

como: mitigación de estabilidad de taludes, rediseño en la estructura de pavimento, 

rediseños de los puente sobre el Rio Espino y Laguna, incorporación de los items 

para la construcción del puente sobre la Quebrada San Cristóbal, incorporación de 

los ítems para construir la pavimentación a cuatro vías a excepción de los puentes, 

incorporación de la actividad de drenes sub-horizontales, entre otras.  

Una vez aprobado la Adendas antes mencionadas, se emitió por parte de la 

Administración la Orden de Servicio No. 16 iniciando trabajos a partir del día 28 de 

julio del 2014. 

Basándose en el Informe de Gestión de la Unidad Ejecutora de la Nueva Carretera a 

San Carlos durante el Mes de Diciembre del 2014, en los  Cuadros No.14 y No.15 se 

presenta tanto el avance financiero como  el avance del proyecto por  actividad al 31 

de Diciembre del 2014:  

Cuadro No.14 

Avance global físico y financiero al 31 de Diciembre del 2014: 

Proyecto Nueva Carretera a San Carlos 

Desglose del avance total del proyecto, CON ADDENDUM 

Actividad 
Monto Autorizado 
incluye Addendum 

No.6 y No.7. 

Monto ejecutado 
real a la fecha 

Avance 
global físico 

Avance 
global real 
financiero 

Proyecto General  
(vías y puentes) 

  $ 188.842.358,51     $144.725.525,63   77,20% 76,64% 

Fuente: Informe  de   Gestión  Diciembre 2014,   Unidad   Ejecutora  Nueva Carretera  a San Carlos 
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Cuadro No.15 

Avance en la construcción de puentes al 31 de Diciembre del 2014: 

Proyecto Nueva Carretera a San Carlos 
 

Fuente: Informe  de Gestión diciembre  2014,  Unidad   Ejecutora  Nueva Carretera  a San Carlos 
 

 

Para este año 2014, se establecieron las siguientes metas: 

i. Apertura de la explanación en la totalidad de los 29,70 km. 
Se ha logrado abrir un total de 24.94 km, quedando un faltante de apertura de 

explanación de 4,76 km, atrasada por problemas puntuales como son: 

 Dentro de los 4,76 kilómetros se encontraban 3,9 kilómetros que estaban en la 

gestión del addendum presentado a la Contraloría General de la Republica y que 

fue aprobada en julio del 2014. 

 Comienzo de la ejecución de esta actividad de forma acelerada en el mes de 

Julio del 2014, debido a que hasta esa fecha se brindó las aprobaciones a las 

adendas No. 6 y No. 7 del contrato. En ese momento se aprueban los cambios y 

se incorporan las cantidades necesarias para realizar dicha actividad en la 

totalidad del proyecto. 

 Falta de terrenos a adquirir por parte del Estado, esto debido  aún se encuentran 

en gestión de expropiación. Este proceso en los lugares de cambios tuvieron que 

esperar la aprobación del addendum. 

 Condiciones climáticas adversas (lluvias y mal tiempo). Las condiciones 

climatológicas fueron bastante desfavorables en los últimos meses del año. 

 

Se encuentran en este momento un total de 20 expedientes de expropiación que faltan 

de adquirir como bien del Estado, los cuales se representan a continuación: 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad

Monto Propuesto 

en el Addendum 

No.6 y No.7.

Monto 

ejecutado real a 

la fecha

Avance 

global fisico

Avance 

global real 

finanicero

Puente El Espino 6.967.174,15    $        4.533.333,75    $   68,00% 65,07%

Quebrada Lagunas 4.694.472,16    $        2.795.185,99    $   61,00% 59,54%

La vieja 3.250.582,42    $        2.411.016,33    $   71,00% 74,17%

Desglose de avance por puente faltantes de contruir
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Cuadro No.16 

     Proceso de adquisición del derecho de vía 

 al 31 de diciembre del 2014:  

Proyecto Nueva Carretera a San Carlos 
 

 

Fuente: Informe  de Gestión  diciembre  2014, Unidad Ejecutora Nueva Carretera a San Carlos. 

 

 

ii. Colocación de pavimento asfaltico en 5 km de la vía. 

Se colocó pavimento asfáltico en 3,50 km de la obra. La presente actividad no se 

pudo completar según la meta, debido a que se pudo comenzar esta labor una vez 

aprobado las Adendas No. 6 y No. 7, debido a que en la misma se encontraba el 

rediseño de la estructura de pavimento a colocar en la obra con sus respectivas 

derivaciones de recursos financieros. Por otra parte las condiciones climatológicas 

fueron bastante desfavorables en los últimos meses del año. 

Se colocó la primera capa de pavimento bituminoso entre las estaciones 35+400 al 

35+100 LI, y entre las estaciones 31+700 al 38+100 LI, esta se realiza en dos capas para 

alcanzar el espesor de diseño que corresponde a 13 cm. 
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iii. Finalización de 3 puentes faltantes. 

 Puente sobre el Río Espino: Una vez refrendas las Adendas No. 6 y No. 7 se 

procedió a reactivar la construcción de esta estructura, se comienza con la 

actividad de solicitar el acero faltante del puente al extranjero y la construcción del 

bastión No. 1 y 

 Puentes sobre el Río Laguna y Puente sobre el Río La Vieja: Actualmente se 

encuentran en análisis por parte de la Dirección e Ingeniería del Proyecto, debido 

a que los mismos ha tendido problemas de origen geotécnico y geológico que han 

motivado la necesidad de estudios adicionales. 
 

 

 Resumen de avance de los Proyectos financiados con fondos del BCIE, al 31 de 

diciembre del 2014. 
 

El Consejo de Administración en Acuerdo del artículo III de la sesión N° 998-13 de fecha 
25 de abril del año 2013, autorizó efectuar modificaciones al Plan Global de Inversiones 
del contrato del préstamo N° 2080 suscrito entre el CONAVI y el BCIE, para 
financiamiento y ejecución del programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial.   
Estas modificaciones fueron aprobadas por el BCIE el día 10 de mayo de 2013. 
 
De esta forma y según lo reportado por la Unidad Ejecutora BCIE – CONAVI, en su 
Informe de Gestión del mes de diciembre del 2014, a continuación se detalle en avance 
de estos proyectos:   

Cuadro No.17 

Cuadro Resumen de Proyectos financiados con fondos del BCIE 

“Elaboración de estudios y diseños de proyectos de construcción  

y mejoramiento en la Red Vial Nacional” 

 
        Fuente:  Informe de Gestión diciembre 2014,  Unidad  Ejecutora  CONAVI - BCIE   (Contrato  de  préstamo 

No. 2080) 

1

Diseño, estudios y Construcción del Corredor 

Vial Circunvalación Norte, Ruta Nacional 

No.39 Sección Uruca-Calle Blancos.

4.500.000.000,00₡    
30% (proceso licitatorio concluido).  

Diseño en Ejecucion

100% Diseño a 

setiembre 2014 e 

inicio de obras en 

octubre (5%)

2
Construcción del paso a desnivel  Rotonda 

Garantías Sociales.
1.400.000.000,00₡    0%

100% contratación 

de obras + 5% 

ejecución de la obra

3
Construcción del paso a desnivel en la 

Intersección Guadalupe-La Bandera-UCR.
1.000.000,00₡            0%

100% contratación 

de obras 

4
Construcción del Acceso Provisional a la 

Terminal de Contenedores Moín (TCM).
5.900.000.000,00₡    

88,% (10% etapa de pre inversión + 

30% proceso licitatorio concluidos + 

un 48%  avance del 60% de ejecución 

de obra)

100% obras 

11.801.000.000,00₡  

Total Presupuesto 

2014

Inversión (¢)
N° Proyecto Meta año 2014

% AVANCE AL 

31 DE DICIEMBRE DE 2014

TOTAL
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i. El proyecto Diseño y Construcción del corredor vial Circunvalación Norte: Tramo 

Uruca (Ent. R. 39 - 108) – Calle Blancos (Ent. R. 109), fue adjudicado y adquirió firmeza 

el 27 de marzo de 2014.   

 Licitación pública internacional 2013LI-000008-0DE00 

 Empresa adjudicada:  Consorcio Estrella – H. Solís 

 Monto total adjudicado:  US$ 146.880.718,09 
 Plazo de ejecución: 24 meses (6 meses etapa de diseño y 18 meses etapa 

constructiva). 

 Estado al 31 de diciembre de 2014: Contrato refrendado por Contraloría General de 

la República (oficio DCA-1634 de fecha 19 de julio de 2014).  El día 27 de julio se 

llevó a cabo la reunión pre-inicio para la Etapa de Diseño con personeros del 

consorcio Hernán Solís – Estrella. 

 La Orden de Inicio del Diseño está para el día 25 de Agosto de 2014, con fecha 

autorizada de terminación para el 25 de febrero del 2015. 

 Avance general: el 30% que corresponde a la etapa de proceso licitatorio la cual 

está concluida; se iniciaron estudios topográficos y  estudios geofísicos, además de 

realizar los levantamientos topográficos y como parte de la gestión de derecho de 

vía se han realizado estudios.  El Consorcio está trabajando en el estudio de 

impacto ambiental para ser presentado a SETENA, contando con la participación  

de funcionarios de PNUD/UNOPS en todo el proceso. 

 La etapa de diseño se suspendió a partir del 20 de diciembre de 2014, a la espera 

de la reubicación de familias del Triángulo Solidario y expropiaciones pendientes 

por parte del MIVAH e invasión a terrenos del Estado en Quebrada Rivera y 

terrenos aledaños. 
 

ii. Rotonda de las Garantías Sociales:  

 Estado al 31 de diciembre de 2014: En ejecución del diseño. 

 Tipo de estructura: Paso inferior. 

 Fecha de Orden de Inicio: 02 de mayo de 2014. 

 Ejecutor: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en asociación 

con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). 

 Plazo para la elaboración de diseños: 4 meses. 

 Fecha prevista para conclusión del diseño: febrero de 2015. 
 

iii.  Rotonda la Bandera - Paso a desnivel Facultad Derecho UCR – Intersección 

Guadalupe:  

 Estado al 31 de diciembre de 2014: En ejecución del diseño. 
 Tipo de estructura: Paso inferior. 
 Fecha de Orden de Inicio: 02 de mayo de 2014. 
 Ejecutor: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en asociación 

con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). 
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 Plazo para diseños: 6 meses. 

 Fecha prevista para la conclusión del diseño: Mayo de 2015. 

La fase de diseño representa el 70% de la meta, en el caso concreto se logró avanzar 

en un 30% aproximadamente por atrasos en los procesos de contratación a cargo del 

PNUD, ante consultas que fue preciso plantear tanto en la fase de recepción de 

ofertas como de evaluación.  Así como por procedimientos internos más rigurosos a lo 

previsto originalmente.  Asimismo, se consideró oportuno y necesario ampliar el 

alcance de las obras a diseñar para los pasos inferiores en La Bandera – UCR y en la 

Intersección Guadalupe, incorporando diseño de obras en Quebrada Los Negritos y 

Puente sobre el Río Torres.  

iv. Acceso Provisional a la Terminal de Contenedores Moín (TCM): contratación 

directa  2013CD-000070-0DI00 

 Contratista: Constructora MECO S.A. 

 Monto total contratado: ¢3.359.991.705.81, se incrementó según la Orden de 

Modificación No.3 y No.4 a ¢4.549.846.461,82 

 Monto facturado al 31 de Diciembre:  ¢3.909.068.475,50  (85.9% del contrato) 

 Plazo de contrato: 60 días Fase 1-A y 140 días Fase 1-B. 

 Fecha de orden de inicio: 08 de abril de 2014 

 Fecha prevista de terminación: enero de 2015. 

 Avance general: 88% del total del proyecto (10% etapa de pre inversión + 30% 

proceso licitatorio concluidos + un 80% de avance del 60% de ejecución de obra.)  

 Entre las principales avances en el desarrollo de este proyecto tenemos: 

 Colocación y compactación de material de préstamo seleccionado. 

 Construcción de obras de canalización pluvial. 

 Construcción de pasos  para fauna inferiores. 

 Construcción de losas de protección y pasos para fauna inferiores rectangulares 

con alcantarilla redonda. 

 Construcción de pasos superiores para fauna. 

 Construcción de bastiones en ambas márgenes de río Moín. 

 Construcción de pantallas para bastiones en ambas márgenes del río Moín. 

 Traslado, armado y lazado de 2 puentes modulares marca Acrow s/río Moín. 

 Construcción completa del pavimento (excavación, préstamo, base estabilizada y 

superficie de ruedo con mezcla asfáltica) de la intersección entre la Ruta Nacional 

No. 247 y la Ruta Nacional No. 32. 

 Colocación de la señalización horizontal en la intersección  entre la Ruta Nacional 

No. 247 y la Ruta Nacional No. 32, según el diseño aportado por la Dirección 

General de Ingeniería de Tránsito. 
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Cuadro No.18 

Cuadro Resumen de Proyectos financiados  

con fondos del BCIE 

“Diseño de 5 proyectos de infraestructura vial” 

 
     Fuente:  Informe  de   Gestión  diciembre 2014,   Unidad   Ejecutora  CONAVI - BCIE  (Contrato  préstamo No. 2080) 

 

 

Cuadro No.19 

Cuadro Resumen de Proyectos financiados  

con fondos del BCIE 

“Construir y/o reconstruir 38 puentes de la Red Vial Nacional Estratégica” 

 
          Fuente:  Informe  de   Gestión  diciembre 2014,   Unidad   Ejecutora  CONAVI - BCIE   (Contrato  préstamo No. 2080) 
 
 

N° Proyecto
Total Presupuesto 

2014

1
Diseño Paso a desnivel Rotonda de las 

Garantías Sociales. Ruta Nacional No.39.
 ₡        400.000.000,00 

30% que corresponde a  20% de la 

etapa de elaboracion del cartel y   5% 

del procesos de revision de ofertas  y 

2,5% adjudicacion y 2,5% de refrendo

100% Diseño 

a junio 2014

2

Diseño Intercambio Intersección Guadalupe 

- Rotonda de la Bandera - UCR. Ruta 

Nacional No.39.

 ₡        400.000.000,00 

30% que corresponde a  20% de la 

etapa de elaboracion del cartel y   5% 

del procesos de revision de ofertas  y 

2,5% adjudicacion y 2,5% de refrendo

100% Diseño 

a agosto 2014

3
Diseño Puente sobre Río Virilla Ruta 

Nacional No.147. Radial Santa Ana.
 ₡        250.000.000,00 30% de la etapa de proceso licitatorio

100% Diseño 

a octubre 

2014

4
Diseño Acceso definitivo a la Terminal de 

Contenedores de Moín.
 ₡        479.750.000,00 

0% . A la espera de que el Consejo 

Nacional de Concesiones remita 

información sobre especificaciones 

para elaborar términos de referencia.

50% Diseño a 

diciembre 

2014

1.529.750.000,00₡      

DISEÑOS
Meta año 

2014

TOTAL

% AVANCE AL 

31 DE DICIEMBRE DE 2014

Inversión (¢)

Total Presupuesto  

2014

1
Diseño y Construcción del Puente sobre el 

Río Virilla (Ruta Nacional No.32)
 ₡    2.300.000.000,00 30% de la etapa de proceso licitatorio 50% Diseño

2
Rehabilitación Puente sobre el Río Virilla 

(Ruta Nacional No.1)
 ₡    4.200.000.000,00 

68,8% (10% de  preinversion + 30 %  

de proceso licitatorio concluido y un 

48%  del 60% Ejecución de obra). 

Obras suspendidas

100% Obras

3
Construcción del Puente sobre el Río Virilla 

(Ruta Nacional No.147 Radial Santa Ana)
 ₡    1.700.000.000,00 0%

100% Diseño 

+

 10% Obras

4
Diseño y Construcción del Puente sobre El 

Río Pirro en la Ruta Nacional No.3
 ₡       800.000.000,00 

Por Acuerdo del Consejo de 

Administracion se desestimo del plan 

global de inversiones

15% Obras

TOTAL  ₡    9.000.000.000,00 

Meta año 

2014
ProyectoN°

% AVANCE AL 

31 DE DICIEMBRE DE 2014

Inversión (¢)
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v. Contratación Directa 2013CD-000017-DI00 “Rehabilitación integral (subestructura 

y superestructura) del puente sobre el Río Virilla, Ruta Nacional No. 1. Autopista 

General Cañas”.   

 Contratista de obras: CODOCSA S.A. Monto total ¢4.391.836.760,47.   

 Esta contratación se encuentra en ejecución.  

 Plazo de contrato: 13 meses. Fecha de orden de inicio: 17 de octubre de 2013. 

 Plazo transcurrido al 31 de diciembre de 2014: 12 meses, que equivalen al 93%. 

 Al 31 de diciembre se reporta un avance general del 88,0 % (10% de  pre inversión 

+ 30% de proceso licitatorio concluido y un 48% del 60% Ejecución de obra). 

 Fecha autorizada de terminación el 18 de diciembre del 2014. (fecha prevista de 

terminación febrero 2015).  

 Proyecto con suspensión total al 31 de agosto del 2014, a espera de la contratación 

para el rediseño a 6 carriles del puente actual de 4 carriles; se espera reiniciar el 

proyecto en febrero 2015.  

 Por disposición del Consejo de Administración en Acuerdo ACA 01-14-0598 fecha 

29 de julio de  2014, este proyecto se modificó debido a la ampliación del puente a 

seis carriles, en este momento se trabaja en la formalización de la Contratación 

Directa Autorizada por la Contraloría General de la República para el Rediseño de 

las obras de ampliación. 

 El monto facturado al 31 de diciembre de 2014 es por ¢2.059.708.090.96, que 

representan el 47 % del monto total del contrato, según se muestra: 
 

Cuadro No.20 

            Cuadro Resumen de Pago de facturas 

Contratación Directa 2013CD-000017-DI00 

  
                           Fuente: Informe de Gestión diciembre 2014, Unidad Ejecutora CONAVI-BCIE    

           (Contrato  préstamo No. 2080) 

FECHA N° FACTURA ESTIMACION MONTO PAGADO 

03/12/13 3152 N° 1 del 17-10-13 al 30-11-13 ¢285.100.331.39 

17/01/14 3211 N° 2 del 01-12-13 al 31-12-13 ¢291.542.943.48 

19/02/14 3230 N° 3 del 01-01-14 al 31-01-14 ¢307.663.669.85 

14/03/14 3246 N° 4 del 01-02-14 al 28-02-14 ¢309.493.265.00 

23/04/14 3275 N° 5 del 01-03-14 al 31-03-14 ¢347.555.249.00 

06/06/14 3296 N° 6 del 01-04-14 al 30-04-14 ¢151.424.966.00 

02/07/14 3315 N° 7 del 01-05-14 al 31-05-14 ¢129.299.821.38 

15/07/14 3323 N° 8 del 01-06-14 al 30-06-14 ¢199.191.715.03 

19/08/14 3364 N° 9 del 1-07-14 al 31-07-14 ¢  38.022.144.54 

TOTAL   ¢2.059.708.090.96 
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Se realizaron las gestiones necesarias para solicitar el cambio en el Plan Global de 

Inversiones del Contrato de Préstamo No.2080 con el BCIE, además de la 

autorización a la Contraloría General de la República para la ampliación del Contrato, 

por un monto de ¢2.190.000.000,00. Así como para aumentar los renglones de pago 

CR 401.01 en ¢18.973.520,00 e impermeabilización en ¢44.280.728,00.    
 

Dicha autorización fue otorgada por la Contraloría General de la República mediante 

oficio N° 13033 del 27 de noviembre de 2014. La conclusión de estas  obras se define 

para diciembre de 2015. 
 

Respecto a la meta establecida para la ejecución de este proyecto, se considera que 

la misma se logró en un 80% (48% del 60% previamente establecido en POI).  Los 

factores que generaron algún tipo de rezago respecto a su avance están relacionados 

directamente con la suspensión del proyecto para proceder con los trámites 

necesarios para obtener la aprobación por parte de Contraloría General de la 

Republica para ampliar el contrato de obra e incluir la ampliación del puente a seis 

carriles, así como la contratación del diseño de dichas obras de ampliación y del 

contrato de supervisión. 

 

d. Obras Viales Menores (TOPICS): 
 

Aportes al plan para incrementar la seguridad vial: 
i. LANAMME: 

 El 01 de octubre de 2013 mediante oficio GCTR-13-1515, la Gerencia de 
Construcción de Vías y Puentes solicitó a la Dirección Ejecutiva que se giren 
instrucciones en relación al trámite del addendum requerido para poder iniciar la 
fase de ejecución de ese proyecto. Dirección Ejecutiva debe resolver respecto a la 
continuidad del proyecto. 

 El 07 de octubre de 2013 mediante oficio DIE-03-13-3516, la Dirección Ejecutiva 
solicita a la Gerencia de Asuntos Jurídicos valorar lo solicitado en el oficio GCTR-
13-1515 de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, e informar las 
gestiones efectuadas con respecto a este asunto.                                         

 Con oficio GAJ-02-13-2660 del 15 de noviembre de 2013, la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos solicita a la Dirección Ejecutiva sobre los requisitos para dar inicio al 
proceso de rescisión. 

 El 11 de febrero de 2014 mediante oficio GCTR-14-0253, la Gerencia de 
Construcción de Vías y Puentes comunica al Ing. Cristian Vargas Calvo,  que se 
recomienda  no ejecutar la obra en los términos que se estableció originalmente.   

 El 14 de febrero de 2014 mediante oficio DIE-05-14-0538, la Dirección Ejecutiva le 
solicita a la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos revisar los documentos 
enviados por la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes para aportar su 
recomendación para rescindir este contrato. 

 El 04 de marzo de 2014 mediante oficio GAJ-02-14-0515 la Gerencia de Gestión 
de Asuntos Jurídicos le comunica al Director Ejecutivo Ing. Cristian Vargas Calvo, 
que los criterios técnicos aportados por la Gerencia de Construcción de Vías y 
Puentes resultan insuficientes para rescindir este contrato.                                                                                                                                                          
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 Dirección Ejecutiva debe definir el procedimiento a seguir en este proyecto.                                                                                  

 El martes 09 de diciembre se elaboró el oficio GCTR-14-14-2130, dirigido al 
Consejo de Administración, donde se exponen las razones indicadas en el oficio 
GAJ-02-0515 para no rescindir del contrato, de igual forma se indica que basados 
en criterios jurídicos esta Gerencia considera pertinente la reactivación del 
proyecto “TOPIC LANAMME”.   

 
ii. Intersección Jardines - Loto: 

El contratista aceptó llevar a cabo la construcción del proyecto sin la actualización 

de precios, con la condición de que los pagos de  estimaciones de reajustes se 

lleven al día, por lo que la Ingeniería de Proyecto tramitó la orden de modificación 

correspondiente para la actualización de la fórmula de reajustes y la misma fue 

aprobada. Ya se encuentra reactivado el permiso ambiental,  resta tener aprobado 

el plan de manejo del tránsito, para proceder a iniciar las obras. Asimismo se 

requiere contar con  la contratación de servicios de cálculo y topografía.  

 
 
 

e. Contratos de obras complementarias y de construcción de la Ruta Nacional N° 856.  
El Ing. José Mena de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, es el ingeniero 
responsable a cargo de estas obras: 
 
i. Carga y acarreo de madera talada en la Ruta Nacional No. 856, Juan Rafael Mora 

Porras. Contratación directa No. 2013CD-000140-0DI00: 
Avance: 
 OS N°1: Orden de Inicio,  el 31 de mayo del 2014. 

 Se finiquitó el proyecto, con la  Orden de Modificación N°3 y Final, aprobada con 

oficio GCTR-14-1502. Se realizó el traspaso de las trozas a posesión del MINAE.  

 Obras concluidas 100%. 
 

ii.   Obras de control de erosión, retención de lodos (trampas de lodos) y construcción de 

alcantarillas y canales, Carretera 856: Juan Rafael Mora Porras Contratación directa 

No. 2013CD-000041-0DI00 
Avance:  

 Se continúa con el trámite del finiquito del proyecto.  

 Avance de obras: 100% Obras concluidas. 

 

iii. Contratación para la construcción de cabezales de concreto o acero, superestructura 

estándar de una vía y rellenos de aproximación de cuatro puentes en la carretera No.  

856, Juan Rafael Mora Porras, Sección No. 2: Quebrada El Cedro, Sección No. 4: Río 

Tamborcito y  Río Copalchí  y  Sección  No. 5 Quebrada La Ceiba. Contratación 

directa  No. 2013CD-000135-0DI00: 
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Avance:  

 Se dio Orden de inicio para el día 6 de junio del 2014. 

 Se dio Orden de reinicio para el 31 de octubre de 2014. 

 Avance de obras: 0% 

 

iv. Directa No. 2013CD-000132-0DI00 Contratación para el ensamblaje y colocación de 6 

estructuras de puentes metálicos modulares lanzables, hincado de pilotes y la 

construcción de los respectivos cabezales y rellenos de aproximación en la carretera 

No. 856, Juan Rafael Mora Porras, Sección No. 1: Río Isla Chica, Sección No 2: Caño 

Trinidad, Río Cureña y Río Cureñita y Sección No. 4: Río Tambor y Quebrada 

Barbudo. 

Avance de obras: 60,0%:  

Se están realizando trabajos en los siguientes puntos: 

 Río Cureña 

o Se realizó el lanzamiento de la superestructura (nueva), tramo bastión 1 a pila 

1.            

o Se trabajó en el acceso de aproximación al bastión 2,  y soldadura de este 

bastión. 

o Se da comienzo a la soldadura del enyugado de la pila. 

o Se trabajó en excavación del cauce para abrir paso del río en la margen 

derecha que se encontraba obstruido, según se indica en planos. 
 

 Río Cureñita 

o Se trabajó en soldadura en bastión 1. 

o Se trabajó en los accesos de aproximación. 

o Se colocó el piso del puente. 
 

 Río Tambor  

o Se está tramitando la reubicación de servicios públicos (postes). 
 

 Quebrada Barbudo 

o Se está tramitando la reubicación de servicios públicos (postes).   
 

 Puentes Isla Chica y Caño Trinidad, están en operación, con un 99% de avance, 

solo resta baranda flex beam en las aproximaciones. 

o Se trabajó en el armado del puente modular tipo Bailey Marca Wagner Biro. 

o Se realizaron correcciones en los enyugados existentes. 

o Se procedió al acarreo de material granular para los accesos de aproximación. 
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Programa 04: “Operación y Administración en Vías de 
Peaje” 

 
 

1- Ejecución presupuestaria y trámites administrativos. 

La ejecución efectiva del presupuesto aprobado  para el Programa 04 durante el Mes 

de diciembre del 2014, es de un 59,16%, tal y como lo reporta la Dirección Financiera 

en el Informe para Ejecutores de Programas Presupuestarios, mismo que se resume 

en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro No.21 

Ejecución Presupuestaria 

Programa Presupuestario 04: “Operación y Administración en Vías de Peaje” 

  

Programa Presupuestario 
Presupuesto 

aprobado (millones 
de colones) 

Monto Ejecutado 
(millones de colones) 

% 
Ejecución 

#04: “Operación y 
Administración en Vías de Peaje” 

 ₡              4.566,80   ₡               2.701,90  59,16% 

 

Fuente: Dirección Financiera. Informe para Ejecutores de Programas Presupuestarios, al 31-12-14 
FIN-01-2015-003 
 

 
 
 

2- Objetivo estratégico del Programa 04: 
 

Meta: “Realizar una eficiente y eficaz gestión de Administración, Control, Supervisión  

y Fiscalización  de la actividad de recaudación de  tasa de peaje.” 

Indicador: “Recaudar el 95% del monto estimado de recaudación de tasa de 

peaje para el año 2014.” 

 
Ingreso estimado:       ₡ 3.376.204.867,00 
 

Ingreso meta:              ₡ 3.207.394.624,00    (95%) 
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3- Resultados del mes de Diciembre 2014: 
 

Según lo reportado por el Departamento de Administración de Peajes, en su Informe 

de Gestión correspondiente al mes de diciembre del 2014, durante este periodo, la 

recaudación realizada fue la siguiente: 
 

Cuadro No.22 

Análisis de la Recaudación por concepto de peajes 

Programa Presupuestario 04: “Operación y Administración en Vías de Peaje” 
 

 

Resumen de la gestión realizada en el mes de diciembre en el cobro de peajes: 
 Los montos correspondientes a las estaciones de peaje de Tres Ríos y Zurquí, 

consideran un corte  de la recaudación real al 21 de diciembre y una estimación 
del 22 al 31 de diciembre, debido a que no se ha finalizado con la validación de 
las transacciones. 
 

 En el mes de diciembre se realizó la suspensión del cobro de tasa de peaje, a 
partir  de las 12:00 horas del 24 de diciembre y hasta las 12:00 horas del 25 de 
diciembre del 2014, en las cuatro estaciones. 
 

 En la estación de peaje de la carretera General Cañas (Alajuela), la cantidad de 
pasos libres y  la suspensión del cobro  por franja horaria,  generó una 
disminución en la recaudación de tasa de peaje,  en el mes de diciembre del 2014 
de ¢36.705.700.00 aproximadamente, lo que  equivale a un 60.54% del monto de 
la recaudación real, en esa estación de peaje. 

Mes resportado: Recaudación Esperada: Recaudación Real:
% Variación con 

respecto a lo 

esperado:

   Enero 2014 288.665.516,00₡              280.908.250,00₡            97,3%
   Febrero 2014 256.591.570,00₡              257.629.600,00₡            100,4%
   Marzo 2014 256.591.570,00₡              291.365.400,00₡            113,6%
   Abril 2014 256.591.570,00₡              257.479.725,00₡            100,3%
   Mayo 2014 288.665.516,00₡              282.169.675,00₡            97,7%
   Junio 2014 256.591.570,00₡              283.387.450,00₡            110,4%
   Julio 2014 288.665.516,00₡              270.956.975,00₡            93,9%
   Agosto 2014 256.591.570,00₡              274.923.275,00₡            107,1%
   Setiembre 2014 256.591.570,00₡              257.281.885,00₡            100,3%
   Octubre 2014 256.591.570,00₡              261.449.475,00₡            101,9%
   Noviembre 2014 256.591.570,00₡              278.096.065,00₡            108,4%
   Diciembre 2014 288.665.516,00₡              279.545.062,00₡            96,8%

Total Recaudado: 3.207.394.624,00₡   3.275.192.837,00₡  102,1%
Fuente: Informe de gestión mes de Diciembre 2014, del Departamento de Administración de Peajes.
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 En la estación de peaje de la carretera Braulio Carrillo (Zurquí), el cierre de la 
carretera por derrumbes, y accidentes de tránsito, generó una disminución en la 
recaudación, respecto al monto establecido como meta,  para esa estación de 
peaje, de un -8%, no obstante, esa situación generó un aumento en el flujo 
vehicular de la carretera Florencio del Castillo (Tres Ríos), de un 5.97%. 
  

 El monto establecido como meta para el mes de Diciembre del  2014,  es de 
¢288.665.518.00, la recaudación real asciende a la suma de ¢279.545.062.00, lo 
que representa un 96.84% del monto establecido como meta. 

 
Con respecto al acumulado  de enero a diciembre del 2014, se ha sobrepasado la 
meta anual en ¢67.798.213,00  lo que representa un cumplimiento del 102,1%. Las 
acciones administrativas y las actividades de Fiscalización, Supervisión, Control y 
Verificación,  permitieron mantener los controles de cumplimiento de políticas, 
lineamientos, directrices y procedimientos que rigen la actividad de recaudación de 
tasa de peaje 
 

Las labores de  Fiscalización, Supervisión, Control y Verificación,  permitieron 
mantener los controles de cumplimiento de políticas, lineamientos, directrices y 
procedimientos que rigen la actividad de recaudación de tasa de peaje, así como el 
cumplimiento de los términos cartelarios que rigen la prestación de los servicios 
contratados.   
 

La consecución de los objetivos y metas establecidas para el período 2014, 
generaron  la obtención de los recursos económicos para el financiamiento de los 
proyectos de mantenimiento  y rehabilitación  de las rutas sujetas al cobro de tasa de 
peaje, superando en un 1.89% (¢60.524.805.00),  la meta establecida para ese 
período. 
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ANEXO No. 1  

Aprobación del Informe de Gestión Institucional  
ANUAL 2014 por parte del Consejo de Administración 

del CONAVI. 
  



INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL  2014 Planificación 
Institucional 

 

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD   48 

 

  



INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL  2014 Planificación 
Institucional 

 

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD   49 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 2  

Ejecución de proyectos y detalle del cumplimiento de 
metas institucionales a Diciembre del 2014. 
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ANEXO No. 3 

Matriz de Programación, Seguimiento y Evaluación 
Sectorial e Institucional (MAPSESI)  -  Año 2014 
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ANEXO No. 4 

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA 
MRP – Año 2014 
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ANEXO No. 5 

PRESUPUESTO Y RECURSO HUMANO ASIGNADO POR 
META – Año 2014 
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ANEXO No. 6 

BALANCE GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS  
DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS DEL PDN 2011 - 2014 

 
 


