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Introducción 
 

Este documento tiene por objetivo rendir el informe de cumplimiento de metas 

institucionales del Consejo Nacional de Vialidad, al cierre del periodo 2016. 

Por la naturaleza de las funciones de cada una de las dependencias del CONAVI, los 

resultados identificados son cuantificables en algunos de los casos y en otros no, el 

presente informe incorpora los logros institucionales alcanzados en el periodo 

correspondiente. 

Se da énfasis a las dependencias que concentran la mayor asignación presupuestaria, 

por ser los responsables y administradores de los proyectos de inversión, y del 

cumplimiento de las metas institucionales incorporadas en el “Plan Nacional de 

Desarrollo “Alberto Cañas Escalante” período 2015 – 2018 y el Plan Operativo 

Institucional 2016. 

Se destaca que la información a partir de la cual se elabora este documento es 

suministrada por cada una de las dependencias de la Institución, tanto del área de apoyo 

como del área sustantiva conformada por las Gerencias de Construcción de Vías y 

Puentes, Conservación de Vías y Puentes y Contratación Vial y las Unidades Ejecutoras 

PIV-I  BID y BCIE. 

El documento contiene los requerimientos de información señalados por el Ministerio de 

Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), recibidos a través de la Secretaria 

Sectorial del MOPT el pasado 9 de diciembre, así como lo establecido en el Instrumento 

para el Informe de evaluación del POI 2016 remitido con oficio STAP-CIRCULAR 2573-

2016 – Instrumento 2016 el pasado 19 de diciembre 2016. 

Dada la necesidad de hacer un único documento la evaluación del cumplimiento de las 

metas puede presentar algunas diferenticas según el logro alcanzado en cada caso y de 

acuerdo a los criterios para ello establecidos por las instituciones indicadas en el párrafo 

anterior. 

 

  

2 



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

Aspectos Generales 
 

Base legal 

En el Alcance N° 20 de la Gaceta No. 103 del 29 de mayo de 1998 se publicó la Ley N° 

7798 de “Creación del Consejo Nacional de Vialidad”, como un órgano de 

desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con 

personería jurídica instrumental y presupuestaria para administrar el Fondo Vial, al que 

se le encarga la conservación y construcción de las carreteras, calles de travesía y 

puentes de la Red Vial Nacional; permitiéndole suscribir los contratos y empréstitos 

necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

La Ley también declara la conservación vial como actividad ordinaria de servicio público 

e interés nacional. Asimismo, establece que el CONAVI debe ser administrado por el 

Consejo de Administración como máximo órgano directivo de la organización; el cual 

está integrado de la siguiente manera: 

 El Ministro de Obras Públicas y Transportes –que lo preside–. 

 Dos representantes del MOPT. 

 Un representante de las municipalidades. 

 Un representante de la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica. 

 Dos representantes de la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada. 

La ley fija que el ámbito de acción del CONAVI se circunscribe exclusivamente a la Red 

Vial Nacional, la cual está constituida por 7.905,78 kilómetros, de los cuales un 67% 

corresponde a rutas pavimentadas y un 33% a rutas en lastre y caminos en tierra.   

 

Además, establece el tipo de intervenciones a realizar, definidas según las necesidades 

identificadas y las políticas sectoriales correspondientes. 
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i. Conservación: 

“Conjunto de actividades destinadas a preservar, en forma continua y sostenida, el buen estado de las 

vías, de modo que se garantice un servicio óptimo al usuario.  La conservación comprende actividades 

tales como mantenimiento rutinario y periódico, la rehabilitación y el refuerzo de la superficie de ruedo, 

así como el mantenimiento y la rehabilitación de las estructuras de puentes”. 

ii. Mantenimiento rutinario: 

 “Conjunto de labores de limpieza de drenajes, control de vegetación, reparaciones menores y localizadas 

del pavimento y la restitución de la demarcación, que deben efectuarse de manera continua y sostenida 

a través del tiempo, para preservar la condición operativa, el nivel de servicio y seguridad de las vías.  

Incluye también la limpieza y las reparaciones menores y localizadas de las estructuras de puentes”. 

iii. Mantenimiento periódico: 

“Conjunto de actividades programables cada cierto período, tendientes a renovar la condición original de 

los pavimentos mediante la aplicación de capas adicionales de lastre, grava, tratamientos superficiales o 

recarpeteos asfálticos o de secciones de concreto, según el caso, sin alterar las estructuras de las capas 

del pavimento adyacente.  El mantenimiento periódico de los puentes incluye la limpieza, pintura y 

reparación o cambio de elementos estructurales dañados o de protección.” 

iv. Mejoramiento: 

“Mejoras o modificaciones de estándar horizontal o vertical de los caminos, relacionadas con el ancho, 

el alineamiento, la curvatura o la pendiente longitudinal, a fin de incrementar la capacidad de la vía, 

velocidad de circulación y aumentar la seguridad de los vehículos.  También se incluyen dentro de esta 

categoría, la ampliación de la calzada, la elevación del estándar del tipo de superficie (“upgrade”) de 

tierra a lastre o de lastre a asfalto, entre otros, y la construcción de estructuras tales como alcantarillas 

grandes, puentes o intersecciones.” 

v. Rehabilitación: 

“Reparación selectiva y refuerzo del pavimento o la calzada, previa demolición parcial de la estructura 

existente, con el objeto de restablecer la solidez estructural y la calidad de ruedo originales.  Además, 

por una sola vez en cada caso, podrá incluir la construcción o reconstrucción del sistema de drenaje 

que no implique construir puentes o alcantarillas mayores…” 

vi. Construcción de obras viales nuevas: 

“Construcción de todas las obras viales que se incorporen a la red nacional existente …”. 

Definiciones tomadas de la Ley No. 7798.  Ley de Creación del CONAVI 
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Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas 
Escalante”: Compromiso institucional 

 

El Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante” período 2015 – 2018 y el Plan 

Nacional de Transporte 2011-2035, son herramientas que orientan la inversión en el 

sector transporte, para ello el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) ha 

definido una estrategia para mejorar la competitividad en cada modo de transporte. 

Este sector es de gran importancia dentro de la actividad económica nacional porque 

contribuye a la promoción de la riqueza a través del turismo y las exportaciones, también 

en la mejora de la calidad de vida de los habitantes, de ahí el gran desafío que enfrenta 

el CONAVI, considerando que su aporte es muy importante en el mantenimiento de la 

Red Vial Nacional. 

El Plan Nacional de Desarrollo vigente establece objetivos, programas, proyectos y metas 

a partir de tres pilares: 

 Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad. 

 Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad. 

 Un Gobierno abierto, transparente y eficiente, en lucha frontal contra la corrupción.   

Los pilares enunciados son el resultado de un diagnóstico del estado del país, las 

tendencias de los últimos años y un análisis de la problemática por resolver para llegar 

a tener una Costa Rica competitiva, equitativa, inclusiva y sostenible, para ello se 

pretende reducir el déficit fiscal de manera sostenible. 

Con el aporte de las diferentes instituciones de gobierno y de acuerdo a su competencia 

y capacidad, se avanza en el cumplimiento de los compromisos adquiridos para lo cual 

realiza el seguimiento y las coordinaciones de lo correspondiente según las 

particularidades de los proyectos. El Conavi particularmente tiene responsabilidad en el 

desarrollo de proyectos viales específicos enmarcados en cuatro de los programas que 

conforman el primero de los pilares enunciados en el PND vigente. 
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PROGRAMA DE OBRAS URBANAS DE LA RED VIAL NACIONAL 

100% Construcción de los tres Intercambios (Garantía 

Sociales, Guadalupe-Derecho UCR, Paso Ancho) 

Línea base: 0% 

Meta 2015-2016: 65,46% 

Construcción del 100% del tramo 

norte de la carretera de 

Circunvalación 

Línea base: 0% 

Meta 2015-2016: 100% 

100% Mejoramiento del tramo 

Pozuelo – Jardines del Recuerdo 

Línea base: 0% 

Meta 2015-2016: 100% 

77,20% de ampliación del Tramo 

Cañas-Liberia (Mejoramiento vial, 

Pasos a Desnivel y Puentes) 

Línea base: 22,65% 

Meta 2015-2016: 100% 

35% de Construcción del Tramo 

Sifón-Abundancia 

Línea base: 65% 

Meta 2015-2016: 100% 

 

Construcción del 100% de la 

Radial Abundancia-Ciudad 

Quesada 

Línea base: 0% 

Meta 2015-2016: 100% 

41% Construcción de la sección: 

Los Chiles –Río Infiernito de la 

Ruta Nacional 856 

Línea base: 0% 

Meta 2015-2016: 35% 

 

PROGRAMA DE OBRAS VIALES DE LA RED VIAL NACIONAL ESTRATÉGICAS 
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970 Kilómetros anuales 

de mantenimiento 

periódico 

3.450 Kilómetros 

anuales de 

mantenimiento rutinario 

PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL Y CANTONAL 

Construcción de 36 puentes 

Línea base: 0% 

Meta 2015-2016: 22 puentes 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL 

7 



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 
 

Rendición de cuentas, seguimiento de avance en la 
gestión institucional y por meta 

 

Se incluye en los apartados siguientes el resumen del avance en la gestión institucional según 

la responsabilidad en el cumplimiento de las metas establecidas en el POI y PND vigentes para 

el periodo 2016, objeto de evaluación en el presente informe. 

 

De acuerdo con los criterios establecidos por el MIDEPLAN y por la STAP 

respectivamente, para la evaluación y grado de efectividad del cumplimiento de las metas 

institucionales, se presentan los resultados correspondientes en cada caso. 

 

Cuadro No. 1 

Evaluación del cumplimiento de metas – Criterio MIDEPLAN 

 

Meta cumplida Cuando el resultado anual obtenido es igual o mayor al 80%. 

Meta parcialmente cumplida Cuando el resultado anual obtenido es mayor al 50% y menor al 79,9%. 

Meta no cumplida Cuando el resultado anual obtenido es menor o igual a 49,9% 

Fuente: MIDEPLAN, Requerimientos de información cualitativa – Informe anual 2016. 

 

Cuadro No. 2 

Evaluación del cumplimiento de metas – Criterio STAP 

 
Fuente: STAP, Instrumento para Instituciones informe anual 2016 final. 

 

Cuadro No. 3 

Grado de efectividad en cumplimiento de metas – Criterios STAP 

 
Fuente: STAP, Instrumento para Instituciones informe anual 2016 final.  

Cumplido 100%

Parcialmente cumplido 76% - 99%

No cumplido 0%  - 75%

Efectividad Ejecución de recursos

Efectivo ( E ) Cumplido 100% 90%- 100%

Parcialmente 

Efectivo ( PE )

Parcialmente 

cumplido
76% - 99% 51%-89%

No Efectivo ( NE ) No cumplido 0%  - 75% 0%-50%

Cumplimiento del indicador
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Área de apoyo 
 

Se incorporan en esta área, los órganos de decisión política y gerencial, asesoría, así 

como los sistemas de administración y control financiero. Para lo cual se establece a lo 

interno del Conavi una meta para el programa presupuestario 01: Administración 

Superior.  

 
 Meta de POI: “Ejecutar el 95% del presupuesto en el periodo correspondiente”. 
     Indicador:       “%, ejecución presupuestaria del periodo”.  
 

 

Logro al 31 de diciembre del 2016:  

Cuadro No.4 

  Programa Presupuestario 01: Administración Superior  
Cumplimiento de meta 2016  

 
 

Programa 
Presupuestari

o 

 
Objetivo        

Programa 

 
 

Indicador 

 
Meta 
Anual 

 
Meta 

Cumplida 

 
% de  

Cumplimien
to 

 
Ejecutado 

(millones de 
colones) 

 
Fuente 

de 
Financia
-amiento 

 
Calificación 

de meta 
anual 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 01 
Administració

n Superior 

Administrar el 
Fondo Vial y el 

Fondo de 
Peajes, así 

como suscribir 
y administrar   

los contratos y 
empréstitos 
necesarios 

para la 
programación, 

ejecución y 
control de 

proyectos de 
construcción, 

rehabilitación y 
mantenimiento 
de la Red Vial 
Nacional con 

el fin de 
garantizarle a 
los usuarios, 

un tránsito ágil 
y seguro. 

 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de 
Ejecución 

Presupuestaria 

 
 
 
 
 
 
 
 

95% 

 
 
 
 
 
 
 
 

78,27% 

 
 
 
 
 
 
 
 

82,39% 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.405,01 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo 
Vial 

 
 
 
 
 
 
 

Meta  
Cumplida  

 
Fuente: Dirección Financiera Informe para Ejecutores de Programas Presupuestarios al 31-12-16, FIN-01-2017-002 

(0488) del día 09 de enero del 2017. 

Durante el año 2016, se realizaron cambios significativos en el órgano directivo del 

CONAVI, se incorporan en el primer trimestre los ingenieros Carlos Villalta Villegas como 

jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Germán Valverde González  
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como Director Ejecutivo; así mismo se dieron cambios en el Consejo de Administración 

y las jefaturas de la Auditoría Interna, Proveeduría Institucional, Dirección y Gerencia de 

Adquisiciones y Finanzas, las Gerencias de Conservación de Vías y Puentes y de 

Contratación Vial, Tesorería, Servicios Generales y otras. Sin embargo, ello no generó 

cambios en las metas institucionales ni en los compromisos de los proyectos con impacto 

a nivel nacional. 

Cada una de las dependencias del área de apoyo (sean o no parte del programa 

presupuestario 01), definen objetivos por alcanzar en el periodo de evaluación, el 

siguiente cuadro muestra el grado de cumplimiento de las 24 dependencias según lo 

definido en el POI 2016. 

Gráfico No.1 

Fuente: Depto de Seguimiento y Evaluación de la Dirección de Planificación Institucional extraído del sistema Delphos 

- diciembre 2016.  
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La nomenclatura de color utilizada en el gráfico: “% Cumplimiento de objetivos POI-2016 

por dependencia del área de apoyo a DICIEMBRE 2016”, corresponde a la definida por 

MIDEPLAN en según el documento “Inducción Informe anual 2016 versión final”., 

facilitado por la Secretaría Sectorial del MOPT y mostrado en el Cuadro No.2 del 

presente documento. 

El valor promedio de cumplimiento de objetivos de las dependencias de soporte al área 

sustantiva a diciembre 2016 es: 80,32% 

 

Los resultados presentados en el gráfico anterior son extraídos del sistema Delphos, 

utilizado en la Institución por cada una de las dependencias para hacer el reporte 

mensual del avance en el cumplimiento de sus objetivos. A continuación de presentan 

algunos de los principales alcances reportados por las diferentes dependencias: 
 

 Dirección Ejecutiva: 

 Esa Dirección ha dado seguimiento al programa de trabajo y a los acuerdos 

tomados por el Consejo de Administración para apoyar el desarrollo de diferentes 

proyectos, tal es el caso de las obras de construcción de la carretera de 

Circunvalación Norte, particularmente a las perforaciones programadas (25%) en 

el área del Triángulo de Solidaridad que generan información para el diseño de la 

sección. Entre otros, los proyectos: rehabilitación y ampliación del puente sobre 

el Río Virilla en ruta 1, mejoramiento de la sección Pozuelo – Jardines del 

Recuerdo en ruta 3, la construcción del puente sobre el Río Virilla en ruta 220 y el 

mejoramiento de la sección Managua – Cruce Villa Nueva en la ruta 616, también 

fueron de especial atención por parte de la Dirección Ejecutiva. 
 

 Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos: 

 Se logra un 92% de eficacia en la gestión de aprobación de contratos atendidos 

dentro del plazo establecido por la normativa; además, un 83% en las 

gestiones para elaboración de contratos, adendas o acuerdos de voluntades 

(Convenios) resueltos por esa Gerencia dentro del plazo establecido en la ley.  

 Se logra un 100% de las gestiones relacionadas con recursos interpuestos 

contra las adjudicaciones realizadas dentro de procesos promovidos por el 

CONAVI, las cuales se atendieron dentro del plazo establecido en la normativa 

aplicable. 
 

 Gerencia de Adquisiciones y Finanzas: 

 Esa Gerencia atendió las solicitudes de asesoría financiera presentadas por 

las diferentes dependencias de la Institución, generó informes, estudios de 

licitaciones, variaciones presupuestarias, además de la formulación de 

documentos solicitados en forma extraordinaria por la CGR, el Ministerio de 

Hacienda u otras entidades. Se colaboró en todas las gestiones requeridas por 

las Unidades Ejecutoras BID (PIV-I) y BCIE y los encargados de las eventuales 

Unidades Ejecutoras de los proyectos a realizar en la Ruta 32 (Cruce Ruta 4 –  
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 Limón), Ruta 1 (San José – San Ramón) y Ruta 257 (Acceso definitivo a la 

TCM). 
 

 Dirección Financiera: 

 Con base en los registros presupuestarios, la Dirección Financiera hace en los 

primeros días de diciembre de 2016, una proyección de ejecución del 

presupuesto de un 53%, tomando en consideración, que se girarían los 

recursos a la empresa CHEC adjudicataria del Proyecto Diseño, Rehabilitación 

y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32. 

 Del total de facturas recibidas en el mes de diciembre únicamente se 

devolvieron el 4% quedando pendientes de trámite de pago para el año 2017. 

 

 Contraloría de Servicios: 

 Con el fin de cumplir lo correspondiente en la Ley de protección al ciudadano 

y exceso de requisitos y la Ley de Simplificación de Trámites, se trabaja en un 

informe con las recomendaciones a implementar en lo que a trámite de 

facturas se refiere, proceso Financiero-Tesorería-Pago, buscando reducir los 

tiempos de trámite correspondientes. 
 

 Dirección de Gestión del Recurso Humano: 

 Se elabora el informe con los resultados del estudio realizado de clima 

organizacional, mismo que será presentado por la Directora de Gestión del 

Recursos Humanos al Director Ejecutivo para su validación e implementación 

durante en el año 2017 como consta en los objetivos del POI 2017.  

 Se concluye con las charlas de sensibilización y auditorías programadas en 

relación con la documentación de pagos extraordinarios y desempeño de los 

funcionarios en cada dependencia, e iniciar el próximo año 2017 con las 

correspondientes para el resto de las Unidades Administrativas del CONAVI 

de acuerdo a la programación correspondiente. 

 

 Departamento de Peajes: 

 La recaudación de la tasa de peaje durante el año 2016 asciende a la suma 

de ¢3.578.502.171,87 de colones sobrepasando en un 10,4%, la meta anual 

establecida para este período generando así la obtención de recursos 

económicos para el financiamiento de las actividades de mantenimiento y 

rehabilitación de las rutas sujetas al cobro de tasa de peaje. 

 

 Dirección de Tecnologías de la Información: 

 Se está a la espera que el proveedor del SIGEPRO, dimensione el esfuerzo e 

inversión a realizar para incluir la información según requerimientos del 

Departamento de Contabilidad. La siguiente etapa consistirá en modificar la 

estructura del SIGEPRO y realizar las pruebas respectivas de comunicación  
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entre los sistemas SIGEPRO y SIFCO.  Se continúan atendiendo los 

requerimientos de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. 

 Se cambiaron todos los equipos de cómputo asignados a los funcionarios 

según la programación para el cumplimiento del objetivo establecido. 
 

 Unidad de Archivo Institucional: 

 El Comité Institucional de Selección y Eliminación Documental aprobó el 

proceso de selección y eliminación documental de todas las dependencias de 

la Institución, proceso que se inició con la presentación de dos tablas de plazos 

ante el Consejo de Administración, tomando en cuentan las resoluciones que 

detallan los datos de la formulación de los plazos de valoración y selección 

documental, específicamente la publicación en el diario oficial La Gaceta N° 5 

del jueves 8 de enero de 2014, resolución 01-2014 de la Comisión Nacional 

de Selección y Eliminación Documental. 

 

 Departamento de Pesos y Dimensiones: 

 El avance alcanzado a diciembre 2106 en el diseño y construcción de 4 

Estaciones de Pesaje, según reporte de ese departamento, es: 

o Ruta 32, Zurquí 1 Estación sentido Guápiles- San Luis de Santo 

Domingo: 90% del diseño geométrico.  

o Ruta 1, La Julieta 2 Estaciones Canoas -San José, San José- Canoas 

con tecnología de punta: 90% del diseño geométrico. 

o Ruta 2, Ochomogo sentido Cartago - San José: 80% del diseño 

geométrico. 

o Ruta 1, Las Estaciones Esparza-San José y San José-Esparza: se 

publicó el cartel licitatorio en noviembre anterior y se programó la 

apertura de ofertas para diciembre 2016 (Re-lanzamiento del proceso 

por declaratoria de infructuoso). 

 

 Unidad de Salud Ocupacional: 

 Esta Unidad es unipersonal y el desarrollo de sus objetivos para el año 2016 

quedó sin efecto debido a la ausencia de su titular subordinado el Lic. Alex 

Pérez Esquivel, dada su incapacidad médica durante todo el año 2016.  

 

 Dirección de Planificación Institucional: 

 Unidad de Control Interno: 

o El 100% de las dependencias (28) incluyeron las matrices de SEVRI 2016 

en el sistema SIVARI. 

o Se elaboró el informe de resultados y seguimiento SEVRI, el cual se 

presentó a los miembros de la Comisión de Control Interno Institucional 

en sesión N°7 de fecha 2 de diciembre y con su aprobación se envió al  
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Director Ejecutivo para su valoración final y posterior presentación al 

Consejo de Administración, para aprobación. 

o Se brinda acompañamiento a las 28 unidades organizativas para ingresar 

en el sistema SIVARI la información del cuestionario de Autoevaluación 

2016 y los Planes de Acción de Mejora correspondientes.  

 

 Proceso de Pre inversión: 

o En lo que respecta a la gestión de inscripción definitiva de los proyectos 

incorporados al POI 2016, al cierre de diciembre se logró obtener los 

siguientes proyectos: 

 Código 002195 Señalamiento y Ampliación en la intersección de El 

Higuerón, Calle Víquez, Real Cariari en las Rutas Nacionales N°111 

y N°106, por el CONAVI. 

 Código 002197 Topics en la intersección Escuela Santa Marta, Rutas 

No. 206 y No. 306, por el CONAVI. 

 Código 002198 Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial en las 

Rutas Nacionales No. 114 y 126 en San Pablo de Heredia por parte 

del CONAVI. 

 Código 002196 Construcción de bahía para Autobuses al frente de la 

Universidad Técnica Nacional, Alajuela, Ruta Nacional No. 124, por el 

CONAVI. 

 Código 002194 Construcción de acceso a la Autopista General 

Cañas, en sentido Alajuela – San José por parte del CONAVI.  

 Se incluye en DELPHOS el proyecto "Construcción de bahías de bus 

en la Ruta Nacional No. 239, Estero de Puriscal, por el CONAVI" a fin 

de que sea aprobado por parte del MIDEPLAN y se obtenga 

igualmente la inscripción del mismo. 

o Se coordinó la actualización de 133 proyectos inscritos en el Banco de 

Proyectos de Inversión Pública. 

 

 Unidad de Sistemas de Información Geográfica: 

o A diciembre 2016 se cuenta con la capa de la Red Vial Nacional oficial 

actualizada a diciembre de 2013 (suministrada por la Secretaría Sectorial 

del MOPT) con lo que se realizan la actualización de la base de datos de 

la Red Vial Nacional, según lo pertinente.  

o En relación al inventario de la Red Vial Nacional por ruta y condición, se 

ha proporcionado a esta dependencia, la actualización al mes de abril de 

2015. 

o Durante el año 2016, se realizaron 22 mapas de las zonas de 

conservación y 7 mapas para el POI-2017, cumpliéndose con la meta 

anual planteada.  
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o Se cierra con un 95,15% de cumplimiento de la meta anual en la atención 

(en un plazo máximo de 5 días hábiles) de las solicitudes de información 

referente a la atención de la Red Vial Nacional. En su defecto el 4,85% 

restante se contestó fuera del plazo meta debido a otras actividades de 

carácter urgente como la atención de recursos de amparo interpuestos a 

la Institución, elaboración de mapas temáticos de la Red Vial Nacional, 

cooperación con tareas extraordinarias a la Unidad de Sistemas de 

Información, entre otras razones.  

o Se cuenta con un registro de las solicitudes de proyectos viales 

(realizadas por los usuarios de la red vial nacional tales como: personas 

particulares, asociaciones de desarrollo, alcaldes, diputados, ministros, 

entre otros), que ingresan a Planificación Institucional. Con ello se 

confecciona un portafolio de proyectos "candidatos" que son priorizados 

según los intereses institucionales a fin de incorporarlos en futuras 

programaciones de la institución de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestaria. Durante el año 2016, se recibieron 85 nuevas solicitudes 

que han sido depuradas e incorporadas a dicho registro. El portafolio 

actualmente consta de 390 solicitudes de intervenciones, todas 

candidatas a futuras programaciones posteriores al 2017. 

 

 Departamento de Seguimiento y Evaluación: 

o Mensualmente se realizan los informes de seguimiento al avance de las 

metas institucionales según POI y PND vigentes, que son entregados a la 

Dirección Ejecutiva y presentados trimestralmente al Consejo de 

Administración para su aprobación y posterior distribución a los entes 

fiscalizadores, entre ellos: CGR, MIDEPLAN (a través de la Secretaría de 

Planificación Sectorial del MOPT), STAP y Banco Central de Costa Rica. 
 

o En cumplimiento a las buenas prácticas identificadas por la CGR en la 

evaluación del Índice de Gestión Institucional, se determina el nivel de 

eficiencia y eficacia en la gestión institucional, con el siguiente resultado 

durante el año 2016: 

Cuadro No. 5 

Eficacia y eficiencia en cumplimiento de metas institucionales 

CONAVI 
Indicador de 

Eficacia 
Indicador de 

Eficiencia 

Primer Semestre 2016 54,1% 25,7% 

Tercer Trimestre 2016 60,4% 46,2% 

Anual 2016 52,7% 64,1% 
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Como referencia de cálculo, la medición del Indicador de Eficacia se 

determina con respecto al avance en el cumplimiento de metas anuales, 

y el Indicador de Eficiencia se obtiene del resultado final de la ejecución 

presupuestaria de todos los proyectos definidos en el POI-2016. 
 

o Con el fin de reforzar parte de la información estratégica del CONAVI, se 

divulga, a todos los funcionarios, la Visión y la Misión Institucional que se 

incluye impresa en una agenda de escritorio para el año 2017, además se 

divulga los Valores y Objetivos de la Institución por medio de 

Comunicados Oficiales enviados vía correo electrónico a cada funcionario 

de la Institución.  
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Proyectos de inversión – metas estratégicas 
 

La ejecución de los proyectos de construcción, reconstrucción y mejoramiento de 

carreteras y puentes, señalados con meta en el PND, con el objetivo de mejorar el nivel 

de servicio o comunicar poblaciones, permitir el tránsito de personas y productos, acortar 

distancias y facilitar el desarrollo nacional, están principalmente bajo la responsabilidad 

de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes y de las Unidades Ejecutoras del BCIE 

y del PIV-I (financiamiento BID). 

Se detalla a continuación las metas (proyectos de inversión) del Plan Nacional de 

Desarrollo “Alberto Cañas Escalante” período 2015 – 2018, incluidas también en el Plan 

Operativo Institucional 2016, así como los logros alcanzados al concluir el 2016. 

 

 

 
 
 Proyecto: Ampliación y mejoramiento de la ruta 1, sección Cañas – Liberia. 

 

Cuadro No. 6 

Cuadro resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2016 
 

Meta  
PND 2015-2018 / POI-2016 

Meta 
2016 

Resultado 
alcanzado 

2016 

% 
cumplimiento 

Clasificación de la 
meta 

MIDEPLAN STAP 

77,20% de ampliación del tramo Cañas 
–Liberia (mejoramiento vial,   Pasos a 
Desnivel  y Puentes): 
2015: 56,55%   
2016: 77,20%  

20,65% 24,89% 120,53% 
Meta 

cumplida 
Meta 

cumplida 

 

Este proyecto se concluyó en junio de 2016, se trabaja en el finiquito de la obra y en 

la atención de algunos detalles (para lo cual se cuenta con un año plazo y prorrogable 

otros 365 días). Los tres componentes se encuentran en operación:  

 Ampliación y rehabilitación de la carretera RN No.1, sección Cañas – Liberia: 

 Diseño y Construcción de tres Intercambios en Cañas, Bagaces y Liberia: 

Los tres fueron recibidos en las siguientes fechas: 

 Cañas: 14 de junio del 2016. 

 Bagaces: 29 de febrero del 2016.  

 Liberia: el 14 de diciembre del 2015.  

 Diseño y Construcción de 18 puentes  

PROGRAMA DE OBRAS VIALES DE LA RED VIAL NACIONAL ESTRATÉGICAS 
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 Proyecto: Construcción de la carretera a San Carlos, sección Sifón - Abundancia 

 

Cuadro No. 7 

Cuadro resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2016 
 

Meta 
PND 2015-2018 / POI-2016 

Meta 
2016 

Resultado 
alcanzado 

2016 

% 
cumplimiento 

Clasificación de la meta 

MIDEPLAN STAP 

35% de construcción del tramo 
Sifón - La Abundancia:  
2015: 20,0%   
2016: 35,0%  

15,00% 6,44% 42,93% 
Meta NO 
cumplida 

Meta NO 
cumplida 

 

Para efectos de detallar el avance alcanzado en el proyecto durante los años 2015 y 

2016, en el siguiente cuadro se presenta un resumen del cumplimiento de la meta 

según lo definido en el PND 2015-2018, donde se planteaba terminar el 100% de la 

etapa de construcción del proyecto para el año 2016: 

 

Cuadro No. 8 
Construcción de la carretera a San Carlos, sección Sifón - Abundancia 

Avance de las obras constructivas (PND 2015-2018) 
 

 Metas PND 

Meta 
correspondiente 

en avance de 
proyecto   

% de avance del 
proyecto 

(alcanzado) 

Meta según 
PND 2015-

2018 

Resultado de 
avance en 

cumplimiento 
de la meta 

 % 
Cumplimiento 

meta anual 

Año 2014 (Línea 
base) 

65% 65 %        

Año 2015 85% 70,78 % 20% 5,78% 28,90% 

Año 2016 100% 77,22 % 15% 6,44% 42,93% 

Total, acumulada 
 2015 - 2016:  

 77,22% 35% 12,22% 34,91% 

 

 

Del cuadro anterior se concluye que el proyecto tiene un 77,22% de avance en las 

obras constructivas a diciembre de 2016, con un avance de un 6,44% en el 2016, con 

un cumplimiento de la meta del año del 42,93%; con respecto a la meta acumulada 

2015-2016, el cumplimiento es de un 34,91%. 

Entre los principales logros alcanzados en la ejecución del proyecto durante el año 

2016, se detallan: 

 Se ha realizado el 62% del movimiento de tierra programado para el 2016, con un 

total de 706.056,00 m3, fue necesario reprogramar para inicios del 2017 el 

movimiento de aproximadamente 700.000,00 m3 en el terreno de Alba Villalobos 

(pendiente la expropiación), lo cual corresponde a 600m lineales de la carretera. 
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 Se construyeron 4,32 km de carpeta asfáltica que representa un cumplimiento del 

27,07% con respecto a lo programado. Se debe de considerar que el pavimento 

está conformado por 4 capas de material y las inferiores tienen un porcentaje de 

avance mayor.  

 Se contrató el diseño de la solución en 15 taludes con problemas de estabilidad, 

además se incorporó otro Geo tecnólogo y otro dibujante (mediante la contratación 

de Supervisión con el ICE) para agilizar la atención de los problemas geotécnicos 

identificados; los diseños están en proceso.  

 En el puente Espino se construyó “la pila” y el bastión que faltaban de la 

subestructura y se está en espera de la importación del acero para construir las 

vigas de la superestructura. 

 Se concluyó la construcción de la alcantarilla mayor del kilómetro 37.  

 El 5 de octubre del 2016, se solicitó formalmente al MINAE el permiso que debe 

otorgar el SINAC para intervenir de forma controlada el Humedal ubicado por la 

zona denominada "La Culebra", necesario para trabajar en el mismo basado en el 

Decreto No. 39838 - MINAE. Sin embargo, actualmente hay un Recurso de 

Inconstitucionalidad de ese Decreto. Este problema ha imposibilitado el 

movimiento de tierra en los kilómetros 29 y 30. 

 Se cuenta con recursos para la administración y gestión del proyecto: 16 

inspectores (4 CONAVI, 6 del ICE y se asignaron 6 adicionales MOPT), se 

incorporan los ingenieros Andrés Núñez y Carlos Acosta por parte del Despacho 

del Sr. Ministro para apoyar el seguimiento a la programación del proyecto. 

 La administración del proyecto entregó el 07 de diciembre del 2016 a la Gerencia 

de Construcción de Vías y Puentes, la solicitud de permiso para suscribir la 

Adenda No. 8 del proyecto ante el Ente Contralor, esto para que se realice los 

trámites correspondientes por parte de la Dirección y Consejo de Administración. 

 Se alcanzó un 100% en la evaluación de seguridad ocupacional, realizada por la 

misma Unidad Ejecutora del proyecto. 

Entre los principales obstáculos o limitaciones que se han presentado y que inciden 

en el avance del proyecto, se pueden enumerar: 

 No se ha logrado obtener la totalidad del derecho de vía necesario, lo que afecta 

el avance de las obras en algunas secciones de la carretera e intersecciones.  

 Fue necesario recopilar la información requerida para la solicitud ante el SINAC 

(Decreto Ejecutivo No. 39838-MINAE) del permiso para trabajar en el humedal.  

 Permanece el impedimento para trabajar en el área de la laguna que se encuentra 

en la zona denominada “La Culebra”, lo cual requiere de un permiso ambiental 

específico. 

 Los problemas geotécnicos presentados en el sitio, aun no tienen una solución 

definida, sin embargo, es una prioridad para la administración del proyecto el dar 

seguimiento estricto a la solución planteada en los diseños contratados para los  
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15 taludes identificados con problema, además de actuar oportunamente en caso 

de presentarse problemas en otros puntos. 

 Es necesario gestionar el incremento de cantidades en algunos ítems del contrato 

para implementar algunas soluciones geotécnicas de gran envergadura que 

cuentan con diseño y definir la solución de otros sitios con problemas geotécnicos 

para diseñar y desarrollar.  

 Se mantienen 6 terrenos en proceso de expropiación. 

 Se cuenta con una matriz de soluciones geotécnicas, las que se incrementaron 

de 59 (señalados por el organismo de inspección anterior) a 73 por la inclusión de 

algunos sitios que no se habían identificado. 

 

 

 Proyecto: Construcción de la radial Abundancia – Ciudad Quesada: 

 

Cuadro No. 9 

Cuadro resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2016 
 

Meta 
PND 2015-2018 / POI-2016 

Meta 
2016 

Resultado 
alcanzado 

2016 

% 
cumplimiento 

Clasificación de la meta 

MIDEPLAN STAP 

100% de construcción de la radial 
La Abundancia - Ciudad Quesada: 
2015: 60,0%   
2016: 100,0%  

40,00% 28,75% 71,88% 
Meta 

cumplida 

Meta 
Parcialmente 

cumplida 

 

El proyecto original consiste en la construcción de la carretera a 2 carriles (un carril en 

cada sentido) con un cumplimiento de la meta anual del 95,74%, según lo reporta la 

Unidad Ejecutora del PIV-I BID. Sin embargo, durante el segundo semestre del 2016, 

este proyecto se re-definió para construir la carretera a 4 carriles (dos carriles por 

sentido) para lo cual se gestiona la adenda correspondiente al contrato, y se está a la 

espera de la “no objeción” por parte del BID para dar aprobación a la ampliación del 

proyecto y consecuentemente al nuevo alcance contractual; esto cambiará el plazo de 

construcción de 12 a 22 meses, y consecuentemente el avance del proyecto variará 

de 95,74% de avance actual a 35,75%. Por lo tanto, si se considera un avance 

reportado en el año 2015 de 7,0%, más los 28,75% correspondiente a lo avanzado en 

el año 2016, se tiene un avance total acumulado 2015-2016 del 35,75%.  

 

Por otra parte, con el incremento de carriles, se requieren expropiaciones permisos 

para corta de árboles adicionales; las expropiaciones se encuentran en trámite, sin 

embargo, existen algunos terrenos con contratos de pago por servicios ambientales 

con FONAFIFO, lo que incrementa los tramites, ha generado tiempos adicionales en 

la obtención del permiso para la corta de árboles en los casos requeridos.  
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El trazado del proyecto fue modificado dados los conflictos presentados con algunos 

propietarios en el derecho de vía, además fue necesario contar con la intervención de 

los Departamentos de Adquisiciones de Bienes Inmuebles y Demoliciones del MOPT. 

 

En lo que compete a la reubicación de servicios públicos, se cuenta con un avance 

del 70% en los trabajos de reubicación de postes y cableado eléctrico, quedando 

pendiente y sin iniciar los trabajos relacionados con los servicios de agua potable, 

telefonía y alcantarillado pluvial; cabe destacar que los trabajos son puntuales y muy 

específicos.  

 
Debido a las incidencias climatológicas en la Región Norte del país, estratégicamente 

se han desarrollado las actividades de movimientos de tierra en la época de verano, 

logrando dejar casi la totalidad del trayecto a nivel de subrasante con material de 

préstamo, lo que permite el tránsito de la maquinaria, dejando para la época de 

invierno, el desarrollo de actividades de construcción de estructuras de concreto y 

colocación de sub-base. 

 

 

 

 Proyecto: Construcción de la ruta 856, secciones 1 y 2: Los Chiles – Río 

Pocosol – Río Infiernito: 

 

Cuadro No. 10 

Cuadro resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2016 
 

Meta 
PND 2015-2018 / POI-2016 

Meta 
2016 

Resultado 
alcanzado 

2016 

% 
cumplimiento 

Clasificación de la meta 

MIDEPLAN STAP 

Construcción de la Ruta Nacional No. 
856, secciones 1 y 2:  Los Chiles - Río 
Pocosol - Rio Infiernito: 
2015: 16,0%   
2016: 35,0%  

19,00% 0,00% 0,0% 
Meta NO 
cumplida 

Meta NO 
cumplida 

 

Al 30 de setiembre de 2016 se logró la aprobación del Informe Final del diseño del 

tramo Los Chiles - Río Pocosol (sección 1) y en noviembre 2016 se aprobó el diseño 

del tramo Río Pocosol - Río Infiernito (sección 2) ambos a cargo de la empresa 

CACISA. 

 

Una vez aprobado el diseño se debería continuar con las actividades previas a la 

construcción para cumplir con la meta establecida en el PND, entre otras, es necesario 

contratar la elaboración de los planos de catastro y luego las expropiaciones para la  
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adquisición de terrenos que están fuera de la “milla fronteriza” y necesarias para 

obtener el derecho de vía en el tramo Los Chiles-Río Pocosol; además, los montos 

presupuestados para obra son mucho mayores que los que se habían estimado 

originalmente. 

 

Cuadro No.11 
Diseño de las secciones 1 y 2, ruta 856: Inversión. 

 

Sección Período Los Chiles-Río 
Pocosol 

Río Pocosol-
Río Infiernito 

Total 

 
Monto 

ejecutado 

2014 ₡216.000.000,00 ₡85.378.768,55 ₡301.378.768,55 

2015 ₡0,00 ₡45.569.210,13 ₡45.569.210,13 

2016 ₡156.308.400,00 ₡2.175.877,90 ₡158.484.277,90 

Acumulado 
2014-2016 

₡372.308.400,00 ₡133.123.856,58 ₡505.432.256,58 

Monto 
programado  

Acumulado 
2014-2016 

₡377.798.400,00 ₡221.131.010,55 ₡598.929.410,55 

Fuente: Informe de gestión anual. Gerencia de Contrataciones de Vías y Puentes. 

 
 

En el cuadro anterior, tanto el monto ejecutado como el programado para la ejecución 

del diseño incluye reajustes. La diferencia en la ejecución corresponde a los Informes 

No. 3 y Final de la sección 2: Río Pocosol - Río Infiernito, que no cuentan con las 

aprobaciones definitivas, además de lo relacionado con los puentes. 

El cumplimiento de la meta de construir el 35% (29,8 km) del proyecto durante los 

años 2015 – 2016 no fue posible. Se espera dar paso al proceso de adquisición del 

derecho de vía necesario para continuar con el proceso licitatorio y adjudicación de la 

construcción. 

 

Es importante mencionar que este proyecto tiene orden de suspensión de obras, y se 

está a la espera de un decreto ejecutivo que justifique dicho cierre del proyecto. 
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 Proyecto: Construcción de tres intercambios en carretera de Circunvalación: 

Paso Ancho, Garantías Sociales y Derecho-Bandera Guadalupe. 

 

Cuadro No. 12 

Cuadro resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2016 
 

Meta 
PND 2015-2018 / POI-2016 

Meta 
2016 

Resultado 
alcanzado 

2016 

% 
cumplimiento 

Clasificación de la meta 

MIDEPLAN STAP 

43,66% Construcción de Tres 
Intercambios en Carretera de 
Circunvalación Paso Ancho, Garantías 
Sociales y Derecho UCR-Bandera-
Guadalupe: 
2015: 21,80% 
2016: 65,46%  

43,66% 11,13% 25,49% 
Meta NO 
cumplida 

Meta NO 
cumplida 

 

El cumplimiento de esta meta al finalizar el 2016 es de un 25,49%, como producto de 

alcanzar un 11,13% de los 43,66% que corresponde a la meta acumulada para el año 

2016. Esta meta integral está conformada de la construcción de los tres intercambios 

indicados, de los cuales únicamente el Intercambio de Paso Ancho está concluido y 

en operación.  

Los intercambios en Garantías Sociales y Guadalupe - Bandera - Derecho UCR, se 

programa iniciar la construcción durante el 2017, primeramente, el de Garantías 

Sociales, doce meses después el de Guadalupe y luego el de Bandera-Derecho UCR. 

Para alcanzar esta meta se cuenta con dos fuentes de financiamiento, el BID para el 

intercambio en Paso Ancho y el BCIE para los otros 3 intercambios. 

Los principales aspectos en cada uno de los proyectos, se pueden resumir de 

continuación:  

 Intercambio Paso Ancho: 

o Los principales logros:  

 Alcance contractual concluido y en operación, 100% del total de la 

ejecución de la obra. 

 Avance del 15% de las obras adicionales al proyecto sobre el desfogue 

pluvial en la urbanización vecina Los Olivos – Zorobarú – Río María Aguilar, 

programado para concluir en el primer trimestre del 2017, con un avance a 

diciembre 2016 del 15%. 

PROGRAMA DE OBRAS URBANAS DE LA RED VIAL NACIONAL 
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o Los principales obstáculos o limitaciones que incidieron en el avance de este 

intercambio, fueron: 

 La ejecución de expropiaciones de varios terrenos con toda la tramitología 

necesaria, principalmente en algunos casos complejos. 

 Respuesta de las instituciones correspondientes en la reubicación de 

servicios públicos: Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y 

especialmente Acueductos y Alcantarillados (AyA). 

 Las condiciones climáticas de la época lluviosa, afectaron la ejecución 

programada, generando retrasos en la entrega final del proyecto y 

consecuentemente una compensación al Contratista por la afectación en 

plazo. 
 

 Intercambio Garantías Sociales:  

o Los principales logros:  

 100% de avance del diseño. 

 Cuenta con Viabilidad Ambiental. 

o Los principales obstáculos o limitaciones: 

 Existen 8 propiedades que afectan el desarrollo del proyecto. Se coordinó 

con el Departamento de Inspección Vial y Demoliciones del MOPT, para 

iniciar los procesos de recuperación de terrenos, y se requiere de la 

aprobación del Ministro del MOPT para que se revoquen las autorizaciones 

para quitar vallas publicitarias. 
 

 Intercambio Guadalupe - La Bandera – Derecho UCR:  

o Los principales logros:  

 100% de avance del diseño. 

 Cuenta con viabilidad ambiental, incluye la sustitución de las alcantarillas 

tanto en Quebrada Los Negritos como en el Rio Torres. 

o Los principales obstáculos o limitaciones: 

 No ha sido posible iniciar los procesos de construcción, dado que existen 

24 propiedades en la sección Bandera – UCR y 38 en Guadalupe que 

afectan el desarrollo del proyecto, y están en proceso de expropiación por 

parte del DABI. 
 

Importante señalar que el diseño de los intercambios incluye dos de las obras 

contenidas en el Decreto Ejecutivo Presidencial de Atención Prioritaria de 

Puentes: Alcantarilla sobre Quebrada Los Negritos y Puente sobre el Río Torres, 

ambos sobre la Ruta Nacional No. 39, por lo que en la fase de construcción estas 

estructuras serán intervenidas. Uno de los principales retos que se presenta en 

este proyecto es lograr concluir los procesos de expropiación en posesión de los 

juzgados correspondientes, por lo que se realizan reuniones de seguimiento y 

coordinación con el fin de dispones del derecho de vía necesario y proceder con 

la etapa de construcción de las obras a la brevedad posible. 

24 



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 Proyecto: Construcción de la carretera de Circunvalación: tramo norte.  

 

 

Cuadro No. 13 

Cuadro resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2016 
 

Meta 
PND 2015-2018 / POI-2016 

Meta 
2016 

Resultado 
alcanzado 

2016 

% 
cumplimiento 

Clasificación de la 
meta 

MIDEPLAN STAP 

Construcción del 100% tramo norte de 
la carretera Circunvalación: 
2016: 70%  
2016: 100%  

30,00% 0,00% 0,0% 
Meta NO 
cumplida 

Meta NO 
cumplida 

 

 

Este proyecto no inicio la etapa de construcción en el año 2016, tal lo programado, 

sin embargo, se realizaron gestiones previas e indispensables para lograr la orden 

de inicio de la etapa de construcción. 

 

o Los principales logros:  

 El proyecto está conformado en 4 secciones funcionales de intervención (ver 

Figura No.1): 

1. Intersección La Uruca: el diseño se remitió a la UNOPS para su revisión. 

2. Puente Quebrada Rivera y tramo a nivel: cuenta con diseño concluido y será 

la primera sección a construir, programando ejecutarla en dos partes: 

a. II a. Quebrada Rivera,  

b. II b. Radial Heredia y sector a nivel, (desde León XIII hasta el sector 

donde se localizaban los vehículos detenidos en Colima) actualmente 

se trabaja en el documento de modificación para enviarlo a la CGR 

para su aprobación y así iniciar la ejecución de la obra en enero 2017. 

3. Tramo Viaducto: Se solicitará al Consorcio entrega del informe No.2, 

planeando para enero 2017 contar con el diseño. 

4. Intersección Ruta Nacional No.32. 
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Figura No.1 

Circunvalación – Sector Norte: Secciones funcionales 

 
 Se cuenta con 53 propiedades inscritas a nombre del Estado y 48 en proceso de 

expropiación en el DABI del MOPT, donde el 100% de las propiedades están en 

elaboración de planos de catastro.  

 

Se han realizado 39 (el 61%) de las 64 perforaciones y ensayos programados para 

completar estudios para el diseño de las secciones funcionales. 

 Cuenta con la viabilidad ambiental, nombrando a GAPRO S. A.  como 

responsable de la regencia ambiental y la contraparte por la administración a 

cargo de la UNOPS y el Proceso de Gestión Ambiental y Social (PROGAS) del 

MOPT. 

 Se liberó la “franja roja” que permitió realizar las perforaciones requeridas, dada 

la reubicación de las familias en ese espacio. 

  

o Los principales obstáculos o limitaciones: 

 Atrasos en la reubicación de las 191 familias del Triángulo de la Solidaridad, lo 

cual limita la realización de la campaña geotécnica según la programación 

original en el área del asentamiento, dado que el MIVAH no ha logrado concluir 

el traslado de las familias en la segunda zona de afectación (“franja amarilla”); 

del 14 al 16 de noviembre se realizaron las notificaciones de desalojo a las 

familias que se ubican en dicha franja, por parte del Departamento de 

Inspección vial y Demoliciones del MOPT, en coordinación con la representante 

de la comunidad.   

 Pendiente el nombramiento del Ingeniero de Proyecto para la etapa de 

construcción de la obra por parte de la Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos.  
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 Pendiente la conclusión de 48 procesos de expropiación en el DABI (MOPT) y 

en los Juzgados. 

 

A pesar de haber redefinido la meta 2016 de este proyecto en el PND 2015-2018 

(oficio DM-544-2016), no fue posible el cumplimiento dado lo expuesto anteriormente.  

Según la programación de la Unidad Ejecutora del BCIE, la construcción del proyecto 

podrá iniciar en el primer trimestre del 2017, con la Sección Funcional No.2 en el sector 

denominado II b. Radial Heredia y sector a nivel. 

 

Figura No.2 

 
 

 

 Proyecto: Mejoramiento de la ruta No. 3, sección: Pozuelo – Jardines del 

Recuerdo.  

Cuadro No. 14 

Cuadro resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2016 
 

Meta  
PND 2015-2018 / POI-2016 

Meta 
2016 

Resultado 
alcanzado 

2016 

% 
cumplimiento 

Clasificación de la 
meta 

MIDEPLAN STAP 

Mejoramiento de la ruta 3, sección: 
Pozuelo-Jardines del Recuerdo: 
2016: 40%  
2016: 100%  

60,00% 64,00% 106,67% 
Meta 

cumplida 
Meta 

cumplida 
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o Los principales logros:  

 Se realizó el 90% del alcantarillado pluvial, que comprende colocación de tubería 

de concreto a lo largo de todo el proyecto, construcción de pozos de registro y 

construcción de tragantes.  

 Se tiene un 70% en la construcción del cordón y caño y las aceras. 

 Se han realizado gran parte de los muros de contención diseñados en el 

proyecto. 

 El puente sobre el Río Virilla está habilitado (al lado izquierdo) tiene un avance 

de un 90% y se comenzó con la construcción del puente del lado derecho, el 

puente existente ya fue desarmado. 

 

o Los principales obstáculos o limitaciones: 

 La remoción de postes por parte de la CNFL, la reubicación de tuberías de 

aguas negras y de agua potable por parte del AyA, la localización de las 

tuberías de RECOPE y la construcción de tuberías para la fibra óptica del ICE. 

 En lo que respecta a las expropiaciones, se tiene una propiedad pendiente que 

impide construir una bahía adicional al lado izquierdo del Km 1+000, y en el Km 

0+500 el propietario presentó un proceso contencioso administrativo a pesar 

de que el MOPT determinó que existe invasión del derecho de vía, asunto que 

está en estudio en el tribunal. 

Basados en el Informe de gestión anual emitido por la Unidad Ejecutora del PIV-I, se 

estima que este proyecto estará concluido en el II trimestre del 2017. 

 

 
 
 
 

 

 Proyecto: Construcción de puentes en la Red Vial Nacional 

 

Cuadro No. 15 

Cuadro resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2016 
 

Meta  
PND 2015-2018 / POI-2016 

Meta 
2016 

Resultado 
alcanzado 

2016 

% 
cumplimiento 

Clasificación de la 
meta 

MIDEPLAN STAP 

Construcción de 36 puentes en 
la Red Vial Nacional: 
2015: 13 puentes 
2016: 9 puentes 

9 puentes 8 puentes 88,89% 
Meta 

cumplida 
Meta 

cumplida 

PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL 

Y CANTONAL 
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Durante el año 2016 se construyeron 8 puentes de los 9 puentes programados, 

logrando un cumplimiento de la meta anual del 88,89%. Con respecto al avance del 

PND 2015-2018 de los 36 puentes meta del periodo se tiene un avance del 47,22%. 

 

o Los principales logros: 

 Los puentes construidos durante el 2016 son los siguientes: 

1. Sustitución de puente sobre el río Guatuso, ruta No. 304, límite cantonal 

Desamparados-Aserrí. 

2. Sustitución de puentes menores, ruta No. 247, sección: Campo Cinco-

Puerto Lindo, Puente sobre la Quebrada El Cedral. 

3. Sustitución de puentes menores, ruta No. 733, sección: San Rafael de 

Guatuso – Chimurria: 

- Puente sobre el Río La Muerte (km 4+500) 

- Puente sobre Quebrada sin nombre (km 5+700) 

- Puente sobre la Quebrada Patastillo (km 7+600)  

- Puente sobre Quebrada sin nombre (km 30+600) 

- Puente sobre Río Caracol km (35+900) 

- Puente sobre Quebrada sin nombre (km 36+700) 
 

o Los principales obstáculos o limitaciones: 

 Pendiente aprobación de la modificación por aumento en el costo global de 6 

proyectos por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, y así solicitar la 

aprobación de adendas al Consejo de Administración del CONAVI y 

eventualmente a la CGR. 

 Para 4 proyectos de puentes, se está a la espera de un nuevo estudio 

hidrológico y diseño de la estructura por parte de la Gerencia de Contratación 

de Vías, para luego iniciar la etapa de construcción originalmente planeada 

para 2016.  
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Conservación vial – metas estratégicas 
 

Las actividades de conservación en la red vial nacional responden a los objetivos que 

por ley corresponden al CONAVI, el PND vigente tiene metas específicamente para el 

mantenimiento rutinario y periódico de las carreteras pavimentadas que son 

administradas por la Institución. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes es 

principalmente la dependencia responsable de velar por la ejecución de esas metas.  
 

Para atender esta responsabilidad, se ha segregado la red vial nacional pavimentada en 

22 zonas que cubren todo el territorio nacional, cada una de ellas dada en contratación 

a diferentes empresas constructoras, bajo la supervisión de los equipos de 

administradores viales (contratados) y un grupo de ingenieros de la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes. 

 

Mapa No.1 

Zonas de Conservación Vial – Red Vial Nacional Pavimentada 
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 Proyecto: Mantenimiento rutinario de la Red Vial Nacional Pavimentada. 

 

Cuadro No. 16 

Cuadro resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2016 
 

Meta  
PND 2015-2018 / POI-2016 

Meta 
2016 

Resultado 
alcanzado 

2016 

% 
cumplimiento 

Clasificación de la 
meta 

MIDEPLAN STAP 

Atender 970 km de 
mantenimiento rutinario: 
2015: 3.450,0 km   
2016: 3.450,0 km  

  
3.450,00  

   4.052,53  
 

117,46% 
Meta 

cumplida 
Meta 

cumplida 

 

 
o Los principales logros: 

 En 2016 se logró intervenir en la atención de 4.052,53 km con actividades de 

mantenimiento rutinario, alcanzando un 117,46% de cumplimiento de la meta 

establecida anual, con una inversión total de ₵16.803,91 millones de colones, 

que corresponde a una ejecución presupuestaria del 91,25%. 

 Las siguientes zonas de conservación son las de mayor atención en actividades 

de mantenimiento rutinario, según los reportes de la Gerencia responsable: 

o Zona 5-1 Guápiles:   325,23 km (7,22%) 

o Zona 3-1 Puntarenas:  323,86 km (7,19%) 

o Zona 4-3 Sur - Sur:   312,85 km (6,95%) 

o Zona 1-8 Turrialba:   295,99 km (6,57%) 

o Zona 1-1 San José:   293,00 km (6,51%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL 
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 Proyecto: Mantenimiento periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada. 

 

Cuadro No. 17 

Cuadro resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2016 
 

Meta  
PND 2015-2018 / POI-2016 

Meta 
2016 

Resultado 
alcanzado 

2016 

% 
cumplimiento 

Clasificación de la 
meta 

MIDEPLAN STAP 

Atender 970 km de mantenimiento 
periódico: 
2015: 970 km   
2016: 970 km  

      
970,00  

   
1.207,68  

 
124,50% 

Meta 
cumplida 

Meta 
cumplida 

 

o Los principales logros: 

 En 2016 se atendieron un total de 1.207,68 km de la red vial nacional 

pavimentada con actividades de mantenimiento periódico, alcanzando un 

cumplimiento del 124,50% de la meta establecida anual, con una ejecución 

presupuestaria de ₵ 56.914,58 millones de colones invertidos, equivalente al 

90,8%. 

 Del total de 1.207,68 km atendidos, se reportan 974,15 km por mantenimiento 

periódico, más 143,88 km en trabajos de rehabilitación y 89,65 km en tareas de 

demarcación. 

 Las siguientes zonas recibieron mayor atención en mantenimiento periódico: 

 Zona 1-1 San José:   143,08 km (11,00%) 

 Zona 2-1 Liberia:   143,06 km (11,00%) 

 Zona 1-5 Alajuela Norte:    98,80 km  (7,60%) 

 Zona 4-1 Pérez Zeledón:    92,23 km  (7,09%) 
 Zona 4-2 Buenos Aires:     64,61 km    (4,97%) 
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Otros proyectos en POI 2016  

 
Además de los proyectos, que de acuerdo con el PND vigente existe un compromiso 
institucional para su desarrollo y que son expuestos en los apartados anteriores, el 
CONAVI incorpora en su POI 2016 una serie de proyectos para los cuales establece 
metas de acuerdo con la etapa del ciclo de vida en la que se encuentren. Algunos de 
estos proyectos son de particular atención dado que deben iniciar la etapa constructiva 
en los años siguientes de acuerdo con lo establecido en el PND “Alberto Cañas 
Escalante”. 
 
Cabe indicar que la totalidad de los proyectos que conforman el POI 2016, son 
incorporados en las Matrices 2.1 y 2.2 (formato dado por la STAP) mostrando para 
cada uno de ellos la meta planteada, su cumplimiento, ejecución presupuestaria, 
aspectos relevantes y la evaluación correspondiente. 
 
En virtud de lo anterior, se presenta información respecto a algunos proyectos de 
carácter estratégico en la gestión institucional por el impacto de las inversiones e 
intervenciones a nivel nacional.  
 
 

 Proyecto: Mantenimiento de la red vial nacional en lastre y tierra:  
 

Cuadro No. 18 

Cuadro resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2016 
 

Meta  
PND 2015-2018 / POI-2016 

Meta 
2016 

Resultado 
alcanzado 

2016 

% 
cumplimiento 

Clasificación de la meta 

MIDEPLAN STAP 

Atender 900 km conservación 
en lastre y tierra: 
2015: 900 km   
2016: 900 km  

     
900,00  

       
734,82  

81,65% 
Meta 

cumplida 

Meta 
Parcialmente 

cumplida 

 
o Los principales logros: 

 En 2016, se atendieron 734,82 km de la red vial nacional en lastre y tierra, 

principalmente dando mantenimiento a la superficie de ruedo y sistemas de 

drenajes, que corresponde al cumplimiento de un 81,65% de la meta POI-2016 

planteada, con una inversión de ₵8.743,21 millones de colones, y una 

ejecución presupuestaria del 82,21%. 

 Las siguientes zonas han tenido mayor atención de las carreteras en lastre y 
tierra: 

 Zona 3-1 Puntarenas: 181,78 km (24,74%) 

 Zona 2-3 San Cruz:   155,97 km (21,23%) 

 Zona 6-2 Los Chiles:  112,42 km (15,29%) 

 Zona 2-2 Cañas:     54,70 km  (7,44%) 

 Zona 2-1 Liberia:     50,19 km  (6,83%) 
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 Proyecto: Mantenimiento de la ruta 32, sección Cruce ruta 4 – Limón 
Este proyecto no tiene meta en PND para el periodo 2016, sin embargo durante ese 

año ejecuta realiza de las actividades previas y preparativas para la fase constructiva, 

tales como la formulación del cartel para la contratación del Gestor de proyecto, 

gestiones para la creación de la Unidad Ejecutora que administre el proyecto (según 

lo indica la Ley 9293), se coordina directamente con la empresa responsable de la 

ejecución del proyecto y se avanza con acciones de diseño y las gestiones 

ambientales del proyecto. 

 

 

 Proyecto: Mejoramiento de la ruta No.1, sección San José – San Ramón: 

El proyecto tiene gran atención por parte de la Presidencia de la República, así como 

el Ministerio además del CONAVI, precisamente por la relevancia y complejidad del 

mismo. En el 2016 se trabajó en la elaboración y formalización del contrato del 

fideicomiso que fue presentado a la Contraloría General de la Republica en agosto 

2016, y se está a la espera de ser refrendado lo que permitió dar orden de inicio al 

Banco de Costa Rica como fiduciario al finalizar el mismo año. 

 

Adicionalmente, se trabajó en reglamentos, manuales, perfil del proyecto y en las 

gestiones para la creación de Unidad Ejecutora del Proyecto y las plazas necesarias 

para la administración del proyecto que por sus particularidades exige perfiles 

profesionales de conocimientos especializados y con gran experiencia. 

 

Uno de los obstáculos o limitaciones presentados en el avance del proyecto, fue el 

tiempo de revisión, atención de observaciones, aprobación y refrendado por parte de 

la Contraloría General de la República al contrato de fideicomiso. 

 

La administración por parte trabaja en la liberación del derecho de vía 

(expropiaciones) y con el Banco de Costa Rica, se trabaja en el levantamiento y 

valoración de riesgos y cronograma de actividades y respectivas medidas de 

mitigación.   

 

 

 Proyecto: Construcción del acceso definitivo a TCM, Ruta No 257: 

El proyecto reviste importancia dado que se debe proveer el acceso adecuado a la 

TCM en el momento que esa terminal inicie sus operaciones, para lo cual, se trabaja 

en un proceso “fast track” de diseño y construcción para optimizar los tiempos de 

ejecución de las obras.  

El proyecto incluye: la pavimentación de cerca de un kilómetro del camino de acceso 

existente, un viaducto elevado de 950 m aproximadamente, intersección semaforizada  
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a nivel en el empalme entre la Ruta No.32 y otra a desnivel en el cruce de la calle 

costanera cantonal.  

Se cuenta con una vía rápida y segura tanto para los usuarios como para la fauna de 

la zona, gracias a las medidas ambientales adoptadas. El paso es transitable y ya está 

en funcionamiento y permite el acceso a la zona de construcción de la nueva terminal 

de contenedores. 

Para desarrollar el proyecto: 

 Con la debida autorización de la Contraloría General de la Republica, se cuenta 

con una contratación de estudios, diseño y construcción, la cual inició en agosto 

del 2016 y de lo cual se tiene un 47,50% del diseño, se inició la corta de árboles, 

estudio de impacto sísmico, perforaciones de algunos pilotes, trabajos previos 

para la remoción de los puentes bailes existentes y demolición de algunas 

estructuras y otros trabajos de preparación a la construcción. El contrato 

asciende a $71.857.500,00 y se programa concluir las obras en diciembre de 

2017, sin embargo, en julio de 2017 se contará con una vía de acceso a la 

TCM, de dos carriles debidamente asfaltados y señalizados y una segunda vía 

en las mismas condiciones en noviembre siguiente.  

 También con autorización de la Contraloría General de la Republica, se 

gestiona el contrato para la supervisión del contrato mencionado en el párrafo 

anterior, la contratación es por un monto de $5.500.000.00 con un plazo de 20 

meses, el informe de recomendación está en estudio por parte del Consejo de 

Administración. 
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Resumen cumplimiento de metas PND – POI 2016 

 

 
 

Simbología de color de acuerdo a lineamientos de MIDEPLAN: 

              Meta cumplida de acuerdo a lo programado. Cuando la ejecución del programa/proyecto avanza 

               de acuerdo con lo previsto por el sector y la Institución. - 

              Meta parcialmente cumplida, con riesgo de incumplimiento. Cuando el avance del programa  

              / proyecto es menor a lo previsto por el sector y la Institución, y representa una amenaza  

              controlable para su cumplimiento al final del cuatrienio. - 

              Meta no cumplida, con atraso crítico. Cuando el avance del programa/proyecto es menor a lo  

              previsto por el sector y la Institución, y representa una seria amenaza para el cumplimiento al  

              final del cuatrienio. - 

PND 2015-2018

POI 2016

Mejoramiento ruta 
1, sección Cañas 

– Liberia 
Construcción de 
la carretera a San 
Carlos, sección 

Sifón - La 
Abundancia

Construcción de 
la carretera a San 
Carlos, sección 

La Abundancia –
Cdad. Quesada

Construcción de 
la ruta 856 

Sección: Los 
Chiles - Infiernito

Construcción de 
la carretera 

Circunvalación, 
sección norte

Intercambios 
(Garantìas
Sociales; 

Guadalupe –
Bandera –

Derecho UCR, 
Paso Ancho

Mejoramiento 
Ruta 3, sección 

Pozuelo –
Jardines del 

Recuerdo

3.450 km 
mantenimiento 

rutinario Red vial 
pavimentada

Construcción de 
22 puentes

970 km 
mantenimiento 

periódico Red vial 
pavimentada
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Matrices de cumplimiento de metas por proyecto 

STAP  
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance
Cumplido

Parcialmente 

cumplido
No cumplido

Apoyo en ejecución 

presupuestaria  a las Unidades 

sustantivas

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria
95.00% 78.27% 82.39% x

Código y nombre del programa Firma / Sello

Programa 01: "Administración 

Superior"
Lic. Carlos Solís Murillo

Información de contacto

Gerencia de Adquisiciones y Finanzas
carlos.solis@conavi.go.cr

2202-5537

Responsable 

Cuadro 2.1
Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 1: Administración Superior

Al 31 de diciembre de 2016

Grado de avance

Producto Unidad de Medida

Meta

Análisis programático 

Porcentaje de cumplimiento de las metas de producción



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance
Responsable

Mantenimiento rutinario kilómetros 3450 4,052.53 117.46%
Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes

Mantenimiento periódico kilómetros 970 1,207.68 124.50%
Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes

Atención a rutas en lastre y tierra kilómetros 900 734.82 81.65%
Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes

Demarcación horizontal y vertical kilómetros 90 89.65 99.61%
Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes

Gerente 

Conservación 

de Vías y 

Puentes

Al 31 de diciembre de 2016

Producto
Unidad de 

Medida

Meta

Porcentaje de cumplimiento de las metas de producción

Ing.Edgar May CantillanoPrograma 02: "Conservación Vial"

Análisis programático 

Responsable Código y nombre del programa



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 
 

Mantenimiento rutinario 4.052,53 km atendidos en la Red Vial Nacional Pavimentada Gerencia de Conservación de Vías y Puentes

Mantenimiento periódico 1.207,68 km atendidos en la Red Vial Nacional Pavimentada Gerencia de Conservación de Vías y Puentes

Atención a rutas en lastre y tierra 734,82 km atendidos en la Red Vial en Lastre y Tierra Gerencia de Conservación de Vías y Puentes

Demarcación horizontal y vertical 89,65 km atendidos de la Red Vial Nacional Pavimentada Gerencia de Conservación de Vías y Puentes

Fuente de información: Informe de evaluación anual de metas Institucionales - 2016

2015-2016   77,20% de ampliación del tramo Cañas –Liberia 

(mejoramiento vial,   Pasos a Desnivel  y Puentes)
100% proyecto concluido y en operación desde junio del 2016. Unidad Ejecutora PIV I (BID - CONAVI)

2015-2016 35% de construcción del tramo Sifón – 

Abundancia.
Avance del proceso de construcción: 77,23% Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Construcción del 100% de la radial Abundancia -Ciudad 

Quesada .
Avance del proceso de construcción: 35,75% Unidad Ejecutora PIV I (BID - CONAVI)

2015-2017   41% de Construcción de la sección Los Chiles - 

Rio Infiernito de la Ruta Nacional 1856  (en lastre del Tramo  

Los Chiles-Río Pocosol- Infiernito  de la ruta  nacional N° 

1856 (Secciones 1 y 2).

Cuenta con los diseños aprobados para la construcción de la sección #1:  Los Chiles - Río 

Pocosol  y la sección #2: Río Pocosol - Río Infiernito

Diseño: Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Construcción: Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

2015-2018  100% de los tres Intercambios (Garantías 

Sociales; Guadalupe - Derecho UCR; Paso Ancho) en 

carretera de circunvalación:

Intercambio de Paso Ancho: 100% terminado y en operación.

Intercambio Garantias Sociales: cuenta con diseños aprobados y con la viabilidad ambiental; 

se programa iniciar etapa de construcción en febrero 2017.

Intercambio Guadalupe-Derecho UCR: cuenta con diseños aprobados y con la viabilidad 

ambiental; se programa iniciar etapa de construcción en primer semestre 2018.

Paso Ancho: Unidad Ejecutora PIV I (BID - CONAVI)

Garantías Sociales, Guadalupe-Bandera-UCR: 

Unidad Ejecutora BCIE - CONAVI

2015-2016  Construcción del 100%  tramo norte de la 

carretera de Circunvalación:

Cuenta con un avance del 40% del diseño total de la Obra; la sección funcional No.2 tiene el 

diseño aprobado y se programa iniciar en enero 2017, la etapa de construcción de la sección 

2b de esta sección funcional (esto abarca desde la Radial Heredia y el sector a nivel desde la 

León XIII hasta el sector donde se localizaban los vehículos detenidos en Colima).

Unidad Ejecutora BCIE - CONAVI

2015-2016   Mejoramiento del 100% del tramo Pozuelo 

Jardines del Recuerdo.
Avance del proceso de construcción: 64,0% Unidad Ejecutora PIV I (BID - CONAVI)

Construcción de 36  puentes 17 puentes construidos y en operación en el periodo 2015-2016 Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Fuente de información: Informe de evaluación anual de metas Institucionales - 2016

Al 31 de diciembre de 2016

Cuadro 2.1

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 3 : Construcción Vial - Proyectos con metas PND

Producto Alcanzado

Porcentaje de cumplimiento de las metas de producción

Responsable

Responsable

Programa 2 : Conservación Vial

Porcentaje de cumplimiento de las metas de producción

Al 31 de diciembre de 2016

Producto Alcanzado



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance
Cumplido

Parcialme

nte 

cumplido

No 

cumplido
Razones de cumplimiento Acciones correctivas Responsable

Mejoramiento de la sección Guacimal - 

Santa Elena. RN 606 (segunda etapa)
Porcentaje de avance

100% formulación cartel y 

orden de inicio
98% 98% x

Proyecto adjudicado el 21 de diciembre 2016, pero 

no en firme. Las diversas consultas de los oferentes, 

los subsanes requeridos  y el periodo que tomó a la 

Comisión de Adjudicaciones para  definir su 

recomendación, alargo el plazo de adjudicación. Por 

tanto resta el periodo de apelación de la 

adjudicación,  resolución de las apelaciones, 

adjudicación en firme, contrato y refrendo del 

mismo; así como contar con los servicios de apoyo a 

la supervisión para  poder emitir  la Orden de Inicio.  

Proceder con la contratación de los servicios 

de apoyo a la supervisión.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Mejoramiento de la sección Managua - 

Cruce a Villanueva, RN 616
Porcentaje de avance 100% construcción 0% 0% x

Los encargados de proyecto procedieron a revisar la 

relación de pagos y obras construidas. El proyecto se 

mantuvo suspendido hasta octubre de 2016. Se 

reactivan luego los trabajos de colocación de tubería 

(90 cm) a lo largo del proyecto y las previstas para 

la construcción de los pozos. Las condiciones 

climáticas y la l imitación de recusros asignados por 

parte de la empresa han impedido el avance según la 

programación Se revisa la Orden de Modificación 

N°4 por un aumento del 9,99%, para  ajuste y 

aumento de cantidades requeridas. Se realizaron 

ingentes esfuerzos a nivel de Gerencia y Dirección 

Ejecutiva para reactivar el proyecto, el cual tenía 

muchos aspectos indefinidos en relación a la obra a 

realizar y la capacidad de la Empresa para 

ejecutarlo.

Concluir el estudio de verificación de las obras 

construídas, pagadas y las faltantes.

Tramitar la Orden de Modificación  N° 4, l levar  

el control del plazo, maquinaria, mano de obra 

y en general la ejecución del contrato 

debidamente documentado. Hacer las 

l lamadas de atención oportunas para que se 

cumpla el programa de trabajo propuesto.

 Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Mejoras viales menores en la sección 

Jardines - Loto, RN 175
Porcentaje de avance 100% construcción 0% 0% x

Fue necesario resolver cuestiones legales 

relacionadas con el plazo del contrato y falta de 

cantidades. La intersección está en operación pero el 

proyecto debe ser concluido

Dar continuidad al proyecto según criterio 

legal,  en relación al plazo,  se  procederá a  

suspender el proyecto,  modificar y ajustar  el 

mismo, para incorporar las cantidades  

faltantes, luego gestionar el reinicio para la 

ejecución y finiquito de la obra.

 Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Mejoras viales menores en la 

intersección denominada LanammeUCR, 

Rutas de Travesía N°11501 y N°11505

Porcentaje de avance 50% construcción 0% 0% x

El proyecto continúa suspendido, se solicitó a la 

empresa contratista una estimación del costo del 

rediseño a fin de valorar una orden de mdificación, 

información que es analizada por la Administración.

Se está revisando el estado del proyecto, técnica y 

legalmente para definir respecto a su futuro.

es un proyecto que por su complejidad y cantidad de 

involucrados (Universidad de Costa Rica, 

Municipalidad de Montes de Oca, entre oros) 

dificulta la toma de desiciones con la mayor 

agil idad.  

DAr seguimieto y valorar el informe y las 

recomendaciones técnicas y legales del 

proyecto, a fin de tomar una desición de 

rescindir el contrato o continuar con el 

rediseño, ajuste de precios y contratación 

actual.

En caso de continuar con el proyecto, requiere  

aumentar el objeto de la contratación, para 

incluir un sistema de desfogue pluvial mayor y 

las obras complementarias. 

 Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Mejoramiento de la sección Cóbano - Río 

Negro (Comunidad Los Mangos), RN 160
Porcentaje de avance

100% cartel y

  50% concurso

100% cartel

40% concurso
90% X

El cartel fue publicado en SICOP el 02-09-16, pero se 

recibió un recurso de objeción, la apertura de 

ofertas se dio finalmente el 22-12-16. Hubo una 

demora de tres meses por el recurso de objeción.

Atender con mayor agil idad los recursos de 

objeción presentados en los procesos 

l icitatorios.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 3 : Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento

Al 31 de diciembre de 2016

Producto Unidad de Medida
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Porcentaje de cumplimiento de las metas de producción



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance
Cumplido

Parcialme

nte 

cumplido

No 

cumplido
Razones de cumplimiento Acciones correctivas Responsable

Mejoramiento de la RN 160, sección 

Sámara - Nosara
Porcentaje de avance

50% expropiaciones 

(responsabilidad MOPT)
0% 0% x

Insuficiente recurso humano para atender las 

necesidades de todos los proyectos, además de las 

prioridades establecidas por LA Administración para 

orientar esfuerzos y recursos para las gestiones de 

los proyectos incluidos en el PND vigente.

Dar seguimiento y prestar toda colaboración 

pàra agil izar en la medida de los posible el 

proceso de expropiaciones.

Departamento de Adquisiciones de 

Bienes Inmuebles - MOPT

Mejoramiento de la RN 158, sección 

Hojancha - Lajas
Porcentaje de avance

50% expropiaciones 

(responsabilidad MOPT)
0% 0% x

Insuficiente recurso humano para atender las 

necesidades de todos los proyectos, además de las 

prioridades establecidas por LA Administración para 

orientar esfuerzos y recursos para las gestiones de 

los proyectos incluidos en el PND vigente.

Dar seguimiento y prestar toda colaboración 

pàra agil izar en la medida de los posible el 

proceso de expropiaciones.

Departamento de Adquisiciones de 

Bienes Inmuebles - MOPT

Mejoramiento de la RN 401, sección Llano 

Grande - Tierra Blanca
Porcentaje de avance

50% expropiaciones 

(responsabilidad MOPT)
0% 0% x

Insuficiente recurso humano para atender las 

necesidades de todos los proyectos, además de las 

prioridades establecidas por LA Administración para 

orientar esfuerzos y recursos para las gestiones de 

los proyectos incluidos en el PND vigente.

Dar seguimiento y prestar toda colaboración 

pàra agil izar en la medida de los posible el 

proceso de expropiaciones.

Departamento de Adquisiciones de 

Bienes Inmuebles - MOPT

Mejoramiento de la sección Paquera - 

Playa Naranjo, RN 160
Porcentaje de avance

50% expropiaciones 

(responsabilidad MOPT)
0% 0% x

Insuficiente recurso humano para atender las 

necesidades de todos los proyectos, además de las 

prioridades establecidas por LA Administración para 

orientar esfuerzos y recursos para las gestiones de 

los proyectos incluidos en el PND vigente.

Dar seguimiento y prestar toda colaboración 

pàra agil izar en la medida de los posible el 

proceso de expropiaciones.

Departamento de Adquisiciones de 

Bienes Inmuebles - MOPT

Construcción de la Carretera 1856 Juan 

Rafael Mora Porras, sección Los Chiles - 

Río Pocosol (sección 2. 3, 4a, 4b y 5)

Porcentaje de avance 100% diseño

sección 1: 100%

sección 2: 100%, 

sección 3: 60%,

sección 4A: 85%,

sección 4B: 95%,

sección 5: 85%

87.50% X

Las secciones 1 (Los Chiles-Río Pocosol) y 2 (Río 

Pocosol-Río Infiernito), metas del PND, tienen el 

diseño completo. La sección 4B (Remolinito-Río 

Sarapiquí) tiene aprobado el Informe de Avance No. 3 

y se está revisando el Informe Final. En las secciones 

4A (Río San Carlos-Remolinito) y 5 (Río Sarapiquí-

Delta) se está revisando el Informe de Avance No. 3. 

La sección No. 3 (Río Infiernito-Río San Carlos) fue 

atrasada por el trámite de una orden de 

modificación para cambio de trazado, que 

finalmente no se concretó, por lo que todavía se está 

en revisión del Informe de Avance No. 2.

Reuniones entre el personal técnico del 

contratista y de la unidad supervisora para 

evaluar temas en disputa y concluir el diseño 

de las secciones pendientes.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Mejoramiento de la sección Cóbano-

Montezuma, RN 624
Porcentaje de avance 100% diseño 100% 100% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Mejoramiento de la sección San Pablo de 

Turrubares - RN 27, RN 707 (incluye 

puente sobre el Río Grande)

Porcentaje de avance 100% diseño 55% 55% X
Se presentaron algunas diferencias entre el 

contratista y la Admnistración, el diseño quedó 

interrumpido dado que se agotó el plazo contractual.

Finiquitar la contratación y generar nuevo 

proceso.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Ampliación de la Ruta Nacional 126, 

sección Heredia Barva (Incluye mejoras 

viales menores en la intersección de la 

RN 126 con Calle Molinos)

Porcentaje de avance 100% diseño 0% 0% X
Falta de recursos humanos. Se valorar la posibil idad 

de que el diseño fuera contratado bajo otro 

esquema.

Se incorpora el proyecto en la programación 

2017.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Cuadro 2.1
Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 3 : Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance
Cumplido

Parcialme

nte 

cumplido

No 

cumplido
Razones de cumplimiento Acciones correctivas Responsable

Mejoramiento de la sección San Luis - 

Cruce a las Ceibas, RN 301
Porcentaje de avance 100% diseño 35% 35% X

Se dio orden de inicio desde el 27-10-16. Se requirió 

modificación presupuestaria previo a la 

adjudicación y también hubo atrasos por 

acreditación ante el ECA del oferente.

Se incorpora el proyecto en la programación 

2017.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Mejoramiento de la sección El Roble - 

Angostura - Cocal, RN 17
Porcentaje de avance 100% diseño 0% 0% X

No se continuó con el proceso licitatorio para el 

diseño por orden del Consejo de Administración. Por 

ello, no se obtuvo el diseño.

Se incorpora el proyecto en la programación 

2017.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Construcción de la Carretera Bernardo 

Soto (Int. Ruta 1) - Sifón (Ruta 35)
Porcentaje de avance

100% estudio factibilidad 

y prediseño
0% 0% X

El MOPT analiza posibles fuentes de financiamiento, 

sin embargo no se concretó la gestión

Se mantiene atención a las instrucciones o 

decisones de los jerarcas respecto al 

desarrollo del proyecto.
Unidad Ejecutora PIV I (BID - CONAVI)

Construcción de Acceso definitivo a 

Terminal de Contenerdores de Moín
Porcentaje de avance 100% diseño 60% 60% x

Dada la complejidad y particularidades del 

proyecto, así como el compromiso de concluir las 

obras en una fecha determinada, se plantea un 

proceso "fast track" para agil izar en la medida de lo 

posible las acciones de diseño y construcción del 

proyecto.

Se incorpora un ingeniero para dar seguimiento a las 

contrataciones. 

Mantener la supervisión por parte del 

Ingeniero de Proyecto nombrado.

Continuar con la estrecha cordinación con la 

empresa adjudicada para agil izar la 

producción de los diseños.

Reuniones semanales con la empresa, tanto en 

sitio como en las oficinas de la UE. 

Unidad Ejecutora BCIE - CONAVI

Construcción de Acceso provisional a 

Terminal de Contenerdores de Moín
Porcentaje de avance 100% (finiquito) 100% 100% x Unidad Ejecutora BCIE - CONAVI

Mejoramiento de la RN 10, sección 

Turrialba - Siquirres (factibilidad)
Porcentaje de avance 100% estudio 80% 80% X

Se presentaron algunas diferencias de criterio, 

respecto a la vigencia del contrato.

Finalizar la contratación luego de aprobación 

de Informe de Avance No. 2.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Construcción de la Radial a Valverde Vega 

(Sarchí) (factibilidad)
Porcentaje de avance 30% estudio factibilidad 4% 13% X

Como parte del proceso de análisis de ofertas, fue 

necesario consultar al CFIA sobre la incorporación 

de profesionales extranjeros partiicpantes en el 

proceso.

Dar seguimiento y continuar con el proceso 

para desrrollar el estudio de factibil idad.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Mejoramiento de la sección Turrialba - La 

Alegría, RN 415 (factibilidad)
Porcentaje de avance 100% finiquito 0% 0% X

Está pendiente resolver el proceso sumario, por lo 

cual no se pudo hacer finiquito.

Dar seguimiento y resolver lo que corresponda 

para finiquitar el contrato.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Obras de Seguridad Vial en la Autopista 

Florencio del Castillo, RN 2
Porcentaje de avance 100% construcción 100% contratacion 100% x

 Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Mejoramiento de la carretera Florencio 

del Castillo, sección Taras - Recope
Porcentaje de avance sin meta 0% 0% x

Insuficiente recurso humano para atender los 

compromisos

Se incorpora el proyecto en la programación 

2017.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Construcción  de rampa de salida San 

Antonio de Belén a Autopista General 

Cañas

Porcentaje de avance 100% diseño 100% 100% x Se elabora el diseño en el MOPT.
Incorporar el proyecto en el ejercicio 

presupuestario 2017 para su desarrollo

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 

225 sección Cruzada - Tucurrique
Porcentaje de avance

100% diseño - 

expropiaciones

100% diseño 

0% 

expropiaciones

50% x
Departamento de Adquicipiones de 

Bienes Inmuebles - MOPT

Mejoramiento puntual de rutas nacional 

en lastre y tierra (301, 902)
Porcentaje de avance

100% diseño - 100% 

construcción
55% 55% x

Se realizan algunas contrataciones para atander 

casos de necesidad por Conservación Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Cuadro 2.1
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance
Cumplido

Parcialme

nte 

cumplido

No 

cumplido
Razones de cumplimiento Acciones correctivas Responsable

Código y nombre del programa

Ing. Oldemar Sagot Gonzalez Unidad Ejecutora del BCIE-CONAVI
oldemar.sagot@conavi.go.cr

5649

Responsable Información de contacto Firma / Sello

Programa 03: "Construcción Vial"

Ing. Edgar Salas Solís Gerente Contratación  de Vías y Puentes
edgar.salas@conavi.go.cr

2202-5495

Ing. Pablo Contreras Vásquez Gerente Construcción  de Vías y Puentes
pablo.contreras@conavi.go.cr

2202-5514

Ing.Kenneth Solano Carmona Unidad Ejecutora del PIV-1
kenneth.solano@conavi.go.cr

5448
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance
Cumplido

Parcialme

nte 

cumplido

No 

cumplido
Razones de cumplimiento Acciones correctivas Responsable

Construcción del puente binacional Sixaola, 

Ruta Nacional No.36

Porcentaje de 

avance
100% diseño 0% 0% x

El proyecto es administrado por la UNOPS. Se adjudicó 

diseño y construcción. Se dio orden de inicio a 

mediados de diciembre.

Se realizan reuniones de seguimiento y 

coordinacion con la participación de la Dirección 

Ejecutiva y el apoyo (en la medida de lo posible) de 

un funcionario de la Gerencia de Contratación de 

Vías y Puentes.

Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes / 

Dirección Ejecutiva

Rehabilitación y mejoramiento (ampliación) del 

puente sobre Río Virilla, RN 1

Porcentaje de 

avance
80% construcción 62% 77.50% x

Eventos compensables, factores climáticos (huracán 

Otto), obligó a mobilización de equipos y tareas 

planificadas.  Los cierres totales no pueden realizarse 

en horas hábiles. Atrasos en la fabricación de la cercha 

y otros elementos retrazaron la fecha de finalización.

Ampliación de jornada laboral a 24 horas.

Implementación de un plan de cierres de tránsito. 

Coordinación con prensa y Dirección de Tránsito, 

supervisión constante por parte del ingeniero de 

proyecto de la UE. 

Reuniones de seguimiento semanales con todos los 

involucrados, contratista de obras, supervisor y 

demás actores del proyecto.

Se aumentó la presencia de funcionarios de la UE en 

el sitio del proyecto.

Se cuenta con 3 inspectores de obra, 2 en sitio y uno 

en taller las 24 horas.

Unidad Ejecutora BCIE - 

CONAVI

Rehabilitación y mejoramiento del puente sobre 

Río Virilla, RN 32

Porcentaje de 

avance

100% diseño 

60% construcción

100% diseño 

0% construcción
62.50% x

En diciembre de 2015, UNOPS en coordinación y con la 

aprobación de la Unidad Ejecutora, toma la decisión de  

revisar por un tercero, el diseño de las estructuras de 

ambos puentes, esto con el fin de asegurar su calidad. 

Para ello, UNOPS contrató una empresa de ingeniería, la 

revisión se trasladó a la empresa supervisora del 

proyecto, quienes durante 10 semanas discutieron con 

el contratista del diseño y l legaron a plasmar los 

acuerdos en los planos y en los cálculos de las 

estructuras. Esta revisión también incluyó a los 

involucrados desde el inicio del proyecto, a lo interno 

del MOPT y del CONAVI, así como las empresas 

proveedoras de los servicios públicos afectados por las 

obras.

Reuniones semanales en el Despacho de la 

Viceministra de Infraestructura para el seguimiento 

requerido para la gestión de las expropiaciones del 

proyecto.

Involucramiento y coordinación con las empresas 

de servicios públicos que se verán afectados por las 

obras desde la etapa de diseño.

Unidad Ejecutora BCIE - 

CONAVI

Construcción de puente sobre el Río Virilla en 

la sección Santa Ana - Belén, RN 147 

(duplicación del puente)

Porcentaje de 

avance

100% diseño 

60% construcción

100% diseño 

0% construcción
62.50% x

En diciembre de 2015, UNOPS en coordinación y con la 

aprobación de la Unidad Ejecutora, toma la decisión de  

revisar por un tercero, el diseño de las estructuras de 

ambos puentes, esto con el fin de asegurar su calidad. 

Para ello, UNOPS contrató una empresa de ingeniería, la 

revisión se trasladó a la empresa supervisora del 

proyecto, quienes durante 10 semanas discutieron con 

el contratista del diseño y l legaron a plasmar los 

acuerdos en los planos y en los cálculos de las 

estructuras. Esta revisión también incluyó a los 

involucrados desde el inicio del proyecto, a lo interno 

del MOPT y del CONAVI, así como las empresas 

proveedoras de los servicios públicos afectados por las 

obras.

Reuniones semanales en el Despacho de la 

Viceministra de Infraestructura para el seguimiento 

requerido para la gestión de las expropiaciones del 

proyecto.

Coordinación con la Dirección Jurídica del MOPT y 

el Despacho del Ministro, para la presentación de 

los permisos de corta de árboles ante el SINAC para 

la Ruta 147

Involucramiento y coordinación con las empresas 

de servicios públicos que se verán afectados por las 

obras desde la etapa de diseño.

Unidad Ejecutora BCIE - 

CONAVI

Meta Grado de avance

Producto
Unidad de 

Medida

Análisis de resultados

Cuadro 2.1

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 3 : Construcción Vial - Proyectos Puentes

Al 31 de diciembre de 2016
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance
Cumplido

Parcialme

nte 

cumplido

No 

cumplido
Razones de cumplimiento Acciones correctivas Responsable

Construcción de puentes sobre los ríos 

Infiernito y Las Marías, RN 856

Porcentaje de 

avance
100% construcción 0% 0% x

Las condiciones de sitio cambiaronrespecto a las 

consideraciones originales, por lo que es necesario 

ajustar los términos de referencia para la elaboración 

del cartel para inicar luegop la construcción.

Se valorará (en las primeras semanas de 2017) la 

ejecucion del puente sobre el Río Infiernito como 

parte de la carretera y el impacto de la inversión. Se 

realizarían dos procesos l icitatorios, 

independizando cada puente según los términos de 

referencia actualizados a la situación actual de 

cada estructura.

La publicación del cartel y el proceso licitatorio 

para la construcción de los puentes podrá 

realizarse luego de contar con los términos de 

referencia.

Solicitar a Dirección Ejecutiva que la Gerencia de 

Contratación incluya la elaboración de la 

contratación  de forma prioritaria en su programa 

de trabajo 2017. 

 Gerencia de Construcción 

de Vías y Puentes

Colocación de 6 (seis) estructuras de puentes 

metálicos modulares en la Ruta 1856 Juan 

Rafael Mora Porras

Porcentaje de 

avance
100% construcción 90% 90% x

El proyecto se mantuvo suspendido hasta el 20 de 

diciembre de 2016, anteriormente a esto se inició  

trámite de una orden de modificación de aumento de 

más del 10% para incluir actividades necesarias en los 

seis puentes. Proceso que ha resultado complejo en la  

atención de las consultas correspondientes y se 

elaboró un nuevo borrador de la orden de modificación 

N°3,  que incluye un reacomodo de cantidades para 

util izar los montos disponibles, a fin de poder 

finiquitar el proyecto una vez ejecutadas las obras de la 

OM No.3. Ese documento fue revisado y aprobado por el 

Gerente de Construcción de Vías y Puentes.

Realizar las actividades definidas en la orden de 

modificacion N°3, para posteriormente proceder a 

finiquitar el proyecto en el 2017.

 Gerencia de Construcción 

de Vías y Puentes

Construcción de cabezales de concreto o 

acero, superestructura estándar de una vía y 

rellenos de aproximación de 4 (cuatro) puentes 

en la Carretera 1856 Juan Rafael Mora Porras 

sección 2 Quebrada El Cedro

Porcentaje de 

avance
100% construcción 1% 1% x

El proyecto se encuentra  suspendido. Se realizó una 

orden de modificación de aumento de más del 10% para 

realizar actividades necesarias en los cuatro puentes. 

Se remitió la OM correspondiente en julio de 2015, las 

aclaraciones correspondientes fueron atendidas en 

febrero de 2016. Ante las lentas gestiones se valoraron  

tres escenarios que permitirían continuar con el 

contrato, sin embargo, el Gerente de Construcción 

instruye realizar una OM No. 1 de reacomodo de 

cantidades para construir en una primera etapa 

únicamente dos puentes con los fondos aprobados, 

posteriormente se propondrá a Dirección Ejecutiva una 

OM No. 2 de aumento para cumplir con la totalidad del 

objeto del contrato.

Proceder al reinicio del proyecto con la aprobación 

de la orden de modificación No. 1, y concluir dos 

puentes en el año 2017. Generar y dar seguimiento 

al trámite de aprobación de  la Orden de 

Modificación N° 2.

 Gerencia de Construcción 

de Vías y Puentes

Construcción de puente sobre el Río Guatuso, 

límite cantonal Desamparados/Aserrí, RN 304 

(sustitución)

Porcentaje de 

avance
100% construcción 100% 100% x

 Gerencia de Construcción 

de Vías y Puentes

Meta Grado de avance

Producto
Unidad de 

Medida

Análisis de resultados

Cuadro 2.1

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 3 : Construcción Vial - Proyectos Puentes

Al 31 de diciembre de 2016

Porcentaje de cumplimiento de las metas de producción



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance
Cumplido

Parcialme

nte 

cumplido

No 

cumplido
Razones de cumplimiento Acciones correctivas Responsable

Rehabilitación del puente sobre el Río 

Sarapiquí, RN 4, sección: Las Vueltas de 

Horquetas - Puerto Viejo de Sarapiquí

Porcentaje de 

avance
100% construcción 42% 42% x

El proyecto se encuentra parcialmente suspendido, se 

requiere la aprobación de la OM N°2, para incorporar 

al proyecto ítems necesarios que no fueron 

contemplados en el sumario de cantidades original, 

documento que se reelaboró en atención a 

observaciones del Consejo de Administración, además 

incorpora las resinas epóxicas faltantes y la reposición 

del material faltante, es necesario contar con la 

valoración de costos correspondiente y  gestionar su 

aprobación interna.

Revisión por parte de la Dirección de Costos de Vías 

y Puentes de la estructura del precio de las resinas 

y aprobación del monto.

Terminar la elaboración del nuevo borrador de la 

Orden de Modificación N°2 para ser enviada a la 

GGAJ para revisión y elaboración de Addendum.

Dar seguimiento a la orden de modificación N°2 y 

solicitar colaboración a la Dirección Ejecutiva para 

agil izar la revisión y elaboración de addendum.  

 Gerencia de Construcción 

de Vías y Puentes

Construcción de  puentes  en la  Ruta Nacional 

3, sección:  Atenas - San Mateo

Porcentaje de 

avance

reinicar la 

construcción
0% 0%

 Gerencia de Construcción 

de Vías y Puentes

Construcción de estructura de drenaje mayor 

en la sección Estero - Quepos, RN 235

Porcentaje de 

avance
100% construcción 98% 98% x

Se esperaba concluir el proyecto en 2016 y está en 

operación, sin embargo faltó realizar unas obras de 

protección de la estructura. El avance logrado en la 

estructura y puesta en operación son satistactorios.

Dar seguimiento para concluir las obras restantes a 

fin de que sean desarrolladas en 2017 en el plazo 

programado y realizar el finiquito  del contrato en 

el plazo correspondiente.

 Gerencia de Construcción 

de Vías y Puentes

Diseño y Construcción de estructura de paso 

sobre la Quebrada Guaria, sección Pitahaya 

(RN 111) - Barreal, RN 106

Porcentaje de 

avance
100% construcción 0% 0% x

La Gerencia de Contratación está tramitando un 

Adendum al Contrato. Esa Gerencia  tramitó la 

viabilidad ambiental de ese proyecto, la cual ya está 

aprobada.

Dar seguimiento a la aprobación del adenda.
 Gerencia de Construcción 

de Vías y Puentes

Diseño y construcción de estructuras de paso 

sobre los ríos  en la Ruta Nacional RN 121, 

sección San Rafael de Escazú - Ciudad Colón

Porcentaje de 

avance

100% diseño, e 

iniciar la 

construcción

95% Línea 1

90% Línea 2

100% Línea 3

96% X
El diseño de la l ínea 3 está aprobado, sin embargo es 

necesario tramitar una orden de modificación previo a 

la gestión para inicio de construcción.

Dar seguimiento a las gestiones para obtener la 

orden de modificación y cumplir con otros 

requisitos para dar orden de inicio.

Concluir el proceso de aprobaciónde las l íneas 1 y 2

Diseño: Gerencia de 

Contratación de Vías y 

Puentes

Construcción: Gerencia de 

Construcción de Vías y 

Puentes

Construcción del Puente sobre el Río Poás en 

la RN 107

Porcentaje de 

avance
100% cartel 

100% cartel y 

30% concurso
100% X

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Diseño y construcción sobre Río Pedregoso 

Ruta Nacional No. 243

Porcentaje de 

avance
50% diseño 65% diseño 130% X

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Construcción de estructura de paso sobre el 

Río Torres en la sección Barrio Iglesias - 

Flores, RN 108 (incluir sistema de disipación 

de energía)

Porcentaje de 

avance
100% cartel 100 % cartel 100% X

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Mejoramiento del sistema de alcantarillado 

pluvial de la sección La Suiza - Uriche - 

Bermúdez, RN 112 y RN 503

Porcentaje de 

avance
100% cartel 100 % cartel 100% X

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial 

para un sector de las RN 124 y RN 721, 

inmediaciones de Calles Trillizas, Ciruelas de 

Alajuela

Porcentaje de 

avance
100% cartel 100 % cartel 100% X

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Diseño y Construcción de estructuras de 

drenaje mayor en la Quebrada Azul y 

Quebrada Cima, RN 148 (Palmares de 

Alajuela)

Porcentaje de 

avance
100% cartel 100 % cartel 100% X

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Meta Grado de avance

Producto
Unidad de 

Medida

Análisis de resultados

Cuadro 2.1

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 3 : Construcción Vial - Proyectos Puentes

Al 31 de diciembre de 2016

Porcentaje de cumplimiento de las metas de producción



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance
Cumplido

Parcialme

nte 

cumplido

No 

cumplido
Razones de cumplimiento Acciones correctivas Responsable

Diseño y Construcción de estructura de 

drenaje mayor sobre la Quebrada Cruz, RN 

303

Porcentaje de 

avance
100% cartel 100% 100% X

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Estabilización de talud en las cercanías del Río 

Balsa, RN 739

Porcentaje de 

avance
100% cartel 100% 100% X

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial en 

la sección Barrio El Bambú - Casona de los 

Melones, RN 920

Porcentaje de 

avance
100% cartel 0% 0% X

La coordinación con la Municipalidad ha sido un 

proceso complejo, se remitió anteproyecto en agosto de 

2016, a la espera de la respuesta de la Municipalidad.

Terminar la formulación del proyecto e introducirlo 

nuevamente en programación hasta tener un 

acuerdo y compromiso de solución de la 

Municipalidad de Carril lo.

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial y 

ampliación de la sección Loyola - Colegio 

Seráfico, RN 218 y RN 219

Porcentaje de 

avance
100% cartel 0% 0% X

Para inicar el proceso de contratación de las obras a 

realizar por CONAVI la Municipalidad de Cartago debe 

haber concluido el  desfogue pluvial.

Dar seguimiento ante la Municipalidad de Cartago 

para que concluya las obras pendientes.

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial de 

la sección Barrio Nazareth - Ojo de Agua, RN 

122

Porcentaje de 

avance
100% cartel 0% 0% X

En coordinación con la Municipalidad de Alajuela y a 

la espera de constituir servidumbre pluvial.

Dar seguimiento y generar contratación para diseño 

y construcción del puente sobre la quebrada La 

Fuente.

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Construcción de sistema de alcantarillado 

pluvial en la RN 105, sección: Liceo de Escazú 

- Barrio Entierrillo

Porcentaje de 

avance
100% cartel 0% 0% X

La Municipalidad de Escazú solicitó cambio en el sitio 

de desfogue, lo que obligó a cambiar el diseño.

Se incorpora en el plan y presupuesto 2017 con el 

fin de generar contratación para construcción.

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Construcción del puente peatonal en las 

inmediaciones de la Zona Franca BES, RN 1

Porcentaje de 

avance

100% diseño 

100% construcción

100% diseño 

0% construcción
50% X

Se tramitó y recibió la aprobación del costo del 

rediseño del puente, con ello se aprobó la Orden de 

Modificación N°1 para el aumento de cantidades, 

tiempo y creación de ítem de rediseño, con base en esta 

OM se emtió la OS N°3, para reiniciar la actividad del 

rediseño del puente, que luego fue revisado y aprobado 

en diciembre de 2016 por la Dirección de Diseño de Vías 

y Puentes.

Emitir la Orden de Modificación para incorporar 

los cambios producto del rediseño.

Completar los servicios de apoyo requeridos para 

la supervisión de la fase constructiva.

Dar orden de reinicio del puente para concluirlo en 

el 2017.

Diseño: Gerencia de 

Contratación de Vías y 

Puentes

Construcción: Gerencia de 

Construcción de Vías y 

Puentes

Construcción de pasarela peatonal sobre el 

Río Santa Clara RN 810, Roxana de Guápiles

Porcentaje de 

avance

100% diseño 

100% construcción

100% diseño 

0% construcción
50% X

Debe contarse con la OM para realizar un addendum a 

la fase de diseño ya que la longitud del puente peatonal 

cambia, el trámite se presentó en diciembre 2016  a la 

Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos.

Dar seguimiento a las gestiones para obtener la 

orden de modificación y cumplir con otros 

requisitos para dar orden de inicio.

Diseño: Gerencia de 

Contratación de Vías y 

Puentes

Construcción: Gerencia de 

Construcción de Vías y 

Puentes

Construcción de Puente sobre el Río Barranca 

en la RN 1

Porcentaje de 

avance
100% cartel 0% 0% X Problemas de expropiaciones y socavación.

Revisar el diseño por problemas de socavación. Se 

incorpora en el plan - presupuesto 2017.

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Construcción del puente sobre el Río Arenal en 

la RN 4

Porcentaje de 

avance
100% cartel 0% 0% X

La carga de rtabajo y la insuficiencia de personal 

impidió concluir el cartel.
Se incorpora en el plan - presupuesto 2017.

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Rehabilitación de Puente sobre el Río Barranca 

en la RN 23

Porcentaje de 

avance
100% cartel 100% cartel 100% X

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Construcción de Puente sobre el Río Estero 

Mata de Limón en la RN 23

Porcentaje de 

avance
100% cartel 0% 0% X

Atrasos por l imitaciones de personal. Se planteó que 

proyecto se gestionara mediante la UNOPS.
Se incorpora en el plan - presupuesto 2017.

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Construcción de puente sobre el Río Colorado 

(Puente Rafael Iglesias) en la RN 1

Porcentaje de 

avance
100% cartel 0% 0% X

Atrasos por l imitaciones de personal. Se planteó que 

proyecto se gestionara mediante la UNOPS.
Se incorpora en el plan - presupuesto 2017.

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Construcción de puente sobre el Río Chirripó 

en la RN 32

Porcentaje de 

avance
100% cartel 0% 0% X

Atrasos por l imitaciones de personal. Se planteó que 

proyecto se gestionara mediante la UNOPS.
Se incorpora en el plan - presupuesto 2017.

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Meta Grado de avance

Producto
Unidad de 

Medida

Análisis de resultados

Cuadro 2.1

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 3 : Construcción Vial - Proyectos Puentes
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance
Cumplido

Parcialme

nte 

cumplido

No 

cumplido
Razones de cumplimiento Acciones correctivas Responsable

Construcción de puente sobre el Río 

Reventazón en la RN 32

Porcentaje de 

avance
100% cartel 0% 0% X

Atrasos por l imitaciones de personal. Se planteó que 

proyecto se gestionara mediante la UNOPS.
Se incorpora en el plan - presupuesto 2017.

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Construcción de Alcantarilla sobre el Río 

Chagüite en la RN 2

Porcentaje de 

avance
100% cartel 0% 0% X

Atrasos por l imitaciones de personal. Se planteó que 

proyecto se gestionara mediante la UNOPS.
Se incorpora en el plan - presupuesto 2017.

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Construcción de Alcantarilla sobre la Quebrada 

Zopilote en la RN 2, sección de control 19006, 

Curridabat.

Porcentaje de 

avance
100% cartel 0% 0% X

Atrasos por l imitaciones de personal. Se planteó que 

proyecto se gestionara mediante la UNOPS.
Se incorpora en el plan - presupuesto 2017.

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Construcción de Alcantarilla sobre quebrada 

sin nombre en la RN 32, ubicada en las 

coordenadas 9°56’54,41”N, 84°4’21,45”O. 

Porcentaje de 

avance
100% cartel 0% 0% X

Atrasos por l imitaciones de personal. Se planteó que 

proyecto se gestionara mediante la UNOPS.
Se incorpora en el plan - presupuesto 2017.

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Construcción de Alcantarilla sobre el Río 

Torres (sector Pavas - Uruca) en la RN 39, 

sección 19091.

Porcentaje de 

avance
100% cartel 0% 0% X

Atrasos por l imitaciones de personal. Se planteó que 

proyecto se gestionara mediante la UNOPS.
Se incorpora en el plan - presupuesto 2017.

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Construcción de Alcantarilla sobre el Río María 

Aguilar en la RN 39, sección 19101, tramo 

Rotonda de las Garantías Sociales - Y Griega

Porcentaje de 

avance
100% cartel 0% 0% X

Atrasos por l imitaciones de personal. Se planteó que 

proyecto se gestionara mediante la UNOPS.
Se incorpora en el plan - presupuesto 2017.

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Construcción de Alcantarilla sobre el Río 

Ocloro en la RN 39

Porcentaje de 

avance
100% cartel 0% 0% X

Atrasos por l imitaciones de personal. Se planteó que 

proyecto se gestionara mediante la UNOPS.
Se incorpora en el plan - presupuesto 2017.

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Construcción de puente sobre la Quebrada El 

Fierro en la RN 2

Porcentaje de 

avance
100% cartel 0% 0% X

Se valora el proyecto planteado originalmente en 

relación con puente peatonal exigido mediante recurso 

de amparo. 

Se incorpora en el plan - presupuesto 2017.
 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Construcción de puente sobre el Río Banano 

en la RN 36

Porcentaje de 

avance
100% cartel 0% 0% X

Las condiciones del sitio (desplazamiento del Rîo) con 

respecto a las previstas en el diseño, por lo que es 

necesario replantear el proyecto.

Se incorpora en la l ista de proyectos candidatos 

para conformar planes futuros.

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Mejoramiento del puente sobre el Río Burío  

(Quebrada Seca) en la RN 111 (ampliación)

Porcentaje de 

avance
100% cartel 0% 0% X

El proyecto es l iderado por el MOPT en coordinación 

con la Municipalidad de Belén, el conavi participa en el 

proceso según sea solictado. 

Se incorpora en el plan - presupuesto 2017.
 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Sustitución del puente sobre el Río Diriá, Ruta 

Nacional No.21

Porcentaje de 

avance
100% cartel 100% cartel 100% X

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Estabilización del talud en las cercanías del 

puente sobre Río Tapesco, Ruta Nacional 

No.141

Porcentaje de 

avance
100% cartel 0% 0% X Atrasos por l imitaciones de personal. Se incorpora en el plan - presupuesto 2017.

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Mejoramiento de sistema de drenaje pluvial en 

Ruta Nacional No. 206, sección El Cruce - 

Higuito

Porcentaje de 

avance
100% cartel 0% 0% X

Atrasos por l imitaciones de personal. Se planteó que 

proyecto se gestionara mediante la UNOPS.

Se incorpora en la l ista de proyectos candidatos 

para conformar planes futuros.

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Mejoramiento de la Ruta Nacional No.228. 

sección San Cayetano - Tejar de El Guarco - 

Río Reventado

Porcentaje de 

avance
100% cartel 0% 0% X Atrasos por l imitaciones de personal.

Se incorpora en la l ista de proyectos candidatos 

para conformar planes futuros.

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Mantenimiento del puente sobre el Río 

Tempisque (La Amistad), Ruta Nacional No.18

Porcentaje de 

avance
100% cartel 0%cartel 0% X

Atrasos por l imitaciones de personal. Se planteó que 

proyecto se gestionara mediante la UNOPS.
Se incorpora en el plan - presupuesto 2017.

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Rehabilitación del puente sobre el Río 

Tempisque, Ruta Nacional No.21

Porcentaje de 

avance
100% cartel 0%cartel 0% X

Atrasos por l imitaciones de personal. Se planteó que 

proyecto se gestionara mediante la UNOPS.
Se incorpora en el plan - presupuesto 2017.

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Meta Grado de avance

Producto
Unidad de 

Medida

Análisis de resultados
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance
Cumplido

Parcialme

nte 

cumplido

No 

cumplido
Razones de cumplimiento Acciones correctivas Responsable

Obras Complementarias San José-Caldera
Porcentaje de 

avance
sin meta sin avance 0% X

 Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Diseño y construcción del nuevo puente sobre 

el Río Virilla (Macho), Ruta Nacional N° 220, 

sección La Trinidad de Moravia-Paracito (Santa 

Rosa)

Porcentaje de 

avance 100% construcción
95% 95% x

Se resolvieron diversos problemas con los servicios 

públicos (interferencia en el proceso constructivo). La 

reubicación de la estructura temporal colocada en el 

sitio, puente bailey. El material existente excavado no 

era adecuado para colocarlo como relleno de los 

bastiones, (se buscó material del MOPT a fin de no 

encarecer la obra ni suspender el proceso 

constructivo). 

Se requieren obras adicionales, hay una interferencia 

de la tubería de AyA en la continuidad de las aceras o 

rampa de acceso al puente. También, las obras de 

alcantaril lado para desaguar aguas pluviales y 

servidas de dos urbanizaciones, del lado de Moravia, 

que presenta problemas de ubicación y se considera 

pueden traer problemas de socavación al bastión N° 1, 

a futuro, se analiza la posibil idad de solución a lo 

interno del CONAVI.

Dar solución a las obras restantes para poder 

recibir la estructura a satisfacción.

 Gerencia de Construcción 

de Vías y Puentes

Sustitución de puentes menores, Ruta nacional 

N° 247, sección: Campo Cinco - Puerto Lindo

Puentes 

concluídos

7 puentes 

concluídos
5 71% x

Se concluyó uno de los puentes del contrato (sobre 

Quebrada El Cedral).

Obstáculos y l imitaciones presentadas:

- Las obras N° 4 y 7 continúan suspendidas en espera 

del trámite de adenda pendiente de aprobación.

- Aumento en la longitud de dos puentes, que requieren 

aprobación de adenda para completar las cantidades y 

montos requeridos (trámite se inició en 2015 y se da 

seguimiento y atención a las gestiones con la GGAJ, se 

ha informado a los jerarcas institucionales.

Continuar con el seguimiento a las gestiones para 

la atención y aprobación de la adenda, con apoyo 

de los jerarcas de la institución para impulsar 

correspondiente.

 Gerencia de Construcción 

de Vías y Puentes

Sustitución de puentes menores, Ruta nacional 

N° 249, sección: Campo Cinco - La Suerte.

Porcentaje de 

avance
5 3 60% x

Las obras N° 3 y 4  continúan suspendidas en espera del 

trámite de adenda, documento pendiente de aprobación  

para continuar con las gestiones para iniciar la 

construcción.

Continuar con el seguimiento a las gestiones para 

la atención y aprobación de la adenda, con apoyo 

de los jerarcas de la institución para impulsar 

correspondiente.

 Gerencia de Construcción 

de Vías y Puentes

Sustitución de puentes menores, Ruta nacional 

N° 14, sección: Río Claro - Golfito

Porcentaje de 

avance

iniciar la 

construcción
0% 0% x

Previo a la construcción, es necesario modificar el 

contrato mediante la orden de modificación N°1, que 

aumenta las condiciones del contrato original (4,65%, 

monto: ¢45.484.883,73 millones). Para ello se pidió 

colaboración a la Dirección de Puentes del MOPT, se 

revisaron las cantidades y se generó una OM aprobada 

sin embargo la declaratoria de emergencia en la zona, 

clasificada en categoría roja, por motivo del Huracán 

Otto, no permitió iniciar las obras de reubiación de los 

servicios públicos.

Realizar las coordinaciones necesarias para la re-

localización de servicios públicos y dar orden de 

inicio lo más pronto posible a la fase constructiva.

 Gerencia de Construcción 

de Vías y Puentes

Sustitución de puentes menores, Ruta nacional 

N° 733, sección: San Rafael (Guatuso) - 

Chimurria.

Puentes 

concluídos

6 puentes 

concluídos
6 100% x Se construyeron los puentes programados para el 2016.

Dar seguimiento a la contratación de estudios de 

hidrología para redefinir la longitud de los cuatro 

puentes restantes a fin de contar con las 

aprobaciones de los estudios que permitan 

proceder con los cambios de longitud de los 

puentes en estudio.

 Gerencia de Construcción 

de Vías y Puentes

Meta Grado de avance

Producto
Unidad de 

Medida

Análisis de resultados
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance
Cumplido

Parcialme

nte 

cumplido

No 

cumplido
Razones de cumplimiento Acciones correctivas Responsable

Instalación de puentes modulares, Ruta 

Nacional No. 245, Sección: Puerto Jiménez - 

Carate". 

Porcentaje de 

avance

iniciar la 

construcción
0% 0% x

Es necesario realizar algunos estudios básicos y 

adecuar las condiciones de la contratación a la 

disponibilidad de los elementos necesarios para la 

instalación de las 5 estructuras tipo Bailey.

Dar seguimiento a todo el proceso, reestructurar los 

terminos de la contratación para brindar seguridad 

a la administración en la inversión a realizar.

Realizar los estudios básicos  faltantes y gestionar 

la adquisición de las estructuras mediante el MOPT. 

 Gerencia de Construcción 

de Vías y Puentes

Código y nombre del programa

edgar.salas@conavi.go.cr

2202-5495

Ing. Pablo Contreras Vásquez Gerente Construcción  de Vías y Puentes
pablo.contreras@conavi.go.cr

2202-5514
Programa 03: "Construcción Vial"

Meta Grado de avance

Producto
Unidad de 

Medida

Ing. Oldemar Sagot Gonzalez Unidad Ejecutora del BCIE-CONAVI
oldemar.sagot@conavi.go.cr

5649

Análisis de resultados

Análisis programático 

Responsable Información de contacto Firma / Sello

Ing. Edgar Salas Solís Gerente Contratación  de Vías y Puentes

Cuadro 2.1

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 3 : Construcción Vial - Proyectos Puentes

Al 31 de diciembre de 2016

Porcentaje de cumplimiento de las metas de producción



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programado Alcanzado
Porcentaje 

de avance
Cumplido

Parcialmente 

cumplido
No cumplido Razones de cumplimiento Acciones correctivas Responsable

Construcción de pasarela peatonal en puente 

sobre el Río Bagaces (Barrio la Horquetilla), RN 

164

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
100% 100% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Mejoramiento de la intersección de acceso a 

Tirrases (denominada Musmanni), RN 210
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
0% 0% x

A pesar de ser un proyecto de Recurso 

de Amparo, el proyecto debe 

inscribirse como formación de capital 

por la magnitud del mismo y es 

preciso realizar estudios

Se han incluido los estudios 

necesarios en planes de trabajo 

futuros.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Construcción de Puente sobre la Quebrada 

Grande en la RN 505
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
100% 100% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial de 

la RN 217, Desamparados
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
90% 90% x

El documento de estudio elaborado 

en CONAVI fue remitido al MOPT para 

revisión en agosto 2016.

Dar seguimiento a las gestiones de 

revisión y aprobación del estudio

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Mejoramiento de la sección Carmona - Río Oro, 

RN 902 (Tramo donde se ubica Asilo de Ancianos)
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
0% 0% x

Las cargas de trabajo y limitación de 

personal (una de las dos funcionarias 

ha estado fuera de la institución todo 

el 2016) para realizar los estudios 

impidieron proceder con el mismo.

Se han incluido los estudios 

necesarios en planes de trabajo 

futuros.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial, RN 

114 y 126, San Pablo de Barva.
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
100% 100% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Mejoramiento de la sección Aranjuez - Cuatro 

Cruces, Miramar, RN 604
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
0% 0% x

Las cargas de trabajo y limitación de 

personal (una de las dos funcionarias 

ha estado fuera de la institución todo 

el 2016) para realizar los estudios 

impidieron proceder con el mismo.

Se han incluido los estudios 

necesarios en planes de trabajo 

futuros.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Obras para el manejo de aguas pluviales en un 

sector de las RN 123 y 119 en San Juan de Santa 

Bárbara de Heredia, sitio conocido como 

Marmolera o Milenita.

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
100% 100% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Diseño mejoramiento vial sección San Cayetano - 

Tejar de El Guarco - Río Reventado Ruta Nacional 

228

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
0% 0% x

Se deberá inscribir como formación 

de capital. 

Solicitud de información a la gerencia 

de contratación mediante oficio PLI-

06-13-1005 del 09-07-13 

(Revisar los topics, Puente Cabrera. 

Quebradilla. Cartago, Se debe 

inscribir como FORMACIÓN DE 

CAPITAL)Se deberá inscribir como 

formación de capital. 

Se han incluido los estudios 

necesarios en planes de trabajo 

futuros.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Construcción de bahía para autobús, RN 239, CAIS 

Puriscal
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
90% 90% x

El estudio de este proyecto fue 

incorporado en otro de mayor 

magnitud, elaborado en CONAVI y 

remitido al MOPT para revisión.

Dar seguimiento a las gestiones de 

revisión y aprobación del estudio

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

El Cuna de Alajuela (Bahia, Aceras, Cunetas, 

Señalizacion, Semaforos)
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
100% 100% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Cuadro 2.1
Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 3 : Construcción Vial - Proyectos etapa pre inversión

Al 31 de diciembre de 2016

Porcentaje de cumplimiento de las metas de producción

Meta

Producto Unidad de Medida

Grado de avance Análisis de resultados



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programado Alcanzado
Porcentaje 

de avance
Cumplido

Parcialmente 

cumplido
No cumplido Razones de cumplimiento Acciones correctivas Responsable

Camara Cervecería. Rio Segundo. Ruta 1. S José, 

Rio Torres, Firestone (Barreras, Bahía, Aceras, 

Señalización, Parada Bus)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
70% 70% x

Se desestima la conveniencia de 

realizar las obras de forma 

independiente al proyecto de 

mejoramiento de la ruta 1 sección San 

José - San Ramón.

Se considerarán las propuestas de 

solución en el sitio de interés en el 

proyecto completo.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Caserio Alfonso XIII. Aserrí. San José (Bahías, 

aceras, caños, Señalización, Semaforos)
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
0% 0% x

Se desestima la necesidad de inscribir 

el proyecto, dado que se atendieron 

las necesidades con obras de 

conservación y  están en 

funcionamiento

Se excluye de la programación de 

estudios

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Centro de Salud de Puriscal (Bahías, aceras, caños, 

Señalización, Semaforos)
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
90% 90% x

El estudio de este proyecto fue 

incorporado en otro de mayor 

magnitud, elaborado en CONAVI y 

remitido al MOPT para revisión.

Dar seguimiento a las gestiones de 

revisión y aprobación del estudio

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Puente sobre Quebrada Seca, Barva (Barreras, 

Bahía, Nueva Calzada, Señalización, Caseta bus)
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
100% 100% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Parque Sabanilla (Ampliación, Señalización, 

Semáforos)
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
0% 0% x

Se desestima la necesidad de inscribir 

el proyecto, dado que se atendieron 

las necesaidades con obras de 

conservación y  están en 

funcionamiento

Se excluye de la programación de 

estudios

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Semáforo el Higuerón, Real Cariari, Heredia 

(Ampliación calzada, Control Calidad)
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
100% 100% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Mejoras en el Boulevard de Multiplaza. Escazú, 

San José (Ampliación, Aceras, Alcantarillas, 

Señalización, Semáforos)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
0% 0% x

Se desestima la necesidad de inscribir 

el proyecto, dado que se atendieron 

las necesaidades con obras de 

conservación y  están en 

funcionamiento

Se excluye de la programación de 

estudios

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Escuela Santa Marta. San Pedro de Montes de Oca, 

San José (Ampliación, Aceras, Postes, 

Señalización, Semáforos)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
100% 100% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Hi Ci Vázquez de Coronado. RN 216. San José 

(Ampliación, Aceras, Bahía, Caños, Eliminación 

semáforo)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
100% 100% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

INBIO Parque. Santo Domingo de Heredia 

(Ampliación, Aceras, Bahía, Caños, Señalización, 

Semáforos, Caseta bus)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
30% 30% x

El proyeco debe inscribirse como 

formación de capital, la carga de 

trabajo y limitación de personal 

impidió desarrollar el estudio en 

2016.

Se han incluido los estudios 

necesarios en planes de trabajo 

futuros.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Mejoras en San Jerónimo. Paso Ancho. 

Desamparados. San José (Ampliación, Bahía, 

Señalización, Semáforos)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
100% 100% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Mejoras en San Lorenzo. RN 123, Heredia 

(Ampliación, Bahía, Aceras, Caños, Señalización, 

Semáforos)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
0% 0% x

Las cargas de trabajo y limitación de 

personal (una de las dos funcionarias 

ha estado fuera de la institución todo 

el 2016) para realizar los estudios 

impidieron proceder con el mismo.

Se han incluido los estudios 

necesarios en planes de trabajo 

futuros.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Cuadro 2.1
Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 3 : Construcción Vial - Proyectos etapa pre inversión

Al 31 de diciembre de 2016

Porcentaje de cumplimiento de las metas de producción

Meta

Producto Unidad de Medida

Grado de avance Análisis de resultados



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programado Alcanzado
Porcentaje 

de avance
Cumplido

Parcialmente 

cumplido
No cumplido Razones de cumplimiento Acciones correctivas Responsable

La Jockey - Alfonso XIII. Aserrí. San José 

(Ampliación, Bahía, Aceras, Caños, Señalización, 

Semáforos, Caseta bus)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
0% 0% x

Se desestima la necesidad de inscribir 

el proyecto, dado que se atendieron 

las necesaidades con obras de 

conservación y  están en 

funcionamiento

Se excluye de la programación de 

estudios

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Puente Cabrera. Quebradilla. Cartago (Puente 

peatonal, Barreras, Aceras, Señalización, 

Semáforos)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
0% 0% x

El proyecto debe inscribirse como 

formación de capital por la magnitud 

del mismo y es preciso realizar 

estudios

Se han incluido los estudios 

necesarios en planes de trabajo 

futuros.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

INTA - Quebrada Fierro. RN2, San Rafael de 

Cartago (Total actuación, Puente peatonal, 

Barreras, Aceras)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
100% 100% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Mejoras en San Antonio de Desamparados. San 

José (Ampliación, Bahías, Aceras, Señalización, 

Semáforos, Caseta bus)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
85% 85% x

El estudio de este proyecto fue 

incorporado en otro de mayor 

magnitud, elaborado en CONAVI y 

remitido al MOPT para revisión.

Dar seguimiento a las gestiones de 

revisión y aprobación del estudio

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Mejoras en San Miguel de Desamparados (5 km) 

(Ampliación, Bahías, Aceras, Jardin, cunetas, 

Señalización, Semáforos, Caseta bus)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
0% 0% x

El proyecto debe inscribirse como 

formación de capital por la magnitud 

del mismo y es preciso realizar 

estudios

Se han incluido los estudios 

necesarios en planes de trabajo 

futuros.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Mejoras en la RN 2, Terramall (Ampliación, 

Puente, Bahías, Aceras, Barreras, Señalización, 

Caseta bus)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
0% 0% x

Las cargas de trabajo y limitación de 

personal (una de las dos funcionarias 

ha estado fuera de la institución todo 

el 2016) para realizar los estudios 

impidieron proceder con el mismo.

Se han incluido los estudios 

necesarios en planes de trabajo 

futuros.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Mejoras en la sección Curridabat- Tirrases - La 

Colina (Ampliación, Señalización, Semáforos)
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
0% 0% x

El proyecto debe inscribirse como 

formación de capital por la magnitud 

del mismo y es preciso realizar 

estudios

Se han incluido los estudios 

necesarios en planes de trabajo 

futuros.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Mejoras en la sección Los Laureles - San Miguel de 

Escazú, San José (Ampliación, Bahías, 

Señalización, Semáforos, Caseta bus)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
100% 100% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Construcción de rampas y carril de acceso en la 

intersección Firestone
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
100% 100% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Sustitución de Puente sobre el Río Westfalia, RN 

36
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
90% 90% x

El estudio de este proyecto fue 

incorporado en otro de mayor 

magnitud, elaborado en CONAVI y 

remitido al MOPT para revisión.

Dar seguimiento a las gestiones de 

revisión y aprobación del estudio

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Reconstrucción de la Ruta N°2, sección Empalme - 

Cruce Ojo de Agua
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
0% 0% x

Las cargas de trabajo y limitación de 

personal (una de las dos funcionarias 

ha estado fuera de la institución todo 

el 2016) para realizar los estudios 

impidieron proceder con el mismo.

Se han incluido los estudios 

necesarios en planes de trabajo 

futuros.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Estabilización de taludes en la Cima de San 

Ramón, Y San Miguel Naranjo, RN1
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
80% 80% x

El estudio de este proyecto fue 

incorporado en otro de mayor 

magnitud, elaborado en CONAVI y 

remitido al MOPT para revisión.

Dar seguimiento a las gestiones de 

revisión y aprobación del estudio

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Cuadro 2.1
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Programado Alcanzado
Porcentaje 

de avance
Cumplido

Parcialmente 

cumplido
No cumplido Razones de cumplimiento Acciones correctivas Responsable

Ampliacion tercer carril de ascenso la Ruta 

Nacional N°2, sección San Isidro (PZ) - Cartago
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
0% 0% x

Las cargas de trabajo y limitación de 

personal (una de las dos funcionarias 

ha estado fuera de la institución todo 

el 2016) para realizar los estudios 

impidieron proceder con el mismo.

Se han incluido los estudios 

necesarios en planes de trabajo 

futuros.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Mejoramiento de la sección San Isidro - 

Dominical, RN 243
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
0% 0% x

Las cargas de trabajo y limitación de 

personal (una de las dos funcionarias 

ha estado fuera de la institución todo 

el 2016) para realizar los estudios 

impidieron proceder con el mismo.

Se han incluido los estudios 

necesarios en planes de trabajo 

futuros.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Ampliación y rehabilitación de los puentes en la 

sección Río Segundo - Manolos, RN 1 (Ríos 

Segundo, Alajuela y Quebrada Lagunilla)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
0% 0% x

Las cargas de trabajo y limitación de 

personal (una de las dos funcionarias 

ha estado fuera de la institución todo 

el 2016) para realizar los estudios 

impidieron proceder con el mismo.

Se han incluido los estudios 

necesarios en planes de trabajo 

futuros.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Construcción de la Ruta Pérez Zeledón (RN 2) - 

Osa (RN 34)
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
0% 0% x

Las cargas de trabajo y limitación de 

personal (una de las dos funcionarias 

ha estado fuera de la institución todo 

el 2016) para realizar los estudios 

impidieron proceder con el mismo.

Se han incluido los estudios 

necesarios en planes de trabajo 

futuros.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Establilización de taludes en las estaciones 42+670 

y 42+870, cercanías de la Estación de Servicio 

Panamericana Naranjo, RN 1 (San Miguel)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
80% 80% x

El estudio de este proyecto fue 

incorporado en otro de mayor 

magnitud, elaborado en CONAVI y 

remitido al MOPT para revisión.

Dar seguimiento a las gestiones de 

revisión y aprobación del estudio

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Ampliación de la Ruta Nacional N°216, cruce 

Barrio Magnolias
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
100% 100% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Mejoramiento de la sección Río Venado - Clínica 

de San Rafael - Cabanga, RN 143
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
0% 0% x

Las cargas de trabajo y limitación de 

personal (una de las dos funcionarias 

ha estado fuera de la institución todo 

el 2016) para realizar los estudios 

impidieron proceder con el mismo.

Se han incluido los estudios 

necesarios en planes de trabajo 

futuros.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Mejoramiento de la ruta 147, sección Río 

Corrogres - Río Virilla (Fase I)
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
100% 100% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Construcción de puente sobre el Río Jicotea en la 

RN 414
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
100% 100% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Mejoramiento de la RN 935, sección La Cruz-El 

Jobo
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
60% 60% x

Las cargas de trabajo y limitación de 

personal (una de las dos funcionarias 

ha estado fuera de la institución todo 

el 2016) para realizar los estudios 

impidieron proceder con el mismo.

Se han incluido los estudios 

necesarios en planes de trabajo 

futuros.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional
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Programado Alcanzado
Porcentaje 

de avance
Cumplido

Parcialmente 

cumplido
No cumplido Razones de cumplimiento Acciones correctivas Responsable

Rehabilitación o Construcción de puente sobre el 

Río Soncoyo en la RN 152
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
90% 90% x

El estudio de este proyecto fue 

incorporado en otro de mayor 

magnitud, elaborado en CONAVI y 

remitido al MOPT para revisión.

Dar seguimiento a las gestiones de 

revisión y aprobación del estudio

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Mejoramiento de las RN 35 y 4 (Apertura Puesto 

Fronterizo en los Chiles, Alajuela.
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
0% 0% x

Las cargas de trabajo y limitación de 

personal (una de las dos funcionarias 

ha estado fuera de la institución todo 

el 2016) para realizar los estudios 

impidieron proceder con el mismo.

Se han incluido los estudios 

necesarios en planes de trabajo 

futuros.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 751, 

sección Vuelta de Kooper (int RN 4) - Muelle de 

Arenal (int RN 35)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
0% 0% x

Las cargas de trabajo y limitación de 

personal (una de las dos funcionarias 

ha estado fuera de la institución todo 

el 2016) para realizar los estudios 

impidieron proceder con el mismo.

Se han incluido los estudios 

necesarios en planes de trabajo 

futuros.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Construcción Puente Río Buenavista Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
100% 100% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Obras Complementarias San José-Caldera Porcentaje de avance sin meta 0% 0% x

Las cargas de trabajo y limitación de 

personal (una de las dos funcionarias 

ha estado fuera de la institución todo 

el 2016) para realizar los estudios 

impidieron proceder con el mismo.

Se han incluido los estudios 

necesarios en planes de trabajo 

futuros.

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes   /   Dirección de Planificación 

Institucional

Código y nombre del programa

Análisis programático 

Responsable Información de contacto Firma / Sello

Programa 03: "Construcción Vial"

Ing. Edgar Salas Solís Gerente Contratación de Vías y Puentes
edgar.salas@conavi.go.cr

2202-5495

Ing. Mónica Moreira Sandoval Dirección de Planificación Institucional
monica.moreira@conavi.go.cr

2202-5556

Cuadro 2.1
Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 3 : Construcción Vial - Proyectos etapa pre inversión

Al 31 de diciembre de 2016

Porcentaje de cumplimiento de las metas de producción

Meta

Producto Unidad de Medida

Grado de avance Análisis de resultados



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance
Cumplido

Parcialmente 

cumplido
No cumplido

Recursos financieros efectivos Recaudación 3,241,389,820.00 3,578,502,171.87 110.40% x

Código y nombre del programa

Programa 04: "Operación e Inversión  

en Vías sujetas a cobro de tasa de 

peajes"

Licda. Dora María Fallas Morales

Cuadro 2.1

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 4: Operación e Inversión en Vías sujetas a Peaje

Al 31 de diciembre de 2016

Producto Unidad de Medida

Meta Grado de avance

dora.fallas@conavi.go.cr

2202-5524

Firma / sello

Porcentaje de cumplimiento de las metas de producción

Nota: Lo correspondiente a la atención de las vías sujetas a cobro de tasa de peaje, se incluye en el reporte de los kilómetros de mantenimiento periódico y rutinario de la red vial 

Análisis programático 

Información de contacto

Departamento de Administración de 

Peajes

Responsable 



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance

Programado

(millones de 

colones)

Ejecutado

(millones de 

colones)

E PE NE

Apoyo en ejecución presupuestaria a las 

Unidades sustantivas

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria
95% 78,27% 82.4% 5,627.86 4,405.04 78.27% x

Código y nombre del programa

Programa 01: "Administración Superior"

Firma

Meta

Correo electrónico 

carlos.solis@conavi.go.cr

Análisis programático 

Porcentaje de 

ejecución
Producto Indicador

Recursos

Responsable 

Lic. Carlos Solís Murillo Gerencia de Adquisiones y Finanzas

Efectividad

Cuadro 2.2
Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 1: Administración Superior

Cumplimiento de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados y efectividad

Al 31 de diciembre de 2016



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance

Programado

(millones de 

colones)

Ejecutado

(millones de 

colones)

E PE NE

Mantenimiento Periódico kilómetros 3450 4052.53 117.46% 61,648.36 56,254.44 91.25% x

Mantenimiento Rutinario kilómetros 970 1207.68 124.50% 18,414.57 16,803.27 91.25% x

Atención a rutas en lastre y tierra kilómetros 1000 734.82 73.48% 10,635.00 8,743.21 82.21% x

Demarcación horizontal y vertical kilómetros 90 89.65 99.61% 1,000.00 660.14 66.01% x

Código y nombre del programa

Programa 02: "Conservación Vial"

Cuadro 2.2
Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 2 : Conservación Vial

Cumplimiento de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados y efectividad

Al 31 de diciembre de 2016

Ing. Edgar May Cantillano Gerente Conservación de Vías y Puentes
edgar. may@conavi.go.cr

2202-5485

Información de contacto Firma / SelloResponsable 

Análisis programático 

Meta

Producto Indicador

EfectividadRecursos

Porcentaje de 

ejecución



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programado Alcanzado
Porcentaje 

de avance

Programado

(millones de 

colones)

Ejecutado

(millones de 

colones)

E PE NE

2015-2016   77,20% de ampliación del 

tramo Cañas –Liberia (mejoramiento vial, 

Pasos a Desnivel  y Puentes)

Porcentaje de avance 20.65% 24.89% 120.53% 13,702.91 12,806.66 93.46% x
Unidad Ejecutora PIV I (BID - 

CONAVI)

2015-2016 35% de construcción del tramo 

Sifón – Abundancia.
Porcentaje de avance 15.00% 6.44% 42.93% 21,749.59 8,915.00 40.99% x

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Construcción del 100% de la radial 

Abundancia -Ciudad Quesada .
Porcentaje de avance 40% 28.75% 71.88% 6,327.50 5,808.47 91.80% x

Unidad Ejecutora PIV I (BID - 

CONAVI)

2015-2017   41% de Construcción de la 

sección Los Chiles - Rio Infiernito de la 

Ruta Nacional 1856  (en lastre del Tramo  

Los Chiles-Río Pocosol- Infiernito  de la 

ruta  nacional N° 1856 (Secciones 1 y 2).

Porcentaje de avance 19.00% 0% 0.00% 0.00 0.00 0.00% x

Diseño: Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes

Construcción: Gerencia de 

Construcción de Vías y Puentes

2015-2018  100% de los tres Intercambios 

(Garantías Sociales; Guadalupe - Derecho 

UCR; Paso Ancho) en carretera de 

circunvalación:

Porcentaje de avance 43.66% 11.13% 25.49% 24,671.92 23,628.70 95.77% x

Paso Ancho: Unidad Ejecutora PIV I 

(BID - CONAVI)

Garantías Sociales, Guadalupe-

Bandera-UCR: Unidad Ejecutora 

BCIE - CONAVI

2015-2016  Construcción del 100%  tramo 

norte de la carretera de Circunvalación:
Porcentaje de avance 30% 0% 0.00% 11,767.50 1,899.53 16.14% x Unidad Ejecutora BCIE - CONAVI

2015-2016   Mejoramiento del 100% del 

tramo Pozuelo Jardines del Recuerdo.
Porcentaje de avance 60% 64% 106.67% 3,593.14 3,478.99 96.82% x

Unidad Ejecutora PIV I (BID - 

CONAVI)

Construcción de 36  puentes Porcentaje de avance

22

2015: 13

2016: 9

16

2015: 8

2016: 8
72.73% 2,612.00 1,116.88 42.76% x

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Código y nombre del programa

pablo.contreras@conavi.go.cr

2202-5514

Indicador

EfectividadMeta

Responsable
Porcentaje de 

ejecución

Ing. Edgar Salas Solís Gerente Contratación  de Vías y Puentes
edgar.salas@conavi.go.cr

2202-5495

Gerente Construcción  de Vías y Puentes

Cuadro 2.2
Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 3 : Construcción Vial - Proyectos PND

Cumplimiento de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados y efectividad

Al 31 de diciembre de 2016

Producto

Recursos

Análisis programático 

Ing. Oldemar Sagot Gonzalez Unidad Ejecutora del BCIE-CONAVI
oldemar.sagot@conavi.go.cr

22025649

Programa 03: "Construcción Vial"

Ing. Kenneth Solano Carmona Unidad Ejecutora del PIV-1
kenneth.solano@conavi.go.cr

2202-5448

Responsable Información de contacto

Ing. Pablo Contreras Vásquez

Firma /sello



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance

Programado

(millones de 

colones)

Ejecutado

(millones de 

colones)

E PE NE

Mejoramiento de la sección Guacimal - 

Santa Elena. RN 606 (segunda etapa)
Porcentaje de avance

100% formulación cartel 

y orden de inicio
98% 98%                    500.00                      17.84 3.57% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Mejoramiento de la sección Managua - 

Cruce a Villanueva, RN 616
Porcentaje de avance 100% construcción 0% 0%                1,625.00                    350.00 21.54% x

 Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Mejoras viales menores en la sección 

Jardines - Loto, RN 175
Porcentaje de avance 100% construcción 0% 0% x

 Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Mejoras viales menores en la 

intersección denominada 

LanammeUCR, Rutas de Travesía 

N°11501 y N°11505

Porcentaje de avance 50% construcción 0% 0% x
 Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Mejoramiento de la sección Cóbano - 

Río Negro (Comunidad Los Mangos), RN 

160

Porcentaje de avance
100% cartel y

  50% concurso

100% cartel

40% concurso
90%  260,00  0,00 0.00% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Mejoramiento de la RN 160, sección 

Sámara - Nosara
Porcentaje de avance

50% expropiaciones 

(responsabilidad MOPT)
0% 0% x

Departamento de Adquicipiones de 

Bienes Inmuebles - MOPT

Mejoramiento de la RN 158, sección 

Hojancha - Lajas
Porcentaje de avance

50% expropiaciones 

(responsabilidad MOPT)
0% 0% x

Departamento de Adquicipiones de 

Bienes Inmuebles - MOPT

Mejoramiento de la RN 401, sección 

Llano Grande - Tierra Blanca
Porcentaje de avance

50% expropiaciones 

(responsabilidad MOPT)
0% 0% x

Departamento de Adquicipiones de 

Bienes Inmuebles - MOPT

Mejoramiento de la sección Paquera - 

Playa Naranjo, RN 160
Porcentaje de avance

50% expropiaciones 

(responsabilidad MOPT)
0% 0% x

Departamento de Adquicipiones de 

Bienes Inmuebles - MOPT

Construcción de la Carretera 1856 Juan 

Rafael Mora Porras, sección Los Chiles - 

Río Pocosol (sección 2. 3, 4a, 4b y 5)

Porcentaje de avance 100% diseño

sección 1: 100%

sección 2: 100%, 

sección 3: 60%,

sección 4A: 85%,

sección 4B: 95%,

sección 5: 85%

87.50%                    756.90                    116.07 15.33% x
 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Mejoramiento de la sección Cóbano-

Montezuma, RN 624
Porcentaje de avance 100% diseño 100% 100%                      24.21                      23.03 95.13% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Mejoramiento de la sección San Pablo 

de Turrubares - RN 27, RN 707 (incluye 

puente sobre el Río Grande)

Porcentaje de avance 100% diseño 55% 55%                      33.13  0,00 0.00% x
 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

 Recursos 

Porcentaje de 

ejecución
Producto Indicador

Meta

                   400.00 

               5,500.00 

Efectividad

Responsable

                   199.00 49.75%

               2,715.85 49.38%

Cuadro 2.2
Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 3 : Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento

Cumplimiento de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados y efectividad

Al 31 de diciembre de 2016



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance

Programado

(millones de 

colones)

Ejecutado

(millones de 

colones)

E PE NE

Ampliación de la Ruta Nacional 126, 

sección Heredia Barva (Incluye mejoras 

viales menores en la intersección de la 

RN 126 con Calle Molinos)

Porcentaje de avance 100% diseño 0% 0%  45,00  0,00 0.00% x
 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Mejoramiento de la sección San Luis - 

Cruce a las Ceibas, RN 301
Porcentaje de avance 100% diseño 35% 35%  450,00  0,00 0.00% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Mejoramiento de la sección El Roble - 

Angostura - Cocal, RN 17
Porcentaje de avance 100% diseño 0% 0%                      45.10                               - 0.00% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Construcción de la Carretera Bernardo 

Soto (Int. Ruta 1) - Sifón (Ruta 35)
Porcentaje de avance

100% estudio factibilidad 

y prediseño
0% 0% 0.00% x Unidad Ejecutora PIV I (BID - CONAVI)

Construcción de Acceso definitivo a 

Terminal de Contenerdores de Moín
Porcentaje de avance 100% diseño 60% 60% 4,210.40 4,149.08 98.54% x Unidad Ejecutora BCIE - CONAVI

Construcción de Acceso provisional a 

Terminal de Contenerdores de Moín
Porcentaje de avance 100% (finiquito) 100% 100% 2,221.52 0.00 0.00% x Unidad Ejecutora BCIE - CONAVI

Mejoramiento de la RN 10, sección 

Turrialba - Siquirres (factibilidad)
Porcentaje de avance 100% estudio 80% 80% 0.00% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Construcción de la Radial a Valverde 

Vega (Sarchí) (factibilidad)
Porcentaje de avance 30% estudio factibilidad 4% 13% 0.00% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Mejoramiento de la sección Turrialba - 

La Alegría, RN 415 (factibilidad)
Porcentaje de avance 100% finiquito

100% consultoría - 

pendiente 

finiquito

95% 4.80 4.70 97.92% x
 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Obras de Seguridad Vial en la Autopista 

Florencio del Castillo, RN 2
Porcentaje de avance 100% construcción

100% 

contratacion
100% 2,250.00 1,514.01 67.29% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Mejoramiento de la carretera Florencio 

del Castillo, sección Taras - Recope
Porcentaje de avance sin meta 0% 0% 2,500.00 0.00 0.00% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Construcción  de rampa de salida San 

Antonio de Belén a Autopista General 

Cañas

Porcentaje de avance 100% diseño 100% 100% 750.00 0.00 0.00% x
 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

 Recursos 

Porcentaje de 

ejecución
Producto Indicador

Meta

87.42 0.00

Efectividad

Responsable

Cuadro 2.2
Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 3 : Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento

Cumplimiento de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados y efectividad

Al 31 de diciembre de 2016



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance

Programado

(millones de 

colones)

Ejecutado

(millones de 

colones)

E PE NE

Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 

225 sección Cruzada - Tucurrique
Porcentaje de avance

100% diseño - 

expropiaciones

100% diseño 

0% 

expropiaciones

50% 0.00 0.00 0.00% x
Departamento de Adquicipiones de 

Bienes Inmuebles - MOPT

Mejoramiento puntual de rutas 

nacional en lastre y tierra (301, 902)
Porcentaje de avance

100% diseño - 100% 

construcción
55% 55% 300.00 0.00 0.00% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Código y nombre del programa

Programa 03: "Construcción Vial"

Ing. Edgar Salas Solís Gerente Contratación  de Vías y Puentes
edgar.salas@conavi.go.cr

2202-5495

 Recursos 

Porcentaje de 

ejecución
Producto Indicador

Meta Efectividad

Ing. Pablo Contreras Vásquez

Responsable

Análisis programático 

Responsable Información de contacto Firma /sello

Ing. Oldemar Sagot Gonzalez Unidad Ejecutora del BCIE-CONAVI
oldemar.sagot@conavi.go.cr

22025649

Cuadro 2.2
Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 3 : Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento

Cumplimiento de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados y efectividad

Al 31 de diciembre de 2016

Gerente Construcción  de Vías y Puentes
pablo.contreras@conavi.go.cr

2202-5514

Ing. Kenneth Solano Carmona Unidad Ejecutora del PIV-1
kenneth.solano@conavi.go.cr

2202-5448



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programado Alcanzado Porcentaje de avance

Programado

(millones de 

colones)

Ejecutado

(millones de 

colones)

E PE NE

Construcción del puente binacional Sixaola, 

Ruta Nacional No.36
Porcentaje de avance 100% diseño 0% 0% 1,246.50 0.00 0% x

Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes / Dirección Ejecutiva

Rehabilitación y mejoramiento (ampliación) del 

puente sobre Río Virilla, RN 1
Porcentaje de avance 80% construcción 62% 77.50% 4,690.00 2,082.02 44% x Unidad Ejecutora BCIE - CONAVI

Rehabilitación y mejoramiento del puente 

sobre Río Virilla, RN 32
Porcentaje de avance

100% diseño 

60% construcción

100% diseño 

0% construcción
62.50% 2,770.00 2,769.40 100% x Unidad Ejecutora BCIE - CONAVI

Construcción de puente sobre el Río Virilla en 

la sección Santa Ana - Belén, RN 147 

(duplicación del puente)

Porcentaje de avance
100% diseño 

60% construcción

100% diseño 

0% construcción
62.50% 1,815.00 1,761.43 97% x Unidad Ejecutora BCIE - CONAVI

Construcción de puentes sobre los ríos 

Infiernito y Las Marías, RN 856
Porcentaje de avance 100% construcción 0% 0% 1,375.00 0.00 0% x

 Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Colocación de 6 (seis) estructuras de puentes 

metálicos modulares en la Ruta 1856 Juan 

Rafael Mora Porras

Porcentaje de avance 100% construcción 90% 90% 542.00 0.00 0% x
 Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Construcción de cabezales de concreto o 

acero, superestructura estándar de una vía y 

rellenos de aproximación de 4 (cuatro) 

puentes en la Carretera 1856 Juan Rafael 

Mora Porras sección 2 Quebrada El Cedro

Porcentaje de avance 100% construcción 1% 1% 1,979.62 29.75 2% x
 Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Construcción de puente sobre el Río Guatuso, 

límite cantonal Desamparados/Aserrí, RN 304 

(sustitución)

Porcentaje de avance 100% construcción 100% 100% 435.00 282.54 65% x
 Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Rehabilitación del puente sobre el Río 

Sarapiquí, RN 4, sección: Las Vueltas de 

Horquetas - Puerto Viejo de Sarapiquí

Porcentaje de avance 100% construcción 42% 42% 710.00 0.00 0% x
 Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Construcción de  puentes  en la  Ruta 

Nacional 3, sección:  Atenas - San Mateo
Porcentaje de avance reinicar la construcción 0% 0% 181.08 0.00 0% x

 Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Construcción de estructura de drenaje mayor 

en la sección Estero - Quepos, RN 235
Porcentaje de avance 100% construcción 98% 98% 1,560.00 1,356.34 87% x

 Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Diseño y Construcción de estructura de paso 

sobre la Quebrada Guaria, sección Pitahaya 

(RN 111) - Barreal, RN 106

Porcentaje de avance 100% construcción 0% 0% 413.00 0.00 0% x
 Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes

Cuadro 2.2

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 3 : Construcción Vial - Proyectos Puentes

Cumplimiento de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados y efectividad

Al 31 de diciembre de 2016

Meta  Recursos 

Porcentaje de 

ejecución

Efectividad

Producto Indicador Responsable



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programado Alcanzado Porcentaje de avance

Programado

(millones de 

colones)

Ejecutado

(millones de 

colones)

E PE NE

Diseño y construcción de estructuras de paso 

sobre los ríos  en la Ruta Nacional RN 121, 

sección San Rafael de Escazú - Ciudad Colón

Porcentaje de avance
100% diseño, e iniciar 

la construcción

95% Línea 1

90% Línea 2

100% Línea 3

96% 1,900.00 83.95 4% x

Diseño: Gerencia de Contratación de 

Vías y Puentes

Construcción: Gerencia de 

Construcción de Vías y Puentes

Construcción del Puente sobre el Río Poás en 

la RN 107
Porcentaje de avance 100% cartel 

100% cartel y 30% 

concurso
100% 371.00 0.00 0% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Diseño y construcción sobre Río Pedregoso 

Ruta Nacional No. 243
Porcentaje de avance 50% diseño 65% diseño 130% 350.00 0.00 0% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Construcción de estructura de paso sobre el 

Río Torres en la sección Barrio Iglesias - 

Flores, RN 108 (incluir sistema de disipación 

de energía)

Porcentaje de avance 100% cartel 100 % cartel 100% 550.00 0.00 0% x
 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Mejoramiento del sistema de alcantarillado 

pluvial de la sección La Suiza - Uriche - 

Bermúdez, RN 112 y RN 503

Porcentaje de avance 100% cartel 100 % cartel 100% 480.00 0.00 0% x
 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial 

para un sector de las RN 124 y RN 721, 

inmediaciones de Calles Trillizas, Ciruelas de 

Alajuela

Porcentaje de avance 100% cartel 100 % cartel 100% 290.00 0.00 0% x
 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Diseño y Construcción de estructuras de 

drenaje mayor en la Quebrada Azul y 

Quebrada Cima, RN 148 (Palmares de 

Alajuela)

Porcentaje de avance 100% cartel 100 % cartel 100% 200.00 0.00 0% x
 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Diseño y Construcción de estructura de 

drenaje mayor sobre la Quebrada Cruz, RN 

303

Porcentaje de avance 100% cartel 100% 100% 90.00 0.00 0% x
 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Estabilización de talud en las cercanías del 

Río Balsa, RN 739
Porcentaje de avance 100% cartel 100% 100% 200.00 0.00 0% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial en 

la sección Barrio El Bambú - Casona de los 

Melones, RN 920

Porcentaje de avance 100% cartel 0% 0% 250.00 0.00 0% x
 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial y 

ampliación de la sección Loyola - Colegio 

Seráfico, RN 218 y RN 219

Porcentaje de avance 100% cartel 0% 0% 200.00 0.00 0% x
 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial de 

la sección Barrio Nazareth - Ojo de Agua, RN 

122

Porcentaje de avance 100% cartel 0% 0% 700.00 0.00 0% x
 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Cuadro 2.2

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 3 : Construcción Vial - Proyectos Puentes

Cumplimiento de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados y efectividad

Al 31 de diciembre de 2016

Meta  Recursos 

Porcentaje de 

ejecución

Efectividad

Producto Indicador Responsable



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programado Alcanzado Porcentaje de avance

Programado

(millones de 

colones)

Ejecutado

(millones de 

colones)

E PE NE

Construcción de sistema de alcantarillado 

pluvial en la RN 105, sección: Liceo de Escazú 

- Barrio Entierrillo

Porcentaje de avance 100% cartel 0% 0% 350.00 0.00 0% x
 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Construcción del puente peatonal en las 

inmediaciones de la Zona Franca BES, RN 1
Porcentaje de avance

100% diseño 

100% construcción

100% diseño 

0% construcción
50% 350.00 0.00 0% x

Diseño: Gerencia de Contratación de 

Vías y Puentes

Construcción: Gerencia de 

Construcción de Vías y Puentes

Construcción de pasarela peatonal sobre el 

Río Santa Clara RN 810, Roxana de Guápiles
Porcentaje de avance

100% diseño 

100% construcción

100% diseño 

0% construcción
50% 284.00 0.00 0% x

Diseño: Gerencia de Contratación de 

Vías y Puentes

Construcción: Gerencia de 

Construcción de Vías y Puentes

Construcción de Puente sobre el Río Barranca 

en la RN 1
Porcentaje de avance 100% cartel 0% 0% 25.20 0.00 0% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Construcción del puente sobre el Río Arenal 

en la RN 4
Porcentaje de avance 100% cartel 0% 0% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Rehabilitación de Puente sobre el Río 

Barranca en la RN 23
Porcentaje de avance 100% cartel 100% cartel 100% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Construcción de Puente sobre el Río Estero 

Mata de Limón en la RN 23
Porcentaje de avance 100% cartel 0% 0% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Construcción de puente sobre el Río Colorado 

(Puente Rafael Iglesias) en la RN 1
Porcentaje de avance 100% cartel 0% 0% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Construcción de puente sobre el Río Chirripó 

en la RN 32
Porcentaje de avance 100% cartel 0% 0% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Construcción de puente sobre el Río 

Reventazón en la RN 32
Porcentaje de avance 100% cartel 0% 0% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Construcción de Alcantarilla sobre el Río 

Chagüite en la RN 2
Porcentaje de avance 100% cartel 0% 0% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Construcción de Alcantarilla sobre la 

Quebrada Zopilote en la RN 2, sección de 

control 19006, Curridabat.

Porcentaje de avance 100% cartel 0% 0% x
 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Construcción de Alcantarilla sobre quebrada 

sin nombre en la RN 32, ubicada en las 

coordenadas 9°56’54,41”N, 84°4’21,45”O. 

Porcentaje de avance 100% cartel 0% 0% x
 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

0%

Cuadro 2.2

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 3 : Construcción Vial - Proyectos Puentes

Cumplimiento de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados y efectividad

Al 31 de diciembre de 2016

Meta  Recursos 

Porcentaje de 

ejecución

Efectividad

Producto Indicador Responsable

160.00 0.00



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programado Alcanzado Porcentaje de avance

Programado

(millones de 

colones)

Ejecutado

(millones de 

colones)

E PE NE

Construcción de Alcantarilla sobre el Río 

Torres (sector Pavas - Uruca) en la RN 39, 

sección 19091.

Porcentaje de avance 100% cartel 0% 0% x
 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Construcción de Alcantarilla sobre el Río María 

Aguilar en la RN 39, sección 19101, tramo 

Rotonda de las Garantías Sociales - Y Griega

Porcentaje de avance 100% cartel 0% 0% x
 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Construcción de Alcantarilla sobre el Río 

Ocloro en la RN 39
Porcentaje de avance 100% cartel 0% 0% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Construcción de puente sobre la Quebrada El 

Fierro en la RN 2
Porcentaje de avance 100% cartel 0% 0% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Construcción de puente sobre el Río Banano 

en la RN 36
Porcentaje de avance 100% cartel 0% 0% 31.00 0.00 0% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Mejoramiento del puente sobre el Río Burío  

(Quebrada Seca) en la RN 111 (ampliación)
Porcentaje de avance 100% cartel 0% 0% 5.80 0.00 0% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Sustitución del puente sobre el Río Diriá, Ruta 

Nacional No.21
Porcentaje de avance 100% cartel 100% cartel 100% 17.30 0.00 0% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Estabilización del talud en las cercanías del 

puente sobre Río Tapesco, Ruta Nacional 

No.141

Porcentaje de avance 100% cartel 0% 0% 21.00 0.00 0% x
 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Mejoramiento de sistema de drenaje pluvial en 

Ruta Nacional No. 206, sección El Cruce - 

Higuito

Porcentaje de avance 100% cartel 0% 0% 26.30 0.00 0% x
 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Mejoramiento de la Ruta Nacional No.228. 

sección San Cayetano - Tejar de El Guarco - 

Río Reventado

Porcentaje de avance 100% cartel 0% 0% 26.30 0.00 0% x
 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Mantenimiento del puente sobre el Río 

Tempisque (La Amistad), Ruta Nacional No.18
Porcentaje de avance 100% cartel 0%cartel 0% 63.00 0.00 0% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Rehabilitación del puente sobre el Río 

Tempisque, Ruta Nacional No.21
Porcentaje de avance 100% cartel 0%cartel 0% 35.20 0.00 0% x

 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Obras Complementarias San José-Caldera Porcentaje de avance sin meta sin avance 0% 100.00 0.00 0% x
 Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes

Cuadro 2.2

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 3 : Construcción Vial - Proyectos Puentes

Cumplimiento de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados y efectividad

Al 31 de diciembre de 2016

Meta  Recursos 

Porcentaje de 

ejecución

Efectividad

Producto Indicador Responsable

160.00 0.00 0%



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programado Alcanzado Porcentaje de avance

Programado

(millones de 

colones)

Ejecutado

(millones de 

colones)

E PE NE

Código y nombre del programa

Cuadro 2.2

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 3 : Construcción Vial - Proyectos Puentes

Cumplimiento de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados y efectividad

Al 31 de diciembre de 2016

Meta  Recursos 

Porcentaje de 

ejecución

Efectividad

Análisis programático 

Producto Indicador Responsable

Responsable Información de contacto Firma /sello

Programa 03: "Construcción Vial"

Ing. Edgar Salas Solís Gerente Contratación  de Vías y Puentes
edgar.salas@conavi.go.cr

2202-5495

Ing. Pablo Contreras Vásquez Gerente Construcción  de Vías y Puentes
pablo.contreras@conavi.go.cr

2202-5514

Ing. Oldemar Sagot Gonzalez Unidad Ejecutora del BCIE-CONAVI
oldemar.sagot@conavi.go.cr

22025649



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance

Programado

(millones de 

colones)

Ejecutado

(millones de 

colones)

E PE NE

Construcción de pasarela peatonal en 

puente sobre el Río Bagaces (Barrio la 

Horquetilla), RN 164

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
100% 100% x

Mejoramiento de la intersección de 

acceso a Tirrases (denominada 

Musmanni), RN 210

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
0% 0% x

Construcción de Puente sobre la 

Quebrada Grande en la RN 505
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
100% 100% x

Mejoramiento del sistema de drenaje 

pluvial de la RN 217, Desamparados
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
90% 90% x

Mejoramiento de la sección Carmona - 

Río Oro, RN 902 (Tramo donde se ubica 

Asilo de Ancianos)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
0% 0% x

Mejoramiento del sistema de drenaje 

pluvial, RN 114 y 126, San Pablo de Barva.
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
100% 100% x

Mejoramiento de la sección Aranjuez - 

Cuatro Cruces, Miramar, RN 604
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
0% 0% x

Obras para el manejo de aguas pluviales 

en un sector de las RN 123 y 119 en San 

Juan de Santa Bárbara de Heredia, sitio 

conocido como Marmolera o Milenita.

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
100% 100% x

Diseño mejoramiento vial sección San 

Cayetano - Tejar de El Guarco - Río 

Reventado Ruta Nacional 228

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
0% 0% x

Construcción de bahía para autobús, RN 

239, CAIS Puriscal
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
90% 90% x

El Cuna de Alajuela (Bahia, Aceras, 

Cunetas, Señalizacion, Semaforos)
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
100% 100% x

Camara Cervecería. Rio Segundo. Ruta 1. 

S José, Rio Torres, Firestone (Barreras, 

Bahía, Aceras, Señalización, Parada Bus)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
70% 70% x

Caserio Alfonso XIII. Aserrí. San José 

(Bahías, aceras, caños, Señalización, 

Semaforos)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
0% 0% x

Centro de Salud de Puriscal (Bahías, 

aceras, caños, Señalización, Semaforos)
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
90% 90% x

Puente sobre Quebrada Seca, Barva 

(Barreras, Bahía, Nueva Calzada, 

Señalización, Caseta bus)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
100% 100% x

Parque Sabanilla (Ampliación, 

Señalización, Semáforos)
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
0% 0% x

141.30 0.00% 0.00%

Producto Indicador

Cuadro 2.2
Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 3 : Construcción Vial - Proyectos Pre inversión

Cumplimiento de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados y efectividad

Al 31 de diciembre de 2016

Meta  Recursos 

Porcentaje de 

ejecución

Efectividad



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance

Programado

(millones de 

colones)

Ejecutado

(millones de 

colones)

E PE NE

Semáforo el Higuerón, Real Cariari, 

Heredia (Ampliación calzada, Control 

Calidad)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
100% 100% x

Mejoras en el Boulevard de Multiplaza. 

Escazú, San José (Ampliación, Aceras, 

Alcantarillas, Señalización, Semáforos)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
0% 0% x

Escuela Santa Marta. San Pedro de 

Montes de Oca, San José (Ampliación, 

Aceras, Postes, Señalización, Semáforos)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
100% 100% x

Hi Ci Vázquez de Coronado. RN 216. San 

José (Ampliación, Aceras, Bahía, Caños, 

Eliminación semáforo)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
100% 100% x

INBIO Parque. Santo Domingo de Heredia 

(Ampliación, Aceras, Bahía, Caños, 

Señalización, Semáforos, Caseta bus)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
30% 30% x

Mejoras en San Jerónimo. Paso Ancho. 

Desamparados. San José (Ampliación, 

Bahía, Señalización, Semáforos)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
100% 100% x

Mejoras en San Lorenzo. RN 123, Heredia 

(Ampliación, Bahía, Aceras, Caños, 

Señalización, Semáforos)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
0% 0% x

La Jockey - Alfonso XIII. Aserrí. San José 

(Ampliación, Bahía, Aceras, Caños, 

Señalización, Semáforos, Caseta bus)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
0% 0% x

Puente Cabrera. Quebradilla. Cartago 

(Puente peatonal, Barreras, Aceras, 

Señalización, Semáforos)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
0% 0% x

INTA - Quebrada Fierro. RN2, San Rafael 

de Cartago (Total actuación, Puente 

peatonal, Barreras, Aceras)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
100% 100% x

Mejoras en San Antonio de 

Desamparados. San José (Ampliación, 

Bahías, Aceras, Señalización, Semáforos, 

Caseta bus)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
85% 85% x

Mejoras en San Miguel de Desamparados 

(5 km) (Ampliación, Bahías, Aceras, 

Jardin, cunetas, Señalización, Semáforos, 

Caseta bus)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
0% 0% x

Mejoras en la RN 2, Terramall 

(Ampliación, Puente, Bahías, Aceras, 

Barreras, Señalización, Caseta bus)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
0% 0% x

141.30 0.00% 0.00%

Producto Indicador

Cuadro 2.2
Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 3 : Construcción Vial - Proyectos Pre inversión

Cumplimiento de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados y efectividad

Al 31 de diciembre de 2016

Meta  Recursos 

Porcentaje de 

ejecución

Efectividad



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance

Programado

(millones de 

colones)

Ejecutado

(millones de 

colones)

E PE NE

Mejoras en la sección Curridabat- 

Tirrases - La Colina (Ampliación, 

Señalización, Semáforos)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
0% 0% x

Mejoras en la sección Los Laureles - San 

Miguel de Escazú, San José (Ampliación, 

Bahías, Señalización, Semáforos, Caseta 

bus)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
100% 100% x

Construcción de rampas y carril de acceso 

en la intersección Firestone
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
100% 100% x

Sustitución de Puente sobre el Río 

Westfalia, RN 36
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
90% 90% x

Reconstrucción de la Ruta N°2, sección 

Empalme - Cruce Ojo de Agua
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
0% 0% x

Estabilización de taludes en la Cima de 

San Ramón, Y San Miguel Naranjo, RN1
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
80% 80% x

Ampliacion tercer carril de ascenso la 

Ruta Nacional N°2, sección San Isidro (PZ) 

- Cartago

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
0% 0% x

Mejoramiento de la sección San Isidro - 

Dominical, RN 243
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
0% 0% x

Ampliación y rehabilitación de los 

puentes en la sección Río Segundo - 

Manolos, RN 1 (Ríos Segundo, Alajuela y 

Quebrada Lagunilla)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
0% 0% x

Construcción de la Ruta Pérez Zeledón 

(RN 2) - Osa (RN 34)
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
0% 0% x

Establilización de taludes en las 

estaciones 42+670 y 42+870, cercanías de 

la Estación de Servicio Panamericana 

Naranjo, RN 1 (San Miguel)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
80% 80% x

Ampliación de la Ruta Nacional N°216, 

cruce Barrio Magnolias
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
100% 100% x

Mejoramiento de la sección Río Venado - 

Clínica de San Rafael - Cabanga, RN 143
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
0% 0% x

Mejoramiento de la ruta 147, sección Río 

Corrogres - Río Virilla (Fase I)
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
100% 100% x

Construcción de puente sobre el Río 

Jicotea en la RN 414
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
100% 100% x

Mejoramiento de la RN 935, sección La 

Cruz-El Jobo
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
60% 60% x

Rehabilitación o Construcción de puente 

sobre el Río Soncoyo en la RN 152
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
90% 90% x

141.30 0.00%

Producto Indicador

Cuadro 2.2
Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 3 : Construcción Vial - Proyectos Pre inversión

Cumplimiento de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados y efectividad

Al 31 de diciembre de 2016

Meta  Recursos 

Porcentaje de 

ejecución

Efectividad

0.00%



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance

Programado

(millones de 

colones)

Ejecutado

(millones de 

colones)

E PE NE

Mejoramiento de las RN 35 y 4 (Apertura 

Puesto Fronterizo en los Chiles, Alajuela.
Porcentaje de avance

100% 

pre inversión
0% 0% x

Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 

751, sección Vuelta de Kooper (int RN 4) - 

Muelle de Arenal (int RN 35)

Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
0% 0% x

Construcción Puente Río Buenavista Porcentaje de avance
100% 

pre inversión
100% 100% x

Código y nombre del programa

Programa 03: "Construcción Vial"

Análisis programático 

Responsable Información de contacto Firma / Sello

Producto Indicador

Cuadro 2.2
Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 3 : Construcción Vial - Proyectos Pre inversión

Cumplimiento de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados y efectividad

Al 31 de diciembre de 2016

edgar.salas@conavi.go.cr

2202-5495

monica.moreira@conavi.go.cr

2202-5556

Meta  Recursos 

Porcentaje de 

ejecución

Efectividad

Ing. Mónica Moreira Sandoval Dirección de Planificación Institucional

Ing. Edgar Salas Solís Gerente Contratación de Vías y Puentes

141.30 0.00% 0.00%



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance

Programado

(millones de 

colones)

Ejecutado

(millones de 

colones)

E PE NE

Recursos financieros efectivos Recaudación 3,241,389,820.00₡  3,578,502,171.87₡  110.40% 4,767.78₡    2,930.72₡    61.47% x

Código y nombre del programa

Programa 04: "Operación e 

Inversión  en Vìas de Peajes"

Análisis programático 

Responsable 

Licda Dora María Fallas Morales Departamento de Administración de Peajes

Nota: Lo correspondiente a la atención de las vías sujetas a cobro de tasa de peaje, se incluye en el reporte de los kilómetros de mantenimiento periódico y rutinario de la red vial nacional

Firma / SelloInformación de contacto

dora.fallas@conavi.go.cr

2202-5524

Efectividad

Cuadro 2.2
Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 4: Operación e Inversión en Vías de Peajes

Cumplimiento de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados y efectividad

Producto Indicador

Meta

Al 31 de diciembre de 2016

Porcentaje 

de 

ejecución

Recursos
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Apartado Programático 
 

Análisis de los resultados del cumplimiento de los indicadores de desempeño 

De los resultados mostrados en el cuadro 2.2 se puede indicar que para los proyectos que 

alcanzan o superan el cumplimiento de la meta anual 2016, tales como el mantenimiento 

rutinario y periódico de la Red Vial, el mejoramiento de la sección Pozuelo – Jardines del 

Recuerdo y Cañas – Liberia, generan beneficios para la población como son la reducción de costos 

de operación por la disminución en los tiempos de viaje, mejor transitabilidad, facilitando o 

promoviendo el transporte público y privado, además de impulsar el turismo y la producción de 

las zonas aledañas de cada proyecto. 

Para los proyectos cuyos indicadores demuestran el incumplimiento de la meta anual propuesta 

es preciso señalar que los beneficios como los descritos en el párrafo anterior se perciben una 

vez finalizado cada proyecto, dado que el proceso para desarrollarlos conlleva varias etapas 

desde la justificación (estudios de pre inversión), diseño, construcción y hasta la operación 

(conservación), por lo que se establecen metas que permiten medir año a año el avance en la 

vida útil del proyecto. De lo anterior los proyectos cuya meta fue terminar las etapas previas para 

iniciar la construcción, tales como expropiaciones u otros procesos en los que intervienen otras 

instituciones, sobre las cuales no se tiene el control de los extensos y complejos trámites, se 

refleja en el incumplimiento de la meta correspondiente. 

Para corregir o tratar de cumplir con las metas propuestas, el CONAVI ha planteado acciones de 

coordinación y seguimiento, para lo cual se desarrollan reuniones internas e interinstitucionales 

con los responsables de cada proyecto o de una gestión necesaria para desarrollarlo, se ha 

contado además con el apoyo de Casa Presidencial, que ha conformado un equipo de trabajo 

para asesorar y agilizar las gestiones entre las instituciones del Gobierno. 

Con respecto a la relación de los recursos ejecutados y los logros alcanzados, es necesario señalar 

que las obras viales hacen uso de materiales y otros recursos que deben ser cancelados en las 

etapas tempranas de la construcción, en otros casos las inversiones en expropiaciones (nada 

despreciables) y el pago de reajustes por contrataciones ya concluidas no son reflejadas en el 

avance físico de los proyectos. Por otra parte, las acciones que no son objeto de contratación 

tales como elaboración de carteles, estudios de pre inversión entre otras, no se reflejan en la 

ejecución presupuestaria de cada proyecto, por cuanto se carece de un sistema de costos que 

permita identificar con todo detalle la inversión específica en cada caso.  

La ejecución de cada proyecto de infraestructura vial, en cualquiera de sus etapas, responde a 

las necesidades de la ciudadanía con la promoción de las contrataciones y convenios para  
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garantizar condiciones óptimas de operación de la red vial nacional; por lo que avanzar con el 

desarrollo de los proyectos incluidos en la programación anual, siempre será un aporte a la 

Misión del CONAVI. 

Con relación al aporte institucional a las metas 2016 en el PND vigente, se puede resaltar la 

conclusión de los proyectos de mejoramiento de la ruta nacional no. 1 en la sección Cañas – 

Liberia y el paso a desnivel Paso Ancho en la carretera de Circunvalación, ambos forman parte de 

importantes corredores viales el primero a nivel regional centroamericano y el segundo 

corresponde al anillo periférico de la GAM. Inversiones que contribuyen directamente a mitigar 

los problemas de congestionamiento vial. 
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Resultado

% con 

respecto a 

la meta 2016

Resultado 

acumulado
% 

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.1  Programa de 

Obras Viales de la Red 

Vial Nacional 

Estratégica 

9.1.1.1.1  

Porcentaje de 

avance de 

obra 

2013: 22,80% de 

ejecución del 

mejoramiento vial del 

tramo Cañas Liberia. 

9.1.1.1.1  2015-2016   

77,20% de ampliación 

del tramo Cañas –Liberia 

(mejoramiento vial,   

Pasos a Desnivel  y 

Puentes)

2015: 56,55%  2016: 

77.20% 

77,2%

2015: 56,55%

2016: 20,65%

2015-2016: 39.287,79

BID.

2016: 7774,01

24.89% 120.53% meta cumplida

 ₵ 12.806,67

BID 

77,2%

2014: 20,8%

2015: 52,31%

2016: 24,89%

100.00%

Unidad Ejecutora del BID, 

Coordinador Administrativo:

 Ing, Kenneth Solano

Director Ejecutivo: 

Germán Valverde González

CONAVI

conavi

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.1  Programa de 

Obras Viales de la Red 

Vial Nacional 

Estratégica 

9.1.1.3.2 2013: 65% 

9.1.1.3.2 2015-2016: 35% 

de construcción del 

tramo Sifón – 

Abundancia. 2015: 20%,  

2016: 35% 

35%

2015: 20%

2016:15%

2015-2016: 24.510  

Presupuesto Nacional, de 

la Partida denominada: 

“San Carlos y otros” 

2016: 21743,73

6.44% 42.93% meta no cumplida

 ₵ 8.900,24

Fondos especificos 

12,22%

2014: 65%

2015: 5,78%

2016: 6,44%

34.91%

Gerencia de Construcción de 

Vías y Puentes:

 Ing. Pablo Torres / 

Ing. Pablo Contreras

Director Ejecutivo: 

German Valverde González

CONAVI

conavi

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.1  Programa de 

Obras Viales de la Red 

Vial Nacional 

Estratégica 

9.1.1.3.3 

Porcentaje de 

avance de 

obra

2013: 0% de avance 

de obra

9.1.1.3.3 2015-2016: 

Construcción del 100% 

de la radial Abundancia -

Ciudad Quesada . 2015: 

60%, 2016: 100% 

100%

2015: 60%

2016: 40%

2015-2016: 5.736,30

BID: 5.736,30

2016: 4,432,00

28.75% 71.88% meta cumplida

 ₵ 5.808,47

BID 

35,75%

2015: 7%

2016: 28,75%

35.75%

Unidad Ejecutora del BID, 

Coordinador Administrativo:

 Ing, Kenneth Solano

Director Ejecutivo: 

Germán Valverde González

CONAVI

conavi

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.1  Programa de 

Obras Viales de la Red 

Vial Nacional 

Estratégica 

9.1.1.4.3

Porcentaje de 

avance de 

obra

2014: 0 %

9.1.1.4.3 2015-2017:    

41% de Construcción de 

la sección Los Chiles - 

Rio Infiernito de la Ruta 

Nacional 1856  (en lastre 

del Tramo  Los Chiles-Río 

Pocosol- Infiernito  de la 

ruta  nacional N° 856 

(Secciones 1 y 2).

2015: 16%  (24,5 km), 

2016: 35% (29,8 km), 

2017: 41% (9,1 km), 

35% (29,8km)

2015: 16% (24,5km)

2016: 19% 

(25,3 km)

2015-2017: 7.113,6

Comisión Nacional de 

Emergencias

2016: 0

0.00% 0.00% meta no cumplida

 ₵ 0,0 de la etapa de 

construcción

₵ 156,3 corresporndiente a 

diseño 

Fondos Emergencias 

0%

2015: 0%

2016: 0%

0.00%

Gerencia de Construcción de 

Vías y Puentes: 

Ing. Pablo Contreras

Director Ejecutivo: 

Ing. German Valverde 

González

CONAVI

conavi

Estimación 

Presupuestaria 

(millones  ¢) y 

Fuente de 

Financiamiento

MATRIZ DE SEGUIMIENTO SECTORIAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 2015-2018 

31 DICIEMBRE 2016

Sector: Transporte e Infraestructura

Ministro Rector Ing. Carlos Villalta Villegas.

PROGRAMACIÓN ANUAL 2016 CUMPLIMIENTO ANUAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS

Responsable
Nivel

Programa PND 

2015-2016

Cumplimiento anual

Clasificación 

de la meta

Avance  Acumulado 2015 

+ 2016
Indicador 

del 

Program

a PND 

2015-

2016

Linea Base del 

Indicador

Meta de Periodo 

PND 2015-2016

Ejecución 

Presupuestaria 

(Millones ¢)

Meta Anual 

PND 2016



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

 

  

Resultado

% con 

respecto a 

la meta 

2016

Resultado 

acumulado
% 

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.2  Programa 

de obras 

urbanas de la 

Red Vial 

Nacional.    

9.1.2.1.1  

Porcentaje de 

avance de obra

2013: 0% de 

avance de obra

9.1.2.1.1  2015-2018  

100% de los tres 

Intercambios 

(Garantías Sociales; 

Guadalupe - Derecho 

UCR; Paso Ancho) en 

carretera de 

circunvalación: 2015: 

21,80% (cumplio en 

9,6%), 2016: 65,46% 

(43,66%), 2017: 

93,04%, 2018: 100%

65,46%

2015: 21,8%

2016: 43,66

2015-2018: 32.649,05

BID:     5.560,05

BCIE: 27.089,00 

2016: 6.452,22

11.13% 25.49%
meta no 

cumplida

 ₵ 23.628,70 total:

Paso Ancho:  BID

₵ 2.357,29 en construcción

Garantías Sociales:

₵ 7.706,69 en diseño, 

expropiaciones, estudios, 

otros

Guadalupe - Bandera- 

Derecho UCR:  BCIE

₵ 13.564,73 en diseño, 

expropiaciones, estudios, 

otros

17%

2015: 9,6%

2016: 11,13%

31.67%

Unidad Ejecutora del BID , 

Coordinador Administrativo 

Ing, Kenneth Solano

Unidad Ejecutora del BCIE  

Ing.Oldemar Sagot 

Diretcor Ejecutivo Ing. German 

Valverde González

CONAVI

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.2  Programa 

de obras 

urbanas de la 

Red Vial 

Nacional.    

9.1.2.1.2  

Porcentaje de 

avance de obra 

2013: 0% de 

avance de obra

9.1.2.1.2 2015-2016  

Construcción del 100%  

tramo norte de la 

carretera de 

Circunvalación: 2015: 

70% (0,0% en 

cumplimiento), 2016: 

100%  (30%), 

100%

2015: 70%

2016: 30%

2015 -2016:

 75.937,33

BCIE 

2016: 0

0.0% 0.0%
meta no 

cumplida

 ₵ 0,0 de contrucción

₵ 4.815,48 en diseño, 

estudios, pruebas

BCIE 

0.00% 0.00%

Unidad Ejecutora del BCIE  

Ing.Oldemar Sagot 

Diretcor Ejecutivo Ing. German 

Valverde González

CONAVI

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.2  Programa 

de obras 

urbanas de la 

Red Vial 

Nacional.    

9.1.2.2.1  

Porcentaje de 

avance de obra 

2013: 0% de 

avance de obra

9.1.2.2.1  2015-2016   

Mejoramiento del 

100% del tramo 

Pozuelo Jardines del 

Recuerdo. 2015: 40% 

(0,0% en cumplimieto), 

2016: 100% (60%), 

100%

2015: 40%

2016: 60%

2015-2016: 4.684,23

BID

2016: 34,34

64.0% 106.67% meta cumplida

 ₵ 3.478,99

BID 

64%

2015: 0%

2016: 64%

64.00%

Unidad Ejecutora del BID , 

Coordinador Administrativo Ing, 

Kenneth Solano

Director Ejecutivo: 

German Valverde González

CONAVI

PROGRAMACIÓN ANUAL 2016
CUMPLIMIENTO ANUAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS

Al 31 Diciembre  2016

Responsable

Nivel

Programa 

PND 2015-

2016

Cumplimiento anual

Clasificaci

ón de la 

meta

Indicador del 

Programa 

PND 2015-

2016

MATRIZ DE SEGUIMIENTO SECTORIAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 2015-2018 

31 DICIEMBRE 2016

Linea Base 

del 

Indicador

Meta de 

Periodo PND 

2015-2016

Meta Anual 

PND 2016

Estimación 

Presupuestaria 

(millones  ¢) y 

Fuente de 

Financiamiento

Sector: Transporte e Infraestructura

Ministro Rector Ing. Carlos Villalta Villegas.

Ejecución 

Presupuestaria 

(Millones ¢) y 

Fuente de 

Financiamiento

Avance  Acumulado 

2015 + 2016



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado

% con 

respecto 

a la meta 

2016

Resultado 

acumulado
% 

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.3    Programa de 

construcción de 

puentes de la Red 

Vial Nacional y 

Cantonal

9.1.3.1.1 

Número de 

puentes 

construidos  

en la red vial 

nacional 

2013 0

9.1.3.1.1  2015-

2018: 

Construcción de 

36  puentes. 

2015: 13, 2016: 

22, 2017: 32, 

2018: 36

22

2015: 13

2016: 9

2015-2018: 23.727

Presupuesto Nacional

Fondo Vial. 

2016: 7,547,00

8 88.89% meta cumplida

 ₵ 1.116,89

Fondo Vial 

17

2015: 9

2016: 8

77.27%

Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes: 

Ing. Pablo Contreras 

Director Ejecutivo:  

Ing. German Valverde González  CONAVI  

REGION 

CENTRAL

2015-2018 : 7 

puentes. (2015: 

2,  cumplidos- 0)    

(2016:  ?)

(2016:  0)
1

 ₵ 85,24

Fondo Vial 

1

2016: 1

REGION BRUNCA

2015-2018 : 4 

puentes. (2015: 

no programados)    

(2016:  ?)  (2016:  0)

REGION 

CHOROTEGA

2015-2018 

0 (en el PND los 

36 puentes no 

contemplan los 4 

puentes para la 

chorotega)




REGION HUETAR 

CARIBE

2015-2018 : 7 

puentes  (2015: 

5, meta cumplida 

con 6)    (2016:  

1)

    (2016:  2) 2016: 890 1
 ₵ 159,24

Fondo Vial 

7

2015: 6

2016: 1

REGION HUETAR 

NORTE

2015-2018 : 17 

puentes.  (2015: 

6, cumplidos 3)    

(2016: 3)

 (2016: 7) 2016: 450 6
 ₵ 872,41

Fondo Vial 

6

2015: 3

2016: 6

REGION 

PACIFICO 

CENTRAL

2015-2018: 1 

puentes  (2015: 

no programados)    

(2016:  0)

  (2016:  0)

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(MOPT)

9.1.3    Programa de 

construcción de 

puentes de la Red 

Vial Nacional y 

Cantonal

9.1.3.2.1 

Número de 

puentes en la 

red vial 

cantonal 

construidos  

2013 0

9.1.3.2.1 2015-

2016: 9 puentes 

construidos. 

2015: 5, 2016: 9 

9 puentes 

construidos.

2015-2016: 7.600

BID.

2016: 1770,89

DIVISION DE OBRAS PUBLICAS Y UEC 

DEL PRVC-1-MOPT-BID

No programado para el año 2015, 2016, 2017 y 2018

9.1.3    Programa de construcción de puentes de la Red Vial Nacional y Cantonal

PROGRAMACIÓN ANUAL 2016
CUMPLIMIENTO ANUAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS

Al 31 Diciembre  2016

Responsable

Nivel

Programa 

PND 2015-

2016

Cumplimiento anual

Clasificación 

de la meta

Indicador 

del 

Program

a PND 

2015-

2016

MATRIZ DE SEGUIMIENTO SECTORIAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 2015-2018 

31 DICIEMBRE 2016

Linea Base 

del 

Indicador

Meta de 

Periodo 

PND 2015-

2016

Meta Anual 

PND 2016

Estimación 

Presupuestaria 

(millones  ¢) y 

Fuente de 

Financiamiento

Sector: Transporte e Infraestructura

Ministro Rector Ing. Carlos Villalta Villegas.

Ejecución 

Presupuestaria 

(Millones ¢) y Fuente 

de Financiamiento

Avance  Acumulado 

2015 + 2016



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado

% con 

respecto a la 

meta 2016

Resultado 

acumulado
% 

SECTOR-

CONAVI/MOPT

SECTOR: MOPT 

SECTOR-CONAVI 1207.68 124.50% meta cumplida

 ₵ 56.914,58

Fondo vial 

2015: 1.199,72 km

2016: 1.207,68 km
124.09%

Gerencia de Conservaciòn de 

Vìas y Puentes:

Ing. José Antonio Araya Alvarez

Director Ejecutivo:

 Ing. Germán Valverde González

CONAVI

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

9.1.4.1  

Programa de 

conservación de 

la Red Vial 

9.1.4.1.2

Número de 

kilómetros 

conservados de 

la red vial 

nacional 

pavimentada.

2013: 2076,11 km 

conservados

9.1.4.1.2 2015-

2018: 3.450 

kilómetros  

anuales de 

mantenimiento 

rutinario. 2015: 

3.450 km, 2016: 

3.450 km, 2017: 

3.450 km, 2018: 

3.450 km

 3.450 km

2015-2018: 67.210,81

Presupuesto Nacional

Fondo Vial.  

2016: 18148,83

4052.53 117.46% meta cumplida

 ₵ 16.803,91

Fondo vial 

2015: 3.441,99 km

2016: 4.052,53 km
108.62%

Gerencia de Conservaciòn de 

Vìas y Puentes:

Ing. José Antonio Araya Alvarez

Director Ejecutivo:

 Ing. Germán Valverde González

CONAVI

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(MOPT)

9.1.4 Programa 

de conservación 

de la Red Vial 

9.1.4.2.1 Número 

de seciones de 

causes de ríos 

intervenidos.

2013: 42 

secciones de 

causes

2015-2018: 132 

secciones de 

causes de ríos 

intervenidos. 

2015:32, 2016: 64, 

2017: 98, 2018: 

132.

64

2015-2018:

17.488,82

MOPT: Programa 327

2016: 995,04

Ing. Oscar Salgado Portugués  

Dirección Obras Fluviales.

Carlos Villalta Villegas, Ministro.         

Institución Responsable: MOPT

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(MOPT) (ver: DM-

078-2016 del 25 

febrero 2016)

9.1.4.1 

Programa de 

conservación de 

la Red Vial 

Número de Km de 

la red vial en 

lastre 

conservados

2015: 0

2016-2018: 3.910 

km de la red vial 

conservados. 

2016: 910 km, 

2017: 1500  2018: 

1.500

910 km

Presupuesto Nacional 

(MOPT)

122.326.05  2016: 

16234,27

Director División de Obras 

Públicas: Ing. Alejandro Molina 

Solís

Directores Regionales

Ministro: Carlos Villalta Villegas

 Institución Responsable: MOPT

MOPT NO PROGRAMO PARA EL 2015 (Nota: deben eliminar al MOPT mediante modificación)

9.1.4 Programa de conservación de la Red Vial  (DM-078-2016 del 25 febrero 2016)

2015-2018: 120.254,62

Presupuesto Nacional

Fondo Vial.

2016: 59244,91 

(CONAVI)

MATRIZ DE SEGUIMIENTO SECTORIAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 2015-2018 

31 DICIEMBRE 2016

Sector: Transporte e Infraestructura

Ministro Rector Ing. Carlos Villalta Villegas.

Ejecución 

Presupuestaria 

(Millones ¢) y 

Fuente de 

Financiamiento

Avance  Acumulado 2015 

+ 2016

PROGRAMACIÓN ANUAL 2016
CUMPLIMIENTO ANUAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS

Al 31 Diciembre  2016

Responsable

Nivel

Programa 

PND 2015-

2016

Cumplimiento anual

Clasificación 

de la meta

Indicador 

del 

Programa 

PND 2015-

2016

Estimación 

Presupuestaria 

(millones  ¢) y 

Fuente de 

Financiamiento

9.1.4 Programa 

de conservación 

de la Red Vial  

(DM-078-2016 

del 25 febrero 

2016)

2013: 1.046,61 

km  

9.1.4.1.1 2015-

2018:  970 

kilómetros 

anuales de 

mantenimiento 

periódico. 2015: 

970 km, 2016: 970 

km, 2017: 970 km, 

2018: 970 km

 970 km

9.1.4.1.1

Número de 

kilómetros 

conservados de 

la red vial 

nacional 

pavimentada

Linea Base 

del 

Indicador

Meta de 

Periodo PND 

2015-2016

Meta Anual 

PND 2016
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REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN CUALITATIVA - INFORME ANUAL 2016 

1. Requerimiento cuantitativo para las metas de objetivos sectoriales 

Corresponde a la Secretaría de Planificación Sectorial. 

VER MATRIZ CON DATOS EN EXCEL: “Matriz oficial MIDEPLAN Req - Anual 2016 (10ene2017).xlxs” 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO SECTORIAL de METAS PROGRAMADAS por PROYECTOS según el PND 2015-2018, AL CIERRE ANUAL DEL 2016. 

 

2. Requerimiento cualitativo para las metas sectoriales. 

 

 

 

 

REQUERIMIENTO 

CUALITATIVO 

Meta sectorial 1 

 

2015-2018: Posición de país respecto al Índice de 

competitividad, pilar de infraestructura en carreteras: 114. 

 

2015: 118 

2016: 117 

Meta sectorial 2 

2015-2018: Posición 

de país respecto al 

Índice de 

competitividad, pilar 

de infraestructura en 

ferrocarriles: 86. 

 

2015: 90 

2016: 88 

Meta sectorial 3 

2015-2018: Posición 

de país respecto al 

Índice de 

competitividad, pilar 

de infraestructura en 

puertos: 110. 

 

2015: 114 

2016: 113 

Meta sectorial 4 

2015-2018: Posición 

de país respecto al 

Índice de 

competitividad, pilar 

de infraestructura en 

aeropuertos: 56. 

 

2015: 60 

2016: 59 

Detallar los principales 

cinco resultados obtenidos 

por el Sector durante el año 

2016, según la 

programación establecida 

en el PND 2015-2018 

Entre los principales logros alcanzados se tiene el 

cumplimiento de dos de las metas en el PND con la puesta en 

operación de dos proyectos: 

1- Conclusión del Proyecto de Ampliación de la Ruta 

Nacional No.1, en la sección Cañas-Liberia, con dos 

carriles en ambos sentidos, mejoramiento vial, 

construcción de tres pasos a desnivel en Cañas, Bagaces y 

Liberia, y 18 puentes. Este proyecto facilita el tránsito al 

reducir los tiempos de viaje y costos de operación tanto 

para el turismo, como para el traslado de mercancías desde 

y hacia la zona norte del país. 

2- La puesta en operación del paso a desnivel en Paso Ancho 

sobre la Ruta Nacional No.39 (Circunvalación), 

permitiendo el tránsito fluido de usuarios en general, el 

  

 
 



                         

 

 
                                                                                                                     

 

traslado de bienes y mercancías, reduciendo tiempos y 

costos de viaje en especial en el Gran Área Metropolitana. 

3- La atención de 4.052,53 km con actividades de 

mantenimiento rutinario de la Red Vial Nacional 

pavimentada, logrando un cumplimiento del 117,5% de la 

meta anual establecida de atender 3.450,0 km. 

4- La atención de 1.207,68 km con actividades de 

mantenimiento periódico de la Red Vial Nacional 

pavimentada, logrando un cumplimiento del 124,5% de la 

meta anual establecida de atender 970,0 km. 

5- Construcción de 9 puentes en la Red Vial Nacional, 

cumpliendo el 100% de la meta establecida para el año 

2016.  

 

Indicar las principales 

innovaciones 

implementadas por la 

Institución que están 

contribuyendo en la gestión 

y en consecuencia en el 

logro de las metas en 

beneficio de los ciudadanos.  

Las principales innovaciones implementadas en el desarrollo 

de los diferentes proyectos, se pueden enumerar las siguientes: 

 En el proyecto “Cañas – Liberia” es importante resaltar el 

proceso de socialización que particularmente se desarrolló 

y que permitió incorporar las acciones en la gestión y 

diseño para atender los requerimientos, necesidades y 

mitigar las afectaciones del proyecto en las comunidades 

aledañas. 

 la aplicación por parte de las áreas sustantivas del 

CONAVI, de las mejores prácticas en la gestión de 

proyectos, así como la documentación y valoración de los 

riesgos de proyectos en el SIVARI como parte del proceso 

SEVRI. 

 el constante seguimiento mensual por proyecto, para 

determinar el grado de avance en el cumplimiento de metas 

anuales, realizado por la Dirección de Planificación 

Institucional directamente con los responsables del área 

sustantiva, permitiendo informar al Consejo de 

Administración y entes fiscalizadores de la Institución, el 

grado de avance y los elementos que afectan el 

cumplimiento de las programaciones. 

 

   



                         

 

 
                                                                                                                     

 

3. Requerimiento cuantitativo para las metas de programas/proyectos 

 

 

  



                         

 

 
                                                                                                                     

 

4. Requerimiento cualitativo para programas y sus metas: 

9.1.1  Programa de Obras Viales de la Red Vial 

Nacional Estratégica  

 

Clasificación del programa/Proyecto 

De acuerdo con lo programado (  ) 

Con riesgo de incumplimiento (  ) 

Atraso Crítico (  ) 

 

Programa de Obras Viales de la Red Vial 
Nacional Estratégica 

Meta anual 
2016  

PND 2015-2018 

Resultado de 
Gestión 

Anual 2016 

% Cumplimiento 
con respecto a la 

meta anual 
Clasificación 

Ampliación del tramo Cañas-Liberia, Ruta 
Nacional No. 1: 

20,65% 24,89% 120,53% 
De acuerdo con lo programado: 

 META CUMPLIDA 

Construcción del tramo Sifón-
Abundancia:  

15,00% 6,44% 42,93% 
Atraso crítico: 

META NO CUMPLIDA 

Construcción de la Radial Abundancia-
Ciudad Quesada:  

40,00% 28,75% 71,88% 
Con riesgo de incumplimiento: 

 PARCIALMENTE CUMPLIDA 

Construcción de la sección Los Chiles- Río 
Infiernito de la Ruta Nacional 856:  

19,00% 0,00% 0,00% 
Atraso crítico: 

META NO CUMPLIDA 

 

Análisis de la evolución en los últimos 4 años de las metas sectoriales con énfasis en el 2016, según los PND vigentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta anual 

PND 2011-2014
Real % cumpl

Meta anual 

PND 2011-2014
Real % cumpl

Meta anuaL

PND 2015-2018
Real % cumpl

Meta anual

PND 2015-2018
Real % cumpl

Ampliación del tramo Cañas-Liberia,

Ruta Nacional No. 1: Proyecto integral

(mejoramiento carretera + pasos a

desnivel + puentes)

23,56% proyecto 

integral 
23.56% 100.00%

32,69% proyecto 

integral
7.4% 22.64% 56.55% 52.31% 92.50% 20.65% 24.89% 120.53%

Construcción del tramo Sifón -

Abundancia: 

8,3% etapa 

construcción
0.0% 0.00%

55,17% etapa 

construcción 
0.0% 0.00%

20% ejecución 

de la obra
5.78% 28.90%

15% ejecución 

de la obra
6.44% 42.93%

100% proceso 

licitatorio
93% 93.00%

Concluir 100% 

proceso licitatorio: 

2% para 2014
2% 100.00%

Concluir 60% de la 

ejecución de la 

obra

0% 0.00%
60% ejecución 

de la obra
7.00% 11.67%

40% ejecución 

de la obra
28.75% 71.88%

Construcción de la sección Los Chiles -

Río Infiernito de la Ruta Nacional 856: 
(*) 0.0% 0.00% (*) 0.0% 0.00% 16.00% 0.00% 0.00% 19.00% 0.00% 0.00%

año 2013 año 2014 año 2015 año 2016

Construcción de la Radial Abundancia - 

Ciudad Quesada: 

PND 2015-2018PND 2011-2014
Programa de Obras Viales de la Red 

Vial Nacional Estratégica



                         

 

 
                                                                                                                     

 

Es importante anotar que las metas establecidas de los proyectos en el PND 2011-2014, consideraba las etapas del ciclo de vida del proyecto: pre 

inversión, diseño, construcción; sin embargo, las metas correspondientes en el PND 2015-2018 únicamente contemplan la etapa constructiva de cada 

proyecto. 

 

1- ¿Cuál ha sido el cambio a raíz de la implementación de cada proyecto según lo define el PND 2015-2018, con relación a la situación inicial? 

 

El cambio a raíz de la implementación de cada proyecto que conforman el programa 9.1.1, es: 

i. Ampliación del tramo Cañas-Liberia, Ruta Nacional No. 1: 

 Con la implementación del proyecto mencionado que se compone de la ampliación y rehabilitación de la carretera, la construcción de 18 

puentes nuevos y rehabilitación de 18 existentes, así como la construcción de tres intercambios en Cañas, Bagaces y Liberia, se aumentó la 

capacidad y nivel de servicio de la ruta, la seguridad tanto para los vehículos como para los peatones, se disminuyeron los tiempos de viaje 

entre las ciudades de Cañas y Liberia y se fortalecieron las conexiones con zonas turísticas como San Carlos, Tilarán, Monteverde y Playas de 

la Península de Nicoya.  

 El proyecto también ha permito a todos los usuarios de esta importante ruta nacional, contar con una carretera modernizada que facilita el 

sistema de transporte privado y público, una mayor transitabilidad y comunicación efectiva entre las diferentes zonas de la Región Chorotega, 

con menores costos de operación.  
 

ii. Construcción del tramo Sifón-Abundancia:  
Al estar aún en etapa de construcción y con una clasificación de “Con riesgo de incumplimiento: atraso crítico”, los cambios a raíz de la 

implementación del proyecto se percibirán una vez que esté concluido y en funcionamiento; estos cambios se resumen en reducción de costos 

de operación, aumento en la fluidez vehicular en la zona, dado que es una nueva carretera generará una disminución en los tiempos de viaje 

entre las poblaciones aledañas a la carretera (Sifón, La Abundancia, La Fortuna, Ciudad Quesada, entre otras) y consecuentemente una 

disminución en los costos de operación de transporte público y privado de mercancías agrícolas e industriales, además de fortalecer las 

conexiones turísticas de la zona. 
 

iii. Construcción de la Radial Abundancia-Ciudad Quesada: 

Los cambios a raíz de la implementación del proyecto se percibirán una vez que esté concluido y en funcionamiento; en resumen los cambios 

esperados es proporcionar a la Región Central (zona 1-6) y Región Huetar Norte (zona 6-1) de una carretera a 4 carriles – dos en cada sentido, 

ofreciendo un aumento en la capacidad funcional de la carretera y por tanto un mejor nivel de servicio en la misma, con una disminución en los 

tiempos de viaje y en los costos de operación  entre las poblaciones vecinas  a la carretera (La Abundancia, La Fortuna, Ciudad Quesada, entre 



                         

 

 
                                                                                                                     

 

otras) y consecuentemente un servicio de transporte público y privado de mercancías agrícolas e industriales más eficiente, además de fortalecer 

las conexiones turísticas de la zona. 

 
 

iv. Construcción de la sección Los Chiles- Río Infiernito de la Ruta Nacional 856: 

Los cambios a raíz de la implementación del proyecto se percibirán una vez que esté concluido y en funcionamiento, tales como son: mejoras en 

la comunicación entre las comunidades de la zona fronteriza entre Los Chiles y Río Infiernito, además de brindar mejores condiciones para la 

seguridad en esa misma zona atendiendo el Decreto Ejecutivo No. 36440-MP “Declarar Estado de Emergencia la Situación y el Proceso 

Desencadenado ante la Violación de la Soberanía Costarricense por parte de Nicaragua”. 

 

 

2- ¿Cuáles situaciones u obstáculos están limitando obtener los resultados? 

Los principales retos en el desarrollo de los proyectos que conforman el programa 9.1.1 reportados por los responsables en cada caso son: 
 

i. Construcción del tramo Sifón-Abundancia:  
 Procesos de expropiación complejos y extensos, donde se tienen diferentes actores estatales involucrados tales como son: DABI, MOPT, 

CONAVI, Procuraduría General de la República, Notaría del Estado, Juzgado Contencioso Administrativo, además, se involucra a la Asociación 

Pro-carretera quien da seguimiento a los procesos en el Juzgado y Procuraduría. 

 Con respecto al humedal identificado en la zona de construcción de la carretera, se hicieron las gestiones pertinentes para obtener el permiso 

con el SINAC para trabajar en él en un ambiente controlado, sin embargo, aún no se tiene definición por parte de las autoridades competentes. 

Además, el recurso de amparo presentado en contra de este permiso para trabajar en el humedal, han atrasado la resolución para otorgar 

dicho permiso, esto sumado a las carencias legales en elaboración del decreto ejecutivo para subsanar algunas dudas en la normativa con 

respecto a las competencias del SINAC y los requisitos para otorgar el permiso correspondiente, han atrasado el otorgamiento de dicho 

permiso. 

Los problemas geotécnicos ya identificados en el proyecto son atendidos con la colaboración del equipo de trabajo del ICE, Sin embargo 

existen otros problemas de estabilidad de suelos que han impedido el avance de las obras, para los cuales no se cuenta con la definición de la 

solución correspondiente, problemas que son de mayor complejidad, por lo cual fue preciso contratar a un ingeniero especialista en Geotecnia. 
 

ii. Construcción de la Radial Abundancia-Ciudad Quesada: 

 Entre los mayores obstáculos se encuentra el tema económico, el proyecto requiere de una inversión adicional de 13,100 millones de colones, 

donde se planea tomar el 35% por medio de una adenda aportado del préstamo PIT 3071/OC-CR y un 65% aportado de los recursos del fondo 



                         

 

 
                                                                                                                     

 

vial; la aprobación a la adenda del préstamo PIT aún no cuenta con la "no objeción" por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, y se 

está en espera de su aprobación para dar recursos al proyecto. 

 Se requieren nuevas expropiaciones, mismas que se encuentran en trámite. Además, dentro de esos procesos algunas propiedades tienen 

contratos de pago por servicios ambientales con FONAFIFO, lo que repercute en trámites adicionales para modificarlos.  

 El trazado del proyecto fue modificado de 2 a 4 carriles, aumentando la cantidad de procesos de expropiación necesarios, ser presentaron 

conflictos con algunos propietarios en el derecho de vía, quedando al 31 de diciembre de 2016 únicamente 8 propiedades por resolver; a lo 

largo del proyecto se ha contado con la intervención de los Departamentos de Adquisiciones de Bienes Inmuebles y Demoliciones del MOPT, 

y así contar con el derecho de vía correspondiente a 4 carriles. 
 

iii. Construcción de la sección Los Chiles- Río Infiernito de la Ruta Nacional 856: 

 El proceso de elaboración y aprobación de diseño fueron concluidos hasta el 2016. 

 Con el diseño se identifican requerimientos técnicos que no estaban considerado en la propuesta original del proyecto, tales como ampliación 

del derecho de vía y consecuentemente las expropiaciones correspondientes, esos requerimientos generan un incremento en el presupuesto 

de las contrataciones en ejecución (diseño) y posteriormente contrataciones adicionales para la elaboración de planos catastro y las 

consideraciones en el alcance del proceso constructivo a contratar. 

 Existe ambigüedad con respecto a la objetividad y futuro del proyecto, donde el oficio DE-AL-OF-0013-2016 fechado 30 de noviembre de 2016, 

de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, señala respecto al Decreto Ejecutivo 

No. 36440-MP “Declarar Estado de Emergencia la Situación y el Proceso Desencadenado ante la Violación de la Soberanía Costarricense por 

parte de Nicaragua”: 

 “…se cuenta con un plazo de cinco años para su finalización, esto de acuerdo a lo que dispone el artículo 30 de la Ley No. 8488 “Ley 

Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo” según lo expresado por la Procuraduría. Bajo esta misma línea, y de acuerdo a lo 

expresado en el dictamen de la Procuraduría citado, podemos decir, que todas aquellas obras que fueron aprobadas por la Junta 

Directiva de la CNE, mediante Plan de Inversión y que se encuentran en ejecución deberán concluirse. En este sentido, las obras que 

se encuentren en ejecución, donde figure el CONAVI, como Unidad Ejecutora deberán de finalizarse, sin tener incidencia el cierre 

formal acordado por la Junta Directiva de la CNE del Decreto Ejecutivo No. 36440-MP. A contrario sensu, no será posible someter al 

régimen de excepción de la Declaratoria de Emergencia ningún proyecto nuevo, ya que la Junta Directiva de la CNE estaría 

imposibilitada legalmente de conocerlo y mucho menos asignarle recursos del Fondo Nacional de Emergencias.” 

“Ahora bien, para que este Decreto de alcance general, tenga afecto ante terceros (entiéndase todo el Aparato Estatal y 

Administrativo), deberá publicarse el mismo en el Diario Oficial La Gaceta. En el caso de la cesación de un Estado de Emergencia, 



                         

 

 
                                                                                                                     

 

debidamente declarada por el Poder Ejecutivo, únicamente, el Poder Ejecutivo será el encargado por disposición legal (Art. 37 Ley No. 

8488), de declarar dicho cese, esto de acuerdo a la teoría del acto y según lo dispuesto por la Ley General de la Administración Publica.” 

 

En el Consejo de Administración del Conavi, se conoció el pronunciamiento de la CNE, lo cual debe ser analizado con mayor detalle dado que 

podría significar una afectación en el cumplimiento de la meta correspondiente. 

 

 

 

 

 

3- A partir de las problemáticas identificadas, ¿cuáles son las alternativas idóneas y sustantivas para resolverlas?  
 

Los principales retos en las condiciones mencionadas se indican para los proyectos que conforman el programa 9.1.1 

i. Construcción del tramo Sifón-Abundancia:  
 Ante la presencia y atención a los problemas geotécnico por inestabilidad de los suelos, se trabajan en dos grupos: 

o Problemas geotécnicos “menores”: se cuenta con el apoyo del equipo de trabajo del ICE para diseño e implementación de la solución, con 

lo cual se gestiona una orden de modificación (No.8) para asignar los recursos necesarios para ello y para la colocación de pavimento. 

o Problemas geotécnicos de mayor complejidad técnica: se contrató un especialista en Geotecnia para definir y diseñar las soluciones 

específicas. Para implementar esas soluciones y concluir el pavimento se requiere gestionar una nueva adenda para contar con los recursos 

financieros. 

 Realizar informes mensuales dirigidos a todos los involucrados (DABI, MOPT, CONAVI, Procuraduría General de la República, Notaría del 

Estado, Juzgado Contencioso Administrativo) para dar seguimiento a las expropiaciones pendientes y así agilizar el proceso correspondiente; 

además, se involucra a la Asociación Pro-carretera para que presione a nivel del Juzgado y Procuraduría. 

 Dar seguimiento constante y atender cualquier requerimiento adicional por parte del SINAC (Decreto Ejecutivo No. 39838-MINAE), para poder 

obtener el permiso para intervenir de forma controlada el humedal ubicado por la zona denominada “La Culebra”, esta acción es 

responsabilidad de la administración responsable del proyecto.  

 

ii. Construcción de la Radial Abundancia-Ciudad Quesada: 

 Desde la definición de ampliación del contrato, se inició con estudios y análisis de demanda, que permitieran justificar técnicamente la 

ampliación del proyecto, así como conseguir el visto bueno por parte de SETENA, en lo que se refiere a viabilidad ambiental. Se logró definir 

una inversión de manera conjunta entre el CONAVI y el BID, misma que aún se encuentra pendiente de aprobación. Adicional a ello también 



                         

 

 
                                                                                                                     

 

se realizaron los trámites pertinentes de nuevas expropiaciones adicionales, siendo importante aclarar que pese a tener 8 casos de 

expropiaciones pendientes de resolver al 31 de diciembre de 2016, dentro de ellas existen algunas propiedades que se encuentran con 

contratos de pago por servicios ambientales con FONAFIFO, lo que repercute en tramites adicionales para modificar contrataos, sin embargo  

se ha logrado obtener por parte de los propietarios el permiso de entrada en posesión voluntaria y además se tienen avanzados los tramites 

con FINAFIFO, por lo que pese a ser una obstáculo, se ha logrado el correcto engranaje de las partes y se ha podido continuar con el movimiento 

de tierras en los sectores donde se tenía presente este tipo de conflicto. Debido a lo anterior se considera como único punto que debe ser 

solventado para obtener los resultados de una vía en cuatro carriles, es la no objeción por parte del BID y la legalización de la Adenda.  

 Ante los atrasos en las obras por condiciones climáticas o eventos no atribuibles al contratista, las acciones de mejora implementadas son el 

solicitar la reprogramación de las obras, donde los resultados alcanzados con esta acción de mejora implementada es contar con el control 

del plazo de ejecución del proyecto, sin que se presenten atrasos en la fecha de finalización aprobada. 

 La acción de mejora implementada por parte de la Unidad Ejecutora para agilizar los procesos de expropiación es brindar un seguimiento del 

avance del proceso de expropiación directamente con los propietarios de los terrenos involucrados y negociar con ellos, esto ha agilizado los 

trámites de expropiaciones y se han logrado entradas en posesión voluntaria en menor tiempo, actualmente se tienen en proceso de 

expropiación 8 casos, y  se realiza la misma gestión de comunicación directa con los propietarios involucrados para lograr mejores y más 

expeditos resultados. 

 En recuperar el tiempo consumido y acercarse en la medida de lo posible al cumplimiento de las metas establecidas, como: 

o Mediante la reprogramación de las obras que han presentado algún tipo de atraso, sea debido a la compensación por días de lluvia o 

atrasos no imputables al Contratista. 

o Generar modificaciones en la ejecución de algunas actividades que no se puedan llevar a cabo, sea por atrasos en las expropiaciones, 

o por el impedimento de ejecutarlas por causa de las condiciones climáticas de la zona. 

o Entrar en negociaciones con propietarios de manera que permitan realizar la ejecución de las obras en sus propiedades, mientras se 

concluye con el proceso de expropiación. 

o Mantener un comunicación abierta y directa con los propietarios de los 8 casos pendientes, brindado seguimiento a la gestión 

realizada por el DABI y con la del Departamento de Demoliciones, ambos del MOPT, para lograr la entrada en posesión de estas 

propiedades y así concluir a la brevedad posible con el proceso de expropiaciones y contar con el derecho de vía correspondiente. 

  

iii. Construcción de la sección Los Chiles- Río Infiernito de la Ruta Nacional 856: 

 Ante la falta de claridad del comunicado de la CNE respecto a la vigencia del Decreto que ampara las inversiones en la zona fronteriza y en 

particular la sección 1 y 2 de la ruta 856, es preciso definir sobre la disponibilidad de recursos para avanzar en el cumplimiento de la meta 

correspondiente 



                         

 

 
                                                                                                                     

 

9.1.2 Programa de obras urbanas de la Red Vial 

Nacional.     

 

Clasificación del programa/Proyecto 

De acuerdo con lo programado (  ) 

Con riesgo de incumplimiento (   ) 

Atraso Crítico (  ) 

  

 

Programa de Obras Urbanas de la Red Vial 
Nacional Estratégica 

Meta anual 
2016 

PND 2015-2018 

Resultado 
de Gestión 
Anual 2016 

% 
Cumplimiento 
con respecto a 
la meta anual 

Clasificación 

Construcción del 100% de los tres Intercambios en 
carretera de circunvalación: 1- Paso Ancho; 2- 
Garantías Sociales; 3- Guadalupe-Derecho UCR  

43,66% 11,13% 25,49% 
Atraso crítico: 

META NO CUMPLIDA 

Construcción del 100% tramo norte de la carretera 
de Circunvalación 

30,00% 0,00% 0,00% 
Atraso crítico: 

META NO CUMPLIDA 

Mejoramiento del 100% del tramo Pozuelo – 
Jardines del Recuerdo    

60,00% 64,00% 106,67% 
De acuerdo con lo programado: 

 META CUMPLIDA 

 

 

Análisis de la evolución en los últimos 4 años de las metas sectoriales con énfasis en el 2016, según los PND vigentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta anual 

PND 2011-2014
Real % cumpl

Meta anual 

PND 2011-2014
Real % cumpl

Meta anuaL

PND 2015-2018
Real % cumpl

Meta anual

PND 2015-2018
Real % cumpl

Construcción del 100% de los tres 

Intercambios en carretera de 

circunvalación:  1.- Paso Ancho; 

2.- Garantías Sociales;  3.- Guadalupe - 

Derecho UCR; 

Concluir 10% 

proceso licitatorio 

+ 9% ejecución de 

obra Intercambio 

Paso Ancho (**)

10% proceso 

licitatorio + 

0% ejecución 

de obra 

Intercambio 

Paso Ancho 

(**)

100% 

proceso 

licitatorio 

+ 0% 

ejecución  

= 52,63% 

cumpli 

Concluir 60% 

ejecución de obra 

Intercambio Paso 

Ancho (**)

20.00% 21.98% 21.80% 9.60% 44.04% 43.66% 11.13% 25.49%

Construcción del 100% tramo norte de 

la carretera de Circunvalación:
(*) 0% 0.00% (*) 0% 0.00% 70.00% 0.00% 0.00% 30.00% 0.00% 0.00%

3% preinversión + 

8% proceso 

licitatorio = 11% 

para 2013

100% 100.00%
Concluir 100% 

proceso licitatorio: 

12% para 2014

12.00% 100.00%

Concluir 100% 

ejecución de obra
0.00% 0.00%

(**) Para el PND 2011-2014 unicamente se consideraba la construcción del Intercambio de Paso Ancho.

año 2013 año 2014 año 2015

(*) Proyecto no incluido en el PND 2011-2014

PND 2011-2014 PND 2015-2018
Programa de Obras urbanas de la Red 

Vial Nacional

64.00% 106.67%
Mejoramiento del 100% del tramo 

Pozuelo – Jardines del Recuerdo:      

40% ejecución 

de obra
0.00% 0.00%

60% ejecución 

de obra

año 2016



                         

 

 
                                                                                                                     

 

1- ¿Cuál ha sido el cambio a raíz de la implementación de cada proyecto según lo define el PND 2015-2018, con relación a la situación inicial? 

i. Construcción de los tres Intercambios en carretera de Circunvalación:         

 Intercambio Paso Ancho: 

o El intercambio está concluido y en operación, contribuyendo con una reducción de tiempos de viaje y costos de operación, mayor 

fluidez del servicio de transporte público y privado, movilización comercial, entre otros. 

o Se ejecuta la mejora del sistema pluvial hasta el río María Aguilar, esto debido a inundaciones reportadas por más de 20 años en 

barrios aledaños al proyecto y como parte de las Salvaguardas ambientales del BID, obras que estaría concluidas en marzo 2017. 
 

 Intercambios Garantías Sociales y Guadalupe –Derecho-UCR: 

o Los cambios a raíz de la implementación del proyecto se percibirán una vez que esté concluido y en funcionamiento; los cambios 

esperados en las zonas a intervenir están relacionado con la reducción de tiempos de viaje y costos de operación, mayor fluidez del 

servicio de transporte público y privado, movilización comercial, entre otros. 

 
 

ii. Proyecto Construcción del tramo norte de la carretera de Circunvalación: 
 Los cambios a raíz de la implementación del proyecto se percibirán una vez que esté concluido y en funcionamiento, los cambios esperados 

en la sección de la carretera de Circunvalación a construir están relacionado con la reducción de tiempos de viaje y costos de operación, 
mayor fluidez del servicio de transporte público y privado, movilización comercial de la Carretera de Circunvalación como un todo.  

 Actualmente se cuenta con la viabilidad del proyecto y un avance del 40% del diseño total del proyecto.  
 
 

iii. Proyecto Mejoramiento del tramo Pozuelo-Jardines del Recuerdo: 

 Los cambios a raíz de la implementación del proyecto se percibirán una vez que esté concluido y en funcionamiento, los cambios esperados 

en la sección a intervenir están relacionado con la reducción de tiempos de viaje y costos de operación, dado el aumento de capacidad 

funcional, mayor fluidez del servicio de transporte público y privado, movilización comercial entre otros.  

 con respecto al avance de las obras constructivas:  

o Se ha realizado el 90% del alcantarillado pluvial (colocación de tubería de concreto a lo largo de todo el proyecto, construcción de 

pozos de registro y construcción de tragantes).  

o Construcción y puesta en funcionamiento del puente sobre el Río Virilla (agua abajo) y se comenzó con la construcción del puente 

(agua arriba), el puente existente ya fue desarmado. 

o Se tiene un 70% en la construcción del cordón y caño y las aceras. 

o Se han realizado gran parte de los muros de contención diseñados en el proyecto. 



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

2- ¿Cuáles situaciones u obstáculos están limitando obtener los resultados? 

i. Construcción de los tres Intercambios en carretera de Circunvalación:         

 Intercambio de Paso Ancho: 

Expropiaciones, invasiones al derecho de vía y a propiedades del Estado y del Municipio, así como el traslado de servicios públicos. 

 Intercambios Garantías Sociales y Guadalupe –Derecho UCR: 

o Impacto en el tránsito vehicular y afectación de las diferentes empresas, comercio, y demás edificaciones públicas y privadas en la 

zona a intervenir, por la construcción simultánea de las obras en Guadalupe y en las inmediaciones de la Facultad de Derecho de la 

UCR. 

o Intercambio Garantías Sociales: existen 8 procesos de expropiación pendientes que afectan el inicio de la etapa de construcción. Se 

coordinó con el Departamento de Inspección Vial y Demoliciones del MOPT, para iniciar los procesos de recuperación de terrenos y 

se gestiona la aprobación del Ministro del MOPT para revocar las autorizaciones de vallas publicitarias en el derecho de vía. 

o Intercambio de Guadalupe – Derecho UCR: por parte del DABI del MOPT, existen 24 procesos de expropiación pendientes, en la sección 

Bandera – UCR y 38 procesos en la sección de Guadalupe que afectan el desarrollo del proyecto. 

 
ii. Proyecto Construcción del tramo norte de la carretera de Circunvalación: 



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 La aprobación del diseño de la nueva escuela por parte de la Junta 

Administrativa, donde se obtuvo la nota de anuencia al diseño y 

ubicación. Fue necesario cambiar la propiedad que se tenía prevista 

para la reubicación de la Escuela Rafael Vargas Quirós, en Colima de 

Tibás, lo cual requirió iniciar el proceso de expropiación de la nueva 

propiedad y las negociaciones con la Dirección de Infraestructura y 

Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública; lo que 

incluye además, los diseños del anteproyecto y la construcción de la 

nueva escuela  (proyectada para abril 2017); esto implica que las 

perforaciones ubicadas en el terreno de la escuela, se podrán 

realizar hasta desalojado el inmueble.  

 Atrasos en el cumplimiento del programa para la reubicación de las 

191 familias del Triángulo de la Solidaridad, lo cual limita la 

realización de la campaña geotécnica a realizar en el área del 

asentamiento según la programación original, ello ha retrasado 

contar con el diseño definitivo de todas las unidades funcionales.  

 Se reubicaron las familias del Triángulo de Solidaridad en la “Franja 

Roja” que permitió realizar el 61% de las perforaciones y ensayos 

programados para completar los estudios para el diseño de las 

secciones funcionales. En lo que respeta a las familias de la “Franja 

Amarilla” están en proceso de desalojo, y se espera contar con el 

espacio requerido para realizar las perforaciones que faltan y así 

precisar el diseño definitivo para este sector del viaducto y de la 

intersección con la Ruta Nacional No. 32. 

 Dificultades para ingresar a propiedades privadas para realizar 

perforaciones, debiendo pagar en algunos casos por el agua utilizada 

(Caso Almacén Fiscal Aldefisa), a pesar de que la Ley facultad a la 

Administración el ingreso para realizar estudios. 



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 Actualmente se encuentran 26 expedientes en el Juzgado en espera de la fecha para la toma en posesión de los inmuebles, sin embargo, 

el proceso interno es lento y esto afecta la programación del proyecto en general.  

 Cabe mencionar que, de los 26 casos, 13 corresponden a la Unidad Funcional No.2 cuenta con diseño aprobado, y se realizaron labores de 

limpieza del derecho de vía para iniciar la construcción en febrero de 2017.  

 Pendiente el nombramiento del Ingeniero de Proyecto para la etapa de construcción de la obra por parte de la Dirección de Gestión de 

Recursos Humanos. 

 

 

iii. Proyecto Mejoramiento del tramo Pozuelo-Jardines del Recuerdo: 

Los principales obstáculos presentados durante el año 2016, reportados son: 

 La remoción de postes por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, la reubicación de las tuberías de aguas negras y de agua potable 

por parte del AyA, la localización de las tuberías de Recope y la construcción de tuberías para llevar la fibra óptica por parte del ICE.  

 En lo que respecta a las expropiaciones, se tiene una propiedad pendiente que impide construir una bahía al lado izquierdo del Km 1+000, 

y en el Km 0+500 el propietario presentó un proceso contencioso administrativo a pesar de que el MOPT determinó que existe invasión 

del derecho de vía. Este asunto está en estudio en el Tribunal Contencioso. 

 

 

3- A partir de las problemáticas identificadas, ¿cuáles son las alternativas idóneas y sustantivas para resolverlas?  

i. Construcción de los tres Intercambios en carretera de Circunvalación:      

 Intercambio de Paso Ancho: 

Realizar reuniones de coordinación con mayor frecuencia con altos jerarcas de la Municipalidad de San José, con el fin de dar seguimiento 

a la habilitación de los terrenos de dominio de la quebrada que están invadidos por vecinos, y son requeridos para la ejecución de las obras 

del desfogue pluvial “Los Olivos – Sorubarú – Río María Aguilar”. 

 

 Intercambios Garantías Sociales y Guadalupe – Bandera - Derecho UCR: 

o Se planifica la construcción de los intercambios en forma escalonada para evitar un caos vial sobre la carretera de Circunvalación, de la 

siguiente manera: 

 Febrero 2017: Intercambio de la Garantías Sociales. 

 Marzo 2018: Intercambio de Guadalupe 

 Febrero 2019: Intercambio Bandera – Derecho UCR 



                         

 

 
                                                                                                                     

 

o La acción de mejora efectiva implementada para resolver o agilizar la tramitología oficial de 67 expedientes pendientes  de expropiación, 

es por medio de: 

 Reuniones con propietarios para dar a conocer los proyectos y adelantar sobre las posibles expropiaciones. 

 Reuniones con funcionarios de la UCR por afectación al campus universitario para conciliar con los proyectos de mejora de ese 

centro educativo 

 Se tramitó en coordinación con UGAS-MOPT la readecuación de la viabilidad ambiental del Paso a desnivel Garantías Sociales, ya 

aprobada. 

 Se coordinó con las empresas de servicios públicos y los planos finales de diseño incluyen las adecuaciones a los sistemas existentes 

afectados por los proyectos y la inclusión de previsiones para favorecer la prestación de tales servicios. 

 Elaboración de planos de catastro para adelantar los tiempos de los procesos de las expropiaciones requeridas. 

 Reuniones semanales en el Despacho de la Viceministra de Infraestructura para el seguimiento requerido para la gestión de las 

expropiaciones en el DABI. 

 

ii. Proyecto Construcción del tramo norte de la carretera de Circunvalación: 
 Segregar en dos secciones la Unidad Funcional No.2: primera “sector del viaducto” y segunda “la intersección con la Ruta Nacional No. 32”, 

ya que cuentan con diseño aprobado e iniciar la construcción de esta Unidad Funcional en febrero 2017, sin embargo, algunas de las 

unidades funcionales se encuentran listas para ejecución por derecho de vía y diseño, pero no así para todo el proyecto, esto es una de las 

limitaciones planteadas por la CGR, por lo que se gestiona un permiso o modificación girado con la aprobación de la CGR, para iniciar la 

construcción de la sesión funcional No.2 subdividida en dos áreas. 

 Se dio orden a la empresa de instalarse los sitios que van siendo desalojados, para evitar la ubicación de nuevas familias. 

 Las acciones de implementadas para atender y agilizar los procesos de expropiación fueron: 

o Reuniones semanales en el Despacho de la Viceministra de Infraestructura para el seguimiento requerido para la gestión de las expropiaciones en 

el DABI, esto ha permitido que se atiendan con mayor rapidez las necesidades que se van presentando con el fin de que el proceso sea 

más ágil. 

o Reuniones con los propietarios que se ven afectados por el Proyecto Circunvalación Norte, con el fin de tener un acercamiento con los 

propietarios y de esta manera agilizar hasta cierto punto la Apertura del Expediente Administrativo. Además, se les comenta de la 

Entrada en Posesión Voluntario en los casos que sea posible. 

o Reuniones en el Juzgado, para procurar agilidad en la gestión de los procesos ya enviados a esa institución. 



                         

 

 
                                                                                                                     

 

o Se realizaron las notificaciones de desalojo a las familias que se ubican en la franja roja, por parte del Departamento de Inspección vial 

y Demoliciones del MOPT, en coordinación con la representante de la comunidad, atendiendo a que aún el MIVAH no ha podido 

trasladar a las familias de la segunda zona de afectación. 

o Se buscó la colaboración del Registro Inmobiliario, para agilizar los procesos de catastro de los planos de expropiación. 

o Coordinación con las distintas empresas de Servicio Públicos, para solicitar la disponibilidad de servicios para la Reubicación de la 

Escuela.  

o Disponer del terreno utilizado por la Escuela Rafael Vargas Quirós, para lo cual se presentó a la Junta de Educación el proyecto para la 

nueva edificación y se recibió nota con la anuencia a la reubicación; dar seguimiento constante.  

 

iii. Proyecto Mejoramiento del tramo Pozuelo-Jardines del Recuerdo: 

 Se solicitó a la Procuraduría darle seguimiento al contencioso administrativo, sin embargo, al 31 de diciembre de 2016, aún no ha sido 

posible que el tribunal del contencioso resuelva este caso, dado por un atraso en la construcción del cordón, caño y acera en el lado 

izquierdo del km 0+500.    



                         

 

 
                                                                                                                     

 

9.1.3    Programa de construcción de puentes de la 

Red Vial Nacional y Cantonal 

 

Clasificación del programa/Proyecto 

De acuerdo con lo programado (  ) 

Con riesgo de incumplimiento ( x ) 

Atraso Crítico (  ) 
 

 

 

Programa de construcción de 
puentes de la Red Vial 
Nacional y Cantonal 

Meta anual 
2016 

PND 2015-2018 

Total puentes 
construidos 

por año 

% Cumplimiento 
con respecto a la 

meta anual 
Clasificación 

En el año 2015: 13 puentes 9 puentes 69,2% 
Con riesgo de incumplimiento: 

Parcialmente cumplida 

En el año 2016: 9 puentes 8 puentes 88,89% 
De acuerdo con lo programado: 

 META CUMPLIDA 

Total, acumulado 2015-2018:       36 puentes 17 puentes 47,22% 
Con riesgo de incumplimiento: 

Parcialmente cumplida 

 

 

Análisis de la evolución en los últimos 4 años de las metas sectoriales con énfasis en el 2016, según los PND vigentes: 

Descripción de metas según  
PND - POI 

Año  
2013 

Año  
2014 

Año  
2015 

Año  
2016 

Total  
2013-2016 

 

Construir, rehabilitar y 
reconstruir puentes  de la 

Red Vial Nacional 

META           20            38            13              9               80  (*) 

REAL           15              4              9              8               36   
%Cumplimiento 75,0% 10,5% 69,2% 88,9% 45,0%  

(*) Las metas y resultados de los años 2013 y 2014, corresponden al PND 2011-2014, y los del año 2015 y 2016 al PND 2015-2018   

 

 



                         

 

 
                                                                                                                     

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, para el PND 2015-2018, la meta es construir 22 puentes de los cuales se construyeron 17 puentes 

cumpliendo con el 77,27% de esta meta acumulada, y si analizamos los últimos 4 años, se construyeron 36 puentes de 80 programados para los últimos 

4 años (2013-2016) para un cumplimiento del 45,0% de las metas definidas, en lo que respecta a la meta PND 2015-2018, se han construido 17 puentes 

de 36 puentes meta para el periodo 2015-2018, con un avance de cumplimiento de esta meta del 47,22%. 

Las principales razones que afectaron el cumplimiento de estas metas anuales, en especial en el año 2013 y 2014 afectando el Programa de Puentes 

Menores, son: 

o Por falta de aprobación de diseños para al menos 6 puentes por parte de la Dirección de Puentes del MOPT. 

o A falta de planos de diseño aprobados por la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, se afectó la construcción de al menos 7 puentes. 

o No contar con los servicios profesionales de un Hidrólogo que definiera las longitudes finales de 4 puentes para así aprobar los diseños definitivos 

de los mismos. 

o No contar con los permisos para la corta de árboles y de obra en cauce por parte del MINAET, provocó que 21 puentes de este programa, no se 

construyeran entre los años 2013 y 2014. 

o No concretarse la gestión de compra de pilones en el tiempo requerido para la construcción de 4 puentes. 

o Lento proceso de aprobación de adendas a proyectos de puentes, afecto la construcción de 3 puentes. 

 
1. ¿Cuál ha sido el cambio a raíz de la implementación del programa de construcción de 36 puentes en la Red Vial Nacional según lo define el PND 2015-

2018, con relación a la situación inicial? 

La construcción de 9 puentes en 2015 y 8 puentes en 2016, respondiendo a lo definido en el PND 2015-2018 de construir 36 puentes en la Red Vial 

Nacional en los años 2015-2016, proporcionando a la ciudadanía costarricense de las zonas 5-1 Guápiles y 6-2 Los Chiles, 17 puentes más que permiten 

la comunicación vial segura y transporte de productos agrícolas (banano, piña, melón, otros), además de contribuir con un mejor servicio en la 

promoción turística y desarrollo comunal de las regiones Huetar Atlántica y Huetar Norte del país. 

 
2. ¿Cuáles situaciones u obstáculos están limitando obtener los resultados? 

Las situaciones u obstáculos que han limitado el cumplimiento de la meta anual se resumen a continuación: 

 La complejidad de la gestión y el plazo para obtener permisos para la corta de árboles sobre el derecho de vía son prolongados y atrasan las obras 

de construcción. 

 Lento proceso internos de aprobación de adendas (Orden de modificación), afectando en el año 2016, la construir dos puentes de Campo Cinco 

- Puerto Lindo y dos puentes de Campo Cinco - La Suerte, cuya longitud se amplió, se encuentran suspendidos hasta contar esto a raíz de no 

contar con el personal suficiente para realizar estas gestiones, y por atender prioridades propias de la Gerencia sobre estas. 



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 Lento proceso interno de respuesta en la contratación de servicios profesionales requeridos (hidrología) para realizar cambios en el diseño del 

puente (determinar la longitud de la estructura) según las condiciones presentadas en el sitio del proyecto, situación que ha provocado 

suspensiones en las obras de los puentes en la Ruta Nacional No. 733, sección: San Rafael de Guatuso-Chimurria. Esta situación es el resultado 

de no contar con el personal suficiente y calificado para realizar las gestiones correspondientes, y el personal disponible trabaja bajo un esquema 

de prioridades y por ello los resultados. 

 
 

3. A partir de las problemáticas identificadas, ¿cuáles son las alternativas idóneas y sustantivas para resolverlas?  

 Para lograr mejorar el índice actual de construcción de puentes, es indispensable mejorar la coordinación entre las diferentes gerencias del 

Conavi, realizando reuniones de seguimiento y definiendo prioridades de trabajo en cada gerencia con un mismo objetivo, buscando facilitar la 

comunicación oportuna entre las dependencias para resolver oportunamente situaciones que han afectado el lograr las metas anuales, como 

son: 

o Realizar las Ordenes de Modificación de proyectos y gestionar su rápida aprobación. Para el año 2016 se vieron afectados por esta razón 5 

proyectos, que se enumeran a continuación: 

 3 puentes sobre la Ruta Nacional No. 14, sección Río Claro – Golfito;  

 1 puente sobre el río Sarapiquí (RN No. 4);  

 1 puente sobre la Quebrada La Guaria (RN No. 106). 

o Obtener las aprobaciones de las adendas en las contrataciones requeridas y que de realizarse en tiempo mínimos (30 días), permitirán la 

construcción de los puentes en los plazos planeados, y de esta forma se mejorarían el cumplimiento de metas anuales, en forma particular 

durante el año 2016, por esta situación se vieron afectados y no construidos durante el año:  dos puentes en la sección Campo Cinco - Puerto 

Lindo de la RN No. 247 y dos puentes en la sección Campo Cinco - La Suerte de la RN No. 249.  

o Contar con los requisitos indispensables para dar orden de inicio a la construcción de proyectos de puentes y así cumplir con los plazos 

establecidos, actualmente se da orden de inicio a proyectos sin contar: 

 Viabilidad ambiental. 

 Permisos para cortar árboles. 

 Contrataciones de servicios de apoyo, requeridas para iniciar el proceso constructivo. 

 Gestiones de remoción de servicios públicos. 
 

  



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

9.1.4 Programa de conservación de la Red Vial  

 

Clasificación del programa/Proyecto 

De acuerdo con lo programado ( x ) 

Con riesgo de incumplimiento (  ) 

Atraso Crítico (  ) 

 

Programa de conservación 
de la Red Vial Nacional 
Pavimentada: 

Meta anual 
2016 

PND 2015-2018 

Total Km 
atendidos durante 

el año 2016 

% Cumplimiento 
con respecto a la 

meta anual 
Clasificación 

Mantenimiento Periódico:  970 km 1.207,68 km 124,5% 
De acuerdo con lo programado: 

META CUMPLIDA 

Mantenimiento Rutinario:  3.450 km 4.052,53 km 117,46% 
De acuerdo con lo programado: 

META CUMPLIDA 

 

Análisis de la evolución en los últimos 4 años de las metas sectoriales con énfasis en el 2016, según los PND vigentes: 

Descripción de metas según  
PND - POI 

Año  
2013 

Año  
2014 

Año  
2015 

Año  
2016 

Total  
2013-2016 

 

Conservación Red Vial Nacional 
Pavimentada: Mantenimiento 

rutinario y periódico 

META   3.500,0    3.500,0    4.420,0    4.420,0     15.840,0   
REAL   3.617,3    4.513,0    4.641,7    5.260,2     18.032,2   

%Cumplimiento 103,4% 128,9% 105,0% 119,0% 113,8%  
  

 

 

1. ¿Cuál ha sido el cambio a raíz de la implementación del programa de conservación de la Red Vial Pavimentada con relación a la situación inicial? 

Los resultados obtenidos a raíz de la implementación de programas de mantenimiento y conservación de la Red Vial Nacional Pavimentada, se detallan 
a continuación:  

 Mantenimiento rutinario de la Red Vial Pavimentada: se atendieron 4.052,53 km con una inversión acumulada de ¢16.803,91 millones de colones, 

y un cumplimiento de la meta anual del 117,5%, lo cual permite brindar condiciones adecuadas de transitabilidad y seguridad en las rutas 

atendidas. 



                         

 

 
                                                                                                                     

 

o Se logró un resultado mayor a la meta de gestión, en razón de haber implementado una mayor coordinación con las empresas constructoras 

contratadas y aprovechar las condiciones climatológicas favorables la mayor parte del año. Se alcanzó una ejecución presupuestaria, 

parcialmente efectiva, de un 91,25 %, obedeciendo a una serie de nuevas políticas de control interno que han tornado más estricto y lento el 

proceso normal de facturación.  

 

 Mantenimiento periódico de la Red Vial Pavimentada: se atendieron 1.207,68 km con una inversión acumulada de ¢56.914,58 millones de 

colones; de este total de km atendidos se reportan 974,15 km por mantenimiento periódico, 143,88 km en trabajos de rehabilitación y 89,65 km 

en demarcación, lo que corresponde a un cumplimiento del 124,50% de la meta anual PND. Estas intervenciones brindan mejores condiciones 

de transitabilidad en las rutas atendidas, mejorando la condición de la superficie de ruedo, atendiendo las recomendaciones del LANAMME para 

levantar la condición de estas rutas. La población meta son los usuarios que utilizan estas rutas de forma regular.  

o Se logró un resultado mayor a la meta de gestión, en razón de una mayor coordinación con las empresas constructoras contratadas, 

aprovechando las condiciones climatológicas favorables la mayor parte del año. 

o No se realizaron mayores aplicaciones correctivas, por cuanto se logró trabajar acorde con lo programado. 

o Se logró realizar una ejecución presupuestaria parcialmente efectiva de un 90,8%, obedeciendo a una serie de nuevas políticas de control 

interno que han tornado más estricto y lento el proceso normal de facturación.  

o Los resultados alcanzados reflejan los esfuerzos del CONAVI comprometidos con la Misión Institucional de brindar sostenibilidad a las 

diferentes rutas de la Red Vial Nacional asfaltada, mediante un proceso de mejora continua. 

 

 

2. ¿Cuáles situaciones u obstáculos están limitando obtener los resultados? 

 

Según los resultados obtenidos durante el año 2016 donde la clasificación es “De acuerdo con lo programado”, los obstáculos presentados durante el 

año no causaron efecto negativo en el logro de la meta anual, permitiendo cumplir satisfactoriamente con los programas establecidos para el año 2016. 

 

 

3. A partir de las problemáticas identificadas, ¿cuáles son las alternativas idóneas y sustantivas para resolverlas?  

 

No se realizaron mayores acciones correctivas, por cuanto se logró trabajar acorde con lo programado. 

El principal reto es lograr la efectiva ejecución de los programas definidos para atender a las diferentes zonas del país, y las implicaciones que se puedan 

presentar durante el periodo, en materia de mantenimiento rutinario y periódico. 



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

 

En el siguiente cuadro se muestra un análisis de los resultados alcanzados a diciembre 2016, en materia de índices de atención de la Red Vial Nacional en lo 

que respecta al mantenimiento de la Red Vial Nacional: 



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

Información relevante para el análisis de la Gestión de Conservación vial 2016:

Extensión del territorio nacional costarricense (*): 50,660           km2 Territorio nacional terrestre

440                km2 Territorio nacional maritimo

51,100           km2 Total territorio nacional (terrestre + maritimo)

Total habitantes de Costa Rica (**): 4,832,234      habitantes

Total Red Vial Nacional (***): 5,276.81        km pavimentada + las rutas de travesia en diferentes estado de la superficie de rodamiento

2,627.87        km lastre y tierra en diferentes estado de la superficie de rodamiento

7,904.68        km Total Pavimentado + Lastre y Tierra

Total Red Vial Nacional atendida año 2016 (****): 1,207.68        km Mantenimiento Periódico de la Red Vial Pavimentada 2016

4,052.53        km Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Pavimentada 2016

734.82           km Mantenimiento Lastre y Tierra 2016

5,995.03        km Total mantenimiento Pavimentada + Lastre y Tierra 2016

INDICES DE ATENCION DE LA RED VIAL NACIONAL - AÑO 2016:

> Con respecto al mantenimiento de la RVN Pavimentada:
Indice de la Red Vial Nacional Pavimentada por km cuadrado del 

territorio nacional:
0.1042           km de la Red Vial Nacional Pavimentada / km2 de territorio nacional terrestre

Indice de cobertura total de km atendidos de la Red Vial Nacional 

Pavimentada por km cuadrado del territorio nacional:
0.1038           km atendidos Red Vial Nacional Pavimentada / km2 de territorio nacional terrestre

Indice de atención con respecto al indice de cobertura total de km 

atendidos de la Red Vial Nacional Pavimentada p/km cuadrado del 

territorio nacional, entre el indice de la Red Vial Pavimentada p/km 

cuadrado del territorio nacional :

99.7% atención de la Red Vial Nacional Pavimentada durante el año 2016

Indice del total de km atendidos de la Red Vial Nacional Pavimentada 

por 1000 habitantes:
1.0886           km atendidos Total Red Vial Nacional Pavimentada / Total de habitantes (1000 habitantes)

Indice total km atendidos Pavimentada del total de la Red vial 

nacional Pavimentada:
0.9969           km atendidos Red Vial Nacional Pavimentada / km totales de la RVN Pavimentada

> Con respecto al mantenimiento de la RVN Lastre y Tierra:
Indice de la Red Vial Nacional (Lastre+Tierra) por km cuadrado del 

territorio nacional:
0.0519           km de la Red Vial Nacional (Lastre+Tierra) / km2 de territorio nacional terrestre

Indice de cobertura total de km atendidos de la Red Vial Nacional 

Pavimentada por km cuadrado del territorio nacional:
0.0145           km atendidos Red Vial Nacional (Lastre+Tierra) / km2 de territorio nacional terrestre

Indice de atención con respecto al indice de cobertura total de km 

atendidos de la Red Vial Nacional Pavimentada p/km cuadrado del 

territorio nacional, entre el indice de la Red Vial Pavimentada p/km 

cuadrado del territorio nacional :

28.0% atención de la Red Vial Nacional (Lastre+Tierra) durante el año 2016

Indice del total de km atendidos de la Red Vial Nacional Pavimentada 

por 1000 habitantes:
0.1521           km atendidos Total Red Vial Nacional (Lastre+Tierra) / Total de habitantes (1000 habitantes)

Indice total km atendidos Pavimentada del total de la Red vial 

nacional Pavimentada:
0.2796           km atendidos Red Vial Nacional (Lastre+Tierra) / km totales de la RVN (Lastre+Tierra)

> Indices consolidados de conservación de la RVN total Pavimento + Lastre y Tierra:
Indice del total consolidado de km atendidos de la Red Vial Nacional 

(Pavimentada + (Lastre+Tierra)) por 1000 habitantes:
1.2406           km atendidos Total Red Vial Nacional (Pavimentada + (Lastre+Tierra)) / Total de habitantes (1000 habitantes)

Indice total consolidado km atendidos (Pavimentada + (Lastre+Tierra)) 

del total de la Red vial nacional (Pavimentada + (Lastre+Tierra)):
0.7584           km atendidos Red Vial Nacional (Pavimentada + (Lastre+Tierra)) / km totales de la RVN (Pavimentada + (Lastre+Tierra))

(*) según la pagina web https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Costa_Rica

(**) según la pagina web www.inec.go.cr del Instituto Nacional de Estadisticas y Censos de Costa Rica al año 2015.

(***) según datos actualizados y proporcionados por la Secretaría de Planificación Sectorial del MOPT a abril  2015.

(****) según GCSV-40-2017-0140 Gerencia de Conservación de Vias y Puentes, "Informe de Gestión y cumplimiento de metas al 31 de diciembre de 2016" 



                         

 

 
                                                                                                                     

 

 

De este análisis se concluye: 

1. En el año 2016 se atendieron 5.260,21 km en trabajos propios de mantenimiento periódico y rutinario, con un indicador de atención de la Red 

Vial Nacional Pavimentada del 99,7%.  

2. El índice de atención de la Red Vial Nacional Pavimentada durante el año 2016 es de 1,09 km / cada 1000 habitantes. 

3. El tamaño de la Red Vial Nacional Pavimentada con respecto al total de kilómetros cuadrados del territorial nacional (tierra), es del 0,1042 

km/km2, y se atendieron 0,1038km/km2 del territorio nacional (tierra). 
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ANEXO No. 1 

Aprobación del Informe anual de evaluación al 
cumplimiento de metas institucionales 

2016  
- Consejo de Administración del CONAVI - 
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