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echa informe: 4/4/2022

Periodo que reporta: al 31 de marzo de 2022

Proyecto: “REVISION DE DISENOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DE LA RUTA NACIONAL

®)

Unidad encargada

(2) Tipo de trabajo:
MEJORAMIENTO

147 (RADIAL LINDORA) Y OBRAS CONEXAS”

UNIDAD EJECUTORA RIO SIXAOLA

Encargado

Greivin Jiménez Esquivel

Teléfono / Correo

88820-7901; greivin.jimenez@conavi.go.cr

Fuente Financiamiento

Fondo Vial CONAVI

Contratista/Supervisora

No hay a la fecha

Descripciéon: Rehabilitacion de un tramo de 2,2 km, en
tramos de cuatro a siete carriles, con mejores condiciones de
servicio, realizando ampliacién de pasos en Quebradas,
ampliacién de Puentes, inclusion de servicios publicos,
mejoras en intersecciones

Orden de Inicio 2/5/2017

Plazo contractual (PC) 23 meses
o Eventos compens. (EC) 15,5 meses 40
r&l Plazo por suspension (PS) 0 meses 82%
i Plazos OM (POM) 33,5 meses 35
< |Plazo total (PC+EC+POM) 72 meses 30
~ |Ultima suspensién N/A

Plazo utilizado 59,0 meses 0 25

—— % Avance

Fecha de Finalizacion 2/5/2023 20

Monto de oferta (MO) $ 8 539 322,00 15

Orden Modificacion (OM) $ - o
|c_> Reajustes (R) $ - 26% w0
8 |Monto total (MO+OM+R) $ 8 539 322,00 5
O [Financiero Ejec. $ 2200 000,00 % Eiec 0
2 |pendiente de pago (PP) $ 6 339 322,00 ° Elec.
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(9) Consideraciones relevantes

(10) Elaborado y aprobado por:

Conforme al Comunicado de Acuerdo No.ACA 02-22-001 del 17 de enero de 2022, el Consejo

Encargado proyecto:
Ing. Greivin Jiménez Esquivel
Elaborado por:

de Administracion Instruye a la Direccién ejecutiva y a la Gerencia de la UERS, por razones de|Lic. Mario Sanchez Ramirez

interés publico a iniciar el proceso de finiquito del MdA con la UNOPS. La informacion

financiera corresponde al 31 de diciembre de 2021.

Aprobado Por:
Ing. Greivin Jiménez Esquivel

(4) Estado del proyecto: FINIQUITO

FASE CIERRE
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Proyecto: “REVISION DE DISENOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DE LA RUTA

NACIONAL 147 (RADIAL LINDORA) Y OBRAS CONEXAS”

(9) Consideraciones relevantes

Mediante el Comunicado de Acuerdo ACA 1-21-286 (77) del 9 de julio de 2021, segun el Acuerdo No.2 del Acta 41-2021 el
Consejo de Administracion comunica la Decisién sobre la continuidad del proyecto Radial Lindora: “Desistir de toda continuidad
realizada hasta la fecha, para la contratacién del proyecto Radial Lindora, adjudicado por UNOPS a la empresa Hernan Solis.
Se comunica la presente decision a UNOPS Costa Rica a efecto de que proceda con los tramites correspondientes,
asegurandose que esta decisidon no acarré ninguna responsabilidad pecuniaria para el Estado. ACUERDO FIRME.”

En este sentido, el 13 de julio de 2021 la UNOPS comunica a los adjudicatarios de las Licitaciones de Construccién y
Supervisién la cancelacion de los procesos licitatorios, mediante oficios UNOPS_2021_20240_SS 027 y
UNOPS_2021_20240_SS _028.

Dado lo anterior, se presenté a la Direccion Ejecutiva del CONAVI el 19 de noviembre de 2021 el Informe UELI-INF-01-21-006
“Informe Técnico de Analisis de Alternativas para la continuidad del proyecto denominado “Revision de disefios, construccion y
supervision de las obras de ampliacion de la Ruta Nacional 147 (Radial Lindora)”

El informe técnico elaborado por la UERS, fue presentado por parte de la Direccion Ejecutiva al Consejo de Administracion
para su analisis, de tal forma que mediante Comunicado de Acuerdo No.ACA 02-22-001 del 17 de enero de 2022, el Consejo
de Administracion Instruye a la Direccién Ejecutiva y a la Gerencia de la UERS, por razones de interés publico a iniciar el
proceso de finiquito del MdA con la UNOPS.

Por lo cual, el proyecto a la fecha NO cuenta con recursos financieros, ni con fuente e financiamiento, ademas como se ha
indicado las licitaciones de contratacién de servicios de Contruccion y de Supervision fueron anuladas a peticion del Consejo
de Admnistracion y Actualemnte se efectua el proceso de finiquito del MDA con UNOPS, el cual demorara unos 3 a 4 meses. A
la fecha la Direccion Ejecutiva no ha definido, quien sera el encargado de recibir el proyecto por parte de la adminitracion, y se
reporta problemas con UNOPS, quien muestra situaciones o peticiones de informacion que solo alargaran o demoraran el
finiquito del MDA. La Unidad Ejecutora recomienda el traslado formal de la gestién del proyecto a otra unidad ejecutora o
dependencia del MOPT/CONAVI, ya que la UERS tiene una vigencia maxima otorgada por MIDEPLAN de hasta el 30 de
noviembre de 2022, de tal forma de que se realice una transicién ordenada y oportuna de la documentacion y gestion del
proyecto.

(4) Estado del proyecto: FINIQUITO FASE CIERRE
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147 (RADIAL LINDORA) Y OBRAS CONEXAS”

(9) Consideraciones relevantes

El 19 de enero de 2022, mediante oficio UNOPS_ 2022 20240 DF 002, la UNOPS comunica el plan de cierre para el
proyecto, proceso que se estima finalice el 24 de mayo de 2022.

Los productos que se recibiran del proceso de finiquito son:

Certificacion de los Disefios Finales

*Copia del finiquito del contrato de Disefio (RQ Ingenieria)

*Plan de Cierre del Proyecto.

*Informe Final del proyecto e Informe Financiero Final.

*Acta de recepcion de activos adquiridos con fondos del MdA.

*Transferencia de fondos del saldo de los recursos no ejecutados e intereses.

En tal sentido la Administracién Superior deberia:

1) A asignar al gestor responsable de realizar el seguimiento del Proyecto. (previsiblemente a la Gerencia de Contratacion de
Vias y Puentes, dado que se deben efectuar un nuevo proceso licitatorio para la construccion y supervision del proyecto 6 UE
BCIE, si se tramita el financiamiento por esa institucion financiera). Segundo Trimestre de 2022.

2) Debe analizarse los disefios presentados a fin de definir el tipo de contratacion que asumira el proyecto a futuro:

a. Construccion a partir de los disefios entregados por la UNOPS.

b. Disefio y construccion.

Esta actividad deberia desarrollarse en el transcurso del tercer trimestre de 2022.

3) Validar el presupuesto para cada contratacién a realizar -Tercer Trimestre de 2022-(Construccion o Disefio y Construccion,
asi como la Supervision).

4) Actualizacién del presupuesto para el afio 2023 -Tercer Trimestre de 2022-.

5) Elaboracion de los términos de referencia para cada una de las contrataciones (Construccion o Disefio y Construccion, asi
como la Supervision) — cuarto Trimestre de 2022-.

6) Publicacion de las Licitaciones para cada una de las contrataciones a realizar. (Construccion o Disefio y Construccion, asi
como la Supervision). -Primer Trimestre de 2023-

7) Evaluacion de ofertas, acciones recursivas de los oferentes, adjudicacion y refrendo- (desde el segundo trimestre de 2023 al
cuarto trimestre del 2023)

8) Orden de inicio del Contrato (Construccién o Disefio y Construccion, asi como la Supervision) Segundo trimestre de 2024.

(4) Estado del proyecto: FINIQUITO FASE CIERRE
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Escala de tiempo del proyecto Adenda No.3

Aprobacién de MDA Lindora y
Adenda No.1

Emisién de Orden de Inicio MDA Aprobacién de Informe Final de
y Adenda No.1 Cierre
Refrendo Interno de Adenda
Orden de Servicio No.2 No.2 Recepcion de Activos

Transferencia de fondos e
Orden de Servicio No.3 intereses

Inicio proceso de Cierre MdA

. NN . Ny . A . »P . vy .
T KT LT LT E Y Yy S

Fin del MdA

Aprobacién del Plan de Cierre

MdA
Fin de etapa contratacion Fecha de Corte
Denegacion de Refrendo de Acuerdo del CA-Finitquito de
CGR de Adenda No.3 MDA

Ruta Critica del proyecto

(4) Estado del proyecto: FINIQUITO FASE CIERRE
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Control de Ordenes de Modificacién y Ordenes de Servicio
6)Tipo de orde en Costo
namero y fecha Incremento Razon
Orden de Servicio Mol. o Se emite la Orden de Iniciar b ISEE Inlclzdi;h;res ?mr:: :_de: GIZ:':
Inicio de Labores Labores ey e e =
abril de 2019
Evento compensable
Orden de Servicio Mo.2 16 dias relal:lr!adu con tiempo N Mo Aplica Ajusta fe-chaﬁ!'ral del MdA al 18 de
del 12 de mayo de 2017 transcurrido entre 06 Mo.1 y abril de 2015
Transferencia de fondos
Orden de Servicio No.3- Evento bl
e b kb _ Ajusta fecha final del MdA al 18 de
con fecha del 20 de 15 meses relacionado con el proceso MO Mo Aplica SH
B B julio de 2019
marzo del 20159 de revision de disenios
Ampliacion de plazo hasta 72
Adenda No.2 33.5m meses, para cuntinuarj:un la NO Mo Aplica Ajusta fecha final del MdA al 02 de
fase de modificacion mayo de 2023
contractual, la fase
El 15 de enero de 2022, mediante
oficic UNOPS_2022_20240_DF_002,
la UMOPS comunica el plan de cierre
para el proyecto, proceso que se
estima finalice el 24 de mayo de
Mediante Comunicado de 2022.
Acverdo No.ACA 02-22-001
del 17 de enero de 2022, el Los productos que se recibiran del
Consejo de Administracion pmﬁ?&ﬁ"'qu'tﬁmm
. wr * Certificacion de los Disenos Finales
e Instruye a la Direccion : : LG
Adenda No.3 Finiquito contractual g : ; no aplica = Copia del finiquite del contrato de
ejecutiva y a la Gerencia L LoE
e = Disefio (RO Ingenieria)
: i Emr I : "ES * Plan de Cierre del Proyecto.
SR puhlmlu -El "I“mar el * Informe Final del proyecto.
proceso de finiquito del * Informe Financiero Final,
MdA con la UNOPS. * Acta de recepcion de activos
adquiridos con fondos del MdA.
* Transferencia de fondos del saldo de
los recursos no ejecutados e
intereses,
(4) Estado del proyecto: FINIQUITO FASE CIERRE
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"Informe acumulado de ejecudon presupuestaria”
Proyecto: 20240-001 Revisidn dedisefios, construccion y supervision de obras de ampliacion de la Ruta Maciona || Radial lindora) y obras conexas,

USS Gastos | Datos Tabla 8
USS Presupussta Acumuladoal | (nfome tbias | 2cumulades del Inf. Diferencia
o 201 208 0 qypopo |2zimpspe| mek3 | 3y12f0m
Costos Directos de Parsonal] 272 750,00 15 20842 11083545 | 15731776 | Ma1816| 3s77mos|  132s3m0|  3monm 372 137,00 110421
Costos Directos Opemcionsles] 7693 22400 1148530 25421035 | 1542380 646341 28756336 11300| 2376813 2285300 -128160
Costos Directos de Soporte 260 95600 86 533,55 11024331 | 5885.,73| 1611441| 27175400 1549000| 28724300|  285850.00
Costos Indirectos| 312 39200 0,00 14421815 | -15590.30| 1411600| 15674385 41100 | 15715435 157 317,00 -162,15
| 853932200 113 207.27 E1951276| 23000899 | 11111698 | 107384600| 2927100| 110211700 110422700 -111000
L0 ke

% Line T % 1I00ma0n § 77im a7
Db Permancale 4 4 63|00 4 653332200 L0 CONAYI
Ceree i 5 40000000 % 400 000,00 0,00% UEL
Jom) : 11477700 5 E3333200 % LA FL PEEEEY Desgloce del prasupussta del proyects por etzpas
s izl icituneicd 2l 21dlz dicizmbre de 2021
o AR {en miles s
ESTADAD 0F DETVBOLE0S REAZADDS A UNOPS

AL 31 DE DIDERABRE DE 1011
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