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Introducción 
 

Este documento tiene por objetivo rendir el informe de cumplimiento de metas 

institucionales del Consejo Nacional de Vialidad, al cierre del primer semestre de 2018. 

Por la naturaleza de las funciones de cada una de las dependencias del CONAVI, los 

resultados identificados son cuantificables en algunos de los casos y en otros no, el 

presente informe incorpora los logros institucionales alcanzados en el periodo 

correspondiente. 

Se da énfasis a las dependencias que concentran la mayor asignación presupuestaria, 

por ser los responsables y administradores de los proyectos de inversión, y del 

cumplimiento de las metas institucionales incorporadas en el “Plan Nacional de 

Desarrollo “Alberto Cañas Escalante” período 2015 – 2018 y el Plan Operativo 

Institucional 2018. 

Se destaca que la información a partir de la cual se elabora este documento es 

suministrada por cada una de las dependencias de la Institución, tanto del área de apoyo 

como del área sustantiva conformada por las Gerencias de Construcción de Vías y 

Puentes, Conservación de Vías y Puentes y Contratación Vial y las Unidades Ejecutoras 

PIV-I BID y BCIE. 
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Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas 
Escalante”: Compromiso institucional 

 

El Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante” período 2015 – 2018 y el Plan 

Nacional de Transporte 2011-2035, son herramientas que orientan la inversión en el 

sector transporte, para ello el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) ha 

definido una estrategia para mejorar la competitividad en cada modo de transporte. 

A continuación, se presentan las metas Institucionales para ser desarrolladas durante el 

presente periodo económico: 

 

 

 

 
 

35% construcción 
del tramo 

Sifón - La 
Abundancia.

100% 
Construcción de la 

radial                          
La Abundancia -
Ciudad Quesada.

30% de la ruta San 
José - San Ramón 

ampliada.

30% de 
ampliación de la 

Ruta Nacional 
No.32, sección 

Intersección Ruta 
Nacional No. 4 -

Limón.

PROGRAMA DE OBRAS VIALES DE LA RED VIAL NACIONAL ESTRATÉGICAS 

 

Línea base al 2016: 35,75% 

Meta 2018: 100,0% 

 

Línea base al 2017: 0,0% 

Meta 2018: 30,0% 

 

Línea base al 2016: 77,22% 

Meta 2018: 100,0% 

 

Línea base al 2017:  0,0% 

Meta 2018: 30,0% 
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PROGRAMA DE OBRAS URBANAS DE LA RED VIAL NACIONAL 

 

PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL Y CANTONAL 

 

Construcción de 36 puentes 

Línea base al 2017: 20 puentes 

  

Meta 2018:       16 puentes 
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PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL 

OTRAS METAS P.O.I. - 2017 

11 Estudios de  
Pre-inversión 

6 Diseños de Proyectos 
Viales 
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Proyectos de inversión – metas estratégicas 

 

 

La ejecución de los proyectos de construcción, reconstrucción y mejoramiento de 

carreteras y puentes, señalados con meta en el PND 2015-2018 con el objetivo de 

mejorar el nivel de servicio o comunicar poblaciones, permitir el tránsito de personas y 

productos, acortar distancias y facilitar el desarrollo nacional, son responsabilidad 

principalmente de las Unidades Ejecutoras BCIE, PIV-I (financiamiento BID) y San José 

– San Ramón y de Gerencia de Construcción de Vías y Puentes. 

 

A continuación, se detalla el avance en el cumplimiento de las metas Institucionales 

alcanzado durante el primer semestre de 2018, en el desarrollo de las metas definidas 

para el último año del actual Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante” 

(proyectos de inversión), incluidas también en el Plan Operativo Institucional del ejercicio 

económico del 2018. 

 

Al final de este apartado se incluye el Cuadro “Resumen del seguimiento de avance de 

metas Institucionales a marzo de 2018”, con el avance al presente mes de seguimiento. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                        Informe de Seguimiento de metas 

– primer semestre de 2018 

 

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL                                                                                                                        8   
 

 

Resumen de avance en el cumplimiento de metas     
PND 2015-2018 – POI 2018 

 

Cuadro No.17 

Resumen del cumplimiento de metas Institucionales a junio 2018 
 

 
 
 

 
 

Ampliación del 30% de la Ruta Nacional No. 32, sección Santa 

Clara de Guápiles (intersección Ruta Nacional No. 4) – Limón:

      2018:   30% de la fase de construcción

35% de construcción del tramo Sifón - La Abundancia:

      2018: 100% (concluir y puesta en funcionamiento)

100% de construcción de la radial La Abundancia - Ciudad 

Quesada:

      2018: 100% (concluir y puesta en funcionamiento)

30% de Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 160, tramo 

Nosara-Samara: (**)

      2018:   30% de la fase de construcción

Ampliación del 30% de la Ruta Nacional No. 1, sección San José 

– San Ramón:

      2018:   30% de la fase de construcción

100,0% Construcción de Tres Intercambios en Carretera de 

Circunvalación Paso Ancho, Garantías Sociales, Guadalupe, 

Bandera-Derecho UCR:

      2018: 100% (concluir y puesta en funcionamiento)

Construcción del 100% tramo norte de la carretera 

Circunvalación:

      2018: 100% (concluir y puesta en funcionamiento)

Mejoramiento de la ruta 3, sección: Pozuelo-Jardines del 

Recuerdo: 

      2017: 100% (concluir y puesta en funcionamiento)

Construcción de 36 puentes en la Red Vial Nacional:

      2018:   36 puentes

Atender 3.450 km de mantenimiento rutinario: (*) 3,800.40  3,450.00    4,780.11        138.6%

Atender 970 km de mantenimiento periódico: (*) 1,344.48  970.00        725.52            74.8%

2.50% 27.50% 12.50% 45.5%

20 puentes 1 puente 6.25%

5.00% 95.00%

16 puentes

5.49% 5.78%

17.00% 83.00% 0.00% 0.0%

0.00% 0.00% 0.0%

61.00% 39.00% 28.50%

Meta

Resultado 

acumulado a 

diciembre 

2017

Resultado 

alcanzado a 

junio 2018

% avance  

cumplimiento 

meta anual a 

junio 2018

Meta 2018

9.1.1 Programa de Obras Viales de la Red Vial Nacional Estratégica:

0.0%0.00% 0.00%

73.1%

11.0%

30.00%

36.00% 36.00% 100.0%

9.1.2 Programa de Obras urbanas de la Red Vial Nacional:

86.40% 13.60% 1.50%

9.1.3 Programa de construcción de puentes de la Red Vial Nacional y Cantonal:

9.1.4 Programa de conservación de la Red Vial:

64.00%

30.00%
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Cuadro No.1 

Resumen de avance en el cumplimiento de metas  
PND 2015-2018 / POI-2018 

(Continuación) 
 

 

    
  

Atender 1000 km conservación en lastre y tierra:  (*) 886.80 1,000.00    398.00            39.8%

11 Estudios de Pre inversión: 12(*) 11                 8                       72.7%

6 Diseños de Proyectos Viales: 10(*) 6                   10                    166.7%

Duplicación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional 

No. 32:
0.00% 100.00% 0.00% 0.0%

Ampliación de la Ruta Nacional No. 147: radial Lindora (**) 0.00%
100% diseño / 

100% 

construcción

100% diseño / 

0% construcción

100% / 

0%

Duplicación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional 

No. 147:
45.00% 55.00% 45.0% 81.8%

Construcción del acceso definitivo a la Terminal de 

Contenedores de Moín TCM, Ruta Nacional No 257:
85.00% 15.00% 15.00% 100.0%

Construcción del puente binacional Sixaola sobre la Ruta 

Nacional No. 36: (**)
0.00%

100% diseño / 

100% 

construcción

100% diseño / 

2.5% 

Construcción

100% / 

2.5%

(*) Esta meta es anual, no acumulativa, por lo tanto el valor indicado refleja la gestion realizada acumulada al mes reportado.

Otras metas POI-2018 no incluidas en el PND 2015-2018:

Meta

Resultado 

acumulado a 

diciembre 

2017

Resultado 

alcanzado a 

junio 2018

% avance  

cumplimiento 

meta anual a 

junio 2018

Meta 2018
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 Proyecto: Ampliación del 30% de la Ruta Nacional No. 32, sección Santa Clara 
de Guápiles (intersección Ruta Nacional No. 4) – Limón. 
 

Cuadro No. 2 

Resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2018 

Meta 

Resultado 
acumulado 
a diciembre 

2017 

Meta 2018 
Resultado 

alcanzado a 
junio 2018 

% avance  
cumplimiento 
meta anual a 

junio 2018 

9.1.1 Programa de Obras Viales de la Red Vial Nacional Estratégica: 

Ampliación del 30% de la Ruta Nacional 
No. 32, sección Santa Clara de Guápiles 
(intersección Ruta Nacional No. 4) – Limón 

0.00% 30.00% 0.00% 0.0% 

 

Principales avances del proyecto: 

 El proyecto se encuentra en la fase II Construcción a partir de la orden de inicio 

dada el 20 de noviembre de 2017, con una fecha prevista de finalización del 04 

octubre de 2020, según consta en la Orden de Servicio No.3. 

 Avance de la fase de diseño: 90% completo con visto bueno por parte de la 

Administración del Proyecto.  

 Se logra la firma del contrato lo que da formalización a la contratación del Gestor 

del Proyecto, se le da la orden de inicio para que la empresa se traslade al lugar 

de las obras e inicie labores.  

 Se cuenta con la Viabilidad Ambiental emitida por SETENA. Se cuenta con 

presencia permanente de la regencia ambiental para atender cualquier consulta 

de forma inmediata de parte de la comunidad involucrada en el proyecto. 

 Se cuenta con el inventario forestal completo y ya se intervinieron los primeros 22 

kilómetros de acuerdo al cronograma de trabajo para la tala de árboles.  

 Se logra un avance del 2% de la limpieza de las áreas donde se talaron árboles 

debido a la falta de recurso humano y equipo, para concretar las actividades.  

 El Contratista realiza un análisis de las expropiaciones para reducir la cantidad, 

con la construcción de muros.  

 Se coordina con el Gestor del Proyecto la contratación de personal de apoyo para 

el DABI, elaboración de planos catastrales para las expropiaciones.  

 Existe una muy buena comunicación y plan de trabajo para facilitar los trabajos de 

relocalización de los servicios públicos con el AyA, ICE y RECOPE. A la fecha los 

trabajos avanzan de acuerdo a los calendarios propuestos por estas instituciones.  

PROGRAMA DE OBRAS VIALES DE LA RED VIAL NACIONAL ESTRATÉGICAS 
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 Se inicia con los trabajos en la sub estructura en el puente sobre el Río Blanco en 

dos pilotes colados, en el puente sobre el Río Barbilla también se trabaja en dos 

pilotes colados y en la armadura de un tercer pilote del bastión dos.  

 Se completa la conformación de la Unidad Ejecutora y se atienden actividades 

programadas con personal calificado. 

 
Los principales obstáculos y limitaciones que están incidiendo en el avance del 
proyecto son: 
 El no contar con el diseño final del proyecto completo y aprobado, ha generado 

atrasos para dar re-inicio en la fase constructiva. A junio no se ha logrado contar 

con el total de la documentación relacionada con el diseño por parte de la empresa 

constructora para su revisión y aprobación.  

 La contratación de un profesional o firma consultora que realice la liberación de 

los sitios arqueológicos para poder intervenir las áreas señaladas y ejecutar los 

trabajos de acuerdo a la programación realizada. 

 Lo complicado que ha sido obtener permisos para estudios, corta de árboles, en 

el tema de expropiaciones, entre otros. 

 Modificaciones en el diseño del proyecto producto de las solicitudes de las 

comisiones de cada cantón. 

 

Detalle de las “lecciones aprendidas” presentadas durante el desarrollo del proyecto: 

1. La falta de actividades pertenecientes a la etapa de pre-inversión, con poca 

participación del personal experto en negociaciones preliminares, han afectado el 

desarrollo y avance del proyecto. Se debe hacer un monitoreo constante de las 

actividades y avances, para poner en alerta a aquellos procesos que pueden 

generar atrasos importantes, de manera que se le den la debida a tención y no 

pases a ser de riesgo para el desarrollo de las obras contempladas. El no contar 

con el personal total requerido desde el inicio del proyecto en la Unidad Ejecutora, 

se presentó una recarga de funciones, provocando atrasos en la elaboración de 

carteles, revisión de documentos, entre otros.  

2. Se debe de involucrar los altos jerarcas de las instituciones para conseguir los 

permisos necesarios para las relocalizaciones de los servicios públicos y permisos 

ambientales. Muchas veces con acuerdos y solicitudes directas entre los jerarcas 

se ha podido minimizar el tiempo de algunos procesos sin alterar los resultados 

esperados ni pasar por encima de los requisitos normales. 

3. Es importante dar un constante seguimiento a las actividades programadas para 

un mejor manejo y cumplimiento de las metas. 
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 Proyecto: Construcción de la carretera a San Carlos, sección Sifón – La 
Abundancia: 

Cuadro No. 3 

Resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2018 

Meta 

Resultado 
acumulado 
a diciembre 

2017 

Meta 
2018 

Resultado 
alcanzado 

a junio 
2018 

% avance  
cumplimiento 
meta anual a 

junio 2018 

9.1.1 Programa de Obras Viales de la Red Vial Nacional Estratégica: 
35% de construcción del tramo Sifón - La 
Abundancia: 86.40% 13.60% 1.50%  11.0% 

     2018: 100% (concluir y en operación) 
 

 

 Principales avances del proyecto: 
 

 El proyecto se encuentra en ejecución. 
 

 El avance físico acumulado del proyecto a junio del 2018 es del 87,90%; en el 

último mes prácticamente el avance de la obra es cero. 
 

 La fecha de finalización Contractual para la Construcción asociado a los trabajos 

definidos en la Enmienda No.1 de la Orden de Servicio No.36 es el 9 de agosto 

del 2018. 
 

 El saldo para la Orden de Modificación N° 36 con corte a mayo 2018, queda para 

facturación de avance constructivo US $3,790,546.77; de no tener aprobada y 

autorizada la Adenda No 8, posiblemente se paralizará el proyecto por falta de 

contenido económico, impactando en costo y en tiempo las obras. 
 

 Los estacionamientos que quedaron definitivos son:  

o Tramo 1:    9+700 – 18+700,  

o Tramo 2: 18+700 – 21+980, se encuentra en la Gerencia de Gestión de 

Asuntos Jurídicos en revisión, con el fin de solicitar autorización al Ente 

Contralor para que autorice una contratación directa concursada de las obras 

asociadas a este tramo donde se ubica el puente sobre la Quebrada Laguna 

y el deslizamiento del Km 21. 

o Tramo 3:   21+980 – 39+430.   
 

 En marzo se aprobó la Orden de Modificación Nº 36 por reacomodo de cantidades 

y con ello se trabajará únicamente en los siguientes frentes de obra: 

o Excavación Km 16 Alba (en ejecución)  

o Puente Espino (no ha iniciado obras) 

o Solución Geotécnica Km 36 (en ejecución) 

o Trabajos S/la vía y obras de drenaje del km 36 al km 37 (en ejecución) 

o Intersección de La Abundancia (no ha iniciado obras) 
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El Contratista tiene detenidos los 5 frentes señalados, situación agravada al final 

del mes de junio donde incluso los mismos trabajadores de la Constructora 

cerraron el paso, justificado por el incumplimiento de pago salarial a los 

trabajadores de la Constructora. 
 

 El día 07 de junio de 2018 se finaliza y se recibe a satisfacción la contratación del 

ICE, la cual brinda apoyo a la Unidad Supervisora en cuanto a la supervisión y 

administración del contrato de obra. Se está gestionando lo requerido para hacer 

un nuevo contrato amparado al artículo 209 del RLCA 

 

Los principales obstáculos y limitaciones que están incidiendo en el avance del 

proyecto son: 

 De las 3 expropiaciones que estaban pendientes, se tomó en posesión 1, además, 

se incluyeron 12 nuevas áreas requeridas para realizar soluciones de 

estabilización de taludes y 1 más para estabilizar el talud ubicado en la 

intersección 12+200 (Alto Villegas). 
 

 Aun no se tiene resolución respecto a la acción de inconstitucionalidad interpuesto 

al Decreto Ejecutivo No. 39838-MINAE, el cual permite intervenir de forma 

controlada el espejo de agua La Culebra. Por lo tanto, no se puede realizar obras 

entre el km 30-31 del proyecto, situación que afecta tanto en tiempo y en costo. 
 

 Problemas de lluvias y un clima muy variable ha afectado el programa de trabajo. 
 

 Se presentaron cierre de paso hacia los frentes de excavaciones del proyecto, por 

parte de los trabajadores de la Empresa Constructora Sánchez Carvajal S.A. en 

protesta por falta de pago. 
 

 La no aprobación de la Adenda 8; actualmente la Dirección del Proyecto y la Alta 

Administración del CONAVI, definieron la línea a seguir en el proyecto y que se 

resume a continuación: 

 Durante el presente año 2018:  

o Una vez que se concluya el contrato actual, se finiquita.  

o Se va a trabajar en los términos de referencia para una contratación que 

le brinde mantenimiento al proyecto mientras se realiza la nueva licitación.  

o Además, se trabajará en los términos de referencia de una nueva 

contratación cuyo alcance sea definir el diseño del puente sobre el río 

Laguna; así como en la definición de los términos de referencia para 

realizar una licitación para finalizar el tramo 1 y 3. 
 

 En 2019:  

o Tener activo el contrato por medio del cual se va a dar mantenimiento al 

proyecto mientras se realiza la nueva licitación.  

o Dar orden de inicio en el tercer trimestre del año, al oferente que gane la 

licitación que incluye el tramo 1 y 3.  
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o Contar con el diseño definitivo y aprobado del puente sobre la Quebrada 

Laguna para proceder a trabajar en los términos de referencia para licitar 

la construcción de este puente (Tramo 2). 

 

 

Detalle de las “lecciones aprendidas” presentadas durante el desarrollo del proyecto: 
 

1. Falta de campaña de exploración y análisis geotécnico del corredor principal. 

Consecuencias:  

 Sitios con inestabilidad a lo largo del corredor.  

 La interrupción del proceso constructivo para realizar los estudios y 

soluciones requeridas.  

 Aumento del monto del contrato original.  
 

Acción tomada (correctiva no preventiva): Una vez localizados los sitios 

puntuales del proyecto se procedió a contratar una empresa para la 

elaboración de los estudios y diseños de los problemas geotécnicos.  
 

Qué se debería hacer diferente (Acción preventiva): En la ejecución de futuros 

proyectos, es necesario una campaña y estudios a nivel geotécnico para 

determinar las diversas intervenciones en zonas afectadas. 

 

2. Falta de un representante a nivel de manejo de comunicación con los propietarios 

por parte de la Administración desde del inicio de ejecución de la obra.  

Consecuencias:  

 Falta de conocimiento del alcance del proyecto por parte de los 

vecinos.  

 Falta de levantamiento de necesidades originales de los vecinos.  

 Falta de un expediente que contenga los puntos anteriores. 
 

Acción tomada: Se ha tenido que designar a un asistente de proyectos para 

que cubra esta labor y por ende se aprovecharía este recurso en otras labores 

que se requieran en la obra.  
 

Qué se debería hacer diferente: Tener para cada proyecto una persona 

encargada en esa área. 

 

3. Cambios sustanciales en los principales componentes del proyecto (objeto, 

monto y plazo) esto mientras el proyecto estaba en ejecución. 

Consecuencias:  

 El cambio del objeto produjo una carencia de estudios previos acorde 

a la magnitud del nuevo proyecto.  

 Incremento en el plazo del proyecto.  

 Problemas de reclamos. 
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Qué se debería hacer diferente: En la ejecución de futuros proyectos debe de 

definirse con claridad el alcance de la obra para en los sucesivo se realicen 

las diversas acciones que conlleva el mismo. 

 

4. Falta de continuidad de una adecuada estructura de supervisión y Administración 

del Contrato. 

Consecuencias:  

 Falta de un control de documentación oportuno desde el inicio de la 

obra.  

 Complejidad al momento de revisar temas de diversas índoles, ya que 

lo ideal es que se pudiera conocer el proyecto desde su génesis.  

 El Contratista si posee esta condición.  
 

Acción tomada: Se ha tratado de nivelar en diversos aspectos esta carencia, 

esto para tener un mejor manejo estratégico del proyecto y documental. 
 

Qué se debería hacer diferente: Dar continuidad a la estructura de 

Administración y Supervisión desde la etapa de Planificación de la obra. 
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 Proyecto: Construcción de la radial La Abundancia – Ciudad Quesada: 

Cuadro No. 4 

Resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2018 
  

Meta 
Resultado 
acumulado 
a diciembre 

2017 

Meta 
2018 

Resultado 
alcanzado 

a junio 
2018 

% avance  
cumplimiento 
meta anual a 

junio 2018 

9.1.1 Programa de Obras Viales de la Red Vial Nacional Estratégica: 
100% de construcción de la radial La 
Abundancia - Ciudad Quesada: 61.00% 39.00% 28.5% 73.1% 
  2018: 100% (concluir y en operación) 

 

Principales avances del proyecto: 

 El proyecto se encuentra actualmente en ejecución y de acuerdo con las 

programaciones las obras concluirán en agosto 2018, cumpliendo 

satisfactoriamente con la meta establecida en el PND 2015-2018. 
 

 El avance físico a junio de 2018 es del 89,5%, producto de la ejecución en los 

diferentes componentes del proyecto: 

o Carretera La Abundancia - Florencia: 90,10%; se cuenta con el 100% de la 

capa de rodamiento asfáltica aplicada. 

o Intercambio Rotonda en Florencia: 96,99%; actualmente en operación. 

o Estructura Puente sobre el Río Peje No.2: 100,00%; en funcionamiento. 

o Intercambio Abundancia: 88,06%;  

o Carretera de la Radial a Ciudad Quesada: 63,81%. 

o Estructura E2 puente sobre el Río Peje - Radial Cuidad Quesada: 97,59%; 

concluida y en funcionamiento. 

o Estructura E1 puente sobre la Radial Cuidad Quesada – Radial Quebrada San 

Pedro: 98,97%. 

o Se completaron las obras de estabilización de taludes a lo largo del proyecto. 
 

Fotografia No. 

E2 Río Peje – Radial a Ciudad Quesada 
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 A raíz del cambio en el alcance (carretera a 4 carriles), el proyecto estuvo 

suspendido entre el 20 de enero y el 04 de mayo de 2017, la fecha prevista de 

terminación es el 08 de agosto del 2018 (plazo aprobado: 360 días para el tramo 

Abundancia – Florencia y 415 días para la Radial a Cuidad Quesada, además de 

48 días adicionales por compensación por lluvias presentadas en los meses de 

abril y mayo 218, tal y como lo establece el artículo No 40, Prórroga del Plazo de 

Terminación de las Obras, inciso (b) de las Condiciones Generales del Cartel de 

Licitación, y el artículo 109.03 “Determinación y extensión del tiempo del Contrato” 

de las Especificaciones Generales CR 2010,). 
 

Los principales obstáculos y limitaciones que están incidiendo en el avance del 
proyecto son: 
 Al 30 de junio de 2018 se programó alcanzar un avance total del 99,26%, sin 

embargo, los atrasos presentados se deben a que la Administración le solicito al 

Contratista variar algunos frentes de trabajo con la intención de poner en 

operación la Lista 3 - Rotonda en Florencia, por ende, el comparativo se hace 

sobre un programa de trabajo vigente que no incluye estas variaciones de 

ejecución, además de las lluvias que se presentaron desde junio 2017 hasta junio 

2018, para un total de 48 días calendario por eventos compensables, 

representando el 11.56% del plazo, el atraso financiero efectivo no existe. 

 Expropiaciones pendientes: se ha tenido acercamiento con los vecinos y se ha 

logrado permisos de autorización anticipada para realizar trabajos. 

 Flujo vehicular en el sector urbano de la Radial a Cuidad Quesada: se realiza 

seguimiento continuo al plan de manejo de tránsito.  

 Reprogramación: las condiciones climáticas adversas (lluvias) han generado 

traslado en la fecha prevista te terminación. 

 Coordinación con Dirección de Ingeniería de Tránsito para implementación de la 

intersección en McDonald’s. 

 Diseño funcional de La Radial: Coordinación con el Consejo de Transporte Público 

para verificar la instalación o reubicación de paradas de autobús. 

 Solicitud a la Dirección Regional del Tránsito, para evitar que los vehículos se 

estacionen en al Radial a Cuidad Quesada (Zona Urbana). 

 Coordinación con el departamento de semáforos, para lograr implementar los 

dispositivos que se requieren, para obtener un óptimo desempeño 
 

Detalle de las “lecciones aprendidas” presentadas durante el desarrollo del proyecto: 

 Documentar todas las situaciones del Proyecto, con la finalidad de dar trazabilidad 

a las decisiones que se tomaron durante la ejecución. 

 Mantener un expediente administrativo del Proyecto. 

 Hacer exigir al Contratista que todas las modificaciones se realicen conforme al 

procedimiento establecido en el Contrato.  

 Mantener un sistema de comunicación fluida, entre el Contratista, Administración 

y Supervisión. 
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 Proyecto: Mejoramiento del 30% de la Ruta Nacional No. 160, sección Nosara-

Sámara: 

Cuadro No. 5 

Resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2018 

Meta 

Resultado 
acumulado 
a diciembre 

2017 

Meta 
2018 

Resultado 
alcanzado a 
junio 2018 

% avance  
cumplimiento 
meta anual a 

junio 2018 

9.1.1 Programa de Obras Viales de la Red Vial Nacional Estratégica: 
  30% de Mejoramiento de la Ruta 
Nacional No. 160, tramo Nosara-Samara: 2.50% 27.50% 12.50% 45.5% 

  2018:   30% de la fase de construcción 
 

Principales avances del proyecto: 

 En el siguiente cuadro se muestra el avance alcanzado en el desarrollo de las 
macro actividades definidas del proyecto: 
 

Cuadro No. 6 

Avance Físico del proyecto según el desarrollo de macro actividades 
 

Macro actividad 
peso 

especifico 
año 2018 Avance a: 

Marzo Junio 

Levantamiento topográfico 3.00% 3.00% 3.00% 

rediseño geométrico 5.00% 5.00% 5.00% 

obtención de derecho de vías 5.00% 5.00% 5.00% 

inventario aprovechamiento forestal 2.00% 2.00% 2.00% 

tala selectiva de arboles 3.00% 2.40% 3.00% 

movimiento de tierras 11.00% 6.05% 11.00% 

instalación de alcantarillas 10.00% 6.50% 7.20% 

colocación de material de relleno 12.00% 6.60% 9.72% 

colocación de subbase granular 12.00% 1.80% 4.08% 

colocación de base granular 12.00% 0.00% 0.00% 

colocación de mezcla asfáltica en caliente 12.00% 0.00% 0.00% 

construcción de obras de arte 10.00% 0.00% 0.00% 

señalamiento horizontal y vertical 3.00% 0.00% 0.00% 

Total avance físico ponderado: 100.00% 38.35% 50.00% 
 
 Avance físico acumulado a junio: 50,0% de construcción de una sección del 

proyecto entre la Intersección de Santa Marta y la localidad de Garza, con una 

longitud total de 10 km y un tiempo de ejecución de 19 meses, según la Gerencia 

del proyecto y salvo situaciones imprevisibles, la obra se logrará concluir a finales 

del 2018, cumpliéndose con la meta establecida para el presente año de construir 

el 30% del tramo Nosara - Samara.  
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 En lo que compete al cumplimiento de la meta anual se tiene un 45,5% alcanzado 

durante el primer semestre del 2018. 

 La obra es realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, bajo la 

modalidad de “Obras por Administración”, aportando equipo, maquinaria y 

personal propio, con el apoyo financiero de CONAVI, particularmente en la compra 

de materiales. 

 

Fotografías No.1 y No. 2 

Avances en el movimiento de tierras e instalación de alcantarillas. 

     

 

Los principales obstáculos y limitaciones que están incidiendo en el avance del 

proyecto son: 

 Las principales limitaciones que se han presentado, han sido producto de los 

contratos para obras complementarias, así como la reparación y demandas de 

combustible para los equipos, lo cual es una responsabilidad compartida por el 

MOPT y el CONAVI en este proyecto en particular.  

 Las condiciones climatológicas de la zona han influido negativamente en el 

desarrollo de la obra según el programa original. Sin embargo, se planea concluir 

las obras de este sector para finales del año 2018. 

 

Detalle de las “lecciones aprendidas” presentadas durante el desarrollo del proyecto: 

 Coordinación directa entre personal involucrado, este punto ha mejorado 

drásticamente y consecuentemente se ha visto un mejor desarrollo de las 

actividades programadas.  

 Comunicación directa con la comunidad, en cuanto a este tema se ha sido claro 

con los usuarios y beneficiarios del proyecto, por lo cual entienden, respetan y 

apoyan las labores ejecutadas. 
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 Proyecto: Ampliación del 30% de la Ruta Nacional No. 1, sección San José – 

San Ramón: 

Cuadro No. 6 

Resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2018 
 

Meta 

Resultado 
acumulado 
a diciembre 

2017 

Meta 
2018 

Resultado 
alcanzado a 
junio 2018 

% avance  
cumplimiento 
meta anual a 

junio 2018 

9.1.1 Programa de Obras Viales de la Red Vial Nacional Estratégica: 
Ampliación del 30% de la Ruta Nacional 
No. 1, sección San José – San Ramón: 0.00% 30.00% 0.00% 0.0% 

   2018:   30% de la fase de construcción 
 

Principales avances del proyecto en su etapa Pre-operativa / Pre-constructiva, son: 

 Para el presente PND 2015-2018, se definió alcanzar el 30% de construcción del 

proyecto para el año 2018, sin embargo, según lo reportado por el Administrador 

del Proyecto Ing. Adrián Sánchez Mora, tal y como lo reportó en el Informe de 

seguimiento de metas del Primer trimestre de 2018, no será posible el 

cumplimento de la meta anual, básicamente porque el proyecto tiene planificado 

iniciar su etapa de construcción en el segundo semestre del 2021. 

 Este proyecto de Fideicomiso, se planea desarrollar en tres fases:  

i. Pre-operativa/Pre-constructiva; donde se conformará el modelo del 

proyecto que incluye la contratación de la Unidad Administradora del 

Proyecto –UAP-, la contratación de la estructuración financiera, la 

búsqueda y formalización del financiamiento del proyecto, entre otros;  

ii. la fase constructiva con las contrataciones tendientes al diseño, 

construcción operación, además, de la supervisión del proyecto y  

iii. la fase de Operación/mantenimiento. 

 En la actual fase del proyecto, donde se conformará el modelo del proyecto se 

incluyen los estudios técnicos, la viabilidad legal y operativa, la estructuración 

financiera, la evaluación de los riesgos del proyecto y del fideicomiso, cuyo avance 

en tiempo de ejecución (30 años) al primer semestre del 2018 es del 3.64%. 

 Esta fase se programa concluir el 06 de mayo de 2021, donde es la fase de 

planificación del proyecto, misma que, tiene dos productos de suma importancia 

para el proyecto del Fideicomiso, que son:  

i. el anteproyecto (el cual, establecerá las distintas soluciones viales, en 

función de la normativa aplicable y los estudios que se realizan para tal fin, 

así como un presupuesto de obra preliminar de obra) 

ii. el informe de estructuración financiera (el cual, definirá mecanismos de 

financiamiento, modelo de negocio y el cierre financiero del proyecto, así 

como, la estructura tarifaria y el monto de los peajes); sin logros financieros 

a la fecha debido a que se está a la espera de la estructuración financiera. 
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 Conformación del modelo del proyecto, incluye el diseño, viabilidad legal y 

operativa, así como la estructuración financiera.  

 Contrataciones tendientes a la planificación, anteproyecto final, diseño, 

elaboración de planos constructivos de la vía y la gestoría de las eventuales 

expropiaciones que se determinen necesarias para el proyecto.  

 Consecución en firme del financiamiento (proceso de cierre financiero) 

 
Los principales obstáculos y limitaciones que se han presentado durante el I semestre 

2018 y que han incidido en el cumplimiento de la meta anual tenemos:  

 En esta fase pre-operativa/pre-constructiva, es la fase de planificación que 

engloba una serie de actividades que buscan establecer el proyecto técnico y su 

viabilidad financiera, tal como lo establece el Artículo No. 2 de la Ley 9292. Por lo 

que, hay que entender que esta fase, es aquella en la que se requiere la 

conformación del modelo del proyecto, el cual incluye el diseño, viabilidad legal y 

operativa, así como la estructuración financiera. Además, la fase incluye la 

realización de las contrataciones tendientes a la planificación, anteproyecto final, 

diseño, elaboración de planos constructivos de la vía y la gestoría de las 

eventuales expropiaciones que se determinen necesarias para el proyecto. Esta 

etapa incluye a su vez el proceso de cierre financiero, entendiéndose este como 

la consecución en firme del financiamiento, requerido para el desarrollo del 

proyecto. La planificación incluye la conformación de la estructura organizativa por 

parte del Fiduciario, con recursos humanos y tecnológicos necesarios para 

gestionar, administrar y controlar la ejecución del Fideicomiso. 

Todo esto es necesario con el fin de llegar a la Etapa Constructiva, la cual, es 

aquella en la que se realizan las contrataciones necesarias para la construcción y 

puesta en marcha del proyecto de infraestructura, de acuerdo con las 

características y especificaciones técnicas aprobadas para el proyecto y el modelo 

estructurado del negocio, así como la supervisión de estas actividades. 

 Las acciones correctivas para mitigar dichos obstáculos serían: concretar a la 

mayor brevedad posible el financiamiento del proyecto, buscar la aprobación del 

presupuesto del Fideicomiso por parte de la CGR y realizar las contrataciones 

atenientes a definir el anteproyecto y los estudios de factibilidad. 

 

Las “lecciones aprendidas” durante el desarrollo del proyecto, se han presentado en 

diferentes aspectos que se enuncian a continuación e incluyéndose en la Base de 

datos de Lecciones Aprendidas en proyectos Institucionales: 

 Aspectos de gestión y monitoreo del proyecto. 

 Aspectos de fiscalización del contrato de fideicomiso. 

 Aspectos relacionados con temas ambientales y sociales. 

 Aspectos del Área de Coordinación. 

 Aspectos Jurídicos. 

 Aspectos de Diseño y Gestión del proyecto.  
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 Proyecto: Construcción de tres intercambios en carretera de Circunvalación: 

Paso Ancho, Garantías Sociales, Derecho UCR-Bandera-Guadalupe. 

Cuadro No. 7 

Resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 

 

Meta 

Resultado 
acumulado 
a diciembre 

2017 

Meta 
2018 

Resultado 
alcanzado a 
junio 2018 

% avance  
cumplimiento 
meta anual a 

junio 2018 

9.1.2 Programa de Obras urbanas de la Red Vial Nacional: 
100,0% Construcción de Tres 
Intercambios en Carretera de 
Circunvalación Paso Ancho, Garantías 
Sociales, Guadalupe, Bandera-Derecho 
UCR: 

17.00% 83.00% 0.00% 0.0% 

   2018: 100% (concluir y en funcionamiento) 

 

Principales avances del proyecto: 

Esta meta está integrada por 4 proyectos de construir 4 pasos a desniveles; cada uno 

tiene un peso de contribución específico para realizar la medición de avance de la 

meta, de manera que el porcentaje acumulado de avance reportado a junio de 2018 

de 17.0% corresponde a las obras concluidas por la construcción del intercambio de 

Paso Ancho. Los otros dos proyectos no han iniciado la etapa de construcción por lo 

que no hay aporte de avance a la meta planteada. 

 

 Intercambio Paso Ancho: 

 Proyecto concluido y puesto en operación desde agosto de 2016. 

 En febrero 2017 se terminaron las obras complementarias que surgieron de la 

necesidad de incluir mejoras en el sistema pluvial en la sección: “Carretera de 

Circunvalación Los Olivos – Zorobarú - Río María Aguilar”. 

 

 Intercambio Garantías Sociales:  

 La Contraloría General de la Republica se pronunció respecto a los recursos 

interpuestos por parte de los oferentes para el proyecto del Paso a Desnivel de 

Las Garantías Sociales, y resolvió anular el acto de “no objeción” emitido por 

UNOPS y el CONAVI. 

 Aún está pendiente de parte de UNOPS la solicitud planteada por la 

Administración de realizar las aclaraciones solicitadas por la Contraloría 

General de la Republica, junto a la “no objeción” al acto de adjudicación por 

parte de UNOPS y la Administración. 

PROGRAMA DE OBRAS URBANAS DE LA RED VIAL NACIONAL 
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 Dado a que el período de apelaciones se abrió nuevamente, se recibió un 

nuevo recurso de apelación por parte de uno de los oferentes. La Unidad 

Ejecutora en conjunto con UNOPS remite respuesta a la Contraloría General 

de la Republica, por lo que se está a la espera de la nueva resolución por parte 

del ente contralor a este proceso licitatorio promovido por UNOPS. 

 Se le presentó a la Unidad Ejecutora, los resultados de la revisión al diseño del 

sistema pluvial, realizado con el fin de analizar posibles caudales no 

contemplados en diseño pluvial de Paso a Desnivel en la Rotonda de las 

Garantías Sociales, así como las recomendaciones por parte de UNOPS, las 

cuales se implementarán al tener al contratista del proyecto. 

 La CNFL está en el proceso de revisión del informe final sobre el diseño de 

optimización eléctrica emitido por la empresa IJL Ingenieros, quien incluyó 

varios cambios y sugerencias realizadas por la CNFL, ajustándose a los 

requerimientos de esta Institución, dado que al no tener las observaciones 

oportunamente, las mismas no fueron incluidas en el diseño original.  

 Para la Supervisión del proceso constructivo de este Paso a Desnivel se está a 

la espera de la resolución por parte de la Contraloría General de la Republica 

para continuar con el proceso de adjudicación.  
 

 Intercambio La Bandera – Derecho UCR: 

 Cuenta con el 100% Diseño aprobado. 

 El proceso de construcción se programa ejecutarlo en 18 meses, estimando 

iniciar obras en el primer semestre 2019. 

 Se contrató a una firma por parte de UNOPS para que realice el diseño de 

optimización eléctrica del proyecto y se están coordinando reuniones con la 

CNFL para optimizar dicho diseño. 
 

 Intercambio Guadalupe: 

 UNOPS está corrigiendo y finalizando de redactar los documentos 

contractuales para la licitación del Paso a Desnivel debido a observaciones 

realizadas por la Unidad Ejecutora.   

 La Administración está revisando los documentos contractuales remitidos por 

UNOPS, para la licitación de la Supervisión del Paso a Desnivel.  

 Se contrató a una firma por parte de UNOPS, para que realice el diseño de 

optimización eléctrica del proyecto y se están coordinando reuniones con la 

CNFL. 

 Siguen pendientes las reubicaciones de algunas vallas publicitarias. 

 La fecha estimada de inicio es el segundo semestre del 2018. 
 

En el siguiente cuadro resumen se muestra el estado actual de las expropiaciones 

pendientes para el desarrollo de los tres pasos a desnivel componentes de la meta; 

cabe mencionar que la misma no presenta avance alguno sobre lo reportado en el 

mes de marzo de 2018, evidenciando la lentitud de estos procesos de expropiaciones: 
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Cuadro No. 8 

Resumen expropiaciones pendientes 

 

Estado 
Garantías 
Sociales  

Guadalupe  
Bandera-
Derecho 

Total  

Solicitando declaratoria de 
interés público 

- - 1 1 

Esperando fecha para la 
entrada en posesión 

2 5 5 12 

En la notaria del Estado  - 1 2 3 

Inscrito a nombre del Estado 4 25 9 38 

Entrada en posesión 1 5 11 17 

Total: 7 36 28 71 

 

Los principales obstáculos y limitaciones que están incidiendo en el avance del 
proyecto son: 

 Intercambio Garantías Sociales:  

 La Contraloría General de la Republica anuló el “Acto de no objeción” del 

proyecto y se está a la espera de la respuesta por parte de UNOPS a esta 

resolución. 

 Que la Contraloría General de la Republica mantenga en firme la anulación del 

acto de adjudicación. 

 La vigencia del Memorando de Acuerdo está próxima a vencer, lo cual obliga a 

que ambas Partes acuerden y firmen una adenda que contemple una 

ampliación del plazo vigente antes de que finalice el actual plazo. 
 

 Intercambio La Bandera – Derecho UCR: 

 La vigencia del Memorando de Acuerdo estaba por vencer, lo cual obligó a que 

ambas Partes acuerden y firmen una adenda contemplando la ampliación del 

plazo vigente antes de que finalice el actual plazo; se remitió adenda al Consejo 

de Administración del CONAVI, para su aval. 

 Se realizó una suspensión al contrato mientras se avala la adenda. 

 No se ha dado el reinicio del contrato 
 

 Intercambio Guadalupe 

 La vigencia del Memorando de Acuerdo estaba por vencer, lo cual obligó a que 

ambas Partes acuerden y firmen una adenda contemplando la ampliación del 

plazo vigente antes de que finalice el actual plazo; se remitió adenda al Consejo 

de Administración del CONAVI, para su aval. 

 Se realizó una suspensión al contrato mientras se avala la adenda. 

 No se ha dado el reinicio del contrato 
 

Detalle de las “lecciones aprendidas” presentadas durante el desarrollo del proyecto: 

No se reportan lecciones aprendidas para ninguno de los tres intercambios.  
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 Proyecto: Construcción de la carretera de Circunvalación: tramo norte. 

Cuadro No. 8 

Resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2018 

Meta 

Resultado 
acumulado 
a diciembre 

2017 

Meta 
2018 

Resultado 
alcanzado a 
mayo 2018 

% avance  
cumplimiento 
meta anual a 
mayo 2018 

9.1.2 Programa de Obras urbanas de la Red Vial Nacional: 
Construcción del 100% tramo norte de la 
carretera Circunvalación: 5.00% 95.00% 5,49%  5,78% 
   2018: 100% (concluir/puesta en operación)                             

 

Principales avances del proyecto: 

 Se cuenta con el diseño concluido y aprobado en 100,0% para todo el proyecto y 

las diferentes unidades funcionales componentes.   

 Proceso constructivo:  

o Unidad Funcional IIº-b: un avance del 70%. 

 A finales de julio se iniciarán las obras civiles y de reubicación de 

servicios de telecomunicación en la zona de la escuela Rafael Vargas 

en Colima y Walmart en el sector este y oeste; así como la realización 

de todos los trabajos de reubicación de los servicios públicos del ICE y 

CNFL a través del ICE mediante el convenio que existe entre el 

CONAVI y CNFL.  

 Se mantiene una comunicación permanente con los vecinos de la 

unidad funcional sobre el desarrollo de trabajos y la afectación temporal 

de actividades por ejecutar. 

 El Consejo de Administración aprobó el proceso y recomendación de 

adjudicación emitida por la UE para la reubicación de la Escuela José 

Rafael Vargas y se envió el expediente al Departamento Legal para la 

formalización del contrato de obra respectivo.  

 Se está en la fase final quedando pendiente solo la capa de rodamiento 

del pavimento de la carpeta asfáltica, la cual tiene un avance 

aproximado del 70%. 

o Unidad Funcional IIIº: el 19 de marzo de 2018, se dio orden de inicio a la 

etapa de construcción, que extenderá por un plazo de 18 meses, 

programándose concluir en setiembre del 2019; a junio se ha realizado un 

95% de movimientos de tierra, sin afectar a los vecinos y se colocaron 100 

pilotes de las pilas No.8 a la No. 26 del viaducto de esta sección. 

o Unidad Funcional IVº: Se programa dar orden de inicio en agosto 2018; se 

han realizado reuniones en Casa Presidencial para poder iniciar 
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operaciones en el área disponible actual. Se está valorando un rediseño 

para readecuar la sección a ese espacio disponible. 

o Se ha ampliado el desalojo de la zona del Triángulo logrando de esta forma 

tener más posesión del derecho de vía que requiere el proyecto. Asimismo, 

se estima dar Orden de Inicio en agosto 2018 a la Unidad Funcional IV. 

o Unidad Funcional Iº: del sector de la intersección de La Uruca quedan 

pendiente 3 casos de expropiaciones por parte del Juzgado y 5 casos para 

poder dar Orden de Inicio a la Unidad Funcional II-a (puente sobre 

Quebrada Rivera). 

 

 A continuación, se presenta el avance en materia de Expropiaciones a junio 2018, 

donde no se ha presentado avance con respecto a lo reportado en el mes de 

marzo pasado, demostrando lo lento de estos procesos de expropiación: 
 

Cuadro No. 10 

Resumen avance de la ejecución de expropiaciones 

Estado I  II a II b  III  IV  Total  

Esperando fecha para la entrada 
en posesión 

3 5 -   - 1 9 

En la notaria del Estado  1 - 1 - - 2 

Entrada en posesión 6 8 3 9 3 29 

Inscrito a nombre del Estado 6 2 17 27 8 60 

Total: 16 15 21 36 12 100 

 
 

Fotografía No 
Colocación de carpeta de asfalto en la Unidad Funcional II-b 
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Los principales obstáculos y limitaciones que están incidiendo en el avance del 
proyecto son: 
 No se ha podido dar la Orden de Inicio a la Unidad Funcional IV debido a los 

trámites que está realizando el MIVAH con respecto al desalojo del Triángulo de 

Solidaridad. 
 

 La jornada laboral en las Unidades Funcionales II-B y III NO puede ser 24/7 por 

estar ubicada en una zona residencial. 
 

 La reubicación de servicios puede afectar la ruta crítica del proyecto.  
 

 Se está en espera de que los Juzgados emitan las resoluciones de entrada en 

posesión para las Unidades Funcional I y II-A. 

 

Detalle de las “lecciones aprendidas” presentadas durante el desarrollo del proyecto: 

No se reportan lecciones aprendidas a junio 2018, durante el desarrollo de este 

proyecto. 
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Proyecto: Construcción de puentes en la Red Vial Nacional 
 

 

Cuadro No. 12 A 

Cuadro No. 11 

Resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2018 
 

Meta 

Resultado 
acumulado a 

diciembre 
2015-2017 

Meta 2018 
Resultado 

alcanzado a 
junio 2018 

% avance  
cumplimiento 
meta anual a 

junio 2018 

9.1.3 Programa de construcción de puentes de la Red Vial Nacional y Cantonal: 
Construcción de 36 puentes en 
la Red Vial Nacional: 20 puentes 16 puentes 1 puentes 6.25% 
   2018:   16 puentes 

 

Esta meta PND 2015-2018 acumula al mes de junio de 2018, 21 puentes construidos 

y puestos en operación en diferentes lugares del territorio nacional, con un avance de 

la meta PND de construir 16 puentes durante el presente año 2018 del 6,25%: 

Cuadro No. 12 

Resumen del avance a junio 2018 

 

jun Observaciones

1
Puente s/Río Virilla (Macho), RN #220, sección La Trinidad 

de Moravia-Paracito
95% En espera de finiquito.

2
RN #14, sección: Río Claro – Golfito: puente s/Río 

Quebrada La Mona
100% Finalizado y en operación.

3 RN #243 Puente s/Río Pedregoso 0% Orden de Inicio en Agosto 2018.

4
RN #106, Puente s/Quebrada Guaria, sección Pitahaya (RN 

111) - Barreal
0%

Proyecto en suspension parcial, y se planea 

reiniciar la obra en agosto 2018. Pendiente 

aprobación de la OM No. 3 por parte de la Gerencia 

de Asuntos Juridicos; se definieron términos de 

referencia técnicos para iniciar el proceso de 

contratación directa de los servicios de apoyo de 

Topografía, Cálculo e Inspección de la obra.

x
RN #856, sección Los Chiles - Río Infiernito, puente 

s/Quebrada La Ceiba
0%

Puente cancelado por Consejo de Administración 

del CONAVI.

x
RN #856, sección Los Chiles - Río Infiernito, puente 

s/Quebrada Copalchí
0%

Puente cancelado por Consejo de Administración 

del CONAVI.

5 RN #121, Puente s/Río La Muerte 1, Escazú - Ciudad Colón 0%
6 RN #121, Puente s/Río La Muerte 2, Escazú - Ciudad Colón 0%
7 RN #121, Puente s/Río San Marcos, Escazú - Ciudad Colón 0%
8 RN #121, Puente s/Río Guapinol, Escazú - Ciudad Colón 0%

9 RN #121, Puente s/Río Cruz, Escazú - Ciudad Colón 0%

10 RN #36, puente Binacional s/Río Sixaola 0% En proceso pre constructivo

11
Ampliación radial RN 147, sección RN 147, Puente 

s/Quebrada Rodríguez
0% En proceso pre constructivo

UE-BCIE 12 Ampliación radial RN #147, duplicación puente s/Río Virilla 85% En ejecución, se programa concluir en agosto 2018.

UE-BCIE 13 RN #32,  duplicación puente s/Río Virilla 0%
Suspendido y en espera de resolución por parte de 

la Contraloria General de la República para 

contratación.

UE-BCIE-DIE

Orden de inicio el 03 de julio de 2018, y se logró el 

permiso de obra en cauce para poder dar inicio al 

proyecto.

La CNFL cuenta con los planos para la reubicación 

de la postería, el ICE realizará las labores una vez 

iniciado el proyecto y el AyA brindó planos para la 

reubicación de este servicio.

#Responsable PROYECTO
% Avance - Seguimiento mensual -2018

Gerencia de 

Construcción de 

Vias y Puentes

PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL Y 

CANTONAL 
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Para esta meta, se proyecta la construcción y puesta en operación de 6 puentes 

durante el presente año 2018 (señalados en color celeste en el cuadro No 12) para 

completar un total de 26 puentes construidos durante el periodo 2015-2018, con una 

proyección de cumplimiento de esta meta del 72,2% según el PND 2015-2018.   

 

 

 

 

 
 

Según lo reportado por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes en su oficio 

GCSV-40-2018-3517, fechado 9 de julio de 2018, se reporta sobre gestión realizada 

durante el primer semestre del presente año en la atención, conservación y 

mantenimiento de las diferentes rutas nacionales de la Red Vial Nacional Pavimentada, 

con los siguientes resultados:  

 
 Proyecto: Mantenimiento rutinario de la Red Vial Nacional Pavimentada. 

 

Cuadro No. 13 

Resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2018 

Meta 
PND 2015-2018 

Resultado 
alcanzado 

2017 
Meta 2018 

Total km 
atendidos a 
junio 2018 

% avance  
en el 

cumplimiento 
meta anual 

Atender 3.450 km de 
mantenimiento rutinario: 

 
3.800,40 

 

 
3.450,00 

 

 
4.780,11 138,6% 

 

Se reporta la atención de 4.780,11 km en actividades propias del mantenimiento 

rutinario, con una inversión de ₵16.367,00 millones de colones, desglosado de la 

siguiente manera: 

Cuadro No. 14 

Resumen Mantenimiento Rutinario a junio 2018 

Mantenimiento 
Rutinario: 

Km atendidos a 
 junio 2018 

Monto invertido reportado 

Km % Total (millones) % 

Básico:   3,425.59  71,7% ₡      2.651,45 16,2% 

Con maquinaria:   1,354.52  28,3% ₡   13.715,55 83,8% 

Total:   4,780.11  100,0% ₡   16.367,00 100,0% 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL 
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 Proyecto: Mantenimiento periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada. 

 

Cuadro No. 15 

Resumen de cumplimiento de la meta PND 2015-2018 / POI 2018 

Meta 
PND 2015-2018 

Resultado 
alcanzado 

2017 
Meta 2018 

Total km 
atendidos a 
junio 2018 

% avance  
en el 

cumplimiento 
meta anual 

Atender 970,0 km de 
mantenimiento periódico 

 
1.344,48 

 

 
970,00 

 

 
725,52 74,8% 

 

Durante el primer semestre del 2018, el mantenimiento periódico se ha desarrollado 

con los siguientes rubros: 

  

Cuadro No. 16 

Resumen Mantenimiento Periódico a junio 2018 

Mantenimiento 
Periódico: 

Km atendidos  
a junio 2018 

Monto invertido reportado 

Km % Total (millones) % 

Mantenimiento 
periódico: 

     158.09  21,8% ₡   6.509,40 19,0% 

Rehabilitación:      318.89  43,9% ₡ 27.510,78 80,3% 

Demarcación y 
Seguridad Vial: 

     248.54  34,3% ₡      239,82 0,7% 

Total:      725.52  100,0% ₡ 34.260,00 100,0% 

 

 

Resumen mantenimiento rutinario + periódico: 

Según oficio FIN-01-2018-119 (329) de la Dirección Financiera, donde se detalla el 

Informe para ejecutores de programas presupuestarios al 30 de junio de 2018, la 

ejecución presupuestaria a junio de 2018 en atención de la Red Vial Nacional 

Pavimentada, asciende a ₵50.627,00 millones de colones (67.57%) de ₵74.926,00 

millones de colones presupuestados para el presente año 2018. 
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Meta POI: Mantenimiento de 800 km la red vial nacional en lastre y tierra:  

 

Según lo reportado por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes en su oficio 

GCSV-40-2018-3517, fechado 9 de julio de 2018 en resumen, durante los primeros cinco 

meses del presente año, reportando sobre la atención, conservación y mantenimientos 

realizados en las diferentes rutas nacionales de la Red Vial Nacional en Lastre y Tierra: 

 

 

 

 

Meta 2018 

Total, km 

atendidos de la 

Red Vial 

Nacional en  

Lastre y Tierra 

a junio 2018 

 

% avance  
en el 

cumplimiento 

meta anual 

Inversión 

reportada por la 

Gerencia de 

Conservación de 

Vías y Puentes  

(millones de colones) 

 

Ejecución 

presupuestaria  

(millones de 

colones) 

 

% Ejecución 

presupuestaria 

a junio 2018 

 

1.000,00 km 

 

398,00 km 

 

39,8% 

 

₵3.795,52 

 

₵2.900,04 

 

29,08% 

 

La diferencia presentada entre las cantidades señaladas en la columna de “Ejecución 

presupuestaria” vs “Ejecución presupuestaria”, consiste en que la primera columna 

representa el monto total de facturas tramitadas al 30 de junio de 2018, mientras que la 

segunda columna representa el total pagado a fin del mes de reporte. 
 

La meta anual 2018 indicada es definida por la Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes en su oficio GCSV-40-2018-3517, fechado 9 de julio de 2018. 

  

 
 
 

Proyecto: Duplicación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 32: 
 

 Avance en Diseño: 100% / Avance constructivo: 0% 

 La Contraloría General de la República (CGR) se pronunció respecto a los recursos 

planteados en contra del proceso de adjudicación de la construcción de la obra promovido 

por UNOPS y otorgó su aval al “Acto de no Objeción” emitido por la Administración, lo cual, 

permite continuar con el proceso de contratación de la obra.     
 

 Se está en proceso de elaboración y firma del contrato de obra respectivo por parte 

de UNOPS con la empresa adjudicataria. 

 La etapa de construcción se programa realizarla en 18 meses. 

 Se cuenta con la viabilidad ambiental mediante Resolución N° 1052-2016 de fecha 
09 de junio de 2016 otorgada por SETENA. 

 Cuenta con el Decreto de Conveniencia Nacional publicado, necesario para la corta 
de árboles.  

 Expropiaciones: las 4 expropiaciones están inscritas a nombre del Estado. 

OTRAS METAS P.O.I. - 2018 
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Proyecto: Duplicación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 147: 
 

 

 Avance a junio 2018 de la etapa de construcción: 90%, avanzando de acuerdo a lo 

programado. 

 La construcción se ejecuta mediante convenio con UNOPS, por espacio de 13 

meses a partir de junio 2017, programándose concluir en julio 2018.  

 Se completó la actividad del vertido de la losa de concreto de resistencia de 280 

Kg/cm2 que forma parte de la súper estructura del puente. 

 se terminó con la conformación del relleno de aproximación en el sector sur. 

 se completó la acera y la cuneta. El sector sur se tiene que ya se está conformando 

cordón de caño y cajas de registro pluvial a lo largo del colector. 

 Expropiaciones: de las 3 expropiaciones involucradas, 2 de ellas están en la Notaria 

del Estado y 1 esperando fecha para la entrada en posesión; no ha habido avance 

con respecto al mes de abril anterior. 
 

 

Fotografía No. 1: 
Construcción de rellenos de aproximación.

 
 

            

Proyecto: Ampliación de la Radial Lindora – Belén, en la Ruta Nacional No.147 y 

obras conexas:  
 

 Avance de la etapa de diseño: 100% 

Se dio la recepción del rediseño total del proyecto que se encuentra al 100%, y 

UNOPS habilito un plazo de 2 semanas para e incorporar las observaciones en la 

versión final del diseño por parte de la empresa contratada Design Review. 
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 Se dio retroalimentación y criterio técnico en relación con los diseños de hidráulica, 

geotecnia, topografía, geometría y seguridad vial. 

 Se definió el presupuesto asociado al nuevo alcance del proyecto (sustitución de 4 

pasos de agua, construcción de muros, optimización del paquete estructural, entre 

otros). 

 Se determina el plazo requerido de construcción en función de rendimientos, 

análisis climatológicos, fases constructivas, entre otros. 

 El AyA se encuentra realizado los diseños para la reubicación de servicios. 

 Se inició la elaboración de los Términos de referencia para el cartel requerido para 

la construcción de la Ampliación de la Radial Lindora. 

 Avance de la etapa constructiva: 0%. 
 
 
 
 
 
 

Meta POI:  11 Estudios de Pre-inversión: 
 

Avance en el cumplimiento de esta meta para el mes de junio es del 72,7% como 

resultado de 8 estudios terminados y enviados para revisión por parte del MIDEPLAN y 

MOPT, estos estudios son: 

1. Estudio del proyecto Puente Peatonal Alto de Ochomogo RN No2 (Recurso de 

Amparo): este inicialmente no estaba dentro de la programación anual, sin 

embargo, por ser una solicitud de la Sala Constitucional, se debe dar la prioridad 

correspondiente. 

2. Estudio del proyecto Ruta N° 212 - Construcción de Puente sobre el Río Damas, 

Desamparados. 

3. Ruta Nacional Nº 112 - Diseño para la sustitución del puente sobre el Río Tibás 

4. Ruta Nacional N° 402 - Construcción de puente sobre río Birrís (límite cantonal 

Oreamuno/Alvarado). 

5. Ruta Nacional Nº 34 - Diseño para la rehabilitación del puente s/el Río Tárcoles 

6. Ruta Nacional N° 036 - Construcción de puente sobre el Río La Estrella 

7. Ruta Nacional N° 141 - Sustitución del puente sobre el río Fortuna 

8. Ruta Nacional N° 141 - Sustitución del puente sobre el río Peñas Blancas 

 

Los principales obstáculos que se han presentado para cumplir con lo programado en el 

semestre, se basan en la falta de información y el tener que acudir a diferentes 

dependencias para la recopilación de la información de los proyectos y poder desarrollar 

los estudios.  

Se realizó una priorización de los estudios a elaborar tomando en cuenta la actualización 

de la programación de los procesos de contratación de la Gerencia de Contratación de 

Vías y Puentes, con el fin de contar con el estudio, previo al inicio del proceso de 

contratación por parte de esa dependencia. 
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Meta POI: 6 Diseños de Proyectos Viales:  
 

Avance a junio 2018: Se cuenta con 10 diseños concluidos para un 166,7% de 

cumplimiento en la meta anual, superándose la meta establecida; en el siguiente cuadro 

se muestran los proyectos concluidos y otros en desarrollo con el grado de avance a 

junio de 2018: 

Cuadro No. 17 

Resumen Proyectos de diseño en concluidos y en desarrollo 
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PROYECTO Observaciones

SUB META  - DISEÑO DE PROYECTOS MAYORES DE CARRETERAS

2014LA-000004-

0DI00

Diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de

planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de

trabajo, propuesta de señalamiento horizontal y vertical y

presupuesto del mejoramiento de la Ruta Nacional No. 707,

sección San Pablo de Turrubares - Ruta -Nacional No. 27.

100% 55%

Mediante oficio No. GCTT 25-18-0225 del 11-06-18 se remitió el 

acta de recepción definitiva del proyecto, mediante la cual se 

rechaza el objeto contractual. Mediante oficio sin número del 

15-06-18 el contratista presentó su protesta y remitió la factura 

correspondiente al Informe de Avance No. 1. Mediante oficio 

No. DCO 25-18-0465 del 29-06-18 se devolvió la factura sin 

trámite.

2014LA-000071-

0DI00

Diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de

planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de

trabajo, propuesta de señalamiento horizontal y vertical y

presupuesto de la ampliación de las Rutas Nacionales Nos. 3 y

106, sección Barreal-Lagunilla-Valencia. 

100% 40%
Mediante Artículo X del Capítulo IV del acta No. 010-2018 de la

sesión del 12-03-18, el Consejo de Administración acordó

iniciar el procedimiento de resolución contractual. 

2016LA-000032-

0006000001

Diseño del mejoramiento de la Ruta Nacional No. 217, sección:

Intersección de la Ruta Nacional No. 214- Límite Cantonal

Aserrí/Alajuelita

100% 25%

Mediante los oficios Nos. CACISA-2018-0427 y CACISA-2018-

0428 del 16-05-18 el contratista entregó el Informe de Avance 

No. 2. Mediante oficio No. DCO 25-18-0430 del 20-06-18 se 

aprobó el informe funcional. Mediante oficio No. DCO 28-18-

0460 del 28-06-18 se comunicó el porcentaje de reajustes para 

el Informe de Avance No. 1.

Diseño y construcción de 15 puentes en la Ruta Nacional No.

121: sección San Rafael de Escazú-Ciudad Colón:

Agres, Chiquero, Cruz y Convento 100% 98%
Mediante oficio No. DCVP 32-18-0377 del 21-05-18 se

estableció la razonabilidad de los precios.

Corrogres, Uruca, Azul, Cubillo, Oro, Caraña 100% 100%

Diseños concluidos. 

Mediante oficio No. DVP 05-18-0206 del 30-04-18 la Dirección

de Diseño de Vías y Puentes aceptó la versión final del

informe de diseño.

2012LA-000056-

0DI00

Diseño y construcción de  puente sobre la Quebrada Guaria en la 

Ruta Nacional No. 106.
100% 100%

Diseño concluido.

El 25-05-18 se remitió la factura No. 4214 del 18-05-18 por un

monto de ₡22.050.000 correspondiente a la etapa de diseño.

Mediante oficio No. GCTT 01-18-0165 del 09-05-18 se

respondió a la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos sobre

el trámite de la Orden de Modificación.

2015LN-000009-

0GCTT

Diseño y construcción del puente sobre el río Pedregoso, Ruta 

Nacional No. 243.
100% 100%

Diseño concluido.

Mediante oficio No. DCO 15-18-0388 del 01-06-18 se remitió a

la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos la adenda al

contrato.

2015LA-000037-

0GCTT

Diseño y construcción de las obras de estabilización de talud en

las cercanías del Río Balsa, Ruta Nacional No. 739.
100% 100%

Diseño concluido.

Se reanudó la ejecución contractual a partir del 22-05-18 por

parte de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes. 

2015LA-000066-

0GCTT

Diseño de estabilización de taludes en la Ruta Nacional No. 301,

sección San Luis-Cruce a Las Ceibas.
100% 100%

Diseño concluido.

Mediante DCO 25-18-0336 del 11-05-18 se remitió la factura

correspondiente al Informe Final por un monto de ₡7.476.000.

SUB META  - DISEÑO DE PUENTES

SUB META  - DISEÑO MENORES:

2014LA-000004-

0DI00
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Proyecto: Construcción del acceso definitivo a la Terminal de Contenedores de 

Moín TCM, Ruta Nacional No 257: 
 

 Avance de la etapa de diseño: 100% 

 Avance de la etapa constructiva: 100%, proyecto concluido y en funcionamiento a 

partir del 04 de junio de 2018. 

 Se realizó la recepción provisional del Proyecto. 

 El último pago realizó al 30 de abril de 2018, para un total de 20 pagos de facturas 

(3 del año 2016, 13 del año 2017 y 4 del año 2018) asciendo a un monto total 

pagado de $75.291.822,79. 

 

Fotografía No. 1: 
Llegada de los dos viaductos a la zona de playa y obras de conexión. 

 
 
 

Fotografía No. 1: 
Vista aérea del viaducto y detalles finales de la obra. 
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Proyecto: Construcción del puente Binacional sobre el Río Sixaola, en la Ruta 

Nacional No.36:  
 

 Avance de la etapa de diseño: 100% 

El 12 de febrero de 2018, UNOPS emitió un certificado de aprobación del diseño 

final con condiciones específicas que debe verificar el contratista durante la etapa 

de ejecución. 

 Avance de la etapa constructiva:  2,5%. El proyecto se encuentra en estado de 

suspensión desde el mes de setiembre 2017 hasta la fecha, sin embargo, se ha 

trabajado durante este período en la construcción de la obra falsa, a saber, en el 

puente temporal localizado aguas arriba, el cual permitirá la operación de los 

equipos y desarmado del último tramo del ferroviario (Frontera panameña) 

Se espera emitir la orden de reinicio para la primera semana de agosto del 2018, a 

la espera de contar con los planos debidamente visados por el Colegio Federado 

de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. 

La ejecución de la etapa de construcción se compone de 4 macro actividades, cuyo 

avance es el siguiente: 

o Limpieza y otras obras: 55% de avance.  

Se mantienen operaciones del lado de Costa Rica, además, se avanza con 

los trabajos para la construcción del puente temporal que servirá de paso 

durante la fase de construcción. El Contratista ha construido su plantel de 

operaciones y su patio de almacenamiento de equipo y materiales del lado 

de Costa Rica.  

Adicionalmente, se ha avanzado en los trabajos de tala de árboles. 
 

o Remoción del puente ferroviario: 65% de avance. 

Se ha desmantelado la primera cercha de 65 metros; de los 130 metros de 

la segunda cercha, los primeros 65 metros ya fueron desarmados, y de los 

restantes 65 metros, el 55% ya fue extraído del agua y el resto está en 

proceso de extracción. 
 

o Construcción del puente temporal: 90% 

Se tiene construidos 125 metros de los 140 metros del puente temporal. 
 

o Construcción del nuevo puente: 0% 

Se ha realizado la precarga en el Bastión #1 (lado Costa Rica); se han 

alcanzado los asentamientos previstos y actualmente se está removiendo la 

precarga, esta actividad no corresponde a una obra permanente, pero sirve 

para verificar el comportamiento esperado del subsuelo. 
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Área de apoyo 
 

En este programa presupuestario se incorporan las dependencias asesoras, 

administrativas y de controles financieros, así como la máxima autoridad de decisión 

política. Las actividades principales que ejecutan son de asesoría y apoyo administrativo 

a las áreas sustantivas de la Institución. 
 

Para lo cual se establece a lo interno del Conavi una meta para el programa 

presupuestario 01 denominado “Administración Superior”. 
 

 Meta de POI: “Ejecutar el 95% del presupuesto en el periodo correspondiente”. 
Indicador: “%, ejecución presupuestaria del periodo”.  

 

Avance al 30 de junio de 2018:  

Cuadro No.18 

  Programa Presupuestario 01: Administración Superior  
 

Meta 
Meta  

POI -2018 
Presupuesto 2018 
(millones de colones) 

Ejecución Presupuestaria a  
junio 2018 

% Avance 
acumulado en el 

cumplimiento 
meta a  

junio 2018 

(millones de 
colones) % 

Administración 
Superior. 
Ejecución del 95% 
del presupuesto 
aprobado para el 
año 2018 

95% 
Ejecución 

presupues-
taria 

 ₡          6.598,20   ₡       2.267,10  34.4% 36.2% 

Fuente: Dirección Financiera FIN-01-2018-119 (329): Informe para Ejecutores de Programas Presupuestarios, al 30-06-2018.  

 Avance de Objetivos POI – 2018, definidos para las 24 unidades organizativas: 
 

El área de apoyo incluye todas las dependencias de la Institución que con sus 

servicios facilitan e impulsan la gestión de los proyectos viales que desarrolla el área 

sustantiva en sus diferentes etapas (pre inversión, diseño, construcción y operación). 

De forma que el área de apoyo se compone del Programa Presupuestario 01: 

“Administración Superior” completo, el Departamento de Pesos y Dimensiones del 

Programa Presupuestario 02: “Conservación Vial” y Departamento de Administración 

de Peajes del Programa Presupuestario 04: Administración de Peajes. Cada una de 

estas unidades organizativas define sus objetivos específicos, los cuales son 

documentados en el POI de cada año del periodo de ejecución.  
 

Para realizar el seguimiento mensual de los objetivos POI 2018, cada dependencia 

del Área de Apoyo señalando el avance en cumplimiento de sus objetivos y 

adjuntando las evidencias pertinentes que justifican lo reportado, determinando el 

cumplimiento de sus objetivos planteados para ser desarrollados durante el presente 

año 2018. 
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Actualmente se reportan avances en 33 de estos 35 objetivos estratégicos POI-2018, 

cuyo avance promedio a junio 2018 por cada unidad organizativa, se muestra en la 

siguiente gráfica: 
 

 
 

Resultados promedios de avance: a junio de 2018, el avance promedio alcanzado 

por 22 de las 24 unidades organizativas que trabajan activamente en el desarrollo 

de sus objetivos POI-2018 es del 78,1%, como resultados de avances reportados en 

el progreso de 33 de los 35 objetivos estratégicos definidos en el POI-2018. 

 

Las 2 áreas que no han reportado avance en el desarrollo de sus objetivos POI a 

junio 2018, mediante el sistema oficial de seguimiento de objetivos estratégicos POI 

para el grupo de Administración Superior, son: 
 

1. Departamento de Servicios Generales: 1 objetivo. 

2. Unidad de Comunicación e Imagen: 1 objetivo. 
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 Eficiencia y Eficacia en la gestión Institucional del CONAVI: 
 

En cumplimiento de las buenas prácticas identificadas por la Contraloría General de 

la República en la evaluación del Índice de Gestión Institucional, se determina el nivel 

de eficiencia y eficacia en la gestión realizada por las diferentes unidades 

organizativas del CONAVI, a fin de determinar la eficiencia y la eficacia realizada 

durante el primer semestre del 2018, con el siguiente resultado:  

 

Cuadro No. 19 

Eficacia y eficiencia en cumplimiento de metas institucionales 

2018 
Indicador de 

Eficacia 
Indicador de 

Eficiencia 

Primer Trimestre 30,4% 16,8% 

Segundo Trimestre 51,8% 35,7% 

                                                                                                                                                   

Como referencia de cálculo, la medición del Indicador de Eficacia se determina con 

respecto al avance en el cumplimiento de metas anuales, y el Indicador de Eficiencia 

se obtiene del resultado final de la ejecución presupuestaria de todos los proyectos 

definidos en el POI-2018. 
 

En el siguiente cuadro de muestra el histórico reportado en los últimos 3 años: 

Cuadro No. 20 

Eficacia y eficiencia reportada para los años 2015-2016-2017 

 Indicador de 
Eficacia 

Indicador de 
Eficiencia 

Año 2017 61,8% 51,6% 

Año 2016 52,7% 64,1% 

Año 2015 61,9% 49,3% 
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Seguimiento al I semestre 2018                                
Sector Transporte e Infraestructura                

(Requerimiento Mideplan) 
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Sector Transportes e Infraestructura 
21-06-2018 

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN INFORME SEMESTRAL 2018 

 

1. Requerimientos cualitativos para las metas de objetivos sectoriales 2018 

Meta sectorial 1: 2015-2018: Posición de país respecto al Índice de competitividad, pilar 

de infraestructura en carreteras: 114 

1. Describa los principales efectos, beneficios y/o impacto, obtenidos como resultado 
de la ejecución de las metas al I semestre de 2018. 

2. En aquellos casos en que no se tenga disponible datos al primer semestre 2018, hacer 
referencia al último corte (considerar información actualizada  producto del proceso 
de verificación 2017) y citar los avances cualitativos. 

3. Citar la contribución de  cada meta sectorial y su resultado con el objetivo sectorial 
relacionado. 

4. Explicar los factores que obstaculizan (limitaciones) la ejecución prevista de las metas, 
por ejemplo: recursos, legales, procedimientos, coordinación, desastres nacionales, 
seguridad nacional, contexto internacional, conflictos sociopolíticos, crisis 
económica, entre otros, e indique las medidas de mejora respectivas para solventar 
los rezagos. 

5. En aquellas metas con proyección menor al 100% al 31 de diciembre 2018, indicar el 
(los) factor (es) que justifiquen dicho resultado. 

 

 

 

Meta sectorial 2: 2015-2018: Posición de país respecto al Índice de competitividad, pilar 

de infraestructura en ferrocarriles: 86 

1. Describa los principales efectos, beneficios y/o impacto, obtenidos como resultado 
de la ejecución de las metas al I semestre de 2018. 

2. En aquellos casos en que no se tenga disponible datos al primer semestre 2018, hacer 
referencia al último corte (considerar información actualizada  producto del proceso 
de verificación 2017) y citar los avances cualitativos. 

3. Citar la contribución de  cada meta sectorial y su resultado con el objetivo sectorial 
relacionado. 

4. Explicar los factores que obstaculizan (limitaciones) la ejecución prevista de las metas, 
por ejemplo: recursos, legales, procedimientos, coordinación, desastres nacionales, 
seguridad nacional, contexto internacional, conflictos sociopolíticos, crisis 
económica, entre otros, e indique las medidas de mejora respectivas para solventar 
los rezagos. 

5. En aquellas metas con proyección menor al 100% al 31 de diciembre 2018, indicar el 
(los) factor (es) que justifiquen dicho resultado. 
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Meta sectorial 3: 2015-2018: Posición de país respecto al Índice de competitividad, pilar de infraestructura en 

puertos: 110. 

1. Describa los principales efectos, beneficios y/o impacto, obtenidos como resultado 
de la ejecución de las metas al I semestre de 2018. 

2. En aquellos casos en que no se tenga disponible datos al primer semestre 2018, hacer 
referencia al último corte (considerar información actualizada  producto del proceso 
de verificación 2017) y citar los avances cualitativos. 

3. Citar la contribución de  cada meta sectorial y su resultado con el objetivo sectorial 
relacionado. 

4. Explicar los factores que obstaculizan (limitaciones) la ejecución prevista de las metas, 
por ejemplo: recursos, legales, procedimientos, coordinación, desastres nacionales, 
seguridad nacional, contexto internacional, conflictos sociopolíticos, crisis 
económica, entre otros, e indique las medidas de mejora respectivas para solventar 
los rezagos. 

5. En aquellas metas con proyección menor al 100% al 31 de diciembre 2018, indicar el 
(los) factor (es) que justifiquen dicho resultado. 

 

 

Meta sectorial 4: 2015-2018: Posición de país respecto al Índice de competitividad, pilar 

de infraestructura en aeropuertos: 56 

1. Describa los principales efectos, beneficios y/o impacto, obtenidos como resultado 
de la ejecución de las metas al I semestre de 2018. 

2. En aquellos casos en que no se tenga disponible datos al primer semestre 2018, hacer 
referencia al último corte (considerar información actualizada  producto del proceso 
de verificación 2017) y citar los avances cualitativos. 

3. Citar la contribución de  cada meta sectorial y su resultado con el objetivo sectorial 
relacionado. 

4. Explicar los factores que obstaculizan (limitaciones) la ejecución prevista de las metas, 
por ejemplo: recursos, legales, procedimientos, coordinación, desastres nacionales, 
seguridad nacional, contexto internacional, conflictos sociopolíticos, crisis 
económica, entre otros, e indique las medidas de mejora respectivas para solventar 
los rezagos. 

5. En aquellas metas con proyección menor al 100% al 31 de diciembre 2018, indicar el 
(los) factor (es) que justifiquen dicho resultado. 
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2. Requerimientos cualitativos para programas/proyectos y sus metas: 
 

Completar la siguiente guía para cada programa/proyecto, considerando que la información que 

se solicita comprende el I semestre 2018. Incluye los programas y proyectos regionales y 

regionalizados. Pueden aportar cualquier documento afín a la información solicitada. 

 

Proyectos involucrados por programa: 

 

Programa #1: Programa de Obras Viales de la Red Vial Nacional Estratégica.   

1. Ampliación de la Ruta Nacional No.1, sección Cañas –Liberia (mejoramiento vial, Pasos a 

Desnivel y Puentes) 

2. Ampliación del 30% la Ruta Nacional No. 32, sección: Santa Clara de Guápiles.  (Intersección 

Ruta Nacional No. 4) - Limón. 

3. Construcción del 100% Ruta Nacional No. 35, sección Sifón – La Abundancia. 

4. Construcción del 100% de la radial La Abundancia -Ciudad Quesada-Florencia. 

5. Mejoramiento del 30% de la Ruta Nacional No. 160, sección Nosara-Samara.  

6. Construcción Ruta Nacional N° 1856, sección Los Chiles - Rio Infiernito de la Ruta Nacional 

No. 1856; en lastre del Tramo 1-Los Chiles-Río Pocosol y 2-Rio Pocosol- Infiernito de la Ruta 

Nacional N° 1856 (Secciones 1 y 2). 

7. 30% de la Ruta Nacional No.1, sección San José- San Ramón. 

 

Programa #2: Programa de obras urbanas de la Red Vial Nacional. 

1. Construcción del 100% de los cuatro Intercambios (Garantías Sociales; Guadalupe; Derecho 

UCR; Paso Ancho) en carretera de Circunvalación. 

2. Construcción del 100% tramo norte de la carretera de Circunvalación. 

3. Mejoramiento de la Ruta Nacional, sección Pozuelo - Jardines del Recuerdo. 

Programa #3: Programa de construcción de puentes de la Red Vial Nacional y Cantonal. 

1. Construcción de 36 puentes. 

 

Programa #4: Programa de conservación de la Red Vial. 

1. 970 kilómetros anuales de mantenimiento periódico. 

2. 3.450 kilómetros anuales de mantenimiento rutinario. 
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Programa #1: Programa de Obras Viales de la Red Vial Nacional Estratégica.   

Clasificación del programa/proyecto (marque con X): De acuerdo con lo programado  (       ) 

Con riesgo de incumplimiento   (        ) 

Atraso Crítico                               (  X   ) 

 

1. Describa los principales avances de las metas del programa/ proyecto: 
 

Entre los principales avances alcanzados durante el primer semestre del 2018, tenemos: 

 El desarrollo efectivo de los programas de trabajo de los proyectos de Radial La 
Abundancia-Ciudad Quesada-Florencia y del proyecto Nosara-Samara, cuyo avance 
proyectan el cumplimiento al 100% de la meta anual planteada, con la conclusión y puesta 
en funcionamiento de la Radial La Abundancia-Ciudad Quesada-Florencia en el mes de 
agosto próximo.  
 

 Para el proyecto de Ampliación de la Ruta Nacional No.32, se cuenta con el 90% del diseño 
aprobado por la Administración del proyecto y se programa iniciar el proceso de 
construcción en el segundo semestre del 2018; además, se cuenta con la Viabilidad 
ambiental emitida por SETENA, con el inventario forestal completo y la intervención de los 
primeros 22 kilómetros de acuerdo al cronograma de trabajo para la tala de árboles. Se 
cuenta con la firma del contrato para formalizar la contratación del Gestor del Proyecto, 
se le da la orden de inicio para que la empresa se traslade al lugar e inicie labores. En lo 
que respecta a la relocalización de los servicios públicos, los planes de trabajo avanzan de 
acuerdo a los calendarios propuestos y coordinados con el AyA, ICE y RECOPE.  
 

 En el proyecto Sifón-La Abundancia se aprobó la orden de modificación No.36 por 
reacomodos de cantidades para trabajar únicamente en 5 frentes de obra, permitiendo 
así optimizar recursos y lograr resolver las situaciones críticas presentadas, tales como: 

o Excavación Km 16 Alba (en ejecución)  
o Puente Espino (no ha iniciado obras) 
o Solución Geotécnica Km 36 (en ejecución) 
o Trabajos S/la vía y obras de drenaje del km 36 al km 37 (en ejecución) 
o Intersección de La Abundancia (no ha iniciado obras) 

 

 Se tiene conformada la Unidad Administradora del Proyecto San José-San Ramón, 
trabajando en la fase de Planificación del proyecto y avanzando con: 

o el anteproyecto, donde se establecerán las distintas soluciones viales en función 
de la normativa vigente y los estudios en ejecución, así como un presupuesto 
preliminar de la obra. 

o el informe de estructuración financiera (con una definición de mecanismos de 
financiamiento, modelo de negocio y el cierre financiero del proyecto; además, de 
la estructura tarifaria y del monto de los peajes). 

o Reglamento del Comité de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia, aprobado 
mediante oficio No. UESR-01-2018-081 de fecha 15 de marzo de 2018 
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o El contrato de cesión del derecho de cobro y recaudación de peajes, firmado el 20 
de abril de 2018 y el plan para el traslado de los flujos de ingresos de peajes 
existentes al Fideicomiso. 

o Reglamento de Adquisición de Bienes y Servicios, aprobado mediante oficio No. 
ACA 01-18-272 (74) de fecha 24 de abril de 2018. 

El proyecto avanza en actividades propias de la fase de planificación.| 

 

2. Describa los principales rezagos de las metas del programa/ proyecto: 
 

 En el proyecto de San José-San Ramón, los principales rezagos se presentan en el 
desarrollo de la fase pre-operativa/pre-constructiva, que corresponde a la etapa de 
planificación, misma que engloba una serie de actividades que buscan estructurar 
técnicamente el proyecto y su viabilidad financiera, tal como lo establece el Artículo No. 2 
de la Ley 9292. Esta fase abarca la conformación del modelo del proyecto, el cual incluye: 
el diseño, viabilidad legal y operativa, así como la estructuración financiera. 
Este proyecto no puede iniciar la fase de construcción sin contar con la etapa de 

planificación debidamente desarrollada. 

 

 En el proyecto Sifón-La Abundancia no cuenta con la aprobación de la Adenda No.8 
solicitada a la Contraloría General de la Republica, lo que ha impedido contar con el 
presupuesto para desarrollar las soluciones geotécnicas formuladas, así como las obras 
recomendadas para solucionar los deslizamientos presentados en el km 21 y construir los 
puentes sobre el río Espino y quebrada La Vieja. 
 

Aun no se tiene la resolución de la acción de inconstitucionalidad al Decreto Ejecutivo No. 

39838-MINAE, el cual permite intervenir de forma controlada el espejo de agua en el paso 

La Culebra, específicamente entre los kilómetros 30-31 del proyecto, situación que afecta 

tanto en tiempo, como en costo. 

 

 En el proyecto Ampliación de la Ruta Nacional No. 32, el principal rezago se da en la 
revisión y aprobación de los diseños definitivos. A junio del presente año, se tiene un 85% 
de los diseños aprobados y se programa iniciar obras en el segundo semestre 2018. 

 

 

3. Describa los principales obstáculos (factores externos) o limitaciones (factores internos) 
que están incidiendo en el avance del programa/proyecto y sus metas, incluye regionales y 
regionalizadas: 

 

 En el proyecto Sifón-La Abundancia, los principales obstáculos son de carácter externo, 
tales como el no contar con la aprobación de la Adenda No.8 por parte de la Contraloría 
General de la República, que señaló que se debía de definir un único plan de trabajo 
definitivo con su respectivo presupuesto, que permitiera la conclusión de definitiva de 
proyecto. Esto provocó a lo interno del CONAVI, que se analizara detalladamente la 
situación del mismo y que se tomaran acciones con miras al cumplimiento de la directriz 
del ente contralor. 
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 La empresa contratista del proyecto CHEC, entregó en forma incompleta los diseños del 
proyecto Ampliación de la Ruta Nacional No. 32. El tiempo que se requiere por parte de la 
Unidad Ejecutora para revisión y aprobación de dichos diseños, ha sido una actividad 
engorrosa que obliga contar con un proceso efectivo de revisión, observaciones al 
contratista y aprobaciones finales, que avanza sin la totalidad de los diseños y 
consecuentemente atrasando el inicio de la etapa de construcción del proyecto. 
 

 La Unidad Administradora para el proyecto San José-San Ramón se conformó hasta marzo 
2018, teniendo como resultado trabajar en diferentes actividades claves, con personal 
limitado y no adecuado. 
El trabajo desarrollado en la actual fase de Pre-operativa/Pre-constructiva, con actividades 

propias de Planificación son extensas, minuciosas y requieren de la aprobación de los 

todos los involucrados, como son reglamentos, contratos e informes. 

 

 

 

 

 

4. Con relación a las metas anuales de programas/proyectos, cuya proyección al 31 de 
diciembre 2018 sea menor al 100%, indicar el (los) factor (es) que justifiquen dicha 
proyección. Igualmente, válido para las metas de programas/proyectos regionales y 
regionalizados: 

 

Los siguientes proyectos presentan en sus proyecciones a diciembre 2018, un cumplimiento de la 

meta anual menor al 100%, así como las justificantes correspondientes: 
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Proyecto: Proyección a 

diciembre 

2018: 

Justificante: 

Ampliación del 30% de la 

Ruta Nacional No. 32 

No disponible No se recibió de parte de la Unidad Ejecutora, 

la proyección de cumplimiento a diciembre 

2018. 

Construcción del tramo 

Sifón - La Abundancia: 

No disponible A falta de la aprobación de la Adenda No.8 no 

se tiene una proyección de cumplimiento de 

esta meta. 

Mejoramiento de la Ruta 

Nacional No. 160, tramo 

Nosara-Samara 

65% Este proyecto es ejecutado por el MOPT 

quien utiliza su personal y equipos. El CONAVI 

es responsable de proporcionar las materias 

primas necesarias; sin embargo, por 

prioridades en la atención y mantenimiento 

de la red vial nacional, no se cuenta con el 

total de los materiales requeridos. Se está en 

la coordinación entre el MOPT y CONAVI para 

el suministro de dichos materiales, pero no se 

estima contar con la totalidad de ellos para 

completar el 100% del proyecto. 

Ampliación del 30% de la 

Ruta Nacional No. 1, 

sección San José – San 

Ramón 

0% El PND 2015-2018 define alcanzar un 30% de 

la etapa de construcción para finales del 

2018, sin embargo, no se consideró que 

previo a la construcción, se debieron de 

desarrollar actividades propias de 

planificación, mismas que se extenderán 

hasta el primer semestre de 2021, para luego 

dar orden de inicio al proceso de 

construcción, en el segundo semestre del 

2021. 
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5. Para el cumplimiento del Decreto 39121-PLAN (artículo 9º) del 7 de agosto del 2015 
Implementación del Programa “Territorio Norte-Norte: Construyendo Desarrollo Integral” y 
del Decreto Ejecutivo 38828-MP-PLAN (Artículo 8) del 16 de diciembre del 2014 del Programa 
“COSTA RICA DESDE EL CARIBE”, suministrar la información sobre el avance semestral de los 
programas o proyectos incluidos en dichos Decretos, en este mismo instrumento. Este último 
Decreto debe incluir también la población afrodescendiente beneficiada, según Oficio DM-
230-17 del 18 de abril de 2017: 

 

Dentro de los proyectos de mayor impacto para la Región Huetar Atlántica, se ubica la 

ampliación de la Ruta Nacional No. 32, la cual se extiende desde la población de Santa Clara 

de Guápiles en la intersección con la Ruta Nacional No. 4 hasta la ciudad de Limón. 

Actualmente, éste se encuentra en etapa de revisión y aprobación de los diseños definitivos 

del proyecto, lo que conllevó a procesos informativos y participativos con las municipales 

beneficiadas con el proyecto, a fin de determinar las necesidades y requerimientos de las 

poblaciones, para así incorporarlas en el diseño definitivo, que incluye entre otras obras, 

ciclovías, pasos peatonales y accesos a poblaciones vecinas. 

No obstante, al ser un proyecto estratégico, su impacto va más allá de la Región Huetar 

Atlántica, ya que los beneficios se podrían contabilizar a nivel país. 

Para un mayor detalle de los proyectos que beneficiarán las Regiones Huetar Atlántica 

(Decreto 38828-MP-PLAN) y Huetar Norte (Decreto 39121-PLAN), ver cuadro resumen 

adjunto “Atención de decretos”. 
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Programa #2: Programa de obras urbanas de la Red Vial Nacional 

Clasificación del programa/proyecto (marque con X): De acuerdo con lo programado  (      ) 

Con riesgo de incumplimiento   (       ) 

Atraso Crítico                               (  X   ) 

 

1. Describa los principales avances de las metas del programa/ proyecto: 
 

Entre los principales avances alcanzados durante el primer semestre del 2018, tenemos: 

 En el mes de marzo 2018 se concluyó el proyecto Mejoramiento de la Ruta Nacional No.3, 
sección Pozuelo - Jardines del Recuerdo y sus obras complementarias, enfocadas en el 
tema de seguridad vial, tales como la construcción del puente peatonal, bahías para 
autobuses, entre las principales. Este proyecto está concluido y en funcionamiento. 
 

 Proyecto Circunvalación Norte: 
Se cuenta con el diseño concluido y aprobado en 100,0% para todo el proyecto (para cada 

una de las diferentes unidades funcionales componentes).   

Proceso de construcción:  

o Unidad Funcional IIº-b:  un avance del 70%. 
o Unidad Funcional IIIº: el 19 de marzo de 2018, se dio orden de inicio a la etapa de 

construcción y se extenderá por un plazo de 18 meses. Su conclusión está 
programada para setiembre del 2019. A junio del presente año, se ha realizado un 
95% de movimientos de tierra y se colocaron 100 pilotes de las pilas No.8 a la No. 
26 del viaducto de esta sección, sin afectación alguna de los vecinos colindantes. 

o Unidad Funcional IVº: Se programa dar orden de inicio en agosto 2018; se han 
realizado reuniones en Casa Presidencial para poder iniciar operaciones en el área 
disponible actual; sin embargo, se está valorando un rediseño para readecuar la 
sección a ese espacio disponible. 

 

 Proyecto Pasos a desnivel sobre la carretera de Circunvalación – Garantías Sociales: 
 La Contraloría General de la República se pronunció respecto a los recursos 

interpuestos por parte de los oferentes para el proyecto del Paso a Desnivel de Las 
Garantías Sociales y resolvió, anular el acto de “no objeción” emitido por UNOPS y el 
CONAVI. 

 Dado a que el período de apelaciones se abrió nuevamente, se recibió un nuevo recurso 
de apelación por parte de uno de los oferentes. La Unidad Ejecutora en conjunto con 
UNOPS remite respuesta a la Contraloría General de la Republica, por lo que se está a 
la espera de la nueva resolución por parte del ente contralor a este proceso licitatorio 
promovido por UNOPS. 

 Se le presentó a la Unidad Ejecutora, los resultados de la revisión al diseño del sistema 
pluvial, realizado con el fin de analizar posibles caudales no contemplados en diseño 
pluvial de Paso a Desnivel en la Rotonda de las Garantías Sociales, así como las 
recomendaciones por parte de UNOPS, las cuales se implementarán al tener el 
contratista del proyecto. 
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2. Describa los principales rezagos de las metas del programa/ proyecto: 
 

 Proyecto Circunvalación Norte: 
 Se presenta un proceso de expropiaciones relativamente lento. Unidad Funcional Iº: 

se visualiza un retraso significativo con respecto a lo programado, a fin de dar orden 
de inicio al proceso de construcción, a falta de completar las expropiaciones para 8 
propiedades, en ejecución por parte del Juzgado.  

 El incumplimiento de los compromisos de las instituciones involucradas en la 
reubicación de las familias en el derecho de vía del proyecto; no se ha podido dar la 
Orden de Inicio a la Unidad Funcional IV debido a los trámites que está realizando el 
MIVAH con respecto al desalojo de familias ubicadas en el Triángulo de Solidaridad.  
 

 Proyecto Pasos a desnivel sobre la carretera de Circunvalación – Garantías Sociales: 
 La CNFL está en el proceso de revisión del informe final sobre el diseño de optimización 

eléctrica emitido por la empresa IJL Ingenieros, quien incluyó varios cambios y 
sugerencias realizadas por la CNFL, ajustándose a los requerimientos de esta 
Institución, dado que al no tener las observaciones oportunamente, las mismas no 
fueron incluidas en el diseño original.  

 Aún está pendiente de parte de UNOPS, la solicitud planteada por la Administración 
del proyecto de realizar las aclaraciones solicitadas por la Contraloría General de la 
Republica, junto a la “no objeción” al acto de adjudicación por parte de UNOPS y la 
Administración. 

 Para la Supervisión del proceso constructivo de este Paso a Desnivel se está a la espera 
de la resolución por parte de la Contraloría General de la Republica para continuar con 
el proceso de adjudicación. 

 La Contraloría General de la Republica abrió el período de apelaciones nuevamente, 
recibiéndose un nuevo recurso de apelación por parte de uno de los oferentes. La 
Unidad Ejecutora en conjunto con UNOPS remite respuesta a la Contraloría General de 
la Republica, por lo que se está a la espera de la nueva resolución por parte del ente 
contralor a este proceso licitatorio promovido por UNOPS. 
 

 

3. Describa los principales obstáculos (factores externos) o limitaciones (factores internos) 
que están incidiendo en el avance del programa/proyecto y sus metas, incluye regionales 
y regionalizadas: 
 Proyecto Circunvalación Norte: 

 Lentos y extensos procesos de expropiaciones en manos de los juzgados. 
 Lentos e improductivos procesos de desalojo de familias ubicadas en el Triángulo 

de Solidaridad, bajo la responsabilidad del MIVAH. 
 La jornada laboral en las Unidades Funcionales II-B y III NO puede ser 24/7 por estar 

ubicada en una zona residencial. 
 La reubicación de servicios puede afectar la ruta crítica del proyecto. 

 

 Proyecto Pasos a desnivel sobre la carretera de Circunvalación – Garantías Sociales: 
 Contraloría General de la República mantiene en firme la anulación del acto de 

adjudicación, al proceso de contratación realizado por la UNOPS, y se está en espera 
de que se resuelvan las observaciones del ente contralor parte de UNOPS, esto 
repercute en el inicio del proceso constructivo que, a junio 2018, no se tiene 
resuelto; el proceso de construcción se planear realizarlo en 12 meses. 
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4. Con relación a las metas anuales de programas/proyectos, cuya proyección al 31 de 
diciembre 2018 sea menor al 100%, indicar el (los) factor (es) que justifiquen dicha 
proyección. Igualmente, válido para las metas de programas/proyectos regionales y 
regionalizados: 
 

Proyecto: Proyección a 

diciembre 

2018: 

Justificante: 

Proyecto Circunvalación 

Norte: 

42% Por lentos procesos de expropiaciones en 

manos de los juzgados y por no contar con 

áreas disponibles para realizar mediciones, 

dado el lento desalojo de familias en el 

Triángulo de Solidaridad responsabilidad del 

MIVAH. 

Proyecto Pasos a desnivel 

sobre la carretera de 

Circunvalación – Garantías 

Sociales: 

27% La orden de inicio del proceso de 

construcción está pendiente de aprobación 

por parte de la Contraloría General de la 

Republica, dado la anulación al “Acto de no 

objeción” a la contratación realizada por 

UNOPS, y se está a la espera de aclaraciones 

por parte de UNOPS, y el proceso de 

construcción se programa realizarlo en un 

periodo de 12 meses. 

   

 

 

5. Para el cumplimiento del Decreto 39121-PLAN (artículo 9º) del 7 de agosto del 2015 
Implementación del Programa “Territorio Norte-Norte: Construyendo Desarrollo Integral” 
y del Decreto Ejecutivo 38828-MP-PLAN (Artículo 8) del 16 de diciembre del 2014 del 
Programa “COSTA RICA DESDE EL CARIBE”, suministrar la información sobre el avance 
semestral de los programas o proyectos incluidos en dichos Decretos, en este mismo 
instrumento. Este último Decreto debe incluir también la población afrodescendiente 
beneficiada, según Oficio DM-230-17 del 18 de abril de 2017: 

 

Este programa no es ateniente al cumplimiento de estos decretos. 

Ver cuadro resumen adjunto “Atención de decretos”. 
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Programa #3: Programa de construcción de puentes de la Red Vial Nacional y Cantonal 

Clasificación del programa/proyecto (marque con X): De acuerdo con lo programado  (      ) 

Con riesgo de incumplimiento   (  X  ) 

Atraso Crítico                               (      ) 

 

1. Describa los principales avances de las metas del programa/ proyecto: 
 

A junio se concluyó y se encuentra en funcionamiento el Puente sobre la Quebrada La Mona, en la 

Ruta Nacional No. 14, sección: Río Claro – Golfito, para sumar un total de 21 puentes concluidos 

de 36 puentes meta según PND 2015-2018, para un cumplimiento de la meta del 58,3%. 

Se proyecta la construcción y puesta en operación de 5 puentes más durante el presente año 2018, 

para así completar un total de 26 puentes construidos durante el periodo 2015-2018, con un 

cumplimiento proyectado de esta meta del 72,2% a diciembre 2018.   

Los 5 puentes proyectados para concluir su construcción en el segundo semestre del 2018, son: 

 3 puentes sobre la Ruta Nacional No. 121. (en julio se dará orden de inicio). 
 Duplicidad del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No.147 cuyo avance físico es 

85% y se planea concluir en agosto 2018. 
 Puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No.220, sección La Trinidad de Moravia - 

Paracito en espera de finiquito a un 95%. 
 

 

2. Describa los principales rezagos de las metas del programa/ proyecto: 
 

Los principales obstáculos o limitaciones que afectaron el desarrollo de los proyectos que 

contribuyen al cumplimiento de esta meta, se enlistan a continuación: 

 Dar orden de inicio a la construcción de un proyecto, sin contar con todas las condiciones 
requeridas para ello, como son: 
o No contar con diseños actualizados que requieren modificaciones para las 

condiciones reales del sitio. 
o No contar con los derechos de vía requerido y habilitado para ejecutar la 

construcción. 
o Falta de permisos para la corta de árboles sobre el derecho de vía, que ha requerido 

de un decreto presidencial para autorizar la tala de árboles. 
o De requerirse la contratación de servicios topográficos u otros, el proceso de 

contratación es lento y provoca atrasos en la ejecución de la obra. 
 Atrasos en el suministro de materiales, ejemplos: 

o en el proyecto Puente sobre la Quebrada La Mona en la Ruta Nacional No.14, provocó 
que este puente programado para concluirse en el año 2017, se concluyera en el 
primer trimestre del 2018. 

o Falta de pilotes para la construcción de puentes menores sobre la Ruta Nacional No. 
247 sección: Campo Cinco – Puerto Lindo. 
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3. Describa los principales obstáculos (factores externos) o limitaciones (factores internos) 
que están incidiendo en el avance del programa/proyecto y sus metas, incluye regionales 
y regionalizadas: 

 

 No contar con diseños actualizados aprobados para dar inicio de obras. 
 Procesos de formulación, análisis y aprobación de órdenes de modificación 

(particularmente en cantidades necesarias) que tardan más de lo previsto, provocando 
atrasos y suspensiones de proyectos, además de presentarse largos periodos de tiempo 
para realizar reajustes de obra y su posterior aprobación. 

 Condiciones climatológicas extremas que afectan el cumplimiento de las programaciones 
del proyecto. 

 Referente a los reclamos presentados por el contratista, el plazo de atención puede tardar 
más de lo previsto, por ejemplo, en el Puente sobre el río Virilla, sección de La Trinidad de 
Moravia-Paracito. 
 

 

4. Con relación a las metas anuales de programas/proyectos, cuya proyección al 31 de 
diciembre 2018 sea menor al 100%, indicar el (los) factor (es) que justifiquen dicha 
proyección. Igualmente, válido para las metas de programas/proyectos regionales y 
regionalizados: 

 

Se proyecta la construcción y puesta en operación de 5 puentes durante el segundo semestre 

de 2018, y así completar un total acumulado en el periodo 2015-2018 de 26 puentes 

construidos y puestos en operación, con un cumplimiento proyectado de esta meta del 72,2% 

a diciembre 2018.   

Las justificantes de un bajo cumplimiento de esta meta proyectada, es básicamente: 

o Por no contar con diseños aprobados actualizados para la construcción, por ejemplo: 
construcción de 5 puentes sobre la Ruta Nacional No. 121, sección Escazú-Ciudad Colón, 
los diseños se reciben en junio 2018 para dar orden de inicio en julio 2018, tiempo 
disponible insuficiente para construirlos para finales de año (posiblemente 3 puentes 
serán concluidos). 
 

o Problemas con procesos de contratación no aprobados por la Contraloría General de la 
República, ejemplo: Duplicación puente sobre el río Virilla sobre la Ruta Nacional No.32. 

 

o No contar con los planos debidamente visados por el Colegio Federado de Ingenieros y 
de Arquitectos de Costa Rica y los tiempos de construcción mayores a 12 meses. Es el 
caso específico del puente Binacional sobre el Río Sixaola en la Ruta Nacional No. 36, el 
cual se encuentra en estado de suspensión desde el mes de setiembre del 2017 hasta la 
fecha, sin embargo, se ha trabajado durante este período en la construcción de la obra 
falsa o puente temporal localizado aguas arriba, el cual permitirá la operación de los 
equipos y desarmado del último tramo del ferroviario (Frontera panameña). Se espera 
emitir la orden de reinicio para la primera semana de agosto del 2018, con los planos 
debidamente visados, y el proceso de construcción se programa en 24 meses. 
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5. Para el cumplimiento del Decreto 39121-PLAN (artículo 9º) del 7 de agosto del 2015 
Implementación del Programa “Territorio Norte-Norte: Construyendo Desarrollo Integral” 
y del Decreto Ejecutivo 38828-MP-PLAN (Artículo 8) del 16 de diciembre del 2014 del 
Programa “COSTA RICA DESDE EL CARIBE”, suministrar la información sobre el avance 
semestral de los programas o proyectos incluidos en dichos Decretos, en este mismo 
instrumento. Este último Decreto debe incluir también la población afrodescendiente 
beneficiada, según Oficio DM-230-17 del 18 de abril de 2017: 

 

Ver cuadro resumen adjunto “Atención de decretos”. 

 

 

Programa #4: Programa de conservación de la Red Vial  

Clasificación del programa/proyecto (marque con X): De acuerdo con lo programado  (  X  ) 

Con riesgo de incumplimiento   (       ) 

Atraso Crítico                               (       ) 

 

 

1. Describa los principales avances de las metas del programa/ proyecto: 
 

El avance alcanzado a junio del 2018 en los programas de mantenimiento periódico y 

mantenimiento rutinario son: 

Meta PND Avance a junio 2018 % cumplimiento de la meta: 

970 kilómetros anuales 

de mantenimiento 

periódico. 

 

725.52 km A junio 2018:   74,8%. 

 

Proyección de cumplimiento 

a diciembre 2018:   100,0%  

3.450 kilómetros  anuales 

de mantenimiento 

rutinario. 

4.780,11 km A junio 2018:   138,6%. 

 

Proyección de cumplimiento 

a diciembre 2018:   148,0% 

 



                        Informe de Seguimiento de metas 

– primer semestre de 2018 

 

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL                                                                                                                        55   
 

 

Se han cumplido satisfactoriamente con las programaciones trimestrales para la atención 

de la Red Vial Nacional Pavimentada en las 22 zonas del territorio nacional, así como la 

atención de las imprevisibilidades presentadas en el primer semestre 2018. 

 

Para lograr tan excelentes niveles de ejecución, es importante considerar que, para la 

atención de la Red Vial Nacional Pavimentada, se cuenta con tres modalidades de 

contratación multianuales, cuyo vencimiento está programado para finales del año 2021 e 

inicios del año 2022, lo que facilita una adecuada programación de obras por zonas y por 

región. 

 

 

2. Describa los principales rezagos de las metas del programa/ proyecto: 
 

No se reportan rezagos significativos en el desarrollo y cumplimiento de los programas de 

mantenimiento definidos para la atención de la Red Vial Nacional Pavimentada en todas las 

22 zonas del territorio nacional. 

 

 

3. Describa los principales obstáculos (factores externos) o limitaciones (factores internos) 
que están incidiendo en el avance del programa/proyecto y sus metas, incluye regionales 
y regionalizadas: 

 

No se han presentado mayores obstáculos y limitaciones para el cumplimiento de las metas 

establecidas en este programa. 

 

 

4. Con relación a las metas anuales de programas/proyectos, cuya proyección al 31 de 
diciembre 2018 sea menor al 100%, indicar el (los) factor (es) que justifiquen dicha 
proyección. Igualmente, válido para las metas de programas/proyectos regionales y 
regionalizados: 

 

Según las proyecciones definidas para finales de año, ambos programas tendrán un 

cumplimiento de al menos 100%. 
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5. Para el cumplimiento del Decreto 39121-PLAN (artículo 9º) del 7 de agosto del 2015 
Implementación del Programa “Territorio Norte-Norte: Construyendo Desarrollo Integral” 
y del Decreto Ejecutivo 38828-MP-PLAN (Artículo 8) del 16 de diciembre del 2014 del 
Programa “COSTA RICA DESDE EL CARIBE”, suministrar la información sobre el avance 
semestral de los programas o proyectos incluidos en dichos Decretos, en este mismo 
instrumento. Este último Decreto debe incluir también la población afrodescendiente 
beneficiada, según Oficio DM-230-17 del 18 de abril de 2017: 

 

Ver cuadro resumen adjunto “Atención de decretos”. 
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Cuadro No. 1: "Atención de decretos" 

Decreto Ejecutivo 38828-MP-PLAN 

"Costa Rica desde el Caribe" 
Avance a junio de 2018 

    

Sector/Código PND PROYECTO Responsable Avance a junio 2018 

Transporte e 
Infraestructura    

1.1.2.2 

Tramo Puerto Viejo Limón 
Ampliado en un 30% de 
Avance (Ruta 32) durante 
el 2017-2018. 

MOPT-CONAVI Cuenta con un 85% de los diseños 
aprobados y se programa iniciar obras 
en el segundo semestre 2018. 

Transporte e 
Infraestructura 

1.3.1.1 
 
 
 
 
 

1.3.2.1 

7 puentes construidos en la 
Red Vial Nacional, en la 
Región Huetar Atlántica.  
 
 
 
 
 
4 puentes en la Red Vial 
Cantonal construidos en la 
Región Huetar Atlántica 
(Limoncito, Quebrada San 
Carlos, Quebrada Chaves y 
Quebrada Cahuita).  

MOPT-CONAVI En la red vial nacional de la Región 
Huetar Atlántica, en el periodo 2014-
2016 se han construido 5 puentes en la 
Ruta Nacional No. 247 y 3 en la Ruta 
Nacional No. 249, para un total de 8 
puentes concluidos y en 
funcionamiento. 
 
La construcción y mantenimiento de 
puentes en la Red Vial Cantonal es 
responsabilidad de cada una de las 
Municipalidad de la Región. 

1584 Sustitución de puentes 
menores en ruta nacional 
247, sección Campo Cinco-
Puerto Lindo. 

CONAVI Entre los años 2014 y 2016 se 
sustituyeron un total de 5 puentes 
menores, quedando  concluidos y en 
operación. 

1587 Sustitución de puentes 
menores en ruta nacional 
No.249, sección Campo 
Cinco-La Suerte. 

CONAVI En el año 2014 se sustituyeron 3 
puentes menores en esta ruta nacional, 
concluidos y en funcionamiento. 

1696 Construcción de ciclovía en 
la ruta nacional No.36, 
sección Penshurt -Cahuita. 

CONAVI En proceso de inscripción en el Banco de 
Proyectos de Inversión Pública. 
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Cuadro No. 2: "Atención de decretos" 

Decreto Ejecutivo 39121-PLAN 

"Territorio Norte-Norte: Construyendo Desarrollo Integral" 
Avance a junio de 2018 

 

Sector/ 

Código 
Programa Proyecto Indicador Ejecutado Avance Observaciones 

TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 

1.1.4.3. Programa 

de Obras 

Viales de la 

Red Vial 

Nacional 

Estratégica 

Tramo Los 

Chiles-Río 

Pocosol- Río 

Infiernito de la 

Ruta 856 

construido 

41% de 

avance 

de obra  

  0% Mediante Dictamen de modificación 

DM-465-2017 del 06-07-17 se 

elimina el resultado y sus 

componentes.  

1.3.1.1. Programa 

de 

construcció

n de 

puentes de 

la Red Vial 

Nacional 

Puentes de la 

Red Vial 

Nacional 

construido 

17 

puentes 

construi

do en la 

red vial 

nacional 

    Se detallan por año los puentes 

construidos en la red vial nacional 

RN #14, sección: Río Claro – Golfito: 

puentes Río Quebrada/ La Mona. 

2015 RN #247: Puentes menores, 

sección: Campo Cinco – Puerto 

Lindo: Quebrada Los Ángeles (km 

29+175), Quebrada Sancarleña (km 

41+470),Quebrada Canal Los Pelados 

(km 58+600),Río Rito, Puente 

s/Quebrada Boca Tapada  (km 

18+700) 

RN #730, sección Canalette - Colonia 

Puntarenas y RN 138 sección Colonia 

Puntarenas-Límite cantonal 

Upala/Los Chiles: Quebrada Patriota 

,Quebrada El Quebradón. 

RN #733: Puentes menores  San 

Rafael Chimurria: Puente 

s/Quebrada Calabaza (km 0+600), 

Puente s/Quebrada Sapo  (km 

11+900), 

2016: RN #247: Puentes menores, 

sección: Campo Cinco – Puerto 

Lindo:  puente s/Quebrada El Cedral 

(44+455). 
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Sector/ 

Código 
Programa Proyecto Indicador Ejecutado Avance Observaciones 

RN #304, Puente s/Río Guatuso, 

límite cantonal Desamparados - 

Aserrí. 

RN #733: Puentes menores  San 

Rafael Chimurria: Puente 

s/Quebrada Chepa  (30+600), Puente 

s/Río Caracol  (35+900, Puente 

s/Quebrada San Jorge (36+700), Río 

La Muerte (4+500), Puente 

s/Quebrada Canal (5+700), 

Quebrada Patastillo (7+600). 

2017 RN #14: Puentes menores, 

sección: río Claro - Golfito: Puente 

s/Quebrada km 19, Puente 

s/Quebrada km 20. 

1.5.1.1. Programa 

de 

Desarrollo 

de la Zona 

Norte de 

Costa Rica 

Proyectos de 

desarrollo en 

la zona norte 

norte 

aprobados 

8 
proyectos 

de 

desarrollo 

      

1001 Conservación 

de Red Vial 

Nacional de 

Asfalto de 

Región2 

chorotega 

Zona 2-1 

  265.865.563 21,60% Entre los principales trabajo que se 

realizaron este primer semestre: 

rehabilitación en ruta 4 secciones de 

control : La Cruz-Santa Cecilia . 

Demarcación ruta nacional 21 Liberia 

-Guardia. 

Calzada de Concreto  ruta nacional 1 

Liberia -La Cruz. 

Cunetas ruta nacional 918 

Chapea ruta nacional 1 Bagaces-

Liberia. 

1002 Conservación 

de Red Vial 

Nacional de 

Asfalto de 

Región2 

chorotega 

Zona 2-2 

  371.040.557 50,48%   
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Sector/ 

Código 
Programa Proyecto Indicador Ejecutado Avance Observaciones 

1013 Conservación 

de Red Vial 

Nacional de 

Asfalto de 

Región 6 

Huetar Norte 

Zona6-2 

  322.260.809 30,58% Entre los principales trabajo que se 

realizaron este primer semestre: 

Re-carpeteado ruta nacional #4 Edén 

-Guatuso y Guatuso- Río Rito. 

Drenajes San Rosa de Pocosol ruta 

nacional #752. 

Mantenimiento de drenaje ruta 

nacional #35. 

Chapea en todas las rutas 

nacionales: 141,702,142,4 y 35. 

Sustitución del Puente Purgatorio. 

Sellado asfáltico en las rutas 

nacionales: 752,747,748,227. 

1585   Sustitución de 

puentes 

menores, ruta 

nacional 

No.733 

sección San 

Rafael de 

Guatuso-

Chimurria 

      Se construyeron en el 2016 los 

puentes RN #733: Puentes menores  

San Rafael Chimurria: Puente 

s/Quebrada Chepa  (30+600),Puente 

s/Río Caracol   (35+900,Puente 

s/Quebrada San Jorge (36+700),Río 

La Muerte (4+500),Puente 

s/Quebrada Canal (5+700),Quebrada 

Patastillo (7+600). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIFCO - CONAVI  
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3. Resultados de la implementación de medidas de mejora: 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA A METAS CON REZAGOS DE PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PERÍODO 

DEL PND 2015-2018, AL 30 DE JUNIO 2018 

Sector: Transporte e Infraestructura 

Programa/ Proyecto 

 

 

Indicador-Meta 

período con 

rezago al 31 

diciembre 2017 

Resultado Acumulado 

(2015-2017) Acciones de Mejora 

Propuestas 

Resultado I semestre 

2018 

Resultado 

Acumulado 

(2015-I 

Semestre2018) 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

 2017-2018: 

Ampliación del 

30% a Ruta #32. 

Sección: Sta. 

Clara de Guápiles. 

(Intersección Ruta 

Nac. 4)-Limón.    

 

Indicador: 

Porcentaje de 

avance de obra. 

  

0 0 1. Realizar las 

contrataciones iniciadas 

en este año, como: 

Gestor, Consultor 

Ingeniero Vial Ingeniero 

Estructural, Evaluación 

Arqueológica y 

topografía para apoyar 

en la gestión de las 

expropiaciones y el 

derecho de vía.  

 

2. Integrar la Unidad 

Ejecutora  

  

3. Velar y propiciar el 

inicio de la fase de 

construcción.  

 

4. Realizar 
reuniones mensuales de 
seguimiento, para valorar 
avances y estrategias a 
seguir.  

 

5. Dar continuidad a la 

colaboración solicitada a 

los altos jerarcas de otras 

instituciones.  

 

6. Revisiones de las 

actividades a desarrollar 

para el medir el nivel de 

avance y ejecución. 

 

No se 

reporta 

avance 

 

 

 

 

 

No se 

reporta 

avance 

 

No se 

reporta 

avance 

 

No se 

reporta 

avance 

 

No se 

reporta 

avance 

 

No se 

reporta 

avance 

 

No se 

reporta 

avance 

 

 

 

 

 

No se 

reporta 

avance 

 

No se 

reporta 

avance 

 

No se 

reporta 

avance 

 

No se 

reporta 

avance 

 

 

No se 

reporta 

avance 

0% 0% 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA A METAS CON REZAGOS DE PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PERÍODO 

DEL PND 2015-2018, AL 30 DE JUNIO 2018 

Sector: Transporte e Infraestructura 

Programa/ Proyecto 

 

 

Indicador-Meta 

período con 

rezago al 31 

diciembre 2017 

Resultado Acumulado 

(2015-2017) Acciones de Mejora 

Propuestas 

Resultado I semestre 

2018 

Resultado 

Acumulado 

(2015-I 

Semestre2018) 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

 2015-2016 35% 

de construcción 

del tramo Sifón – 

Abundancia.  

2015: 20%, 

2016: 35%,  

2017:25%, 

2018: 35%  

  1-Trabajar en el nuevo 

documento que soporta 

la nueva adenda No.8, 

en el cual se incluye todo 

lo requerido

 para finalizar el 

proyecto, ya que así 

lo solicita la

 Contraloría General 

de la república. Esto para 

poder presentar el 

mismo a la mayor 

brevedad, para que el 

proyecto cuente con el 

presupuesto necesario 

para ejecutar las obras 

faltantes, sin quitarle 

continuidad. 

2- Dar seguimiento a 

la Sala Constitucional 

para dar un veredicto con 

respecto a la acción de 

inconstitucionalidad 

presentada al Decreto 

Ejecutivo No 39838-

MINAE. Ocasionando que 

no se pueda trabajar 

entre el km 30 y 31, 

afectando el avance de la 

obra y así concluir las 

obras.  

3- Realizar revisiones 

mensuales con el equipo 

de trabajo y los 

contratistas, analizando 

el avance alcanzado en 

el desarrollo de las 

actividades planeadas en 

la AdendaNo.8 para así

 concluir el proyecto a 

finales del 2018, 

solucionando 

oportunamente las 

No se 

reporta 

avance 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se 

reporta 

avance 

 

 

 

 

 

No se 

reporta 

avance 

No se 

reporta 

avance 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se 

reporta 

avance 

 

 

 

 

 

No se 

reporta 

avance 

0 0 

file:///C:/AÑO%202013/UNIDAD%20ACCIONES%20INSTITUCIONALES/Copia%20de%20MATRIZ%20ACCIONES%20MEJORA%202012%20(meta%20de%20atraso%20crítico).xlsx%23RANGE!%23¡REF!
file:///C:/AÑO%202013/UNIDAD%20ACCIONES%20INSTITUCIONALES/Copia%20de%20MATRIZ%20ACCIONES%20MEJORA%202012%20(meta%20de%20atraso%20crítico).xlsx%23RANGE!%23¡REF!
file:///C:/AÑO%202013/UNIDAD%20ACCIONES%20INSTITUCIONALES/Copia%20de%20MATRIZ%20ACCIONES%20MEJORA%202012%20(meta%20de%20atraso%20crítico).xlsx%23RANGE!%23¡REF!


                        Informe de Seguimiento de metas 

– primer semestre de 2018 

 

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL                                                                                                                        63   
 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA A METAS CON REZAGOS DE PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PERÍODO 

DEL PND 2015-2018, AL 30 DE JUNIO 2018 

Sector: Transporte e Infraestructura 

Programa/ Proyecto 

 

 

Indicador-Meta 

período con 

rezago al 31 

diciembre 2017 

Resultado Acumulado 

(2015-2017) Acciones de Mejora 

Propuestas 

Resultado I semestre 

2018 

Resultado 

Acumulado 

(2015-I 

Semestre2018) 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

situaciones que se 

presenten.  

 

 2015-2016: 

Construcción n 

del 100% de la 

radial Abundancia 

–Ciudad Quesada.

   

Indicador: 

Porcentaje de 

avance de 

obra Región: 

Huetar Norte

  

 

61 67.8 Mantener una 

supervisión permanente 

en el desarrollo de las 

actividades del proyecto, 

para lograr solventar 

potenciales 

inconvenientes que se 

presentarían en el 

proyecto en forma 

oportuna y sin afectar la 

meta del año 2018 que 

es concluir el proyecto a 

finales del año 2018.  

100% 100% 88,5 88,5 

 2017-2018: 

Mejoramiento del 

30% del tramo 

Nosara Samara. 

  

 

Indicador: 

Porcentaje de 

avance de 

obra. Región: 

Chorotega 

25 25 Con el fin de lograr la 

meta para el año 2018, 

es necesario dar un 

seguimiento continuo a 

los requisitos previos a la 

ejecución de los puentes, 

así como a la elaboración 

de finiquitos de obra. 

Esto por cuanto, para la 

construcción de algunos 

puentes, es necesario 

obtener una 

contratación nueva, la 

cual no puede iniciar 

hasta tanto no se 

obtenga el finiquito. 

Adicionalmente es 

recomendable que en un 

futuro las contrataciones 

se originen como diseño 

y construcción y que sea 

la empresa contratista 

adjudicada la encargada 

de suministrar todos los 

materiales necesarios 

para la ejecución del 

No se 

reporta 

avance 

No se 

reporta 

avance 

15.0 45.5 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA A METAS CON REZAGOS DE PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PERÍODO 

DEL PND 2015-2018, AL 30 DE JUNIO 2018 

Sector: Transporte e Infraestructura 

Programa/ Proyecto 

 

 

Indicador-Meta 

período con 

rezago al 31 

diciembre 2017 

Resultado Acumulado 

(2015-2017) Acciones de Mejora 

Propuestas 

Resultado I semestre 

2018 

Resultado 

Acumulado 

(2015-I 

Semestre2018) 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

proyecto, esto por 

cuanto, en ocasiones no 

se cuenta con el material 

disponible por parte de 

la Administración y es 

necesario iniciar un 

proceso de compra para 

obtener el mismo.  

 

 

 2017-2018: 

30% de la ruta 

San José-San 

Ramón ampliada.

  

  

Indicador: 

Porcentaje de 

avance de obra. 

Región: Central

  

 

0 0 Actualización de Metas 

de conformidad con la 

Adenda  

1. La estructuración 

financiera será ejecutada 

por el Fiduciario, la 

cual iniciará el I semestre 

2018.  

 

2-La conformación de la 

Unidad Administradora 

Del Proyecto (UAP) será 

finales del segundo 

semestre de 2017. 

  

3-Iniciar con la 

elaboración de la 

estructuración financiera 

en el I semestre de 

2018. 

 

4-Obtener para el 

segundo semestre 

2018la Viabilidad 

Ambiental del Proyecto.  

 

 

 

No se 

reporta 

avance 

 

 

100% 

 

 

 

No se 

reporta 

avance 

 

 

No se 

reporta 

avance 

 

 

 

 

No se 

reporta 

avance 

 

 

100% 

 

 

 

No se 

reporta 

avance 

 

 

No se 

reporta 

avance 

 

 

0 0 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA A METAS CON REZAGOS DE PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PERÍODO 

DEL PND 2015-2018, AL 30 DE JUNIO 2018 

Sector: Transporte e Infraestructura 

Programa/ Proyecto 

 

 

Indicador-Meta 

período con 

rezago al 31 

diciembre 2017 

Resultado Acumulado 

(2015-2017) Acciones de Mejora 

Propuestas 

Resultado I semestre 

2018 

Resultado 

Acumulado 

(2015-I 

Semestre2018) 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

5-Busqueda del 

financiamiento para la 

fase preoperativa 

/preconstructiva.  

 

 

 

No se 

reporta 

avance 

No se 

reporta 

avance 

#2 Obras urbanas 

de la Red Vial 

Nacional (CONAVI,

 MOPT)

  

2015-2018 100% 

de los tres 

Intercambio 

(Garantías 

Sociales; 

Guadalupe- 

Derecho UCR; 

Paso Ancho) en 

carretera de 

circunvalación:

  

Indicador: 

Porcentaje de 

avance de obra 

Región: Central 

17 17 1- Para la 

construcción de los 

Intercambios en las 

Garantías Sociales, 

Guadalupe y Derecho 

UCR, en caso de no poder 

llevar a cabo la 

contratación por medio 

de la UNOPS será 

necesario realizar

 una licitación pública

 para las etapas

 constructivas, y así no 

cae en situaciones

 como las presentadas 

con la UNOPS

 ante la solicitud de 

apertura del 

expediente de

 parte de la CGR y su 

posición de no entregar 

documentación. 

 

2-Estos proyectos 

inician hasta el año 2018 y 

siguientes, toda vez que 

se cuente con todos los 

procesos de expropiación 

concluidos.  

 

 

0 0 17 17 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA A METAS CON REZAGOS DE PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PERÍODO 

DEL PND 2015-2018, AL 30 DE JUNIO 2018 

Sector: Transporte e Infraestructura 

Programa/ Proyecto 

 

 

Indicador-Meta 

período con 

rezago al 31 

diciembre 2017 

Resultado Acumulado 

(2015-2017) Acciones de Mejora 

Propuestas 

Resultado I semestre 

2018 

Resultado 

Acumulado 

(2015-I 

Semestre2018) 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

 2015-2016: 

Construcción del 

100% tramo norte

 de la 

carretera de 

Circunvalación:

  

  

Indicador: 

Porcentaje de 

avance de obra 

Región: Central

  

5 5 1-Realizar un efectivo 

seguimiento al tema de

 las expropiaciones y 

reubicación de servicios

 públicos, con el apoyo

 del despacho del 

Ministro del MOPT. 

 

2-Mantener jornadas 

extendidas, y dar orden 

de inicio en paralelo de las 

diferentes Unidades 

Funcionales II-a y III 

  

3-Dar estricto 

seguimiento semanal al 

desarrollo de actividades 

del plan de trabajo de la 

Sección Funcional II-

b, actual sección en 

ejecución. 

  

 

 

 

5.5 5.8 10.5 10.5 

#3 Construcción de 

puentes de la Red 

Vial Nacional y 

Cantonal (CONAVI, 

MOPT) 

 20 

puentes 

56  

 

 

 

 

 

 

1 puente 6.25 21 

puentes 

58.3 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA A METAS CON REZAGOS DE PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PERÍODO 

DEL PND 2015-2018, AL 30 DE JUNIO 2018 

Sector: Transporte e Infraestructura 

Programa/ Proyecto 

 

 

Indicador-Meta 

período con 

rezago al 31 

diciembre 2017 

Resultado Acumulado 

(2015-2017) Acciones de Mejora 

Propuestas 

Resultado I semestre 

2018 

Resultado 

Acumulado 

(2015-I 

Semestre2018) 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

#4 Conservación de 

la Red Vial (DM078-

2016 del 25 febrero 

2016) (CONAVI,   

MOPT)  

        

 2015-2017: 100% 

Construidala Fase 

2ª de la Terminal 

de Contenedor es 

de Moín.    

 

Indicador: 

Porcentaje  de 

avance de obra de 

la Fase 2ª Región: 

Huetar Caribe  

85.34

  

 

85.34

  

Gerencia del Proyecto 

TCM, para el II-

Trimestre del

 2017 ha solicitado al 

Concesionario la 

actualización del 

cronograma de ejecución

 de obras sin embargo el 

Contratista no ha 

cumplido con las fechas 

en las que indicó 

entregaría dicho

 cronograma actualizado. 

Este Cronograma es 

fundamental

 para determinar la fecha

 real de conclusión de las 

obras y así definir 

las estrategias a seguir 

para mitigar posibles

 atrasos o las posibles

 faltas en las que 

incurriría el 

Concesionario de tener

 un atraso.   

100 100 100 100 

 

Indicar: 
1. ¿El resultado de la meta de período es producto de la implementación de la medida de 

mejora o mediaron otros factores? Explique.  
 

El resultado de la meta no solo es el reflejo de las acciones realizadas mediante los planes 

de acción presentados, si no el de una serie de esfuerzos internos de la Administración del 

proyecto, por lograr el cumplimiento de sus planes de trabajo específicos, pero que de una 

u otra manera se ven afectados por las acciones desarrolladas por entes, como los 

siguientes: 
 

 Permisos de SETENA para contar con la viabilidad ambiental de un proyecto. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA A METAS CON REZAGOS DE PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PERÍODO 

DEL PND 2015-2018, AL 30 DE JUNIO 2018 

Sector: Transporte e Infraestructura 

Programa/ Proyecto 

 

 

Indicador-Meta 

período con 

rezago al 31 

diciembre 2017 

Resultado Acumulado 

(2015-2017) Acciones de Mejora 

Propuestas 

Resultado I semestre 

2018 

Resultado 

Acumulado 

(2015-I 

Semestre2018) 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

 Realización efectiva de expropiaciones, donde se requieren de procesos más agiles, 
de pronta resolución por parte de los juzgados y otros involucrados como el 
Departamento de Adquisiciones de Bienes Inmuebles (DABI) del MOPT. 

 Cumplimiento de responsabilidades de otras entidades externas al proyecto e 
involucradas en el desarrollo del mismo; ejemplo: Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos (MIVAH), para el caso del desalojo de familias ubicadas 
en el Triángulo de la Solidaridad. 

 Oportuna acción de la Contraloría General de la República quien regula y revisa 
que los procedimientos de adjudicación de licitaciones, cumplan con lo establecido 
por la normativa correspondiente, pero su intervención retrasa los planes de 
trabajo definidos por las unidades ejecutoras, como es el caso del proceso 
licitatorio promovido por la UNOPS, para contratar la empresa constructora 
responsable de la ejecución de las obras del Paso a desnivel en las Garantías 
Sociales y consecuentemente, los subsiguientes procesos de contratación de los 
otros dos pasos a desnivel en Guadalupe y Bandera-UCR. 

 En proyecto de Sifón-La Abundancia, está suspendido parcialmente a falta de un 
requerimiento de la Contraloría General de la República, quien no concede la 
aprobación de una adenda sin contar con un análisis exhaustivo de las actividades 
y su respectivo costo para solucionar los problemas geotécnicos presentados en el 
sitio del proyecto y así concluir y poner en funcionamiento el proyecto. 

 

A lo interno del CONAVI, se presentan procesos internos extensos que en determinados 

momentos del proyecto generan una suspensión del mismo para la realización de: 

 Contrataciones de servicios profesionales de agrimensura para la confección de 
planos de catastro. 

 Actualizaciones de costos. 
 Aprobación de órdenes de modificación. 
 Dar orden de inicio a proyectos con diseños desactualizados o no acordes con 

la realidad en el sitio, ejemplo proyectos de puentes menores; entre otros. 
 

2. En caso que el rezago de la meta de período se siga presentando, ¿considera que es 
consecuencia del diseño de la medida de mejora? Explique. 

 

En parte lo es, porque no es efectivo el resultado alcanzado y es necesario e importante 

que exista un visión integral de la solución de problemas donde, tanto la Unidad Ejecutora 

o de la Administración responsable del Proyecto, pueda ejecutarlo por medio de una 

metodología que permita incursionar con mecanismos efectivos para administrar 

proyectos, integrando efectivamente a entes externos y con un seguimiento constante de 

acciones pendientes, que permita la ejecución oportuna de las actividades componentes 

del mismo, o sea un cambio en la manera actual de administrar proyectos. 

file:///C:/AÑO%202013/UNIDAD%20ACCIONES%20INSTITUCIONALES/Copia%20de%20MATRIZ%20ACCIONES%20MEJORA%202012%20(meta%20de%20atraso%20crítico).xlsx%23RANGE!%23¡REF!
file:///C:/AÑO%202013/UNIDAD%20ACCIONES%20INSTITUCIONALES/Copia%20de%20MATRIZ%20ACCIONES%20MEJORA%202012%20(meta%20de%20atraso%20crítico).xlsx%23RANGE!%23¡REF!
file:///C:/AÑO%202013/UNIDAD%20ACCIONES%20INSTITUCIONALES/Copia%20de%20MATRIZ%20ACCIONES%20MEJORA%202012%20(meta%20de%20atraso%20crítico).xlsx%23RANGE!%23¡REF!
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Matrices de avance en el cumplimiento de metas PND 
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Matrices de avance en el cumplimiento de metas PND 
2015-2018 por proyecto - STAP 

  



                        Informe de Seguimiento de metas 

– primer semestre de 2018 

 

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL                                                                                                                        72   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                        Informe de Seguimiento de metas 

– primer semestre de 2018 

 

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL                                                                                                                        73   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobación del Informe de seguimiento de metas 
correspondiente al Primer semestre del 2018, por 
parte del Consejo de Administración del CONAVI 
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Absoluto % Absoluto %

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

Mejorar la infraestructura 

vial para facilitar la 

transitabilidad del 

Corredor Pacífico.

  Porcentaje de avance 

de obra. Regiòn:                        

(PIT-BID)

2013: 22,80% de 

ejecución del 

mejoramiento vial del 

tramo Cañas Liberia. 

9.1.1.1.1  

2015-2016   77,20% de 

ampliación del tramo Cañas 

–Liberia (mejoramiento vial,   

Pasos a Desnivel  y Puentes)

2015: 56,55%

2016: 77.20% 

SECTOR-

CONAVI/MOPT
2018: 30% ₡45,172.00

EXIMBANK, China / 

Contra partida 

Fondo Vial

0% 0% Con atraso crítico
₵ 430.53  

Fondo Vial

2017:         0%

1-2018:     0%

TOTAL ACUM AL 

PRIMER SEMESTRE 

2018:        0%   

0%

No se recibió 

proyección por parte 

de la Unidad 

Ejecutora

El proyecto se encuentra en la fase II Construcción a partir de la orden de inicio dada el 20 de noviembre de 2017, con una fecha prevista de finalización del 04 octubre de 2020,

según consta en la Orden de Servicio No.3.

Se logra la firma del contrato lo que da formalización a la contratación del Gestor del Proyecto, se le da la orden de inicio para que la empresa se traslade al lugar de las obras e

inicie labores. 

Se cuenta con la Viabilidad Ambiental emitida por SETENA. Se cuenta con presencia permanente de la regencia ambiental para atender cualquier consulta de forma inmediata de

parte de la comunidad involucrada en el proyecto.

Se define el plan de trabajo coordinado para facilitar los trabajos de relocalización de los servicios públicos con el AyA, ICE y RECOPE. A la fecha los trabajos avanzan de acuerdo a

los calendarios propuestos por estas instituciones. 

Se inicia con los trabajos en la sub estructura en el puente sobre el Río Blanco en dos pilotes colados, en el puente sobre el Río Barbilla también se trabaja en dos pilotes colados y

en la armadura de un tercer pilote del bastión dos. 

SECTOR: CONAVI

SECTOR: MOPT

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

3 Mejorar la transitabilidad 

de la red estratégica 

nacional con las principales 

zonas productivas y 

turísticas del país para 

promover el desarrollo

Porcentaje de avance de 

obra. Región: Huetar 

Norte 

2013: 65% 

9.1.1.3.2

2015-2016

35% de construcción del tramo 

Sifón – Abundancia.

2015: 20%, 2016: 35%, 

2017:25%, 2018: 35% 

2018: 35% ₡9,230.00

Fondos específicos 

Ministerio de 

Hacienda

22.91% 65.46% Con atraso crítico ₡1,107.00

 

2015:        5.78%                        

2016:        6.44%                

2017:        9.38%

1-2018:   1.31%

TOTAL ACUM AL 

PRIMER SEMESTRE 

2018:     22.91%   

65.46%

Proyección de 

cumplimiento no 

disponible dada la 

situación reportada 

de este proyecto.

El proyecto se encuentra en ejecución, sin embargo la no aprobación de la Adenda 8 provoca que la Dirección del Proyecto y la Alta Administración del CONAVI, definieran la línea a seguir en

el proyecto para asi completar la etapa de construcción:

   • Durante el presente año 2018:   Una vez que se concluya el contrato actual, se finiquita.  Se va a trabajar en los términos de referencia para una contratación 

      que le brinde mantenimiento al proyecto mientras se realiza la nueva licitación.  Además, se trabajará en los términos de referencia de una nueva contratación 

      cuyo alcance sea definir el diseño del puente sobre el río Laguna; así como en la definición de los términos de referencia para realizar una licitación para 

      finalizar el tramo 1 y 3.

   • En 2019:  Tener activo el contrato por medio del cual se va a dar mantenimiento al proyecto mientras se realiza la nueva licitación; dar orden de inicio en el 

      tercer trimestre del año, al oferente que gane la licitación que incluye el tramo 1 y 3.  Contar con el diseño definitivo y aprobado del puente sobre la Quebrada 

      Laguna para proceder a trabajar en los términos de referencia para licitar la construcción de este puente (Tramo 2).

     o Tramo 1:    9+700 – 18+700, 

     o Tramo 2: 18+700 – 21+980, se encuentra en la Gerencia de Asuntos Jurídicos en revisión, con el fin de solicitar autorización al Ente Contralor para que autorice

        una contratación directa concursada de las obras asociadas a este tramo donde se ubica el puente sobre la Quebrada Laguna y el deslizamiento del Km 21.

     o Tramo 3:   21+980 – 39+430.  

     o Excavación Km 16 Alba (en ejecución)                                                                     o Puente Espino (no ha iniciado obras)

     o Solución Geotécnica Km 36 (en ejecución)                                                             o Trabajos S/la vía y obras de drenaje del km 36 al km 37 (en ejecución)

     o Intersección de La Abundancia (no ha iniciado obras)

El saldo para la Orden de Modificación N° 36 con corte a mayo 2018, queda para facturación de avance constructivo US $3,790,546.77; de no ser aprobada y autorizada la Adenda No 8,

posiblemente se paralizará el proyecto por falta de contenido económico, impactando en costo y en tiempo las obras; dadas estas situaciones no es posible presentar una proyección de

cumplimiento de esta meta anual.

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

3 Mejorar la transitabilidad 

de la red estratégica 

nacional con las principales 

zonas productivas y 

turísticas del país para 

promover el desarrollo

 Porcentaje de avance 

de obra. Región: Huetar 

Norte 

2013: 0% de avance de 

obra

9.1.1.3.3

2015-2016 

Construcción del 100% de la 

radial Abundancia -Ciudad 

Quesada .

2015: 60%

2016: 45%. 2017: 90%. 

2018: 100%

 2018: 100% ₡6,500.00
BID 

Fondo Vial
89.50% 89.50%

De acuerdo con 

lo programado
₡4,288.00

2015:         7.0%                    

2016:      28.3%                 

2017:      25.7%

1-2018:  28.5%

TOTAL ACUM AL 

PRIMER SEMESTRE 

2018:      89.5%   

89.50% 100%

El avance físico a junio de 2018 es del 89,5%, producto de la ejecución en los diferentes componentes del proyecto:

     o Carretera La Abundancia - Florencia: 90,10%; se cuenta con el 100% de la capa de rodamiento asfáltica aplicada.

     o Intercambio Rotonda en Florencia: 96,99%; actualmente en operación.

     o Estructura Puente sobre el Río Peje No.2: 100,00%; en funcionamiento.

     o Intercambio Abundancia: 88,06%; 

     o Carretera de la Radial a Ciudad Quesada: 63,81%.

    o Estructura E2 puente sobre el Río Peje - Radial Cuidad Quesada: 97,59%; concluida y en funcionamiento.

    o Estructura E1 puente sobre la Radial Ciudad Quesada – Radial Quebrada San Pedro: 98,97%.

    o Se completaron las obras de estabilización de taludes a lo largo del proyecto.

En la actual contratación se programa  la conclusion del proyecto para agosto 2018.

SECTOR-

MOPT/CONAVI

Mejorar la conectividad de 

zonas productivas del país, 

para contribuir al traslado 

seguro y al desarrollo 

turístico y económico.

Porcentaje de avance de 

obra. Región: Chorotega 

2014: 0% de avance de 

obra 

9.1.1.4.1

2017-2018: Mejoramiento del 

30% del tramo Nosara-Samara. 

2017: 10%

2018: 30%

2018: 30% Fondo Vial 15.00% 50.0%
De acuerdo con 

lo programado

2017:          2.5 %  

1-2018:     12.5%

TOTAL ACUM AL 

PRIMER SEMESTRE 

2018:        15.0%   

50.0% 65.0%

de ejecución de 19 meses, según la Gerencia del proyecto y salvo situaciones imprevisibles, la obra se logrará concluir a finales del 2018, cumpliéndose con la meta establecida para el presente 

año de construir el 30% del tramo Nosara - Samara. En lo que compete al cumplimiento de la meta anual se tiene un 45,5% alcanzado durante el primer semestre del 2018 + 4,5% de avance 

alcanzado en el año 2017.

financiero de CONAVI, particularmente en la compra de materiales.

proporcione los materiales requeridos para completar los 3.5 km restantes, dado esta situación el Ing. David López Chaverri (ingeniero responsable de la obra), proyecta lograr completar el 

65% de la meta planteada para finales del año 2018.

₡0.00 ₡0.00

Proyección 

porcentual 

cumplimiento meta 

anual al 31 

diciembre 2018

Instituciones que conforman el Sector: MOPT, CONAVI, COSEVI, CNC, DGAC, INCOP, INCOFER.

SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL 30 JUNIO 2018 (respecto a la meta 2018)

Avance Acumulado meta periodo 

(2015+2016+2017+ I Semestre 2018)

Porcentaje de avance de 

obra

Meta cumplida al 31-12-2016

Esta meta es responsabilidad del  CONAVI

Mejorar la infraestructura 

vial para facilitar la 

transitabilidad del 

Corredor Atlántico.

9.1.1  Programa de Obras Viales de la Red Vial Nacional Estratégica 

Estimación 

presupuestaria                        

(Millones ¢)

Ejecución 

Presupuestaria 

(Millones ¢)

2014: 0% de avance de 

obra

9.1.1.2.2

2017-2018  Ampliación del 30% 

la Ruta #32. Sección: Sta Clara 

de Guapiles.  (Intersección 

Ruta Nac. 4)-Limón.

2017: 10%

2018: 30%

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO METAS DE PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 2015-2018.  Al Primer semestre 2018 (30 de junio de 2018)

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018 PROGRAMACIÓN ANUAL 2018

Sector: Transporte e Infraestructura

Ministro Rector Ing. Rodolfo Méndez Mata. 

Observaciones
Clasificación de 

la Meta

Indicador del 

Programa/Proyecto
Linea Base Meta Periodo 2015-2018  

Metas 

Anuales PND 

2018

NIVEL

Avance SemestralFuente de 

financiamiento y 

programa 

presupuestario

 MATRIZ DE SEGUIMIENTO METAS PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 2015-2018 al Iº SEMESTRE 2018

Objetivo de 

Programa/Proyecto  



Absoluto % Absoluto %

Proyección 

porcentual 

cumplimiento meta 

anual al 31 

diciembre 2018

Instituciones que conforman el Sector: MOPT, CONAVI, COSEVI, CNC, DGAC, INCOP, INCOFER.

SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL 30 JUNIO 2018 (respecto a la meta 2018)

Avance Acumulado meta periodo 

(2015+2016+2017+ I Semestre 2018)Estimación 

presupuestaria                        

(Millones ¢)

Ejecución 

Presupuestaria 

(Millones ¢)

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO METAS DE PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 2015-2018.  Al Primer semestre 2018 (30 de junio de 2018)

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018 PROGRAMACIÓN ANUAL 2018

Sector: Transporte e Infraestructura

Ministro Rector Ing. Rodolfo Méndez Mata. 

Observaciones
Clasificación de 

la Meta

Indicador del 

Programa/Proyecto
Linea Base Meta Periodo 2015-2018  

Metas 

Anuales PND 

2018

NIVEL

Avance SemestralFuente de 

financiamiento y 

programa 

presupuestario

 MATRIZ DE SEGUIMIENTO METAS PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 2015-2018 al Iº SEMESTRE 2018

Objetivo de 

Programa/Proyecto  

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

Mejorar la conectividad de 

zonas productivas del país, 

para contribuir al traslado 

seguro y al desarrollo 

turístico y económico.

Porcentaje de avance de 

obra

2014: 0 %

9.1.1.4.3

2015-2017   41% de 

Construcción de la sección Los 

Chiles - Rio Infiernito de la Ruta 

Nacional 1856  (en lastre del 

Tramo  1-Los Chiles-Río 

Pocosol. 2-Rio Pocosol- 

Infiernito  de la ruta  nacional 

N° 1856 (Secciones 1 y 2).

2015: 16%  (24,5 km)

2016: 35% (29,8 km)

2017: 41% (9,1 km) (DM-544-

2016 del 08-08-16)

SECTOR: 

CONAVI/MOPT

SECTOR- CONAVI

SECTOR-MOPT

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

Mejorar la capacidad física 

de la Carretera de 

Circunvalación

 Porcentaje de avance 

de obra. Región: Central 

2013: 0% de avance de 

obra

9.1.2.1.1  

2015-2018  100% de los tres 

Intercambios (Garantías 

Sociales; Guadalupe - Derecho 

UCR; Paso Ancho) en carretera 

de circunvalación: 

2015: 21,80%

2016: 16%

2017: 75%

2018: 100%

2018: 100% ₡4,250.00

Banco 

Centroamericano de 

Integración 

Económica

17.00% 17.00% Con atraso crítico ₡33.00

2015:       9.6%                               

2016:       7.4%                         

2017:       0.0%   

1-2018:   0.0%

TOTAL ACUM AL 

PRIMER SEMESTRE 

2018:      17.0%   

17.00% 27.00%

Esta meta está integrada por la construcción de 4 proyectos para construir 4 pasos a desniveles; cada uno tiene un peso de contribución específico para medir el avance de la meta,

el porcentaje acumulado de avance reportado a junio  de 2018 es de 17.0% que corresponde a las obras concluidas por la construcción del intercambio de Paso Ancho. 

Los otros tres proyectos no han iniciado la etapa de construcción por lo que no hay aporte de avance a la meta planteada.  

El próximo proyecto en darse la orden de inicio es el de Garantias Sociales, la Contraloría General de la Republica se pronunció respecto a los recursos interpuestos por parte de los

oferentes y resolvió anular el acto de “no objeción” emitido por UNOPS y el CONAVI.

Aún está pendiente de parte de UNOPS la solicitud planteada por la Administración de realizar las aclaraciones solicitadas por la Contraloría General de la Republica, junto a la “no

objeción” al acto de adjudicación por parte de UNOPS y la Administración.

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

Mejorar la capacidad física 

de la Carretera de 

Circunvalación

 Porcentaje de avance 

de obra. Región: Central 

2013: 0% de avance de 

obra

9.1.2.1.2 

2015-2016  Construcción del 

100%  tramo norte de la 

carretera de Circunvalación:

2015: 70%

2016: 25%. 2017:80%. 2018: 

100%

2018: 100% ₡30,000.00

Banco 

Centroamericano de 

Integración 

Económica

10.5% 10.50% Con atraso crítico ₡8,449.00

2015:       0.0% 

2016:       0.0%

2017:       5.0% 

1-2018:   5.5%

TOTAL ACUM AL 

PRIMER SEMESTRE 

2018:      10.5%   

10.50% 41.80%

A finales de julio se iniciarán las obras civiles y de reubicación de servicios de telecomunicación en la zona de la escuela Rafael Vargas en Colima y Walmart en el sector este y

oeste; así como la realización de todos los trabajos de reubicación de los servicios públicos del ICE y CNFL a través del ICE mediante el convenio que existe entre el CONAVI y CNFL. 

El Consejo de Administración aprobó el proceso y recomendación de adjudicación emitida por la UE para la reubicación de la Escuela José Rafael Vargas y se envió el expediente al

Departamento Legal para la formalización del contrato de obra respectivo. 

Unidad Funcional IIIº: el 19 de marzo de 2018, se dio orden de inicio a la etapa de construcción, que extenderá por un plazo de 18 meses, programándose concluir en setiembre

del 2019; a junio se ha realizado un 95% de movimientos de tierra, sin afectar a los vecinos y se colocaron 100 pilotes de las pilas No.8 a la No. 26 del viaducto de esta sección.

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

2 Mejorar el tramo 

Pozuelo-Jardines del 

Recuerdo interviniendo el 

puente del Río Virilla.

  Porcentaje de avance 

de obra. Región: Central 

(PIT – BID) Al primer 

semestre 2017, cumple 

meta de periodo 

2015-2018.

2013: 0% de avance de 

obra

9.1.2.2.1  

2015-2016   Mejoramiento del 

100% del tramo Pozuelo 

Jardines del Recuerdo.

2015: 40%

2016: 100%

Meta Cumplida 2017

Mediante Dictamen de modificación DM-465-2017 del 06-07-17  se elimina el resultado y sus componentes. 

9.1.1.5.1

2017-2018: 30% de la ruta San 

José- San Ramón ampliada. 

2017: 10%

2018: 30%

2018: 30%

Esta meta es responsabilidad del CONAVI

5 Mejorar la transitabilidad 

de la Ruta San José-San 

Ramón para contribuir al 

traslado seguro y al 

desarrollo económico.

Porcentaje de avance de 

obra. Región: Central 

₡0.00
Fideicomiso

Fondo Vial
0% 0%

Para el presente PND 2015-2018, se definió alcanzar el 30% de construcción del proyecto para el año 2018, sin embargo, según lo informado por el Administrador del Proyecto Ing. Adrián

Sánchez Mora, tal y como lo reportó en el Informe de seguimiento de metas del Primer trimestre de 2018, no será posible el cumplimento de la meta anual, básicamente porque el proyecto

tiene planificado iniciar su etapa de construcción en el segundo semestre del 2021.

El proyecto se encuentra en la Fase Pre-Operativa/Pre-Constructiva en la etapa 1 donde se conformará el modelo del proyecto que incluye la contratación de la Unidad Administradora del

Proyecto –UAP-, la contratación de la estructuración financiera, la búsqueda y formalización del financiamiento del proyecto, entre otros.

En la actual fase del proyecto se define el modelo del proyecto, se incluyen los estudios técnicos, la viabilidad legal y operativa, la estructuración financiera, la evaluación de los riesgos del

proyecto y del fideicomiso, cuyo avance en tiempo de ejecución (30 años) al primer semestre del 2018 es del 3.64%.

Esta fase se programa concluir el 06 de mayo de 2021, donde es la fase de planificación del proyecto, misma que, tiene dos productos de suma importancia para el proyecto del Fideicomiso,

que son: 

i. el anteproyecto (se establecerán las distintas soluciones viales, en función de la normativa aplicable y los estudios que se realizan para tal fin, así como un presupuesto de obra preliminar

de obra)

ii. el informe de estructuración financiera (definirá mecanismos de financiamiento, modelo de negocio y el cierre financiero del proyecto, así como, la estructura tarifaria y el monto de los

peajes); sin logros financieros a la fecha debido a que se está a la espera de la estructuración financiera.

Con atraso crítico ₡0.00

2017:         0% 

1-2018:     0%

TOTAL ACUM AL 

PRIMER SEMESTRE 

2018:         0%   

9.1.3    Programa de construcción de puentes de la Red Vial Nacional y Cantonal

0% 0%

2014: 0%

9.1.2  Programa de obras urbanas de la Red Vial Nacional.    



Absoluto % Absoluto %

Proyección 

porcentual 

cumplimiento meta 

anual al 31 

diciembre 2018

Instituciones que conforman el Sector: MOPT, CONAVI, COSEVI, CNC, DGAC, INCOP, INCOFER.

SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL 30 JUNIO 2018 (respecto a la meta 2018)

Avance Acumulado meta periodo 

(2015+2016+2017+ I Semestre 2018)Estimación 

presupuestaria                        

(Millones ¢)

Ejecución 

Presupuestaria 

(Millones ¢)

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO METAS DE PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 2015-2018.  Al Primer semestre 2018 (30 de junio de 2018)

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018 PROGRAMACIÓN ANUAL 2018

Sector: Transporte e Infraestructura

Ministro Rector Ing. Rodolfo Méndez Mata. 

Observaciones
Clasificación de 

la Meta

Indicador del 

Programa/Proyecto
Linea Base Meta Periodo 2015-2018  

Metas 

Anuales PND 

2018

NIVEL

Avance SemestralFuente de 

financiamiento y 

programa 

presupuestario

 MATRIZ DE SEGUIMIENTO METAS PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 2015-2018 al Iº SEMESTRE 2018

Objetivo de 

Programa/Proyecto  

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

Mejorar la conectividad y 

seguridad en tramos de la 

red vial nacional  mediante 

la construcción de puentes

 Número de puentes 

construidos  en la red 

vial nacional 

2013 0

9.1.3.1.1 

2015-2018 

Construcción de 36  puentes.

2015: 13

2016: 22

2017: 25

2018: 36

2018: 36 ₡7,300.00

Banco 

Centroamericano de 

Integración 

Económica 

y 

Fondo Vial

21 58.3%
Con riesgo de 

incumplimiento
₡42.00

2015:       9 puentes                    

2016:       8 puentes                

2017:       3 puentes

1-2018:   1 puente

TOTAL ACUM AL 

PRIMER SEMESTRE 

2018:      21 puentes   

58.3% 72.2%

En el periodo 2015-2017 se construyeron 20 puentes + 1 puente más en el primer semestre del 2018, para un total de 21 puentes construidos.

Para esta meta, se proyecta la construcción y puesta en operación de 5 puentes más durante el presente año 2018, para completar un total de 26 puentes construidos durante el

periodo 2015-2018, con una proyección de cumplimiento de esta meta del 72,2% en el periodo 2015-2018.  

Los 5 puentes proyectados para construirse en el segundo semenstre del 2018, en julio se dará orden de inicio a la construcción de puentes sobre la Ruta Nacional No. 121,

proyectándose concluir 3 puentes a diciembre 2018 + Duplicidad del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No.147 cuyo avance fisico es 85% + Puente sobre el Río Virilla en

la Ruta Nacional No.220, sección La Trinidad de  Moravia - Paracito en espera de finiquito a un 95%.

REGION CENTRAL 12

2015-2018 

7 puentes 1 (2016)
Año 2016:

RN 304, límite cantonal Desamparados-Aserrí, Puente sobre el río Guatuso.

REGION BRUNCA 4

2015-2018 

4 puentes
3

 (2017: 2  +  2018:1)

Año 2017: 

Puentes en la Ruta Nacional No. 14, sección: Río Claro - Golfito  (1. Quebrada Kilómetro 20,  2. Quebrada Kilómetro 19)

Año 2018: 

Puente en la Ruta Nacional No. 14, sección: Río Claro - Golfito  (3.. Quebrada La Mona)

REGION CHOROTEGA 0

2015-2018 

0 (en el PND los 36 puentes no 

contemplan los 4 puentes para 

la chorotega)

REGION HUETAR 

CARIBE 5

2015-2018 

7 puentes

4

(2015: 3  +  2016: 1)

Año 2015: 

RN 247, sección Campo Cinco - Puerto Lindo: Puente sobre Quebrada Sancarleña,  Puente sobre quebrada sin nombre (Los Angeles) y Puente sobre Quebrada Los Pelados.

Año 2016:

RN 247 , Campo Cinco - Puerto Lindo: Puente sobre quebrada sin nombre (El Cedral).

REGION HUETAR 

NORTE 14

2015-2018 

17 puentes

12

 (2015:6  +  2016:6)

Año 2015: 

RN 733, sección: San Rafael Chimurria: Puente sobre la quebrada Sapo, Puente  sobre Quebrada Boca Tapada y  Puente sobre Quebrada Calabaza.

RN 730, sección Canalette - Colonia Puntarenas y RN 138 sección Colonia Puntarenas-Límite cantonal Upala/Los Chiles: Puente sobre río Rito, Puente sobre Quebrada El Quebradón

y Puente sobre Quebrada Patriota.

Año 2016:

RN 733, San Rafael Chimurria: Puente sobre el rio La Muerte, Puente sobre el rio Caracol, Puente sobre la Quebrada Patastillo, Puente sobre la Quebrada Canal (km 5-700), Puente

sobre la Quebrada Chepa (km 30+600) y Puente sobre la Quebrada San Jorge (km36+700).

REGION PACIFICO 

CENTRAL 1

2015-2018 

1 puentes
1 (2017) Año 2017: RN 235, Puente sobre río Estero Quepos.

SECTOR-

CONAVI/MOPT
2018: 970 km  ₡         47,157.00 Fondo Vial  725.52 km 74.8%

De acuerdo con 

lo programado
 ₡          34,260.00 

2015:     1.084,92 km

2016:     1.207,68 km

2017:     1.344,48 km 

1-2018:     725,52 km

TOTAL ACUM AL 

PRIMER SEMESTRE 

2018:     4.362.60 km

74.8% 100%

En promedio durante los años 2015-2016-2017 se logro dar mantenimiento periódico a 1.212,36 km de la Red Vial Nacional Pavimentada, sobre excediendo la meta anual planteada

para el periodo 2015-2017.

Se cuenta con las contrataciones formales para desarrollar los programas de mantenimiento periodico a la Red Vial Nacional Pavimentada.

En esta linea de mantenimiento periodico por 725.52 km se han atendido en total: 158.09 km en mantenimiento periodico + 318.89 km en trabajos de rehabilitación + 248.54 km

en trabajos de demarcación horizontal y vertical como parte del componente de Seguridad Vial.

SECTOR: CONAVI 

SECTOR-MOPT

SECTOR-

INSTITUCIONAL 

(CONAVI)

Mantener y conservar la 

red vial nacional 

pavimentada en 

condiciones de 

transitabilidad. (Para que 

se lea: Mantener y 

conservar la red vial   en 

condiciones de 

transitabilidad.

Número de kilómetros 

conservados de la red 

vial nacional 

pavimentada.

2013: 2076,11 km

9.1.4.1.2

2015-2018: 

3.450 kilómetros  anuales de 

mantenimiento rutinario.

2015: 3.450 km

2016: 3.450 km

2017: 3.450 km

2018: 3.450 km

2018: 3.450 

km
 ₡         27,769.00 Fondo Vial 4.780,11 km 138.6%

De acuerdo con 

lo programado
 ₡          16,367.00 

2015:     3.441,99 km

2016:     4.052,53 km

2017:     3.800,40  km     

1-2018: 4.780,11 km

TOTAL ACUM AL 

PRIMER SEMESTRE 

2018:    16.075,03 km

138.6% 148%

En promedio durante los años 2015-2016-2017 se logro dar mantenimiento rutinario a 3.765 km de la Red Vial Nacional Pavimentada y  sobre exceder la meta anual planteada anual 

para el periodo 2015-2017.

Se cuenta con las contrataciones formales para desarrollar los programas de mantenimiento periodico a la Red Vial Nacional Pavimentada.

En esta linea de mantenimiento rutinario por 4.780,11 km se han atendido en total: 3.425,59 km en mantenimiento rutinario basico + 1.354,52 km en mantenimiento rutinario

con maquinaria.

No programado para el año 2015, 2016, 2017 y 2018

Esta meta es responsabilidad del CONAVI

2013: 1.046,61 km  

9.1.4.1.1

2015-2018: 

970 kilómetros anuales de 

mantenimiento periódico. 

2015: 970 km

2016: 970 km

2017: 970 km

2018: 970 km

Mantener y conservar la 

red vial nacional 

pavimentada en 

condiciones de 

transitabilidad. (Para que 

se lea: Mantener y 

conservar la red vial   en 

condiciones de 

transitabilidad.

Número de kilómetros 

conservados de la red 

vial nacional 

pavimentada

9.1.4 Programa de conservación de la Red Vial  (DM-078-2016 del 25 febrero 2016)



Programado Alcanzado
Porcentaje de avance I 

semestre

De acuerdo con lo 

programado

("45% o más")

Con riesgo de 

incumplimiento

("26% - 44%")

Atraso crítico

("0% - 25%")

Apoyo en ejecución presupuestaria  a 

las Unidades sustantivas

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria
95% 34,36% 36.2% x

Para el segundo 

semestre se tiene 

programadas la 

adqusiciòn de activos y 

consultoria que 

incrementarian la 

ejecución.

Gerencia de Adquisiciones y Finanzas

Cuadro 2.1 STAP

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos en millones de colones

Programa 1: Administración Superior

Al 30 de junio de 2018

Grado de avance

Producto / proyecto Unidad de Medida

Meta

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Acciones correctivas 

para mejorar la 

ejecución 

presupuestaria en el 

segundo semestre 2017

(ejecución < 45%)



Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance I semestre

De acuerdo con lo 

programado

("45% o más")

Con riesgo de 

incumplimiento

("26% - 44%")

Atraso crítico

("0% - 25%")

3.450 kilómetros anuales 

de mantenimiento 

rutinario

kilómetros 3450 4780.11 138.55% x NA
Gerencia de Conservación de 

Vías y Puentes

970 kilómetros anuales de 

mantenimiento oeriódico
kilómetros 970 725.52 74.80% x NA

Gerencia de Conservación de 

Vías y Puentes

Atención a rutas en lastre 

y tierra
kilómetros 1000 398.00 39.80% x

Se tienen algunas contrataciones en proceso para atender 

situaciones puntuales en la red vial en lastre.

Hace cuatro años se trabajo en licitar la atenciòn de la red vial en 

lastre a nivel nacional, por tantas consultas y apelaciones que se 

han presentado por parte de los oferentes, no se logró la 

recepación de ofertas. Mediante acuerdo No-18-18-0410 del 26 

de junio el Consejo de Administración,instruyó para que gestionar 

un nuevo cartel para el mantenimiento de la red vial en lastre y 

tierra. Se espera que para el año entrante se haga la apertura y 

recepción de ofertas.

Gerencia de Conservación de 

Vías y Puentes /Gerencia de 

Contrataciòn de Vìas y 

Puentes

Notas: 
(1) "Recursos estimados / Programado":  Corresponde a los "recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones"
(2) "Recursos Estimados / Ejecutado":  Corresponde a los "gastos ejecutados al 30 de junio de 2018"

Producto / proyecto
Unidad de 

Medida

Meta anual

Cuadro 2.1 STAP

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 2 : Conservación Vial Plan Nacional de Desarrollo

Al 30 de junio de 2018

Responsable 

(llevar a cabo y 

seguimiento)

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos en millones de colones

Acciones correctivas para mejorar la ejecución presupuestaria en 

el segundo semestre 2018

(ejecución < 45%)

Grado de avance (Clasificación STAP)



Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance I semestre

De acuerdo con lo 

programado

("45% o más")

Con riesgo de 

incumplimiento

("26% - 44%")

Atraso crítico

("0% - 25%")

Ruta Nº 035 - Diseño y construcción de la Sección La 

Abundancia -Florencia y construcción de la Radial La 

Abundancia - Ciudad Quesada

9.1.1.3.3

2015-2016 

Construcción del 100% de la radial Abundancia -

Ciudad Quesada .

2015: 60%

2016: 45%.

2017: 90%. 

2018: 100%

Porcentaje de avance 39% 28.50% 73% X

El avance físico a junio de 2018 es del 89,5%, producto de la ejecución en los diferentes componentes 

del proyecto:

     o Carretera La Abundancia - Florencia: 90,10%; se cuenta con el 100% de la capa

         de rodamiento asfáltica aplicada.

     o Intercambio Rotonda en Florencia: 96,99%; actualmente en operación.

     o Estructura Puente sobre el Río Peje No.2: 100,00%; en funcionamiento.

     o Intercambio Abundancia: 88,06%; 

     o Carretera de la Radial a Ciudad Quesada: 63,81%.

     o Estructura E2 puente sobre el Río Peje - Radial Cuidad Quesada: 97,59%; 

        concluida y en funcionamiento.

    o Estructura E1 puente sobre la Radial Ciudad Quesada – Radial Quebrada San

        Pedro: 98,97%.

    o Se completaron las obras de estabilización de taludes a lo largo del proyecto.

En la actual contratación se programa  la conclusion del proyecto para agosto 2018.

Gerencia de Construcción y Vìas y Puentes

Ruta Nº 039 - Diseño, estudios y construcción del 

Corredor Vial Circunvalación Norte, Ruta Nacional 

No.39 Sección Uruca-Calle

Blancos.

9.1.2.1.2 

2015-2016  Construcción del 100%  tramo 

norte de la carretera de Circunvalación:

2015: 70%

2016: 25%.

2017:80%. 

2018: 100%

Porcentaje de avance 95% 5.49% 5.78% X

Se cuenta con el 100% del diseño concluido y aprobado para todas las diferentes unidades funcionales 

componentes.  

   quedando pendiente solo la capa de rodamiento del pavimento de la carpeta 

   asfáltica, proyectando concluir en el IV trimestre del 2018.

   telecomunicación en la zona de la escuela Rafael Vargas en Colima y Walmart en 

   el sector este y oeste; así como la realización de todos los trabajos de reubicación

   de los servicios públicos del ICE y CNFL a través del ICE mediante el convenio que 

   existe entre el CONAVI y CNFL. 

   funcional sobre el desarrollo de trabajos y la afectación temporal de actividades 

   por ejecutar.

   emitida por la UE para la reubicación de la Escuela José Rafael Vargas y se envió 

   el expediente al Departamento Legal para la formalización del contrato de obra 

   respectivo. 

   emitida por la UE para la reubicación de la Escuela José Rafael Vargas y se envió 

   el expediente al Departamento Legal para la formalización del contrato de obra. 

   construcción, que extenderá por un plazo de 18 meses, programándose concluir en 

   setiembre del 2019; a junio se ha realizado un 95% de movimientos de tierra, sin 

   afectar a vecinos; colocaron 100 pilotes de las pilas del viaducto de esta sección.

   valorando un rediseño para readecuar la sección a ese espacio disponible.

Unidad Ejecutora BCIE

Ruta Nº 039 - Diseño, estudios y construcción del 

intercambio en la Intersección Guadalupe-La Bandera-

UCR. Carretera de Circunvalación

9.1.2.1.1  

2015-2018  100% de los tres Intercambios 

(Garantías Sociales; Guadalupe - Derecho UCR; 

Paso Ancho) en carretera de circunvalación: 

2015: 21,80%

2016: 16%

2017: 75%

2018: 100%

Porcentaje de avance 83% 0% 0% X

Este proyecto no ha iniciado debido a las aclaraciones solicitada por la CGR al acto de adjudicación  por 

parte de la UNOPS y la Administración, en el momento que se resuelva se dará inicio se espera que 

para este II Semestre

Unidad Ejecutora BCIE

Ruta Nº 032 - Ampliación de la sección Santa Clara de 

Guápiles (Int.Ruta 4) - Limón. 

9.1.1.2.2

2017-2018  Ampliación del 30% la Ruta #32. 

Sección: Sta Clara de Guapiles.  (Intersección 

Ruta Nac. 4)-Limón.

2017: 10%

2018: 30%

Porcentaje de avance 30% 0% 0% X

El proyecto se encuentra en la fase II Construcción a partir de la orden de inicio dada el 20 de 

noviembre de 2017, con una fecha prevista de finalización del 04 octubre de 2020, según consta en la 

Orden de Servicio No.3.

Avance de la fase de diseño: 90% completo con visto bueno por parte de la Administración del 

Proyecto. 

Se logra la firma del contrato lo que da formalización a la contratación del Gestor del Proyecto, se le da 

la orden de inicio para que la empresa se traslade al lugar de las obras e inicie labores. 

Unidad Ejecutora RN No.32

Ruta N° 001 - Mejoramiento de la sección San José - 

San Ramón

9.1.1.5.1

2017: 10%

2018: 30%

Porcentaje de avance 30% 0% 0% X

Para el presente PND 2015-2018, se definió alcanzar el 30% de construcción del proyecto para el año 

2018, sin embargo, según lo informado por el Administrador del Proyecto Ing. Adrián Sánchez Mora, 

no es posible cumplir la meta básicamente porque el proyecto tiene que desarrollar una serie de 

actividades propias de la Fase Pre-Operativa/Pre-Constructiva, como son: la contratación de la Unidad 

Administradora del Proyecto –UAP-, la contratación de la estructuración financiera, la búsqueda y 

formalización del financiamiento del proyecto, entre otros; por lo tanto, la obra se planea dar inicio a 

su etapa de construcción en el segundo semestre del 2021.

Unidad Ejecutora SJSR San José-San Ramón.

Cuadro 2.1 STAP

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Acciones correctivas para mejorar la gestión en el segundo semestre 2018

(avance < 45%)

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos en millones de colones

Al 30 de junio de 2018

Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos con metas PND

Producto / proyecto Unidad de Medida

Grado de avanceMeta 2018

Meta del periodo 2015-2018



Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance I semestre

De acuerdo con lo 

programado

("45% o más")

Con riesgo de 

incumplimiento

("26% - 44%")

Atraso crítico

("0% - 25%")

Cuadro 2.1 STAP

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Acciones correctivas para mejorar la gestión en el segundo semestre 2018

(avance < 45%)

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos en millones de colones

Al 30 de junio de 2018

Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos con metas PND

Producto / proyecto Unidad de Medida

Grado de avanceMeta 2018

Meta del periodo 2015-2018

Ruta Nº 035 - Nueva carretera a San Carlos, Sección 

Sifón - La Abundancia.

9.1.1.3.2

2015-2016

35% de construcción del tramo Sifón – 

Abundancia.

2015: 20%

2016: 35% 

Porcentaje de avance 13.60% 1.50% 11% X

El proyecto se encuentra en ejecución y la fecha aprobada para concluir el proyecto es el 09 de agosto 

2018; la no aprobación de la Adenda 8 provoca que la Dirección del Proyecto y la Alta Administración 

del CONAVI, defina la línea a seguir en el proyecto para asi completar la etapa de construcción:

   • Durante el presente año 2018:   Una vez que se concluya el contrato actual, se 

      finiquita.  Se va a trabajar en los términos de referencia para una contratación 

      que le brinde mantenimiento al proyecto mientras se realiza la nueva licitación.

      Además, se trabajará en los términos de referencia de una nueva contratación 

      cuyo alcance sea definir el diseño del puente sobre el río Laguna; así como en la 

      definición de los términos de referencia para realizar una licitación para 

      finalizar el tramo 1 y 3.

   • En 2019:  Tener activo el contrato por medio del cual se va a dar mantenimiento 

      al proyecto mientras se realiza la nueva licitación; dar orden de inicio en el 

      tercer trimestre del año, al oferente que gane la licitación que incluye el tramo 1    

      y 3.  Contar con el diseño definitivo y aprobado del puente sobre la Quebrada 

      Laguna para proceder a trabajar en los términos de referencia para licitar la 

      construcción de este puente (Tramo 2).

Gerencia de Construcción de Vías y Puente

Ruta Nº 160 - Mejoramiento del 30% del tramo Nosara-

Sámara
2018:.30% de la fase de construcciòn Porcentaje de avance

100% Diseño /30% de 

la construcción

100%  del Diseño/ 

12,50 % de avance 

de la sección Garza 

Nosara

45,5 % de la 

sección Garza 

Nosara/100% de 

avance del diseño

X

Avance físico acumulado a junio: 50,0% de construcción de una sección del proyecto entre la 

Intersección de Santa Marta y la localidad de Garza, con una longitud total de 10 km y un tiempo de 

ejecución de 19 meses, según la Gerencia del proyecto y salvo situaciones imprevisibles, esta sección 

se logrará concluir a finales del 2018, cumpliéndose con la meta establecida  en PND de construir el 

30% del tramo Nosara - Samara. En lo que compete al cumplimiento de la meta anual se tiene un 

45,5% alcanzado durante el primer semestre del 2018 + 4,5% de avance alcanzado en el año 2017.

La obra es realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, bajo la modalidad de “Obras por 

Administración”, aportando equipo, maquinaria y personal propio, con el apoyo financiero de CONAVI, 

particularmente en la compra de materiales.

A junio 2018 se cuenta con los materiales disponibles para completar 6.5 km de los 10 km totales de 

esta sección, y se esta a la espera de que la Gerencia de Conservación de Vias y Puentes proporcione 

los materiales requeridos para completar los 3.5 km restantes.

Las condiciones climatológicas de la zona han influido negativamente en el desarrollo de la obra según 

el programa original.

Ing. David López Chaverri (ingeniero 

responsable de la obra) de la Divición de 

Obras Publicas del MOPT.

Construcción de 36 puentes en la red vial nacional Cantidad puentes construidos

Esta meta tiene construidos entre el año 2015 y el primer semestre del 2018 , un total de 21 puentes + 

la proyección de construir 5 puentes para finales de año 2018, para un total de 26 puentes construidos 

y  una proyección de cumplimiento de esta meta PND del 72,2%.  

Los 5 puentes proyectados para construirse en el segundo semenstre del 2018, son: 3 puentes sobre la 

Ruta Nacional No. 121 + Duplicidad del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No.147 + Puente 

sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No.220, sección La Trinidad de  Moravia - Paracito.

Puente s/Río Virilla (Macho), RN #220, sección La 

Trinidad de Moravia-Paracito
Cantidad puentes construidos 100% construcción 95% 95% X En espera del finiquito; avance a junio 2018 del 95%. Gerencia de Construcción de Vìas y Puentes

RN #14, sección: Río Claro – Golfito: puente s/Río 

Quebrada La Mona
Cantidad puentes construidos 100% 100% 100% X Está  concluido Gerencia de Construcción de Vìas y Puentes

RN #121, Puente s/Río La Muerte 1, Escazú - Ciudad 

Colón
Cantidad puentes construidos 100% 100% 100% X La construcción de estos puentes se tiene estimado dar orden de inicio en este II Semestre. Gerencia de Construcción de Vìas y Puentes

RN #121, Puente s/Río La Muerte 2, Escazú - Ciudad 

Colón
Cantidad puentes construidos 100% construcción

100% Diseño  /100% 

construcción

100% Diseño  /0% 

construcción
X La construcción de estos puentes se tiene estimado dar orden de inicio en este II Semestre. Gerencia de Construcción de Vìas y Puentes9.1.3.1.1 

2015-2018 

Construcción de 36  puentes.

2015: 13

2016: 22

2017: 25

2018: 36



Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance I semestre

De acuerdo con lo 

programado

("45% o más")

Con riesgo de 

incumplimiento

("26% - 44%")

Atraso crítico

("0% - 25%")

Cuadro 2.1 STAP

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Acciones correctivas para mejorar la gestión en el segundo semestre 2018

(avance < 45%)

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos en millones de colones

Al 30 de junio de 2018

Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos con metas PND

Producto / proyecto Unidad de Medida

Grado de avanceMeta 2018

Meta del periodo 2015-2018

RN #121, Puente s/Río San Marcos, Escazú - Ciudad 

Colón
Cantidad puentes construidos 100% construcción

100% Diseño  /100% 

construcción

100% Diseño  /0% 

construcción
X La construcción de estos puentes se tiene estimado dar orden de inicio en este II Semestre. Gerencia de Construcción de Vìas y Puentes

RN #121, Puente s/Río Guapinol, Escazú - Ciudad Colón Cantidad puentes construidos 100% construcción
100% Diseño  /100% 

construcción

100% Diseño  /0% 

construcción
X Orden de inicio en julio 2018, se planea concluir en el primer trimestre de 2019. Gerencia de Construcción de Vìas y Puentes

RN #121, Puente s/Río Cruz, Escazú - Ciudad Colón Cantidad puentes construidos 100% construcción
100% Diseño  /100% 

construcción

100% Diseño  /0% 

construcción
X Orden de inicio en julio 2018, se planea concluir en el primer trimestre de 2019. Gerencia de Construcción de Vìas y Puentes

Ampliación radial RN #147, duplicación puente s/Río 

Virilla
100% construcción 55% 45% 90.00% X La construcción se ejecuta mediante convenio con UNOPS, programándose concluir en agosto 2018. Unidad Ejecutora BCIE

RN #32,  duplicación puente s/Río Virilla Cantidad puentes construidos 55% 45% 81.80% X

La Contraloría General de la República se pronunció respecto a los recursos planteados en contra del 

proceso de adjudicación de la construcción de la obra promovido por UNOPS y otorgó su aval al “Acto 

de no Objeción” emitido por la Administración, lo cual, permite continuar con el proceso de 

contratación de la obra.    

Unidad Ejecutora BCIE

Ruta N° 036 - Construcción del puente binacional Sixaola. Porcentaje de avance
100% Diseño / 0% 

construcción

100% Diseño / 0% 

construcción

100% Diseño / 0% 

construcción
X

Avance de la etapa constructiva:  2,5%. El proyecto se encuentra en estado de suspensión desde el mes 

de setiembre 2017 hasta la fecha, sin embargo, se ha trabajado durante este período en la 

construcción de la obra falsa, a saber, en el puente temporal localizado aguas arriba, el cual permitirá 

la operación de los equipos para el desarmado del último tramo del ferroviario (Frontera panameña)

Se espera emitir la orden de reinicio para la primera semana de agosto del 2018, a la espera de contar 

con los planos debidamente visados por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa 

Rica y el homologo de Panamá.

Unidad Ejecutora UESR Puente Binacional 

Ruta N° 147 - Mejoramiento sección Río Corrogres - Río 

Virilla (Fase I)(Diseño y construcción)
Porcentaje de avance 100% Diseño 100 0% X

Cuenta con el diseño, se estaba  a la espera del pronunciamiento de la CGR , el cual fue otorgada al 

Acto de "no Objección" emitido por la Administración al dar la venia para continuar con el proceso de 

contratación de la obra y se trabaja en la elaboración y firma del contrato de obra respectivo por parte 

de UNOPS con la empresa adjudicataria y las expropiaciones están inscritas a nombre del Estado.

Unidad Ejecutora BCIE

Ruta Nº 106 - Diseño y Construcción de estructura de paso 

sobre la Quebrada Guaria, sección Pitahaya (RN 111) - 

Barreal

Porcentaje de avance Porcentaje de avance 100% Construcciòn 60% 0% X
El diseño está a un 100%, tiene poco avance ya que el proyecto està suspendido desde setiembre del 

2017, se espera darle orden de inicio en este II Semestre 2018.
Gerencia de Construcción de Vías y Puente

Ruta Nº 243 - Diseño y construcción sobre Río Pedregoso Porcentaje de avance Porcentaje de avance 100% Construcciòn 70% 0% X

El proyecto cuenta con el diseño concluido, además se promovió en el primer semestre la contratación 

del equipo de apoyo y supervisión para la etapa constructiva; se logró conocer la aprobación de la 

Orden de Modificación necesaria para desarrollar la construcción de las obras.

Gerencia de Construcción de Vías y Puente

Notas: 

(1) "Recursos estimados / Programado":  Corresponde a los "recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones"

(2) "Recursos Estimados / Ejecutado":  Corresponde a los "gastos ejecutados al 30 de junio de 2018"

9.1.3.1.1 

2015-2018 

Construcción de 36  puentes.

2015: 13

2016: 22

2017: 25

2018: 36



Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance I semestre

De acuerdo con lo 

programado

("45% o más")

Con riesgo de 

incumplimiento

("26% - 44%")

Atraso crítico

("0% - 25%")

Ruta N° 257 - Construcción de acceso definitivo a Terminal 

de Contenedores Moín - TCM.
Porcentaje de avance 100% construcción 100% 100% X

Avance de la etapa constructiva: 100%, proyecto

concluido y en funcionamiento a partir del 04 de junio de

2018. Se realizó la recepción provisional del Proyecto.

Unidad Ejecutora BCIE

Ruta Nº 616 - Mejoramiento de la sección Managua -Cruce 

a Villanueva
Porcentaje de avance 100% construcción 90% 90% X La  construcciòn avanza según lo programado Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Ruta Nº 606 - Mejoramiento de la sección Guacimal - 

SantaElena. (segunda etapa)
Porcentaje de avance 100% Diseño 80% 80% X La  construcciòn avanza según lo programado Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Ruta Nº 001 - Construcción de acceso a la General Cañas

desde San Antonio de Belén (recursos específicos)
Porcentaje de avance 100% construcción 0% 0% X

Se encuentra en el proceso de elaboraciòn de contrato

para poder iniciar con la construcción
Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Ruta Nº 160 - Mejoramiento de la sección Cóbano - Río

Negro (Comunidad Los Mangos)
Porcentaje de avance 50% construcción 0% 0% X

A solicitud de la gerencia de Construcción de Vías y

puentes se generó el cartel para la contratación del

equipo de apoyo y supervisión para la etapa

constructiva. Se recibieron ofertas el 18 de junio de 2018

y se encuentra en el proceso de evaluación

correspondiente.

Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Ruta N° 213 - Mejoras en San Jerónimo. Paso Ancho.

(ampliación, bahía, señalización, semáforos).

Ruta N°209 - Ampliación frente a la Clínica Marcial Fallas

en Desamparados

Porcentaje de avance Valoraciòn X

El proyecto fue transferido a la Gerencia de

Conservación de Vías y Puentes que, a la luz de las

competencias otorgadas por los cambios en la ley de

este Consejo, atenderá las necesidades de la población

en ese sector por medio de los contratos que administra.

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes

Ruta Nº 624 - Mejoramiento de la sección Cubano -

Montezuma
Porcentaje de avance

100% cartel / 100% 

Planos de catastro

100% del cartel /3% 

de la contratación de 

Planos de catastro

3% X 27 de junio se diò orden de inicio de la contratación. Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Ruta Nº 225 - Mejoramiento de la sección Cruzada -

Tucurrique
Porcentaje de avance Tèrminos de Referncia 0% 0% X Se tiene programado iniciar en el II semestre 2018. Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Ruta Nº 301 - Mejoramiento sección San Luis - Cruce a las

Ceibas (Taludes).
Porcentaje de avance 100% Diseño 100% 100% X

No se encuentra en la programación de la Gerencia de

Construción para iniciar su ejecución 
Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Ruta Nº 001 - Construcción del puente peatonal en el

Coyol de Alajuela (Sector de la Zona BES y Dos Pinos)
Porcentaje de avance 100% construcciòn 0% 0% X

Se requiere realizar excavaciones de la cimentaciòn

norte cerca del poliducto del Recope, para la

construcciòn del puente Peatonal, se está en

coordinaciòn con recope se espera que inicien obras a

finales del II Semestre.

Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos en millones de colones

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Cuadro 2.1 STAP

Acciones correctivas para mejorar la gestión en el segundo 

semestre 2018

(avance < 45%)

Producto / proyecto Unidad de Medida

Grado de avanceMeta

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Al 30 de junio de 2018

Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento carreteras y puentes en actividades previas al inicio de construcción o en etapa de construcción según programación
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance I semestre

De acuerdo con lo 

programado

("45% o más")

Con riesgo de 

incumplimiento

("26% - 44%")

Atraso crítico

("0% - 25%")

Acciones correctivas para mejorar la gestión en el segundo 

semestre 2018

(avance < 45%)

Producto / proyecto Unidad de Medida

Grado de avanceMeta

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Rutas Nº 112 y 503 - Mejoramiento del sistema de

alcantarillado pluvial de la sección La Suiza - Uriche -

Bermúdez

Porcentaje de avance 70% 0% 0% X
Contrato Suspendido por no cumplir con las condiciones

previas para ejecución, II semestre se dará una nueva

orden de inicio

Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Ruta Nº 004 - Rehabilitación del puente sobre el Río

Sarapiquí, sección: Las Vueltas de Horquetas - Puerto

Viejo de Sarapiquí

Porcentaje de avance

100% condiciones previas 

para reinicio de 

construcción

57% 57% X Se tiene programado iniciar en el II semestre 2018 Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Ruta Nº 245 - Colocación de puentes en la sección Puerto

Jiménez-Carate, (5 puentes modulares)
Porcentaje de avance

100% condiciones previas 

para reinicio de 

construcción

0% 0% X Se tiene programado iniciar en el II semestre 2018 Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Ruta Nº 810 - Construcción de pasarela peatonal sobre el

Río Santa Clara, Roxana de Guápiles
Porcentaje de avance

100% condiciones previas 

para reinicio de 

construcción

2% 2% X Se tiene programado iniciar en el II semestre 2019 Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Rutas Nº 124 y 721 - Mejoramiento del sistema de drenaje 

pluvial en las inmediaciones de Calles Trillizas, Ciruelas de 

Alajuela

Porcentaje de avance 100% Construcciòn 100% 100% X Se tiene programado iniciar en el II semestre 2020 Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Ruta Nº 3 - Construcción de puentes en la sección:

Atenas - San Mateo
Porcentaje de avance

100% condiciones previas 

para inicio de 

construcción.

100% construcciòn 0% X

Se requiere realizar una readecuación al contrato ,

porque debe realizarse un rediseño, el cual debe ir a la

Contraloría General de la República, luego de la

aprobaciòn definir las nuevas cantidades y el monto

actualizado para dar orden de inicio , se espera dar

inicio hasta el año entrante.

Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Ruta Nº 107 - Construcción del Puente sobre el Río Poás Porcentaje de avance
100% Términos de 

referencia para la 

construcción del puente

100% Diseño/50% 

tèrmino de referencia
50% X

El Documento de Requerimientos tiene un buen grado

de avance, sin embargo, la empresa IMNSA Ingeniería

Consultores, S.A., como responsable del diseño, debe

suministrar una serie de información necesaria para

desarrollar el documento final debido a que el diseño

presenta algúnos errores, en cuanto se cuente con dicha

información se podrá elaborar el cartel cartel para la

promoción de la contratación de la construcción de la

estructura. 

Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Rutas Nº 218 y 219 - Mejoramiento sistema de drenaje y

ampliación sección Loyola - Colegio Seráfico
Porcentaje de avance 100% cartel 30% 30% X

Se dio aprobación al acto de adjudicación el 3 de mayo

de 2018, sin embargo, la Constructora Hermanos

Brenes S.A. presentó recurso de apelación y se

encuentra en análisis en la Contraloría General de la

República. 

Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Ruta Nº 733 -Construcción de puentes menores, sección

San Rafael de Guatuso-Chimurria. (13 puentes)

Pendiente: Río Pataste kilómetro 9+400, Quebrada Caño

Ciego kilómetro 14+900, Río Purgatorio kilómetro 24+100,

Quebrada Zamba kilómetro 25+100

Porcentaje de avance

100% cartel ( depende de 

las gestiones de la 

Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes)

0% X

Los puentes en las ruta 733, 247 y 249 que no se 

pudieron construir debido a variación en la longitud del 

puente,  se solicitó al contratista que haga devolución de 

pilotes y viga para hacer el  acta de recepción, y así 

poder iniciar con el cartel de la nueva contratación y los 

estudios de topografía, hidráulico y de suelo. Se espera 

que inicien en el II Semestre del 2019

Gerencia de Contratación de Vías y Puentes/ 

Gerencia de Construcciòn de Vías y Puentes
Página 2



Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance I semestre

De acuerdo con lo 

programado

("45% o más")

Con riesgo de 

incumplimiento

("26% - 44%")

Atraso crítico

("0% - 25%")

Acciones correctivas para mejorar la gestión en el segundo 

semestre 2018

(avance < 45%)

Producto / proyecto Unidad de Medida

Grado de avanceMeta

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Ruta Nº 247 - Construcción de puentes menores, sección

Campo Cinco-Puerto Lindo.(7 puentes)

Pendiente: El Cedral-Penitencia y Zapota 2

Porcentaje de avance

100% cartel ( depende de 

las gestiones de la 

Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes)

0% X

Ruta Nº 249 - Construcción de puentes menores, sección

Campo Cinco-La Suerte. (5 puentes)

Pendiente: Quebrada sin nombre 3+200 (La Perla) y río

Desenredo

Porcentaje de avance

100% cartel ( depende de 

las gestiones de la 

Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes)

0% X

Ruta Nº 039 - Diseño y construcción Intercambio en

intersección Paso Ancho. Carretera de Circunvalación

(sistemas de drenaje)

Porcentaje de avance

100% de las obras 

complementarias al 

proyecto

100% X Concluido los trabajos. Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Notas: 
(1) "Recursos estimados / Programado":  Corresponde a los "recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones"
(2) "Recursos Estimados / Ejecutado":  Corresponde a los "gastos ejecutados al 30 de junio de 2018"

Los puentes en las ruta 733, 247 y 249 que no se 

pudieron construir debido a variación en la longitud del 

puente,  se solicitó al contratista que haga devolución de 

pilotes y viga para hacer el  acta de recepción, y así 

poder iniciar con el cartel de la nueva contratación y los 

estudios de topografía, hidráulico y de suelo. Se espera 

que inicien en el II Semestre del 2019

Gerencia de Contratación de Vías y Puentes/ 

Gerencia de Construcciòn de Vías y Puentes
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance I semestre

De acuerdo con lo 

programado

("45% o más")

Con riesgo de 

incumplimiento

("26% - 44%")

Atraso crítico

("0% - 25%")

Rutas N° 114 y N° 126 - Mejoramiento del sistema de 

drenaje, San Pablo de Barva.

Porcentaje de 

avance
100% Cartel 0% 0% X

El proyecto está a cargo de la Gerencia de

Construcción
Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 739 - Estabilización de talud en las cercanías del 

Río Balsa

Porcentaje de 

avance
100% Cartel 100% 100% x

Se cuenta con la aprobación de la orden de

modificación para iniciar la construcción, por otra

parte, esta Gerencia desestimó la promoción de la

contratación de equipo de apoyo, supervisión y

verificación de la calidad para el proyecto dado que

la Gerencia de Construcción de Vías y señaló contar

con los recursos para ello.

Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 105 - Construcción de sistema de alcantarillado 

pluvial en la

sección: Liceo de Escazú - Barrio Entierrillo

Porcentaje de 

avance
100% Cartel 0% 0% X

Se traslada a la Gerencia de Conservación de Vías

y Puentes la luz de las competencias otorgadas por

los cambios en la ley de este Consejo, atenderá las

necesidades de la población en ese sector por medio

de los contratos que administra.

Gerencia de Conservación de Vías 

y Puentes

Ruta Nº 303 - Estructura de drenaje mayor en Quebrada 

Cruz

Porcentaje de 

avance
100% Diseño 85% 85% X

Se encuentra en la elaboración del diseño,

particularmente en últimas revisiones del informe

final.

Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 023 - Rehabilitación del puente en Río Barranca.
Porcentaje de 

avance
100% Diseño 80% 80% X

Se trabaja en los términos de referencia para el

cartel de diseño. Se espera iniciar el proceso de

contración en el II Semestre 

Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 036 - Sustitución de Puente sobre el Río Westfalia.
Porcentaje de 

avance
100% Diseño 68% 68% X

Según la programación de la Gerencia iniciaran

hasta el II Semestre
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 106 - Diseño de ampliación sección Barreal de 

Heredia-

Lagunilla-Jardines del Recuerdo (Valencia)

Porcentaje de 

avance
Resolver la contratación 25% 25% X

Mediante el oficio DCCO-22-18-0062 se remite al

Director Ejecutivo la situación de atraso de la

empresa y la ejecución de multas para que e tome

una decisión y mediante el Artículo X del Capítulo IV

del acta No. 010-2018 de la sesión del 12-03-18, el

Consejo de Administración acordó iniciar el

procedimiento de resolución contractual. 

Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 148 - Estructuras drenaje mayor en Quebrada Azul 

y Quebrada Cima (Diseño y Construcción)

Porcentaje de 

avance
75% Diseño 55% 73% X

Según la programación de la Gerencia iniciaran

hasta el II Semestre
Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 505 - Construcción de Puente en Quebrada Grande 

(Diseño y construcción)

Porcentaje de 

avance
100% Diseño 50% 50% X

Se encuentra en la revisión del Informe de avance

del Diseño No.2 
Gerencia de Contratación Vial

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Acciones correctivas para mejorar la gestión en el 

segundo semestre 2017

(avance < 45%)

Cuadro 2.1 STAP

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos en millones de colones

Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento carreteras y puentes en etapa de diseño o estudios

Al 30 de junio de 2018
Meta Grado de avance

Producto / proyecto
Unidad de 

Medida
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance I semestre

De acuerdo con lo 

programado

("45% o más")

Con riesgo de 

incumplimiento

("26% - 44%")

Atraso crítico

("0% - 25%")

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Acciones correctivas para mejorar la gestión en el 

segundo semestre 2017

(avance < 45%)

Meta Grado de avance

Producto / proyecto
Unidad de 

Medida

Ruta Nº 217 - Mejoramiento de la sección: Intersección de 

la Ruta Nacional No. 214- Límite Cantonal Aserrí/Alajuelita 

(Desamparados)

Porcentaje de 

avance
100% Diseño 25% 50% X

Según la programación de la Gerencia iniciaran

hasta el II Semestre
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 021 - Sustitución del puente en Río Diría y 

ampliación de la entrada a Santa Cruz.

Porcentaje de 

avance
100% Diseño 45% 40% X

Según la programación de la Gerencia iniciaran

hasta el II Semestre
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 108 - Construcción de estructura de paso sobre el 

Río Torres, sección Tournón - Bo Iglesias Flores (incluye 

sistema de disipación de energía).

Porcentaje de 

avance
100% Diseño 80% 80% X

El contrato se encuentra en trámite y pronto a iniciar

el diseño, se espera dar orden de inicio en el II

Semestre 2018

Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 707 - Construcción del puente sobre el Río Grande 

en la sección San Pablo de Turrubares - Int Ruta 27

Porcentaje de 

avance
TDR 100% TDR 55% X

Se está a la espera del criterio legal correspondiente

para proceder con el cierre de la contratación vigente

y la promoción de una nueva . Se ha gestionado en

diferente oportunidad ante la Gerencia de Asuntos

Jurídicos 

Gerencia de Conservación de Vías 

y Puentes

Ruta N° 242 - Construcción Puente Río Buenavista, Rivas, 

Pérez Zeledón.

Porcentaje de 

avance
100% Diseño 40% 40% X

Mediante oficio No. DCO 15-18-0451 del 27-06-18 se

comunicó la cuarta revisión del Informe de Avance

No. 1. Orden de Servicio No. 9 reanudó actividades a

partir del 28-06-18.

Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 122 - Sistema de drenaje y construcción de 

espaldones, sección Rambla Real - Santa Cecilia (Barrio 

Nazaret - Ojo de Agua)

Porcentaje de 

avance
100% Cartel 0% 0% X

La contratación a generar por Conavi, depende de la

ejecución de algunas obras por parte de la

Municipalidad de Alajuela, de forma que la solución

se da con el aporte de ambas instituciones. Se

espera estar iniciando en el II semestre del 2019.

Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 856 - Construcción de puente sobre el río Las 

Marías

Porcentaje de 

avance

Ruta N° 004 - Construcción del puente Río Arenal.
Porcentaje de 

avance
25% Diseño 20% X

Según la programación de la Gerencia iniciaran

hasta el II Semestre
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 160 - Rehabilitación o construcción de puente 

sobre el Río Soncoyo.

Porcentaje de 

avance
25% Diseño 42% X

Según la programación de la Gerencia iniciaran

hasta el II Semestre
Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 414 - Construcción de puente sobre el Río Jicotea.
Porcentaje de 

avance
25% Diseño 15% X

Según la programación de la Gerencia iniciaran

hasta el II Semestre, ya que se encuentra en los

análisis de ofertas y remitido a la Proveeduría

Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 017 - Mejoramiento sección El Roble - Angostura - 

Cocal.

Porcentaje de 

avance
100% Cartel 100% X

Según la programación de la Gerencia iniciaran

hasta el II Semestre
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N°113 - Sistema de alcantarillado pluvial en la sección 

San Rafael de Heredia - Los Ángeles.

Porcentaje de 

avance
100% Cartel 0% 0% X

Según la programación de la Gerencia iniciaran

hasta el II Semestre
Gerencia de Contratación Vial

Mediante Dictamen de modificación DM-465-2017 del 06-07-17  se elimina el resultado y sus componentes. 
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance I semestre

De acuerdo con lo 

programado

("45% o más")

Con riesgo de 

incumplimiento

("26% - 44%")

Atraso crítico

("0% - 25%")

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Acciones correctivas para mejorar la gestión en el 

segundo semestre 2017

(avance < 45%)

Meta Grado de avance

Producto / proyecto
Unidad de 

Medida

Ruta N° 141 - Estabilización del talud cercano al puente en 

Río Tapesco

Porcentaje de 

avance
100% Cartel 0% 0% X

Se trabaja en los términos de referencia del cartel

para la contratación del diseño. Según la

programación de la Gerencia iniciaran hasta el II

Semestre

Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 001 - Construcción de Puente Río Barranca.
Porcentaje de 

avance
100% Cartel 0% 0% X Se dio un cambio en la solución técnica Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 002 - Construcción de drenaje mayor en Quebrada 

Zopilote (Curridabat).

Porcentaje de 

avance
100% Cartel 0% 0% X

Según la programación de la Gerencia iniciaran

hasta el II Semestre
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 039 - Construcción de drenaje mayor en Río María 

Aguilar, Rotonda Garantías Sociales - Y Griega.

Porcentaje de 

avance
100% Cartel 0% 0% X

Según la programación de la Gerencia iniciaran

hasta el II Semestre
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 039 - Construcción de drenaje mayor en Río Torres 

(sector Pavas - Uruca).

Porcentaje de 

avance
Términos de Referencia 0% 0% X

La elaboración del cartel e inicio de la promoción de

la contratación está programada para el II semestre

de 2018.

Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 023 - Construcción del Puente en Río Estero Mata 

de Limón.

Porcentaje de 

avance
100% Cartel 0% 0% X

La elaboración del cartel e inicio de la promoción de

la contratación está programada para el II semestre

de 2018.

Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 022 - Construcción de bahías para autobuses. 

Piedades de Santa Ana

Ruta N° 239 - Construcción de bahías para autobuses, 

aceras, caños, señalización, semáforos. CAIS, Puriscal y 

Universidad Técnica Nacional

Porcentaje de 

avance

responsabilidad de 

CONSERVACIÒN
0% 0% X

Se traslada a la Gerencia de Conservación de Vías

y Puentes para sea analizado y ver la posibilidad de

realizarlo  mediante la modalidad de Topic.

Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 021 - Rehabilitación Puente en Río Tempisque.
Porcentaje de 

avance
100% Cartel 0% 0% X

La contratación se reprogramó a efecto de

considerar los resultados de la aplicación del

protocolo canadiense referido al análisis de

vulnerabilidad con ocasión de la disposición

correspondiente emitida por la CGR, misma que es

coordinada por la Dirección de Planificación

Institucional.

Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 018 - Intervención del Puente en Río Tempisque (La 

Amistad)

Porcentaje de 

avance
100% Cartel 0% 0% X

Según la programación de la Gerencia iniciaran

hasta el II Semestre
Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 238 - Construcción de puente sobre el Río Coto 

Colorado

Porcentaje de 

avance
100% Cartel 45% 45% X

Según la programación de la Gerencia iniciaran

hasta el II Semestre. Ya se tiene el cartel para la

contratación pero se requirió adicionalmente una

certificación de fondo la cual la prepara la Dirección

Financiera.

Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 160 Construcción de 3 puentes sobre los ríos 

Rempujo, Sube y Baja y Quebrada La Esperanza, en la 

sección Garza-Nosara

Porcentaje de 

avance
100% Cartel 100% 100% X

Se elaboró el cartel y se promovió el concurso para

la construcción de las tres estructuras de puentes en

la sección Garza - Nosara de la Ruta Nacional No.

160. Se recibieron ofertas el pasado 2 de julio y se

encuentra en el proceso de evaluación

correspondiente.

Gerencia de Contratación Vial
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance I semestre

De acuerdo con lo 

programado

("45% o más")

Con riesgo de 

incumplimiento

("26% - 44%")

Atraso crítico

("0% - 25%")

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Acciones correctivas para mejorar la gestión en el 

segundo semestre 2017

(avance < 45%)

Meta Grado de avance

Producto / proyecto
Unidad de 

Medida

Ruta Nº 606 - Actualización del diseño y planos de catastro 

de la sección No. 6: Santa Elena – El Dos Tillarán.

Porcentaje de 

avance
Términos de Referencia 0% 0% X

Según la programación de la Gerencia iniciaran

hasta el II Semestre
Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 121 - Diseño de la ampliación de la sección Santa 

Ana-Río Oro-Piedades.

Porcentaje de 

avance
Términos de Referencia 0% 0% X

Según la programación de la Gerencia iniciaran

hasta el II Semestre
Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 121 - Ampliación de la sección San Rafael de Escazú-

Quebrada Yeguas

Porcentaje de 

avance
Términos de Referencia 0% 0% X

Según la programación de la Gerencia iniciaran

hasta el II Semestre
Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 147 - Construcción de estructura de paso, sobre 

Quebrada Seca.

Porcentaje de 

avance
100% Cartel 0% 0% X

Según la programación de la Gerencia iniciaran

hasta el II Semestre
Gerencia de Contratación Vial

Notas: 
(1) "Recursos estimados / Programado":  Corresponde a los "recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones"
(2) "Recursos Estimados / Ejecutado":  Corresponde a los "gastos ejecutados al 30 de junio de 2018"
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Programado Alcanzado
Porcentaje de avance I 

semestre

De acuerdo con lo 

programado

("45% o más")

Con riesgo de 

incumplimiento

("26% - 44%")

Atraso crítico

("0% - 25%")

Ruta N° 002 - Construcción puente Quebrada El Fierro, 

puentepeatonal, carril aceleración, barreras, aceras.

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
100% 100% X

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° XXX - Construcción de la Radial a Sarchí - 

Bernardo Soto

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
100% 100% X

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 035 - Construcción de la carretera Bernardo Soto - 

Sifón

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
100% 100% X

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 170 - Construcción de la sección La Virgen - Río 

Haciendas.

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP II Semestre
0% 0% X Se tiene programado inicar en el II Semestre

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 402 - Construcción de puente sobre río Birrís 

(límite cantonal Oreamuno/Alvarado).

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
90% 90% X

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 717 - Construcción de estructura de drenaje 

mayor sobre la Quebrada Valverde (Raicero).

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
90% 90% X

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 136 - Construcción de drenaje mayor en la 

Quebrada La Botella.

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
100% 100% X

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 036 - Construcción de puente sobre el Río La 

Estrella

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
90% 90% X

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 141 - Sustitución del puente sobre el río Fortuna
Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
90% 90% X

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 141 - Sustitución del puente sobre el río Peñas 

Blancas

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
90% 90% X

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta N° 212 - Construcción de Puente sobre el Río 

Damas, Desamparados

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
90% 90% X

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta Nº 122 - Diseño y construcción del puente sobre la 

Quebrada La Fuente, San Rafael de Alajuela. (RA)

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP II Semestre
0% 0% X Se tiene programado inicar en el II Semestre

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta Nº 118 - Diseño para la sustitución del puente sobre 

el Río Colorado

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP II Semestre
0% 0% X Se tiene programado inicar en el II Semestre

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta Nº 216 - Diseño para la sustitución del puente sobre 

el Río Virilla

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP II Semestre
0% 0% X Se tiene programado inicar en el II Semestre

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta Nº 117 - Diseño para la sustitución del puente sobre 

el Río Virilla

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP II Semestre
0% 0% X Se tiene programado inicar en el II Semestre

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Cuadro 2.1 STAP

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos en millones de colones

Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento carreteras y puentes en etapa de estudios o pre inversión

Al 30 de junio de 2018

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)
Producto / proyecto Unidad de Medida

Grado de avance
Acciones correctivas para mejorar la gestión en el 

segundo semestre 2017

(avance < 45%)

Meta
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Programado Alcanzado
Porcentaje de avance I 

semestre

De acuerdo con lo 

programado

("45% o más")

Con riesgo de 

incumplimiento

("26% - 44%")

Atraso crítico

("0% - 25%")

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)
Producto / proyecto Unidad de Medida

Grado de avance
Acciones correctivas para mejorar la gestión en el 

segundo semestre 2017

(avance < 45%)

Meta

Ruta Nº 117 - Diseño para la sustitución del puente sobre 

el Río Ipís

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP II Semestre
0% 0% X Se tiene programado inicar en el II Semestre

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta Nº 239 - Diseño para la sustitución del puente sobre 

el Río Quebrada Honda

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
90% 90% X

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta Nº 112 - Diseño para la sustitución del puente sobre 

el Río Tibás

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
90% 90% X

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta Nº 175 - Diseño para la rehabilitación del puente 

sobre el Río Ocloro

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP II Semestre
0% 0% X Se tiene programado inicar en el II Semestre

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta Nº 702 - Diseño para la rehabilitación del puente 

sobre el Río Peñas Blancas

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP II Semestre
0% 0% X Se tiene programado inicar en el II Semestre

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta Nº 27 - Diseño para la rehabilitación del puente 

sobre el Río Salitral

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
0% 0% X Se tiene programado inicar en el II Semestre

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta Nº 34 - Diseño para la rehabilitación del puente 

sobre el Río Tárcoles

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
90% 90% X

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta Nº 32 - Diseño y construcción de la ampliación de la 

intersección con la Ruta Nacional No. 220, San Miguel de 

Santo Domingo.

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP II Semestre
0% 0% X Se tiene programado inicar en el II Semestre

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta Nº 2 Mejoramiento de la sección: San José - Cartago
Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
0% 100% X

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Ruta 415: Mejoramiento de la sección Turrialba - La 

Alegría

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
100% 100% X

 Gerencia de Contratación Vial   /   

Dirección de Planificación 

Institucional

Notas: 

(1) "Recursos estimados / Programado":  Corresponde a los "recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones"

(2) "Recursos Estimados / Ejecutado":  Corresponde a los "gastos ejecutados al 30 de junio de 2018"
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance I semestre

De acuerdo con lo 

programado

("45% o más")

Con riesgo de 

incumplimiento

("26% - 44%")

Atraso crítico

("0% - 25%")

 Sistema  automatizado para recaudar 

el dinero por concepto de peaje
Porcentaje de avance 

100% del sistema

automatizado y en

funcionamiento

39.40% 67.80% x

Por incumplimiento del adjudicatorio para la firma del 

contrato. Elaborado desde el 18 de abril de 2018, no se ha 

logrado cumplir con las actividades planeadas, a la fecha se 

está a la espera de las instrucciones superiores, para 

prodecer con lo que indiquen.

Adminsitraciòn de Peaje

Código y nombre del programa

Programa 04: "Operación e Inversión  en 

Vías sujetas a cobro de tasa de peajes"
Licda. Dora María Fallas Morales

dora.fallas@conavi.go.cr

2202-5524

Firma / sello

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Acciones correctivas para mejorar la gestión en el segundo 

semestre 2017

(avance < 45%)

Informe I semestre 2018

Requerimientos STAP - MIDEPLAN

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 4: Operación e Inversión en Vías sujetas a Peaje

Al 30 de junio de 2018

Producto / proyecto Unidad de Medida

Meta Grado de avance

Análisis programático 

Información de contacto

Departamento de Administración de Peajes

Responsable 

mailto:dora.fallas@conavi.go.cr2202-5524
mailto:dora.fallas@conavi.go.cr2202-5524


Programado Alcanzado

Porcentaje de 

avance I 

semestre

De acuerdo con lo 

programado

("45% o más")

Con riesgo de 

incumplimiento

("26% - 44%")

Atraso crítico

("0% - 25%")

Programado (1)

 en  millones de 

colones

Ejecutado (2)

 en millones de 

colones

Apoyo en ejecución presupuestaria  a 

las Unidades sustantivas

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria
95.00% 34.36% 36.17% x 6,598.20 2,267.10 34.36%

Fondo Vial / 

Fondo de 

Peajes

NA

Gerencia de 

Adquisiciones y 

Finanzas

Código y nombre del programa Firma / Sello

Programa 01: "Administración 

Superior"
Lic. Carlos Solís Murillo

Información de contacto

Gerencia de Adquisiciones y Finanzas
carlos.solis@conavi.go.cr

2202-5537

Responsable 

Cuadro 2.2
Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 1: Administración Superior

Al 30 de junio de 2018

Grado de avance

Producto / proyecto Unidad de Medida

Meta

Análisis programático 

Porcentaje de cumplimiento de las metas de producción

Porcentaje de 

ejecución

Responsable 

(llevar a cabo y 

seguimiento)

Recursos Estimados
Fuente de 

financiamient

o

Acciones correctivas para 

mejorar la ejecución 

presupuestaria en el segundo 

semestre 2018

(ejecución < 45%)

mailto:carlos.solis@conavi.go.cr2202-5537
mailto:carlos.solis@conavi.go.cr2202-5537


Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance I semestre

De acuerdo con lo 

programado

("45% o más")

Con riesgo de 

incumplimiento

("26% - 44%")

Atraso crítico

("0% - 25%")

Programado (1)

 en  millones de colones

Ejecutado (2)

3.450 kilómetros anuales 

de mantenimiento 

rutinario

kilómetros 3450 4780.11 138.55% x  ₡                       27,769  ₡                     16,367 58.94%
Fondo Vial / Fondo de 

Peajes
NA

Gerencia de 

Conservación de Vías y 

Puentes

970 kilómetros anuales 

de mantenimiento 

Periódico

kilómetros 970 725.52 74.80% x  ₡                       47,157  ₡                     34,260 72.65%
Fondo Vial / Fondo de 

Peajes
NA

Gerencia de 

Conservación de Vías y 

Puentes

Atención a rutas en lastre 

y tierra
kilómetros 1000 398.00 39.80% x  ₡                         9,974  ₡                       2,900 29.08% Fondo Vial

Se tienen algunas contrataciones en proceso para

atender situaciones puentuales en la red vial en

lastre.

Hace cuatro años se trabajo en licitar la atenciòn

de la red vial en lastre a nivel nacional, por tantos

consultas y apelaciones que se han presentado

por parte de los oferentes, no se logró la

recepación de ofertas. Mediante acuerdo No-18-

18-0410 del 26 de junio el Consejo de

Administración,instruyó para que gestionar un

nuevo cartel para el mantenimiento de la red vial

en lastre y tierra. Se espera que para el año

entrante se haga la apertura y recepciòn de

ofertas.

Gerencia de 

Conservación de Vías y 

Puentes

Notas: 
(1) "Recursos estimados / Programado":  Corresponde a los "recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones"
(2) "Recursos Estimados / Ejecutado":  Corresponde a los "gastos ejecutados al 30 de junio de 2017"
(3) Para este año no se incluyó meta en rutas de lastre en el POI , sin embargo se está considerando con base en la información suministrada por la Gerencia de Conservaciòn Vial

Código y nombre del 

Programa 02: 

"Conservación Vial"

Recursos Estimados

Producto / proyecto
Unidad de 

Medida

Meta anual

Cuadro 2.2 STAP

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 2 : Conservación Vial Plan Nacional de Desarrollo

Al 30 de junio de 2018

Responsable 

(llevar a cabo y 

seguimiento)

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos en millones de colones

Porcentaje de 

ejecución
Fuente de financiamiento

Acciones correctivas para mejorar la ejecución 

presupuestaria en el segundo semestre 2017

(ejecución < 45%)

Grado de avance (Clasificación STAP)

Análisis programático 
Responsable Información de contacto Firma / Sello

Ing. Edgar Meléndez Cerda Gerente Conservación de Vías y Puentes
edgar.melendez@conavi.go.cr

2202-5485

mailto:edgar.melendez@conavi.go.cr2202-5485
mailto:edgar.melendez@conavi.go.cr2202-5485


Programado Alcanzado

Porcentaje de 

avance I 

semestre

De acuerdo con lo 

programado

("45% o más")

Con riesgo de 

incumplimiento

("26% - 44%")

Atraso crítico

("0% - 25%")

Programado (1)

 en  millones de colones

Ejecutado (2)

 en millones de colones

1.1 Obras Viales de la Red 

Vial Nacional Estratégica

Ruta Nº 035 - Diseño y construcción de la Sección La 

Abundancia -Florencia y construcción de la Radial La 

Abundancia - Ciudad Quesada

9.1.1.3.3

2015-2016 

Construcción del 100% de la radial 

Abundancia -Ciudad Quesada .

2015: 60%

2016: 45%.

2017: 90%. 

2018: 100%

Porcentaje de avance 39% 28.50% 73% X ₡6,500.00 ₡4,288.00 65.97%
EXIMBANK, China / una 

contra partida por fonfo 

vial 

Está por concluir el proyecto Unidad Ejecutora PIV- I

1.1 Obras Viales de la Red 

Vial Nacional Estratégica

Ruta Nº 039 - Diseño, estudios y construcción del 

Corredor Vial Circunvalación Norte, Ruta Nacional 

No.39 Sección Uruca-Calle

Blancos.

9.1.2.1.2 

2015-2016  Construcción del 100%  tramo 

norte de la carretera de Circunvalación:

2015: 70%

2016: 25%.

2017:80%. 

2018: 100%

Porcentaje de avance 100% 5.49% 5.78% X ₡30,000.00 ₡8,448.00 28.16%
Ministerio de Hacienda y 

Fondo Vial

En el II semestre se dará orden de inicio a las 

Unidades funcionales en que se dividió el 

proyecto, esto incrementara tanto el avance 

fisico como el financiero.

Unidad Ejecutora del BCIE

Ruta Nº 039 - Diseño, estudios y construcción del 

intercambio en la Intersección Guadalupe-La Bandera-

UCR. Carretera de Circunvalación

9.1.2.1.1  

2015-2018  100% de los tres Intercambios 

(Garantías Sociales; Guadalupe - Derecho 

UCR; Paso Ancho) en carretera de 

circunvalación: 

2015: 21,80%

2016: 16%

2017: 75%

2018: 100%

Porcentaje de avance 83% 0% 0% X ₡5,000.00 ₡0.00 0.00%

Se está a la espera de que la Contraloria General 

de la República resuleva el proceso licitatorio 

promovido por UNOPS

Unidad Ejecutora del BCIE

1.1 Obras Viales de la Red 

Vial Nacional Estratégica

Ruta Nº 032 - Ampliación de la sección Santa Clara de 

Guápiles (Int.Ruta 4) - Limón. 

9.1.1.2.2

2017-2018  Ampliación del 30% la Ruta #32. 

Sección: Sta Clara de Guapiles.  

(Intersección Ruta Nac. 4)-Limón.

2017: 10%

2018: 30%

Porcentaje de avance 30% 0% 0% X ₡45,172.00 ₡430.53 1%
BID

CONAVI

Hasta que no se tenga el diseño no se podrá dar 

orden de inicio a las obras 

Unidad Ejecutora Ruta 32  Nota: Los dineros 

ejecutados corresponde al Diseño y fueron 

pagado con fondo Vial

Ruta N° 001 - Mejoramiento de la sección San José - 

San Ramón

9.1.1.5.1

2017: 10%

2018: 30%

Porcentaje de avance 30% 0% 0% X ₡0.00 ₡0.00 0% Fondo vial 

Por encontrar el proyecto en fase preoperativa la

meta es ejecutar los recursos asignados para la

operación propia de la Unidad Ejecutora.

Unidad Ejecutora San José - San Ramón

Ruta Nº 035 - Nueva carretera a San Carlos, Sección 

Sifón - La Abundancia.

9.1.1.3.2

2015-2016

35% de construcción del tramo Sifón – 

Abundancia.

2015: 20%

2016: 35% 

Porcentaje de avance 13.60% 1.50% 11% X ₡45,172.00 ₡1,106.65 Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Ruta Nº 160 - Mejoramiento del 30% del tramo 

Nosara-Sámara
2018:.30% de la fase de construcciòn Porcentaje de avance

100% Diseño /30% 

de la construcción

100%  del 

Diseño/ 12,50 % 

de avance de la 

sección Garza 

Nosara

45,5 % de la 

sección Garza 

Nosara/100% 

de avance del 

diseño

X ₡0.00 ₡0.00 0% Banco de Costa Rica NA Ministerio de Obras Pùblica y Transporte

Construcción de 36 puentes en la red vial nacional Cantidad puentes construidos Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Puente s/Río Virilla (Macho), RN #220, sección La 

Trinidad de Moravia-Paracito
Cantidad puentes construidos 100% construcción 95% 95% X ₡0.00 ₡0.00 0% Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

RN #14, sección: Río Claro – Golfito: puente s/Río 

Quebrada La Mona
Cantidad puentes construidos 100% 100% 100% X ₡149.00 ₡109.00 73% Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

RN #121, Puente s/Río La Muerte 1, Escazú - Ciudad 

Colón
Cantidad puentes construidos 100% 100% 100% X ₡0.00 0% Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

RN #121, Puente s/Río La Muerte 2, Escazú - Ciudad 

Colón
Cantidad puentes construidos 100% construcción

100% Diseño  

/100% 

construcción

100% Diseño  

/0% 

construcción

X ₡0.00 0% Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

RN #121, Puente s/Río San Marcos, Escazú - Ciudad 

Colón
Cantidad puentes construidos 100% construcción

100% Diseño  

/100% 

construcción

100% Diseño  

/0% 

construcción

X ₡0.00 0% Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

RN #121, Puente s/Río Guapinol, Escazú - Ciudad 

Colón
Cantidad puentes construidos 100% construcción

100% Diseño  

/100% 

construcción

100% Diseño  

/0% 

construcción

X ₡0.00 0% Fondo Vial Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

RN #121, Puente s/Río Cruz, Escazú - Ciudad Colón Cantidad puentes construidos 100% construcción

100% Diseño  

/100% 

construcción

100% Diseño  

/0% 

construcción

X ₡0.00 0% Fondo Vial Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Cantidad puentes construidos 100% construido 90% 90.00% X ₡1,650.00 ₡0.00 0% BCIE Está por concluir el proyecto Unidad Ejecutora del BCIE

RN #32,  duplicación puente s/Río Virilla Cantidad puentes construidos 55% 45% 81.80% X ₡500.00 0% 0% Fondo Vial Se espera que inicien en el II Semestre Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Ruta N° 036 - Construcción del puente binacional Sixaola. Cantidad puentes construidos
100% Diseño / 0% 

construcción

100% Diseño / 

0% construcción

100% Diseño / 

2,5% 

construcción

X ₡2,000.00 0% 0%
Desde el año pasado ha estado suspendido se 

esepera reiniciar en el II Semstre
Unidad Ejecutora del BCIE

Ruta N° 147 - Mejoramiento sección Río Corrogres - Río 

Virilla (Fase I)(Diseño y construcción)
Cantidad puentes construidos 100% Diseño 100% 0% X ₡3,200.00 ₡0.00 0% Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Se dará orden de inicio en el II Semestre

Porcentaje de 

ejecución

Fuente de 

financiamiento

Acciones correctivas para mejorar la ejecución 

presupuestaria en el segundo semestre 2018

(ejecución < 45%)

Programa PND Producto / proyecto Meta del periodo 2015-2018 Unidad de Medida

Meta 2018

Cuadro 2.2 STAP

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos en millones de colones

Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos con metas PND

Al 30 de junio de 2018

Grado de avance Recursos Estimados

9.1.3.1.1 

2015-2018 

Construcción de 36  puentes.

2015: 13

2016: 22

2017: 25

2018: 36

₡650.00

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

En el segundo semestre se dará orden de inicio 

1.3 Construcción de 

puentes de la red vial 

nacional
Ampliación radial RN #147, duplicación puente s/Río Virilla



Programado Alcanzado

Porcentaje de 

avance I 

semestre

De acuerdo con lo 

programado

("45% o más")

Con riesgo de 

incumplimiento

("26% - 44%")

Atraso crítico

("0% - 25%")

Programado (1)

 en  millones de colones

Ejecutado (2)

 en millones de colones

Porcentaje de 

ejecución

Fuente de 

financiamiento

Acciones correctivas para mejorar la ejecución 

presupuestaria en el segundo semestre 2018

(ejecución < 45%)

Programa PND Producto / proyecto Meta del periodo 2015-2018 Unidad de Medida

Meta 2018

Cuadro 2.2 STAP

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos en millones de colones

Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos con metas PND

Al 30 de junio de 2018

Grado de avance Recursos Estimados

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Ruta Nº 106 - Diseño y Construcción de estructura de paso 

sobre la Quebrada Guaria, sección Pitahaya (RN 111) - 

Barreal

Porcentaje de avance 100% Construcciòn 30% 0% X ₡450.00 ₡0.00 0% Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Ruta Nº 243 - Diseño y construcción sobre Río Pedregoso Porcentaje de avance 100% Construcciòn 70% 0% X ₡450.00 ₡42.35 9% Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Notas: 
(1) "Recursos estimados / Programado":  Corresponde a los "recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones"
(2) "Recursos Estimados / Ejecutado":  Corresponde a los "gastos ejecutados al 30 de junio de 2018"

Código y nombre 

del programa

Se dará orden de inicio en el II Semestre

Ing. Oldemar Sagot Gonzalez Unidad Ejecutora del BCIE-CONAVI
oldemar.sagot@conavi.go.cr

22025649

1.3 Construcción de 

puentes de la red vial 

nacional

Responsable Información de contacto Firma /sello

Programa 03: 

"Construcción Vial"

Ing. Adrian Sánchez Mora Unidad Ejecutora San José-San Ramón
adrian.sanchez@conavi.go.cr

2202-5495

Ing. Pablo Contreras Vásquez Gerente Construcción  de Vías y Puentes
pablo.contreras@conavi.go.cr

2202-5514

Ing. Kenneth Solano Carmona Unidad Ejecutora de la Ruta 32/ Unidad Ejecutora PIV-1
kenneth.solano@conavi.go.cr

2202-5448

mailto:oldemar.sagot@conavi.go.cr22025649
mailto:oldemar.sagot@conavi.go.cr22025649
mailto:adrian.sanchez@conavi.go.cr2202-5495
mailto:adrian.sanchez@conavi.go.cr2202-5495
mailto:pablo.contreras@conavi.go.cr2202-5514
mailto:pablo.contreras@conavi.go.cr2202-5514
mailto:kenneth.solano@conavi.go.cr2202-5448
mailto:kenneth.solano@conavi.go.cr2202-5448


Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance I semestre

De acuerdo con lo 

programado

("45% o más")

Con riesgo de 

incumplimiento

("26% - 44%")

Atraso crítico

("0% - 25%")

Programado (1)

 en  millones de colones

Ejecutado (2)

 en millones de colones

Ruta N° 257 - Construcción de acceso definitivo a Terminal 

de Contenedores Moín - TCM.
Porcentaje de avance 100% construcción 100% 100% X ₡8,730.00 ₡5,200.00 59.56% Fondo vial Unidad Ejecutora BCIE

Ruta Nº 616 - Mejoramiento de la sección Managua -Cruce 

a Villanueva
Porcentaje de avance 100% construcción 90% 90% X ₡950.00 ₡469.00 49.37% Fondo vial Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Ruta Nº 606 - Mejoramiento de la sección Guacimal - 

SantaElena. (segunda etapa)
Porcentaje de avance 100% Diseño 80% 80% X ₡4,250.00 ₡569.00 13.39% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 001 - Construcción de acceso a la General Cañas

desde San Antonio de Belén (recursos específicos)
Porcentaje de avance 100% construcción 0% 0% X ₡380.00 ₡0.00 0% Fondo vial 

Se encuentra en el proceso de elaboraciòn de contrato para poder

iniciar con la construcción

Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 160 - Mejoramiento de la sección Cóbano - Río

Negro (Comunidad Los Mangos)
Porcentaje de avance 50% construcción 0% 0% X ₡650.00 ₡0.00 0% Fondo vial 

Se esta en espera de la aprobación del Contrato y se iniciaran las

obras en el  II Semestre

Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Ruta N° 213 - Mejoras en San Jerónimo. Paso Ancho.

(ampliación, bahía, señalización, semáforos).

Ruta N°209 - Ampliación frente a la Clínica Marcial Fallas

Porcentaje de avance Estudios funcionales 0% 0% X ₡0.00 ₡0.00 0% Fondo vial 

Fue trasladado a la Gerencia de Conservaciòn de Vías y Puentes, para

su correspondiente estudió, para que se haga bajo la modalidad de

Topic.

Gerencia de Conservación de Vìas y Puentes

Ruta Nº 624 - Mejoramiento de la sección Cubano -

Montezuma
Porcentaje de avance

100% cartel / 100% Planos de 

catastro

100% del cartel /3% 

de la contratación de 

Planos de catastro

3% X ₡0.00 ₡0.00 0% Fondo vial 27 de junio se dió orden de inició de la contratación Unidad Ejecutora BCIE

Ruta Nº 225 - Mejoramiento de la sección Cruzada -

Tucurrique
Porcentaje de avance Tèrminos de Referncia 0% 0% X ₡0.00 ₡0.00 0% Fondo vial Se tiene programado iniciar en el II semestre 2018 Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 301 - Mejoramiento sección San Luis - Cruce a las

Ceibas (Taludes).
100% Diseño 100% 100% X ₡8.00 ₡7.47 93.38% Fondo vial Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Ruta Nº 001 - Construcción del puente peatonal en el

Coyol de Alajuela (Sector de la Zona BES y Dos Pinos)
100% construcciòn 0% 0% X ₡375.00 ₡0.00 0% Fondo Vial

Se requiere realizar excavaciones de la cimentaciòn norte cerca del

poliducto del Recope, para la construcciòn del puente Peatonal, se

está en coordinaciòn con recope se espera que inicien obras a finales

del II Semestre.

Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Rutas Nº 112 y 503 - Mejoramiento del sistema de

alcantarillado pluvial de la sección La Suiza - Uriche -

Bermúdez

Porcentaje de avance TOPIC 0% 0% X ₡550.00 ₡0.00 0% Fondo Vial

Contrato Suspendido por no cumplir con las condiciones previas para

ejecución, II semestre se dará una nueva orden de inicio

Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Ruta Nº 004 - Rehabilitación del puente sobre el Río

Sarapiquí, sección: Las Vueltas de Horquetas - Puerto

Viejo de Sarapiquí

Porcentaje de avance
100% condiciones previas 

para reinicio de construcción
57% 57% X ₡700.00 ₡0.00 0% Fondo Vial

Ruta Nº 245 - Colocación de puentes en la sección Puerto

Jiménez-Carate, (5 puentes modulares)
Porcentaje de avance

100% condiciones previas 

para reinicio de construcción
0% 0% X ₡2,500.00 ₡0.00 0% Fondo Vial Se tiene programado iniciar en el II semestre 2018 Gerencia de Contratación de Vìas y Puentes

Ruta Nº 810 - Construcción de pasarela peatonal sobre el

Río Santa Clara, Roxana de Guápiles
Porcentaje de avance

100% condiciones previas 

para reinicio de construcción
2% 2% X ₡400.00 ₡0.00 0% Fondo Vial Se tiene programado iniciar en el II semestre 2018 Gerencia de Contratación de Vìas y Puentes

Rutas Nº 124 y 721 - Mejoramiento del sistema de drenaje 

pluvial en las inmediaciones de Calles Trillizas, Ciruelas de 

Alajuela

Porcentaje de avance 100% Construcciòn 100% 100% X ₡60.00 ₡38.00 63.33% Fondo Vial Se tiene programado iniciar en el II semestre 2018 Gerencia de Contratación de Vìas y Puentes

Ruta Nº 3 - Construcción de puentes en la sección:

Atenas - San Mateo
Porcentaje de avance

100% condiciones previas 

para inicio de construcción.
100% construcciòn 0% X ₡50.00 ₡0.00 0% Fondo vial

Se requiere realizar una readecuación al contrato , porque debe

realizarse un rediseño, el cual debe ir a la Contraloría General de la

República, luego de la aprobaciòn definir las nuevas cantidades y el

monto actualizado para dar orden de inicio , se espera dar inicio hasta

el año entrante.

Gerencia de Contratación de Vìas y Puentes

Ruta Nº 107 - Construcción del Puente sobre el Río Poás Porcentaje de avance 100% cartel

100% Términos de 

referencia para la 

construcción del 

puente

50% X ₡690.00 ₡0.00 0% Fondo vial

En cuanto se tenga la información que se requiere para la elaboración 

del Cartel para la construcciòn del puente , se espera esta dando 

orden de inicio en el I semestre del 2019

Gerencia de Contratación de Vìas y Puentes

Rutas Nº 218 y 219 - Mejoramiento sistema de drenaje y

ampliación sección Loyola - Colegio Seráfico
Porcentaje de avance 100% cartel 30% 30% X ₡21.00 ₡0.00 0% Fondo vial Se espera estar iniciando la construcción en el II Seemstre Gerencia de Contratación de Vìas y Puentes

Ruta Nº 733 -Construcción de puentes menores, sección

San Rafael de Guatuso-Chimurria. (13 puentes)

Pendiente: Río Pataste kilómetro 9+400, Quebrada Caño

Ciego kilómetro 14+900, Río Purgatorio kilómetro 24+100,

Quebrada Zamba kilómetro 25+100

Porcentaje de avance

100% cartel ( depende de las 

gestiones de la Gerencia de 

Contratación de Vías y 

Puentes)

0% 0% X ₡600.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación de Vìas y Puentes

Ruta Nº 247 - Construcción de puentes menores, sección

Campo Cinco-Puerto Lindo.(7 puentes)

Pendiente: El Cedral-Penitencia y Zapota 2

Porcentaje de avance

100% cartel ( depende de las 

gestiones de la Gerencia de 

Contratación de Vías y 

Puentes)

0% 0% X ₡0.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación de Vìas y Puentes

Ruta Nº 249 - Construcción de puentes menores, sección

Campo Cinco-La Suerte. (5 puentes)

Pendiente: Quebrada sin nombre 3+200 (La Perla) y río

Desenredo

Porcentaje de avance

100% cartel ( depende de las 

gestiones de la Gerencia de 

Contratación de Vías y 

Puentes)

0% 0% X ₡0.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación de Vìas y Puentes

Ruta Nº 039 - Diseño y construcción Intercambio en

intersección Paso Ancho. Carretera de Circunvalación

(sistemas de drenaje)

Porcentaje de avance
100% de las obras 

complementarias al proyecto
100% 100% X ₡750.00 ₡33.00 4.40% Fondo vial ya concluyó Gerencia de Contratación de Vìas y Puentes

Notas: 
(1) "Recursos estimados / Programado":  Corresponde a los "recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones"

Cuadro 2.2 STAP

Porcentaje de avance

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos en millones de colones

Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento carreteras y puentes en actividades previas al inicio de construción o en etapa de construcción según programación

Al 30 de junio de 2018

Acciones correctivas para mejorar la ejecución presupuestaria en el 

segundo semestre 2017

(ejecución < 45%)

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Porcentaje de 

ejecución

Fuente de 

financiamiento

Meta Recursos Estimados

 inicien en el II Semestre del 2019 su construcción

Producto / proyecto Unidad de Medida

Grado de avance

Página 1



Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance I semestre

De acuerdo con lo 

programado

("45% o más")

Con riesgo de 

incumplimiento

("26% - 44%")

Atraso crítico

("0% - 25%")

Programado (1)

 en  millones de colones

Ejecutado (2)

 en millones de colones

Acciones correctivas para mejorar la ejecución presupuestaria en el 

segundo semestre 2017

(ejecución < 45%)

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Porcentaje de 

ejecución

Fuente de 

financiamiento

Meta Recursos Estimados

Producto / proyecto Unidad de Medida

Grado de avance

(2) "Recursos Estimados / Ejecutado":  Corresponde a los "gastos ejecutados al 30 de junio de 2018"

Código y nombre del programa

Análisis programático 

Responsable Información de contacto Firma /sello

Programa 03: "Construcción Vial"

Ing. Edgar Salas Solís Gerente Contratación  de Vías y Puentes
edgar.salas@conavi.go.cr

2202-5495

Ing. Pablo Contreras Vásquez Gerente Construcción  de Vías y Puentes
pablo.contreras@conavi.go.cr

2202-5514

Ing. Oldemar Sagot Gonzalez Unidad Ejecutora del BCIE-CONAVI
oldemar.sagot@conavi.go.cr

22025649

Página 2
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance I semestre

De acuerdo con lo 

programado

("45% o más")

Con riesgo de 

incumplimiento

("26% - 44%")

Atraso crítico

("0% - 25%")

Programado (1)

 en  millones de 

colones

Ejecutado (2)

Rutas N° 114 y N° 126 - Mejoramiento del sistema de 

drenaje, San Pablo de Barva.

Porcentaje de 

avance
100% Cartel 0% 0% X ₡200.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 739 - Estabilización de talud en las cercanías del 

Río Balsa

Porcentaje de 

avance
100% Cartel 100% 100% X ₡500.00 ₡0.00 0%

Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes

Ruta Nº 105 - Construcción de sistema de alcantarillado 

pluvial en la

sección: Liceo de Escazú - Barrio Entierrillo

Porcentaje de 

avance
100% Cartel 0% 0% X ₡150.00 ₡0.00 0% Fondo vial Será atendido por Conservaciòn Vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 303 - Estructura de drenaje mayor en Quebrada 

Cruz

Porcentaje de 

avance
100% Diseño 85% 85% X ₡200.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 023 - Rehabilitación del puente en Río Barranca.
Porcentaje de 

avance
100% Diseño 80% 80% X ₡90.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 036 - Sustitución de Puente sobre el Río Westfalia.
Porcentaje de 

avance
100% Diseño 68% 68% X ₡30.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 106 - Diseño de ampliación sección Barreal de 

Heredia-

Porcentaje de 

avance
Resolver la contrataciòn 25% 25% X ₡122.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 148 - Estructuras drenaje mayor en Quebrada Azul 

y Quebrada Cima (Diseño y Construcción)

Porcentaje de 

avance
75% Diseño 55% 73% X ₡470.00 ₡0.00 0% Fondo vial Unidad Ejecutora BCIE

Ruta Nº 505 - Construcción de Puente en Quebrada Grande 

(Diseño y construcción)

Porcentaje de 

avance
100% Diseño 50% 50% X ₡270.00 ₡0.00 0% Fondo vial 

Se espera tener concluido este diseño a final 

de año.
Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 217 - Mejoramiento de la sección: Intersección de 

la Ruta Nacional No. 214- Límite Cantonal Aserrí/Alajuelita 

(Desamparados)

Porcentaje de 

avance
100% Diseño 25% 50% X ₡110.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 021 - Sustitución del puente en Río Diriá y 

ampliación de la entrada a Santa Cruz.

Porcentaje de 

avance
100% Diseño 45% 40% X ₡50.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 108 - Construcción de estructura de paso sobre el 

Río Torres,sección Tournón - Bo Iglesias Flores (incluye 

sistema de disipación de energía).

Porcentaje de 

avance
100% Diseño 80% 80% X ₡400.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 707 - Construcción del puente sobre el Río Grande 

en la sección San Pablo de Turrubares - Int Ruta 27

Porcentaje de 

avance
TDR TDR 100% 55% X ₡30.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 242 - Construcción Puente Río Buenavista, Rivas, 

Pérez Zeledón.

Porcentaje de 

avance
100% Diseño 40% 40% X ₡35.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 122 - Sistema de drenaje y construcción de 

espaldones, sección Rambla Real - Santa Cecilia (Barrio 

Nazaret - Ojo de Agua)

Porcentaje de 

avance
100% Cartel 0% 0% X ₡800.00 ₡0.00 0% Fondo vial 

Se espera tener concluida las obras por 

parte de la Municiapalidad de Alajuela se 

espera iniciar en el I Semestre del 2019

Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 856 - Construcción de puente sobre el río Las 

Marías

Porcentaje de 

avance

Ruta N° 004 - Construcción del puente Río Arenal.
Porcentaje de 

avance
25% Diseño 20% 50% X ₡41.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 160 - Rehabilitación o construcción de puente 

sobre el Río Soncoyo.

Porcentaje de 

avance
25% Diseño 42% 30% X ₡50.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 414 - Construcción de puente sobre el Río Jicotea.
Porcentaje de 

avance
25% Diseño 15% 0% X ₡30.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 017 - Mejoramiento sección El Roble - Angostura - 

Cocal.

Porcentaje de 

avance
100% Cartel 100% 0% X ₡25.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta N°113 - Sistema de alcantarillado pluvial en la sección 

San Rafael de Heredia - Los Ángeles.

Porcentaje de 

avance
100% Cartel 0% 0% X ₡10.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 141 - Estabilización del talud cercano al puente en 

Río Tapesco

Porcentaje de 

avance
100% Cartel 0% 100% X ₡42.00 ₡33.00 79% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Acciones correctivas para mejorar la 

ejecución presupuestaria en el 

segundo semestre 2018

(ejecución < 45%)

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Meta Grado de avance

Mediante Dictamen de modificación DM-465-2017 del 06-07-17  se elimina el resultado y sus componentes. 

Producto / proyecto
Unidad de 

Medida

Porcentaje de 

ejecución

Recursos Estimados

Fuente de 

financiamiento

Cuadro 2.2 STAP

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos en millones de colones

Programa Presupuestario 03 : Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento carreteras y puentes en etapa de diseño o estudios

Al 30 de junio de 2018
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance I semestre

De acuerdo con lo 

programado

("45% o más")

Con riesgo de 

incumplimiento

("26% - 44%")

Atraso crítico

("0% - 25%")

Programado (1)

 en  millones de 

colones

Ejecutado (2)

Acciones correctivas para mejorar la 

ejecución presupuestaria en el 

segundo semestre 2018

(ejecución < 45%)

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Meta Grado de avance

Producto / proyecto
Unidad de 

Medida

Porcentaje de 

ejecución

Recursos Estimados

Fuente de 

financiamiento

Ruta N° 001 - Construcción de Puente Río Barranca.
Porcentaje de 

avance
100% Cartel 0% 0% X ₡50.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 002 - Construcción de drenaje mayor en Quebrada 

Zopilote (Curridabat).

Porcentaje de 

avance
100% Cartel 0% 92% X ₡10.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 039 - Construcción de drenaje mayor en Río María 

Aguilar, Rotonda Garantías Sociales - Y Griega.

Porcentaje de 

avance
100% Cartel 0% 33% X ₡50.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 039 - Construcción de drenaje mayor en Río Torres 

(sector Pavas - Uruca).

Porcentaje de 

avance
Términos de Referencia 0% 42% X ₡50.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 023 - Construcción del Puente en Río Estero Mata 

de Limón.

Porcentaje de 

avance
100% Cartel 0% - ₡50.00 ₡0.00 - Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 022 - Construcción de bahías para autobuses. 

Piedades deSanta Ana

Ruta N° 239 - Construcción de bahías para autobuses, 

aceras, caños,señalización, semáforos. CAIS, Puriscal y 

Universidad Técnica Nacional

Porcentaje de 

avance

responsabilidad de 

CONSERVACIÒN
0% 0% X ₡160.00 ₡0.00 Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 021 - Rehabilitación Puente en Río Tempisque.
Porcentaje de 

avance
100% Cartel 0% 0% X ₡50.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 018 - Intervención del Puente en Río Tempisque 

(La Amistad)

Porcentaje de 

avance
100% Cartel 0% 0% X ₡180.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta N° 238 - Construcción de puente sobre el Río Coto 

Colorado

Porcentaje de 

avance
100% Cartel 45% 0% X ₡34.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 160 Construcción de 3 puentes sobre los ríos 

Rempujo, Sube y Baja y Quebrada La Esperanza, en la 

sección Garza-Nosara

Porcentaje de 

avance
100% Cartel 100% 0% X ₡150.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 606 - Actualización del diseño y planos de catastro 

de la sección No. 6: Santa Elena – El Dos Tilarán.

Porcentaje de 

avance
Términos de Referencia 0% 0% X ₡40.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 121 - Diseño de la ampliación de la sección Santa 

Ana-Río Oro-Piedades.

Porcentaje de 

avance
Términos de Referencia 0% 0% X ₡48.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 121 - Ampliación de la sección San Rafael de 

Escazú-Quebrada Yeguas

Porcentaje de 

avance
Términos de Referencia 0% 26% X ₡650.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Ruta Nº 147 - Construcción de estructura de paso, sobre 

Quebrada Seca.

Porcentaje de 

avance
100% Cartel 0% 45% X ₡0.00 ₡0.00 0% Fondo vial Gerencia de Contratación Vial

Notas: 
(1) "Recursos estimados / Programado":  Corresponde a los "recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones"
(2) "Recursos Estimados / Ejecutado":  Corresponde a los "gastos ejecutados al 30 de junio de 2018"

Código y nombre del programa

Programa 03: "Construcción Vial"

Análisis programático 

Responsable Información de contacto Firma / Sello

Ing. Edgar Salas Solís Gerente Contratación de Vías y Puentes
edgar.salas@conavi.go.cr

2202-5495
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Programado Alcanzado
Porcentaje de avance I 

semestre

De acuerdo con lo 

programado

("45% o más")

Con riesgo de 

incumplimiento

("26% - 44%")

Atraso crítico

("0% - 25%")

Programado (1) Ejecutado (2)

Ruta N° 002 - Construcción puente Quebrada El 

Fierro, puentepeatonal, carril aceleración, 

barreras, aceras.

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
100% 100% X ₡10.00 0.00 Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y Puentes   

/   Dirección de Planificación Institucional

Ruta N° XXX - Construcción de la Radial a Sarchí - 

Bernardo Soto

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
100% 100% X ₡50.00 0.00 Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y Puentes   

/   Dirección de Planificación Institucional

Ruta N° 035 - Construcción de la carretera 

Bernardo Soto - Sifón

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
100% 100% X ₡0.00 0.00 Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y Puentes   

/   Dirección de Planificación Institucional

Ruta N° 170 - Construcción de la sección La Virgen 

- Río Haciendas.

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP II Semestre
0% 0% X ₡0.00 0.00 Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y Puentes   

/   Dirección de Planificación Institucional

Ruta N° 402 - Construcción de puente sobre río 

Birrís (límite cantonal Oreamuno/Alvarado).

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
90% 90% X ₡200.00 0.00 Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y Puentes   

/   Dirección de Planificación Institucional

Ruta N° 717 - Construcción de estructura de 

drenaje mayor sobre la Quebrada Valverde 

(Raicero).

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
90% 90% X ₡200.00 0.00 Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y Puentes   

/   Dirección de Planificación Institucional

Ruta N° 136 - Construcción de drenaje mayor en 

la Quebrada La Botella.

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
100% 100% X ₡30.00 0.00 Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y Puentes   

/   Dirección de Planificación Institucional

Ruta N° 036 - Construcción de puente sobre el Río 

La Estrella

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
90% 90% X ₡50.00 0.00 Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y Puentes   

/   Dirección de Planificación Institucional

Ruta N° 141 - Sustitución del puente sobre el río 

Fortuna

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
90% 90% X ₡50.00 0.00 Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y Puentes   

/   Dirección de Planificación Institucional

Ruta N° 141 - Sustitución del puente sobre el río 

Peñas Blancas

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
90% 90% X ₡50.00 0.00 Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y Puentes   

/   Dirección de Planificación Institucional

Ruta N° 212 - Construcción de Puente sobre el Río 

Damas, Desamparados

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
90% 90% X ₡30.00 0.00 Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y Puentes   

/   Dirección de Planificación Institucional

Ruta Nº 122 - Diseño y construcción del puente 

sobre la Quebrada La Fuente, San Rafael de 

Alajuela. (RA)

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP II Semestre
0% 0% X ₡350.00 0.00 Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y Puentes   

/   Dirección de Planificación Institucional

Ruta Nº 118 - Diseño para la sustitución del 

puente sobre el Río Colorado

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP II Semestre
0% 0% X ₡50.00 0.00 Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y Puentes   

/   Dirección de Planificación Institucional

Ruta Nº 216 - Diseño para la sustitución del 

puente sobre el Río Virilla

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP II Semestre
0% 0% X ₡50.00 0.00 Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y Puentes   

/   Dirección de Planificación Institucional

Ruta Nº 117 - Diseño para la sustitución del 

puente sobre el Río Virilla

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP II Semestre
0% 0% X ₡50.00 0.00 Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y Puentes   

/   Dirección de Planificación Institucional

Ruta Nº 117 - Diseño para la sustitución del 

puente sobre el Río Ipís

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP II Semestre
0% 0% X ₡50.00 0.00 Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y Puentes   

/   Dirección de Planificación Institucional

Ruta Nº 239 - Diseño para la sustitución del 

puente sobre el Río Quebrada Honda

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
90% 90% X ₡50.00 0.00 Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y Puentes   

/   Dirección de Planificación Institucional

Ruta Nº 112 - Diseño para la sustitución del 

puente sobre el Río Tibás

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
90% 90% X ₡50.00 0.00 Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y Puentes   

/   Dirección de Planificación Institucional

Ruta Nº 175 - Diseño para la rehabilitación del 

puente sobre el Río Ocloro

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP II Semestre
0% 0% X ₡50.00 0.00 Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y Puentes   

/   Dirección de Planificación Institucional

Ruta Nº 702 - Diseño para la rehabilitación del 

puente sobre el Río Peñas Blancas

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP II Semestre
0% 0% X ₡50.00 0.00 Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y Puentes   

/   Dirección de Planificación Institucional

0.00%

Porcentaje de 

ejecución

Recursos EstimadosMeta

Al 30 de junio de 2018
Acciones correctivas para 

mejorar la ejecución 

presupuestaria en el 

segundo semestre 2017

(ejecución < 45%)

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Fuente de 

financiamiento
Producto / proyecto Unidad de Medida

Grado de avance

Cuadro 2.2 STAP

Informe I semestre 2017

Requerimientos STAP - MIDEPLAN
Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 3 : Construcción Vial - Proyectos etapa pre inversión
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Programado Alcanzado
Porcentaje de avance I 

semestre

De acuerdo con lo 

programado

("45% o más")

Con riesgo de 

incumplimiento

("26% - 44%")

Atraso crítico

("0% - 25%")

Programado (1) Ejecutado (2)

0.00%

Porcentaje de 

ejecución

Recursos EstimadosMeta

Al 30 de junio de 2018
Acciones correctivas para 

mejorar la ejecución 

presupuestaria en el 

segundo semestre 2017

(ejecución < 45%)

Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Fuente de 

financiamiento
Producto / proyecto Unidad de Medida

Grado de avance

Institución: Consejo Nacional de Vialidad

Programa 3 : Construcción Vial - Proyectos etapa pre inversión

Ruta Nº 27 - Diseño para la rehabilitación del 

puente sobre el Río Salitral

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
0% 0% X ₡50.00 0.00 Fondo Vial  Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 

Ruta Nº 34 - Diseño para la rehabilitación del 

puente sobre el Río Tárcoles

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
90% 90% X ₡50.00 0.00 Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y Puentes   

/   Dirección de Planificación Institucional

Ruta Nº 32 - Diseño y construcción de la 

ampliación de la intersección con la Ruta 

Nacional No. 220, San Miguel de Santo Domingo.

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP II Semestre
0% 0% X ₡100.00 0.00 Fondo Vial  Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 

Ruta Nº 2 Mejoramiento de la sección: San José - 

Cartago

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
0% 100% X ₡0.00 0.00 Fondo Vial  Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 

Ruta 415: Mejoramiento de la sección Turrialba - 

La Alegría

Porcentaje  de 

avance

100% estudio pre inversión para 

inscripciòn en BPIP
100% 100% X ₡0.00 0.00 Fondo Vial

 Gerencia de Contratación de Vías y Puentes   

/   Dirección de Planificación Institucional

Notas: 

(1) "Recursos estimados / Programado":  Corresponde a los "recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones"

(2) "Recursos Estimados / Ejecutado":  Corresponde a los "gastos ejecutados al 30 de junio de 2018"

Código y nombre del programa

Análisis programático 

Responsable Información de contacto Firma / Sello

Programa 03: "Construcción Vial"

Ing. Edgar Salas Solís Gerente Contratación de Vías y Puentes
edgar.salas@conavi.go.cr

2202-5495

Ing. Andrea Soto Rojas Planificación Institucional andrea.soto@conavi.go.cr

0.00%
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Programado Alcanzado
Porcentaje de 

avance I semestre

De acuerdo con lo 

programado

("45% o más")

Con riesgo de 

incumplimiento

("26% - 44%")

Atraso crítico

("0% - 25%")

Programado (1)

 en  millones de colones

Ejecutado (2)

 en millones de colones

 sistema  automatizado para recaudar 

el dinero por concepto de peaje
Porcentaje de avance 

100% del sistema

automatizado y en

funcionamiento

39.40% 67.80% x
3,597.00 1,819.00 50.57% Peajes Administración de Peajes

Código y nombre del programa

Programa 04: "Operación e Inversión  en 

Vías sujetas a cobro de tasa de peajes"
Licda. Dora María Fallas Morales

Nota: Lo correspondiente a la atención de las vías sujetas a cobro de tasa de peaje, se incluye en el reporte de los kilómetros de mantenimiento periódico y rutinario de la red vial nacional

Producto / proyecto Unidad de Medida

Meta Grado de avance

Análisis programático 

Información de contacto

Departamento de Administración de Peajes

Responsable 

dora.fallas@conavi.go.cr

2202-5524

Firma / sello

Cuadro 2.2 STAP

Fuente de 

financiamiento

Acciones correctivas para mejorar la 

ejecución presupuestaria en el segundo 

semestre 2018

(ejecución < 45%)

Informe I semestre 2017
Requerimientos STAP - MIDEPLAN

Institución: Consejo Nacional de Vialidad
Programa 4: Operación e Inversión en Vías sujetas a Peaje

Al 30 de junio de 2018

Porcentaje de ejecución
Responsable 

(llevar a cabo y seguimiento)

Recursos Estimados

mailto:dora.fallas@conavi.go.cr2202-5524
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