
OBRA CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A

CONSULTOR SUPERVISOR Compañía Asesora en Construcción e Ingeniería S.A.

SECCION Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. CONAVI-CHEC-001 Fecha de firma de Contrato: 03 de junio del 2013

Monto del Contrato Fecha Aprobación Interna de Contrato No. 35-12: 03 de junio del 2013

Monto Diseño Fecha reunión de pre-construcción 16 de noviembre 2017

Monto Construcción Fecha Orden de Inicio diseño 14 de diciembre 2016

Reubicación de servicios y expropiaciones Fecha Orden de Inicio construcción 20 de noviembre 2017

Monto de la ampliación del Contrato: Fecha Prevista de Finalización Inicial: 04 de octubre 2020

Porcentaje de variación: 0% Nueva Fecha Prevista de Finalización Final: 04 de octubre 2020

Monto Autorizado del Contrato: $485,593,387.06

Fecha presentación de oferta NA Plazo Original de Contrato: 1391 días

Fecha de adjudicación: 03 de junio del 2013 Variación del Plazo por Adenda 0 días

Plazo Total : 1391 días

POLIZAS

Por Obligaciones Ambientales Monto: $ 485.593,39 BNCR Vigencia: del 19 noviembre 2017 al 30 septiembre 2020 1047 días

Por Responsabilidad Civil Monto: $ 5.201.692,10 ASSA Vigencia: del 01 julio 2018 al 30 de junio 2019 365 días

Por Adelanto de materiales en acopio Monto: $ 79.150.875,80 BCR Vigencia: del 20 diciembre 2016 al 19 junio 2020 1278 días

Garantía de Cumplimiento Monto: $ 23.279,669,35 Scotiabank Vigencia: del 16 marzo 2016 al 10 marzo 2020 1456 días

 CONTROL DE O.S. y O.M.

AVANCE  FINANCIERO

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado

Avance financiero $0.00 $12,571,021.45 $12,571,021.45 $1,396,780.16 90.00% 90.00%

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado

Avance de plazo 438 días 28 días 466 días 925 días 33.50% 33.50%

AVANCE  FINANCIERO

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado

Avance financiero ₡3,977,240.34 ₡5,404,490.99 ₡9,381,731.33 ₡442,243,854.12 2.08% 2.08%

FUENTES DE MATERIALES

Agregados para Concreto
Cuenta con cinco fuentes aprobadas para el uso de agregados para concreto, las cuales son: Quebrador JyM y Quebrador Chirripó, Tajo

Piedra Grande, Tajo La Esmeralda y Quebrador Guápiles, todas con sus respectivos diseños aprobados.

Concreto premezclado

Acero estructural

Tubería de Concreto

Base estabilizada
El Contratista obtiene la base estabilizada del Tajo Pacuarito y Quebrador Madre de Dios, los mismos se encuentran aprobados por parte 

de la Supervisión.

Aditivos para concreto CHEC está haciendo uso de aditivos para concreto de cunetas y pilotes marca SIKA.

El Contratista está haciendo uso de sus plantas de concreto ubicadas en Guápiles, Reventazón y Barbilla. Las mismas cuentan con los

respectivos diseños de mezcla para concreto.

Se cuenta con El Colono Construcción en Guápiles para la entrega de todo el acero estructural utilizado en la obra. El mismo se encuentra 

debidamente aprobado.

Holcim Costa Rica es proveedor encargado del cemento requerido para las obras en concreto del proyecto, este se encuentra aprobado.Cemento 

$0.00

Ordenes de Servicio

OS-1: Se le ordena al Contratista el inicio de la Etapa I: Diseño del Proyecto. Comunicado de aprobación UE-DRA-RN32-002-2016-054

del 14 de diciembre del 2016.

Material de Préstamo

El Contratista cuenta con ocho fuentes aprobadas para la extracción del material de préstamo seleccionado, las cuales son: Quebrador La

China, Quebrador Guápiles, Quebrador Barbilla, Quebrador Parismina, Quebrador Chirripó, Quebrador Pacuare, Tajo Arenal y Quebrador

Madre de Dios.

El proveedor Productos de Concreto suple la tubería reforzada de concreto para las alcantarillas de los cinco tramos.

O.M.-1: Se modifica los parámetros de las especificaciones del diseño de la Mezcla Asfáltica en Caliente, relacionadas con las 

Repeticiones de carga por falla por fatiga, tanto para la deformación plástica y daño por humedad como para el agrietamiento por fatiga 

según el cuadro No 1. dado en la Orden de Modificación.

AVANCE PLAZO - DISEÑO

AVANCE PLAZO - CONSTRUCCIÓN

AVANCE FISICO-FINANCIERO

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 6

MES: FEBRERO 2019

Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 

Carretera Braulio Carillo

$485,593,387.06

OS-2: Traslado de la fecha prevista para la entrega de los diseños definitivos del proyecto, producto de las modificaciones solicitadas por

la Administración. Comunicado de aprobación UE-DRA-RN32-001-2017-212 (2199) del 08 de septiembre 2017.

O.S.-3: Se le ordena al Contratista el inicio de la Etapa II: Construcción del Proyecto, a partir del día 20 de noviembre 2017. Comunicado

de aprobación UE-DRA-RN32-001-2017-363 (855) del 16 de noviembre del 2017. 

O.S.-4: Se le ordena al Contratista cubrir con los trabajos que solicite la Ingeniería de Proyecto, para el traslado del servicio público que

brinda el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (incluyendo ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del

Proyecto con el fin de concluir satisfactoriamente la obra principal.

Comunicado de aprobación mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-689 de fecha 31 de agosto de 2018. 

Ordenes de Modificación

$13,967,801.61

$451,625,585.45

$20,000,000.00
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CONDICIONES CLIMATICAS Y DE FUERZA MAYOR

Lluvia y sus consecuencias

Fuerza mayor

SEÑALIZACION EN EL PROYECTO

VISITAS ESPECIALES AL PROYECTO

ACTIVIDADES y RECURSOS EN EL PERIODO 

El pasado 16 de febrero, el presidente de la República, Carlos Alvarado, acompañado por el Vicepresidente y el Ministro de Transportes,

realizaron una visita al Proyecto de la Ruta 32, para observar los avances en el kilómetro 120+000, donde se trabaja con drenes verticales

e instalación de pilotes en la Quebrada Calderón y Río Aguas Claras.

CHEC trabaja en la construcción de siete alcantarillas de cuadro, cuyos estacionamientos son: 60+247, 63+858, 81+400, 90+906, 

91+122, 92+249, 100+660.

De acuerdo con los recorridos realizados se generaron oficios por no conformidades encontradas o señaladas reiteradamente en los sitios 

de trabajo como:

• Han trabajado fuerte en el tema de las pinzas de aterrizaje de los equipos de soldadura, sin embargo, al no ser de buena calidad se 

derriten y generan descargas

• Excavaciones, siguen las mismas observaciones por incumplimiento en el acceso

• Andamiaje, aunque se han dado estándares, se incumple en el uso de rodapiés y adecuadas plataformas de trabajo.

• Equipo de protección personal es el tema más preocupante en el mes, personal trabajando sin el equipo adecuado, o bien no se les 

entrega a tiempo genera por ejemplo personas con quemadura en ojos ya que son dirigidos a trabajar como ayudantes de soldadura, pero 

no les dan los lentes o máscara y sufren problemas visuales serios

• Encontramos muchos lugares de trabajo sin agua potable para el personal, esto ocurre en los días de sol más fuertes, existió un 

desabastecimiento casi total

• Se ha solicitado en colaboración y apoyo conjunto con CONAVI un sistema de identificación para el personal del proyecto en general, 

esto con el objetivo de identificar y cuantificar personal que incumple en materia de salud ocupacional del proyecto

• Se ha solicitado más personal y presencia de salud ocupacional en áreas operativas muy pobladas de personal

• Se informa por parte de CONAVI la sanción económica a la cual fueron sujetos por incumplimientos en temas de salud ocupacional y a 

lo que serán sujetos si estos incumplimientos continúan

• Se solicita declaración de centros libres de tabaco todas las áreas operativas y el respectivo entrenamiento de concientización

• Se solicita entrenamiento en ley acoso laboral y ley contra hostigamiento sexual para todo el personal tico/chino del proyecto y se otorga 

45 días naturales para hacerlo

• Se solicita reformular el formato de investigación de accidentes

• Se solicita revisión del proceso de inducción pertinente y estandarizarlo para ambas ramas                                                                          

• No usan guantes antivibración

• Faltan más basureros y centros de acopio en los puentes

El Contratista sigue con los trabajos de mejoramiento de suelos en el km 123+430 al 123+460 utilizando el método de columnas de grava.

El 14 de febrero 2019, funcionarios del Museo Nacional visitaron los siete sitios arqueológicos a lo largo de la Ruta 32, con el fin de 

supervisar las labores que se ejecutan y el cumplimiento de lo aprobado por la Comisión Arqueológica Nacional (CAN).

Seguridad (Control de tránsito)

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales
LANAMME realizó visita los días 12, 14 y 27 de febrero para inspeccionar y tomar muestras de concreto de los pilotes de los puentes de

Toro Amarillo, Jiménez y Chirripó.

Museo Nacional de Costa Rica

El Contratista continua con los trabajos de corta forestal en los siguientes estacionamientos: Km 58+200 al 58+500, 145+145 al 146+700 y 

151+250 al 152+400.

El Contratista sigue con los trabajos de limpieza y transporte de árboles cortados en los siguientes estacionamientos: 63+000 al 75+500,

103+000 al 107+000 y 110+400 al , los cuales se entregan en los patios de madera debidamente autorizados.

El Contratista procede con la excavación y relleno para la subrasante en los estacionamientos Km 50+000 al 54+000, 58+700 al 58+980,

68+000 al 74+000, 76+000 al 78+000, 87+420 al 87+500, 88+100 al 88+300, 90+300 al 90+500, 91+500 al 91+980, 111+660 al 113+500,

115+300 al 117+200, 148+040 al 148+300 y 149+930.

El Contratista continua con la construcción de 19 alcantarillas redondas de concreto de diferentes diámetros, cuyos estacionamientos son: 

Km 53+091, 64+064, 64+170, 64+376, 64+776, 65+200, 66+566, 95+056, 93+593, 100+381, 107+474, 112+173, 122+246, 110+666, 

111+763, 117+734, 121+948, 122+717, 124+430, 148+208, 152+660, 151+348, 151+848, 153+404.

El Contratista procede con los trabajos en los bastiones y pilas de los puentes sobre los ríos: Corinto Km 50+976, Río Toro Amarillo 

59+129, Río Jiménez 67+336, Río Molinos Km 64,884,6, Río Roca 67+508, Río Guácimo Km 73+755,60, Río Guacimito Km 74+049, Río 

Parismina Km 78+188, Río Barbilla Km 115+506, Río Aguas Claras 121+469, Río Chirripó 125+309, Río Cuba Km 133+950, Río Toro Km 

135+075 y Río Rojo Km 134+857.

Las plantas de concreto de: Plantel Barbilla 115+600, Plantel de Guápiles Km 62+400 y Plantel Reventazón Km 93+750, cuentan con los

permisos de funcionamiento y calibración.

A la fecha, el Contratista cuenta con un total de 376 unidades de maquinaria trabajando en los cuatro tramos del proyecto. Aún se

encuentra equipo en aduana en trámite de salida.

A la fecha el Contratista cuenta con un personal de 910 personas, entre Ingenieros, Técnicos, Administrativos, Personal de campo y 

Operadores de equipo.  

El Contratista continua con los trabajos de mejoramiento de suelo en los Kilómetros 120+000 al 121+000 y 122+240 al 122+860, utilizando 

el método de drenes verticales prefabricados.

La empresa CHEC sigue en los trabajos de sustitución con material drenante construcción (excavación y rellenos) en estacionamiento Km 

115+500 al 127+400.

La empresa CHEC continúa con la limpieza y tránsito de tierra con raíces podridas y escombros en los siguientes estacionamientos: Km 

58+700 al 58+980, 68+000 al 74+000, 76+000 al 78+000, 87+420 al 87+500, 88+100 al 88+300, 90+300 al 90+500, 91+500 al 91+980, 

111+660 al 113+500 , 116+200 al 129+310, 149+500 al 153+660 ambos lados.

Durante el mes de febrero, las condiciones climáticas fueron favorables, únicamente se tuvo una semana de lluvias; no obstante, hubo

gran avance en el proyecto.

Presidente de la República de Costa Rica
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CONTRATACIONES - SERVICIOS DE APOYO ADICIONALES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Orden de Servicio No. 2 del  Gestor de Proyecto

Orden de Servicio No. 5 del  Gestor de Proyecto

Servicios profesionales para realizar los estudios técnicos que permitan justificar técnicamente la necesidad de los 24 Puentes Peatonales 

que se construirán a lo largo del Proyecto de:  Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, 

Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 3 del  Gestor de Proyecto

Servicios Profesionales de Ingeniería necesarios para la gestión de las expropiaciones requeridas para la adquisición del derecho de vía 

del Proyecto de:  Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta 

Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón

Servicios profesionales necesarios para realizar la evaluación y el rescate arqueológico de los restos precolombinos que se encuentran en 

7 sitios dentro del derecho de vía existente del Proyecto de:  Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera 

Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 4 del  Gestor de Proyecto

Servicios profesionales en el área de cálculo y dibujo para la oficina de apoyo al CONAVI en la supervisión del Proyecto de:  Diseño, 

Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a 

Sarapiquí) – Limón.

Concurso No. UERN32-001-2017-CONAVI

Contratación de un consultor individual como Ingeniero de Diseño de Puentes que revise los diseños ejecutivos, supervise la ejecución de 

las estructuras de puentes e intercambios del proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio 

Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Concurso No. UERN32-002-2017-CONAVI

Contratación de un consultor individual como Ingeniero Vial para apoyar al Director de Carretera de la Unidad Ejecutora en la revisión del 

diseño ejecutivo y en el seguimiento de la ejecución del proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 

Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón

Orden de Servicio No. 6 del  Gestor de Proyecto

Orden de Servicio No. 7 del  Gestor de Proyecto

Costos necesarios para la incorporación y funcionamiento de una oficina adicional de COAPRO, para apoyo al CONAVI en la Atención de 

consultas del sector de Matina, del Proyecto: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, 

Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Administración - CONAVI

Se avanza satisfactoriamente con la Reubicación de Servicios Públicos (ICE-AyA-RECOPE). Se necesita mayor colaboración por aparte

del Contratista en la limpieza y corta de arboles en varios sectores para proseguir con la reubicación de los servicios.

Se cuentan con el funcionamiento de las oficinas de COAPRO (Oficinas de Comunicación, Atención y Proximidad) para la atención al

público, con la finalidad de mantener una comunicación oportuna, proactiva y asertiva con los interesados, actores, gobiernos locales,

comunidades y pobladores en las zonas aledañas al proyecto, respecto a la información del proyecto, los problemas, conflictos, consultas

e inquietudes que a nivel social se generen producto de la construcción de la obra.

Contratista - Supervisión

El Contratista se encuentra trabajando en 18 de los 33 puentes de la vía, lo cuál representa un 55% de avance. La mayoría de los 

trabajos se desarrollan en la subestructura, pilotes y columnas de cada puente.

Se avanza en los temas de Invasiones y Expropiaciones, primeramente se esta atendiendo los sitios prioritarios que afectan la

construcción, y posteriormente se atenderán el resto de casos. Se están confeccionando expedientes administrativos y planos catastrados

de las propiedades requeridas.

Se recomienda al Contratista mejorar temas de construcción, seguridad y ambientales. Se cuenta con No Conformidades en algunas 

labores, a las cuales se les da el seguimiento oportuno.

Se solicita precaución a todos los usuarios que transitan por esta carretera y respetar las señales de seguridad, y acatar las indicaciones

de los compañeros que se encuentran presentes a lo largo de la carretera en los sitios de trabajo.

Se avanza en la construcción de las alcantarillas; al mes, se han ejecutado 132 de las 303 alcantarillas establecidas en el Contrato, lo 

cuál representa un 44% de avance.

El Contratista ha ejecutado hasta este mes, un 20% de las terracerías establecidas en el Contrato a lo largo de los 107 km del proyecto de 

la Ruta 32y se sigue avanzando en estas labores.

A partir del mes de marzo, el Contratista tiene planificado iniciar con la construcción de las capas de pavimento en los tramos donde se 

tiene más avance, esto comprende las capas de préstamo y base.

Se le comunica y ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos para realizar los ensayos de verificación de calidad, tipo Cross Hole, 

según la norma ASTM D6760 para determinar la integridad de los pilotes colados en el sitio para el Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y 

Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.


