
OBRA CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A

CONSULTOR SUPERVISOR Compañía Asesora en Construcción e Ingeniería S.A.

SECCION Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. CONAVI-CHEC-001 Fecha de firma de Contrato: 03 de junio del 2013

Monto del Contrato Fecha Aprobación Interna de Contrato No. 35-12: 03 de junio del 2013

Monto Diseño Fecha reunión de pre-construcción 16 de noviembre 2017

Monto Construcción Fecha Orden de Inicio diseño 14 de diciembre 2016

Monto Unidad Ejecutora: Fecha fin diseño de obras contrato original 13 de agosto 2017

Monto obras adicionales: Fecha fin diseño de obras O.S. eventos compensables 30 de septiembre 2017

Reubicación de servicios y expropiaciones Fecha Orden de Inicio construcción 20 de noviembre 2017

Monto de la ampliación del Contrato: Fecha Prevista de Finalización Inicial: 04 de octubre 2020

Porcentaje de variación: 0% Nueva Fecha Prevista de Finalización Final: 04 de octubre 2020

Monto Autorizado del Contrato: $485,593,387.06

Fecha presentación de oferta NA Plazo Original de Contrato: 1292 días

Fecha de adjudicación: 03 de junio del 2013 Variación del Plazo por Adenda 0 días

Plazo Total : 1292 días

POLIZAS

Por Obligaciones Ambientales Monto: $ 485.593,39 BNCR Vigencia: del 19 noviembre 2017 al 30 septiembre 2020 1047 días

Por Responsabilidad Civil Monto: $ 5.201.692,10 ASSA Vigencia: del 01 julio 2018 al 30 de junio 2019 365 días

Por Adelanto de materiales en acopio Monto: $ 79.150.875,80 BCR Vigencia: del 20 diciembre 2016 al 19 junio 2020 1278 días

Garantía de Cumplimiento Monto: $ 23.279,669,35 Scotiabank Vigencia: del 16 marzo 2016 al 10 marzo 2020 1456 días

 CONTROL DE O.S. y O.M.

AVANCE  FINANCIERO

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado

Avance financiero $0.00 $12,571,021.45 $12,571,021.45 $1,396,780.16 90.00% 90.00%

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado

Avance de plazo 526 días 31 días 557 días 735 días 43.11% 43.11%

AVANCE  FINANCIERO

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado

Avance financiero $95,695,919.86 $0.00 $95,695,919.86 $447,786,217.20 21.19% 21.19%

FUENTES DE MATERIALES

$13,967,801.61

$451,625,585.45

$20,000,000.00

$0.00

Ordenes de Servicio

$24,813,310.25

$33,075,439.75

AVANCE FISICO-FINANCIERO

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 9

MES: MAYO 2019

Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 

Carretera Braulio Carillo

$543,482,137.06

OS-1: Se le ordena al Contratista el inicio de la Etapa I: Diseño del Proyecto. Comunicado de aprobación UE-DRA-RN32-002-2016-054 del

14 de diciembre del 2016.

Los proveedores Productos de Concreto y PRENAC suple la tubería reforzada de concreto para las alcantarillas de los cinco tramos.

Agregados para Concreto
Cuenta con cinco fuentes aprobadas para el uso de agregados para concreto, las cuales son: Quebrador Chirripó y Quebrador Guápiles,

todas con sus respectivos diseños aprobados.

Tubería de Concreto

Material de Préstamo

Piedra Gavión
El Contratista cuenta con el Quebrador Pacuare, Quebrador Madre de Dios, Quebrador Km 57+500 como proveedores para la piedra

gavión utilizada en los muros de gaviones.

O.M.-1: Se modifica los parámetros de las especificaciones del diseño de la Mezcla Asfáltica en Caliente, relacionadas con las 

Repeticiones de carga por falla por fatiga, tanto para la deformación plástica y daño por humedad como para el agrietamiento por fatiga 

según el cuadro No 1. dado en la Orden de Modificación.

AVANCE PLAZO - DISEÑO

AVANCE PLAZO - CONSTRUCCIÓN

OS-2: Traslado de la fecha prevista para la entrega de los diseños definitivos del proyecto, producto de las modificaciones solicitadas por

la Administración. Comunicado de aprobación UE-DRA-RN32-001-2017-212 (2199) del 08 de septiembre 2017.

O.S.-3: Se le ordena al Contratista el inicio de la Etapa II: Construcción del Proyecto, a partir del día 20 de noviembre 2017. Comunicado

de aprobación UE-DRA-RN32-001-2017-363 (855) del 16 de noviembre del 2017. 

O.S.-4: Se le ordena al Contratista cubrir con los trabajos que solicite la Ingeniería de Proyecto, para el traslado del servicio público que

brinda el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (incluyendo ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del

Proyecto con el fin de concluir satisfactoriamente la obra principal.

Comunicado de aprobación mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-689 de fecha 31 de agosto de 2018. 

Ordenes de Modificación

Se cuenta con El Colono Construcción en Guápiles para la entrega de todo el acero estructural utilizado en la obra. El mismo se encuentra 

debidamente aprobado.

Holcim Costa Rica es proveedor encargado del cemento requerido para las obras en concreto del proyecto, este se encuentra aprobado.Cemento 

Aditivos para concreto CHEC está haciendo uso de aditivos para concreto de cunetas y pilotes marca SIKA.

El Contratista está haciendo uso de sus plantas de concreto ubicadas en Guápiles, Reventazón y Barbilla. Las mismas cuentan con los

respectivos diseños de mezcla para concreto.
Concreto premezclado

Acero estructural

Geotextil - Tubos de Subdrenaje - Gaviones El proveedor del Geotextil, los tubos de sudrenaje y canastas de gavión es Maccaferri para los cinco tramos.

El Contratista cuenta con ocho fuentes aprobadas para la extracción del material de préstamo seleccionado, las cuales son: Quebrador La

China, Quebrador Guápiles, Quebrador Barbilla, Quebrador Parismina, Quebrador Chirripó, Quebrador Pacuare, Tajo Arenal y Quebrador

Madre de Dios.
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CONDICIONES CLIMATICAS Y DE FUERZA MAYOR

SEÑALIZACION EN EL PROYECTO

VISITAS ESPECIALES AL PROYECTO

ACTIVIDADES y RECURSOS EN EL PERIODO 

Lluvia y sus consecuencias

Fuerza mayor

El día 09 de mayo, personeros de la Comisión Nacioanl de Emergencia se reunieron con el Consorcio Supervisor para alertar sobre la 

posible crecida de ríos en época lluviosa. Además, de interés en brindar colaboración en caso de una emergencia.

Durante el mes de mayo, las condiciones climáticas no fueron favorables para el avance de las actividades. Hubo atrasos por lluvia

principalmente en la construcción de alcantarillas, puentes, terracería y excavación. El 60% de los días del mes de mayo, lluvió.

El Contratista sigue con los trabajos de limpieza y transporte de árboles cortados en los siguientes estacionamientos: Km 111+500 al

115+500, 116+200 al 135+200 y 135+200 al 136+700 ambos lados, los cuales se entregan en los patios de madera debidamente

autorizados.

El Contratista procede con la excavación y relleno para la subrasante en los estacionamientos Km 49+000 al 59+000, 65+100 al 76+600,

70+760 al 71+560, 84+820 al 85+080, 100+700 al 101+000, 101+800 al 102+300 ay 119+900 al 122+900, todos en el lado derecho.

El Contratista continua con la construcción de 17 alcantarillas redondas de concreto de diferentes diámetros, cuyos estacionamientos son: 

Km 58+649, 58+758, 66+566, 98+451, 105+830, 105+963, 116+389, 116+903, 112+904,138+385, 138+505, 138+719, 138+776, 139+917, 

144+687, 150+463 y 151+348, ambos lados.

El Contratista procede con los trabajos en los bastiones y pilas de los puentes sobre los ríos: Río Costa Rica Km 54+088, Río Toro Amarillo 

Km 59+107, Río Jiménez Km 67+336, Río Molinos Km 64+884,6, Río Roca Km 67+508, Río Guácimo Km 73+755,60, Río Guacimito Km 

74+049, Río Parismina Km 78+188, Río Dos Novillos Km 83+035, Río Dos Vueltas Km 89+283, Río Reventazón Km 94+288, Río Pacuare 

Km 99+668, Río Chirripó Km 125+309 y Río Cuba Km 113+950.

Las plantas de concreto de: Plantel Barbilla 115+600, Plantel de Guápiles Km 62+400 y Plantel Reventazón Km 93+750, cuentan con los

permisos de funcionamiento y calibración.

A la fecha, el Contratista cuenta con un total de 435 unidades de maquinaria trabajando en los cinco tramos del proyecto, esto incluye,

maquinaria de los Subcontratistas MECO y HSolís.

A la fecha el Contratista cuenta con un personal de 1053 personas, entre Ingenieros, Técnicos, Administrativos, Personal de campo y 

Operadores de equipo.  

El Contratista continua con los trabajos de mejoramiento de suelo en los estacionamientos 119+100 al 119+600, utilizando el método de 

drenes verticales prefabricados.

CHEC trabaja en la construcción de cuatro alcantarillas de cuadro, cuyos estacionamientos son: Km 60+247, 63+858, 68+533 y 87+908 

ambos lados.

La empresa CHEC continúa con los trabajos de la estructura de pavimento en estacionamientos 110+200 al 113+500, 115+400 al 

128+400.

El Contratista procede con la sustitución con material drenante en el estacionamiento 111+000 al 128+800.

La empresa CHEC continúa con la construcción de los muros de gavión en los siguientes estacionamientos Km 51+100 al 51+165, 73+820

al 74+020, 99+418 al 99+505, 121+610 al 121+660 y 124+700 al 125+000 Lado derecho.

Seguridad (Control de tránsito)

Según las inspecciones realizadas se encuentran problemáticas en los siguientes puntos:                                                                       • 

Siguen los problemas recurrentes con respecto a zonas de descanso incompletas o inexistentes, cabañas sanitarias sin agua ni jabón para 

lavarse las manos y falta de al menos un punto de hidratación para el personal o deficiencia en el reabastecimiento del agua

• Falta de una adecuada limpieza de las hieleras, ya que muchas de estas se encuentran con tierra y hasta piedras en su interior o ya 

manchadas por exceso de suciedad. Con respecto al incumplimiento de la disponibilidad del agua potable se efectuó el oficio CSRN32-

0246-2019 desde el 20/02/2019 y aún no se ha realizado el cierre debido al recurrente incumplimiento. El 26/04/2019 se realizó otro oficio 

de No Conformidad CSRN32-0523-2019.

• Nuevamente se presentan problemas con la entrega y uso de equipo de protección personal tanto en rama 1 como en rama 2. 

Trabajadores con zapatos en mal estado duran hasta 22 días sin recibir cambio, equipo como lentes de seguridad y guantes. Problemas 

con la entrega de capas y botas a los trabajadores, personal laborando bajo la lluvia sin ninguno de estos equipos o en ambientes 

excesivamente húmedos. 

• Otro tema importante también es que a los soldadores se les obliga a trabajar en ambientes húmedos o les proveen toldos que no 

protegen lo suficiente de las lluvias.

• Se encuentran varios generadores sin bandeja metálica ni techo, lo cual genera que sea más frecuente encontrar bandejas llenas de 

agua de lluvia y, además, contaminada con combustible. Otro tema también es la falta de extintores, así como el seguimiento y vigencia de 

los mismos.

• Se realiza un inventario de señalización desde el km 48 en el quebrador, hasta limón con los trabajos de MECO y H y Solís. Esto con el 

fin de evidenciar el incumplimiento de este tema y las zonas más críticas. Se comunica a CHEC las áreas por mejorar.

• Se continúan presentando actos inseguros en ambas ramas, la mayoría son ticos coaccionados por encargados chinos. En dichas 

situaciones se detiene la actividad, se realiza el reporte y el memorándum respectivo, y se solicita la amonestación de los implicados.

• Aún se debe reforzar el tema de accesos a parte superior de armaduras, excavaciones y zonas de trabajo en general. Durante el mes de 

mayo se han detenido frentes por este mismo incumplimiento.

• Se realiza de manera repetitiva la misma observación sobre colocar barandas rígidas de protección contra caídas en pendientes y 

excavaciones profundas, en algunos frentes no se cumple.

• No se cumple con el mantenimiento de maquinaria y equipo, ya que constantemente se encuentran con derrames de aceite y/o 

combustible y problemas por exceso de humo, que además de dificultar la visibilidad de los trabajadores y personas ajenas a la obra, es 

dañino para la salud y el medio ambiente. En este caso se realiza el reporte y se queda al pendiente de la atención.

• Algunos andamios no cuentan con etiqueta de revisión o no se encuentran al día. 

•  Se continúa insistiendo con la Iluminación en zonas de paso durante los trabajos nocturnos, así como en las áreas de prueba o de 

laboratorio. 

• La limpieza de calles es otra problemática en el proyecto ya que, con la constante salida y entrada de vagonetas y transporte de material, 

se llena de barro fácilmente y no se mantiene en constante limpieza, lo que provoca que se acumule y ponga en peligro el paso de los 

demás usuarios de la vía.

CHEC inicia con la construcción del pavimento  en Km 116+000 al 128+900 en el lado derecho.

LANAMME realizó visita los días 07 al 09 de mayo y 21 al 23 de mayo para inspeccionar y tomar muestras de agregados y concreto de los

pilotes de los puentes.
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales

Comisión Nacional de Emergencia
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CONTRATACIONES - SERVICIOS DE APOYO ADICIONALES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Administración - CONAVI

Tramo 3: Guácimo Km 84+340-Siquirres Km 110+400

Km 84+340-km 86+500

Estructura de pavimento

Alcantarillas

Retornos

Bahías de autobuses

Ciclovías

km 86+500-Km 90+000

Puentes mayores: P14: Km 89+283, Río Dos Vueltas

Bahías de autobuses

Ciclovías

Km 90+000-km 95+000

Estructura de Pavimento

Puentes mayores: P15: Km 94+023.20, P. Sup. Ferrocarril, P16: Km 94+288.30, Río Reventazón

Bahías de autobuses

Marginales

Km 95+000-km 104+000

Puentes mayores: P18: Km 99+668.15, Río Pacuare

Km 104+000-km 110+400

Estructura de Pavimento

Puentes mayores: P20: Km 106+552.80, Río Cimarrones, P21: Km 107+814.90, Río Hondo, P22: Km 109+666.50, Río Madre de Dios

Existe un atraso en la fabricación de vigas, el cual estaba programado para iniciar el 14-ene-19 según Plan de Ejecución del Proyecto

(PEP) aprobado en ene-19. A la fecha, el Contratista no ha indicado las medidas de compensación y mitigación a tomar para la

recuperación del tiempo de fabricación de vigas y cumplir con el porcentaje programado a la fecha según lo indicado en el PEP. Además,

la UE32 está a la espera de la presentación del PEP con la programación de la fabricación de las vigas.

Según el PEP aprobado en ene-19, las siguientes actividades deberían estar en ejecución:

Tramo 1: Cruce Ruta 4 Km 49+299-Pococí Km 67+800

km 49+299-Km 61+000

Estructura de pavimento

Puentes mayores: P4: Km 57+334.70, Río Danta, P5: Km 59+124.70, Río Toro Amarillo

Bahías de autobuses

Ciclovías

Marginales

Accesos de caminos a la carretera principal

km 64+000-Km 67+800

Estructura de pavimento

Alcantarillas

Puentes mayores: P7: Km 67+336.80, Río Jiménez, P8: Km 67+512.60, Río Roca

Bahías de autobuses

Marginales

Accesos de caminos a la carretera principal

Relocalización de Servicios Públicos: ICE

Tramo 2: Pococí Km 67+800-Guácimo Km 84+340

Km 67+800-Km 84+340

Estructura de pavimento

Alcantarillas

Puentes mayores: P12: Km 83+035.30, Río Dos Novillos, P13: Km 84+269.70, Río Destierro

Bahías de autobuses

Ciclovías

Marginales

Accesos de caminos a la carretera principal

Relocalización de Servicios Públicos: ICE

Orden de Servicio No. 8 del  Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir con todos los costos necesarios que ordena la ingeniería de proyecto para proceder con los 

siguientes trabajos necesarios y que se requieren para la adecuada gestión del proyecto: 1. Revisión Diseño de Alcantarillas (a. Revisión 

hidráulica e hidrológica de 35 alcantarillas de cuadro. b. Revisión estructural de 35 alcantarillas de cuadro. c. Revisión hidráulica e 

hidrológica de 350 alcantarillas de tubo o redondas.) 2. Revisión hidráulica e hidrológica de los puentes sobre Ríos Aguas Claras y San 

Miguel. 3. Construcción de oficinas COAPRO en Municipalidad de Pococí.

Contratista - Supervisión

CHEC trabaja en movimientos de tierra para la construcción del Paso Superior Vehicular ubicado en el Kilómetro 73+517.50 Guácimo, con 

un avance del 7,69% de ejecución. 

El Contratista se encuentra trabajando en 22 de los 33 puentes de la vía, lo cuál representa un 22,31% de avance y un 66,67% de 

ejecución. La mayoría de los trabajos se desarrollan en la subestructura, pilotes y columnas de cada puente.

Se avanza en la construcción de las alcantarillas; al mes, se están ejecutado 180 de las 315 alcantarillas establecidas en el Contrato, lo 

cuál representa un 57,14% de avance y un 20,95% de alcantarillas terminadas.

El Contratista ha ejecutado hasta este mes, un 25% de las terracerías establecidas, que corresponde a 68,04 Km intervenidos a lo largo de 

los 107 km del proyecto de la Ruta 32 incluyendo la limpieza, excavación y sustitución. Un 2% de los kilómetros fue finalizado.

El Contratista inicia con los primeros kilómetros de subrasante terminada, que corresponde a las capas de préstamo y base.

Concurso No. UERN32-002-2017-CONAVI

Contratación de un consultor individual como Ingeniero Vial para apoyar al Director de Carretera de la Unidad Ejecutora en la revisión del 

diseño ejecutivo y en el seguimiento de la ejecución del proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 

Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón

Orden de Servicio No. 6 del  Gestor de Proyecto

Orden de Servicio No. 7 del  Gestor de Proyecto

Costos necesarios para la incorporación y funcionamiento de una oficina adicional de COAPRO, para apoyo al CONAVI en la Atención de 

consultas del sector de Matina, del Proyecto: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, 

Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Se le comunica y ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos para realizar los ensayos de verificación de calidad, tipo Cross Hole, 

según la norma ASTM D6760 para determinar la integridad de los pilotes colados en el sitio para el Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y 

Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 2 del  Gestor de Proyecto

Orden de Servicio No. 5 del  Gestor de Proyecto

Servicios profesionales para realizar los estudios técnicos que permitan justificar técnicamente la necesidad de los 24 Puentes Peatonales 

que se construirán a lo largo del Proyecto de:  Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, 

Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 3 del  Gestor de Proyecto

Servicios Profesionales de Ingeniería necesarios para la gestión de las expropiaciones requeridas para la adquisición del derecho de vía 

del Proyecto de:  Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta 

Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón

Servicios profesionales necesarios para realizar la evaluación y el rescate arqueológico de los restos precolombinos que se encuentran en 

7 sitios dentro del derecho de vía existente del Proyecto de:  Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera 

Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 4 del  Gestor de Proyecto

Servicios profesionales en el área de cálculo y dibujo para la oficina de apoyo al CONAVI en la supervisión del Proyecto de:  Diseño, 

Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a 

Sarapiquí) – Limón.

Concurso No. UERN32-001-2017-CONAVI

Contratación de un consultor individual como Ingeniero de Diseño de Puentes que revise los diseños ejecutivos, supervise la ejecución de 

las estructuras de puentes e intercambios del proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio 

Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.
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Tramo 4: Siquirres Km 110+400-Matina Km 135+200

km 118+700-Km 125+100

Retornos

Pasos a Desnivel (PSV): Km 124+251.288

Puente peatonal: Km 124+085.000

km 125+100-Km 133+126

Puente peatonal: Km 132+213.000

Administración - CONAVI

Tramo 4: Siquirres Km 110+400-Matina Km 135+200

km 110+400-Km 115+000

Relocalización de Servicios Públicos: AyA-Asadas

km 115+000-Km 118+700

Relocalización de Servicios Públicos: AyA-Asadas

km 118+700-Km 125+100

Puentes Mayores: P24: Km 120+613.56, Quebrada Calderón, P25: Km 121+444.70, Río Aguas Claras, P26: Km 123+456.90, Río San 

Miguel

Relocalización de Servicios Públicos: AyA-Asadas

km 125+100-Km 133+126

Puentes Mayores: P28: Km 133+109.20, Río Escondido

Relocalización de Servicios Públicos: AyA-Asadas

km 133+126-Km 135+200

Puentes Mayores: P30: Km 134+857.80, Río Rojo, P31: Km 135+075.00, Río Toro

Tramo 5: Matina Km 135+200-Limón Km 156+653

Km144+820-Km 156+534 (Meco)

Puente peatonal: Km 148+400.000

Según el PEP aprobado en ene-19, las siguientes actividades deberían haber iniciado:

Puentes mayores: Prefabricación de viga

Tramo 1: Cruce Ruta 4 Km 49+299-Pococí Km 67+800

km 49+299-Km 61+000

Intercambio: Km 49+622.972, IC Río Frío, entronque con la RN 4

km 61+000-Km 64+000

Intercambio: Km 62+890.293, IC Guáples, entronque con la RN 247

Tramo 2: Pococí Km 67+800-Guácimo Km 84+340

Km 67+800-Km 84+340

Retornos

Km 104+000-km 110+400

Retornos

Tramo 3: Guácimo Km 84+340-Siquirres Km 110+400

Tramo 4: Siquirres Km 110+400-Matina Km 135+200

km 110+400-Km 115+000

Alcantarillas

km 115+000-Km 118+700

Alcantarillas

Puentes mayores: P23: Km 115+506.30, Río Barbilla

km 118+700-Km 125+100

Estructura de pavimento

Alcantarillas

Bahías de autobuses

Marginales

Accesos de caminos a la carretera principal

km 125+100-Km 133+126

Alcantarillas

Puentes mayores: P27: Km 125+308.60, Río Chirripó

Relocalización de Servicios Públicos: AyA-Asadas

km 133+126-Km 135+200

Puentes mayores: P29: Km 133+953.50, Río Cuba

Relocalización de Servicios Públicos: AyA-Asadas

Tramo 5: Matina Km 135+200-Limón Km 156+653

Km 135+200-Km144+820 (Hernán Solís)

Estructura de pavimento

Alcantarillas

Bahías de autobuses

Ciclovías

Km144+820-Km 156+534 (Meco)

Estructura de pavimento

Alcantarillas

Bahías de autobuses

Ciclovías

Accesos de caminos a la carretera principal

Relocalización de Servicios Públicos: RECOPE

Según el PEP aprobado en ene-19, las siguientes actividades deberían haber culminado:

Tramo 1: Cruce Ruta 4 Km 49+299-Pococí Km 67+800

km 49+299-Km 61+000

Alcantarillas

Pasos a Desnivel (PSV): Km 52+699.611, Flores, Km 57+568.421, La Trocha

Puentes Mayores: P1: Km 50+975.80, Río Corinto, P2: Km 54+.30088, Río Costa Rica, P3: Km 56+187.60, Río Blanco

km 64+000-Km 67+800

Puentes Mayores:  P6: Km 64+884.60, Río Molinos

Tramo 2: Pococí Km 67+800-Guácimo Km 84+340

Km 67+800-Km 84+340

Puentes Mayores: P9: Km 73+75.605, Río Guácimo, P11: Km 78+187.80, Río Parismina

Tramo 3: Guácimo Km 84+340-Siquirres Km 110+400

km 86+500-Km 90+000

Estructura de Pavimento

Alcantarillas

Bahías de autobuses

Ciclovías

Km 90+000-km 95+000

Alcantarillas
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Tramo 5: Matina Km 135+200-Limón Km 156+653

Km 135+200-Km144+820 (Hernán Solís)

Retornos

Pasos a Desnivel (PSV): Km 138+873.457, Nueva York

Puente peatonal: Km 144+605.000

Estación de pesaje

Puentes mayores: P32: Km 141+278, Río Madre

Km144+820-Km 156+534 (Meco)

Retornos

Intercambio: Km 147+179.124, IC TCM, entronque con acceso a Terminal de Contenedores de Moín

Intersecciones a nivel

Puentes peatonales: Km 150+720.000, Km 153+736.000

Puentes mayores: P33: Km 145+145, Río Blanco

El Contratista no ha indicado las medidas de compensación y mitigación para la reprogramación y actualización de actividades en el PEP

para la recuperación del tiempo de los puentes mencionados anteriormente y cumplir con el porcentaje programado a la fecha según lo

indicado en el PEP. Además, la UE32 está a la espera de la presentación del PEP con la programación de las actividades que presentan

algún tipo de atraso.

Administración - CONAVI


