
OBRA CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A

CONSULTOR SUPERVISOR Compañía Asesora en Construcción e Ingeniería S.A.

SECCION Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. CONAVI-CHEC-001 Fecha de firma de Contrato: 03 de junio del 2013

Monto del Contrato Fecha Aprobación Interna de Contrato No. 35-12: 03 de junio del 2013

Monto Diseño Fecha reunión de pre-construcción 16 de noviembre 2017

Monto Construcción Fecha Orden de Inicio diseño 14 de diciembre 2016

Monto Unidad Ejecutora: Fecha fin diseño de obras contrato original 13 de agosto 2017

Monto obras adicionales: Fecha fin diseño de obras O.S. eventos compensables 30 de septiembre 2017

Reubicación de servicios y expropiaciones Fecha Orden de Inicio construcción 20 de noviembre 2017

Monto de la ampliación del Contrato: Fecha Prevista de Finalización Inicial: 04 de octubre 2020

Porcentaje de variación: 0% Nueva Fecha Prevista de Finalización Final: 04 de octubre 2020

Monto Autorizado del Contrato: $485,593,387.06

Fecha presentación de oferta NA Plazo Original de Contrato: 1292 días

Fecha de adjudicación: 03 de junio del 2013 Variación del Plazo por Adenda 0 días

Plazo Total : 1292 días

POLIZAS

Por Obligaciones Ambientales Monto: $ 485.593,39 BNCR Vigencia: del 19 noviembre 2017 al 30 septiembre 2020 1047 días

Por Responsabilidad Civil Monto: $ 5.201.692,10 ASSA Vigencia: del 01 julio 2018 al 30 de junio 2019 365 días

Por Adelanto de materiales en acopio Monto: $ 79.150.875,80 BCR Vigencia: del 20 diciembre 2016 al 19 junio 2020 1278 días

Garantía de Cumplimiento Monto: $ 23.279,669,35 Scotiabank Vigencia: del 16 marzo 2016 al 10 marzo 2020 1456 días

 CONTROL DE O.S. y O.M.

AVANCE  FINANCIERO

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado

Avance financiero $0.00 $12,571,021.45 $12,571,021.45 $1,396,780.16 90.00% 90.00%

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado

Avance de plazo 618 días 31 días 649 días 643 días 50.23% 50.23%

AVANCE  FINANCIERO

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado

Avance financiero $95,695,919.86 $12,104,587.73 $107,800,507.59 $435,681,629.47 23.87% 23.87%

FUENTES DE MATERIALES

CONDICIONES CLIMATICAS Y DE FUERZA MAYOR

$0.00

$24,813,310.25

$33,075,439.75

O.M.-2: Se cambia la figura de Regente Ambiental del contratista a Gestor Ambiental del Contratista, de acuerdo con lo que se indica en el 

documento. Por consistir en actividades similares, de igual grado de dificultad y en las cuales se requiere el mismo equipo, se ha acordado 

entre las partes, que el precio del contrato no sufrirá variación alguna por esta modificación, por más o menos actividades que se requieran 

realizar producto de este cambio.

Ordenes de Modificación

El Contratista cuenta con el Quebrador Pacuare, Quebrador Madre de Dios, Quebrador Km 57+500 como proveedores para la piedra

gavión utilizada en los muros de gaviones.

Se cuenta con El Colono Construcción en Guápiles para la entrega de todo el acero estructural utilizado en la obra. El mismo se encuentra 

debidamente aprobado.

Holcim Costa Rica y CEMEX  son los proveedores encargados del cemento requerido para las obras en concreto del proyecto, este se 

encuentra aprobado.
Cemento 

Aditivos para concreto CHEC está haciendo uso de aditivos para concreto de cunetas y pilotes marca SIKA.

El proveedor del Geotextil, los tubos de sudrenaje y canastas de gavión es Maccaferri para los cinco tramos.

El Contratista está haciendo uso de sus plantas de concreto ubicadas en Guápiles, Reventazón y Barbilla. Las mismas cuentan con los

respectivos diseños de mezcla para concreto. El subcontratista MECO está haciendo uso de su planta de concreto ubicada en Liverpool.

AVANCE FISICO-FINANCIERO

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 12

MES: AGOSTO 2019

Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 

Carretera Braulio Carillo

$543,482,137.06

OS-1: Se le ordena al Contratista el inicio de la Etapa I: Diseño del Proyecto. Comunicado de aprobación UE-DRA-RN32-002-2016-054 del

14 de diciembre del 2016.

Ordenes de Servicio

O.S.-5:  Se le ordena al Contratista de la obra cubrir los trabajos que ordene la Ingeniería de Proyecto, para el traslado del servicio público 

que brinda la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE), en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del Proyecto, 

cuyos costos incluyen pero no se limitan a: el diseño, la adquisición, el suministro y la administración de todos los materiales, la mano de 

obra, la maquinaria, el equipo, las herramientas y demás insumos necesarios que permitan concluir satisfactoriamente la obra principal.

Los proveedores Productos de Concreto y PRENAC suple la tubería reforzada de concreto para las alcantarillas de los cinco tramos.

Agregados para Concreto
Cuenta con tres fuentes aprobadas para el uso de agregados para concreto, las cuales son: Quebrador Chirripó, Quebrador Guápiles y

Quebrador Colono, todas con sus respectivos diseños aprobados.

Tubería de Concreto

Material de Préstamo

OS-2: Traslado de la fecha prevista para la entrega de los diseños definitivos del proyecto, producto de las modificaciones solicitadas por

la Administración. Comunicado de aprobación UE-DRA-RN32-001-2017-212 (2199) del 08 de septiembre 2017.

O.S.-3: Se le ordena al Contratista el inicio de la Etapa II: Construcción del Proyecto, a partir del día 20 de noviembre 2017. Comunicado

de aprobación UE-DRA-RN32-001-2017-363 (855) del 16 de noviembre del 2017. 

O.S.-4: Se le ordena al Contratista cubrir con los trabajos que solicite la Ingeniería de Proyecto, para el traslado del servicio público que

brinda el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (incluyendo ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del

Proyecto con el fin de concluir satisfactoriamente la obra principal.

Comunicado de aprobación mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-689 de fecha 31 de agosto de 2018. 

El Contratista cuenta con ocho fuentes aprobadas para la extracción del material de préstamo seleccionado, las cuales son: Quebrador

49+000, Quebrador Km 57+560, Quebrador Guápiles, Quebrador Barbilla, Quebrador Parismina, Quebrador Chirripó, Quebrador Pacuare,

Quebrador Madre de Dios y Quebrador Loco.

O.M.-1: Se modifica los parámetros de las especificaciones del diseño de la Mezcla Asfáltica en Caliente, relacionadas con las 

Repeticiones de carga por falla por fatiga, tanto para la deformación plástica y daño por humedad como para el agrietamiento por fatiga 

según el cuadro No 1. dado en la Orden de Modificación.

AVANCE PLAZO - DISEÑO

AVANCE PLAZO - CONSTRUCCIÓN

$13,967,801.61

$451,625,585.45

$20,000,000.00

Base granular CHEC cuenta con el proveedor Quebrador del Km 49 para para la base granular utilizada en los tramos de prueba del Km 51+000.

Geomalla bidireccional 

Acero estructural

Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No 4

O.S.-4:  Se estima que el costo inicial de dichos trabajos es de $8.970.176 (ocho millones novecientos setenta mil ciento setenta y seis 

dólares con 00/100). Este precio incluye el 10% por gastos administrativos-financieros que incurre el Contratista para suplir los servicios de 

la presente Orden de Servicio.

Concreto premezclado

Geotextil - Tubos de Subdrenaje - Gaviones

El Contratista CHEC importa la geomalla utilizada en el proyecto directo desde CHINA, el nombre del proveedor es Shandong Geosky

Technology.

Piedra Gavión

Tubería para subdrenaje Se cuenta con el proveedor AMANCO para la entrega de las tuberías utilizadas para subdrenaje.

Lluvia y sus consecuencias

Fuerza mayor

Durante el mes de agosto, las condiciones climáticas fueron favorables para el avance de las actividades. No se presentaron atrasos por

lluvias. Hubo un 73% de días soleados y solo un 27% (8 días) lluviosos.
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SEÑALIZACION EN EL PROYECTO

VISITAS ESPECIALES AL PROYECTO

ACTIVIDADES y RECURSOS EN EL PERIODO 

Seguridad (Control de tránsito)

• El día 22/08/2019 se efectuó el cierre de todas las No Conformidades abiertas a la fecha sobre Salud Ocupacional, para esto se llevaron 

a cabo inspecciones en todos los frentes de trabajo del proyecto con el fin de verificar las correcciones realizadas por la empresa 

contratista CHEC, donde se comprobó la mejora que ha habido respecto a meses anteriores.

• En cuanto a los requisitos básicos de Salud Ocupacional, se ha mejorado la disposición de agua potable para el personal y áreas de 

descanso completas, sin embargo, continúan los problemas con la colocación de casetas sanitarias. En cuanto a los implementos básicos 

de higiene como papel, jabón y agua para lavarse las manos, se ha logrado verificar la colocación en algunos frentes, no obstante, aún no 

se cumple a cabalidad en la rama 1 del proyecto.

• Falta de planificación de la empresa, abren un frente de trabajo y empiezan a laborar en ocasiones sin haber cumplido con ninguno de los 

requisitos básicos de Salud Ocupacional y que al final lo corrigen hasta que la Supervisora lo reporte, o simplemente no lo cumplen. 

• Respecto a Equipo de Protección Personal, la empresa CHEC ha mejorado la disposición y entrega de los mismos, con solamente 

algunos casos aislados en los que el personal no cuente con el equipo necesario para la labor que realiza o este se encuentra dañado, 

pero que se reporta y soluciona en el momento. 

• En cuanto a los andamios, ha habido un gran retroceso principalmente en rama 1, ya que se encuentran muchos andamios incompletos 

siendo utilizados para otras actividades ajenas a la finalización de su construcción. Andamios sin barandas, pisos incompletos, sin acceso 

seguro, tablones sin amarrar y personal arriesgando su vida trabajando sobre estas estructuras, son los escenarios con los que nos 

encontramos durante las inspecciones.

• Por otra parte, también se siguen observando estructuras de andamio con las etiquetas y revisión diaria incompletas o desactualizadas. 

En ocasiones incluso se observan estructuras con la etiqueta equivocada, un andamio terminado, pero con etiqueta roja, o un andamio en 

construcción con etiqueta verde.

• Aunque con menor frecuencia, aún se encuentran algunos frentes de trabajo con problemas en accesos a parte superior de armaduras, 

excavaciones y zonas de trabajo en general, así como incumplimiento en la colocación de barandas rígidas de protección contra caídas en 

pendientes y excavaciones profundas. En dichas ocasiones se reporta y corrige en sitio como una acción inmediata. 

• Gran parte de los frentes de trabajo y maquinarias no cuentan con un botiquín de primeros auxilios con los implementos necesarios y en 

las condiciones de higiene aptas para su uso. A pesar de que se nos informó que ya se estaba realizando la compra de los botiquines, aún 

no se evidencia el cumplimiento en sitio.

• Durante el mes de agosto solo se reportaron 2 o 3 casos por incumplimiento de la ley 9028; Control de Tabaco en los centros de trabajo. 

•  Aún se reporta con frecuencia la falta de limpieza de la carretera, ya que por la constante salida y entrada de maquinaria genera la 

acumulación de barro y piedrilla en la calle, poniendo así en peligro el tránsito de los demás usuarios de la vía.

• Se acordó que para los extintores que no cumplen con las especificaciones de seguridad costarricenses (fecha de vencimiento a un año) 

se contratará una empresa que los certifique o se realice el cambio, sin embargo, aún no se evidencia cumplimiento. El plazo de ejecución 

de las mejoras para los extintores será el viernes 6 de setiembre. En caso contrario CACISA enviará No conformidad general, ya que todos 

los extintores del proyecto no están certificados por una empresa experta en el tema. Cada extintor deberá tener su etiqueta actualizada.

El Contratista continúa con los trabajos de limpieza y transporte de árboles cortados en los siguientes estacionamientos: Km 111+500 al

115+500, Km 116+200 al 135+200, Km 135+200 al 135+400 y Km 138+400 al 138+770 ambos lados, los cuales se entregan en los patios

de madera debidamente autorizados.

El Contratista procede con la excavación y relleno para la subrasante en los estacionamientos Km 51+000 al 51+300 LD, Km 55+950 al

56+100 LD, Km 68+000 al 72+000 LD, Km 70+680 al 71+200 LD, Km 74+180 al 74+780 LD, Km 77+500 al 74+000 LD, Km 78+500 al

97+800 LI. LD, Km 79+880 al 81+900 LI. LD, Km 80+800 al 81+900 LD. LI, Km 111+700 al 113+000, Km 116+000 al 116+999, Km

118+000 al 118+999, Km 140+200 en adelante LD, Km 150+350 al 150+700 LD.

El Contratista continúa con la construcción de 18 alcantarillas redondas de concreto de diferentes diámetros, cuyos estacionamientos son: 

Km 64+064, 68+004, 74+306, 74+831, 79+847, 84+223, 75+468, 114+561, 116+939, 120+877, 121+610, 144+687, 147+630, 139+917, 

140+451, 140+954, 144+247 y 147+630 ambos lados.

El Contratista procede con los trabajos en los pilotes, bastiones, pilas, vigas, aletones de los puentes sobre los ríos: Río Costa Rica, Río 

Danta Km 57+334, Km 50+975, Río Toro Amarillo Km 59+107, Río Jiménez Km 67+336, Río Molinos Km 64+884,6, Río Roca Km 67+508, 

Río Guácimo Km 73+755, Río Guacimito Km 74+049, Río Parismina Km 78+188, Río Sup. Ferrocarril Km 94+023, Río Reventazón Km 

94+288, Río Pacuare Km 99+668, Madre de Dios Km 109+666, Río Pacuarito Km 101+586, Río Hondo Km 107+814, Río Cimarrones Km 

106+552, Río Cuba Km 113+950, Río Barbilla 115+506, Río Quebrada Calderón Km 120+604, Río San Miguel Km 123+447, Río Chirripó 

Km 125+309 y Río Toro Km 135+075.

Las plantas de concreto de: Plantel Barbilla 115+600, Plantel de Guápiles Km 62+400 y Plantel Reventazón Km 93+750, cuentan con los

permisos de funcionamiento y calibración.

A la fecha, el Contratista cuenta con un total de 467 unidades de maquinaria trabajando en los cinco tramos del proyecto, esto incluye,

maquinaria de los Subcontratistas MECO y HSolís.

A la fecha el Contratista cuenta con un personal de 1108 personas, entre Ingenieros, Técnicos, Administrativos, Personal de campo y 

Operadores de equipo.  

El Contratista continua con los trabajos de mejoramiento de suelo en los estacionamientos 119+000 al 119+900 lado derecho, utilizando el 

método de drenes verticales prefabricados.

CHEC inicia los trabajos de sustitución con material drenante de construcción y subdrenaje en los siguientes estacionamientos Km

110+400 al 110+580 LD, 110+780 al 110+900 LD, 111+000 al 128+800 LD, 135+200 al 135+400 LD, 147+700 al 148+200 LD.

CHEC trabaja en la construcción de pavimento y subbase en los siguientes estacionamientos Km 53+000 al 53+500 LD, 54+560 al 55+480

LD, 58+800 al 59+000 LD, 59+280 al 59+580 LD, 65+020 al 65+340 LD, 65+700 al 65+960 LD, 69+340 al 69+700 LD, 70+680 al 71+200

LD, 71+820 al 72+180 LD 74+180 al 74+780 LD, 77+100 al 77+500 LD, 110+400 al 110+900 LD, 112+320 al 112+900 LD, 116+000 al

128+900 LD, 117+000 al 122+900 LD, 145+700 al 146+250 LD, 147+700 al 148+200 LD.

El día 31 de agosto, el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata realizó una visita técnica en la Ruta 32, en 

conjunto con personeros de CONAVI, CACISA y las Constructoras Hsolís y MECO.
Ministro de Obras Públicas y Transportes

CHEC trabaja en la construcción de tres alcantarillas de cuadro, cuyos estacionamientos son: Km 68+533, 69+288, 75+581,  ambos lados.

La empresa CHEC trabaja en la construcción de las capas de grava, arena y material de préstamo en los estacionamientos Km 138+500 al

139+400 LD, Km139+400 al 140+300 LD, Km 145+200 al 145+700 LD.

La empresa CHEC continúa con la construcción de los muros de gavión en los siguientes estacionamientos Km 71+360 al 71+400, 73+920

al 73+960, 115+560 al 115+664, 117+770 al 117+790, 118+000 al 118+999, 121+610 al 121+660, 124+700 al 126+900 Lado derecho.

LANAMME realizó una gira de campo a lo largo de la Ruta 32, en conjunto con personal de CACISA y CONAVI, el día 27 de agosto.Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales
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CONTRATACIONES - SERVICIOS DE APOYO ADICIONALES

Orden de Servicio No. 11 del  Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios de un Asistente para el Ingeniero de Verificación de la Calidad 

para el Gestor de Proyecto. Debido al incremento en los frentes de trabajo por parte de CHEC y la cantidad de ensayos de materiales, 

suelos y procesos constructivos, es necesario la incorporación de una persona, con la función de asistente del área de la Calidad del 

Proyecto: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 

4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón.

Orden de Servicio No. 12 del  Gestor de Proyecto

Orden de Servicio No. 9 del  Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingeniería de proyecto para proceder con los pagos 

de las publicaciones generadas por la Imprenta Nacional, como parte del proceso de expropiación del proyecto de: Diseño, Rehabilitación y 

Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón.

Orden de Servicio No. 8 del  Gestor de Proyecto

Orden de Servicio No. 7 del  Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir con todos los costos necesarios que ordena la ingeniería de proyecto para proceder con los 

siguientes trabajos necesarios y que se requieren para la adecuada gestión del proyecto: 1. Revisión Diseño de Alcantarillas (a. Revisión 

hidráulica e hidrológica de 35 alcantarillas de cuadro. b. Revisión estructural de 35 alcantarillas de cuadro. c. Revisión hidráulica e 

hidrológica de 350 alcantarillas de tubo o redondas.) 2. Revisión hidráulica e hidrológica de los puentes sobre Ríos Aguas Claras y San 

Miguel. 3. Construcción de oficinas COAPRO en Municipalidad de Pococí.

Costos necesarios para la incorporación y funcionamiento de una oficina adicional de COAPRO, para apoyo al CONAVI en la Atención de 

consultas del sector de Matina, del Proyecto: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, 

Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 10 del  Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios que ordene la ingeniería de proyecto para realizar inspecciones 

arqueológicas preventivas en los terrenos que serán utilizados para construir las futuras intersecciones del proyecto de: Diseño, 

Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a 

Sarapiquí) - Limón.

Se le comunica y ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos para realizar los ensayos de verificación de calidad, tipo Cross Hole, 

según la norma ASTM D6760 para determinar la integridad de los pilotes colados en el sitio para el Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y 

Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 2 del  Gestor de Proyecto

Orden de Servicio No. 5 del  Gestor de Proyecto

Concurso No. UERN32-001-2017-CONAVI

Contratación de un consultor individual como Ingeniero de Diseño de Puentes que revise los diseños ejecutivos, supervise la ejecución de 

las estructuras de puentes e intercambios del proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio 

Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Concurso No. UERN32-002-2017-CONAVI

Contratación de un consultor individual como Ingeniero Vial para apoyar al Director de Carretera de la Unidad Ejecutora en la revisión del 

diseño ejecutivo y en el seguimiento de la ejecución del proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 

Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón

Orden de Servicio No. 6 del  Gestor de Proyecto

Servicios profesionales para realizar los estudios técnicos que permitan justificar técnicamente la necesidad de los 24 Puentes Peatonales 

que se construirán a lo largo del Proyecto de:  Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, 

Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 3 del  Gestor de Proyecto

Servicios Profesionales de Ingeniería necesarios para la gestión de las expropiaciones requeridas para la adquisición del derecho de vía 

del Proyecto de:  Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta 

Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón

Servicios profesionales necesarios para realizar la evaluación y el rescate arqueológico de los restos precolombinos que se encuentran en 

7 sitios dentro del derecho de vía existente del Proyecto de:  Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera 

Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 4 del  Gestor de Proyecto

Servicios profesionales en el área de cálculo y dibujo para la oficina de apoyo al CONAVI en la supervisión del Proyecto de:  Diseño, 

Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a 

Sarapiquí) – Limón.

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos de los servicios profesionales para realizar los estudios funcionales de 6 

intersecciones que se construirán a lo largo del Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera 

Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón.

Orden de Servicio No. 13 del  Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos de los servicios profesionales para reforzar el equipo de Regencia Ambiental del 

Gestor del Proyecto Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta 

Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón.

Enmienda a la Orden de Servicio No. 6 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 3 a la Orden de Servicio No. 6 se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 6, para que se lea 

de la siguiente manera: "Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de 

aproximadamente $ 379.380.000 (trescientos setenta y nueve mil trescientos ochenta dólares con 00/100)". Se acuerda que los restantes 

puntos de la Orden de Servicio No. 6 aumenta un monto $ 116.130,00 a los $263.250,00 originalmente establecidos para la Orden de 

Servicio No. 6, por lo que se procederá a aumentar dicho costo. 

Producto de una revisión de los montos cargados al formulario PR-9 "SERVICIOS EVENTUALES, y se encontró un error involuntario en el 

valor del 10% correspondiente a los Gastos Administrativos-Financieros y Utilidades y en la suma del cálculo total de los servicios 

profesionales contratados de la Orden de Servicio No. 2, por lo que en el amparo del artículo 157 de la Ley General de la Administración 

Pública, el cual dice textualmente: "En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los 

aritméticos".

Enmienda a la Orden de Servicio No. 2 Gestor del Proyecto



OBRA CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A

CONSULTOR SUPERVISOR Compañía Asesora en Construcción e Ingeniería S.A.

SECCION Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón

AVANCE FISICO-FINANCIERO

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 12

MES: AGOSTO 2019

Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 

Carretera Braulio Carillo

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Administración - CONAVI

Mediante oficio No. UE-DRA-RN32-14-2019-1070 (855) del 30 de agosto de 2019, la Administración procede a realizar una filtración de

actividades en el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) para determinar qué actividades deberían de estarse ejecutando por parte de

CHEC (Contratista) para el mes de setiembre de 2019, para ejercer el respectivo seguimiento de las mismas.

Aunado a lo anterior, a continuación, se muestra el cuadro de plazo total del proyecto, con el plazo de 861 días utilizados al 31 de julio de

2019, el mismo nos indica el porcentaje de avance planificado (62%) versus el porcentaje de avance real (11%) que debería de tener el

proyecto:

En el siguiente cuadro, se muestra el cuadro de financiero total del proyecto (CHEC), por un monto de $ 465.59 millones, de los cuales se

ha ejecutado $ 109.13 millones al 30 de junio de 2019, el mismo nos indica el porcentaje financiero planificado (52%) versus el porcentaje

financiero real (23%) que debería de tener el proyecto:

Además, se presenta el cuadro de flujo de desembolsos y la curva “S” del proyecto, con la programación trimestral de los pagos que

debería de estar realizando el Contratista:

Para las actividades denominadas “Riesgo” en el PEP, la Administración sugiere que se emita un plan de compensación de recuperación

de tiempo y realizar las acciones necesarias a la mayor brevedad posible, a fin de adelantar las respectivas labores que se deberían de

estar ejecutando para poder culminar el proyecto en tiempo, costo y forma según la fecha Contractual establecida para el 04 de octubre de

2020.

Contratista - Supervisión

CHEC trabaja en movimientos de tierra para la construcción del Paso Superior Vehicular ubicado en el Kilómetro 73+517.50 Guácimo, con 

un avance del 7,69% de ejecución. 

El Contratista se encuentra trabajando en 28 de los 33 puentes de la vía, lo cuál representa un 35,53% de avance y un 84,85% de 

ejecución. La mayoría de los trabajos se desarrollan en la subestructura, pilotes, columnas y vigas de amarre de cada puente.

Se avanza en la construcción de las alcantarillas; al mes, se están ejecutado 191 de las 316 alcantarillas establecidas en el Contrato, lo 

cuál representa un 60,44% de avance.

El Contratista ha ejecutado hasta este mes, un 55% de las terracerías establecidas, que corresponde a 58,6Km intervenidos a lo largo de 

los 107 km del proyecto de la Ruta 32 incluyendo la limpieza, excavación y sustitución. Un 9,33% de los kilómetros fue finalizado.

El Contratista inicia con los primeros kilómetros de subrasante terminada, que corresponde a las capas de préstamo y base, además se 

inicia con el primer tramo de prueba de base estabilizada en el Km 50+300.


