
OBRA CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
CONSULTOR SUPERVISOR Compañía Asesora en Construcción e Ingeniería S.A.

SECCION Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. CONAVI-CHEC-001 Fecha de firma de Contrato: 03 de junio del 2013
Monto del Contrato Fecha Aprobación Interna de Contrato No. 35-12: 03 de junio del 2013
Monto Diseño Fecha reunión de pre-construcción 16 de noviembre 2017
Monto Construcción Fecha Orden de Inicio diseño 14 de diciembre 2016
Monto Unidad Ejecutora: Fecha fin diseño de obras contrato original 13 de agosto 2017
Monto obras adicionales: Fecha fin diseño de obras O.S. eventos compensables 30 de septiembre 2017
Reubicación de servicios y expropiaciones Fecha Orden de Inicio construcción 20 de noviembre 2017
Monto de la ampliación del Contrato: Fecha Prevista de Finalización Inicial: 04 de octubre 2020
Porcentaje de variación: 0% Nueva Fecha Prevista de Finalización Final: 27 de marzo de 2021
Monto Autorizado del Contrato: $485,593,387.06
Fecha presentación de oferta NA Plazo Original de Contrato: 1292 días
Fecha de adjudicación: 03 de junio del 2013 Variación del Plazo por Adenda 0 días

Plazo Total : 1292 días

POLIZAS

Por Obligaciones Ambientales Monto: $ 485.593,39 BNCR Vigencia: del 19 noviembre 2017 al 30 septiembre 2020 1047 días
Por Responsabilidad Civil Monto: $ 44.843.073,00 ASSA Vigencia: del 01 julio 2019 al 30 de junio 2020 365 días
Por Adelanto de materiales en acopio Monto: $ 79.150.875,80 BCR Vigencia: del 20 diciembre 2016 al 19 junio 2020 1278 días
Garantía de Cumplimiento Monto: $ 23.279,669,35 Scotiabank Vigencia: del 16 marzo 2016 al 10 marzo 2020 1456 días

 CONTROL DE O.S. y O.M.

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado
Avance de plazo 243 días 0 días 243 días 0 días 100.00% 100.00%
AVANCE  FINANCIERO

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado
Avance financiero $0.00 $12,571,021.45 $12,571,021.45 $1,396,780.16 90.00% 90.00%

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado
Avance de plazo 505 días 31 días 536 días 513 días 41.49% 41.49%
AVANCE  FINANCIERO

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado
Avance financiero $107,800,507.59 $4,483,106.97 $112,283,614.56 $359,341,970.89 23.12% 23.12%

FUENTES DE MATERIALES

Piedra Gavión

Tubería para subdrenaje Se cuenta con el proveedor AMANCO para la entrega de las tuberías utilizadas para subdrenaje.

Base granular
CHEC cuenta con el proveedor Quebrador del Km 49 para para la base granular utilizada en los tramos de prueba del Km 51+000 y del
Quebrador Chirripó para la colocación de base en el tramo 5.

Geomalla bidireccional 

Acero estructural

Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No 4
ENM.-1:  Se estima que el costo inicial de dichos trabajos es de $8.970.176 (ocho millones novecientos setenta mil ciento setenta y seis 
dólares con 00/100). Este precio incluye el 10% por gastos administrativos-financieros que incurre el Contratista para suplir los servicios de 
la presente Orden de Servicio. Comunicado de modificación UE-DRA-RN32-002-2018-383 del 04 de abril 2019

Concreto premezclado

Geotextil - Tubos de Subdrenaje - Gaviones

AVANCE FISICO-FINANCIERO
INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 14

MES: OCTUBRE 2019

Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 
Carretera Braulio Carillo

$543,482,137.06

OS-1: Se le ordena al Contratista el inicio de la Etapa I: Diseño del Proyecto. Comunicado de aprobación UE-DRA-RN32-002-2016-054 del
14 de diciembre del 2016.

Ordenes de Servicio

O.S.-5:  Se le ordena al Contratista de la obra cubrir los trabajos que ordene la Ingeniería de Proyecto, para el traslado del servicio público 
que brinda la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE), en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del Proyecto, 
cuyos costos incluyen pero no se limitan a: el diseño, la adquisición, el suministro y la administración de todos los materiales, la mano de 
obra, la maquinaria, el equipo, las herramientas y demás insumos necesarios que permitan concluir satisfactoriamente la obra principal. 
Fecha 07 de junio 2019

Los proveedores Productos de Concreto y PRENAC suple la tubería reforzada de concreto para las alcantarillas de los cinco tramos.

Agregados para Concreto
Cuenta con tres fuentes aprobadas para el uso de agregados para concreto, las cuales son: Quebrador Chirripó, Quebrador Guápiles y
Quebrador Colono, todas con sus respectivos diseños aprobados.

Tubería de Concreto

Material de Préstamo

OS-2: Traslado de la fecha prevista para la entrega de los diseños definitivos del proyecto, producto de las modificaciones solicitadas por
la Administración. Comunicado de aprobación UE-DRA-RN32-001-2017-212 (2199) del 08 de septiembre 2017.

O.S.-3: Se le ordena al Contratista el inicio de la Etapa II: Construcción del Proyecto, a partir del día 20 de noviembre 2017. Comunicado
de aprobación UE-DRA-RN32-001-2017-363 (855) del 16 de noviembre del 2017. 

O.S.-4: Se le ordena al Contratista cubrir con los trabajos que solicite la Ingeniería de Proyecto, para el traslado del servicio público que
brinda el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (incluyendo ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del
Proyecto con el fin de concluir satisfactoriamente la obra principal.
Comunicado de aprobación mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-689 de fecha 31 de agosto de 2018. 

El Contratista cuenta con ocho fuentes aprobadas para la extracción del material de préstamo seleccionado, las cuales son: Quebrador
49+000, Quebrador Km 57+560, Quebrador Barbilla, Quebrador Parismina, Quebrador Chirripó, Quebrador Pacuare y Quebrador Madre de
Dios.

O.M.-1: Se modifica los parámetros de las especificaciones del diseño de la Mezcla Asfáltica en Caliente, relacionadas con las 
Repeticiones de carga por falla por fatiga, tanto para la deformación plástica y daño por humedad como para el agrietamiento por fatiga 
según el cuadro No 1. dado en la Orden de Modificación. Comunicado de modificación UE-DRA-RN32-002-2018-967 del 19 de noviembre 
2018

AVANCE PLAZO - DISEÑO

AVANCE PLAZO - CONSTRUCCIÓN - REUBICACIÓN DE SERVICIOS

$13,967,801.61
$451,625,585.45

$20,000,000.00
$0.00

$24,813,310.25
$33,075,439.75

O.M.-2: Se cambia la figura de Regente Ambiental del contratista a Gestor Ambiental del Contratista, de acuerdo con lo que se indica en el 
documento. Por consistir en actividades similares, de igual grado de dificultad y en las cuales se requiere el mismo equipo, se ha acordado 
entre las partes, que el precio del contrato no sufrirá variación alguna por esta modificación, por más o menos actividades que se requieran 
realizar producto de este cambio. Comunicado de modificación UE-DRA-RN32-001-2019-718 del 13 de junio 2019

Ordenes de Modificación

El Contratista cuenta con el Quebrador Pacuare, Quebrador Madre de Dios, Quebrador Km 57+500 como proveedores para la piedra
gavión utilizada en los muros de gaviones.

Se cuenta con El Colono Construcción en Guápiles para la entrega de todo el acero estructural utilizado en la obra. El mismo se encuentra 
debidamente aprobado.

Holcim Costa Rica y CEMEX  son los proveedores encargados del cemento requerido para las obras en concreto del proyecto, este se 
encuentra aprobado.

Cemento 

Aditivos para concreto CHEC está haciendo uso de aditivos para concreto de cunetas y pilotes marca SIKA.

El proveedor del Geotextil, los tubos de sudrenaje y canastas de gavión es Maccaferri para los cinco tramos.

El Contratista está haciendo uso de sus plantas de concreto ubicadas en Guápiles, Reventazón y Barbilla. Las mismas cuentan con los
respectivos diseños de mezcla para concreto. Los subcontratistas MECO y HSolís están utilizando concreto de MJ Concretos.

El Contratista CHEC importa la geomalla utilizada en el proyecto directo desde CHINA, el nombre del proveedor es Shandong Geosky
Technology.
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CONDICIONES CLIMATICAS Y DE FUERZA MAYOR

SEÑALIZACION EN EL PROYECTO

VISITAS ESPECIALES AL PROYECTO

ACTIVIDADES y RECURSOS EN EL PERIODO 

La empresa CHEC trabaja en la construcción de las capas de grava, arena y material de préstamo en los estacionamientos Km 137+000 al
138+200 LD, Km 138+505 al 139+700 LD, 142+000 al 144+465 LI, Km 144+500 al 145+100 LD, Km 145+200 al 146+650 LD, Km 147+350
al 148+200 LD y Km 150+000 al 151+000 LD.

La empresa CHEC continúa con la construcción de los muros de gavión en los siguientes estacionamientos Km 71+280 al 71+390 LI, Km
71+230 al 71+405 LD, Km 117+770 al 117+790, Km 118+000 al 118+999, Km 121+610 al 121+660, Km 124+700 al 126+900 Lado
derecho.

LANAMME realizó visita los días 9, 10, 11, 25, y 31 de octubre para inspeccionar la vía y tomar muestras de agregados y concreto de las
actividades que se realizan.

Lluvia y sus consecuencias

Fuerza mayor

Durante el mes de octubre, no se presentaron atrasos por lluvias. Hubo un 45% de días soleados y solo un 56% (17 días) lluviosos.

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales

CHEC trabaja en la construcción de pavimento y subbase en los siguientes estacionamientos Km 64+000 al 68+000 LD, Km 68+040 al
68+570 LD, Km 69+500 al 69+700 LD, Km 70+860 al 71+200 LD, Km 71+480 al 71+760 LD, Km 73+000 al 73+520 LD, Km 75+620 al
76+080 LD, Km 76+280 al 76+560 LD, Km 76+560 al 77+940 LD, Km 79+900 al 81+100 LD, Km 80+830 al 81+160 LD, Km 138+240 al
139+300 LD, Km 145+350 al 146+250 LD, Km 146+320 al 146+700 LD, Km 147+350 al 148+200 LD, Km 145+200 al 146+400 LD

CHEC trabaja en la construcción de siete alcantarillas de cuadro, cuyos estacionamientos son: Km 63+372, 66+299, 71+679, 75+581, 
76+037, 80+422, 81+399 ambos lados.

El Contratista continúa con los trabajos de limpieza y transporte de árboles cortados en los siguientes estacionamientos: Km 111+500 al
115+500 y 116+200 al 135+200 ambos lados, los cuales se entregan en los patios de madera debidamente autorizados.

El Contratista procede con la excavación y relleno para la subrasante en los estacionamientos Km 65+000 al 69+000 LD, Km 69+500 al
69+700 LD, Km 65+000 al 68+000 LI, Km 71+220 al 71+480 LD, Km 73+000 al 73+520 LD, Km 74+100 al 78+900 LD, 73+880 al 73+950
LD, Km 75+000 al 76+000 LD, Km 77+490 al 77+790 LD. Km 79+200 al 79+900 LD, Km 80+380 al 81+000, Km 84+000 al 89+900 LI, Km
111+000 al 112+000 LD, Km 117+000 al 120+000 LD, Km 124+000 LD, Km 126+000 al 128+000 LD, Km 137+000 al 138+200LD, Km
138+900 al 139+600 LD y Km 140+020 al 140+320 LD

El Contratista continúa con la construcción de 23 alcantarillas redondas de concreto de diferentes diámetros, cuyos estacionamientos son: 
Km 64+545, 66+147, 67+933, 72+898, 75+468, 78+565, 78+788, 82+619, 114+561, 116+939, 120+877, 121+610, 136+024, 136+183, 
139+917, 140+451, 140+954, 141+979, 143+676, 146+319, 147+630, 147+988, 148+208 ambos lados.

El Contratista procede con los trabajos en los pilotes, bastiones, pilas, vigas, aletones de los puentes sobre los ríos: Río Costa Rica Km 
54+088, Río Blanco Km 56+187, Río Danta Km 57+334, Río Toro Amarillo Km 59+107, Río Jiménez Km 67+336, Río Molinos Km 
64+884,6, Río Roca Km 67+508, Río Guácimo Km 73+755, Río Guacimito Km 74+049, Río Parismina Km 78+188, Río Dos Novillos 
83+035, Río Sup. Ferrocarril Km 94+023, Río Pacuare Km 99+668, Madre de Dios Km 109+666, Río Pacuarito Km 101+586, Río Hondo 
Km 107+814, Río Cimarrones Km 106+552, Río San Miguel Km 123+447, Río Chirripó Km 125+309 y Río Toro 135+075.

Las plantas de concreto de: Plantel Barbilla 115+600, Plantel de Guápiles Km 62+400 y Plantel Reventazón Km 93+750, cuentan con los
permisos de funcionamiento y calibración.

A la fecha, el Contratista cuenta con un total de 468 unidades de maquinaria trabajando en los cinco tramos del proyecto, esto incluye,
maquinaria de los Subcontratistas MECO y HSolís.

A la fecha el Contratista cuenta con un personal de 1191 personas, entre Ingenieros, Técnicos, Administrativos, Personal de campo y 
Operadores de equipo.  

El Contratista continua con los trabajos de mejoramiento de suelo en los estacionamientos Km 111+000, Km 112+000, Km 117+000, 
112+000, Km 121+140 al 121+400, Km 124+800 al 125+090 LD, lado derecho, utilizando subdrenajes, drenes verticales prefabricados y 
vibrocompactación.

CHEC inicia los trabajos de sustitución con material drenante de construcción y subdrenaje en los siguientes estacionamientos Km,
111+000 al 128+800 LD, Km 135+680 al 136+150 LI.

Seguridad (Control de tránsito)

Según las inspecciones realizadas se encuentran las siguientes observaciones:
• Se continúan encontrando sitios nuevos de trabajo que no cumplen con ninguno o algunos de los requisitos básicos de Salud 
Ocupacional, dado esto pasan días en que el personal no cuenta con agua, una zona de descanso donde resguardarse de la lluvia, comer, 
o estar su tiempo libre, o sin una caseta sanitaria donde hacer sus necesidades. 
• Un incumplimiento con la disposición de implementos de higiene en las casetas sanitarias, especialmente en rama 1, es muy dado que 
las casetas no cuenten con papel higiénico, agua y jabón para lavarse las manos, algún tipo de gel antibacterial, o ninguna de las 
anteriores.
• De nuevo este mes se han encontrado andamios que no los han terminado y empiezan a realizar otras actividades para agilizar el trabajo, 
poniendo en riesgo la vida de los colaboradores en estructuras inseguras. 
• Se encuentran etiquetas de revisión diaria de andamios incompletas e incluso incorrectas, ya que no se realiza la revisión y aprobación a 
tiempo de los andamios para realizar el cambio de etiqueta.
• El tema de los accesos a pesar de haber mejorado el mes anterior, en octubre vuelve a recaer ya que se encontraron muchos más sitios 
de trabajo sin acceso o con un acceso que no cumple con las especificaciones de seguridad. 
• En el mes de octubre se envió un oficio a la empresa contratista CHEC solicitando el procedimiento para el transporte y montaje de vigas 
de los puentes, cada uno con su respectiva matriz de riesgos (Análisis y controles de riesgos). El pasado martes 29 de octubre se realizó 
una reunión en el campamento de Barbilla donde se acordó que, en el apartado de Salud Ocupacional, el director de dicho departamento 
de CHEC, se encargará de revisar y visar estos apartados en los procedimientos constructivos. De esta manera si se recibe algún 
documento con apartados de seguridad sin dicha firma en las páginas, no es una versión oficial.
• Solicitud para que todos los elementos de izaje, eslingas metálicas y sintéticas deban ser certificadas y mantener control trazable de las 
revisiones del estado adecuado para el uso. Rama 1 debe cambiar las eslingas de cable de acero que no cumpla los requerimientos de las 
normas, al igual que las eslingas sintéticas. Rama 2 no utiliza eslingas sintéticas, sin embargo, deben revisar todas las eslingas metálicas y 
descartar las que no cumplan los requerimientos de las normas. Adicional a esto implementar mantenimiento preventivo a todos los 
elementos de izaje.
• También se realizó la solicitud de gestionar el proceso de mantenimiento de maquinarias con registros de la revisión diaria realizadas por 
el operador y del mantenimiento preventivo periódico realizado por un mecánico certificado. En caso de un accidente se debe contar con 
información que respalde que las maquinarias están en estado óptimo para su utilización en las vías públicas.
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CONTRATACIONES - SERVICIOS DE APOYO ADICIONALES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos de los servicios profesionales para realizar los estudios funcionales de 6 
intersecciones que se construirán a lo largo del Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera 
Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-
951 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No. 13 del Gestor de Proyecto
Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos de los servicios profesionales para reforzar el equipo de Regencia Ambiental del 
Gestor del Proyecto Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta 
Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-952 del 06 de agosto 2019.

Enmienda a la Orden de Servicio No. 6 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 3 a la Orden de Servicio No. 6 se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 6, para que se lea 
de la siguiente manera: "Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de 
aproximadamente $ 379.380.000 (trescientos setenta y nueve mil trescientos ochenta dólares con 00/100)". Se acuerda que los restantes 
puntos de la Orden de Servicio No. 6 aumenta un monto $ 116.130,00 a los $263.250,00 originalmente establecidos para la Orden de 
Servicio No. 6, por lo que se procederá a aumentar dicho costo. 

Contratista - Supervisión

CHEC trabaja en movimientos de tierra para la construcción del Paso Superior Vehicular ubicado en el Kilómetro 73+517.50 Guácimo, con 
un avance del 7,69% de ejecución. 

El Contratista se encuentra trabajando en 28 de los 33 puentes de la vía, lo cuál representa un 38,47% de avance y un 84,85% de 
ejecución. La mayoría de los trabajos se desarrollan en la subestructura, pilotes, columnas y vigas de amarre de cada puente.

Se avanza en la construcción de las alcantarillas; al mes, se están ejecutado 209 de las 316 alcantarillas establecidas en el Contrato, lo 
cuál representa un 66,14% de avance, hay un 0,63% de alcantarillas terminadas.

El Contratista ha ejecutado hasta este mes, un 52,35% de las terracerías establecidas, que corresponde a 46,82 Km intervenidos LD y 14,7 
Km LI, a lo largo de los 107 km del proyecto de la Ruta 32 incluyendo la limpieza, excavación y sustitución. Un 57,28% de los kilómetros 
fue finalizado.

El Contratista inicia con los primeros kilómetros de subrasante terminada, que corresponde a las capas de préstamo y base, además se 
inicia con el primer tramo de prueba de base estabilizada en el Km 50+300.

Producto de una revisión de los montos cargados al formulario PR-9 "SERVICIOS EVENTUALES, y se encontró un error involuntario en el 
valor del 10% correspondiente a los Gastos Administrativos-Financieros y Utilidades y en la suma del cálculo total de los servicios 
profesionales contratados de la Orden de Servicio No. 2, por lo que en el amparo del artículo 157 de la Ley General de la Administración 
Pública, el cual dice textualmente: "En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los 
aritméticos".

Enmienda a la Orden de Servicio No. 1 Gestor del Proyecto

Concurso No. UERN32-001-2017-CONAVI
Contratación de un consultor individual como Ingeniero de Diseño de Puentes que revise los diseños ejecutivos, supervise la ejecución de 
las estructuras de puentes e intercambios del proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio 
Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Concurso No. UERN32-002-2017-CONAVI
Contratación de un consultor individual como Ingeniero Vial para apoyar al Director de Carretera de la Unidad Ejecutora en la revisión del 
diseño ejecutivo y en el seguimiento de la ejecución del proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 
Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 6 del  Gestor de Proyecto

Servicios profesionales para realizar los estudios técnicos que permitan justificar técnicamente la necesidad de los 24 Puentes Peatonales 
que se construirán a lo largo del Proyecto de:  Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, 
Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 3 del Gestor de Proyecto

Servicios Profesionales de Ingeniería necesarios para la gestión de las expropiaciones requeridas para la adquisición del derecho de vía 
del Proyecto de:  Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta 
Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-699 del 05 de septiembre 2018.

Servicios profesionales necesarios para realizar la evaluación y el rescate arqueológico de los restos precolombinos que se encuentran en 
7 sitios dentro del derecho de vía existente del Proyecto de:  Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera 
Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 4 del Gestor de Proyecto
Servicios profesionales en el área de cálculo y dibujo para la oficina de apoyo al CONAVI en la supervisión del Proyecto de:  Diseño, 
Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a 
Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 7 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir con todos los costos necesarios que ordena la ingeniería de proyecto para proceder con los 
siguientes trabajos necesarios y que se requieren para la adecuada gestión del proyecto: 1. Revisión Diseño de Alcantarillas (a. Revisión 
hidráulica e hidrológica de 35 alcantarillas de cuadro. b. Revisión estructural de 35 alcantarillas de cuadro. c. Revisión hidráulica e 
hidrológica de 350 alcantarillas de tubo o redondas.) 2. Revisión hidráulica e hidrológica de los puentes sobre Ríos Aguas Claras y San 
Miguel. 3. Construcción de oficinas COAPRO en Municipalidad de Pococí.

Costos necesarios para la incorporación y funcionamiento de una oficina adicional de COAPRO, para apoyo al CONAVI en la Atención de 
consultas del sector de Matina, del Proyecto: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, 
Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 10 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios que ordene la ingeniería de proyecto para realizar inspecciones 
arqueológicas preventivas en los terrenos que serán utilizados para construir las futuras intersecciones del proyecto de: Diseño, 
Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a 
Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRARN32-002-2019-949 del 06 de agosto 2019.

Se le comunica y ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos para realizar los ensayos de verificación de calidad, tipo Cross Hole, 
según la norma ASTM D6760 para determinar la integridad de los pilotes colados en el sitio para el Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y 
Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 2 del Gestor de Proyecto

Orden de Servicio No. 5 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al consultor iniciar la presentación de sus servicios, objecto del presente contrato, a partir del día 25 de junio de 2018, 
inclusive. El plazo autorizado para la ejecución es de 43 meses, sin embargo, la Administración podrá variar el plazo de los servicios 
contratados, si así conviene a los intereses del Contratante y la ejecución del interés público del proyecto de Diseño, Rehabilitación y 
Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón. 
Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-0453 (562) del 20 de junio 2018.

Orden de Servicio No 1 del Gestor de Proyecto

Orden de Servicio No. 11 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios de un Asistente para el Ingeniero de Verificación de la Calidad 
para el Gestor de Proyecto. Debido al incremento en los frentes de trabajo por parte de CHEC y la cantidad de ensayos de materiales, 
suelos y procesos constructivos, es necesario la incorporación de una persona, con la función de asistente del área de la Calidad del 
Proyecto: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 
(Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-950 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No. 12 del Gestor de Proyecto

Orden de Servicio No. 9 del  Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingeniería de proyecto para proceder con los pagos 
de las publicaciones generadas por la Imprenta Nacional, como parte del proceso de expropiación del proyecto de: Diseño, Rehabilitación y 
Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. 
Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-949 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No. 8 del Gestor de Proyecto



OBRA CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
CONSULTOR SUPERVISOR Compañía Asesora en Construcción e Ingeniería S.A.

SECCION Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón

AVANCE FISICO-FINANCIERO
INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 14

MES: OCTUBRE 2019

Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 
Carretera Braulio Carillo

Mediante oficio No. UE-DRA-RN32-14-2019-1364 (855) de fecha 31 de octubre de 2019, la Unidad Ejecutora RN32 procede a realizar una
filtración de actividades en el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) para determinar qué actividades deberían de estarse ejecutando por
parte de CHEC (Contratista) para el mes de noviembre de 2019, para ejercer el respectivo seguimiento de las mismas.

A continuación, se muestra el cuadro del plazo total del proyecto, con el plazo de 779 días ejecutados al 31 de octubre de 2019, el mismo
nos indica el porcentaje de avance planificado (51%) versus el porcentaje de avance real (15%) que debería de tener el proyecto:

En el siguiente cuadro, se muestra el cuadro de desembolsos del proyecto (CHEC), por un monto contractual del proyecto de $ 465.59
millones, de los cuales se han desembolsado $ 145.79 millones al 31 de octubre de 2019, el mismo nos indica el porcentaje desembolsado
planificado (68%) versus el porcentaje desembolsado real (31%) que debería de tener el proyecto:

Además, se presenta el cuadro de flujo de desembolsos y la curva “S” del proyecto, con la programación trimestral de los desembolsos que
debería de estar realizando la Administración a su representada:

Administración - CONAVI

Así las cosas, se reitera que hay que tener en cuenta que la precisión del PEP como herramienta de gestión del proyecto, dependerá de la
diligencia con que se lleven a cabo las actualizaciones, debido a la incertidumbre que implica para el proyecto. Revisar el contenido del
PEP y ponerlo al día, es necesario ya que siempre pueden identificarse nuevos riesgos o surgir la necesidad de cambios.


