
OBRA CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A

CONSULTOR SUPERVISOR Compañía Asesora en Construcción e Ingeniería S.A.

SECCION Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. CONAVI-CHEC-001 Fecha de firma de Contrato: 03 de junio del 2013

Monto del Contrato Fecha Aprobación Interna de Contrato No. 35-12: 03 de junio del 2013

Monto Diseño Fecha reunión de pre-construcción 16 de noviembre 2017

Monto Construcción Fecha Orden de Inicio diseño 14 de diciembre 2016

Monto Unidad Ejecutora: Fecha fin diseño de obras contrato original 13 de agosto 2017

Monto obras adicionales: Fecha fin diseño de obras O.S. eventos compensables 30 de septiembre 2017

Reubicación de servicios y expropiaciones Fecha Orden de Inicio construcción 20 de noviembre 2017

Monto de la ampliación del Contrato: Fecha Prevista de Finalización Inicial: 04 de octubre 2020

Porcentaje de variación: 0% Nueva Fecha Prevista de Finalización Final: 27 de marzo de 2021

Monto Autorizado del Contrato: $485,593,387.06

Fecha presentación de oferta NA Plazo Original de Contrato: 1292 días

Fecha de adjudicación: 03 de junio del 2013 Variación del Plazo por Adenda 0 días

Plazo Total : 1292 días

POLIZAS

Por Obligaciones Ambientales Monto: $ 485.593,39 BNCR Vigencia: del 19 noviembre 2017 al 30 septiembre 2020 1047 días

Por Responsabilidad Civil Monto: $ 44.843.073,00 ASSA Vigencia: del 01 julio 2019 al 30 de junio 2020 365 días

Garantía de Cumplimiento Monto: $ 23.279,669,35 Scotiabank Vigencia: del 16 marzo 2016 al 10 marzo 2020 1456 días

 CONTROL DE O.S. y O.M.

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado

Avance de plazo 243 días 0 días 243 días 0 días 100.00% 100.00%

AVANCE  FINANCIERO

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado

Avance financiero $0.00 $12,571,021.45 $12,571,021.45 $1,396,780.16 90.00% 90.00%

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado

Avance de plazo 597 días 31 días 628 días 595 días 48.61% 48.61%

AVANCE  FINANCIERO

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado

Avance financiero $147,254,805.82 $4,481,955.86 $151,736,761.68 $319,888,823.77 31.25% 31.25%

AVANCE FISICO-FINANCIERO

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 17

MES: ENERO 2019

Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 

Carretera Braulio Carillo

$543,482,137.06

$13,967,801.61

O.S.-5:  Se le ordena al Contratista de la obra cubrir los trabajos que ordene la Ingeniería de Proyecto, para el traslado del servicio público 

que brinda la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE), en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del Proyecto, 

cuyos costos incluyen pero no se limitan a: el diseño, la adquisición, el suministro y la administración de todos los materiales, la mano de 

obra, la maquinaria, el equipo, las herramientas y demás insumos necesarios que permitan concluir satisfactoriamente la obra principal. 

Fecha 07 de junio 2019

O.S.-6: Se le ordena al Contratista cubrir los trabajos que orden la Ingeniería de Proyecto, para la demolición y construcción de las 

acometidas para los medidores eléctricos del ICE, en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del Proyecto de acuerdo al 

sumario de cantidades indicada en esta OS. Comunicado de aprobación mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-1370 del 01 de 

noviembre 2019.

Ordenes de Modificación

O.M.-1: Se modifica los parámetros de las especificaciones del diseño de la Mezcla Asfáltica en Caliente, relacionadas con las 

Repeticiones de carga por falla por fatiga, tanto para la deformación plástica y daño por humedad como para el agrietamiento por fatiga 

según el cuadro No 1. dado en la Orden de Modificación. Comunicado de modificación UE-DRA-RN32-002-2018-967 del 19 de noviembre 

2018

O.M.-2: Se cambia la figura de Regente Ambiental del contratista a Gestor Ambiental del Contratista, de acuerdo con lo que se indica en el 

documento. Por consistir en actividades similares, de igual grado de dificultad y en las cuales se requiere el mismo equipo, se ha acordado 

entre las partes, que el precio del contrato no sufrirá variación alguna por esta modificación, por más o menos actividades que se requieran 

realizar producto de este cambio. Comunicado de modificación UE-DRA-RN32-001-2019-718 del 13 de junio 2019

O.M.-3 Se elabora con el fin de ajustar cantidades de varios ítems de acuerdo al plan de inversión, mismos que se encuentran deficitarios, 

debido a cambios ocurridos en el proyecto, lo anterior debido a que el ítem de Material para encamado fue minimizado debido a la atención 

de las entradas a propiedades, predios de comercios y casa, igualmente las previstas domiciliarias. Comunicado de aprobación mediante 

oficio UE-DRA-RN32-009-2019-1520 del 28 de noviembre 2019.

$451,625,585.45

$33,075,439.75

$24,813,310.25

$20,000,000.00

$0.00

OS-1: Se le ordena al Contratista el inicio de la Etapa I: Diseño del Proyecto. Comunicado de aprobación UE-DRA-RN32-002-2016-054 del

14 de diciembre del 2016.

OS-2: Traslado de la fecha prevista para la entrega de los diseños definitivos del proyecto, producto de las modificaciones solicitadas por

la Administración. Comunicado de aprobación UE-DRA-RN32-001-2017-212 (2199) del 08 de septiembre 2017.

O.S.-3: Se le ordena al Contratista el inicio de la Etapa II: Construcción del Proyecto, a partir del día 20 de noviembre 2017. Comunicado

de aprobación UE-DRA-RN32-001-2017-363 (855) del 16 de noviembre del 2017. 

O.S.-4: Se le ordena al Contratista cubrir con los trabajos que solicite la Ingeniería de Proyecto, para el traslado del servicio público que

brinda el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (incluyendo ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del

Proyecto con el fin de concluir satisfactoriamente la obra principal.

Comunicado de aprobación mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-689 de fecha 31 de agosto de 2018. 

Ordenes de Servicio

O.S.-7 Se traslada la fecha prevista de finalización del proyecto, producto de eventos compensables reconocidos por la Administración, 

que afectaron el desarrollo normal de las obras, para el día 27 de marzo del 2021, inclusive. Comunicado de aprobación mediante el oficio 

UE-DRA-RN32-002-2020-0004 del 06 de enero 2020.

Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No 4

ENM.-1:  Se estima que el costo inicial de dichos trabajos es de $8.970.176 (ocho millones novecientos setenta mil ciento setenta y seis 

dólares con 00/100). Este precio incluye el 10% por gastos administrativos-financieros que incurre el Contratista para suplir los servicios de 

la presente Orden de Servicio. Comunicado de modificación UE-DRA-RN32-002-2018-383 del 04 de abril 2019

AVANCE PLAZO - DISEÑO

AVANCE PLAZO - CONSTRUCCIÓN - REUBICACIÓN DE SERVICIOS

ENM.-2:  Se enmienda el punto No 5 de la Orden de Servicio No 4, para que se lea de la siguiente manera: 5. Se estima que el costo inicial 

de dichos trabajos es de $9.026.617,22 (Nueve millones veintiséis mil seiscientos diecisiete dólares con 22/100). Este precio incluye el 

10% por gastos administrativos-financieros que incurre el Contratista para suplir los servicios de la presente Orden de Servicio". 

Comunicado de modificación UE-DRA-RN32-002-2019-1515 del 28 de noviembre de 2019.

Enmienda No. 2 a la Orden de Servicio No 4
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FUENTES DE MATERIALES

CONDICIONES CLIMATICAS Y DE FUERZA MAYOR

SEÑALIZACION EN EL PROYECTO

VISITAS ESPECIALES AL PROYECTO

Agregados para Concreto
Cuenta con tres fuentes aprobadas para el uso de agregados para concreto, las cuales son: Quebrador Chirripó, Quebrador Guápiles y

Quebrador Colono, todas con sus respectivos diseños aprobados.

Tubería de Concreto Los proveedores Productos de Concreto y PRENAC suple la tubería reforzada de concreto para las alcantarillas de los cinco tramos.

Acero estructural
Se cuenta con El Colono Construcción en Guápiles para la entrega de todo el acero estructural utilizado en la obra. El mismo se encuentra 

debidamente aprobado.

Material de Préstamo

El Contratista cuenta con ocho fuentes aprobadas para la extracción del material de préstamo seleccionado, las cuales son: Quebrador

49+000, Quebrador Km 57+560, Quebrador Barbilla, Quebrador Parismina, Quebrador Chirripó, Quebrador Pacuare y Quebrador Madre de

Dios.

Geotextil - Tubos de Subdrenaje - Gaviones
El proveedor del Geotextil, los tubos de sudrenaje y canastas de gavión es Maccaferri para los cinco tramos, además utlizan mallas de

gavión chinas del proveedor GEBÍN.

Base granular
CHEC cuenta con los proveedores Quebrador del Km 49, Quebrador Chirripó y Quebrador Pacuare para la base granular utilizada en los

tramos de prueba del Km 51+000 y Km 76+000 y la colocación de base en el tramo 5.

Geomalla bidireccional 
El Contratista CHEC importa la geomalla utilizada en el proyecto directo desde CHINA, el nombre del proveedor es Shandong Geosky

Technology.

Cemento Holcim Costa Rica es el proveedor encargado del cemento requerido para las obras en concreto del proyecto, este se encuentra aprobado.

Aditivos para concreto CHEC está haciendo uso de aditivos para concreto de cunetas y pilotes marca SIKA.

Concreto premezclado
El Contratista está haciendo uso de sus plantas de concreto ubicadas en Guápiles, Reventazón y Barbilla. Las mismas cuentan con los

respectivos diseños de mezcla para concreto. Los subcontratistas MECO y HSolís están utilizando concreto de MJ Concretos.

Fuerza mayor

Seguridad (Control de tránsito)

Según las inspecciones realizadas se encuentran las siguientes observaciones:

• Nuevamente durante el mes de enero se encontró incumplimiento en la disposición oportuna de condiciones básicas, refiriéndose 

principalmente a casetas sanitarias y zonas de descanso con los implementos necesarios. Según la legislación costarricense, los 

trabajadores deben contar con una caseta sanitaria donde realizar sus necesidades básicas y una zona de descanso completa, donde 

puedan tomar sus horas de descanso. Sin embargo, es común encontrar frentes de trabajo que inician labores sin contar con estos 

requisitos, e incluso, permanecen bajo esas condiciones durante varios días. Se continúa trabajando en conjunto con CHEC para atender 

estos casos y disminuir cada vez más la incidencia.

• Otra problemática muy puntual es que en la rama 2 del proyecto utilizan bidones para transportar el agua de los trabajadores, la cual se 

debe cambiar todos los días y mantener los contenedores en condiciones óptimas de higiene. Sin embargo, se encontró que estaban 

siendo transportados sin tapar y algunos bastante sucios lo cual expone a los trabajadores a microorganismos patógenos.

• Existe reincidencia en el uso de andamios sin terminar, lo cual expone al personal a trabajar en estructuras que no cumplen con los 

requisitos de seguridad, tales como; barandas internas y externas, rodapié, acceso seguro y piso completo. Cuando se encuentran estos 

casos se recurre a detener la actividad y solicitar el cumplimiento de las condiciones de seguridad faltantes en los andamios.

• En enero otra vez se reportaron sitios de trabajo sin acceso al área de la actividad o con accesos que no cumplen las especificaciones de 

seguridad requeridas. Situación dada mayormente en acceso a excavaciones y andamios.

• Continúa pendiente la solicitud de gestionar el proceso de mantenimiento de maquinarias con registros de la revisión diaria realizadas por 

el operador y del mantenimiento preventivo periódico realizado por un mecánico certificado. En caso de un accidente se debe contar con 

información que respalde que las maquinarias están en estado óptimo para su utilización en las vías públicas.

• En la bodega de almacenamiento general de rama 1 ya se colocaron los extintores, sin embargo, aún está pendiente la colocación de un 

gabinete para almacenamiento de sustancias químicas y un método de contención de derrames, también aún se observan numerosos 

objetos con peligro de caída en la parte alta de los estantes.

• Otra de las problemáticas identificada una vez más es la falta de mantenimiento y reubicación de señalización. A lo largo del proyecto se 

encuentran muchos postes caídos, sucios e incluso zonas donde no existen, ya que pese al esfuerzo que hacen las cuadrillas a cargo, no 

se da abasto para comprender toda la ruta, e incluso en muchos casos se reportan rótulos y postes robados por la población. Durante 

enero se evidenció una gran mejoría, sin embargo, aún el personal no es suficiente para atender siempre de manera oportuna los 

incidentes con la señalización que se presentan todos los días.

• Días atrás se realizó la observación de implementar un método de protección contra caídas en los trabajos realizados sobre las vigas, 

pese al accidente ocurrido meses atrás donde un colaborador chino cayó desde una de las vigas a una altura aproximada de 2 metros. Sin 

embargo, solo la rama 2 del proyecto acató las medidas de seguridad, colocando barandas alrededor. Nuevamente se realizó el llamado en 

rama 1 a seguir las instrucciones de lo cual aún esperamos la ejecución.

• Este mes con mayor incidencia, se identificaron trabajadores sin el equipo de protección necesario para las distintas actividades que 

realizan, en la mayor parte de los casos porque no se les entregó a tiempo o no se realizó el cambio oportuno. En rama 2 esto ocurre 

principalmente porque no tienen un stock de equipo de protección personal, por esta razón para entregar equipo o hacer cambios el 

personal debe esperar hasta que llegue el pedido. Se trató el tema en sitio y durante las reuniones, esperando una mejoría para el próximo 

mes. 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales
LANAMME realizó visita los días 28, 29 y 31 de enero, para inspeccionar la vía, las plantas de mezcla asfáltica y tomar de muestras de

agregados y concreto de las actividades que se realizan.

Piedra Gavión
El Contratista cuenta con el Quebrador Pacuare, Quebrador Madre de Dios, Quebrador Km 57+500 como proveedores para la piedra

gavión utilizada en los muros de gaviones.

Tubería para subdrenaje Se cuenta con el proveedor AMANCO para la entrega de las tuberías utilizadas para subdrenaje.

Lluvia y sus consecuencias
Durante el mes de enero, se presentaron atrasos por lluvia en el proyecto, principalmente en la colocación de las capas de la estructura de

paviemento y construcción de alcantarillas. Hubo un 45% de días soleados y un 55% (16 días) lluviosos.
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ACTIVIDADES y RECURSOS EN EL PERIODO 

A la fecha el Contratista cuenta con un personal de 1409 personas, entre Ingenieros, Técnicos, Administrativos, Personal de campo y 

Operadores de equipo.  

CHEC trabaja en la construcción de 6 alcantarillas de cuadro, cuyos estacionamientos son: Km 52+270, Km 60+247, Km 62+315, Km 

66+299, Km 81+399, Km 85+714

La empresa CHEC trabaja en la construcción de pilotes preexcavados de los pilotes B1-2 y B2-3 del Paso Superior Vehicular del Km 

73+400.

El Contratista procede con los trabajos en los pilotes, bastiones, pilas, vigas, aletones, encepados y fabricación de vigas en los planteles 

de los puentes sobre los ríos: Río Corinto Km 50+975, Río Costa Rica Km 54+088, Río Blanco Km 56+187, Río Toro Amarillo Km 59+107, 

Río Jiménez Km 67+336, Río Guácimo Km 73+755, Río Parismina Km 78+187, Río Dos Novillos Km 83+035, Río Dos Vueltas Km 89+283, 

Río Reventazón Km 94+288, Río Siquirres Km 97+118, Río Pacuare Km 99+668, Río Barbilla Km 115+506, Río Aguas Claras Km 

121+469, Río Escondido Km 133+109, Río Aguas Claras Km 121+469, Río San Miguel Km 123+447, Río Cuba Km 133+950.

El Contratista continua con los trabajos de mejoramiento de suelo en los estacionamientos Km 124+800 al 125+090 LD, Km 140+300 al 

140+670,lado derecho, utilizando subdrenajes, drenes verticales prefabricados y vibrocompactación.

Las plantas de concreto de: Plantel Barbilla 115+600, Plantel de Guápiles Km 62+400 y Plantel Reventazón Km 93+750, cuentan con los

permisos de funcionamiento y calibración.

A la fecha, el Contratista cuenta con un total de 430 unidades de maquinaria trabajando en los cinco tramos del proyecto, esto incluye,

maquinaria de los Subcontratistas MECO y HSolís.

El Contratista continúa con los trabajos de limpieza y transporte de árboles cortados en los siguientes estacionamientos: Km 111+500 al

115+500, 116+200 al 135+200. ambos lados, los cuales se entregan en los patios de madera debidamente autorizados.

El Contratista procede con la excavación y relleno para la subrasante en los estacionamientos Km 55+000 al 56+000 LD, Km 56+300 al

57+300 LD, Km 57+600 al 58+300 LD, Km 60+400 al 63+800 LD, Km 78+000 al 81+000 LD, Km 81+230 al 81+290 LD, Km 88+360 al

89+200 LD, Km 99+430 al 99+505 LD, Km 102+100 al 103+500 LD, Km 111+000 al 131+000.

La empresa CHEC trabaja en la conformación para la ciclovías Km 147+800 al 148+200

CHEC trabaja en la construcción de pavimento, subbase y base granular en los siguientes estacionamientos Km 78+000 al 81+000 LD, Km

67+900 al 68+040 LD, Km 102+100 al 103+500 LD, Km 110+400 al 128+900 LD, Km 150+400 al 150+800, Km 152+400 al 152+600.

La empresa CHEC continúa con la construcción de los muros de gavión en los siguientes estacionamientos Km 117+000 al 126+00 LD.

CHEC inicia los trabajos de sustitución con material drenante de construcción y subdrenaje en los siguientes estacionamientos Km,

111+000 al 132+700, 124+800 al 125+090

CHEC inicia con los trabajos de excavación y relleno de terracería para las entradas de los Km 140+500 al 140+600 LD y Km 143+600 al

144+000 LI.

La empresa CHEC inicia con las excavaciones y rellenos de terracería para el retorno del Km 141+400 al 142+00 LD.

El Contratista continúa con la construcción de 12 alcantarillas redondas de concreto de diferentes diámetros, cuyos estacionamientos son:  

Km 50+263, Km 52+803, Km 53+909, Km 71+251, Km 86+810, Km 87+315, Km 114+561, Km 116+806, Km 130+180, Km 123+102, Km 

146+319, Km 151+348.

El Contratista trabaja en la colocación de la capa de base estabilizada con cemento en los tramos Km 75+000 al 76+00.
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CONTRATACIONES - SERVICIOS DE APOYO ADICIONALES

Concurso No. UERN32-001-2017-CONAVI

Contratación de un consultor individual como Ingeniero de Diseño de Puentes que revise los diseños ejecutivos, supervise la ejecución de 

las estructuras de puentes e intercambios del proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio 

Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Concurso No. UERN32-002-2017-CONAVI

Contratación de un consultor individual como Ingeniero Vial para apoyar al Director de Carretera de la Unidad Ejecutora en la revisión del 

diseño ejecutivo y en el seguimiento de la ejecución del proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 

Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No 1 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al consultor iniciar la presentación de sus servicios, objecto del presente contrato, a partir del día 25 de junio de 2018, 

inclusive. El plazo autorizado para la ejecución es de 43 meses, sin embargo, la Administración podrá variar el plazo de los servicios 

contratados, si así conviene a los intereses del Contratante y la ejecución del interés público del proyecto de Diseño, Rehabilitación y 

Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón. 

Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-0453 (562) del 20 de junio 2018.

Orden de Servicio No. 5 del Gestor de Proyecto

Servicios profesionales para realizar los estudios técnicos que permitan justificar técnicamente la necesidad de los 24 Puentes Peatonales 

que se construirán a lo largo del Proyecto de:  Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, 

Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 6 del  Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos para realizar los ensayos de verificación de calidad, tipo Cross Hole, 

según la norma ASTM D6760 para determinar la integridad de los pilotes colados en el sitio para el Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y 

Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 7 del Gestor de Proyecto

Costos necesarios para la incorporación y funcionamiento de una oficina adicional de COAPRO, para apoyo al CONAVI en la Atención de 

consultas del sector de Matina, del Proyecto: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, 

Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 2 del Gestor de Proyecto

Servicios Profesionales de Ingeniería necesarios para la gestión de las expropiaciones requeridas para la adquisición del derecho de vía 

del Proyecto de:  Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta 

Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-699 del 05 de septiembre 2018.

Orden de Servicio No. 3 del Gestor de Proyecto

Servicios profesionales necesarios para realizar la evaluación y el rescate arqueológico de los restos precolombinos que se encuentran en 

7 sitios dentro del derecho de vía existente del Proyecto de:  Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera 

Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 4 del Gestor de Proyecto

Servicios profesionales en el área de cálculo y dibujo para la oficina de apoyo al CONAVI en la supervisión del Proyecto de:  Diseño, 

Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a 

Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 11 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios de un Asistente para el Ingeniero de Verificación de la Calidad 

para el Gestor de Proyecto. Debido al incremento en los frentes de trabajo por parte de CHEC y la cantidad de ensayos de materiales, 

suelos y procesos constructivos, es necesario la incorporación de una persona, con la función de asistente del área de la Calidad del 

Proyecto: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 

(Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-950 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No. 12 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos de los servicios profesionales para realizar los estudios funcionales de 6 

intersecciones que se construirán a lo largo del Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera 

Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-

951 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No. 13 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos de los servicios profesionales para reforzar el equipo de Regencia Ambiental del 

Gestor del Proyecto Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta 

Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-952 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No. 8 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir con todos los costos necesarios que ordena la ingeniería de proyecto para proceder con los 

siguientes trabajos necesarios y que se requieren para la adecuada gestión del proyecto: 1. Revisión Diseño de Alcantarillas (a. Revisión 

hidráulica e hidrológica de 35 alcantarillas de cuadro. b. Revisión estructural de 35 alcantarillas de cuadro. c. Revisión hidráulica e 

hidrológica de 350 alcantarillas de tubo o redondas.) 2. Revisión hidráulica e hidrológica de los puentes sobre Ríos Aguas Claras y San 

Miguel. 3. Construcción de oficinas COAPRO en Municipalidad de Pococí.

Orden de Servicio No. 9 del  Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingeniería de proyecto para proceder con los pagos 

de las publicaciones generadas por la Imprenta Nacional, como parte del proceso de expropiación del proyecto de: Diseño, Rehabilitación y 

Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. 

Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-949 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No. 10 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios que ordene la ingeniería de proyecto para realizar inspecciones 

arqueológicas preventivas en los terrenos que serán utilizados para construir las futuras intersecciones del proyecto de: Diseño, 

Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a 

Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRARN32-002-2019-949 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No. 14 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Contratista cubrir los costos necesarios que ordene la ingeniería de proyecto para proceder con la revisión de los Diseños 

de Muros de Contención, trabajos necesarios y que se requieren para la adecuada gestión del Proyecto Diseño, Rehabilitación y 

Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. 

Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-1199(562) del 30 de septiembre 2019.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 2 Gestor del Proyecto

Producto de una revisión de los montos cargados al formulario PR-9 "SERVICIOS EVENTUALES, y se encontró un error involuntario en el 

valor del 10% correspondiente a los Gastos Administrativos-Financieros y Utilidades y en la suma del cálculo total de los servicios 

profesionales contratados de la Orden de Servicio No. 2, por lo que en el amparo del artículo 157 de la Ley General de la Administración 

Pública, el cual dice textualmente: "En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los 

aritméticos". Oficio UE-DRA-RN32-002-2018-990.

Enmienda a la Orden de Servicio No. 6 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 3 a la Orden de Servicio No. 6 se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 6, para que se lea 

de la siguiente manera: "Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de 

aproximadamente $ 379.380.000 (trescientos setenta y nueve mil trescientos ochenta dólares con 00/100)". Se acuerda que los restantes 

puntos de la Orden de Servicio No. 6 aumenta un monto $ 116.130,00 a los $263.250,00 originalmente establecidos para la Orden de 

Servicio No. 6, por lo que se procederá a aumentar dicho costo. 
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Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 

Carretera Braulio Carillo

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Administración - CONAVI

Mediante oficio No. UE-DRA-RN32-014-2020-0146 (855) de fecha 30 de enero de 2020, la Unidad Ejecutora RN32 procede a realizar la

filtración de actividades del Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) para determinar qué actividades deberían de estarse ejecutando por

parte de CHEC (Contratista) para el mes de febrero de 2020, para ejercer el respectivo seguimiento de las mismas.

A continuación, se muestra el cuadro del plazo total del proyecto, con el plazo de 840 días ejecutados al 31 de diciembre de 2019, el

mismo nos indica el porcentaje de avance planificado (55%) versus el porcentaje de avance real (16.75%) que debería de tener el

proyecto:

En el siguiente cuadro, se muestra el cuadro de desembolsos del proyecto (CHEC), por un monto contractual del proyecto de $ 465.59

millones, de los cuales se han desembolsado $ 150.79 millones al 31 de diciembre de 2019, el mismo nos indica el porcentaje

desembolsado planificado (73%) versus el porcentaje desembolsado real (32%) que debería de tener el proyecto:

Además, se presenta la curva “S” del proyecto y el cuadro de flujo de desembolsos, con la programación trimestral de los desembolsos que

debería de estar realizando la Administración a su representada:

Así las cosas, se reitera que hay que tener en cuenta que la precisión del PEP como herramienta de gestión del proyecto, dependerá de la

diligencia con que se lleven a cabo las actualizaciones, debido a la incertidumbre que implica para el proyecto. Revisar el contenido del

PEP y ponerlo al día, es necesario ya que siempre pueden identificarse nuevos riesgos o surgir la necesidad de cambios.

Contratista - Supervisión

El Contratista se encuentra trabajando en 30 de los 33 puentes de la vía, lo cuál representa un 43,42% de avance y un 90,91% de 

ejecución. La mayoría de los trabajos se desarrollan en la subestructura, pilotes, columnas y vigas de amarre de cada puente.

Se avanza en la construcción de las alcantarillas; al mes, se están ejecutado 189 de las 305 alcantarillas establecidas en el Contrato, lo 

cuál representa un 52% de avance, 62,62% en ejecución y hay un 0,66% de alcantarillas terminadas.

El Contratista ha ejecutado hasta este mes, un 41% de las terracerías establecidas, que corresponde a 74,4 Km intervenidos LD y 13,1 Km 

LI, a lo largo de los 107 km del proyecto de la Ruta 32 incluyendo la limpieza, excavación y sustitución. Un 11% de los kilómetros fue 

finalizado.

El Contratista inicia con los primeros kilómetros de subrasante terminada, que corresponde a las capas de préstamo y base, además se 

inicia con el primer tramo de prueba de base estabilizada los Km 50+300, Km 76+700 y Km 117+300

CHEC trabaja en movimientos de tierra para la construcción del Paso Superior Vehicular ubicado en el Kilómetro 73+517.50 Guácimo, con 

un avance del 7,69% de ejecución. 
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