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DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.

Monto Disefio:

Monto Construccion:

Total Contrato (Disefio + Construccién):

Inversién para Expropiaciones y Servicios Publicos:

Monto del Contrato + Expropiaciones y Servicios Publicos:

Inversién para la Administracion del Contrato:
Inversién Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios
Publicos + Administracion del Contrato):

Monto de la ampliacion del Contrato:

Porcentaje de variacion:

Fecha de firma de Contrato:

Fecha Aprobacién Interna de Contrato No. 35-12:
Fecha reunion de pre-construccion

Fecha Orden de Inicio disefio 14 de diciembre 2016
Fecha fin disefio de obras contrato original 13 de agosto 2017
Fecha fin disefio de obras O.S. eventos compensables 30 de septiembre 2017
Fecha Orden de Inicio construccién 20 de noviembre 2017

CONAVI-CHEC-001
$13,967,801.61
$451,625,585.45
$465,593,387.06
$20,000,000.00
$485,593,387.06
$33,075,439.75

03 de junio del 2013
03 de junio del 2013
16 de noviembre 2017

$518,668,826.81

$0.00
0%

Fecha Prevista de Finalizacion Inicial: 04 de octubre 2020

Nueva Fecha Prevista de Finalizacion Final: 27 de marzo de 2021

Monto Autorizado del Contrato: $485,593,387.06 Plazo Original de Contrato: 1292 dias

Fecha presentacion de oferta: NA Variacion del Plazo por Adenda 0 dias

Fecha de adjudicacion: 03 de junio del 2013 Plazo Total : 1292 dias

POLIZAS

Por Obligaciones Ambientales Monto: $ 485.593,39 BNCR Vigencia: del 19 noviembre 2017 al 30 septiembre 2020 1047 dias
Por Responsabilidad Civil Monto: $ 44.843.073,00 ASSA Vigencia: del 01 julio 2019 al 30 de junio 2020 365 dias
Garantia de Cumplimiento Monto: $ 23.279,669,35 Scotiabank Vigencia: del 09 marzo 2020 al 27 septiembre 2021 568 dias

CONTROL DE O.S.y O.M.

Ordenes de Servicio

0OS-1: Se le ordena al Contratista el inicio de la Etapa I: Disefio del Proyecto. Comunicado de aprobacién UE-DRA-RN32-002-2016-054 del
14 de diciembre del 2016.

0S-2: Traslado de la fecha prevista para la entrega de los disefios definitivos del proyecto, producto de las modificaciones solicitadas por
la Administracion. Comunicado de aprobacion UE-DRA-RN32-001-2017-212 (2199) del 08 de septiembre 2017.

0.S.-3: Se le ordena al Contratista el inicio de la Etapa II: Construccion del Proyecto, a partir del dia 20 de noviembre 2017. Comunicado
de aprobacion UE-DRA-RN32-001-2017-363 (855) del 16 de noviembre del 2017.

0.S.-4: Se le ordena al Contratista cubrir con los trabajos que solicite la Ingenieria de Proyecto, para el traslado del servicio publico que
brinda el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (incluyendo ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los limites del
Proyecto con el fin de concluir satisfactoriamente la obra principal.

Comunicado de aprobacion mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-689 de fecha 31 de agosto de 2018.

0.S.-5: Se le ordena al Contratista de la obra cubrir los trabajos que ordene la Ingenieria de Proyecto, para el traslado del servicio publico
que brinda la Refineria Costarricense de Petréleo (RECOPE), en los lugares donde sea requerido y dentro de los limites del Proyecto,
cuyos costos incluyen pero no se limitan a: el disefio, la adquisicion, el suministro y la administracién de todos los materiales, la mano de
obra, la maquinaria, el equipo, las herramientas y demas insumos necesarios que permitan concluir satisfactoriamente la obra principal.
Fecha 07 de junio 2019

0.S.-6: Se le ordena al Contratista cubrir los trabajos que orden la Ingenieria de Proyecto, para la demolicién y construccién de las
acometidas para los medidores eléctricos del ICE, en los lugares donde sea requerido y dentro de los limites del Proyecto de acuerdo al
sumario de cantidades indicada en esta OS. Comunicado de aprobacién mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-1370 del 01 de
noviembre 2019.

0.S.-7 Se traslada la fecha prevista de finalizacién del proyecto, producto de eventos compensables reconocidos por la Administracion,
que afectaron el desarrollo normal de las obras, para el dia 27 de marzo del 2021, inclusive. Comunicado de aprobacién mediante el oficio
UE-DRA-RN32-002-2020-0004 del 06 de enero 2020.

0.S.-8 Cubrir los trabajos que ordene la Ingenieria de Proyecto, para la Deconstruccion de 2 Puentes Peatonales existentes sobre la Ruta
Nacional No.32. Comunicado de aprobacion mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-240 del 14 de febrero de 2020.

Ordenes de Modificacion

0.M.-1: Se modifica los parametros de las especificaciones del disefio de la Mezcla Asfaltica en Caliente, relacionadas con las
Repeticiones de carga por falla por fatiga, tanto para la deformacién plastica y dafio por humedad como para el agrietamiento por fatiga
segun el cuadro No 1. dado en la Orden de Modificacién. Comunicado de modificacién UE-DRA-RN32-002-2018-967 del 19 de noviembre
2018

0.M.-2: Se cambia la figura de Regente Ambiental del contratista a Gestor Ambiental del Contratista, de acuerdo con lo que se indica en el
documento. Por consistir en actividades similares, de igual grado de dificultad y en las cuales se requiere el mismo equipo, se ha acordado
entre las partes, que el precio del contrato no sufrira variacion alguna por esta modificacion, por mas o menos actividades que se requieran
realizar producto de este cambio. Comunicado de modificacion UE-DRA-RN32-001-2019-718 del 13 de junio 2019

0O.M.-3 Se elabora con el fin de ajustar cantidades de varios items de acuerdo al plan de inversion, mismos que se encuentran deficitarios,
debido a cambios ocurridos en el proyecto, lo anterior debido a que el item de Material para encamado fue minimizado debido a la atencién
de las entradas a propiedades, predios de comercios y casa, igualmente las previstas domiciliarias. Comunicado de aprobacién mediante
oficio UE-DRA-RN32-009-2019-1520 del 28 de noviembre 2019.

0O.M.-4 Cubrir los trabajos que ordene la Ingenieria de Proyecto, para el traslado del servicios publico que brinda el Instituto Costarricense
de Acueductos y Alcantarillados (AyA) (incluyendo las ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los limites del Proyecto,
cuyos costos incluyen pero no se limitan a: la adquisicion, el suministro y la administracion de todos los materiales, la mano de obra, la
maquinaria, el equipo, las herramientas y demas insumos necesarios, que permiten concluir satisfactoriamente la obra principal.
Comunicado de modificacion UE-DRA-RN32-002-2020-0492 del 27 de marzo de 2020.

Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No 4

ENM.-1: Se estima que el costo inicial de dichos trabajos es de $8.970.176 (ocho millones novecientos setenta mil ciento setenta y seis
dolares con 00/100). Este precio incluye el 10% por gastos administrativos-financieros que incurre el Contratista para suplir los servicios de
la presente Orden de Servicio. Comunicado de modificacion UE-DRA-RN32-002-2018-383 del 04 de abril 2019

Enmienda No. 2 a la Orden de Servicio No 4

ENM.-2: Se enmienda el punto No 5 de la Orden de Servicio No 4, para que se lea de la siguiente manera: 5. Se estima que el costo inicial
de dichos trabajos es de $9.026.617,22 (Nueve millones veintiséis mil seiscientos diecisiete dolares con 22/100). Este precio incluye el
10% por gastos administrativos-financieros que incurre el Contratista para suplir los servicios de la presente Orden de Servicio".
Comunicado de modificacion UE-DRA-RN32-002-2019-1515 del 28 de noviembre de 2019.

AVANCE PLAZO - DISENO

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado
Avance de plazo 243 dias 0 dias 243 dias 0 dias 100.00% 100.00%
AVANCE FINANCIERO

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado
Avance financiero $0.00 | $12,571,021.45 $12,571,021.45 $1,396,780.16 90.00% 90.00%
AVANCE PLAZO - CONSTRUCCION - REUBICACION DE SERVICIOS

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado
Avance de plazo 688 dias 30 dias 718 dias 505 dias 55.57% 55.57%
AVANCE FINANCIERO

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado
Avance financiero $157,278,702.17] $5,161,030.75 $162,439,732.92 $309,185,852.53 33.45% 33.45%
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FUENTES DE MATERIALES

Material de Préstamo

El Contratista cuenta con ocho fuentes aprobadas para la extraccién del material de préstamo seleccionado, las cuales son: Quebrador
49+000, Quebrador Km 57+560, Quebrador Barbilla, Quebrador Parismina, Quebrador Chirripd, Quebrador Pacuare y Quebrador Madre de
Dios.

Agregados para Concreto

Cuenta con tres fuentes aprobadas para el uso de agregados para concreto, las cuales son: Quebrador Chirripd, Quebrador Guapiles y
Quebrador Colono, todas con sus respectivos disefios aprobados.

Tuberia de Concreto

Los proveedores Productos de Concreto y PRENAC suple la tuberia reforzada de concreto para las alcantarillas de los cinco tramos.

Acero estructural

Se cuenta con El Colono Construccién en Guapiles para la entrega de todo el acero estructural utilizado en la obra. El mismo se encuentra
debidamente aprobado.

Cemento

Holcim Costa Rica es el proveedor encargado del cemento requerido para las obras en concreto del proyecto, este se encuentra aprobado.

Aditivos para concreto

CHEC esta haciendo uso de aditivos para concreto de cunetas y pilotes marca SIKA.

Concreto premezclado

El Contratista estd haciendo uso de sus plantas de concreto ubicadas en Guapiles, Reventazon y Barbilla. Las mismas cuentan con los
respectivos disefios de mezcla para concreto. Los subcontratistas MECO y HSolis estan utilizando concreto de MJ Concretos.

Geotextil - Tubos de Subdrenaje - Gaviones - Mallas Terramesh

El proveedor del Geotextil, los tubos de sudrenaje y canastas de gavion incluyendo las terramesh es Maccaferri para los cinco tramos,
ademas utilizan mallas de gavién chinas del proveedor GEBIN.

Base granular

CHEC cuenta con los proveedores Quebrador del Km 49, Quebrador Chirripd, Quebrador Pacuare y JyM Parismina para la base granular
utilizada en los tramos de prueba del Km 51+000 y Km 76+000 y la colocacion de base en el tramo 5.

Geomalla bidireccional

El Contratista CHEC importa la geomalla utilizada en el proyecto directo desde CHINA, el nombre del proveedor es Shandong Geosky!
Technology, ademas esta utilizando geomallas Maccaferri.

Piedra Gavién

El Contratista cuenta con el Quebrador Pacuare, Quebrador Madre de Dios, Quebrador Km 57+500 como proveedores para la piedra
gavion utilizada en los muros de gaviones.

Tuberia para subdrenaje

Se cuenta con el proveedor AMANCO para la entrega de las tuberias utilizadas para subdrenaje.

CONDICIONES CLIMATICAS Y DE FUERZA MAYOR

Lluvia y sus consecuencias

Durante el mes de abril, no se presentaron atrasos por lluvia en el proyecto. Hubo un 56,7% de dias soleados y un 43,3% (13 dias)
lluviosos.

Fuerza mayor

SENALIZACION EN EL PROYECTO

Seguridad (Control de transito)

En general se dan las siguientes observaciones:

+ Constante el problema de falta de cabafias sanitarias en puntos de trabajo, hay memorandum como respaldo del problema detectado, se
achaca a los encargados que no gestionan el traslado o no solicitan las facilidades al abrir frentes nuevos.

* Personal sin proteccion auditiva en labores donde utilizan herramientas de percusién neumaticas o eléctricas.

+ Falta de agua potable en algunos sitios de rama 1, debido a que no se lleva de primera prioridad al iniciar labores.

* Falta de sefiales luminicas en areas de trabajo nocturno, muy poco coordinadas, se instalan luces en la zona de trabajo, pero se
desatienden los banderilleros y las zonas de ingreso y egresos a las zonas de trabajo con banderilleros.

+ Contintia problema con extintores faltantes en algunos sitios de trabajo especialmente en rama 1, de los existentes algunos no tienen
etiqueta visible.

+ Chinos en taller de vigas cajon km 62 no utilizan los servicios sanitarios para actividades fisioldgicas y orinan en las zonas de trabajo
donde fabrican las vigas propiciando posibles enfermedades por patégenos sanguineos.

Algunas otras observaciones y recomendaciones hechas son:

* Algunos accesos no son adecuados ni seguros.

* Falta de distribucion de botiquines de primeros auxilios, alegan son robados.

* Entrada y salida de maquinaria sin banderilleros en la via.

» Equipo de Proteccion Personal en mal estado.

» Muchos postes de carretera dafiados o inexistentes principalmente en rama 2.

+ Se sigue manteniendo cilindros de oxigeno y acetileno sin amarrar, esto en quebrador km49.
* En rama 2 contintian utilizando arneses de solo una linea de vida.

* Personal no utiliza el EPP apropiado para las labores que realizan, especialmente en trabajos de soldadura.
* Problemas de con la mala disposicion de residuos en rama 1.

* Faltante de rotulacién de trabajos en carretera en sitios de trabajo.

VISITAS ESPECIALES AL PROYECTO

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales

LANAMME realizé visita el dia 18 de abril, para inspeccionar la via, las plantas de mezcla asfaltica y tomar de muestras de agregados !
concreto de las actividades que se realizan.
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ACTIVIDADES y RECURSOS EN EL PERIODO

/

Proyecfo de ampliac

=7

I L\
in de la Ruta Nacional N.32,

T /7

L
\
|

/

(

iy

1N/

| ntrsocién Rutas Nacionals 32y 4 A
U

1

f

oA,

\,
\
/—4

Wi

i
7

o,

ala f
Simbologla
@ ierssceones
Roti Nacigrdl N 32, i Inruocean A
A/ Rid Vi Nl

Risi

o G

P

I y

o =]
i

/
)
§ | |
A \
ﬂ\( !‘J;‘ I\
L4

Pl
i b ddimin | -;

Elaborago por: Planficacion Insthucional
CONAVI, Noviembre de 2012

| tramo: Interseccion R.4 - Liman, Longitud: 107,24 km | o

)

N
§

El Contratista contintia con los trabajos de limpieza y transporte de arboles cortados en los siguientes estacionamientos: Km 111+500 al
115+500, 116+200 al 135+200. ambos lados, los cuales se entregan en los patios de madera debidamente autorizados.

Nearagua

) El Contratista procede con la excavacion y relleno para la subrasante en los estacionamientos Km 54+058 al 54+073, Km 57+980 al

L,
s(llﬂ}q (A

58+160 LI, Km 67+560 al 67+700 LD, Km 74+025 al 74+040, Km 111+000 al 131+000 LD.

CHEC trabaja en la construccién de pavimento, subbase y base granular en los siguientes estacionamientos Km 67+560 AL 67+700 LD,
Km 78+480 al 78+640 LD, Km 79+030 al 79+260 LD, Km 79+700 al 81+100 LD, Km 81+690 al 82+590 LD, Km 88+560 al 89+100 LD, Km
89+340 al 89+800 LD, Km 110+400 al 128+900 LD.
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SR l@ n ||La empresa CHEC continta con la construccion de los muros de gavion en los siguientes estacionamientos Km 117+000 al 1127+000 LD.
r [
( P { T CHEC inicia los trabajos de limpieza, excavacion y relleno. Preparacién de subrasante y préstamo selecto para el retorno K151+943.
(]| — _ _ _ _ _ _ _ I
L El Contratista continda con la construccion de cinco alcantarillas redondas de concreto de diferentes diametros, cuyos estacionamientos
son: Km 63+607, Km 123+100, Km 130+033, Km 129+734, Km 130+184.
CHEC trabaja en la construccion de cuatro alcantarillas de cuadro, cuyos estacionamientos son: Km 62+315, Km 63+167, Km 91+122, Km
126+378.
Mar Caribe

El Contratista inicia trabajos de excavacion de zanja y colocacion de estructura de pavimentos del cambio de linea del Km 146+000.

La empresa CHEC trabaja en la construccién de aletén y pared de cabezal del bastién dos del Paso Superior Vehicular del Km 73+400 y en
el bastion uno del Paso Superior Vehicular del Km 124+000.

CHEC trabaja en la construccion de los pilotes de la P5, P9, P6, P10 del puente peatonal K82+669.

El Contratista procede con los trabajos en los pilotes, bastiones, pilas, vigas, aletones, encepados y fabricacién de vigas en los planteles
de los puentes sobre los rios: Rio Toro Amarillo Km 59+107, Rio Roca Km 67+512, Rio Jiménez Km 67+336, Rio Roca Km 67+336, Rio
Dos Novillos Km 83+035, Rio Reventazéon Km 94+288, Rio Pacuare Km 99+668, Rio Hondo Km 107+814, Rio Barbilla Km 115+506, Rio
Aguas Claras Km 121+469, Rio San Miguel Km 123+447, Quebrada Calderéon Km 120+613, Rio San Miguel Km 123+447, Rio Cuba Km
133+950, Rio Toro Km135+075.

El Contratista continua con los trabajos de mejoramiento de suelo en los estacionamientos Km 111+000 al 112+000, Km 115+000,Km
118+000 lado derecho, utilizando subdrenajes, drenes verticales prefabricados y vibrocompactacion.

mﬂj

Las plantas de concreto de: Plantel Barbilla 115+600, Plantel de Guapiles Km 62+400 y Plantel Reventazéon Km 93+750, cuentan con los
permisos de funcionamiento y calibracién.

A la fecha, el Contratista cuenta con un total de 398 unidades de maquinaria trabajando en los cinco tramos del proyecto, esto incluye,
maquinaria de los Subcontratistas MECO y HSolis.

A la fecha el Contratista cuenta con un personal de 745 personas, entre Ingenieros, Técnicos, Administrativos, Personal de campo y
Operadores de equipo.
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CONTRATACIONES - SERVICIOS DE APOYO ADICIONALES

Concurso No. UERN32-001-2017-CONAVI

Contratacién de un consultor individual como Ingeniero de Disefio de Puentes que revise los disefios ejecutivos, supervise la ejecucion de
las estructuras de puentes e intercambios del proyecto de Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio
Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limén.

Concurso No. UERN32-002-2017-CONAVI

Contratacién de un consultor individual como Ingeniero Vial para apoyar al Director de Carretera de la Unidad Ejecutora en la revisién del
disefio ejecutivo y en el seguimiento de la ejecucion del proyecto de Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32
Carretera Braulio Carrillo, Seccién Interseccién Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limén.

Orden de Servicio No 1 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al consultor iniciar la presentacién de sus servicios, objecto del presente contrato, a partir del dia 25 de junio de 2018,
inclusive. El plazo autorizado para la ejecucion es de 43 meses, sin embargo, la Administracién podra variar el plazo de los servicios
contratados, si asi conviene a los intereses del Contratante y la ejecucion del interés publico del proyecto de Disefio, Rehabilitaciéon y
Ampliacién de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccién Intersecciéon Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limén.
Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-0453 (562) del 20 de junio 2018.

Orden de Servicio No. 2 del Gestor de Proyecto

Servicios Profesionales de Ingenieria necesarios para la gestion de las expropiaciones requeridas para la adquisicion del derecho de via
del Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta
Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limén. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-699 del 05 de septiembre 2018.

Orden de Servicio No. 3 del Gestor de Proyecto

Servicios profesionales necesarios para realizar la evaluacion y el rescate arqueolégico de los restos precolombinos que se encuentran en
7 sitios dentro del derecho de via existente del Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacién de la Ruta Nacional N° 32 Carretera
Braulio Carrillo, Seccién Interseccién Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limén.

Orden de Servicio No. 4 del Gestor de Proyecto

Servicios profesionales en el area de calculo y dibujo para la oficina de apoyo al CONAVI en la supervision del Proyecto de: Disefio,
Rehabilitacién y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a
Sarapiqui) — Limon.

Orden de Servicio No. 5 del Gestor de Proyecto

Servicios profesionales para realizar los estudios técnicos que permitan justificar técnicamente la necesidad de los 24 Puentes Peatonales
que se construiran a lo largo del Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo,
Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limén.

Orden de Servicio No. 6 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos para realizar los ensayos de verificacion de calidad, tipo Cross Hole,
segun la norma ASTM D6760 para determinar la integridad de los pilotes colados en el sitio para el Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y
Ampliacién de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccién Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limon.

Orden de Servicio No. 7 del Gestor de Proyecto

Costos necesarios para la incorporacion y funcionamiento de una oficina adicional de COAPRO, para apoyo al CONAVI en la Atencion de
consultas del sector de Matina, del Proyecto: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo,
Seccidn Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limén.

Orden de Servicio No. 8 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir con todos los costos necesarios que ordena la ingenieria de proyecto para proceder con los
siguientes trabajos necesarios y que se requieren para la adecuada gestion del proyecto: 1. Revision Disefio de Alcantarillas (a. Revision
hidraulica e hidrolégica de 35 alcantarillas de cuadro. b. Revision estructural de 35 alcantarillas de cuadro. c. Revision hidraulica e
hidrolégica de 350 alcantarillas de tubo o redondas.) 2. Revision hidraulica e hidrologica de los puentes sobre Rios Aguas Claras y San
Miguel. 3. Construccién de oficinas COAPRO en Municipalidad de Pococi.

Orden de Servicio No. 9 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingenieria de proyecto para proceder con los pagos
de las publicaciones generadas por la Imprenta Nacional, como parte del proceso de expropiacién del proyecto de: Disefio, Rehabilitaciéon y
Ampliacién de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccién Interseccién Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limon.
Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-949 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No. 10 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios que ordene la ingenieria de proyecto para realizar inspecciones
arqueoldgicas preventivas en los terrenos que seran utilizados para construir las futuras intersecciones del proyecto de: Disefio,
Rehabilitacién y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a
Sarapiqui) - Limon. Aprobado mediante oficio UE-DRARN32-002-2019-949 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No. 11 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios de un Asistente para el Ingeniero de Verificacion de la Calidad
para el Gestor de Proyecto. Debido al incremento en los frentes de trabajo por parte de CHEC y la cantidad de ensayos de materiales,
suelos y procesos constructivos, es necesario la incorporacion de una persona, con la funcién de asistente del area de la Calidad del
Proyecto: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccién Interseccién Ruta Nacional N° 4
(Cruce a Sarapiqui) - Limén. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-950 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No. 12 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos de los servicios profesionales para realizar los estudios funcionales de 6
intersecciones que se construiran a lo largo del Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacién de la Ruta Nacional N° 32 Carretera
Braulio Carrillo, Seccién Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limon. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-
951 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No. 13 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos de los servicios profesionales para reforzar el equipo de Regencia Ambiental del
Gestor del Proyecto Disefio, Rehabilitacién y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta
Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limén. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-952 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No. 14 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Contratista cubrir los costos necesarios que ordene la ingenieria de proyecto para proceder con la revision de los Disefios
de Muros de Contencion, trabajos necesarios y que se requieren para la adecuada gestion del Proyecto Disefio, Rehabilitacion y
Ampliacién de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccién Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limon.
Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-1199(562) del 30 de septiembre 2019.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 2 Gestor del Proyecto

Producto de una revision de los montos cargados al formulario PR-9 "SERVICIOS EVENTUALES, y se encontré un error involuntario en el
valor del 10% correspondiente a los Gastos Administrativos-Financieros y Utilidades y en la suma del célculo total de los servicios
profesionales contratados de la Orden de Servicio No. 2, por lo que en el amparo del articulo 157 de la Ley General de la Administracion
Publica, el cual dice textualmente: "En cualquier tiempo podra la Administracion rectificar los errores materiales o de hecho y los
aritméticos". Oficio UE-DRA-RN32-002-2018-990.

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No. 2 Gestor del Proyecto

Se enmienda el punto No.3 de la Orden de Servicio No.2, para que se lea de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos
ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $2.193.580,69 (Dos millones ciento noventa y tres mil
quinientos ochenta délares con 69/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-
002-2020-0514 DEL 31 DE MARZO DE 2020.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 14 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 14 se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 14, para que se lea
de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de
aproximadamente $59.015,00 (cincuenta y nueve mil quince dolares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior. 2.
Se acuerda que los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 14 permanecen invariables. 3. La presente Enmienda No. 1 a la Orden de
Servicio No. 14 aumenta un monto de $15.262,50 a los $43.752,50 originalmente, por lo que se procedera a aumentar dicho costo.
Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-0515 DEL 31 DE MARZO DE 2020.

Enmienda a la Orden de Servicio No. 6 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 3 a la Orden de Servicio No. 6 se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 6, para que se lea
de la siguiente manera: "Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de
aproximadamente $ 379.380.000 (trescientos setenta y nueve mil trescientos ochenta dolares con 00/100)". Se acuerda que los restantes
puntos de la Orden de Servicio No. 6 aumenta un monto $ 116.130,00 a los $263.250,00 originalmente establecidos para la Orden de
Servicio No. 6, por lo que se procedera a aumentar dicho costo.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Contratista - Supervisiéon

El Contratista se encuentra trabajando en 30 de los 33 puentes de la via, lo cual representa un 49,41% de avance y un 90,91% de
ejecucion. La mayoria de los trabajos se desarrollan en la subestructura, pilotes, columnas y vigas de amarre de cada puente.

Se avanza en la construccion de las alcantarillas; al mes, se estan ejecutado 211 de las 305 alcantarillas establecidas en el Contrato, lo
cual representa un 60% de avance, 69,18% en ejecucion y hay un 2,30% de alcantarillas terminadas.

El Contratista ha ejecutado hasta este mes, un 43% de las terracerias establecidas, que corresponde a 81,3 Km intervenidos LD y 29,7 Km
LI, alo largo de los 107 km del proyecto de la Ruta 32 incluyendo la limpieza, excavacion y sustitucién. Un 16% de los kilémetros fue
finalizado, 31,3 km LD y 2,7 Km LI.

El Contratista inicia con los primeros kildmetros de subrasante terminada, que corresponde a las capas de préstamo y base, ademas se
inicia con el primer tramo de prueba de base estabilizada los Km 50+300, Km 76+700 al 78+000 y Km 117+300 al 118+000.

CHEC trabaja en movimientos de tierra para la construcciéon del Paso Superior Vehicular ubicado en el Kilémetro Km 73+517.50 Guacimo y
Km 124+251, con un avance del 7,69% de ejecucion.

El Contratista por medio se su subcontratista MECO, inicia trabajos en el retorno Km 151+943.

La empresa CHEC inicia la construccion de los primeros dos puentes peatonales ubicados en los Km 82+660 y Km 132+000.

Administracion - CONAVI

Mediante oficio No. UE-DRA-RN32-014-2020-0724 (142) de fecha 30 de abril de 2020, la Unidad Ejecutora RN32 procede a realizar la
filtracion de actividades del Plan de Ejecucién del Proyecto (PEP) para determinar qué actividades presentan atrasos en su ejecucion por|
parte de CHEC (Contratista) para el mes de abril de 2020, para ejercer el respectivo seguimiento de las mismas.

A continuacion, se muestra el cuadro del plazo total del proyecto, con el plazo de 931 dias ejecutados al 31 de marzo de 2020, el mismo
nos indica el porcentaje de avance planificado (61.49%) versus el porcentaje de avance real (19.70%) que deberia de tener el proyecto:

Orden de Inicio 14-dic-16
Plazo contractual (PC) 1252 dias
o |Eventes compens. (EC) 222 dias
K [Plazo per suspension (PS) 51 dias 61.49% | 19.70%
3 [Flazos oM (FOM) D dias
= |Piazo total (PC+EC+FPOM) 1514 dias
~ |Ultima suspension A
Plazo utiizado 931 dias }
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En el siguiente cuadro, se muestra el cuadro de desembolsos del proyecto (CHEC), por un monto contractual del proyecto de $ 465.59
millones, de los cuales se han desembolsado $ 153.53 millones al 31 de marzo de 2020, el mismo nos indica el porcentaje desembolsado
planificado (84.08%) versus el porcentaje desembolsado real (32.98%) que deberia de tener el proyecto:

Monto de oferta (MO} $ 46559338707
O lorden Modificacion (OM) 3 2
= : :
8 e — S - B84.08% | 32.98%
O [Monto total (MO+OM=R) % 465593 387.07
% |Financiero Ejec. $ 153,531.963.03 — il

ani
Pendiente de pago (PP) § - I

Ademas, se presenta la curva “S” del proyecto y el cuadro de flujo de desembolsos, con la programacion trimestral de los desembolsos que
deberia de estar realizando la Administracion a su representada:
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Asi las cosas, se reitera que hay que tener en cuenta que la precisiéon del PEP como herramienta de gestion del proyecto, dependera de la
diligencia con que se lleven a cabo las actualizaciones, debido a la incertidumbre que implica para el proyecto. Revisar el contenido del
PEP y ponerlo al dia, es necesario ya que siempre pueden identificarse nuevos riesgos o surgir la necesidad de cambios.




