
OBRA CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A

CONSULTOR SUPERVISOR Compañía Asesora en Construcción e Ingeniería S.A.

SECCION Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. CONAVI-CHEC-001 Fecha de firma de Contrato: 03 de junio del 2013

Monto del Contrato Fecha Aprobación Interna de Contrato No. 35-12: 03 de junio del 2013

Monto Diseño Fecha reunión de pre-construcción 16 de noviembre 2017

Monto Construcción Fecha Orden de Inicio diseño 14 de diciembre 2016

Reubicación de servicios y expropiaciones Fecha Orden de Inicio construcción 20 de noviembre 2017

Monto de la ampliación del Contrato: Fecha Prevista de Finalización Inicial: 04 de octubre 2020

Porcentaje de variación: 0% Nueva Fecha Prevista de Finalización Final: 04 de octubre 2020

Monto Autorizado del Contrato: $485,593,387.06

Fecha presentación de oferta NA Plazo Original de Contrato: 1391 días

Fecha de adjudicación: 03 de junio del 2013 Variación del Plazo por Adenda 0 días

Plazo Total : 1391 días

POLIZAS

Por Obligaciones Ambientales Monto: $ 485.593,39 BNCR Vigencia: del 19 noviembre 2017 al 30 septiembre 2020 1047 días

Por Responsabilidad Civil Monto: $ 5.201.692,10 ASSA Vigencia: del 01 julio 2018 al 30 de junio 2019 365 días

Por Adelanto de materiales en acopio Monto: $ 79.150.875,80 BCR Vigencia: del 20 diciembre 2016 al 19 junio 2020 1278 días

Garantía de Cumplimiento Monto: $ 23.279,669,35 Scotiabank Vigencia: del 16 marzo 2016 al 10 marzo 2020 1456 días

 CONTROL DE O.S. y O.M.

AVANCE  FINANCIERO

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado

Avance financiero $0.00 $12,571,021.45 $12,571,021.45 $1,396,780.16 90.00% 90.00%

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado

Avance de plazo 376 días 31 días 407 días 984 días 29.26% 29.26%

AVANCE  FINANCIERO

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado

Avance financiero ₡0.00 ₡3,977,240.34 ₡3,977,240.34 ₡447,648,345.11 0.88% 0.88%

FUENTES DE MATERIALES

CONDICIONES CLIMATICAS Y DE FUERZA MAYOR

Lluvia y sus consecuencias

Fuerza mayor

O.M.-1: Se modifica los parámetros de las especificaciones del diseño de la Mezcla Asfáltica en Caliente, relacionadas con las 

Repeticiones de carga por falla por fatiga, tanto para la deformación plástica y daño por humedad como para el agrietamiento por fatiga 

según el cuadro No 1. dado en la Orden de Modificación.

AVANCE FISICO-FINANCIERO

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 4

MES: DICIEMBRE 2018

Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 

Carretera Braulio Carillo

$485,593,387.06

$13,967,801.61

$451,625,585.45

$20,000,000.00

$0.00

Ordenes de Servicio

OS-1: Se le ordena al Contratista el inicio de la Etapa I: Diseño del Proyecto. Comunicado de aprobación UE-DRA-RN32-002-2016-054

del 14 de diciembre del 2016.

OS-2: Traslado de la fecha prevista para la entrega de los diseños definitivos del proyecto, producto de las modificaciones solicitadas por

la Administración. Comunicado de aprobación UE-DRA-RN32-001-2017-212 (2199) del 08 de septiembre 2017.

O.S.-3: Se le ordena al Contratista el inicio de la Etapa II: Construcción del Proyecto, a partir del día 20 de noviembre 2017. Comunicado

de aprobación UE-DRA-RN32-001-2017-363 (855) del 16 de noviembre del 2017. 

O.S.-4: Se le ordena al Contratista cubrir con los trabajos que solicite la Ingeniería de Proyecto, para el traslado del servicio público que

brinda el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (incluyendo ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del

Proyecto con el fin de concluir satisfactoriamente la obra principal.

Comunicado de aprobación mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-689 de fecha 31 de agosto de 2018. 

Ordenes de Modificación

AVANCE PLAZO - DISEÑO

AVANCE PLAZO - CONSTRUCCIÓN

Material de Préstamo
Se cuenta con seis fuentes aprobadas para su uso como material de préstamo seleccionado, las cuales son: Quebrador La China,

Quebrador Guápiles y Quebrador Barbilla, Quebrador Parismina, Quebrador Chirripó y Quebrador Pacuare.

El proveedor Productos de Concreto suple la tubería reforzada de concreto para las alcantarillas de los cinco tramos.

Agregados para Concreto
Se cuenta con cuatro fuentes aprobadas para el uso de agregado para concreto, las cuales son: Quebrador JyM y Quebrador Chirripó,

Tajo Piedra Grande y Tajo La Esmeralda, todas con sus respectivos diseños aprobados.

Concreto premezclado
El Contratista está haciendo uso de sus plantas de concreto ubicadas en Guápiles, Reventazón y Barbilla. Las mismas cuentan con los

respectivos diseños de mezcla para concreto.

Durante el mes de diciembre, las condiciones climáticas fueron favorables, con días soleados, secos y de gran avance en las obras.

Se cuenta el proveedor El Colono Construcción en Guápiles para la entrega de todo el acero estructural utilizado en la obra. El mismo se 

encuentra debidamente aprobado.

Holcim Costa Rica es proveedor encargado del cemento requerido para las obras en concreto del proyecto, este se encuentra aprobado.Cemento 

Acero estructural

Tubería de Concreto

Base estabilizada El Contratista obtiene la base estabilizada del Tajo Pacuarito, el mismo se encuentra aprobado por parte de la Supervisión.
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SEÑALIZACION EN EL PROYECTO

VISITAS ESPECIALES AL PROYECTO

ACTIVIDADES y RECURSOS EN EL PERIODO 

CONTRATACIONES - SERVICIOS DE APOYO ADICIONALES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Concurso No. UERN32-001-2017-CONAVI

Concurso No. UERN32-002-2017-CONAVI

El Contratista sigue con los trabajos de mejoramiento de suelos en el km 120+000 al 121+000 utilizando el método de los drenes 

verticales prefabricados

Contratación de un consultor individual como Ingeniero Vial para apoyar al Director de Carretera de la Unidad Ejecutora en la revisión del 

diseño ejecutivo y en el seguimiento de la ejecución del proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 

Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón

Contratación de un consultor individual como Ingeniero de Diseño de Puentes que revise los diseños ejecutivos, supervise la ejecución de 

las estructuras de puentes e intercambios del proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio 

Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 2 del  Gestor de Proyecto

Orden de Servicio No. 5 del  Gestor de Proyecto

Servicios profesionales para realizar los estudios técnicos que permitan justificar técnicamente la necesidad de los 24 Puentes Peatonales 

que se construirán a lo largo del Proyecto de:  Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, 

Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón

Orden de Servicio No. 3 del  Gestor de Proyecto

Servicios Profesionales de Ingeniería necesarios para la gestión de las expropiaciones requeridas para la adquisición del derecho de vía 

del Proyecto de:  Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta 

Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón

Servicios profesionales necesarios para realizar la evaluación y el rescate arqueológico de los restos precolombinos que se encuentran en 

7 sitios dentro del derecho de vía existente del Proyecto de:  Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera 

Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 4 del  Gestor de Proyecto

Servicios profesionales en el área de cálculo y dibujo para la oficina de apoyo al CONAVI en la supervisión del Proyecto de:  Diseño, 

Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a 

Sarapiquí) – Limón.

Contratista - Supervisión

1. Durante el avance de las obras, el Contratista CHEC ha incurrido frecuentemente en la ruptura de tubos de agua potable en los tramos 

de la amplición. Por el momento, todas las reparaciones las ha realizado Acueductos y Alcantarillados. El Consorcio Supervisor le ha 

solicitado al Constratista disponer de un fontanero permanentemente para dichas repaciones.

De acuerdo con los recorridos realizados se generaron importantes oficios por no conformidades encontradas o señaladas reiteradamente 

en los sitios de trabajo como: No existen áreas de descanso adecuadas consumir alimentos y descansar. No existe agua ni jabón para 

aseo personal a las salidas de las cabañas sanitarias. Los accesos a las excavaciones o desniveles no cumplen con ningún estándar. 

Falta de señales viales en la vía, solo colocaban conos o bien, no se instalaba nada. Se realizaban cierres sin personal capacitado, sin 

banderas ni radios de comunicación

En este mes, no se presentaron visitas especiales en el proyecto.

El Contratista continua con los trabajos de corta forestal en los siguientes estacionamientos: Km 57+000 al 58+000, Km 99+000 al

100+000, Km 103+000 al 105+000, Km 110+400 al 135+200, Km 122+500 al 125+800 ambos lados.

El Contratista sigue con los trabajos de limpieza y transporte de árboles cortados en los siguientes estacionamientos: Km 65+000 al

67+000, Km 83+000 al 85+000, Km 100+000 al 103+000, Km 110+400 al 135+200 y Km 122+500 al 125+800, los cuales se entregan en

los patios de madera debidamente autorizados.

El Contratista procede con la excavación y relleno para la subrasante en los estacionamientos Km 50+000 al 55+560, Km 59+257 al

60+600, Km 65+000 al 66+000, Km 73+000 al 72+000 Km 81+020 al 81+400, Km 81+800 al 82+200, Km 88+980 al 89+270, Km 90+000

al 90+500, Km 111+660 al 113+500, Km 116+300 al 117+200 y Km 117+000 al 124+800.

El Contratista continua con la construcción de 26 alcantarillas redondas de concreto de diferentes diámetros, cuyos estacionamientos son: 

Km 57+018, 57+530, 50+869, 53+499, 51+170, 51+356, 51+680, 51+863, 51+933, 93+928, 95+216, 98+888, 101+249, 102+456, 

104+086, 104+606, 104+873, 104+976, 112+173, 117+308, 119+223, 121+089, 121+661, 122+155, 122+246 y 122+556.

El Contratista procede con los trabajos en los bastiones de los puentes sobre los ríos: Corinto Km 50+976, Río Costa Rica Km 54+088, 

Río Blanco Km 56+188, Río Danta Km 57+334,7, Río Molinos Km 64,884,6, Río Guácimo Km 73+755,60, Río Parismina Km 78+188, Río 

Barbilla Km 115+506, Río Aguas Claras Km 121+460 y Río Rojo Km 134+857, Quebrada Calderón Km 120+613, Río San Miguel Km 

123+447, Río Toro Km 135+075

Las plantas de concreto de: Plantel Barbilla 115+600, Plantel de Guápiles Km 62+400 y Plantel Reventazón Km 93+750, cuentan con los

permisos de funcionamiento y calibración.

A la fecha, el Contratista cuenta con un total de 317 unidades de maquinaria y 84 unidades de equipo menor trabajando en los cuatro

tramos del proyecto.  Aún se encuentra equipo en aduana en trámite de salida.

A la fecha el Contratista cuenta con un personal de 892 personas, entre Ingenieros, Técnicos, Administrativos, Personal de campo y 

Operadores de equipo.  

El Contratista continua con los trabajos de mejoramiento de suelo en el km 123+450 al 123+460 utilizando el método de las columnas de 

grava.

La empresa CHEC sigue en los trabajos de sustitución con material drenante construcción (excavación y rellenos) en estacionamiento Km 

121+500 al 124+700.

La empresa CHEC continúa con la limpieza y tránsito de tierra con raíces podridas y escombros en los siguientes estacionamientos: Km 

65+000 al 66+000, Km 73+000 al 72+000, Km 88+980 al 89+180, Km 90+220 al 90+500, Km 111+660 al 113+500 y Km 116+300 al 

124+310 ambos lados.

CHEC inicia la construcción de drenaje (excavación de cuneta y colada de concreto) en los estacionamientos: Km 59+460 al 59+510 Lado 

derecho y Km 59+500 al 59+520 Lado derecho.

Con respecto al historial de accidentes se hizo el análisis desde inicio de obra, se cuantifico y se cualificó caso por caso, se levanta una 

estadística general con el objetivo de que se genere un plan de control o mitigación para reentrenar al personal tanto chino como tico en 

los diferentes temas con el objetivo de reducir y evitar la reincidencia futura en el proyecto de nuevos accidentes.

Se vuelve a realizar la observación sobre la reflectividad de los banderilleros en carretera ya que la ropa no es la adecuada y les resta 

seguridad en carretera.

Se ordena facilitar botiquines de emergencia para las diferentes áreas de trabajo operativas a lo largo del proyecto, se hace hincapié en la 

preparación del personal para entrenamiento de brigadas respectivamente.

Algunas otras observaciones y recomendaciones hechas fueron:

• Instalar bandejas anti derrame en los generadores y máquinas de combustión

• Señalizar bordes y excavaciones

• Instalar de basureros en zonas de trabajo

• Personal operando maquinaria con audífonos

• Pasarelas inestables utilizadas como puentes

• Accesos a bombas de succión de lagunas de lodos

• Personal sin protección auditiva tapones u orejeras

• Usar guantes anti vibración

• Personal sin usar el equipo de protección adecuado para corte y soldadura

• Instalar ménsulas de trabajo parta colado de cabezales

• Instalar kits anti derrames en áreas de maquinaria

• Facilidad de agua fresca y repelente contra insectos en las áreas de trabajo

• Rotular sustancias químicas ineficiente

• Rotular riesgos eléctricos

• Rotular puntos de atrapamiento

• Puntos de reciclaje o reutilización de materiales

• Personal fumando en áreas operativas

• General un plan de orden y limpieza en el proyecto para mantener las áreas de una mejor manera y más seguras

Seguridad (Control de tránsito)


