
OBRA CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A

CONSULTOR SUPERVISOR Compañía Asesora en Construcción e Ingeniería S.A.

SECCION Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. CONAVI-CHEC-001 Fecha de firma de Contrato: 03 de junio del 2013

Monto del Contrato Fecha Aprobación Interna de Contrato No. 35-12: 03 de junio del 2013

Monto Diseño Fecha reunión de pre-construcción 16 de noviembre 2017

Monto Construcción Fecha Orden de Inicio diseño 14 de diciembre 2016

Reubicación de servicios y expropiaciones Fecha Orden de Inicio construcción 20 de noviembre 2017

Monto de la ampliación del Contrato: Fecha Prevista de Finalización Inicial: 04 de octubre 2020

Porcentaje de variación: 0% Nueva Fecha Prevista de Finalización Final: 04 de octubre 2020

Monto Autorizado del Contrato: $485,593,387.06

Fecha presentación de oferta NA Plazo Original de Contrato: 1391 días

Fecha de adjudicación: 03 de junio del 2013 Variación del Plazo por Adenda 0 días

Plazo Total : 1391 días

POLIZAS

Por Obligaciones Ambientales Monto: $ 485.593,39 BNCR Vigencia: del 19 noviembre 2017 al 30 septiembre 2020 1047 días

Por Responsabilidad Civil Monto: $ 5.201.692,10 ASSA Vigencia: del 01 julio 2018 al 30 de junio 2019 365 días

Por Adelanto de materiales en acopio Monto: $ 79.150.875,80 BCR Vigencia: del 20 diciembre 2016 al 19 junio 2020 1278 días

Garantía de Cumplimiento Monto: $ 23.279,669,35 Scotiabank Vigencia: del 16 marzo 2016 al 10 marzo 2020 1456 días

 CONTROL DE O.S. y O.M.

AVANCE  FINANCIERO

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado

Avance financiero $0.00 $12,571,021.45 $12,571,021.45 $1,396,780.16 90.00% 90.00%

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado

Avance de plazo 285 días 30 días 315 días 1076 días 22.65% 22.65%

AVANCE  FINANCIERO

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado

Avance financiero ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡451,625,585.45 0.00% 0.00%

FUENTES DE MATERIALES

CONDICIONES CLIMATICAS Y DE FUERZA MAYOR

Lluvia y sus consecuencias

Fuerza mayor

SEÑALIZACION EN EL PROYECTO

VISITAS ESPECIALES AL PROYECTO

Ministro de Transportes Rodolfo Méndez Mata

ACTIVIDADES y RECURSOS EN EL PERIODO 

CONTRATACIONES - SERVICIOS DE APOYO ADICIONALES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

$13,967,801.61

Administración - CONAVI

La Reubicación de Servicios Públicos es llevada a cabo por las instituciones correspondientes, atendiendo primeramene lugares

necesarios para la cortra de arboles de acuerdo con solicitudes del Contratista y varias zonas de trabajo para los trabajos de la

superficios (drenajes, excavaciones, prestamo). Se lleva seguimiento semanal de los avances realizados.

Se avanza en los temas de Invasiones y Expropiaciones, el Departamento de Inspeccion Vial y Demolisiones del MOPT ha procedido a

notificar las invasiones mostradas en el mosaico original del proyecto. En coordinación con esta UE RN-32 y el Gestor se esta dando

prioridad aquellas invasiones que afectan directamente con las obras constructivas del proyecto. En relación con las expropiaciones, se

contrataron servicios profesionales de gestoría para apoyar la labor del DABI y atender las propiedades urgentes en el menor tiempo

posible, se estan confeccionando expedientes adminsitrativos de las propiedades requeridas y proximamente se elaborarán los planos

catastrados con las áreas definitivas a expropiar.

Contratista - Supervisión

1. Debido a problemas con los trabajos de soldadura en la armadura de los pilotes realizados por CHEC, el Consorcio Supervisor 

presentó un especialista de la Asociación de Soldadores, que impartó un charla de buenas prácticas de soldadura al perosnal del 

Contratista, esto con el fin de cumplir con la normativa vigente para esta actividad y el monitoreo del proceso.

$451,625,585.45

$20,000,000.00

$0.00

Ordenes de Servicio

OS-1: Se le ordena al Contratista el inicio de la Etapa I: Diseño del Proyecto. Comunicado de aprobación UE-DRA-RN32-002-2016-054

del 14 de diciembre del 2016.

OS-2: Traslado de la fecha prevista para la entrega de los diseños definitivos del proyecto, producto de las modificaciones solicitadas

por la Administración. Comunicado de aprobación UE-DRA-RN32-001-2017-212 (2199) del 08 de septiembre 2017.

O.S.-3: Se le ordena al Contratista el inicio de la Etapa II: Construcción del Proyecto, a partir del día 20 de noviembre 2017. Comunicado

de aprobación UE-DRA-RN32-001-2017-363 (855) del 16 de noviembre del 2017. 

O.S.-4: Se le ordena al Contratista cubrir con los trabajos que solicite la Ingeniería de Proyecto, para el traslado del servicio público que

brinda el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (incluyendo ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del

Proyecto con el fin de concluir satisfactoriamente la obra principal.

Comunicado de aprobación mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-689 de fecha 31 de agosto de 2018. 

Ordenes de Modificación

AVANCE FISICO-FINANCIERO

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 1

MES:  SEPTIEMBRE 2018

Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 

Carretera Braulio Carillo

$485,593,387.06

AVANCE PLAZO - DISEÑO

AVANCE PLAZO - CONSTRUCCIÓN

NA

Material de Préstamo
Se cuenta con tres fuentes aprobadas para su uso como material de préstamo seleccionado, las cuales son: Quebrador La China,

Quebrador Guápiles y Quebrador Barbilla.

Material de Subbase
Se cuenta con una fuente aprobada de material para sub-base, la cual es el Quebrador JyM. Dicho material está siendo utilizado para

relleno en las alcantarillas.

Material para Base Estabilizada Para la Base Estabilizada se utiliza cemento del proveedor Holcim Costa Rica, el mismo se encuentra aprobado.

Agregados para Concreto
Se cuenta con dos fuentes aprobadas para el uso de agregado para concreto, las cuales son: Quebrador JyM y Quebrador Chirripó,

ambas con sus respectivos diseños aprobados.

Concreto premezclado
Para el colado de pilotes, losas de alcantarilla y cabezales, se encuentra aprobado el proveedor Colono Guápiles, Euroconcretos, Limón,

el cual cuenta con su respectivo diseño.

Durante las primeras tres semanas del mes de septiembre, las condiciones climáticas fueron favorables, con días soleados y de gran

avance en las obras. La cuarta semana del mes, imperaron las lluvias moderadas, sin embargo no hubo atraso en proyecto por este

tema.

Seguridad (Control de tránsito)
Por medio de la figura de Salud Ocupacional del Consultor Supervisor, se le solicitó al Contratista, mejorar las condiciones de seguridad

durante la jornada nocturna. Se ha evidenció por medio de minutas, la falta de lámparas de iluminación, escasez de rótulos preventivos e

incumplimiento en el equipo de protección personal de los trabajadores de CHEC. 

Consistió en una gira de dos días por la Ruta 32 (30 y 31 de agosto). El día 30 de agosto se celebró una Mesa de Trabajo de

Infraestructura que incluyó a las comunidades afectadas, Alcaldes de la zona, Diputados de Limón y personal de Cacisa. El día 31 de

agosto, se realizó un recorrido por las rutas alternas a la Ruta 32, las cuales son indispensables durante la construcción de la carretera. 

El Contratista continua con los trabajos de corta forestal en los siguientes estacionamientos: Km 55+000 al 80+000 lado izquierdo, Km

80+000 al 90+000 lado derecho, Km 116+800 al 120+500 lado izquierdo, Km 115+500 al 125+000 ambos lados.

El Contratista sigue con los trabajos de limpieza y transporte de árboles cortados en los siguientes estacionamientos: Km 55+000 al

80+000 lado izquierdo, Km 80+000 al 90+000 lado derecho, Km 116+800 al 120+500 lado izquierdo, Km 115+500 al 125+000 ambos

lados, los cuales se entregan en los patios de madera debidamente autorizados.

El Contratista procede con la excavación y relleno para la subrasante en los estacionamientos Km 50+000 al 55+000, Km 59+000 al

59+700, 124+430 al 124+570.

El Contratista inicia con construcción de dos alcantarillas de cuadro, estacionamientos Km 85+577 ubicada cerca de la entrada a Pocora

y Km 110+902 ubicada cerca del Río Madre de Dios.

El Contratista continua con la construcción de 14 alcantarillas circulares de concreto de diferentes diámetros, cuyos estacionamientos 

son: Km 61+574, 68+004, 70+068, 70+754, 72+068, 81+929, 82+064, 117+278, 117+308, 117+451, 118+278, 118+383, 124+430, 

127+651.

El Contratista procede con los trabajos en el puente sobre el Río Corinto Km 50+976, Río Blanco Km 56+188, Río Parismina Km 78+188, 

Río Barbilla Km 115+506, Quebrada Calderón Km 120+604, Río Aguas Claras Km 121+460 y Río San Miguel Km 123+448.

En la estación 115+600 Plantel Barbilla, se encuentra instalada y funcionando una planta de Concreto para las actividades de colado de

pilotes y losas de alcantarillas. Además se tienen dos plantas de Concreto en Plantel de Guápiles y Río Reventazón, ambas no se

encuentran operativas.

A la fecha el Contratista ha realizado la importación temporal de equipos, donde han entrado 220 unidades de maquinaria y 63 unidades

como equipo menor al país.  Aún se encuentra equipo en aduana en trámite de salida.

A la fecha el Contratista cuenta con un personal de 608 personas, entre Ingenieros, Técnicos, Administrativos, Personal de campo y 

Operadores de equipo.  

2. Debido al fraguado anticipado que se presentó en uno de los camiones mixer, el Consorcio Supervisor solicitó un paro de tres 

semanas para hacer una revisión de los diseños de concreto, línea de producción del proveedor y cantidad de unidades disponibles para 

esta actividad, presentados por el Contratista. Se realizó un cambio en la logística de entrega del concreto, iniciando la colocación con 

dos mezcladoras y aumentando la cantidad de los unidades para dicha labor. Con esto, se disminuyen los tiempos de espera en campo 

tanto del personal como de los camiones mezcladores.

Contratación de un consultor individual como Ingeniero de Diseño de Puentes que revise los diseños ejecutivos, supervise la ejecución 

de las estructuras de puentes e intercambios del proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera 

Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Contratación de un consultor individual como Ingeniero Vial para apoyar al Director de Carretera de la Unidad Ejecutora en la revisión del 

diseño ejecutivo y en el seguimiento de la ejecución del proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 

Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón

Concurso No. UERN32-001-2017-CONAVI

Concurso No. UERN32-002-2017-CONAVI

Orden de Servicio No. 2 del  Gestor de Proyecto

Orden de Servicio No. 5 del  Gestor de Proyecto

Servicios profesionales para realizar los estudios técnicos que permitan justificar técnicamente la necesidad de los 24 Puentes 

Peatonales que se construirán a lo largo del Proyecto de:  Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera 

Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón

Orden de Servicio No. 3 del  Gestor de Proyecto

Servicios Profesionales de Ingeniería necesarios para la gestión de las expropiaciones requeridas para la adquisición del derecho de vía 

del Proyecto de:  Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta 

Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón

Servicios profesionales necesarios para realizar la evaluación y el rescate arqueológico de los restos precolombinos que se encuentran 

en 7 sitios dentro del derecho de vía existente del Proyecto de:  Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera 

Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 4 del  Gestor de Proyecto

Servicios profesionales en el área de cálculo y dibujo para la oficina de apoyo al CONAVI en la supervisión del Proyecto de:  Diseño, 

Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a 

Sarapiquí) – Limón.


