
OBRA CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
CONSULTOR SUPERVISOR Compañía Asesora en Construcción e Ingeniería S.A.

SECCION Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. CONAVI-CHEC-001 Fecha de firma de Contrato: 03 de junio del 2013
Monto del Contrato Fecha Aprobación Interna de Contrato No. 35-12: 03 de junio del 2013
Monto Diseño Fecha reunión de pre-construcción 16 de noviembre 2017
Monto Construcción Fecha Orden de Inicio diseño 14 de diciembre 2016
Monto Unidad Ejecutora: Fecha fin diseño de obras contrato original 13 de agosto 2017
Monto obras adicionales: Fecha fin diseño de obras O.S. eventos compensables 30 de septiembre 2017
Reubicación de servicios y expropiaciones Fecha Orden de Inicio construcción 20 de noviembre 2017
Monto de la ampliación del Contrato: Fecha Prevista de Finalización Inicial: 04 de octubre 2020
Porcentaje de variación: 0% Nueva Fecha Prevista de Finalización Final: 27 de marzo de 2021
Monto Autorizado del Contrato: $485,593,387.06
Fecha presentación de oferta NA Plazo Original de Contrato: 1292 días
Fecha de adjudicación: 03 de junio del 2013 Variación del Plazo por Adenda 0 días

Plazo Total : 1292 días

POLIZAS

Por Obligaciones Ambientales Monto: $ 485.593,39 BNCR Vigencia: del 19 noviembre 2017 al 30 septiembre 2020 1047 días
Por Responsabilidad Civil Monto: $ 44.843.073,00 ASSA Vigencia: del 01 julio 2019 al 30 de junio 2020 365 días
Garantía de Cumplimiento Monto: $ 23.279,669,35 Scotiabank Vigencia: del 16 marzo 2016 al 10 marzo 2020 1456 días

 CONTROL DE O.S. y O.M.

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado
Avance de plazo 243 días 0 días 243 días 0 días 100.00% 100.00%
AVANCE  FINANCIERO

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado
Avance financiero $0.00 $12,571,021.45 $12,571,021.45 $1,396,780.16 90.00% 90.00%

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado
Avance de plazo 628 días 29 días 657 días 566 días 50.85% 50.85%
AVANCE  FINANCIERO

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Original % Autorizado
Avance financiero $151,736,761.68 $2,957,617.11 $154,694,378.79 $316,931,206.66 31.86% 31.86%

O.S.-8 Cubrir los trabajos que ordene la Ingeniería de Proyecto, para la Deconstrucción de 2 Puentes Peatonales existentes sobre la Ruta 
Nacional No.32. Comunicado de aprobación mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-240 del 14 de febrero de 2020.

Ordenes de Servicio

Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No 4
ENM.-1:  Se estima que el costo inicial de dichos trabajos es de $8.970.176 (ocho millones novecientos setenta mil ciento setenta y seis 
dólares con 00/100). Este precio incluye el 10% por gastos administrativos-financieros que incurre el Contratista para suplir los servicios de 
la presente Orden de Servicio. Comunicado de modificación UE-DRA-RN32-002-2018-383 del 04 de abril 2019

Enmienda No. 2 a la Orden de Servicio No 4

ENM.-2:  Se enmienda el punto No 5 de la Orden de Servicio No 4, para que se lea de la siguiente manera: 5. Se estima que el costo inicial 
de dichos trabajos es de $9.026.617,22 (Nueve millones veintiséis mil seiscientos diecisiete dólares con 22/100). Este precio incluye el 
10% por gastos administrativos-financieros que incurre el Contratista para suplir los servicios de la presente Orden de Servicio". 
Comunicado de modificación UE-DRA-RN32-002-2019-1515 del 28 de noviembre de 2019.

AVANCE PLAZO - DISEÑO

AVANCE PLAZO - CONSTRUCCIÓN - REUBICACIÓN DE SERVICIOS

AVANCE FISICO-FINANCIERO
INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 18

MES: FEBRERO 2019

Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 
Carretera Braulio Carillo

$543,482,137.06
$13,967,801.61
$451,625,585.45
$33,075,439.75
$24,813,310.25
$20,000,000.00
$0.00

OS-1: Se le ordena al Contratista el inicio de la Etapa I: Diseño del Proyecto. Comunicado de aprobación UE-DRA-RN32-002-2016-054 del
14 de diciembre del 2016.

OS-2: Traslado de la fecha prevista para la entrega de los diseños definitivos del proyecto, producto de las modificaciones solicitadas por
la Administración. Comunicado de aprobación UE-DRA-RN32-001-2017-212 (2199) del 08 de septiembre 2017.

O.S.-3: Se le ordena al Contratista el inicio de la Etapa II: Construcción del Proyecto, a partir del día 20 de noviembre 2017. Comunicado
de aprobación UE-DRA-RN32-001-2017-363 (855) del 16 de noviembre del 2017. 

O.S.-4: Se le ordena al Contratista cubrir con los trabajos que solicite la Ingeniería de Proyecto, para el traslado del servicio público que
brinda el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (incluyendo ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del
Proyecto con el fin de concluir satisfactoriamente la obra principal.
Comunicado de aprobación mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-689 de fecha 31 de agosto de 2018. 

O.S.-5:  Se le ordena al Contratista de la obra cubrir los trabajos que ordene la Ingeniería de Proyecto, para el traslado del servicio público 
que brinda la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE), en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del Proyecto, 
cuyos costos incluyen pero no se limitan a: el diseño, la adquisición, el suministro y la administración de todos los materiales, la mano de 
obra, la maquinaria, el equipo, las herramientas y demás insumos necesarios que permitan concluir satisfactoriamente la obra principal. 
Fecha 07 de junio 2019

O.S.-6: Se le ordena al Contratista cubrir los trabajos que orden la Ingeniería de Proyecto, para la demolición y construcción de las 
acometidas para los medidores eléctricos del ICE, en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del Proyecto de acuerdo al 
sumario de cantidades indicada en esta OS. Comunicado de aprobación mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-1370 del 01 de 
noviembre 2019.

O.S.-7 Se traslada la fecha prevista de finalización del proyecto, producto de eventos compensables reconocidos por la Administración, 
que afectaron el desarrollo normal de las obras, para el día 27 de marzo del 2021, inclusive. Comunicado de aprobación mediante el oficio 
UE-DRA-RN32-002-2020-0004 del 06 de enero 2020.

Ordenes de Modificación

O.M.-1: Se modifica los parámetros de las especificaciones del diseño de la Mezcla Asfáltica en Caliente, relacionadas con las 
Repeticiones de carga por falla por fatiga, tanto para la deformación plástica y daño por humedad como para el agrietamiento por fatiga 
según el cuadro No 1. dado en la Orden de Modificación. Comunicado de modificación UE-DRA-RN32-002-2018-967 del 19 de noviembre 
2018

O.M.-2: Se cambia la figura de Regente Ambiental del contratista a Gestor Ambiental del Contratista, de acuerdo con lo que se indica en el 
documento. Por consistir en actividades similares, de igual grado de dificultad y en las cuales se requiere el mismo equipo, se ha acordado 
entre las partes, que el precio del contrato no sufrirá variación alguna por esta modificación, por más o menos actividades que se requieran 
realizar producto de este cambio. Comunicado de modificación UE-DRA-RN32-001-2019-718 del 13 de junio 2019

O.M.-3 Se elabora con el fin de ajustar cantidades de varios ítems de acuerdo al plan de inversión, mismos que se encuentran deficitarios, 
debido a cambios ocurridos en el proyecto, lo anterior debido a que el ítem de Material para encamado fue minimizado debido a la atención 
de las entradas a propiedades, predios de comercios y casa, igualmente las previstas domiciliarias. Comunicado de aprobación mediante 
oficio UE-DRA-RN32-009-2019-1520 del 28 de noviembre 2019.
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FUENTES DE MATERIALES

CONDICIONES CLIMATICAS Y DE FUERZA MAYOR

SEÑALIZACION EN EL PROYECTO

VISITAS ESPECIALES AL PROYECTO

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales
LANAMME realizó visita el día 24 de febrero, para inspeccionar la vía, las plantas de mezcla asfáltica y tomar de muestras de agregados y
concreto de las actividades que se realizan.

Lluvia y sus consecuencias
Durante el mes de febrero, no se presentaron atrasos por lluvia en el proyecto. Hubo un 57% de días soleados y un 43% (12 días)
lluviosos.

Fuerza mayor

Seguridad (Control de tránsito)

En general se dan las siguientes observaciones:
• Algunos frentes presentan problemas con requerimientos básicos de seguridad como la ubicación de cabaña sanitaria principalmente en 
áreas de subrasante bajo órdenes de un mismo supervisor chino quien si hay negocios cerca se atiene a que estos lugares presten el 
sanitario.
• Por aperturas sin coordinación previa de frentes de trabajo no ubican cabañas sanitarias antes, siempre son ubicadas después.
• Muchos problemas en rama 1 y rama 2 por falta de calzado de seguridad, no hay un adecuado planeamiento y back up del equipo de 
protección personal por lo que los cambios por deterioro tardan demasiado.
• El personal que opera equipos pesados hace caso omiso a los entrenamientos recibidos y usan audífonos continuamente a pesar que se 
insiste y se reportan a los departamentos respectivos de seguridad ocupacional.
• Se da un accidente con equipo pesado donde la causa raíz  fue por el uso de audífonos mientras operaba la vagoneta.
• Se encuentran extintores dañados y sobrecargados a lo largo del proyecto, en algunos casos son sustituidos por extintores de 1 kg que 
se indica deben ser temporales mientras se sustituyen por los adecuados.

Algunas otras observaciones y recomendaciones hechas son:
• Tablones de plataformas en andamio  sin amarrar.
• Algunos accesos no son adecuados ni seguros
• Falta de distribución de botiquines de primeros auxilios, aunque ya se han colocado bastantes
• Vagonetas sobre cargadas con base estabilizada
• Entrada y salida de maquinaria sin banderilleros en la vía.
• Algunos casos de Equipo de Protección Personal en mal estado.
• Muchos postes de carretera dañados o inexistentes
• Maquinaria con parabrisas reventados.
• Se sigue manteniendo cilindros de oxígeno y acetileno sin amarrar
• Se prohíbe el uso de equipo de oxicorte en rama 2 ya que no contiene los arresta flamas y checks de seguridad
• Ha mejorado mucho el uso de arnés de seguridad con doble línea de vida

Geomalla bidireccional 
El Contratista CHEC importa la geomalla utilizada en el proyecto directo desde CHINA, el nombre del proveedor es Shandong Geosky
Technology.

Piedra Gavión
El Contratista cuenta con el Quebrador Pacuare, Quebrador Madre de Dios, Quebrador Km 57+500 como proveedores para la piedra
gavión utilizada en los muros de gaviones.

Tubería para subdrenaje Se cuenta con el proveedor AMANCO para la entrega de las tuberías utilizadas para subdrenaje.

Concreto premezclado
El Contratista está haciendo uso de sus plantas de concreto ubicadas en Guápiles, Reventazón y Barbilla. Las mismas cuentan con los
respectivos diseños de mezcla para concreto. Los subcontratistas MECO y HSolís están utilizando concreto de MJ Concretos.

Geotextil - Tubos de Subdrenaje - Gaviones
El proveedor del Geotextil, los tubos de sudrenaje y canastas de gavión es Maccaferri para los cinco tramos, además utilizan mallas de
gavión chinas del proveedor GEBÍN.

Base granular
CHEC cuenta con los proveedores Quebrador del Km 49, Quebrador Chirripó y Quebrador Pacuare para la base granular utilizada en los
tramos de prueba del Km 51+000 y Km 76+000 y la colocación de base en el tramo 5.

Acero estructural
Se cuenta con El Colono Construcción en Guápiles para la entrega de todo el acero estructural utilizado en la obra. El mismo se encuentra 
debidamente aprobado.

Cemento Holcim Costa Rica es el proveedor encargado del cemento requerido para las obras en concreto del proyecto, este se encuentra aprobado.

Aditivos para concreto CHEC está haciendo uso de aditivos para concreto de cunetas y pilotes marca SIKA.

Material de Préstamo
El Contratista cuenta con ocho fuentes aprobadas para la extracción del material de préstamo seleccionado, las cuales son: Quebrador
49+000, Quebrador Km 57+560, Quebrador Barbilla, Quebrador Parismina, Quebrador Chirripó, Quebrador Pacuare y Quebrador Madre de
Dios.

Agregados para Concreto
Cuenta con tres fuentes aprobadas para el uso de agregados para concreto, las cuales son: Quebrador Chirripó, Quebrador Guápiles y
Quebrador Colono, todas con sus respectivos diseños aprobados.

Tubería de Concreto Los proveedores Productos de Concreto y PRENAC suple la tubería reforzada de concreto para las alcantarillas de los cinco tramos.

Visita del Ministro Rodolfo Méndez Mata
El día 20 de febrero, el Ministro de Transportes Rodolfo Méndez Mata, realizó una visita al Proyecto de la Ruta 32, para ver el avance del
Proyecto; con él, los diputados David Gourzong y Yorleny León, además de la Comisión Intercantonal, los cuales se reunieron con el
Ministro para analizar las obras adicionales que requiere el Proyecto.
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ACTIVIDADES y RECURSOS EN EL PERIODO 

El Contratista continua con los trabajos de mejoramiento de suelo en los estacionamientos Km 124+800 al 125+090 LD, Km 140+300 al 
140+670,lado derecho, utilizando subdrenajes, drenes verticales prefabricados y vibrocompactación.

Las plantas de concreto de: Plantel Barbilla 115+600, Plantel de Guápiles Km 62+400 y Plantel Reventazón Km 93+750, cuentan con los
permisos de funcionamiento y calibración.

A la fecha, el Contratista cuenta con un total de 434 unidades de maquinaria trabajando en los cinco tramos del proyecto, esto incluye,
maquinaria de los Subcontratistas MECO y HSolís.

A la fecha el Contratista cuenta con un personal de 1255 personas, entre Ingenieros, Técnicos, Administrativos, Personal de campo y 
Operadores de equipo.  

La empresa CHEC inicia con los trabajos para la construcción de la estructura de pavimentos de la ciclovía Km 147+900 al 148+400 LD.

El Contratista continúa con la construcción de 14 alcantarillas redondas de concreto de diferentes diámetros, cuyos estacionamientos son:  
Km 50+803, Km 58+283, Km 58+407, Km 71+251, Km 71+639, Km 114+565, Km 116+806, Km 130+033, Km 130+180, Km 114+565, Km 
146+319, Km 151+348, Km 151+536, Km 151+848.

CHEC trabaja en la construcción de 6 alcantarillas de cuadro, cuyos estacionamientos son: Km 52+270, Km 60+247, Km 62+315, Km 
66+299, Km 81+399, Km 85+714, Km 90+233, Km 90+960, Km 91+122.

La empresa CHEC trabaja en la construcción de pilotes preexcavados de los pilotes B1-2 y B2-3 del Paso Superior Vehicular del Km 
73+400.

El Contratista procede con los trabajos en los pilotes, bastiones, pilas, vigas, aletones, encepados y fabricación de vigas en los planteles 
de los puentes sobre los ríos: Río Corinto Km 50+975, Río Costa Rica Km 54+088, Río Blanco Km 56+187, Río Toro Amarillo Km 59+107, 
Río Jiménez Km 67+336, Río Parismina Km 78+187, Río Dos Novillos Km 83+035, Río Dos Vueltas Km 89+283, Río Reventazón Km 
94+288, Río Siquirres Km 97+118, Río Pacuare Km 99+668, Río Barbilla Km 115+506, Río Aguas Claras Km 121+469, Río San Miguel Km 
123+447, Río Cuba Km 133+950 y Río Rojo Km 134+857.

CHEC inicia los trabajos de limpieza, excavación y relleno para el retorno K151+943.

El Contratista continúa con los trabajos de limpieza y transporte de árboles cortados en los siguientes estacionamientos: Km 111+500 al
115+500, 116+200 al 135+200. ambos lados, los cuales se entregan en los patios de madera debidamente autorizados.

El Contratista procede con la excavación y relleno para la subrasante en los estacionamientos Km 57+600 al 58+220 LD, Km 60+400 al
61+200 LD, Km 63+800 al 63+200 LD, Km 73+500 al 73+800 LD, Km 78+000 al 81+000, Km 102+990 al 103+100 LD, Km 111+000 al
131+000.

CHEC trabaja en la construcción de pavimento, subbase y base granular en los siguientes estacionamientos Km 69+500 al 71+000 LD,
78+000 al 81+000 LD, 81+600 al 82+990, Km 60+400 al 61+200 LD, 152+000 al 153+000.

El Contratista trabaja en la colocación de la capa de base estabilizada con cemento en los tramos Km 69+500 al 71+000.

La empresa CHEC continúa con la construcción de los muros de gavión en los siguientes estacionamientos Km 117+000 al 126+00 LD.

CHEC inicia los trabajos de sustitución con material drenante de construcción y subdrenaje en los siguientes estacionamientos Km,
111+000 al 132+700.
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CONTRATACIONES - SERVICIOS DE APOYO ADICIONALES

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 2 Gestor del Proyecto

Producto de una revisión de los montos cargados al formulario PR-9 "SERVICIOS EVENTUALES, y se encontró un error involuntario en el 
valor del 10% correspondiente a los Gastos Administrativos-Financieros y Utilidades y en la suma del cálculo total de los servicios 
profesionales contratados de la Orden de Servicio No. 2, por lo que en el amparo del artículo 157 de la Ley General de la Administración 
Pública, el cual dice textualmente: "En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los 
aritméticos". Oficio UE-DRA-RN32-002-2018-990.

Enmienda a la Orden de Servicio No. 6 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 3 a la Orden de Servicio No. 6 se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 6, para que se lea 
de la siguiente manera: "Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de 
aproximadamente $ 379.380.000 (trescientos setenta y nueve mil trescientos ochenta dólares con 00/100)". Se acuerda que los restantes 
puntos de la Orden de Servicio No. 6 aumenta un monto $ 116.130,00 a los $263.250,00 originalmente establecidos para la Orden de 
Servicio No. 6, por lo que se procederá a aumentar dicho costo. 

Orden de Servicio No. 12 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos de los servicios profesionales para realizar los estudios funcionales de 6 
intersecciones que se construirán a lo largo del Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera 
Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-
951 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No. 13 del Gestor de Proyecto
Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos de los servicios profesionales para reforzar el equipo de Regencia Ambiental del 
Gestor del Proyecto Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta 
Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-952 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No. 14 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Contratista cubrir los costos necesarios que ordene la ingeniería de proyecto para proceder con la revisión de los Diseños 
de Muros de Contención, trabajos necesarios y que se requieren para la adecuada gestión del Proyecto Diseño, Rehabilitación y 
Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. 
Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-1199(562) del 30 de septiembre 2019.

Orden de Servicio No. 9 del  Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingeniería de proyecto para proceder con los pagos 
de las publicaciones generadas por la Imprenta Nacional, como parte del proceso de expropiación del proyecto de: Diseño, Rehabilitación y 
Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. 
Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-949 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No. 10 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios que ordene la ingeniería de proyecto para realizar inspecciones 
arqueológicas preventivas en los terrenos que serán utilizados para construir las futuras intersecciones del proyecto de: Diseño, 
Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a 
Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRARN32-002-2019-949 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No. 11 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios de un Asistente para el Ingeniero de Verificación de la Calidad 
para el Gestor de Proyecto. Debido al incremento en los frentes de trabajo por parte de CHEC y la cantidad de ensayos de materiales, 
suelos y procesos constructivos, es necesario la incorporación de una persona, con la función de asistente del área de la Calidad del 
Proyecto: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 
(Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-950 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No. 6 del  Gestor de Proyecto
Se le comunica y ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos para realizar los ensayos de verificación de calidad, tipo Cross Hole, 
según la norma ASTM D6760 para determinar la integridad de los pilotes colados en el sitio para el Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y 
Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 7 del Gestor de Proyecto
Costos necesarios para la incorporación y funcionamiento de una oficina adicional de COAPRO, para apoyo al CONAVI en la Atención de 
consultas del sector de Matina, del Proyecto: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, 
Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 8 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir con todos los costos necesarios que ordena la ingeniería de proyecto para proceder con los 
siguientes trabajos necesarios y que se requieren para la adecuada gestión del proyecto: 1. Revisión Diseño de Alcantarillas (a. Revisión 
hidráulica e hidrológica de 35 alcantarillas de cuadro. b. Revisión estructural de 35 alcantarillas de cuadro. c. Revisión hidráulica e 
hidrológica de 350 alcantarillas de tubo o redondas.) 2. Revisión hidráulica e hidrológica de los puentes sobre Ríos Aguas Claras y San 
Miguel. 3. Construcción de oficinas COAPRO en Municipalidad de Pococí.

Orden de Servicio No. 3 del Gestor de Proyecto
Servicios profesionales necesarios para realizar la evaluación y el rescate arqueológico de los restos precolombinos que se encuentran en 
7 sitios dentro del derecho de vía existente del Proyecto de:  Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera 
Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 4 del Gestor de Proyecto
Servicios profesionales en el área de cálculo y dibujo para la oficina de apoyo al CONAVI en la supervisión del Proyecto de:  Diseño, 
Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a 
Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 5 del Gestor de Proyecto
Servicios profesionales para realizar los estudios técnicos que permitan justificar técnicamente la necesidad de los 24 Puentes Peatonales 
que se construirán a lo largo del Proyecto de:  Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, 
Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Concurso No. UERN32-002-2017-CONAVI
Contratación de un consultor individual como Ingeniero Vial para apoyar al Director de Carretera de la Unidad Ejecutora en la revisión del 
diseño ejecutivo y en el seguimiento de la ejecución del proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 
Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No 1 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al consultor iniciar la presentación de sus servicios, objecto del presente contrato, a partir del día 25 de junio de 2018, 
inclusive. El plazo autorizado para la ejecución es de 43 meses, sin embargo, la Administración podrá variar el plazo de los servicios 
contratados, si así conviene a los intereses del Contratante y la ejecución del interés público del proyecto de Diseño, Rehabilitación y 
Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón. 
Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-0453 (562) del 20 de junio 2018.

Orden de Servicio No. 2 del Gestor de Proyecto
Servicios Profesionales de Ingeniería necesarios para la gestión de las expropiaciones requeridas para la adquisición del derecho de vía 
del Proyecto de:  Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta 
Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-699 del 05 de septiembre 2018.

Concurso No. UERN32-001-2017-CONAVI
Contratación de un consultor individual como Ingeniero de Diseño de Puentes que revise los diseños ejecutivos, supervise la ejecución de 
las estructuras de puentes e intercambios del proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio 
Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.
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Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 
Carretera Braulio Carillo

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Administración - CONAVI

Mediante oficio No. UE-DRA-RN32-014-2020-0318 (855) de fecha 03 de marzo de 2020, la Unidad Ejecutora RN32 procede a realizar la
filtración de actividades del Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) para determinar qué actividades deberían de estarse ejecutando por
parte de CHEC (Contratista) para el mes de febrero de 2020, para ejercer el respectivo seguimiento de las mismas.

A continuación, se muestra el cuadro del plazo total del proyecto, con el plazo de 871 días ejecutados al 31 de enero de 2020, el mismo
nos indica el porcentaje de avance planificado (58%) versus el porcentaje de avance real (17.60%) que debería de tener el proyecto:

En el siguiente cuadro, se muestra el cuadro de desembolsos del proyecto (CHEC), por un monto contractual del proyecto de $ 465.59
millones, de los cuales se han desembolsado $ 150.79 millones al 31 de enero de 2020, el mismo nos indica el porcentaje desembolsado
planificado (76%) versus el porcentaje desembolsado real (32%) que debería de tener el proyecto:

Además, se presenta la curva “S” del proyecto y el cuadro de flujo de desembolsos, con la programación trimestral de los desembolsos que
debería de estar realizando la Administración a su representada:

Así las cosas, se reitera que hay que tener en cuenta que la precisión del PEP como herramienta de gestión del proyecto, dependerá de la
diligencia con que se lleven a cabo las actualizaciones, debido a la incertidumbre que implica para el proyecto. Revisar el contenido del
PEP y ponerlo al día, es necesario ya que siempre pueden identificarse nuevos riesgos o surgir la necesidad de cambios.

El Contratista se encuentra trabajando en 30 de los 33 puentes de la vía, lo cuál representa un 45,12% de avance y un 90,91% de 
ejecución. La mayoría de los trabajos se desarrollan en la subestructura, pilotes, columnas y vigas de amarre de cada puente.

Se avanza en la construcción de las alcantarillas; al mes, se están ejecutado 192 de las 305 alcantarillas establecidas en el Contrato, lo 
cuál representa un 53% de avance, 62,62% en ejecución y hay un 0,66% de alcantarillas terminadas.

El Contratista ha ejecutado hasta este mes, un 36% de las terracerías establecidas, que corresponde a 66,3 Km intervenidos LD y 12,1 Km 
LI, a lo largo de los 107 km del proyecto de la Ruta 32 incluyendo la limpieza, excavación y sustitución. Un 12% de los kilómetros fue 
finalizado.

El Contratista inicia con los primeros kilómetros de subrasante terminada, que corresponde a las capas de préstamo y base, además se 
inicia con el primer tramo de prueba de base estabilizada los Km 50+300, Km 76+700 y Km 117+300

CHEC trabaja en movimientos de tierra para la construcción del Paso Superior Vehicular ubicado en el Kilómetro Km 73+517.50 Guácimo y 
Km 124+251, con un avance del 7,69% de ejecución. 

El monto ejecutado hasta el mes de febrero es de $84.903.141,08, el porcentaje de avance programado es de 65,98% y el porcentaje de 
ejecución es de 18,24%.

La empresa CHEC inicia la construcción de los primeros dos puentes peatonales ubicados en los Km 82+660 y Km 132+000.

Contratista - Supervisión


