
Presentación:
Avance del proyecto 

“Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio 
Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón”

Junio 2020
Unidad Ejecutora RN 32

Puente 5: Km 59+124.70, Río Toro Amarillo



Ubicación del Proyecto

Tramo 1: Cruce Ruta 4 Km 49+200 – Pococí Km 67+800

Tramo 2: Pococí Km 67+800 - Guácimo Km 84+340

Tramo 3: Guácimo 84+340 - Siquirres Km 110+400

Tramo 4: Siquirres Km 110+400 - Matina Km 135+200

Tramo 5: Matina Km 135+200 - Limón Km 156+653



 Desarrollar una carretera de primer nivel con
estándares internacionales, superando las
deficiencias de la actual.

 Promover el desarrollo y encadenamiento
productivo en Limón.

 Disminuir el tiempo de desplazamiento.

 Garantizar un tránsito fluido y seguro de peatones y
conductores.

Hacia una Mayor Competitividad



 Ampliación a cuatro vías (cuerpo nuevo) y rehabilitación de la vía (cuerpo existente).

 Duplicación y reforzamiento de 33 puentes existentes.

 Construcción de pasos a desnivel (13 PSV).

 Construcción de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel).

 Construcción de intercambios (5 intercambios principales).

 Construcción de obras de seguridad vial como: puentes peatonales, bahías para
autobuses, ciclovías, aceras, cordón y caño, cunetas revestidas, calles marginales,
entradas a casas y fincas y otros componentes definidos en el Anteproyecto
Referencial.

 Elaboración de estudios e implementación de obras y medidas de mitigación ambiental
y social.

 Construcción de obras para la reubicación de servicios públicos afectados por el
Proyecto.

 Revisión sistema de drenajes.

Alcance del Proyecto



Contrato: CONAVI-001

Unidad Ejecutora: Ruta Nacional No. 32

Contratista: China Harbour Company Limited (CHEC)

Gestor del Proyecto: Consorcio CACISA – Camacho y Mora

Monto Contractual: US$ 465,593,387.07 (diseño + construcción)

Plazo Contractual: 42 meses (8 meses diseño + 34 meses construcción)

Información Contractual del Proyecto

2017 2018 2019 2020 2021



Escala de Tiempo del Proyecto



Préstamo Concesional Yuanes                         ¥ 628,000,000.00

Préstamo Comprador de Exportación                $296,000,000.00

Contrapartida Nacional                                         $69,839,008.07

Contrato de Préstamo $465,593,387.07

Contrapartida Nacional Adicional                         $77,888,750.00
(Expropiaciones, Servicios Públicos, Unidad Ejecutora, Supervisión y Consultores)

Inversión Total del Proyecto                            $543,482,137.07

Información Financiera del Proyecto

Ley 9293



Información del Plazo y Costo del Proyecto

Curva “s”

A junio 2020, el proyecto en la etapa de
diseño y la etapa de construcción consuminó
el 79.09% del plazo contractual y se cuenta
con un 21.45% de avance físico real.

A continuación, se muestra por etapa el
avance del plazo y financiero:

 Etapa diseño de obras: El proyecto
consumió el 100% del plazo contractual y
se cuenta con un 90% de avance
fínanciero.

 Etapa construcción de obras: El
proyecto consumió el 74.26% del plazo
contractual. Con respecto al costo, el
proyecto se planificó con un 84.22% de
avance financiero (cronograma de octubre
2020) y se cuenta con un 22.11% de
avance.



Avance del Proyecto



Trabajos de Protección Ambiental

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 80,00% 90,86%

Guácimo 80,00% 100,00%

Siquirres 80,00% 64,85%

Matina 80,00% 68,14%

Limón 80,00% 78,97%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Trabajos de protección ambiental

Avance esperado Avance real



Estructuras Menores (Drenajes)

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 50,31%

Guácimo 100,00% 46,53%

Siquirres 99,00% 28,67%

Matina 100,00% 37,35%

Limón 100,00% 26,00%

Cantón
Alcantarillas en 

Ejecución
Alcantarillas 
Terminadas

Pococí 50 6

Guácimo 35 0

Siquirres 42 0

Matina 47 0

Limón 42 2
216 8

Alcantarilla de cuadro Km 126+378

Alcantarilla tubular de concreto Km 131+400
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Estructuras menores

Avance esperado Avance real



Obras de Subrasante

Trabajos de relleno en Km 123+000 LD

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 46,65%

Guácimo 100,00% 54,67%

Siquirres 99,00% 19,06%

Matina 100,00% 65,55%

Limón 100,00% 57,00%

Trabajos de relleno en Km 135+606 LD

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Obras de subrasante

Avance esperado Avance real



Obras de Pavimento

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 9,60%

Guácimo 100,00% 45,01%

Siquirres 99,00% 0,28%

Matina 100,00% 4,46%

Limón 100,00% 20,48%

Colocación de capa asfáltica en caliente Km 77+220 al 77+600 LD

Riego con emulsión asfáltica en Km 77+250 al 77+600 LD
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Obras de Pavimento

Avance esperado Avance real



Rehabilitación de la Vía

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 84,00% 0,00%

Guácimo 84,00% 0,00%

Siquirres 84,00% 0,00%

Matina 60,00% 0,00%

Limón 40,00% 0,00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Rehabilitación de vía

Avance esperado Avance real

Aún no inician los trabajos de rehabilitación 
de los puentes existentes



Puentes Mayores

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 65,14%

Guácimo 100,00% 63,66%

Siquirres 100,00% 38,75%

Matina 100,00% 68,57%

Limón 100,00% 0,00%

Puente Avance real Avance programado 

Rio Corinto 60,64% 100,00%

Rio Costa Rica 66,00% 100,00%

Rio Blanco 62,33% 100,00%

Rio Dantas 73,33% 100,00%

Rio Toro Amarillo 59,68% 100,00%

Rio Molinos 88,75% 100,00%

Rio Jiménez 82,33% 100,00%

Rio Roca 82,33% 100,00%

Rio Guácimo 80,50% 100,00%

Rio Guacimito 86,00% 100,00%

Rio Parismina 80,50% 100,00%

Rio Dos Novillos 71,60% 100,00%

Rio Destierro 11,41% 100,00%

Rio Dos Vueltas 55,00% 100,00%

P Sup Ferrocarril 44,00% 100,00%

Rio Reventazón 41,47% 100,00%

Rio Siquirres 37,13% 100,00%

Rio Pacuare 40,56% 100,00%

Rio Pacuarito 42,31% 100,00%

Rio Cimarrones 33,00% 100,00%

Rio Hondo 33,61% 100,00%

Rio Madre de Dios 33,00% 100,00%

Rio Barbilla 60,50% 100,00%

Rio Calderón 100,00% 100,00%

Río Aguas Claras 100,00% 100,00%

Rio San Miguel 62,86% 100,00%

Rio Chirripó 56,17% 100,00%

Rio Escondido 66,00% 100,00%

Rio Cuba 51,10% 100,00%

Rio Rojo 66,00% 100,00%

Rio Toro 63,46% 100,00%

Rio Madre 0,00% 100,00%

Rio Blanco 0,00% 100,00%
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Puentes

Avance esperado Avance real



Puentes Mayores

Puente 27: Km 125+309, Río Chirripó Puente 29: Km 133+950 Río CubaPuente 9: Km 73+755, Río Guácimo

Avance real0.00%

50.00%

100.00%

Puentes (Avance real por puente)

Avance real Avance programado



Aún no inician los trabajos de rehabilitación 
de los puentes existentes

Rehabilitación de los Puentes Existentes

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 0,00%

Guácimo 100,00% 0,00%

Siquirres 84,00% 0,00%

Matina 62,00% 0,00%

Limón 0,00% 0,00%
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Puentes existentes

Avance esperado Avance real



Intercambios

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 0,00%

Guácimo 0,00% 0,00%

Siquirres 0,00% 0,00%

Matina 0,00% 0,00%

Limón 76,00% 0,00%
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Intercambios

Avance esperado Avance real

Aún no inician los trabajos de rehabilitación 
de los puentes existentes



Pasos Superiores Viales (PSV)

Bastión dos PSV Km 73+517

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 67,00% 0,00%

Guácimo 100,00% 6,43%

Siquirres 100,00% 0,00%

Matina 100,00% 0,00%

Limón 100,00% 0,00%

Bastión uno PSV Km 73+517
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PSV

Avance esperado Avance real



Puentes Peatonales

Puente peatonal Km 72+975

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 0,00%

Guácimo 81,00% 1,93%

Siquirres 100,00% 0,00%

Matina 100,00% 0,28%

Limón 100,00% 0,00%
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Puentes peatonales

Avance esperado Avance real



Retornos

Retorno Km 151+834

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 0,00% 0,00%

Guácimo 20,00% 16,00%

Siquirres 34,00% 3,57%

Matina 20,00% 0,00%

Limón 26,00% 5,33%
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Retornos

Avance esperado Avance real



Intersecciones a nivel

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 0,00% 0,00%

Guácimo 0,00% 0,00%

Siquirres 0,00% 0,00%

Matina 0,00% 0,00%

Limón 0,00% 0,00%
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Intersecciones a nivel

Avance esperado Avance real

Aún no inician los trabajos de rehabilitación 
de los puentes existentes



Bahías de Autobuses

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 33,00% 0,00%

Guácimo 24,00% 0,00%

Siquirres 12,00% 0,00%

Matina 16,00% 0,00%

Limón 20,00% 4,56%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Bahía de buses

Avance esperado Avance real



Ciclovías

Cantón
Avance 

esperado Avance real

Pococí 0,00% 0,00%

Guácimo 0,00% 0,00%

Siquirres 0,00% 0,00%

Matina 0,00% 0,00%

Limón 0,00% 7,87%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Ciclovías

Avance esperado Avance real



Aceras

Cantón
Avance 

esperado Avance real

Pococí 0,00% 0,00%

Guácimo 0,00% 0,00%

Siquirres 0,00% 0,00%

Matina 0,00% 0,00%

Limón 0,00% 0,00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Aceras

Avance esperado Avance real

Aún no inician los trabajos de rehabilitación 
de los puentes existentes



Calles Marginales

Cantón
Avance 

esperado Avance real

Pococí 0,00% 2,10%

Guácimo 0,00% 0,00%

Siquirres 0,00% 0,00%

Matina 0,00% 0,00%

Limón 0,00% 0,00%



Entradas de Casas y Fincas

Cantón
Avance 

esperado Avance real

Pococí 0,00% 0,00%

Guácimo 0,00% 0,00%

Siquirres 0,00% 0,00%

Matina 0,00% 0,00%

Limón 0,00% 0,00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Entradas de casas y fincas

Avance esperado Avance real

Aún no inician los trabajos de rehabilitación 
de los puentes existentes



Señalamiento Horizontal y Vertical

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 0,00%

Guácimo 100,00% 0,00%

Siquirres 99,00% 0,00%

Matina 100,00% 0,00%

Limón 100,00% 0,00%
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Señalamiento horizontal y vertical

Avance esperado Avance real

Aún no inician los trabajos de rehabilitación 
de los puentes existentes



Reubicación de Servicios Públicos

Colocación de tubería de agua potable en metros lineales (AyA + Asadas)



Reubicación de Servicios Públicos

ICE

Trabajos aéreos Trabajos de canalización Trabajos en puentes



Reubicación de Servicios Públicos

Cableras

Trabajos aéreos Trabajos en puentes



Resumen estado de expropiaciones



¡Muchas gracias por su atención!

Puente 27: Km 125+308.60, Río Chirripó, R.N. No. 32


