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DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.

Monto Disefio:

Monto Construccion:

Total Contrato (Disefio + Construccion):

Inversién para Expropiaciones y Servicios Publicos:

Monto del Contrato + Expropiaciones y Servicios Publicos:

Inversién para la Administracion del Contrato:
Inversion Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios
Puablicos + Administracién del Contrato):

Monto de la ampliacién del Contrato:

Porcentaje de variacion:

Monto Autorizado del Contrato:

Fecha presentacion de oferta:

Fecha de adjudicacion:

CONAVI-CHEC-001
$13,967,801.61
$451,625,585.45
$465,593,387.06
$20,000,000.00
$485,593,387.06
$33,075,439.75

$518,668,826.81

$0.00

0%
$485,593,387.06
NA

03 de junio del 2013

Fecha de firma de Contrato:

Fecha Aprobacion Interna de Contrato No. 35-12:
Fecha reunién de pre-construccién

Fecha Orden de Inicio disefio

Fecha fin disefio de obras contrato original
Fecha fin disefio de obras O.S. eventos compensables
Fecha Orden de Inicio construccion

Fecha Prevista de Finalizacion Inicial:

Fecha Prevista de Finalizacién (O.S. No. 7):

Plazo Original de Contrato Disefio (D):
Plazo Original de Contrato Construccion (C):

Plazo Original de Contrato D + C:

03 de junio del 2013
03 de junio del 2013
16 de noviembre 2017
14 de diciembre 2016
13 de agosto 2017

30 de septiembre 2017
20 de noviembre 2017

04 de octubre 2020
27 de marzo de 2021
242 dias

1049 dias
1291 dias

DISENO

AVANCE PLAZO

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Planificado % Real
Avance de plazo 242 dias 0 dias 242 dias 0 dias 100.00% 90.00%
AVANCE FINANCIERO

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Planificado % Real
Avance financiero $0.00 | $12,571,021.45 $12,571,021.45 $1,396,780.16 100.00% 90.00%

CONSTRUCCION

AVANCE PLAZO

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Planificado % Real
Avance de plazo 902 dias 30 dias 932 dias 117 dias 88.85% 88.85%
AVANCE FiSICO PLAN EJECUCION DE PROYECTO (PEP)

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Planificado (PEP) % Real (PEP)
Avance de plazo 902 dias 30 dias 932 dias 117 dias 97.00% 37.00%
AVANCE FINANCIERO

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Planificado % Real
Avance financiero $123,314,916.29| $8,778,453.67 $132,093,369.96 $319,532,215.49 84.22% 29.25%
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CONSTRUCCION, EXPROPIACIONES Y RELOCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS

AVANCE FINANCIERO

Anterior Este Mes Ala Fecha Disponible % Planificado % Real
Avance financiero $195,852,301.77| $1,817,870.25 $197,670,172.02 $273,955,413.43 40.71% 40.71%
POLIZAS
Por Obligaciones Ambientales Monto: $ 485.593,39 BNCR Vigencia: del 30 septiembre 2020 al 30 septiembre 2021 366 dias
Por Responsabilidad Civil Monto: $ 451.625.585,45 ASSA Vigencia: del 04 octubre 2020 al 27 marzo 2021 175 dias
Garantia de Cumplimiento Monto: $ 23.279,669,35 Scotiabank Vigencia: del 09 marzo 2020 al 27 septiembre 2021 568 dias

CONTROL DE O.S.y O.M.

Ordenes de Servicio

0OS-1: Se le ordena al Contratista el inicio de la Etapa |: Disefio del Proyecto. Comunicado de aprobacion UE-DRA-RN32-002-2016-054 del
14 de diciembre del 2016.

0S-2: Traslado de la fecha prevista para la entrega de los disefios definitivos del proyecto, producto de las modificaciones solicitadas por la
Administracion. Comunicado de aprobacion UE-DRA-RN32-001-2017-212 (2199) del 08 de septiembre 2017.

0.S.-3: Se le ordena al Contratista el inicio de la Etapa Il: Construccion del Proyecto, a partir del dia 20 de noviembre 2017. Comunicado de
aprobacion UE-DRA-RN32-001-2017-363 (855) del 16 de noviembre del 2017.

0.S.-4: Se le ordena al Contratista cubrir con los trabajos que solicite la Ingenieria de Proyecto, para el traslado del servicio publico que
brinda el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (incluyendo ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los limites del
Proyecto con el fin de concluir satisfactoriamente la obra principal.

Comunicado de aprobacién mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-689 de fecha 31 de agosto de 2018.

0.S.-5: Se le ordena al Contratista de la obra cubrir los trabajos que ordene la Ingenieria de Proyecto, para el traslado del servicio publico
gue brinda la Refineria Costarricense de Petréleo (RECOPE), en los lugares donde sea requerido y dentro de los limites del Proyecto, cuyos
costos incluyen pero no se limitan a: el disefio, la adquisicion, el suministro y la administracion de todos los materiales, la mano de obra, la
maquinaria, el equipo, las herramientas y demas insumos necesarios que permitan concluir satisfactoriamente la obra principal. Fecha 07 de
junio 2019
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Ordenes de Servicio

0.S.-6: Se le ordena al Contratista cubrir los trabajos que orden la Ingenieria de Proyecto, para la demolicién y construccion de las
acometidas para los medidores eléctricos del ICE, en los lugares donde sea requerido y dentro de los limites del Proyecto de acuerdo al
sumario de cantidades indicada en esta OS. Comunicado de aprobacion mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-1370 del 01 de noviembre
20109.

0.S.-7 Se traslada la fecha prevista de finalizacién del proyecto, producto de eventos compensables reconocidos por la Administracién, que
afectaron el desarrollo normal de las obras, para el dia 27 de marzo del 2021, inclusive. Comunicado de aprobacion mediante el oficio UE-
DRA-RN32-002-2020-0004 del 06 de enero 2020.

0.S.-8 Cubrir los trabajos que ordene la Ingenieria de Proyecto, para la Deconstruccién de 2 Puentes Peatonales existentes sobre la Ruta
Nacional No.32. Comunicado de aprobacién mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-240 del 14 de febrero de 2020.

0.S.-9 Se comunica y ordena al Contratista cubrir los trabajos que ordene la Ingenieria de Proyecto, para la construccién de cercas sobre la
Ruta Nacional No 32. Comunicado de aprobacion mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1203 del 17 de julio 2020.

0.S.-10 Se le comunica y ordena al Contratista suspender parcialmente, la totalidad de las labores constructivas incluidas en el alcance del
contrato en el tramo comprendido entre las estaciones 153+500 y 156+534,970, a partir del dia 01 de octubre del afio 2020, inclusive.
Comunicado de aprobacién mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1655 del 16 de septiembre de 2020.

Ordenes de Modificacion

0.M.-1: Se modifica los pardmetros de las especificaciones del disefio de la Mezcla Asfaltica en Caliente, relacionadas con las Repeticiones
de carga por falla por fatiga, tanto para la deformacion plastica y dafio por humedad como para el agrietamiento por fatiga segun el cuadro No
1. dado en la Orden de Modificacion. Comunicado de modificacion UE-DRA-RN32-002-2018-967 del 19 de noviembre 2018

0.M.-2: Se cambia la figura de Regente Ambiental del contratista a Gestor Ambiental del Contratista, de acuerdo con lo que se indica en el
documento. Por consistir en actividades similares, de igual grado de dificultad y en las cuales se requiere el mismo equipo, se ha acordado
entre las partes, que el precio del contrato no sufrira variacién alguna por esta modificacion, por mas o menos actividades que se requieran
realizar producto de este cambio. Comunicado de modificacién UE-DRA-RN32-001-2019-718 del 13 de junio 2019

0.M.-3 Se elabora con el fin de ajustar cantidades de varios items de acuerdo al plan de inversion, mismos que se encuentran deficitarios,
debido a cambios ocurridos en el proyecto, lo anterior debido a que el item de Material para encamado fue minimizado debido a la atencion
de las entradas a propiedades, predios de comercios y casa, igualmente las previstas domiciliarias. Comunicado de aprobacién mediante
oficio UE-DRA-RN32-009-2019-1520 del 28 de noviembre 2019.

0O.M.-4 Cubrir los trabajos que ordene la Ingenieria de Proyecto, para el traslado del servicios publico que brinda el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (AyA) (incluyendo las ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los limites del Proyecto, cuyos
costos incluyen pero no se limitan a: la adquisicion, el suministro y la administracion de todos los materiales, la mano de obra, la maquinaria,
el equipo, las herramientas y demas insumos necesarios, que permiten concluir satisfactoriamente la obra principal. Comunicado de
modificacion UE-DRA-RN32-002-2020-0492 del 27 de marzo de 2020.
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Ordenes de Modificacion

0.M.-5 Cubrir los trabajos que ordene la Ingenieria de Proyecto, para el traslado del servicio publico que brinda el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (AyA) (Incluyendo las ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los limites del Proyecto, cuyos
costos incluyen pero no se limitan: la adquisicion, el suministro y la administracion de todos los materiales, mano de obra, la maquinaria, el
equipo, las herramientas y demas insumos necesarios, que permitan concluir satisfactoriamente la obra principal. Comunicado de
aprobacioén mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-872 del 26 de mayo de 2020.

0.M.-6 Se modifica los siguientes parametros de las especificaciones del disefio de la Base Estabilizada con cemento (BE-25), de acuerdo
con las variaciones de presente Orden de Modificacion. Comunicado de aprobacion mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-0855(142) del
18 de mayo de 2020.

0O.M.-7 Cubrir los trabajos que ordene la Ingenieria de Proyecto, para el traslado del servicios publico que brinda el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (AyA) (incluyendo las ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los limites del Proyecto, cuyos
costos incluyen pero no se limitan a: la adquisicion, el suministro y la administracion de todos los materiales, la mano de obra, la maquinaria,
el equipo, las herramientas y demas insumos necesarios, que permiten concluir satisfactoriamente la obra principal. Comunicado de
modificacion UE-DRA-RN32-002-2020-1613 del 09 de septiembre de 2020.

0.M.-9 Se le comunica y ordena al Contratista: Se modifica la ubicacién de los 26180m de marginales a construir establecidos en el contrato,
de acuerdo con las variaciones que se indican en el cuadro adjunto a la OM. Comunicado de modificacion UE-DRA-RN32-002-2020-2191 del
25 de noviembre de 2020.

0.M.-10 Se le comunica y ordena al Contratista: Se modifica la ubicacion de los 24 puentes peatonales a construir establecidos en el
contrato, de acuerdo a las variaciones que se indican en el cuadro adjunto a la OM. Comunicado de modificacion UE-DRA-RN32-002-2020-
2192 del 25 de noviembre de 2020.

0.M.-11 Se le comunica y ordena al Contratista: Cubrir los trabajos que ordene la Ingenieria de Proyecto, para el traslado del servicio publico
que brinda el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) (incluyendo las ASADAS), en los lugares donde sea requerido y
dentro de los limites del Proyecto, cuyos costos incluyen pero no se limitan a: la adquisicién, el suministro y la administracién de todos los
materiales, la mano de obra, la maquinaria, el equipo, las herramientas y demas insumos necesarios, que permitan concluir
satisfactoriamente la obra principal. Comunicado de modificacion UE-DRA-RN32-002-2020-2193 del 25 de noviembre de 2020.

Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No 4

ENM.-1: Se estima que el costo inicial de dichos trabajos es de $8.970.176 (ocho millones novecientos setenta mil ciento setenta y seis
dolares con 00/100). Este precio incluye el 10% por gastos administrativos-financieros que incurre el Contratista para suplir los servicios de la
presente Orden de Servicio. Comunicado de modificacion UE-DRA-RN32-002-2018-383 del 04 de abril 2019

Enmienda No. 2 a la Orden de Servicio No 4

ENM.-2: Se enmienda el punto No 5 de la Orden de Servicio No 4, para que se lea de la siguiente manera: 5. Se estima que el costo inicial
de dichos trabajos es de $9.026.617,22 (Nueve millones veintiséis mil seiscientos diecisiete ddlares con 22/100). Este precio incluye el 10%
por gastos administrativos-financieros que incurre el Contratista para suplir los servicios de la presente Orden de Servicio". Comunicado de
modificacion UE-DRA-RN32-002-2019-1515 del 28 de noviembre de 2019.
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FUENTES DE MATERIALES

Material de Préstamo

El Contratista cuenta con ocho fuentes aprobadas para la extraccion del material de préstamo seleccionado, las cuales son: Quebrador
49+000, Quebrador Km 57+560, Quebrador Barbilla, Quebrador Parismina, Quebrador Chirripd, Quebrador Pacuare y Quebrador Madre de
Dios.

Agregados para Concreto

Cuenta con tres fuentes aprobadas para el uso de agregados para concreto, las cuales son: Quebrador Chirripd, Quebrador Guapiles y
Quebrador Colono, todas con sus respectivos disefios aprobados.

Tuberia de Concreto

Los proveedores Productos de Concreto suple la tuberia reforzada de concreto para las alcantarillas de los cinco tramos.

Acero estructural

Se cuenta con El Colono Construccién en Guépiles para la entrega de todo el acero estructural utilizado en la obra. El mismo se encuentra
debidamente aprobado.

Cemento

Holcim Costa Rica es el proveedor encargado del cemento requerido para las obras en concreto del proyecto, este se encuentra aprobado.

Aditivos para concreto

CHEC est& haciendo uso de aditivos para concreto de cunetas y pilotes marca SIKA.

Concreto premezclado

El Contratista esta haciendo uso de sus plantas de concreto ubicadas en Guapiles, Reventazén y Barbilla. Las mismas cuentan con los
respectivos disefios de mezcla para concreto. Los subcontratistas MECO y HSolis estan utilizando concreto de MJ Concretos.

Geotextil - Tubos de Subdrenaje - Gaviones - Mallas Terramesh

El proveedor del Geotextil, los tubos de subdrenaje y canastas de gavion incluyendo las terramesh es Maccaferri para los cinco tramos,
ademas utilizan mallas de gavion chinas del proveedor GEBIN.

Base granular

CHEC cuenta con los proveedores Quebrador del Km 49, Quebrador Chirripd, Quebrador Pacuare, Tajo Loco y JyM Parismina para la base
granular utilizada en los tramos.

Base estabilizada

Se cuenta con los proveedores de base estabilizada a los Quebradores Chirripd, Pacuare y el Quebrador del Km 49+000.

Geomalla bidireccional

El Contratista CHEC importa la geomalla utilizada en el proyecto directo desde CHINA, el nombre del proveedor es Shandong Geosky
Technology, ademas esta utilizando geomallas Maccaferri.

Piedra Gavion

El Contratista cuenta con el Quebrador Pacuare, Quebrador Madre de Dios, Quebrador Km 57+500 como proveedores para la piedra gavion
utilizada en los muros de gaviones.

Tuberia para subdrenaje

Se cuenta con el proveedor AMANCO para la entrega de las tuberias utilizadas para subdrenaje.

Emulsion Asfaltica y Asfalto AC-30

El proveedor encargado de la entrega del asfalto AC-30 y la emulsion asféltica para la mezcla asfaltica es la Refineria Costarricense de
Petroleo.

Aditivo Elvaloy y Acido polifosférico

CHEC cuenta con el proveedor Surfax S.A. para la entrega del aditivo Elvaloy y Acido polifosférico para la mezcla asféltica. EI Subcontratista
HSolis, trabaja con el aditivo Magnabond.

CONDICIONES CLIMATICAS Y DE FUERZA MAYOR

Lluvia y sus consecuencias

Durante el mes de noviembre, no se presentaron atrasos por lluvia en el proyecto. Hubo un 53% de dias soleados y un 57% (14 dias)
lluviosos.

Fuerza mayor
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SENALIZACION EN EL PROYECTO

Seguridad (Control de transito)

Se brindan las siguientes observaciones:

* Se realizaron observaciones por el mal uso de tapabocas o ausencia de los mismos en los Km 74+000, Km 49+000, Km 135+000

* Algunos sitios no presentaban caseta sanitaria en la rama uno y dos. Km 75+000, Km 78+000, Km 82+000, Km 67+0000, Km 74+000, Km
77+000, Km 73+000, Km 121+000, Km 126+000, Km 134+500, Km 133+616.

» Abastecimiento deficiente de agua potable en algunos puestos de trabajo Km 68+000, Km 121+000.

* No hay un adecuado perimetro de seguridad en: Km 68+000, Puente Rio dos Novillos, Km 62+000, Puente Rio Guacimo.

* Se solicita control de polvo Km 66+000, Km 72+000 al 73+000.

* Faltante de postes para delimitacién de bordes de carretera en Km 58+000, Km 70+000 al 71+000, Km 76+000, Km 78+000, Km 80+000 al
81+000, Km 83+000, Km 131+700, Km 116+000.

* No hay area de descanso o esta incompleta Km 80+000 LI, Km 67+000, Km 135+000 gaviones LI.

* Mala delimitacion en desvios Km 64+000, Km 66+000, Km 71+000, Km 72+000.

* Falta de banderilleros en Km 67+000 Rio Jiménez

* Generadores de combustion interna sin extintor en la mayor parte de las ramas uno y dos, se refuerza el tema en subcontratistas HSolis y
MECO, Km 121+000, Puente Rio Madre.

* Personal con faltante de equipo de proteccion personal en Km 78+000 y Km 63+000 sin lentes en colada.

* No hay jabon o alcohol en gel de Puente Rio Costa Rica, Puente Rio Chirripd, Km 134+500.

* Huecos excesivos en la carretera Km 130+000 al 132+00, hueco en junta del Puente Rio Reventazén y Puente Rio Aguas Claras.

» Accesos inadecuados en Puente Rio Toro Amarillo, Km 73+000, Km 62+000, Puente Rio Madre.

* Falta sefializacion en carretera acorde al plan de manejo vial Km 121+000.

* Incorrecto etiquetado o sin etiqueta Km 118+000, bodega HSolis,

* Varillas sin tapones puente sobre Rio Chirripd

VISITAS ESPECIALES AL PROYECTO

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales

LANAMME realizé visita los dias 05, 06, 07, 08, 17, 18, 23, 24, 25 de noviembre, para inspeccionar la via, las plantas de mezcla asféltica y
tomar de muestras de la base granular, base estabilizada, concreto premezclado, mezcla asfaltica y nicleos de MAC.
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ACTIVIDADES y RECURSOS EN EL PERIODO
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El Contratista procede con la excavacion y relleno para la subrasante en los estacionamientos Km 56+000 al 54+200 LI, Km 66+000 al
66+550 LI, Km 77+000 al 75+800 LI, Km 79+900 al 80+300 LI, Km 81+399 al 82+995 LI, Km 75+700 al 77+160 LI.

CHEC trabaja en la construccion de pavimento, subbase y base granular en los siguientes estacionamientos Km 73+810 al 74+030, Km
77+100 al 77+700 LI, Km 74+080 al 75+400 LD, Km 110+000 al 132+900, Km 136+700 al 136+830 LD, Km 140+310 al 140+650 LD, Km
140+710 al 140+770 LD, Km 142+000 al 142+400 LD, Km 151+750 al 151+250

La empresa CHEC continda con la construccion de los muros de gavién en los siguientes estacionamientos Km 117+000 al 131+000 LD, Km
149+400

Inicio de la construccion del muro de gaviones del retorno Km 135+000

El Contratista trabaja en la construccion de drenajes y cunetas en los Km 52+000 al 56+000 LD, Km 66+320 al 66+540, Km 68+115 al
68+460, Km 126+380 al 130+900, Km 137+000 al 136+900 LD, Km 148+700

El Contratista continta con la construccién de 13 alcantarillas de concreto de diferentes diAmetros, cuyos estacionamientos son: Km 62+039
Km 62+089, Km 62+154, Km 62+203, Km 64+583, Km 63+617, Km 78+565, Km 78+979, Km 80+422, Km 136+800, Km 136+900, Km
144+782

CHEC inicia los trabajos de pilotes preexcavados para la construccion de los puentes peatonales de los Km 49+355, Km 61+110, Km 82+669
y Km 132+213.

La empresa CHEC trabaja en los Pasos Superiores Vehiculares de los Km 73+517

El Contratista procede con los trabajos en los pilotes, bastiones, pilas, vigas, aletones, encepados, fabricacion de vigas en los planteles,
colocacion de las vigas y sobre losas de los puentes sobre los rios: Rio Costa Rica Km 54+088, Rio Blanco Km 56+187, Rio Molinos Km
64+884, Rio Jiménez Km 67+336, Rio Roca Km 67+512, Rio Guacimo Km 73+755, Rio Guacimito Km 74+049, Rio Parismina Km 78+187,
Rio Dos Novillos Km 83+035, Rio Destierro Km 84+269, Rio Reventazon Km 94+288, Rio Siquirres 97+188, Rio Chirrip6, Rio Madre Km
141+278

2
N T, ) ? Kilometros
1 ol

mﬂI/

El Contratista continua con los trabajos de mejoramiento de suelo en los estacionamientos Km 145+200 lado derecho, utilizando subdrenajes,
drenes verticales prefabricados y vibrocompactacion.

Las plantas de concreto de: Plantel Barbilla 115+600, Plantel de Guépiles Km 62+400 y Plantel Reventazon Km 93+750, cuentan con los
permisos de funcionamiento y calibracion.

A la fecha, el Contratista cuenta con un total de 472 unidades de maquinaria trabajando en los cinco tramos del proyecto, esto incluye,
maquinaria de los Subcontratistas MECO y HSolis.

A la fecha el Contratista cuenta con un personal de 1122 personas, entre Ingenieros, Técnicos, Administrativos, Personal de campo y
Operadores de equipo.
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CONTRATACIONES - SERVICIOS DE APOYO ADICIONALES

Concurso No. UERN32-001-2017-CONAVI

Contratacion de un consultor individual como Ingeniero de Disefio de Puentes que revise los disefios ejecutivos, supervise la ejecucion de las
estructuras de puentes e intercambios del proyecto de Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio
Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limén.

Concurso No. UERN32-002-2017-CONAVI

Contratacion de un consultor individual como Ingeniero Vial para apoyar al Director de Carretera de la Unidad Ejecutora en la revision del
disefo ejecutivo y en el seguimiento de la ejecucion del proyecto de Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera
Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limén.

Orden de Servicio No 1 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al consultor iniciar la presentacién de sus servicios, objecto del presente contrato, a partir del dia 25 de junio de 2018, inclusive.
El plazo autorizado para la ejecucion es de 43 meses, sin embargo, la Administracion podra variar el plazo de los servicios contratados, si asi
conviene a los intereses del Contratante y la ejecucién del interés publico del proyecto de Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta
Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limoén. Aprobado mediante oficio UE-
DRA-RN32-002-2018-0453 (562) del 20 de junio 2018.

Orden de Servicio No. 2 del Gestor de Proyecto

Servicios Profesionales de Ingenieria necesarios para la gestion de las expropiaciones requeridas para la adquisicion del derecho de via del
Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliaciéon de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N°
4 (Cruce a Sarapiqui) — Limén. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-699 del 05 de septiembre 2018.

Orden de Servicio No. 3 del Gestor de Proyecto

Servicios profesionales necesarios para realizar la evaluacién y el rescate arqueolégico de los restos precolombinos que se encuentran en 7
sitios dentro del derecho de via existente del Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio
Carrillo, Seccién Interseccién Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limén.

Orden de Servicio No. 4 del Gestor de Proyecto

Servicios profesionales en el area de calculo y dibujo para la oficina de apoyo al CONAVI en la supervision del Proyecto de: Disefio,
Rehabilitacién y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)
— Limén.

Orden de Servicio No. 5 del Gestor de Proyecto

Servicios profesionales para realizar los estudios técnicos que permitan justificar técnicamente la necesidad de los 24 Puentes Peatonales
que se construiran a lo largo del Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo,
Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limén.

Orden de Servicio No. 6 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos para realizar los ensayos de verificacion de calidad, tipo Cross Hole, segun
la norma ASTM D6760 para determinar la integridad de los pilotes colados en el sitio para el Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliaciéon
de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limon.

Orden de Servicio No. 7 del Gestor de Proyecto

Costos necesarios para la incorporacion y funcionamiento de una oficina adicional de COAPRO, para apoyo al CONAVI en la Atencion de
consultas del sector de Matina, del Proyecto: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacién de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo,
Seccion Interseccién Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limén.

Orden de Servicio No. 8 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir con todos los costos necesarios que ordena la ingenieria de proyecto para proceder con los
siguientes trabajos necesarios y que se requieren para la adecuada gestion del proyecto: 1. Revision Disefio de Alcantarillas (a. Revision
hidraulica e hidroldgica de 35 alcantarillas de cuadro. b. Revision estructural de 35 alcantarillas de cuadro. c. Revision hidraulica e hidrolégica
de 350 alcantarillas de tubo o redondas.) 2. Revision hidraulica e hidrolégica de los puentes sobre Rios Aguas Claras y San Miguel. 3.
Construccion de oficinas COAPRO en Municipalidad de Pococi.
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Orden de Servicio No

. 9 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingenieria de proyecto para proceder con los pagos de
las publicaciones generadas por la Imprenta Nacional, como parte del proceso de expropiacién del proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y
Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limon.
Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-949 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No.

10 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios que ordene la ingenieria de proyecto para realizar inspecciones
arqueologicas preventivas en los terrenos que serdn utilizados para construir las futuras intersecciones del proyecto de: Disefio,
Rehabilitaciéon y Ampliacién de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)
- Limén. Aprobado mediante oficio UE-DRARN32-002-2019-949 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No.

11 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios de un Asistente para el Ingeniero de Verificacion de la Calidad para
el Gestor de Proyecto. Debido al incremento en los frentes de trabajo por parte de CHEC y la cantidad de ensayos de materiales, suelos y
procesos constructivos, es necesario la incorporacion de una persona, con la funcion de asistente del area de la Calidad del Proyecto:
Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccién Interseccién Ruta Nacional N° 4 (Cruce a
Sarapiqui) - Limon. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-950 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No.

12 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos de los servicios profesionales para realizar los estudios funcionales de 6 intersecciones
gue se construiran a lo largo del Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo,
Secciodn Interseccién Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limoén. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-951 del 06 de
agosto 2019.

Orden de Servicio No.

13 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos de los servicios profesionales para reforzar el equipo de Regencia Ambiental del
Gestor del Proyecto Disefio, Rehabilitacién y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta
Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limon. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-952 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No.

14 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Contratista cubrir los costos necesarios que ordene la ingenieria de proyecto para proceder con la revision de los Disefios de
Muros de Contencidn, trabajos necesarios y que se requieren para la adecuada gestion del Proyecto Disefio, Rehabilitacién y Ampliaciéon de
la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccién Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limoén. Aprobado mediante
oficio UE-DRA-RN32-002-2019-1199(562) del 30 de septiembre 2019.

Orden de Servicio No.

15 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir los costos necesarios para la contratacion de los servicios profesionales de Asesoria Legal para
el Proyecto Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4
(Cruce a Sarapiqui) - Limén. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-0873 del 29 de mayo de 2020.

Orden de Servicio No.

16 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios para Estrategias de la Comunicacion del Proyecto de Disefio,
Rehabilitacién y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)
- Limon. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-0874 del 29 de mayo de 2020.
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Orden de Servicio No.

17 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios para los ensayos adicionales de Verificacién de la Calidad del
Gestor de Proyecto para el Proyecto de Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccién
Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limén. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-0881 del 29 de mayo de
2020.

Orden de Servicio No.

18 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir los costos necesarios para la contratacion de los servicios profesionales para la Gestion de
Proyectos, del Proyecto de Disefio, Rehabilitacion y Ampliacién de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion
Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limén. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1105 del 01 de julio de 2020.

Orden de Servicio No.

19 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios ordenados por la Ingenieria de Proyecto para la Adquisicion de
Permisos de Entrada de Posesion Voluntaria del Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacién de la Ruta Nacional N° 32 Carretera
Braulio Carrillo, Seccién Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limén. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-
1106 del 01 de julio de 2020.

Orden de Servicio No.

20 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios para la contratacion de los servicios profesionales para realizar la
notificacion de las resoluciones judiciales emitidas por los Tribunales en los procesos de expropiacion para el Proyecto de: Disefio,
Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a
Sarapiqui) - Limén. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1347 del 05 de agosto del 2020.

Orden de Servicio No.

21 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingenieria de Proyecto para proceder con el Disefio
de las Obras Adicionales para el Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo,
Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limoén. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1869 del 12 de
octubre del 2020.

Orden de Servicio No.

22 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingenieria de Proyecto para proceder con las
Revisiones Adicionales de los Disefios entregados por el Contratista del Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacién de la Ruta
Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limon. Aprobado mediante el oficio
UE-DRA-RN32-002-2020-1903 del 14 de octubre del 2020.

Orden de Modificacion 1

Se le comunica y ordena al Contratista modificar el Formulario "PR-2: Equipo Técnico Profesional Clave" y el Formulario "PR-5: Costos
Indirectos por los Servicios de Gestidn del Proyecto", de acuerdo con las variaciones que se indican en el cuadro adjunto a esta OM.
Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1194 del 15 de julio 2020.

Orden de Modificacion 2

Se le comunica y ordena al Contratista modificar el Formulario "PR-2: Equipo Técnico Profesional Clave" y el Formulario "PR-5: Costos
Indirectos por los Servicios de Gestion del Proyecto”, de acuerdo con las variaciones que se indican en el cuadro adjunto a la OM. Aprobado
mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1928 del 19 de octubre del 2020.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 2 Gestor del Proyecto

Producto de una revision de los montos cargados al formulario PR-9 "SERVICIOS EVENTUALES, y se encontrd un error involuntario en el
valor del 10% correspondiente a los Gastos Administrativos-Financieros y Utilidades y en la suma del célculo total de los servicios
profesionales contratados de la Orden de Servicio No. 2, por lo que en el amparo del articulo 157 de la Ley General de la Administracion
Publica, el cual dice textualmente: "En cualquier tiempo podra la Administracion rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos".
Oficio UE-DRA-RN32-002-2018-990.

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No. 2 Gestor del Proyecto

Se enmienda el punto No.3 de la Orden de Servicio No.2, para que se lea de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos
ordenados a través de la presente Orden de Servicio serd de aproximadamente $2.193.580,69 (Dos millones ciento noventa y tres mil
quinientos ochenta délares con 69/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-
002-2020-0514 del 31 de marzo de 2020.
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Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 14 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 14 se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 14, para que se lea
de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de
aproximadamente $59.015,00 (cincuenta y nueve mil quince délares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior. 2. Se
acuerda que los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 14 permanecen invariables. 3. La presente Enmienda No. 1 a la Orden de
Servicio No. 14 aumenta un monto de $15.262,50 a los $43.752,50 originalmente, por lo que se procedera a aumentar dicho costo. Aprobado
mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-0515 del 31 de marzo de 2020.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 6 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 3 a la Orden de Servicio No. 6 se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 6, para que se lea de la
siguiente manera: "Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $
379.380.000 (trescientos setenta y nueve mil trescientos ochenta dolares con 00/100)". Se acuerda que los restantes puntos de la Orden de
Servicio No. 6 aumenta un monto $ 116.130,00 a los $263.250,00 originalmente establecidos para la Orden de Servicio No. 6, por lo que se
procedera a aumentar dicho costo.

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No. 6 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 2 a la Orden de Servicio No. 6 Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 6, para que se lea de
la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente
$631.140 (seiscientos treinta y un mil ciento cuarenta dolares con 00/100). Se acuerda que los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 6
permaneceran invariables. La presente enmienda No. 2 a la Orden de Servicio No. 6 aumenta un monto de $251.760 a los $379.380
originalmente establecidos para la Orden de Servicio No. 6, por lo que se procedera a aumentar dicho costo. Aprobado mediante el oficio UE-
DRA-RN32-002-2020-1986 del 27 de octubre del 2020.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 22 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 22 Se enmienda el cuadro control de las actividades a realizar, indicado en la
razon de la Orden de Servicio No. 22, para que se lea segun el cuadro adjunto a la enmienda. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-
002-2020-1987 del 27 de octubre del 2020.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Contratista - Supervision

El Contratista se encuentra trabajando en 32 de los 33 puentes de la via, lo cual representa un 68,05% de avance y un 96,97% de ejecucion.
La mayoria de los trabajos se desarrollan en la subestructura, pilotes, columnas, vigas de amarre, colocacion de vigas cajon y coladas de
concreto de la sobre losa de cada puente.

Inician los trabajos de rehabilitacion del puente existente sobre Rio Molinos, con un 3,03%.

Se avanza en la construccion de las alcantarillas, a este mes, se estan ejecutado 220 de las 304 alcantarillas establecidas en el Contrato, lo
cual representa un 67% de avance, hay un 72,37% en ejecucion y un 3,29% de que corresponde a 10 alcantarillas terminadas.

El Contratista ha ejecutado hasta este mes, un 67% de las terracerias establecidas, que corresponde a 84,6 Km intervenidos LD y 58,6 Km
LI, alo largo de los 107,24 km del proyecto de la Ruta 32 incluyendo la limpieza, excavacion y sustitucién. Un 37% de los kildmetros fue
finalizado.

Colocacion de las capas de material de préstamo, al este mes se han colocado 52,4 Km de préstamo, lo que corresponde a un 48,78% de
avance.

CHEC trabaja en la colocacién de material de subbase, a este mes se han colocado 48,10 Km de material, lo que representa un 44,78% de
avance.

El Contratista inicia la colocacion de la base estabilizada con cemento, a este mes se han colocado 40,7 Km, que corresponde a 37,84% de
avance.

La empresa CHEC trabaja en la colocacién de mezcla asfaltica en caliente, se han colocado 15,5 Km, lo que representa un 14,65% de
avance.

CHEC inicia los trabajos en pilotes preexcavados para la construccion de los puentes peatonales ubicados en Km 49+355, Km 61+120, Km
72+975, Km 82+699 y Km 132+213, con un avance del 4,37%.

CHEC contintia construyendo cunetas, a la fecha ha avanzado con 29,8 Km de cunetas. Ademas, trabaja en la construccion de barreras de
contencion New Jersey, a la fecha se tienen 3,58 Km de barreras, lo que corresponde un 3,34% de avance.

La empresa CHEC trabaja en la construccion de dos Pasos Superiores Vehiculares, con un avance del 15,38% en la subestructura. Ademas,
ha iniciado la construcciéon del intercambio del Km 62+890 con un avance del 1,08%.

El Contratista avanza con el retorno ubicado en el Km 135+910 al 136+100. Ademas, por medio de su subcontratista MECO, se trabaja en el
retorno Km 151+943. Los trabajos se concentran en terraceria y mejoramiento de suelos.

Se trabaja en la construccion de 5,2 Km de marginales y 2,05 Km de ciclovias, lo que representa un 20,02% y 7,84% de avance
respectivamente.

La empresa CHEC ha iniciado con la rehabilitacion de la carretera existente, a la fecha se contabilizan 3,6 Km de carretera intervenida, lo que
corresponde a 3,36% de avance.
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La Unidad Ejecutora RN32 procede a realizar la filtracion de actividades del Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP) (proyeccién PEP con No
Objecién en septiembre 2020) para determinar qué actividades presentan atrasos en su ejecucion por parte de CHEC (Contratista) para el
mes de noviembre de 2020, para ejercer el respectivo seguimiento de las mismas.

A continuacion, se muestra el cuadro del plazo total del proyecto, con el plazo de 1174 dias ejecutados al 30 de noviembre de 2020, el mismo
nos indica el porcentaje de avance planificado de un 90.94% (100% para disefio y 88.85% para construccién) versus el porcentaje de avance
fisico real de un 39.70% (90% para disefio y 37.00% para construccién) que deberia de tener el proyecto:

Orden de Inicio 14-dic-16
Plazo contractual (PC) (42 mq 1291 dias
o Eventos compens. (EC) 222 dias
g Plazo por suspension (PS) O dias 90.94%
C—L' Plazos OM (POM) 0 dias
< |Plazo total (PC+POM) 1291 dias
Administracion - CONAVI SHien=ts pension N/A
Plazo utilizado 1174 dias
—— = % Avance
Fecha de Finalizacion 27-mar-21

En el siguiente cuadro, se muestra el cuadro financiero del proyecto (CHEC), por un monto contractual del proyecto de $ 465.593,387.07, de
los cuales se han cancelado $ 144,664,391.41 al 30 de noviembre de 2020, el mismo nos indica el porcentaje financiero planificado de un
87.31% (100% para disefio y 84.22% para construccion) versus el porcentaje de avance financiero real de un 31.07% (90% para disefio y
29.25% para construccién) que deberia de tener el proyecto:

Monto de oferta (MO) $ 465,593,387.07
IC_) Ordén Modificacion (OM) $ " 131.07%
8 Reajustes (R) $ -
O [Monto total (MO+OM+R) $ 465,593,387.07
@ |Financiero Ejec. $ 144,664,391.41 oo Ej.
Pendiente de pago (PP) $ -
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Administracion - CONAVI

Ademas, se presenta la curva “S” del proyecto y el cuadro de flujo de desembolsos, con la programacién trimestral de los desembolsos que
deberia de estar realizando la Administracion a su representada:
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Flujo de desembolsos
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Asi las cosas, se reitera que hay que tener en cuenta que la precision del PEP como herramienta de gestion del proyecto, dependera de la
diligencia con que se lleven a cabo las actualizaciones, debido a la incertidumbre que implica para el proyecto. Revisar el contenido del PEP y
ponerlo al dia, es necesario ya que siempre pueden identificarse nuevos riesgos o surgir la necesidad de cambios.




