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Ubicación del Proyecto

Tramo 1: Cruce Ruta 4 Km 49+200 – Pococí Km 67+800

Tramo 2: Pococí Km 67+800 - Guácimo Km 84+340

Tramo 3: Guácimo 84+340 - Siquirres Km 110+400

Tramo 4: Siquirres Km 110+400 - Matina Km 135+200

Tramo 5: Matina Km 135+200 - Limón Km 156+653



Desarrollar una carretera de primer nivel con estándares
internacionales, superando las deficiencias de la actual.

 Promover el desarrollo y encadenamiento productivo en
Limón.

 Disminuir el tiempo de desplazamiento.

 Garantizar un tránsito fluido y seguro de peatones y
conductores.

El propósito de la obra



 Ampliación a cuatro vías (cuerpo nuevo) y rehabilitación de la vía (cuerpo existente).

 Duplicación y reforzamiento de 33 puentes existentes.

 Construcción de pasos a desnivel (13 PSV).

 Construcción de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel).

 Construcción de intercambios (5 intercambios principales).

 Construcción de obras de seguridad vial como: puentes peatonales, bahías para
autobuses, ciclovías, aceras, cordón y caño, cunetas revestidas, calles marginales,
entradas a casas y fincas y otros componentes definidos en el Anteproyecto
Referencial.

 Elaboración de estudios e implementación de obras y medidas de mitigación ambiental
y social.

 Construcción de obras para la reubicación de servicios públicos afectados por el
Proyecto.

 Revisión sistema de drenajes.

Alcance del Proyecto



Avance en los 
compromisos   

de la 
Administración

Trabajos en bordillos



Contrato: CONAVI-001

Unidad Ejecutora: Ruta Nacional No. 32

Contratista: China Harbour Company Limited (CHEC)

Gestor del Proyecto: Consorcio CACISA – Camacho y Mora

Monto Contractual: US$ 465,593,387.07 (diseño + construcción)

Plazo Contractual: 42 meses (8 meses diseño + 34 meses construcción)

Información Contractual del Proyecto

2017 2018 2019 2020 2021



Escala de Tiempo del Proyecto



Préstamo Concesional Yuanes                         ¥ 628,000,000.00

Préstamo Comprador de Exportación                $296,000,000.00

Contrapartida Nacional                                         $69,839,008.07

Contrato de Préstamo $465,593,387.07

Contrapartida Nacional Adicional                         $77,888,750.00
(Expropiaciones, Servicios Públicos, Unidad Ejecutora, Supervisión y Consultores)

Inversión Total del Proyecto                            $543,482,137.07

Información Financiera del Proyecto

Ley 9293



Información del Plazo y Costo del Proyecto

Etapa diseño y construcción: Avance a noviembre 2020:

90.94% del plazo contractual 31.07% de avance financiero real

A continuación, se muestra por etapa el avance del plazo y financiero:

Etapa diseño de obras: Avance a noviembre 2020:

100% del plazo contractual 90% de avance financiero real

Etapa construcción de obras: Avance a noviembre 2020:

88.85% del plazo contractual 37.00% de avance físico real (PEP)                                           

84.22% de avance financiero 29.25% de avance financiero real



Curva S y flujo de desembolsos del Proyecto



Resumen estado de expropiaciones



Reubicación de Servicios Públicos

Colocación de tubería de agua potable en metros lineales (AyA + Asadas)

Avance del traslado 

de servicios 85%



Reubicación de Servicios Públicos

ICE

Trabajos aéreos Trabajos de canalización Trabajos en puentes



Reubicación de Servicios Públicos

Cableras

Trabajos aéreos Trabajos en puentes



Traslado de Servicios Públicos

RECOPE

Trabajos en Tronco Principal

Pendiente cruces en puentes



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA 
CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN

Acción Resultado

Reuniones con el señor Ministro de Obras 

Públicas y Transportes con CHEC Costa Rica, 

CHEC América y en meses pasados, con las 

altas autoridades de CHEC en Beijing.

CHEC ha mejorado la ejecución en el proyecto aumentando el 

porcentaje de avance y la producción en el último mes al doble 

de lo reportado en el mes pasado y se espera ese avance siga 

aumentando a fin de cumplir con los compromisos 

contractuales.

Se ha demostrado al Contratista y se coordina 

con este los lugares donde puede laborar sin 

afectaciones por parte de la Administración, 

lo cual significa un 90% de la extensión total 

del proyecto.

CHEC ha iniciado la intervención de las zonas indicadas por la 

Administración.

Reforzamiento del equipo de la Unidad 

Ejecutora del CONAVI, para garantizar la 

correcta ejecución y la calidad del proyecto, 

así como el control y seguimiento. Se apoya al 

Contratista en lo que el Contrato permite a fin 

de mejorar la ejecución del proyecto.

Ya se tiene un programa de trabajo actualizado y que conple con 

la fecha de finalización y se trabaja en conjunto con CHEC para 

definir los parámetros de un programa de trabajo más completo 

y detallado. Se ha mantenido desde el inicio del proyecto un 

control y seguimiento del proyecto tanto a nivel Administrativo 

como a nivel de calidad.

Se prepara estrategia de ejecución para cumplir con el resultado 

final esperado del proyecto desde la perspectiva de los 

compromisos contractuales de la Administración, así como el 

seguimiento de los compromisos contractuales del Contratista.

Administración del Contrato



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN

Acción Resultado

A través de la Unidad Ejecutora del CONAVI 

ha realizado la revisión exhaustiva del diseño 

y ha solicitado al Contratista ajustarse al 

derecho de vía y a las condiciones 

establecidas en el Contrato.

Reducir la cantidad de expropiaciones a un 38% de las 

expropiaciones que originalmente planteaba el Contratista 

CHEC. 

Se realizan coordinaciones constantes a lo 

interno del Ejecutivo para acelerar los 

procesos de expropiación y también a lo 

externo se coordina con los juzgados.

Poner atención y dar seguimiento a los casos que presentan 

poco o ningún avance.

Se ha reforzado el equipo de la Administración 

con profesionales contratados por servicios 

profesionales para atender el proyecto de 

manera exclusiva.

Reducción de tiempos en los procesos internos de expropiación.

Trámite de permisos de Entrada en Posesión 

Voluntaria con los propietarios cuyas 

propiedades permiten esa figura.

Adelantar los trabajos mientras se resuelve la expropiación 

gracias al consentimiento de los propietarios que comprenden la 

importancia del proyecto para la provincia.

Expropiaciones



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN

Acción Resultado

Asumir el traslado de algunos servicios 

públicos a fin de evitar atrasos en virtud de la 

falta de recursos y presupuesto de algunas de 

las instituciones responsables de esos 

servicios.

Avance de un 90% en el traslado de servicios públicos en 

general

Coordinación diaria en campo y reuniones 

periódicas entre la Unidad Ejecutora del 

CONAVI y los responsables de los servicios 

públicos para realizar el traslado de los 

servicios de manera oportuna y coordinada 

con los trabajos del Contratista.

Se evitan atrasos en la ejecución de los trabajos.

Traslado de Servicios Públicos



HOJA DE RUTA (PLAN DE ACCIÓN)

PARA ACELERAR EL PROCESO DE AVANCE DEL PROYECTO



Hoja de Ruta (plan de acción) previsto por CONAVI

Acción propuesta Resultado esperado

Continuar la revisión del diseño del proyecto y proponer 

variaciones dentro del alcance del Contrato que signifiquen 

una reducción adicional en la cantidad de propiedades 

afectadas por expropiación.

Seguir reduciendo la cantidad de expropiaciones y permitir 

avance del proyecto para cumplis con los compromisos 

contractuales.

Dar seguimiento a los compromisos contraídos por la Casa 

Matriz de CHEC en Beijing, tendientes a acelerar la ejecución 

del proyecto y aumentar la producción del Contratista.

Aumento de avance y ejecución del proyecto para cumplir con 

la fecha de finalización del proyecto.

Continuar con las labores de campo y las reuniones para 

resolver las situaciones que puedan afectar la producción del 

Contratista.

Evitar obstáculos y resolver situaciones en campo que 

promuevan el avance esperado del proyecto.

Dar seguimiento y asegurar la concreción a las reuniones 

periódicas acordadas por las altas autoridades de CHEC con el 

Señor Ministro don Rodolfo Méndez Mata y las reuniones que 

sean necesarias a este nivel, para dar seguimiento al proyecto 

y a los acuerdos tomados, para garantizar la consecución de 

los objetivos del proyecto.

Asegurar el avance sostenido del proyecto y la ejecución 

adecuada por parte del Contratista.

Plan de Acción



Avance en trabajos
del Contratista

Avance del Proyecto



Trabajos de Protección Ambiental

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 80,00% 95,55%

Guácimo 80,00% 100,00%

Siquirres 80,00% 68,19%

Matina 80,00% 71,66%

Limón 80,00% 83,04%
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60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Trabajos de protección ambiental

Avance esperado Avance real



Estructuras Menores (Drenajes)

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 57,22%

Guácimo 100,00% 62,51%

Siquirres 100,00% 32,14%

Matina 100,00% 50,11%

Limón 100,00% 36,96%

Cantón
Alcantarillas en 

Ejecución
Alcantarillas 
Terminadas

Pococí 51 6

Guácimo 35 1

Siquirres 44 0

Matina 48 0

Limón 42 3
220 10

Alcantarilla de cuadro Km 63+167

Alcantarilla tubular de concreto Km 136+903
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Estructuras menores

Avance esperado Avance real



Obras de Subrasante

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 62,89%

Guácimo 100,00% 70,77%

Siquirres 100,00% 22,13%

Matina 100,00% 88,18%

Limón 100,00% 63,83%

Colocación de base estabilizada en Km 132+780 LD

Colocación de capa de geomalla en Km 52+825 LI
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Obras de subrasante

Avance esperado Avance real



Obras de Pavimento

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 59,28%

Guácimo 100,00% 68,12%

Siquirres 100,00% 4,38%

Matina 100,00% 26,46%

Limón 100,00% 33,86%

Colocación de capa asfáltica en caliente Km 70+080

Riego de emulsión asfáltica para imprimación Km 80+610 al 80+310
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Obras de Pavimento

Avance esperado Avance real



Rehabilitación de la Vía

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 100,00% 5,62%

Guácimo 100,00% 6,57%

Siquirres 100,00% 0,00%

Matina 100,00% 0,00%

Limón 100,00% 0,00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Rehabilitación de vía

Avance esperado Avance real



Puentes Mayores

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 86,66%

Guácimo 100,00% 81,45%

Siquirres 100,00% 46,88%

Matina 100,00% 81,76%

Limón 100,00% 17,33%

Puente Avance real Avance programado 

Rio Corinto 60,88% 100,00%

Rio Costa Rica 69,00% 100,00%

Rio Blanco 90,66% 100,00%

Rio Dantas 91,00% 100,00%

Rio Toro Amarillo 89,57% 100,00%

Rio Molinos 96,75% 100,00%

Rio Jiménez 95,88% 100,00%

Rio Roca 94,90% 100,00%

Rio Guácimo 94,90% 100,00%

Rio Guacimito 96,90% 100,00%

Rio Parismina 91,90% 100,00%

Rio Dos Novillos 93,25% 100,00%

Rio Destierro 50,12% 100,00%

Rio Dos Vueltas 81,00% 100,00%

P Sup Ferrocarril 55,00% 100,00%

Rio Reventazón 56,67% 100,00%

Rio Siquirres 44,48% 100,00%

Rio Pacuare 40,81% 100,00%

Rio Pacuarito 41,25% 100,00%

Rio Cimarrones 33,00% 100,00%

Rio Hondo 33,00% 100,00%

Rio Madre de Dios 33,00% 100,00%

Rio Barbilla 55,00% 100,00%

Rio Calderón 95,65% 100,00%

Río Aguas Claras 95,65% 100,00%

Rio San Miguel 95,00% 100,00%

Rio Chirripó 91,00% 100,00%

Rio Escondido 74,50% 100,00%

Rio Cuba 70,60% 100,00%

Rio Rojo 55,00% 100,00%

Rio Toro 55,00% 100,00%

Rio Madre 50,08% 100,00%

Rio Blanco 0,00% 100,00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Puentes

Avance esperado Avance real



Puentes Mayores

Puente 12: Km 83+035, Río Dos Novillos Puente 32: Km 141+278, Río MadrePuente 13: Km 84+269, Río Destierro

Avance real0.00%

50.00%

100.00%

Puentes (Avance real por puente)

Avance real Avance programado



Aún no inician los trabajos de 
rehabilitación de los puentes 
existentes

Rehabilitación de los Puentes Existentes

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 78,00% 0,00%

Guácimo 75,00% 0,00%

Siquirres 78,00% 0,00%

Matina 57,00% 0,00%

Limón 68,00% 0,00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Puentes existentes

Avance esperado Avance real



Intercambios

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 2,70%

Guácimo 0,00% 0,00%

Siquirres 100,00% 0,00%

Matina 0,00% 0,00%

Limón 100,00% 0,00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Intercambios

Avance esperado Avance real

Trabajos en los gaviones del IC 62+890



Pasos Superiores Viales (PSV)

Trabajos de pila central del PSV Km 73+517

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 0,00%

Guácimo 100,00% 8,88%

Siquirres 100,00% 0,00%

Matina 100,00% 6,00%

Limón 0,00% 0,00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

PSV

Avance esperado Avance real



Puentes Peatonales

Puente peatonal Km 132+213

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 3,07%

Guácimo 100,00% 6,92%

Siquirres 100,00% 0,00%

Matina 100,00% 27,50%

Limón 100,00% 0,00%

Puente peatonal Km 49+355
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Puentes peatonales

Avance esperado Avance real



Retornos

Retorno Km 71+266

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 0,00% 0,00%

Guácimo 100,00% 40,00%

Siquirres 100,00% 3,57%

Matina 100,00% 0,00%

Limón 100,00% 12,00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Retornos

Avance esperado Avance real



Intersecciones a nivel

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 0,00% 0,00%

Guácimo 0,00% 0,00%

Siquirres 0,00% 0,00%

Matina 0,00% 0,00%

Limón 0,00% 3,00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Cruces a nivel

Avance esperado Avance real



Bahías de Autobuses

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 0,00%

Guácimo 99,00% 0,00%

Siquirres 0,00% 0,00%

Matina 83,00% 0,00%

Limón 100,00% 18,82%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Bahía de Buses

Avance esperado Avance real



Ciclovías

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 64,00% 0,00%

Guácimo 76,00% 0,00%

Siquirres 94,00% 0,00%

Matina 100,00% 0,00%

Limón 100,00% 7,84%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Ciclovías

Avance esperado Avance real



Aceras

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 73,00% 0,00%

Guácimo 100,00% 0,00%

Siquirres 0,00% 0,00%

Matina 100,00% 0,00%

Limón 100,00% 0,00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Aceras

Avance esperado Avance real



Calles Marginales

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 82,00% 8,38%

Guácimo 100,00% 0,00%

Siquirres 100,00% 0,00%

Matina 100,00% 0,00%

Limón 0,00% 0,00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Calles marginales

Avance esperado Avance real



Entradas de Casas y Fincas

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 100,00% 0,00%

Guácimo 85,00% 0,00%

Siquirres 0,00% 0,00%

Matina 100,00% 0,00%

Limón 13,00% 0,00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Entradas de casas y fincas

Avance esperado Avance real



Señalamiento Horizontal y Vertical

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 100,00% 0,00%

Guácimo 70,00% 0,00%

Siquirres 53,00% 0,00%

Matina 95,00% 0,00%

Limón 71,00% 0,00%
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Señalamiento horizontal y vertical

Avance esperado Avance real



¡Muchas gracias por su atención!

Puente peatonal Km 132+213


