
OBRA CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A

CONSULTOR SUPERVISOR Compañía Asesora en Construcción e Ingeniería S.A.

SECCION Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. CONAVI-CHEC-001 Fecha de firma de Contrato: 03 de junio del 2013

Monto Diseño: $13,967,801.61 Fecha Aprobación Interna de Contrato No. 35-12: 03 de junio del 2013

Monto Construcción: $451,625,585.45 Fecha reunión de pre-construcción 16 de noviembre 2017

Total Contrato (Diseño + Construcción): $465,593,387.06 Fecha Orden de Inicio diseño 14 de diciembre 2016

Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos: $20,000,000.00 Fecha fin diseño de obras contrato original 13 de agosto 2017

Monto del Contrato + Expropiaciones y Servicios Públicos: $485,593,387.06 Fecha fin diseño de obras O.S. eventos compensables 30 de septiembre 2017

Inversión para la Administración del Contrato: $33,075,439.75 Fecha Orden de Inicio construcción 20 de noviembre 2017

Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios 

Públicos + Administración del Contrato):
$518,668,826.81 Fecha Prevista de Finalización Inicial: 04 de octubre 2020

Monto de la ampliación del Contrato: $0.00 Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 7): 27 de marzo de 2021

Porcentaje de variación: 0%

Monto Autorizado del Contrato: $485,593,387.06 Plazo Original de Contrato Diseño (D): 242 días

Fecha presentación de oferta: NA Plazo Original de Contrato Construcción (C): 1049 días

Fecha de adjudicación: 03 de junio del 2013 Plazo Original de Contrato D + C: 1291 días

Monto requerido para obras adicionales: $24,813,310.25

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Planificado % Real

Avance de plazo 242 días 0 días 242 días 0 días 100.00% 90.00%

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Planificado % Real

Avance financiero $0.00 $12,571,021.45 $12,571,021.45 $1,396,780.16 100.00% 90.00%

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Planificado % Real

Avance de plazo 932 días 31 días 963 días 86 días 91.80% 91.80%

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Planificado (PEP) % Real (PEP)

Avance de plazo 932 días 31 días 963 días 86 días 98.00% 39.00%

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Planificado % Real

Avance financiero $132,093,369.96 $4,314,835.97 $136,408,205.93 $315,217,379.52 86.94% 30.20%

AVANCE  FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN

AVANCE PLAZO

AVANCE FÍSICO PLAN EJECUCIÓN DE PROYECTO (PEP)

AVANCE  FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN, EXPROPIACIONES Y RELOCALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

AVANCE FISICO-FINANCIERO
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Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Planificado % Real

Avance financiero $195,852,301.77 $21,766,734.24 $217,619,036.01 $254,006,549.44 44.82% 44.82%

POLIZAS

Por Obligaciones Ambientales Monto: $ 485.593,39 BNCR Vigencia: del 30 septiembre 2020 al 30 septiembre 2021 366 días

Por Responsabilidad Civil Monto: $ 451.625.585,45 ASSA Vigencia: del 04 octubre 2020 al 27 marzo 2021 175 días

Garantía de Cumplimiento Monto: $ 23.279,669,35 Scotiabank Vigencia: del 09 marzo 2020 al 27 septiembre 2021 568 días

Garantía de Anticipo Monto: $10.491.076,52 BNCR Vigencia: del 23 diciembre 2020 al 27 septiembre 2021 279 días

 CONTROL DE O.S. y O.M.

AVANCE  FINANCIERO

OS-1: Se le ordena al Contratista el inicio de la Etapa I: Diseño del Proyecto. Comunicado de aprobación UE-DRA-RN32-002-2016-054 del

14 de diciembre del 2016.

OS-2: Traslado de la fecha prevista para la entrega de los diseños definitivos del proyecto, producto de las modificaciones solicitadas por la

Administración. Comunicado de aprobación UE-DRA-RN32-001-2017-212 (2199) del 08 de septiembre 2017.

O.S.-3: Se le ordena al Contratista el inicio de la Etapa II: Construcción del Proyecto, a partir del día 20 de noviembre 2017. Comunicado de

aprobación UE-DRA-RN32-001-2017-363 (855) del 16 de noviembre del 2017. 

O.S.-4: Se le ordena al Contratista cubrir con los trabajos que solicite la Ingeniería de Proyecto, para el traslado del servicio público que

brinda el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (incluyendo ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del

Proyecto con el fin de concluir satisfactoriamente la obra principal.

Comunicado de aprobación mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-689 de fecha 31 de agosto de 2018. 

O.S.-5:  Se le ordena al Contratista de la obra cubrir los trabajos que ordene la Ingeniería de Proyecto, para el traslado del servicio público 

que brinda la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE), en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del Proyecto, cuyos 

costos incluyen pero no se limitan a: el diseño, la adquisición, el suministro y la administración de todos los materiales, la mano de obra, la 

maquinaria, el equipo, las herramientas y demás insumos necesarios que permitan concluir satisfactoriamente la obra principal. Fecha 07 de 

junio 2019

O.S.-6: Se le ordena al Contratista cubrir los trabajos que orden la Ingeniería de Proyecto, para la demolición y construcción de las 

acometidas para los medidores eléctricos del ICE, en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del Proyecto de acuerdo al 

sumario de cantidades indicada en esta OS. Comunicado de aprobación mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-1370 del 01 de noviembre 

2019.

Ordenes de Servicio

CONSTRUCCIÓN, EXPROPIACIONES Y RELOCALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
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O.S.-9:  Se comunica y ordena al Contratista cubrir los trabajos que ordene la Ingeniería de Proyecto, para la construcción de cercas sobre la 

Ruta Nacional No 32. Comunicado de aprobación mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1203 del 17 de julio 2020.

O.S.-10:  Se le comunica y ordena al Contratista suspender parcialmente, la totalidad de las labores constructivas incluidas en el alcance del 

contrato en el tramo comprendido entre las estaciones 153+500 y 156+534,970, a partir del día 01 de octubre del año 2020, inclusive. 

Comunicado de aprobación mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1655 del 16 de septiembre de 2020.

O.M.-1: Se modifica los parámetros de las especificaciones del diseño de la Mezcla Asfáltica en Caliente, relacionadas con las Repeticiones 

de carga por falla por fatiga, tanto para la deformación plástica y daño por humedad como para el agrietamiento por fatiga según el cuadro No 

1. dado en la Orden de Modificación. Comunicado de modificación UE-DRA-RN32-002-2018-967 del 19 de noviembre 2018

O.M.-2: Se cambia la figura de Regente Ambiental del contratista a Gestor Ambiental del Contratista, de acuerdo con lo que se indica en el 

documento. Por consistir en actividades similares, de igual grado de dificultad y en las cuales se requiere el mismo equipo, se ha acordado 

entre las partes, que el precio del contrato no sufrirá variación alguna por esta modificación, por más o menos actividades que se requieran 

realizar producto de este cambio. Comunicado de modificación UE-DRA-RN32-001-2019-718 del 13 de junio 2019

O.M.-3 Se elabora con el fin de ajustar cantidades de varios ítems de acuerdo al plan de inversión, mismos que se encuentran deficitarios, 

debido a cambios ocurridos en el proyecto, lo anterior debido a que el ítem de Material para encamado fue minimizado debido a la atención 

de las entradas a propiedades, predios de comercios y casa, igualmente las previstas domiciliarias. Comunicado de aprobación mediante 

oficio UE-DRA-RN32-009-2019-1520 del 28 de noviembre 2019.

O.M.-4 Cubrir los trabajos que ordene la Ingeniería de Proyecto, para el traslado del servicios público que brinda el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (AyA) (incluyendo las ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del Proyecto, cuyos 

costos incluyen pero no se limitan a: la adquisición, el suministro y la administración de todos los materiales, la mano de obra, la maquinaria, 

el equipo, las herramientas y demás insumos necesarios, que permiten concluir satisfactoriamente la obra principal. Comunicado de 

modificación UE-DRA-RN32-002-2020-0492 del 27 de marzo de 2020.

O.M.-5 Cubrir los trabajos que ordene la Ingeniería de Proyecto, para el traslado del servicio público que brinda el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (AyA) (Incluyendo las ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del Proyecto, cuyos 

costos incluyen pero no se limitan: la adquisición, el suministro y la administración de todos los materiales, mano de obra, la maquinaria, el 

equipo, las herramientas y demás insumos necesarios, que permitan concluir satisfactoriamente la obra principal.  Comunicado de 

aprobación mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-872 del 26 de mayo de 2020.

O.M.-6 Se modifica los siguientes parámetros de las especificaciones del diseño de la Base Estabilizada con cemento (BE-25), de acuerdo 

con las variaciones de presente Orden de Modificación. Comunicado de aprobación mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-0855(142) del 

18 de mayo de 2020.

Ordenes de Servicio

Ordenes de Modificación

O.S.-7:  Se traslada la fecha prevista de finalización del proyecto, producto de eventos compensables reconocidos por la Administración, que 

afectaron el desarrollo normal de las obras, para el día 27 de marzo del 2021, inclusive. Comunicado de aprobación mediante el oficio UE-

DRA-RN32-002-2020-0004 del 06 de enero 2020.

O.S.-8:  Cubrir los trabajos que ordene la Ingeniería de Proyecto, para la Deconstrucción de 2 Puentes Peatonales existentes sobre la Ruta 

Nacional No.32. Comunicado de aprobación mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-240 del 14 de febrero de 2020.
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O.M.-9 Se le comunica y ordena al Contratista: Se modifica la ubicación de los 26180m de marginales a construir establecidos en el contrato, 

de acuerdo con las variaciones que se indican en el cuadro adjunto a la OM. Comunicado de modificación UE-DRA-RN32-002-2020-2191 del 

25 de noviembre de 2020.

O.M.-10 Se le comunica y ordena al Contratista: Se modifica la ubicación de los 24 puentes peatonales a construir establecidos en el 

contrato, de acuerdo a las variaciones que se indican en el cuadro adjunto a la OM. Comunicado de modificación UE-DRA-RN32-002-2020-

2192 del 25 de noviembre de 2020.

O.M.-11 Se le comunica y ordena al Contratista: Cubrir los trabajos que ordene la Ingeniería de Proyecto, para el traslado del servicio público 

que brinda el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) (incluyendo las ASADAS), en los lugares donde sea requerido y 

dentro de los límites del Proyecto, cuyos costos incluyen pero no se limitan a: la adquisición, el suministro y la administración de todos los 

materiales, la mano de obra, la maquinaria, el equipo, las herramientas y demás insumos necesarios, que permitan concluir 

satisfactoriamente la obra principal. Comunicado de modificación UE-DRA-RN32-002-2020-2193 del 25 de noviembre de 2020.

Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No 4

ENM.-1:  Se estima que el costo inicial de dichos trabajos es de $8.970.176 (ocho millones novecientos setenta mil ciento setenta y seis 

dólares con 00/100). Este precio incluye el 10% por gastos administrativos-financieros que incurre el Contratista para suplir los servicios de la 

presente Orden de Servicio. Comunicado de modificación UE-DRA-RN32-002-2018-383 del 04 de abril 2019

Enmienda No. 2 a la Orden de Servicio No 4

ENM.-2:  Se enmienda el punto No 5 de la Orden de Servicio No 4, para que se lea de la siguiente manera: 5. Se estima que el costo inicial 

de dichos trabajos es de $9.026.617,22 (Nueve millones veintiséis mil seiscientos diecisiete dólares con 22/100). Este precio incluye el 10% 

por gastos administrativos-financieros que incurre el Contratista para suplir los servicios de la presente Orden de Servicio". Comunicado de 

modificación UE-DRA-RN32-002-2019-1515 del 28 de noviembre de 2019.

O.M.-7 Cubrir los trabajos que ordene la Ingeniería de Proyecto, para el traslado del servicios público que brinda el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (AyA) (incluyendo las ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del Proyecto, cuyos 

costos incluyen pero no se limitan a: la adquisición, el suministro y la administración de todos los materiales, la mano de obra, la maquinaria, 

el equipo, las herramientas y demás insumos necesarios, que permiten concluir satisfactoriamente la obra principal. Comunicado de 

modificación UE-DRA-RN32-002-2020-1613 del 09 de septiembre de 2020.

O.M.-8 Se le comunica y ordena al Contratista: Se modifica la ubicación de los 18 accesos a construir para calles existentes establecidos en 

el contrato, de acuerdo con las variaciones que se indican en el cuadro adjunto a la OM. Comunicado de modificación UE-DRA-RN32-002-

2020-2191 del 25 de noviembre de 2020.

Ordenes de Modificación
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CONDICIONES CLIMATICAS Y DE FUERZA MAYOR

Lluvia y sus consecuencias
Durante el mes de diciembre, no se presentaron atrasos por lluvia en el proyecto. Hubo un 39% de días soleados y un 61% (19 días)

lluviosos.

Fuerza mayor

Tubería para subdrenaje Se cuenta con el proveedor AMANCO para la entrega de las tuberías utilizadas para subdrenaje.

Emulsión Asfáltica y Asfalto AC-30
El proveedor encargado de la entrega del asfalto AC-30 y la emulsión asfáltica para la mezcla asfáltica es la Refinería Costarricense de

Petróleo.

Aditivo Elvaloy y Ácido polifosfórico
CHEC cuenta con el proveedor Surfax S.A. para la entrega del aditivo Elvaloy y Ácido polifosfórico para la mezcla asfáltica. El Subcontratista

HSolís, trabaja con el aditivo Magnabond.

Base estabilizada Se cuenta con los proveedores de base estabilizada a los Quebradores Chirripó, Pacuare y el Quebrador del Km 49+000.

Geomalla bidireccional 
El Contratista CHEC importa la geomalla utilizada en el proyecto directo desde CHINA, el nombre del proveedor es Shandong Geosky

Technology, además está utilizando geomallas Maccaferri.

Piedra Gavión
El Contratista cuenta con el Quebrador Pacuare, Quebrador Madre de Dios, Quebrador Km 57+500 como proveedores para la piedra gavión

utilizada en los muros de gaviones.

Concreto premezclado
El Contratista está haciendo uso de sus plantas de concreto ubicadas en Guápiles, Reventazón y Barbilla. Las mismas cuentan con los

respectivos diseños de mezcla para concreto. Los subcontratistas MECO y HSolís están utilizando concreto de MJ Concretos.

Geotextil - Tubos de Subdrenaje - Gaviones - Mallas Terramesh
El proveedor del Geotextil, los tubos de subdrenaje y canastas de gavión incluyendo las terramesh es Maccaferri para los cinco tramos,

además utilizan mallas de gavión chinas del proveedor GEBÍN.

Base granular
CHEC cuenta con los proveedores Quebrador del Km 49, Quebrador Chirripó, Quebrador Pacuare, Tajo Loco y JyM Parismina para la base

granular utilizada en los tramos.

Acero estructural
Se cuenta con El Colono Construcción en Guápiles para la entrega de todo el acero estructural utilizado en la obra. El mismo se encuentra 

debidamente aprobado.

Cemento Holcim Costa Rica es el proveedor encargado del cemento requerido para las obras en concreto del proyecto, este se encuentra aprobado.

Aditivos para concreto CHEC está haciendo uso de aditivos para concreto de cunetas y pilotes marca SIKA.

FUENTES DE MATERIALES

Material de Préstamo

El Contratista cuenta con ocho fuentes aprobadas para la extracción del material de préstamo seleccionado, las cuales son: Quebrador

49+000, Quebrador Km 57+560, Quebrador Barbilla, Quebrador Parismina, Quebrador Chirripó, Quebrador Pacuare y Quebrador Madre de

Dios.

Agregados para Concreto
Cuenta con tres fuentes aprobadas para el uso de agregados para concreto, las cuales son: Quebrador Chirripó, Quebrador Guápiles y

Quebrador Colono, todas con sus respectivos diseños aprobados.

Tubería de Concreto Los proveedores Productos de Concreto suple la tubería reforzada de concreto para las alcantarillas de los cinco tramos.
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SEÑALIZACION EN EL PROYECTO

VISITAS ESPECIALES AL PROYECTO

Seguridad (Control de tránsito)

Se brindan las siguientes observaciones:

• Faltantes de caseta sanitaria en los Km 80+000 LD, Km 81+000 LI, Km 78+000 LD, Km 74+000 LD, Km 50+000 LI y Km 92+000 LD.

• No hay zona de descanso o está incompleta en: Km 122+000, Km 81+000 LI, Puente Río Costa Rica del bastión uno, Km 112+000, Km 

120+000, Km 74+880, Km 124+200, Km 124+620.

• Abastecimiento deficiente de agua potable en el Puente Río Corinto, Km 126+000 y Km 127+000.

• Boquillas de hieleras para agua potable en condiciones no aptas de limpieza en Km 52+000 LD, Río Costa Rica B1, Km 55+000 LD. 

• Faltante de postes para delimitación de bordes de carretera o falta de mantenimiento y reubicación en Km 114+000, Km 116+000, Km 

49+000 LI, Km 52+000, Km 55+000 - 56+000, Km 72+000, Km 64+000, Km 65+000, Km 67+000, Km 50+000 LD, Km 112+000, Km 115+000 - 

120+000, Km 111+000, Km 115+000 - 116+000, Km 91+000, Km 113+000 - 114+000, Km 142+000, Km 50+000 - 52+000, Km 70+000 - 

71+000, Km 76+000, Km 91+000, Km 93+000, Km 116+000 - 117+000.

• Faltante de rotulación en áreas de trabajo: Desvío Km 87+000, Km 86+000, Km 88+000.

• No hay rotulación o delimitación de área de izares: Km 62+000, Km 76+000, Río Jiménez.

• Generadores de combustión interna sin extintor en Km 90+000, Km 55+000, Km 62+490, Km 123+698, Km 126+000, Km 115+000 taller 

mecánico.

• Personal con faltante de equipo de protección personal en Km 126+000, Km 127+000, Río Costa Rica, Km 69+000 LI, Km 73+517 PSV, Río 

Danta, Río Chirripó.

• No hay implementos para higiene personal Km 81+000 LI, Km 53+122, Km 120+000, Km 124+200.

• Muchos huecos en la carretera existente Km 126+000 al Km 132+000.

• No hay acceso seguro: Río Madre, Km 73+517 PSV, Km 62+802.

• Varillas sin tapones en Río Corinto, Río Chirripó, Km 138+000.

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales
LANAMME realizó visita los días 01 al 07 de diciembre, para inspeccionar la vía, las plantas de mezcla asfáltica y tomar de muestras de la

base granular, base estabilizada, concreto premezclado, mezcla asfáltica y núcleos de MAC.
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ACTIVIDADES y RECURSOS EN EL PERIODO 

El Contratista continua con los trabajos de mejoramiento de suelo en los estacionamientos Km 136+270 al 136+850 lado derecho, utilizando 

subdrenajes, drenes verticales prefabricados y vibrocompactación.

Las plantas de concreto de: Plantel Barbilla 115+600, Plantel de Guápiles Km 62+400 y Plantel Reventazón Km 93+750, cuentan con los

permisos de funcionamiento y calibración.

A la fecha, el Contratista cuenta con un total de 498 unidades de maquinaria trabajando en los cinco tramos del proyecto, esto incluye,

maquinaria de los Subcontratistas MECO y HSolís.

A la fecha el Contratista cuenta con un personal de 1637 personas, entre Ingenieros, Técnicos, Administrativos, Personal de campo y 

Operadores de equipo.  

El Contratista procede con la excavación y relleno para la subrasante en los estacionamientos Km 49+700 al 54+070 LI, Km 56+240 al

57+350 LI, 65+900 al 67+100 LI, Km 85+800 al 86+600 LD, 87+500 al 88+020 LI, Km 94+030 al 94+458 LD, Km 111+000 al 133+000

CHEC trabaja en la construcción de pavimento, subbase y base granular en los siguientes estacionamientos Km 49+299 al 50+560 LD, Km

54+000 al 56+160 LI, Km 65+900 al 67+100, Km 70+700 al 71+860 LD, Km 74+080 al 75+400 Km 77+700 al 78+900 LI, Km 78+250 al

79+680, Km 89+140 al 89+160 LD, Km 148+800 al 150+000.

La empresa CHEC continúa con la construcción de los muros de gavión en los siguientes estacionamientos Km 117+000 al 131+000, Km

135+690 al 135+890 LI, Km 135+710 al 135+873 LD, Km 149+000.

Inicio de tramo de prueba de carpeta inferior asfáltica de 19mm  en Km 143+670 al 143+800

El Contratista trabaja en la construcción de drenajes, bordillos y cunetas en el Km 64+580 al 64+800, Km 65+364 al 65+637, Km 71+580 al

72+080, Km 76+200, Km 76+450 al 76+530, Km 77+550 al 77+580, Km 86+880 al 87+315 LD, Km 126+380 al 130+900, Km 150+000 al

150+500

El Contratista continúa con la construcción de 8 alcantarillas de concreto de diferentes diámetros, cuyos estacionamientos son:  Km 52+403, 

Km 62+089, Km 62+203, Km 62+154, Km 63+167, Km 69+288, Km 78+979, Km 81+399, Km 86+580, Km 85+920, Km 86+642, Km 

88+206,Km 90+492, Km 136+800, Km 144+782

CHEC inicia los trabajos de pilotes preexcavados para la construcción de los puentes peatonales de los Km 49+355, Km 55+420, Km 61+110, 

Km 62+488, Km 82+669 y Km 132+213.

La empresa CHEC trabaja en los Pasos Superiores Vehiculares de los Km 73+517 

El Contratista procede con los trabajos en los pilotes, bastiones, pilas, vigas, aletones, encepados, fabricación de vigas en los planteles, 

colocación de las vigas y sobre losas de los puentes sobre los ríos: Río Corinto Km 50+975, Río Costa Rica Km 54+088, Río Danta Km 

57+334, Río Toro Amarillo Km 59+124, Río Molinos Km 64+884, Río Jiménez Km 67+336, Río Roca Km 67+512, Río Parismina Km 78+187, 

Río Dos Novillos Km 83+035, Río Destierro Km 84+269, Río Reventazón Km 94+288, Río Siquirres Km 97+118, Río Chirripó Km 125+309, 

Río Madre Km 141+278

Construcción de la acera de la bahía de buses del Km 150+200
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CONTRATACIONES - SERVICIOS DE APOYO ADICIONALES

Orden de Servicio No. 6 del  Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos para realizar los ensayos de verificación de calidad, tipo Cross Hole, según 

la norma ASTM D6760 para determinar la integridad de los pilotes colados en el sitio para el Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y Ampliación 

de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 7 del Gestor de Proyecto

Costos necesarios para la incorporación y funcionamiento de una oficina adicional de COAPRO, para apoyo al CONAVI en la Atención de 

consultas del sector de Matina, del Proyecto: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, 

Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 8 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir con todos los costos necesarios que ordena la ingeniería de proyecto para proceder con los 

siguientes trabajos necesarios y que se requieren para la adecuada gestión del proyecto: 1. Revisión Diseño de Alcantarillas (a. Revisión 

hidráulica e hidrológica de 35 alcantarillas de cuadro. b. Revisión estructural de 35 alcantarillas de cuadro. c. Revisión hidráulica e hidrológica 

de 350 alcantarillas de tubo o redondas.) 2. Revisión hidráulica e hidrológica de los puentes sobre Ríos Aguas Claras y San Miguel. 3. 

Construcción de oficinas COAPRO en Municipalidad de Pococí.

Orden de Servicio No. 3 del Gestor de Proyecto

Servicios profesionales necesarios para realizar la evaluación y el rescate arqueológico de los restos precolombinos que se encuentran en 7 

sitios dentro del derecho de vía existente del Proyecto de:  Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio 

Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 4 del Gestor de Proyecto

Servicios profesionales en el área de cálculo y dibujo para la oficina de apoyo al CONAVI en la supervisión del Proyecto de:  Diseño, 

Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) 

– Limón.

Orden de Servicio No. 5 del Gestor de Proyecto

Servicios profesionales para realizar los estudios técnicos que permitan justificar técnicamente la necesidad de los 24 Puentes Peatonales 

que se construirán a lo largo del Proyecto de:  Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, 

Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Concurso No. UERN32-002-2017-CONAVI

Contratación de un consultor individual como Ingeniero Vial para apoyar al Director de Carretera de la Unidad Ejecutora en la revisión del 

diseño ejecutivo y en el seguimiento de la ejecución del proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera 

Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No 1 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al consultor iniciar la presentación de sus servicios, objecto del presente contrato, a partir del día 25 de junio de 2018, inclusive. 

El plazo autorizado para la ejecución es de 43 meses, sin embargo, la Administración podrá variar el plazo de los servicios contratados, si así 

conviene a los intereses del Contratante y la ejecución del interés público del proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta 

Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón. Aprobado mediante oficio UE-

DRA-RN32-002-2018-0453 (562) del 20 de junio 2018.

Orden de Servicio No. 2 del Gestor de Proyecto

Servicios Profesionales de Ingeniería necesarios para la gestión de las expropiaciones requeridas para la adquisición del derecho de vía del 

Proyecto de:  Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 

4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-699 del 05 de septiembre 2018.

Concurso No. UERN32-001-2017-CONAVI

Contratación de un consultor individual como Ingeniero de Diseño de Puentes que revise los diseños ejecutivos, supervise la ejecución de las 

estructuras de puentes e intercambios del proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio 

Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.
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Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios para Estrategias de la Comunicación del Proyecto de Diseño, 

Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) 

- Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-0874 del 29 de mayo de 2020.

Orden de Servicio No. 12 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos de los servicios profesionales para realizar los estudios funcionales de 6 intersecciones 

que se construirán a lo largo del Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, 

Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-951 del 06 de 

agosto 2019.

Orden de Servicio No. 13 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos de los servicios profesionales para reforzar el equipo de Regencia Ambiental del 

Gestor del Proyecto Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta 

Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-952 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No. 14 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Contratista cubrir los costos necesarios que ordene la ingeniería de proyecto para proceder con la revisión de los Diseños de 

Muros de Contención, trabajos necesarios y que se requieren para la adecuada gestión del Proyecto Diseño, Rehabilitación y Ampliación de 

la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante 

oficio UE-DRA-RN32-002-2019-1199(562) del 30 de septiembre 2019.

Orden de Servicio No. 15 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir los costos necesarios para la contratación de los servicios profesionales de Asesoría Legal para 

el Proyecto Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 

(Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-0873 del 29 de mayo de 2020.

Orden de Servicio No. 16 del Gestor de Proyecto

Orden de Servicio No. 9 del  Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingeniería de proyecto para proceder con los pagos de 

las publicaciones generadas por la Imprenta Nacional, como parte del proceso de expropiación del proyecto de: Diseño, Rehabilitación y 

Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. 

Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-949 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No. 10 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios que ordene la ingeniería de proyecto para realizar inspecciones 

arqueológicas preventivas en los terrenos que serán utilizados para construir las futuras intersecciones del proyecto de: Diseño, 

Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) 

- Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRARN32-002-2019-949 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No. 11 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios de un Asistente para el Ingeniero de Verificación de la Calidad para 

el Gestor de Proyecto. Debido al incremento en los frentes de trabajo por parte de CHEC y la cantidad de ensayos de materiales, suelos y 

procesos constructivos, es necesario la incorporación de una persona, con la función de asistente del área de la Calidad del Proyecto: 

Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a 

Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-950 del 06 de agosto 2019.
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Orden de Servicio No. 21 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingeniería de Proyecto para proceder con el Diseño 

de las Obras Adicionales para el Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y  Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, 

Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1869 del 12 de 

octubre del 2020.

Orden de Servicio No. 22 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingeniería de Proyecto para proceder con las 

Revisiones Adicionales de los Diseños entregados por el Contratista del Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y  Ampliación de la Ruta 

Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante el oficio 

UE-DRA-RN32-002-2020-1903 del 14 de octubre del 2020.

Orden de Modificación 1

Se le comunica y ordena al Contratista modificar el Formulario "PR-2: Equipo Técnico Profesional Clave" y el Formulario "PR-5: Costos 

Indirectos por los Servicios de Gestión del Proyecto", de acuerdo con las variaciones que se indican en el cuadro adjunto a esta OM. 

Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1194 del 15 de julio 2020.

Orden de Servicio No. 18 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir los costos necesarios para la contratación de los servicios profesionales para la Gestión de 

Proyectos, del Proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección 

Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1105 del 01 de julio de 2020.

Orden de Servicio No. 19 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios ordenados por la Ingeniería de Proyecto para la Adquisición de 

Permisos de Entrada de Posesión Voluntaria del Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y  Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera 

Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-

1106 del 01 de julio de 2020.

Orden de Servicio No. 20 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios para la contratación de los servicios profesionales para realizar la 

notificación de las resoluciones judiciales emitidas por los Tribunales en los procesos de expropiación para el Proyecto de: Diseño, 

Rehabilitación y  Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a 

Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1347 del 05 de agosto del 2020.

Orden de Modificación 2

Se le comunica y ordena al Contratista modificar el Formulario "PR-2: Equipo Técnico Profesional Clave" y el Formulario "PR-5: Costos 

Indirectos por los Servicios de Gestión del Proyecto", de acuerdo con las variaciones que se indican en el cuadro adjunto a la OM. Aprobado 

mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1928 del 19 de octubre del 2020.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 2 Gestor del Proyecto

Producto de una revisión de los montos cargados al formulario PR-9 "SERVICIOS EVENTUALES, y se encontró un error involuntario en el 

valor del 10% correspondiente a los Gastos Administrativos-Financieros y Utilidades y en la suma del cálculo total de los servicios 

profesionales contratados de la Orden de Servicio No. 2, por lo que en el amparo del artículo 157 de la Ley General de la Administración 

Pública, el cual dice textualmente: "En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos". 

Oficio UE-DRA-RN32-002-2018-990.

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No. 2 Gestor del Proyecto

Se enmienda el punto No.3 de la Orden de Servicio No.2, para que se lea de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos 

ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $2.193.580,69 (Dos millones ciento noventa y tres mil 

quinientos ochenta dólares con 69/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-

002-2020-0514 del 31 de marzo de 2020.

Orden de Servicio No. 17 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios para los ensayos adicionales de Verificación de la Calidad del 

Gestor de Proyecto para el Proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección 

Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-0881 del 29 de mayo de 

2020.
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Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 22 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 22 Se enmienda el cuadro control de las actividades a realizar, indicado en la 

razón de la Orden de Servicio No. 22, para que se lea según el cuadro adjunto a la enmienda. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-

002-2020-1987 del 27 de octubre del 2020.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 4 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 4. Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 4, para que se lea de 

la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente 

$134.750,00 (ciento treinta y cuatro mil setecientos cincuenta dólares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior. 

Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-2376 del 21 de diciembre del 2020.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 11 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 11. Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 11, para que se lea 

de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de 

aproximadamente $113.685,00 (ciento trece mil seiscientos ochenta y cinco mil dólares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el 

Punto 2 anterior. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-2377 del 21 de diciembre del 2020.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 13 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 13. Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 13, para que se lea 

de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de 

aproximadamente $300.667,00 (trescientos mil seiscientos sesenta y siete dólares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 

anterior. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-2378 del 21 de diciembre del 2020.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 19 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 19. Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 19, para que se lea 

de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de 

aproximadamente $3210.640,71 (doscientos diez mil seiscientos cuarenta dólares con 71/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 

anterior. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-2379 del 21 de diciembre del 2020.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 14 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 14 se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 14, para que se lea 

de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de 

aproximadamente $59.015,00 (cincuenta y nueve mil quince dólares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior. 2. Se 

acuerda que los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 14 permanecen invariables. 3. La presente Enmienda No. 1 a la Orden de 

Servicio No. 14 aumenta un monto de $15.262,50 a los $43.752,50 originalmente, por lo que se procederá a aumentar dicho costo. Aprobado 

mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-0515 del 31 de marzo de 2020.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 6 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 3 a la Orden de Servicio No. 6 se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 6, para que se lea de la 

siguiente manera: "Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 

379.380.000 (trescientos setenta y nueve mil trescientos ochenta dólares con 00/100)". Se acuerda que los restantes puntos de la Orden de 

Servicio No. 6 aumenta un monto $ 116.130,00 a los $263.250,00 originalmente establecidos para la Orden de Servicio No. 6, por lo que se 

procederá a aumentar dicho costo. 

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No. 6 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 2 a la Orden de Servicio No. 6 Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 6, para que se lea de 

la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente 

$631.140 (seiscientos treinta y un mil ciento cuarenta dólares con 00/100). Se acuerda que los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 6 

permanecerán invariables. La presente enmienda No. 2 a la Orden de Servicio No. 6 aumenta un monto de $251.760 a los $379.380 

originalmente establecidos para la Orden de Servicio No. 6, por lo que se procederá a aumentar dicho costo. Aprobado mediante el oficio UE-

DRA-RN32-002-2020-1986 del 27 de octubre del 2020.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Contratista - Supervisión El Contratista se encuentra trabajando en 32 de los 33 puentes de la vía, lo cuál representa un 69,46% de avance y un 96,97% de ejecución. 

La mayoría de los trabajos se desarrollan en la subestructura, pilotes, columnas, vigas de amarre, colocación de vigas cajón y coladas de 

concreto de la sobre losa de cada puente.

Inician los trabajos de rehabilitación del puente existente  sobre Río Molinos, con un 3,03%. 

Se avanza en la construcción de las alcantarillas, a este mes, se están ejecutado 220 de las 304 alcantarillas establecidas en el Contrato, lo 

cuál representa un 68% de avance, hay un 72,37% en ejecución y un 3,29% de que corresponde a 10 alcantarillas terminadas.

El Contratista ha ejecutado hasta este mes, un 69% de las terracerías establecidas, que corresponde a 85 Km intervenidos LD y 62,5 Km LI, 

a lo largo de los 107,24 km del proyecto de la Ruta 32 incluyendo la limpieza, excavación y sustitución. Un 42% de los kilómetros fue 

finalizado.

Colocación de las capas de material de préstamo, al este mes se han colocado 57,10 Km de préstamo, lo que corresponde a un 53,14% de 

avance.

La empresa CHEC ha iniciado con la rehabilitación de la carretera existente, a la fecha se contabilizan 3,6 Km de carretera intervenida, lo que 

corresponde a 3,36% de avance.

CHEC trabaja en la colocación de material de subbase, a este mes se han colocado 48,50 Km de material, lo que representa un 45,13% de 

avance.

El Contratista inicia la colocación de la base estabilizada con cemento, a este mes se han colocado 43,20 Km, que corresponde a 40,19% de 

avance.

La empresa CHEC trabaja en la colocación de mezcla asfáltica en caliente, se han colocado 15,5 Km, lo que representa un 14,65% de 

avance.

CHEC inicia los trabajos en pilotes preexcavados para la construcción de los puentes peatonales ubicados en Km 49+355, Km 55+420, Km 

61+120, Km 72+975, Km 82+699 y Km 132+213, con un avance del 4,86%.

CHEC continúa construyendo cunetas, a la fecha ha avanzado con 31,2 Km de cunetas. Además, trabaja en la construcción de barreras de 

contención New Jersey, a la fecha se tienen 7,13 Km de barreras, lo que corresponde un 1,08% de avance.

La empresa CHEC trabaja en la construcción de dos Pasos Superiores Vehiculares, con un porcentaje de ejecución del 15,38% y un avance 

del 2% en la subestructura. Así mismo, ha iniciado la construcción del intercambio del Km 62+890 con un avance del 2%.

El Contratista avanza con el retorno ubicado en el Km 135+910 al 136+100. Además, por medio de su subcontratista MECO, se trabaja en el 

retorno Km 151+943. Los trabajos se concentran en terracería y mejoramiento de suelos.

Se trabaja en la construcción de 5,2 Km de marginales y 2,05 Km de ciclovías, lo que representa un 20,02% y 7,84% de avance 

respectivamente.



OBRA CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A

CONSULTOR SUPERVISOR Compañía Asesora en Construcción e Ingeniería S.A.

SECCION Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón

AVANCE FISICO-FINANCIERO

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 28

MES: DICIEMBRE 2020

Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 

Carretera Braulio Carillo

Administración - CONAVI La Unidad Ejecutora RN32 procede a realizar la filtración de actividades del Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) (proyección PEP con No

Objeción en septiembre 2020) para determinar qué actividades presentan atrasos en su ejecución por parte de CHEC (Contratista) para el

mes de diciembre de 2020, para ejercer el respectivo seguimiento de las mismas.

A continuación, se muestra el cuadro del plazo total del proyecto, con el plazo de 1205 días ejecutados al 31 de diciembre de 2020, el mismo

nos indica el porcentaje de avance planificado de un 93.34% (100% para diseño y 98.00% para construcción (PEP)) versus el porcentaje de

avance físico real de un 41.70% (90% para diseño y 39.00% para construcción (PEP)) que debería de tener el proyecto:

En el siguiente cuadro, se muestra el cuadro financiero del proyecto (CHEC), por un monto contractual del proyecto de $ 465.593,387.07, de

los cuales se han cancelado $ 148,979,227.38 al 31 de diciembre de 2020, el mismo nos indica el porcentaje financiero planificado de un

89.94% (100% para diseño y 86.94% para construcción) versus el porcentaje de avance financiero real de un 32.00% (90% para diseño y

30.20% para construcción) que debería de tener el proyecto:

1291 días

222 días

0 días

Plazos OM (POM) 0 días

Plazo total (PC+POM) 1291 días

Última suspensión

Plazo utilizado 1205 días

(7
) 

P
L

A
Z

O

Orden de Inicio 14-dic-16

93.34%

Plazo contractual (PC) (42 meses calendario)

Eventos compens. (EC)

Plazo por suspensión (PS)

N/A

% Avance
Fecha de Finalización 27-mar-21

 (
8
) 

C
O

S
T

O

Monto de oferta (MO) 465,593,387.07$  

32.00%
Orden Modificación (OM) -$                    

Reajustes (R)

% Ejec.
Pendiente de pago (PP) -$                    

Financiero Ejec. 148,979,227.38$  

-$                    

Monto total (MO+OM+R) 465,593,387.07$  
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Administración - CONAVI Además, se presenta la curva “S” del proyecto y el cuadro de flujo de desembolsos, con la programación trimestral de los desembolsos que

debería de estar realizando la Administración a su representada:

Así las cosas, se reitera que hay que tener en cuenta que la precisión del PEP como herramienta de gestión del proyecto, dependerá de la

diligencia con que se lleven a cabo las actualizaciones, debido a la incertidumbre que implica para el proyecto. Revisar el contenido del PEP y

ponerlo al día, es necesario ya que siempre pueden identificarse nuevos riesgos o surgir la necesidad de cambios.


