
Mezcla asfáltica km 78+340

Avance del proyecto 
“Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección 

Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón”

Diciembre 2020
Unidad Ejecutora RN 32



Ubicación del Proyecto

Tramo 1: Cruce Ruta 4 Km 49+200 – Pococí Km 67+800

Tramo 2: Pococí Km 67+800 - Guácimo Km 84+340

Tramo 3: Guácimo 84+340 - Siquirres Km 110+400

Tramo 4: Siquirres Km 110+400 - Matina Km 135+200

Tramo 5: Matina Km 135+200 - Limón Km 156+653



Desarrollar una carretera de primer nivel con estándares internacionales, 
superando las deficiencias de la actual.

Promover el desarrollo y encadenamiento productivo en Limón.

Disminuir el tiempo de desplazamiento.

Garantizar un tránsito fluido y seguro de peatones y conductores.

El propósito de la obra



Ampliación a cuatro vías (cuerpo nuevo) y rehabilitación de la vía (cuerpo existente).

Duplicación y reforzamiento de 33 puentes existentes.

Construcción de pasos a desnivel (13 PSV).

Construcción de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel).

Construcción de intercambios (5 intercambios principales).

Construcción de obras de seguridad vial como: puentes peatonales, bahías para autobuses, ciclovías, aceras, cordón 
y caño, cunetas revestidas, calles marginales, entradas a casas y fincas y otros componentes definidos en el 
Anteproyecto Referencial.

Elaboración de estudios e implementación de obras y medidas de mitigación ambiental y social.

Construcción de obras para la reubicación de servicios públicos afectados por el Proyecto.

Revisión sistema de drenajes.

Alcance del Proyecto



Avance en los 
compromisos   

de la 
Administración

Cunetas km 53+000



Contrato: CONAVI-001

Unidad Ejecutora: Ruta Nacional No. 32

Contratista: China Harbour Company Limited (CHEC)

Gestor del Proyecto: Consorcio CACISA – Camacho y Mora

Monto Contractual: US$ 465,593,387.07 (diseño + construcción)

Plazo Contractual: 42 meses (8 meses diseño + 34 meses construcción)

Información Contractual del Proyecto

2017 2018 2019 2020 2021



Escala de Tiempo del Proyecto



Préstamo Concesional Yuanes                         ¥ 628,000,000.00

Préstamo Comprador de Exportación                $296,000,000.00

Contrapartida Nacional                                         $69,839,008.07

Contrato de Préstamo $465,593,387.07

Contrapartida Nacional Adicional                         $77,888,750.00
(Expropiaciones, Servicios Públicos, Unidad Ejecutora, Supervisión y Consultores)

Inversión Total del Proyecto                            $543,482,137.07

Información Financiera del Proyecto

Ley 9293



Información del Plazo y Costo del Proyecto

Etapa diseño y construcción: Avance a diciembre 2020:

93.34% del plazo contractual planificado 32.00% de avance financiero real

A continuación, se muestra por etapa el avance del plazo y financiero:

Etapa diseño de obras: Avance a diciembre 2020:

100% del plazo contractual planificado 90% de avance financiero real

Etapa construcción de obras: Avance a diciembre 2020:

98.00% del plazo contractual planificado (PEP) 39.00% de avance físico real (PEP)                                          

86.94% de avance financiero planificado 30.20% de avance financiero real



Curva S y flujo de desembolsos del Proyecto



Análisis Cualitativo de la Gestión del Valor Ganado

Indicadores de Gestión

Análisis Cualitativo de la Gestión del Valor Ganado

Datos de entrada conforme lo planificado y lo realmente ejecutado a la fecha:

Dato Valor (millones de US$)

BAC

(Presupuesto Hasta la Conclusión)
$465.59

PV

(Valor Planificado)
$406.60

AC

(Costo Real)
$198.25

EV

(Valor Ganado)
$148.98



Análisis Cualitativo de la Gestión del Valor Ganado

Variaciones

Dato Valor (millones de US$) Interpretación

SV

(Variación del Cronograma)
-$257.62 El proyecto está atrasado

CV

(Variación del Costo)
-$49.27

El Contratista invierte más de 

lo que había planificado

Dato % Interpretación

SV% -63.36%
El proyecto presenta un atraso 

del 63.36%

CV% -33.07%

El proyecto para el Contratista 

tendrá un costo 33.07% mayor 

al planificado



Análisis Cualitativo de la Gestión del Valor Ganado

Índices de rendimiento

Dato Valor Interpretación

SPI

(Índice de desempeño del Cronograma)
0.37

En promedio de cada día que se ha 

laborado, sólo se ha realizado un 37% del 

trabajo programado

CPI

(Índice de desempeño del costo)
0.75

El proyecto tiene una eficiencia de costo 

de $0.75 dólares de trabajo por cada 

dólar gastado

TCPI

(Índice de desempeño para completar)
1.18

El proyecto debe mejorar su eficiencia de 

$0.75 dólares de trabajo por cada dólar 

gastado a una eficiencia de $1.18 dólares 

de trabajo por cada dólar gastado para el 

trabajo por completar



Análisis Cualitativo de la Gestión del Valor Ganado

Pronósticos

Dato Valor Interpretación

EACt

(Estimado a la Conclusión Basado en 

Tiempo)

3523

días calendario

Si el rendimiento con tiempo del proyecto 

continúa como hasta la fecha, el proyecto 

durará 3523 días calendario en lugar de 

los 1291 días calendario originalmente 

estimados; para una fecha de finalización 

proyectada para el

07 de agosto de 2026

EAC

(Estimado a la Conclusión)
$ 619.56 mill

El resultado anterior nos indica que si el 

desempeño de costos continúa como 

hasta hoy, el proyecto le costará al 

Contratista $619.56 mill en lugar de los 

$465.59 mill presupuestados en un inicio.

NOTA:

Conforme lo dispuesto en el artículo 104 inciso 5 del Reglamento Autónomo de Servicios del Consejo Nacional de 

Vialidad (Decreto Ejecutivo N° 30941-MOPT), se informa a ese Consejo de Administración que según se constata 

en este estudio efectuado, el proyecto actualmente refleja una pérdida económica; misma que a criterio de esta 

Unidad Ejecutora y al tratarse de un contrato “llave en mano", eventualmente si el CONTRATISTA no mejora su 

producción deberá ser asumida por el CONTRATISTA y NO así por la ADMINISTRACIÓN.



Resumen estado de expropiaciones

Sub Total 

Terrenos
% Avance

Sub Total 

Terrenos
% Avance

Total de 

Terrenos

   TOTAL       

 % Avance

TOTAL DE PREDIOS IDENTIFICADOS A LA FECHA 256 100% 267 100% 523 100%

TOTAL PRESENTADOS RN 252 98% 192 72% 444 85%

TOTAL INSCRITOS 249 97% 170 64% 419 80%

ACTIVIDADES
Sub Total 

Terrenos
% Avance

Sub Total 

Terrenos
% Avance

Total de 

Terrenos

   TOTAL       

 % Avance

Expedientes entregados al DABI por parte de la  Unidad Ejecutora 203 79% 86 32% 289 55%

Notificación a Propietarios de inicio de proceso de Expropiación 198 77% 50 19% 248 47%

Solicitud de Declaratoria de Interés Publico - Jurídico MOPT 194 76% 50 19% 244 47%

DIP Enviados al Despacho por Juridico 191 75% 49 18% 240 46%

Resoluciones Firmadas por el Ministro 190 74% 49 18% 239 46%

Resoluciones Publicadas en GACETA 187 73% 49 18% 236 45%

Comunicación Avalúo Administrativo a Propietario 161 63% 43 16% 204 39%

Aceptacion de Avalúo 90 35% 19 7% 109 21%

NO Aceptación de Avalúo 45 18% 6 2% 51 10%

Pendiente de  Respuesta  de Avaluó 26 10% 18 7% 44 8%

Entrada en Posesión Voluntaria 36 14% 29 11% 65 12%

Solicitud de Fondos -Proceso Rápido 68 27% 18 7% 86 16%

Acuerdo de Expropiación- Proceso Lento 77 30% 13 5% 90 17%

Terrenos A Nombre del estado 44 17% 4 1% 48 9%

Entrada en Posesión 17 7% 1 0% 18 3%

66 13%

 EXPROPIACIONES Proyecto RN32  Actualizado al  18-12-2020

ACTIVIDADES

TRONCO PRINCIPAL TOTAL DE PROYECTO

CANTIDAD DE EXPEDIENTES EN CADA ETAPA

INTERSECCIONES - 

PSV - RETORNOS

TOTAL DE TERRENOS ADQUIRIDOS



Resumen estado de expropiaciones

Total de casos 523

Desestimar 67

Total real de casos 456

Total inscrito 48

Entrada en posesión efectiva 17

Entrada en posesión voluntaria firmado 66

Entrada posesión voluntaria en gestión 105

Pendiente de análisis 172

No apto para EPV (Construido) 28

No aceptó EPV 20

Revisión 11 diciembre 2020

RESUMEN DE ESTADO



Reubicación de Servicios Públicos

Colocación de tubería de agua potable en metros lineales (AyA + Asadas)



Reubicación de Servicios Públicos

ICE

Trabajos aéreos Trabajos de canalización Trabajos en puentes



Reubicación de Servicios Públicos

Cableras

Trabajos aéreos Trabajos en puentes



Traslado de Servicios Públicos

RECOPE

Trabajos en Tronco Principal

Pendiente cruces en puentes



Comunicación. Página Web.

https://www.ruta32.cr/
https://www.youtube.com/channel/UCpFEoi7YAvWiMKGhbKMS2tA

https://www.ruta32.cr/
https://www.youtube.com/channel/UCpFEoi7YAvWiMKGhbKMS2tA


Taller de Gestión de Proyectos.



ACCIONES REALIZADAS

PARA ACELERAR LA 
CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN

Acción Resultado

Reuniones con el señor Ministro de Obras 

Públicas y Transportes con CHEC Costa Rica, 

CHEC América y en meses pasados, con las 

altas autoridades de CHEC en Beijing.

CHEC ha mejorado la ejecución en el proyecto aumentando el 

porcentaje de avance y la producción en el último mes al doble 

de lo reportado en el mes pasado y se espera ese avance siga 

aumentando a fin de cumplir con los compromisos 

contractuales.

Se ha demostrado al Contratista y se coordina 

con este los lugares donde puede laborar sin 

afectaciones por parte de la Administración, 

lo cual significa un 90% de la extensión total 

del proyecto.

CHEC ha iniciado la intervención de las zonas indicadas por la 

Administración.

Reforzamiento del equipo de la Unidad 

Ejecutora del CONAVI, para garantizar la 

correcta ejecución y la calidad del proyecto, 

así como el control y seguimiento. Se apoya al 

Contratista en lo que el Contrato permite a fin 

de mejorar la ejecución del proyecto.

Ya se tiene un programa de trabajo actualizado y que conple con 

la fecha de finalización y se trabaja en conjunto con CHEC para 

definir los parámetros de un programa de trabajo más completo 

y detallado. Se ha mantenido desde el inicio del proyecto un 

control y seguimiento del proyecto tanto a nivel Administrativo 

como a nivel de calidad.

Se prepara estrategia de ejecución para cumplir con el resultado 

final esperado del proyecto desde la perspectiva de los 

compromisos contractuales de la Administración, así como el 

seguimiento de los compromisos contractuales del Contratista.

Administración del Contrato



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN

Acción Resultado

A través de la Unidad Ejecutora del CONAVI 

ha realizado la revisión exhaustiva del diseño 

y ha solicitado al Contratista ajustarse al 

derecho de vía y a las condiciones 

establecidas en el Contrato.

Reducir la cantidad de expropiaciones a un 38% de las 

expropiaciones que originalmente planteaba el Contratista 

CHEC. 

Se realizan coordinaciones constantes a lo 

interno del Ejecutivo para acelerar los 

procesos de expropiación y también a lo 

externo se coordina con los juzgados.

Poner atención y dar seguimiento a los casos que presentan 

poco o ningún avance.

Se ha reforzado el equipo de la Administración 

con profesionales contratados por servicios 

profesionales para atender el proyecto de 

manera exclusiva.

Reducción de tiempos en los procesos internos de expropiación.

Trámite de permisos de Entrada en Posesión 

Voluntaria con los propietarios cuyas 

propiedades permiten esa figura.

Adelantar los trabajos mientras se resuelve la expropiación 

gracias al consentimiento de los propietarios que comprenden la 

importancia del proyecto para la provincia.

Expropiaciones



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN

Acción Resultado

Asumir el traslado de algunos servicios 

públicos a fin de evitar atrasos en virtud de la 

falta de recursos y presupuesto de algunas de 

las instituciones responsables de esos 

servicios.

Avance de un 90% en el traslado de servicios públicos en 

general

Coordinación diaria en campo y reuniones 

periódicas entre la Unidad Ejecutora del 

CONAVI y los responsables de los servicios 

públicos para realizar el traslado de los 

servicios de manera oportuna y coordinada 

con los trabajos del Contratista.

Se evitan atrasos en la ejecución de los trabajos.

Traslado de Servicios Públicos



HOJA DE RUTA (PLAN DE ACCIÓN)

PARA ACELERAR EL 
PROCESO DE AVANCE DEL 

PROYECTO



Hoja de Ruta (plan de acción) previsto por CONAVI

Acción propuesta Resultado esperado

Continuar la revisión del diseño del proyecto y proponer 

variaciones dentro del alcance del Contrato que signifiquen 

una reducción adicional en la cantidad de propiedades 

afectadas por expropiación.

Seguir reduciendo la cantidad de expropiaciones y permitir 

avance del proyecto para cumplis con los compromisos 

contractuales.

Dar seguimiento a los compromisos contraídos por la Casa 

Matriz de CHEC en Beijing, tendientes a acelerar la ejecución 

del proyecto y aumentar la producción del Contratista.

Aumento de avance y ejecución del proyecto para cumplir con 

la fecha de finalización del proyecto.

Continuar con las labores de campo y las reuniones para 

resolver las situaciones que puedan afectar la producción del 

Contratista.

Evitar obstáculos y resolver situaciones en campo que 

promuevan el avance esperado del proyecto.

Dar seguimiento y asegurar la concreción a las reuniones 

periódicas acordadas por las altas autoridades de CHEC con el 

Señor Ministro don Rodolfo Méndez Mata y las reuniones que 

sean necesarias a este nivel, para dar seguimiento al proyecto 

y a los acuerdos tomados, para garantizar la consecución de 

los objetivos del proyecto.

Asegurar el avance sostenido del proyecto y la ejecución 

adecuada por parte del Contratista.

Plan de Acción



Gestión de 
los 

interesados



Atención ciudadana (Oficinas COAPRO)

Cantón.
Total de casos 

atendidos.

Casos en etapa de 

seguimiento.

Casos en proceso 

de resolución.
Casos  finalizados.

Control total de 

caso.

Noviembre 2020

Pococí 28 0 17 11 47

Guácimo 43 1 15 27 112

Siquirres 38 1 20 17 84

Matina 23 0 16 7 44

Limón 20 0 12 8 38

Total 152 2 80 70 325

Diciembre 2020

Pococí 5 0 4 1 13

Guácimo 26 0 17 9 43

Siquirres 51 0 19 32 98

Matina 43 0 11 32 103

Limón 5 0 1 4 7

Total 130 0 52 78 264



Reuniones con Comisiones Cantonales y 
Gobiernos Locales

Reunión con Comisión Intercantonal

25 de noviembre 2020

Reunión con Comisión de Siquirres

1ero de diciembre 2020



Reuniones con Comisiones Cantonales y 
Gobiernos Locales

Reunión con Comisión de Limón

3 de diciembre 2020

Reunión con Comisión de Pococí

9 de diciembre 2020



Reuniones con Comisiones Cantonales y 
Gobiernos Locales

Reunión con Comisión de Matina

9 de diciembre 2020

Reunión con Comisión de Guácimo

10 de diciembre 2020



Avance en trabajos
del Contratista

Avance del Proyecto



Trabajos de Protección Ambiental

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 80,00% 95,55%

Guácimo 80,00% 100,00%

Siquirres 80,00% 68,19%

Matina 80,00% 71,66%

Limón 80,00% 83,04%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Trabajos de protección ambiental

Avance esperado Avance real



Estructuras Menores (Drenajes)

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 58,29%

Guácimo 100,00% 65,15%

Siquirres 100,00% 32,48%

Matina 100,00% 57,44%

Limón 100,00% 36,96%

Cantón
Alcantarillas en 

Ejecución
Alcantarillas 
Terminadas

Pococí 51 6

Guácimo 35 1

Siquirres 44 0

Matina 48 0

Limón 42 3
220 10

Alcantarilla de cuadro Km 90+492

Alcantarilla tubular de concreto Km 52+403

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Estructuras menores

Avance esperado Avance real



Obras de Subrasante

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 64,85%

Guácimo 100,00% 70,79%

Siquirres 100,00% 23,61%

Matina 100,00% 92,57%

Limón 100,00% 63,83%

Colocación de base estabilizada en Km 66+755 LI

Colocación de capa de geomalla en Km 87+890 al 87+930 LD

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Obras de subrasante

Avance esperado Avance real



Obras de Pavimento

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 60,18%

Guácimo 100,00% 68,28%

Siquirres 100,00% 4,65%

Matina 100,00% 32,19%

Limón 100,00% 33,86%

Colocación de capa asfáltica en caliente Km 74+600 LD

Compactación de capa de mezcla asfáltica Km 78+250 LD

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Obras de Pavimento

Avance esperado Avance real



Rehabilitación de la Vía

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 100,00% 6,08%

Guácimo 100,00% 6,57%

Siquirres 100,00% 0,00%

Matina 100,00% 0,00%

Limón 100,00% 0,00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Rehabilitación de vía

Avance esperado Avance real

Perfilado de la capa existente de pavimento Km 66+700 LI

Rehabilitación de la carretera existente Km 66+130 LI



Puentes Mayores

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 88,67%

Guácimo 100,00% 83,38%

Siquirres 100,00% 47,69%

Matina 100,00% 82,98%

Limón 100,00% 20,08%

Puente Avance real Avance programado 

Rio Corinto 71,98% 100,00%

Rio Costa Rica 80,50% 100,00%

Rio Blanco 92,00% 100,00%

Rio Dantas 93,15% 100,00%

Rio Toro Amarillo 90,00% 100,00%

Rio Molinos 96,90% 100,00%

Rio Jiménez 96,78% 100,00%

Rio Roca 94,90% 100,00%

Rio Guácimo 94,90% 100,00%

Rio Guacimito 96,90% 100,00%

Rio Parismina 93,60% 100,00%

Rio Dos Novillos 93,45% 100,00%

Rio Destierro 55,21% 100,00%

Rio Dos Vueltas 81,00% 100,00%

P Sup Ferrocarril 55,00% 100,00%

Rio Reventazón 56,67% 100,00%

Rio Siquirres 56,91% 100,00%

Rio Pacuare 40,81% 100,00%

Rio Pacuarito 41,25% 100,00%

Rio Cimarrones 33,00% 100,00%

Rio Hondo 33,00% 100,00%

Rio Madre de Dios 33,00% 100,00%

Rio Barbilla 55,00% 100,00%

Rio Calderón 95,65% 100,00%

Río Aguas Claras 95,65% 100,00%

Rio San Miguel 95,00% 100,00%

Rio Chirripó 91,00% 100,00%

Rio Escondido 89,00% 100,00%

Rio Cuba 79,27% 100,00%

Rio Rojo 55,00% 100,00%

Rio Toro 55,00% 100,00%

Rio Madre 58,00% 100,00%

Rio Blanco 0,00% 100,00%
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80.00%

100.00%

120.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Puentes

Avance esperado Avance real



Puentes Mayores

Puente 13 Km 84+269,70, Río Destierro Puente 32: Km 141+278, Río MadrePuente 1: Km 50+975,80, Río Corinto

Avance real0.00%

50.00%

100.00%

Puentes (Avance real por puente)

Avance real Avance programado



Rehabilitación de los Puentes Existentes

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 84,00% 0,00%

Guácimo 82,00% 0,00%

Siquirres 84,00% 0,00%

Matina 69,00% 0,00%

Limón 77,00% 0,00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Puentes existentes

Avance esperado Avance real



Intercambios

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 2,70%

Guácimo 0,00% 0,00%

Siquirres 100,00% 0,00%

Matina 0,00% 0,00%

Limón 100,00% 0,00%
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80.00%

100.00%

120.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Intercambios

Avance esperado Avance real

Trabajos en los gaviones del IC 62+890



Pasos Superiores Viales (PSV)

Trabajos de pila central del PSV Km 73+517

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 0,00%

Guácimo 100,00% 10,01%

Siquirres 100,00% 0,00%

Matina 100,00% 6,00%

Limón 0,00% 0,00%
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120.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

PSV

Avance esperado Avance real



Puentes Peatonales

Puente peatonal Km 62+488

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 5,40%

Guácimo 100,00% 6,92%

Siquirres 100,00% 0,00%

Matina 100,00% 27,50%

Limón 100,00% 0,00%

Puente peatonal Km 49+355
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Puentes peatonales

Avance esperado Avance real



Retornos

Retorno Km 71+266

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 0,00% 0,00%

Guácimo 100,00% 40,00%

Siquirres 100,00% 3,57%

Matina 100,00% 10,67%

Limón 100,00% 12,00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Retornos

Avance esperado Avance real



Intersecciones a nivel

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 0,00% 0,00%

Guácimo 0,00% 0,00%

Siquirres 0,00% 0,00%

Matina 0,00% 0,00%

Limón 0,00% 3,00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Cruces a nivel

Avance esperado Avance real



Bahías de Autobuses

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 0,00%

Guácimo 99,00% 0,00%

Siquirres 8,00% 0,00%

Matina 88,00% 0,00%

Limón 100,00% 18,82%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Bahía de Buses

Avance esperado Avance real



Ciclovías

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 0,00%

Guácimo 91,00% 0,00%

Siquirres 100,00% 0,00%

Matina 100,00% 0,00%

Limón 100,00% 7,84%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Ciclovías

Avance esperado Avance real



Aceras

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 100,00% 0,00%

Guácimo 100,00% 0,00%

Siquirres 31,00% 0,00%

Matina 100,00% 0,00%

Limón 100,00% 0,00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Aceras

Avance esperado Avance real

Construcción de aceras Km 150+533 al 150+565



Calles Marginales

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 87,00% 8,38%

Guácimo 100,00% 0,00%

Siquirres 100,00% 0,00%

Matina 100,00% 0,00%

Limón 100,00% 0,00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Calles marginales

Avance esperado Avance real



Entradas de Casas y Fincas

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 100,00% 0,00%

Guácimo 100,00% 0,00%

Siquirres 31,00% 0,00%

Matina 100,00% 0,00%

Limón 65,00% 0,00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Entradas de casas y fincas

Avance esperado Avance real



Señalamiento Horizontal y Vertical

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 100,00% 0,00%

Guácimo 80,00% 0,00%

Siquirres 63,00% 0,00%

Matina 100,00% 0,00%

Limón 71,00% 0,00%
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Señalamiento horizontal y vertical

Avance esperado Avance real



¡Muchas gracias por su atención!

Tramos de prueba km 71+000


