
SECCION Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón GESTOR DEL PROYECTO Consorcio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. CONAVI-CHEC-001 Fecha Orden de Inicio diseño 14 de diciembre 2016

Total Contrato (Diseño + Construcción) $465,593,387.06 Fecha fin diseño de obras (O.S. No. 2) 30 de septiembre 2017

Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos $20,546,853.71 Fecha Orden de Inicio construcción 20 de noviembre 2017

Inversión para la Administración del Contrato $42,945,218.55 Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 11) 22 de mayo de 2022

$529,085,459.32 Plazo Original de Contrato D + C 1291 días
Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios 

Públicos + Administración del Contrato)

AVANCE FINANCIERO (DISEÑO + CONSTRUCCIÓN)

AVANCE FÍSICO

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 41

MES: ENERO 2022

OBRA Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
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INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 41
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OBRA Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A

Puentes Nuevos Cantidad Avance Subbase Cantidad Avance
Puentes Totales 33 Kms Totales 107.50

En Ejecución 32 Km en ejecución LD 87.10

Terminados 0 Km en ejecución LI 49.00

Km terminados LD 87.20

Puentes a Rehabilitar y/o Reconstruir Cantidad Avance Km terminados LI 49.00

Puentes Totales 33

En Ejecución 25 Base Estabilizada Cantidad Avance
Terminados 0 Kms Totales 107.50

Km en ejecución LD 82.90

Pasos Superiores Vehiculares Cantidad Avance Km en ejecución LI 18.50

Puentes Totales 13 Km terminados LD 82.90

En Ejecución 6 Km terminados LI 18.50

Terminados 0

Asfalto Cantidad Avance
Intercambios Cantidad Avance Kms Totales 107.50

Puentes Totales 5 Km en primera capa LD 67.30

En Ejecución 1 Km terminados LD 48.80

Terminados 0 Km en primera capa LI 15.90

Km terminados LI 11.40

Puentes Peatonales Cantidad Avance
Puentes Totales 24

En Ejecución 12

Terminados 0 Rehabilitación de la Vía Cantidad Avance
Kms Totales 107.50

Km en Ejecución 24.80

Km Terminados 0.00

Alcantarillas Cantidad Avance
Alcantarillas Totales 308

Alc faltante x Ejecutar LI 43

Alc faltante x Ejecutar LD 60 Accesos Cantidad Avance
Alc Terminadas LD 265 Accesos Totales 18.00

Alc Terminadas LI 248 En Ejecución 0.00

Terminados 0

Cunetas Cantidad Avance
Km Totales 51.40 Ciclovías Cantidad Avance
Km en Ejecución 45.80 Kms Totales 26.16

Km Terminados 45.80 Km en Ejecución 7.89

Km Terminados 0

Marginales Cantidad Avance
Seguridad Vial Avance Kms Totales 26.18

Km Totales 107.50 Km en Ejecución 18.12

Km en Ejecución 45.80 Km Terminados 0

Km Terminados 45.80

16.40%

42.62%

SEGURIDAD VIAL

Avance LD: 45,43%                 

Avance LI: 10,59%
7.97%

41.67%

REHABILITACIÓN DE LA VÍA

23.07%DRENAJES

Avance LD: 86,04% 

Avance LI: 80,52%

OBRAS SECUNDARIAS FUNDAMENTALES

0.00%

42.62%

19.48%

ESTRUCTURAS MAYORES CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA

95.21%
Avance LD: 81,07%                 

Avance LI: 45,58%

20.87%

Avance LD: 77,11%                 

Avance LI: 17,20%

7.51%

DETALLE DE AVANCE FÍSICO REAL DE OBRA
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OBRA Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A

ATENCIÓN CIUDADANA (OFICINAS COAPRO)

EXPROPIACIONES REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
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Total de casos identificados

Propiedades con EPV

Propiedades en gestión para EPV

Terrenos adquiridos

Series1

97.00%
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Poliducto RECOPE

Empresas de cable

Servicios ICE

Servicios agua potable

Series1

Cantón.
Total de casos 

atendidos.

Casos en etapa 

de seguimiento.

Casos en 

proceso de 

resolución.

Casos  

finalizados.

Control total de 

caso.

Pococí 19 2 5 12 42

Guácimo 45 0 16 29 91

Siquirres 46 1 5 40 87

Matina 50 0 14 36 80

Limón 1 0 1 0 3

Total 161 3 41 117 303

Casos finalizados: como su palabra lo dice los que ya finalizaron o concluyeron su gestión.

Control de casos: corresponde a todas las resoluciones o atenciones que se brindan para cada uno de los casos, 

incluyendo reuniones y visitas de campo. 

Total casos atendidos: como su palabra lo indica es el total de casos atendidos en el mes. 

Resumen estado atención ciudadana (oficinas COAPRO)

Casos en seguimiento: son aquellos casos que se les ha brindado una resolución o respuesta al afectado, pero siguen 

en seguimiento por motivo de que existe expropiación o invasión, por lo tanto, se está a la espera de notificación por 

parte del Departamento de Bienes e Inmuebles (D.A.B.I.) o del Departamente de Inspecciones Vial y Demoliciones 

(MOPT).

Casos en proceso: son aquellos casos en espera de respuesta o solucion por parte de CHEC,  por topografía, por la 

Unidad Ejecutora RN-32, el consultante y alguna institución.

A continuación, se explicará el significado de las etapas en que se encuentran cada uno de los casos.

Enero  2022


