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DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.

Monto Disefio:

Monto Construccion:

Total Contrato (Disefio + Construccion):

Inversidn para Expropiaciones y Servicios Publicos:

Monto del Contrato + Expropiaciones y Servicios Publicos:

Inversion para la Administracion del Contrato:
Inversion Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios
Puablicos + Administracion del Contrato):

Monto de la ampliacién del Contrato:

Porcentaje de variacion:

Monto Autorizado del Contrato:

Fecha presentacion de oferta:

Fecha de adjudicacion:

CONAVI-CHEC-001
$13,967,801.61
$451,625,585.45
$465,593,387.06
$20,000,000.00
$485,593,387.06
$33,075,439.75

$518,668,826.81

$0.00

0%
$485,593,387.06
NA

03 de junio del 2013

Fecha de firma de Contrato:

Fecha Aprobacion Interna de Contrato No. 35-12:
Fecha reunién de pre-construccion

Fecha Orden de Inicio disefio

Fecha fin disefio de obras contrato original

Fecha fin disefio de obras O.S. eventos compensables
Fecha Orden de Inicio construccion

Fecha Prevista de Finalizacién Inicial:
Fecha Prevista de Finalizacién (O.S. No. 11):
Plazo Original de Contrato Disefio (D):

Plazo Original de Contrato Construccion (C):
Plazo Original de Contrato D + C:

03 de junio del 2013
03 de junio del 2013
16 de noviembre 2017
14 de diciembre 2016
13 de agosto 2017

30 de septiembre 2017
20 de noviembre 2017

04 de octubre 2020
22 de mayo de 2022
242 dias

1049 dias
1291 dias

DISENO

AVANCE DE DISENO

Anterior Este Mes Ala Fecha Disponible % Planificado % Real
Avance de disefio 242 dias 0 dias 242 dias 0 dias 100.00% 90.00%
AVANCE FINANCIERO

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Planificado % Real
Avance financiero $10,056,817.17 $0.00 $10,056,817.17 $3,910,984.44 100.00% 72.00%

CONSTRUCCION

AVANCE FisICO

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Planificado % Real
Avance fisico 573 dias 28 dias 601 dias 448 dias 57.29% 31.98%
AVANCE FINANCIERO

Anterior Este Mes Ala Fecha Disponible % Planificado % Real
Avance financiero $105,655,257.81 | $582,077.05 $106,237,334.86 $345,388,250.59 33.95% 23.52%
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MES: FEBRERO 2021

OBRA

SECCION

Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32
Carretera Braulio Carillo

Interseccion Ruta

CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
CONSULTOR SUPERVISOR Consorcio Supervisor RN32 CACISA/Camacho & Mora

Nacional N° 4 (Cruce a Sarapigui) - Limon

EXPROPIACIONES, RELOCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS E INVERSION PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO

AVANCE FINANCIERO

Anterior Este Mes Ala Fecha Disponible % Planificado % Real
Avance financiero $26,064,604.70 | $140,547.63 $26,205,152.33 $26,870,287.42 49.37% 49.37%
POLIZAS
Por Obligaciones Ambientales Monto: $ 485.593,39 BNCR Vigencia: del 30 septiembre 2020 al 30 septiembre 2021 366 dias
Por Responsabilidad Civil Monto: $ 451.625.585,45 ASSA Vigencia: del 04 octubre 2020 al 27 marzo 2021 175 dias
Garantia de Cumplimiento Monto: $ 23.279,669,35 Scotiabank Vigencia: del 09 marzo 2020 al 27 septiembre 2021 568 dias
Garantia de Anticipo Monto: $10.491.076,52 BNCR Vigencia: del 23 diciembre 2020 al 27 septiembre 2021 279 dias

CONTROL DE O.S.y O.M.

Ordenes de Servicio

0S-1: Se le ordena al Contratista el inicio de la Etapa |: Disefio del Proyecto. Comunicado de aprobaciéon UE-DRA-RN32-002-2016-054 del
14 de diciembre del 2016.

0S-2: Traslado de la fecha prevista para la entrega de los disefios definitivos del proyecto, producto de las modificaciones solicitadas por la
Administracion. Comunicado de aprobacion UE-DRA-RN32-001-2017-212 (2199) del 08 de septiembre 2017.

0.S.-3: Se le ordena al Contratista el inicio de la Etapa Il: Construccién del Proyecto, a partir del dia 20 de noviembre 2017. Comunicado de
aprobacién UE-DRA-RN32-001-2017-363 (855) del 16 de noviembre del 2017.

0.S.-4: Se le ordena al Contratista cubrir con los trabajos que solicite la Ingenieria de Proyecto, para el traslado del servicio publico que
brinda el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (incluyendo ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los limites del
Proyecto con el fin de concluir satisfactoriamente la obra principal.

Comunicado de aprobacién mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-689 de fecha 31 de agosto de 2018.

0.S.-5: Se le ordena al Contratista de la obra cubrir los trabajos que ordene la Ingenieria de Proyecto, para el traslado del servicio publico
gue brinda la Refineria Costarricense de Petréleo (RECOPE), en los lugares donde sea requerido y dentro de los limites del Proyecto, cuyos
costos incluyen pero no se limitan a: el disefio, la adquisicion, el suministro y la administracion de todos los materiales, la mano de obra, la
maquinaria, el equipo, las herramientas y demas insumos necesarios que permitan concluir satisfactoriamente la obra principal. Fecha 07 de
junio 2019

0.S.-6: Se le ordena al Contratista cubrir los trabajos que orden la Ingenieria de Proyecto, para la demolicién y construccion de las
acometidas para los medidores eléctricos del ICE, en los lugares donde sea requerido y dentro de los limites del Proyecto de acuerdo al
sumario de cantidades indicada en esta OS. Comunicado de aprobaciéon mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-1370 del 01 de noviembre
2019.

0.S.-7: Se traslada la fecha prevista de finalizacion del proyecto, producto de eventos compensables reconocidos por la Administracion, que
afectaron el desarrollo normal de las obras, para el dia 27 de marzo del 2021, inclusive. Comunicado de aprobacion mediante el oficio UE-
DRA-RN32-002-2020-0004 del 06 de enero 2020.
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Ordenes de Servicio

0.S.-8: Cubrir los trabajos que ordene la Ingenieria de Proyecto, para la Deconstruccion de 2 Puentes Peatonales existentes sobre la Ruta
Nacional No.32. Comunicado de aprobacion mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-240 del 14 de febrero de 2020.

0.S.-9: Se comunica y ordena al Contratista cubrir los trabajos que ordene la Ingenieria de Proyecto, para la construccién de cercas sobre la
Ruta Nacional No 32. Comunicado de aprobacién mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1203 del 17 de julio 2020.

0.S.-10: Se le comunica y ordena al Contratista suspender parcialmente, la totalidad de las labores constructivas incluidas en el alcance del
contrato en el tramo comprendido entre las estaciones 153+500 y 156+534,970, a partir del dia 01 de octubre del afio 2020, inclusive.
Comunicado de aprobacion mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1655 del 16 de septiembre de 2020.

0.S.-11: Se traslada la fecha prevista de finalizacién del proyecto para el dia 22 de mayo del 2022, inclusive, producto de eventos
compensables reconocidos por la Administracion y que segun el estudio efectuado por la Unidad Ejecutora RN-32 y el Gestor del Proyecto se
ha acreditado que afectaron el desarrollo normal de las obras. Comunicado de aprobacién mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2021-0448 del
11 de marzo de 2021.

Ordenes de Modificacion

0.M.-1: Se modifica los parametros de las especificaciones del disefio de la Mezcla Asfaltica en Caliente, relacionadas con las Repeticiones
de carga por falla por fatiga, tanto para la deformacion plastica y dafio por humedad como para el agrietamiento por fatiga segun el cuadro No
1. dado en la Orden de Modificacion. Comunicado de modificacion UE-DRA-RN32-002-2018-967 del 19 de noviembre 2018

0.M.-2: Se cambia la figura de Regente Ambiental del contratista a Gestor Ambiental del Contratista, de acuerdo con lo que se indica en el
documento. Por consistir en actividades similares, de igual grado de dificultad y en las cuales se requiere el mismo equipo, se ha acordado
entre las partes, que el precio del contrato no sufrira variacion alguna por esta modificacion, por mas o menos actividades que se requieran
realizar producto de este cambio. Comunicado de modificacion UE-DRA-RN32-001-2019-718 del 13 de junio 2019

0.M.-3 Se elabora con el fin de ajustar cantidades de varios items de acuerdo al plan de inversion, mismos que se encuentran deficitarios,
debido a cambios ocurridos en el proyecto, lo anterior debido a que el item de Material para encamado fue minimizado debido a la atencion
de las entradas a propiedades, predios de comercios y casa, igualmente las previstas domiciliarias. Comunicado de aprobacién mediante
oficio UE-DRA-RN32-009-2019-1520 del 28 de noviembre 2019.

0O.M.-4 Cubrir los trabajos que ordene la Ingenieria de Proyecto, para el traslado del servicios publico que brinda el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (AyA) (incluyendo las ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los limites del Proyecto, cuyos
costos incluyen pero no se limitan a: la adquisicion, el suministro y la administracion de todos los materiales, la mano de obra, la maquinaria,
el equipo, las herramientas y demas insumos necesarios, que permiten concluir satisfactoriamente la obra principal. Comunicado de
modificacion UE-DRA-RN32-002-2020-0492 del 27 de marzo de 2020.

O.M.-5 Cubrir los trabajos que ordene la Ingenieria de Proyecto, para el traslado del servicio publico que brinda el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (AyA) (Incluyendo las ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los limites del Proyecto, cuyos
costos incluyen pero no se limitan: la adquisicion, el suministro y la administracion de todos los materiales, mano de obra, la maquinaria, el
equipo, las herramientas y demas insumos necesarios, que permitan concluir satisfactoriamente la obra principal. Comunicado de
aprobacion mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-872 del 26 de mayo de 2020.
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Ordenes de Modificacion

0.M.-6 Se modifica los siguientes parametros de las especificaciones del disefio de la Base Estabilizada con cemento (BE-25), de acuerdo
con las variaciones de presente Orden de Modificacién. Comunicado de aprobacién mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-0855(142) del
18 de mayo de 2020.

O.M.-7 Cubrir los trabajos que ordene la Ingenieria de Proyecto, para el traslado del servicios publico que brinda el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (AyA) (incluyendo las ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los limites del Proyecto, cuyos
costos incluyen pero no se limitan a: la adquisicion, el suministro y la administracion de todos los materiales, la mano de obra, la maquinaria,
el equipo, las herramientas y demas insumos necesarios, que permiten concluir satisfactoriamente la obra principal. Comunicado de
modificacion UE-DRA-RN32-002-2020-1613 del 09 de septiembre de 2020.

0.M.-8 Se le comunica y ordena al Contratista: Se modifica la ubicacién de los 18 accesos a construir para calles existentes establecidos en
el contrato, de acuerdo con las variaciones que se indican en el cuadro adjunto a la OM. Comunicado de modificacion UE-DRA-RN32-002-
2020-2191 del 25 de noviembre de 2020.

0.M.-9 Se le comunica y ordena al Contratista: Se modifica la ubicacion de los 26180m de marginales a construir establecidos en el contrato,
de acuerdo con las variaciones que se indican en el cuadro adjunto a la OM. Comunicado de modificacion UE-DRA-RN32-002-2020-2191 del
25 de noviembre de 2020.

0.M.-10 Se le comunica y ordena al Contratista: Se modifica la ubicacion de los 24 puentes peatonales a construir establecidos en el
contrato, de acuerdo a las variaciones que se indican en el cuadro adjunto a la OM. Comunicado de modificacion UE-DRA-RN32-002-2020-
2192 del 25 de noviembre de 2020.

0.M.-11 Se le comunica y ordena al Contratista: Cubrir los trabajos que ordene la Ingenieria de Proyecto, para el traslado del servicio publico
que brinda el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) (incluyendo las ASADAS), en los lugares donde sea requerido y
dentro de los limites del Proyecto, cuyos costos incluyen pero no se limitan a: la adquisicién, el suministro y la administracién de todos los
materiales, la mano de obra, la maquinaria, el equipo, las herramientas y demas insumos necesarios, que permitan concluir
satisfactoriamente la obra principal. Comunicado de modificacion UE-DRA-RN32-002-2020-2193 del 25 de noviembre de 2020.

0.M.-12 Cubirir los trabajos que ordene la Ingenieria de Proyecto, para el traslado del servicios publico que brinda el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (AyA) (incluyendo las ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los limites del Proyecto, cuyos
costos incluyen pero no se limitan a: la adquisicion, el suministro y la administracion de todos los materiales, la mano de obra, la maquinaria,
el equipo, las herramientas y demas insumos necesarios, que permiten concluir satisfactoriamente la obra principal. Comunicado de
modificacion UE-DRA-RN32-002-2021-0359 del 25 de febrero de 2020.

Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No 4

ENM.-1: Se estima que el costo inicial de dichos trabajos es de $8.970.176 (ocho millones novecientos setenta mil ciento setenta y seis
dolares con 00/100). Este precio incluye el 10% por gastos administrativos-financieros que incurre el Contratista para suplir los servicios de la
presente Orden de Servicio. Comunicado de modificacion UE-DRA-RN32-002-2018-383 del 04 de abril 2019

Enmienda No. 2 a la Orden de Servicio No 4

ENM.-2: Se enmienda el punto No 5 de la Orden de Servicio No 4, para que se lea de la siguiente manera: 5. Se estima que el costo inicial
de dichos trabajos es de $9.026.617,22 (Nueve millones veintiséis mil seiscientos diecisiete ddlares con 22/100). Este precio incluye el 10%
por gastos administrativos-financieros que incurre el Contratista para suplir los servicios de la presente Orden de Servicio". Comunicado de
modificacion UE-DRA-RN32-002-2019-1515 del 28 de noviembre de 2019.
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FUENTES DE MATERIALES

Material de Préstamo

El Contratista cuenta con ocho fuentes aprobadas para la extraccion del material de préstamo seleccionado, las cuales son: Quebrador
49+000, Quebrador Km 57+560, Quebrador Barbilla, Quebrador Parismina, Quebrador Chirripd, Quebrador Pacuare, Quebrador Madre de
Dios y Quebrador del Km 103+000.

Agregados para Concreto

Cuenta con tres fuentes aprobadas para el uso de agregados para concreto, las cuales son: Quebrador Chirripd, Quebrador Guapiles y
Quebrador Colono, todas con sus respectivos disefios aprobados.

Tuberia de Concreto

Los proveedores Productos de Concreto suple la tuberia reforzada de concreto para las alcantarillas de los cinco tramos.

Acero estructural

Se cuenta con El Colono Construccion en Guépiles para la entrega de todo el acero estructural utilizado en la obra. El mismo se encuentra
debidamente aprobado.

Cemento

Holcim Costa Rica es el proveedor encargado del cemento requerido para las obras en concreto del proyecto, este se encuentra aprobado.

Aditivos para concreto

CHEC estéa haciendo uso de aditivos para concreto de cunetas y pilotes marca SIKA.

Concreto premezclado

El Contratista esta haciendo uso de sus plantas de concreto ubicadas en Guapiles, Reventazén y Barbilla. Las mismas cuentan con los
respectivos disefios de mezcla para concreto. Los subcontratistas MECO y HSolis estan utilizando concreto de MJ Concretos.

Geotextil - Tubos de Subdrenaje - Gaviones - Mallas Terramesh

El proveedor del Geotextil, los tubos de subdrenaje y canastas de gavion incluyendo las terramesh es Maccaferri para los cinco tramos,
ademaés utilizan mallas de gavion chinas del proveedor GEBIN.

Base granular

CHEC cuenta con los proveedores Quebrador del Km 49, Quebrador Chirripd, Quebrador Pacuare, Tajo Loco y JyM Parismina para la base
granular utilizada en los tramos.

Base estabilizada

Se cuenta con los proveedores de base estabilizada a los Quebradores Chirrip6, Pacuare y el Quebrador del Km 49+000.

Geomalla bidireccional

El Contratista CHEC importa la geomalla utilizada en el proyecto directo desde CHINA, el nombre del proveedor es Shandong Geosky
Technology, ademas esta utilizando geomallas Maccaferri.

Piedra Gavion

El Contratista cuenta con el Quebrador Pacuare, Quebrador Madre de Dios, Quebrador Km 57+500 como proveedores para la piedra gavion
utilizada en los muros de gaviones.

Tuberia para subdrenaje

Se cuenta con el proveedor AMANCO para la entrega de las tuberias utilizadas para subdrenaje.

Emulsion Asfaltica y Asfalto AC-30

El proveedor encargado de la entrega del asfalto AC-30 y la emulsion asfaltica para la mezcla asféltica es la Refineria Costarricense de
Petréleo.

Aditivo Elvaloy y Acido polifosférico

CHEC cuenta con el proveedor Surfax S.A. para la entrega del aditivo Elvaloy y Acido polifosférico para la mezcla asfaltica. El Subcontratista
HSolis, trabaja con el aditivo Magnabond.

CONDICIONES CLIMATICAS Y DE FUERZA MAYOR

Lluvia y sus consecuencias

Durante el mes de febrero, no se presentaron atrasos por lluvia en el proyecto. Hubo un 60% de dias soleados y un 40% (11 dias) lluviosos.

Fuerza mayor
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SENALIZACION EN EL PROYECTO

Seguridad (Control de transito)

Se brindan las siguientes observaciones:

1. Faltantes de caseta sanitaria en Km 50+000, Km 53, Km 91, Km 80, Km 86, Km 62, Rio Dos Vueltas, Km 90, Km 121 y Km 106+900.

2. No hay zona de descanso o esta incompleta en Km 82, Km 63, Km 80, Km 62, Km 90 LD, Km 78, Km 120, Km 119, Campamento Barbilla.
3. Abastecimiento deficiente de agua potable en Km 50, Km 52, Km 90, Km 62, Km 130, Km 133, Km 125+820, Km 125, Km 120+199, Km
133, Rio Dos vueltas.

4. Faltante Banderilleros en Km 67, Km 88+742, Km 135+955.

5. Personal con faltante de equipo de proteccion personal en Rio Destierro, Rio Reventazon, Rio Dos vueltas, Rio Chirripo, Rio Escondido,
Km 52, Km 92, Km 93, Km 119, Km 121, Km 133, Km 125, Km 136 Campamento Hernan Solis.

6. Incumplimiento con etiquetas de andamios, plataformas e inspeccion de vigas en Km 81, Km 89, Km 62, Km 88+257, Km 90, Rio
Reventazon.

7. Incumplimiento Higiene ocupacional en Km 67 lluminacion.

8. Incumplimiento por condiciones inseguras para el personal y usuarios en Km 95, Km 118, Km 113, Km 138, Km 133, Km 109, Entrada a
zona Franca Limon, Campamento Barbilla, Quebrada Calderon, Rio Dos Vueltas.

9. Incumplimiento por condiciones sub estandar en equipo, maquinaria, herramientas en Km 62, Km 91, Km 90, Km 90+780, Km 109, Bodega
Hernan Solis.

10. Incumplimiento de perimetros de seguridad para trabajadores, usuarios, tapones para varillas en Km 88, Km 89, Km 87, Km 88+257, Km
52, Km 90, Km 98, Km 133, Km 55, Rio Destierro, Rio Dos Vueltas, Rio Parismina, Rio Toro Amarillo, Salida a Boston.

11. Faltante de postes para delimitacién de bordes de carretera o falta de mantenimiento y reubicacién, faltante de sefalizacion vertical en
carretera en Km 106+900, Km 68, Km 71, Km 52, Km 89, Km 91, Km 67, Km 110, Km 111, Km 112, Km 113, Km 95, Km 98, Km 99, Km 55,
Km 88+600, Km 94, Km 53+900, Km 143, Km 114, Km 131, Km 70, Km 99+600, Km 68+142, Km, Km 88+142, Km 93, Km 61, Km 62, Km 69,
Km 72, Km 78, Km 85, Km 86, Km 87, Km 89, Km 90, Km 91, Km 92, Km 101, Rio Pacuare, Rio Pacuarito, Rio Cimarrones, Rio Toro
Amarillo, Liverpool Limén.

12. Se recalca positivamente el uso de pintura amarilla para sefializacion de carretera en tramos nuevos como consecuencia de division
temporal de carril en desvios y el uso de imprimacién mejorando asi el flujo vehicular en las zonas de transicion en los desvios.

13. Otro mes con una poca incidencia de casos COVID-19. Se continta verificando la colocacion de agua limpia y jabén en todos los puntos
de trabajo, asi como el uso obligatorio de la mascarilla para todo el personal en el momento laboral propiamente, y se promueven las buenas
practicas durante los momentos de descanso.

VISITAS ESPECIALES AL PROYECTO

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales

La Escuela de Topografia de LANAMME realizé visita el dia 17 de febrero, para evaluar las practicas y revisiones de la topografia del
Consorcio Supervisor, ademas de revisar la cantidad y calidad de los puntos de control que existen en el proyecto.
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ACTIVIDADES y RECURSOS EN EL PERIODO

El Contratista procede con la excavacion y relleno para la subrasante en los estacionamientos Km 52+700 al 53+830 LI, Km 78+860 al
79+280 LD, Km 92+280 al 93+93+900 LD, Km 94+620 al 94+990 LD, Km 111+000 al 133+000, Km 135+900 al 136+560 LD.

CHEC trabaja en la construccion de subbase y base granular en los siguientes estacionamientos Km 52+700 al 53+830 LI, Km 60+300 al
61+000 LD, Km 63+160 al 62+300 LD, Km 68+500 al 72+000 LI, Km 79+300 al 79+800 LD, Km 82+640 al 83+000, Km 90+600 al 90+900,
Km 110+400 al 132+900, Km 136+420 al 136+560 LD, Km 139+300 al 139+400, Km 138+320 al 138+700 LD.

Inicia la colocacion de la primera capa de mezcla asfaltica en caliente con tamafio nominal de 19 mm en los Km 143+060 al 142+300 LI, Km
143+845 al 144+465 LD, Km 143+846 al 144+465 LI, Km 143+060 al 142+300, Km 148+800 al 149+200.

La empresa CHEC continta con la construccion de los muros de gavién en los siguientes estacionamientos Km 88+120 al 88+185 LD, Km
117+000 al 131+000, Km 149+000.

Construccion de la bahia de buses del Km 145+650.

El Contratista trabaja en la construccion de drenajes, bordillos y cunetas en el Km 50+300 al 50+520 LI, Km 55+536 al 55+960, Km 55+645 al
55+960 LD, Km 63+610 al 63+900 LI, Km 88+300 al 88+950, Km 89+395 al 90+000 LD, Km 91+355 al 91+940 LD, Km 92+020 al 92+200,
Km 92+315 al 92+50 LD, Km 93+150 al 93+590, Km 126+380 al 130+900.

El Contratista continta con la construccién de 20 alcantarillas de concreto, cuyos estacionamientos son: Km 61+670, Km 62+802, Km
62+948, Km 63+048, Km 63+143, Km 63+138, Km 69+288, Km 86+642, Km 78+979, Km 81+399, Km 88+206, Km 90+233, Km 90+492, Km
90+906, Km 97+486, Km 136+183, Km 136+286, Km 136+584, Km 144+782, Km 153+404.

CHEC inicia los trabajos de pilotes preexcavados para la construccion de los puentes peatonales de los Km 55+420, Km 87+690, Km
132+213.

La empresa CHEC trabaja en los Pasos Superiores Vehiculares de los Km 52+451, Km 90+331 y 95+212 y preexcavaciones de pilotes del
Km 95+100
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El Contratista procede con los trabajos en los pilotes, bastiones, pilas, vigas, aletones, encepados, fabricacion de vigas en los planteles,
colocacion de las vigas y sobre losas de los puentes sobre los rios: Rio Corinto Km 50+975, Rio Blanco Km 56+187, Rio Danta Km 57+334,
Rio Toro Amarillo Km 59+124, Rio Molinos Km 64+884, Rio Jiménez Km 67+336, Rio Roca Km 67+512, Rio Parismina Km 78+187, Rio
Destierro Km 84+269, Puente Superior Ferrocarril Km 94+033, Rio Reventazon Km 94+288, Rio Siquirres Km 97+118, Rio Pacuare Km
99+668, Rio Pacuarito Km 101+585, Rio Cimarrones Km 106+522, Rio Madre Km 141+278, Rio Blanco Km 145+145.

El Contratista continua con los trabajos de mejoramiento de suelo en los estacionamientos Km 1136+520 al 136+600 lado derecho, utilizando
subdrenajes, drenes verticales prefabricados y viborocompactacion.

Las plantas de concreto de: Plantel Barbilla 115+600, Plantel de Guépiles Km 62+400 y Plantel Reventazon Km 93+750, cuentan con los
permisos de funcionamiento y calibracion.

A la fecha, el Contratista cuenta con un total de 558 unidades de maquinaria trabajando en los cinco tramos del proyecto, esto incluye,
maaquinaria de los Subcontratistas MECO y HSolis.

A la fecha el Contratista cuenta con un personal de 1750 personas, entre Ingenieros, Técnicos, Administrativos, Personal de campo y
Operadores de equipo.
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CONTRATACIONES - SERVICIOS DE APOYO ADICIONALES

Concurso No. UERN32-001-2017-CONAVI

Contratacion de un consultor individual como Ingeniero de Disefio de Puentes que revise los disefios ejecutivos, supervise la ejecucion de las
estructuras de puentes e intercambios del proyecto de Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio
Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limén.

Concurso No. UERN32-002-2017-CONAVI

Contratacion de un consultor individual como Ingeniero Vial para apoyar al Director de Carretera de la Unidad Ejecutora en la revision del
disefio ejecutivo y en el seguimiento de la ejecucién del proyecto de Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera
Braulio Carrillo, Seccioén Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limon.

Orden de Servicio No 1 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al consultor iniciar la presentacion de sus servicios, objecto del presente contrato, a partir del dia 25 de junio de 2018, inclusive.
El plazo autorizado para la ejecucion es de 43 meses, sin embargo, la Administracion podra variar el plazo de los servicios contratados, si asi
conviene a los intereses del Contratante y la ejecucion del interés publico del proyecto de Disefio, Rehabilitacién y Ampliacién de la Ruta
Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limoén. Aprobado mediante oficio UE-
DRA-RN32-002-2018-0453 (562) del 20 de junio 2018.

Orden de Servicio No. 2 del Gestor de Proyecto

Servicios Profesionales de Ingenieria necesarios para la gestion de las expropiaciones requeridas para la adquisicion del derecho de via del
Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccién Interseccion Ruta Nacional N°
4 (Cruce a Sarapiqui) — Limén. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-699 del 05 de septiembre 2018.

Orden de Servicio No. 3 del Gestor de Proyecto

Servicios profesionales necesarios para realizar la evaluacion y el rescate arqueolégico de los restos precolombinos que se encuentran en 7
sitios dentro del derecho de via existente del Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio
Carrillo, Seccidn Interseccién Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limén.

Orden de Servicio No. 4 del Gestor de Proyecto

Servicios profesionales en el area de calculo y dibujo para la oficina de apoyo al CONAVI en la supervision del Proyecto de: Disefio,
Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)
— Limén.

Orden de Servicio No. 5 del Gestor de Proyecto

Servicios profesionales para realizar los estudios técnicos que permitan justificar técnicamente la necesidad de los 24 Puentes Peatonales
gue se construiran a lo largo del Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo,
Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limén.

Orden de Servicio No. 6 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos para realizar los ensayos de verificacion de calidad, tipo Cross Hole, segun
la norma ASTM D6760 para determinar la integridad de los pilotes colados en el sitio para el Proyecto de: Disefio, Rehabilitacién y Ampliacién
de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limon.

Orden de Servicio No. 7 del Gestor de Proyecto

Costos necesarios para la incorporacion y funcionamiento de una oficina adicional de COAPRO, para apoyo al CONAVI en la Atencién de
consultas del sector de Matina, del Proyecto: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo,
Seccidn Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limén.

Orden de Servicio No. 8 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir con todos los costos necesarios que ordena la ingenieria de proyecto para proceder con los
siguientes trabajos necesarios y que se requieren para la adecuada gestion del proyecto: 1. Revision Disefio de Alcantarillas (a. Revision
hidraulica e hidrolégica de 35 alcantarillas de cuadro. b. Revision estructural de 35 alcantarillas de cuadro. c. Revision hidraulica e hidrologica
de 350 alcantarillas de tubo o redondas.) 2. Revision hidraulica e hidrologica de los puentes sobre Rios Aguas Claras y San Miguel. 3.
Construccion de oficinas COAPRO en Municipalidad de Pococi.
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Orden de Servicio No.

9 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingenieria de proyecto para proceder con los pagos de
las publicaciones generadas por la Imprenta Nacional, como parte del proceso de expropiacion del proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y
Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccién Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limon.
Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-949 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No.

10 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios que ordene la ingenieria de proyecto para realizar inspecciones
arqueologicas preventivas en los terrenos que seran utilizados para construir las futuras intersecciones del proyecto de: Disefio,
Rehabilitacién y Ampliacién de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)
- Limén. Aprobado mediante oficio UE-DRARN32-002-2019-949 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No.

11 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios de un Asistente para el Ingeniero de Verificacion de la Calidad para
el Gestor de Proyecto. Debido al incremento en los frentes de trabajo por parte de CHEC y la cantidad de ensayos de materiales, suelos y
procesos constructivos, es necesario la incorporacion de una persona, con la funcion de asistente del area de la Calidad del Proyecto:
Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccién Interseccién Ruta Nacional N° 4 (Cruce a
Sarapiqui) - Limén. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-950 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No.

12 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos de los servicios profesionales para realizar los estudios funcionales de 6 intersecciones
gue se construiran a lo largo del Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo,
Seccion Interseccién Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limon. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-951 del 06 de
agosto 2019.

Orden de Servicio No.

13 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos de los servicios profesionales para reforzar el equipo de Regencia Ambiental del
Gestor del Proyecto Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta
Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limon. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-952 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No.

14 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Contratista cubrir los costos necesarios que ordene la ingenieria de proyecto para proceder con la revision de los Disefios de
Muros de Contencidn, trabajos necesarios y que se requieren para la adecuada gestion del Proyecto Disefio, Rehabilitacién y Ampliacion de
la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccién Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limén. Aprobado mediante

oficio UE-DRA-RN32-002-2019-1199(562) del 30 de septiembre 2019.

Orden de Servicio No.

15 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir los costos necesarios para la contratacion de los servicios profesionales de Asesoria Legal para
el Proyecto Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccién Interseccion Ruta Nacional N° 4
(Cruce a Sarapiqui) - Limon. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-0873 del 29 de mayo de 2020.

Orden de Servicio No.

16 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios para Estrategias de la Comunicacion del Proyecto de Disefio,
Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)
- Limon. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-0874 del 29 de mayo de 2020.




v INFORME MENSUAL DE AVANCE No. 30 RU@ -
‘- =
CACISA m k‘ 3 coaglivd’ad
OBRA Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
Carretera Braulio Carillo CONSULTOR SUPERVISOR Consorcio Supervisor RN32 CACISA/Camacho & Mora
SECCION Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapigui) - Limon

Orden de Servicio No.

17 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios para los ensayos adicionales de Verificacion de la Calidad del
Gestor de Proyecto para el Proyecto de Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccién
Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limén. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-0881 del 29 de mayo de
2020.

Orden de Servicio No.

18 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir los costos necesarios para la contratacion de los servicios profesionales para la Gestion de
Proyectos, del Proyecto de Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccién Interseccion
Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limén. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1105 del 01 de julio de 2020.

Orden de Servicio No.

19 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios ordenados por la Ingenieria de Proyecto para la Adquisicion de
Permisos de Entrada de Posesion Voluntaria del Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera
Braulio Carrillo, Seccién Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limén. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-
1106 del 01 de julio de 2020.

Orden de Servicio No.

20 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios para la contratacion de los servicios profesionales para realizar la
notificacion de las resoluciones judiciales emitidas por los Tribunales en los procesos de expropiacién para el Proyecto de: Disefio,
Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a
Sarapiqui) - Limén. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1347 del 05 de agosto del 2020.

Orden de Servicio No.

21 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingenieria de Proyecto para proceder con el Disefio
de las Obras Adicionales para el Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo,
Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limon. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1869 del 12 de
octubre del 2020.

Orden de Servicio No.

22 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingenieria de Proyecto para proceder con las
Revisiones Adicionales de los Disefios entregados por el Contratista del Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacién de la Ruta
Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limén. Aprobado mediante el oficio
UE-DRA-RN32-002-2020-1903 del 14 de octubre del 2020.

Orden de Servicio No.

23 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista Suministrar los Servicios Profesionales necesarios para la implementacién de un servicio de
despliegue y gestion de informacion en la web de las expropiaciones del Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacién de la Ruta
Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccién Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limon. Aprobado mediante el oficio
UE-DRA-RN32-002-2021-0224 del 04 de febrero del 2021.

Orden de Modificacion 1

Se le comunica y ordena al Contratista modificar el Formulario "PR-2: Equipo Técnico Profesional Clave" y el Formulario "PR-5: Costos
Indirectos por los Servicios de Gestion del Proyecto”, de acuerdo con las variaciones que se indican en el cuadro adjunto a esta OM.
Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1194 del 15 de julio 2020.

Orden de Modificaciéon 2

Se le comunica y ordena al Contratista modificar el Formulario "PR-2: Equipo Técnico Profesional Clave" y el Formulario "PR-5: Costos
Indirectos por los Servicios de Gestion del Proyecto”, de acuerdo con las variaciones que se indican en el cuadro adjunto a la OM. Aprobado
mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1928 del 19 de octubre del 2020.
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Enmienda 1 a la Orden de Servicio No

. 2 Gestor del Proyecto

Producto de una revision de los montos cargados al formulario PR-9 "SERVICIOS EVENTUALES, y se encontro un error involuntario en el
valor del 10% correspondiente a los Gastos Administrativos-Financieros y Utilidades y en la suma del célculo total de los servicios
profesionales contratados de la Orden de Servicio No. 2, por lo que en el amparo del articulo 157 de la Ley General de la Administracion
Pdblica, el cual dice textualmente: "En cualquier tiempo podra la Administracion rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos".
Oficio UE-DRA-RN32-002-2018-990.

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No

. 2 Gestor del Proyecto

Se enmienda el punto No.3 de la Orden de Servicio No.2, para que se lea de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos
ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $2.193.580,69 (Dos millones ciento noventa y tres mil
guinientos ochenta délares con 69/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-
002-2020-0514 del 31 de marzo de 2020.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No

. 14 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 14 se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 14, para que se lea
de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de
aproximadamente $59.015,00 (cincuenta y nueve mil quince dolares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior. 2. Se
acuerda que los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 14 permanecen invariables. 3. La presente Enmienda No. 1 a la Orden de
Servicio No. 14 aumenta un monto de $15.262,50 a los $43.752,50 originalmente, por lo que se procedera a aumentar dicho costo. Aprobado
mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-0515 del 31 de marzo de 2020.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No

. 6 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 3 a la Orden de Servicio No. 6 se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 6, para que se lea de la
siguiente manera: "Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $
379.380.000 (trescientos setenta y nueve mil trescientos ochenta doélares con 00/100)". Se acuerda que los restantes puntos de la Orden de
Servicio No. 6 aumenta un monto $ 116.130,00 a los $263.250,00 originalmente establecidos para la Orden de Servicio No. 6, por lo que se
procedera a aumentar dicho costo.

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No

. 6 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 2 a la Orden de Servicio No. 6 Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 6, para que se lea de
la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente
$631.140 (seiscientos treinta y un mil ciento cuarenta dolares con 00/100). Se acuerda que los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 6
permaneceran invariables. La presente enmienda No. 2 a la Orden de Servicio No. 6 aumenta un monto de $251.760 a los $379.380
originalmente establecidos para la Orden de Servicio No. 6, por lo que se procederd a aumentar dicho costo. Aprobado mediante el oficio UE-
DRA-RN32-002-2020-1986 del 27 de octubre del 2020.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No

. 22 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 22 Se enmienda el cuadro control de las actividades a realizar, indicado en la
razon de la Orden de Servicio No. 22, para que se lea segun el cuadro adjunto a la enmienda. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-
002-2020-1987 del 27 de octubre del 2020.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No

. 4 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 4. Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 4, para que se lea de
la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente
$134.750,00 (ciento treinta y cuatro mil setecientos cincuenta délares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior.
Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-2376 del 21 de diciembre del 2020.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No

. 11 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 11. Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 11, para que se lea
de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de
aproximadamente $113.685,00 (ciento trece mil seiscientos ochenta y cinco mil délares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el
Punto 2 anterior. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-2377 del 21 de diciembre del 2020.
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Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 13 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 13. Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 13, para que se lea
de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de
aproximadamente $300.667,00 (trescientos mil seiscientos sesenta y siete ddlares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2
anterior. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-2378 del 21 de diciembre del 2020.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 19 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 19. Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 19, para que se lea
de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de
aproximadamente $3210.640,71 (doscientos diez mil seiscientos cuarenta délares con 71/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2
anterior. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-2379 del 21 de diciembre del 2020.

Enmienda 3 a la Orden de Servicio No. 2 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Se encomienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No 2, para que se lea de la siguiente manera:
Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $2.942.883,31 (Dos
millones novecientos cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y tres délares con 31/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2
anterior. Se acuerda que los restantes puntos de la Orden de Servicio N0.2 permanecen invariables. La presente Enmienda No. 3 a la Orden
de Servicio No. 2 aumenta un monto de $749.302,62 a los $2.193.580,69 establecidos anteriormente, por lo que se procedera a aumentar
dicho costo. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2021-0225 del 04 de febrero del 2021.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Contratista - Supervision

El Contratista se encuentra trabajando en 32 de los 33 puentes de la via, lo cual representa un 72,31% de avance y un 96,97% de ejecucion.
La mayoria de los trabajos se desarrollan en la subestructura, pilotes, columnas, vigas de amarre, colocacion de vigas cajon y coladas de
concreto de la sobre losa de cada puente.

Inician los trabajos de rehabilitacién del puente existente sobre Rio Molinos, con un 3,03% de ejecucion.

Se avanza en la construccion de las alcantarillas, a este mes, se estan ejecutado 220 de las 304 alcantarillas establecidas en el Contrato, lo
cudl representa un 68% de avance, hay un 72,37% en ejecucion y un 3,95% de que corresponde a 10 alcantarillas terminadas.

El Contratista ha ejecutado hasta este mes, un 69% de las terracerias establecidas, que corresponde a 85,3 Km intervenidos LD y 64,7 Km
LI, alo largo de los 107,24 km del proyecto de la Ruta 32 incluyendo la limpieza, excavacion y sustitucién. Un 45% de los kilometros fue
finalizado.

Colocacion de las capas de material de préstamo, al este mes se han colocado 59,4 Km de préstamo, lo que corresponde a un 55,24% de
avance.

CHEC trabaja en la colocacién de material de subbase, a este mes se han colocado 49,05 Km de material, lo que representa un 49,05% de
avance.

El Contratista inicia la colocacién de la base estabilizada con cemento, a este mes se han colocado 49 Km, que corresponde a 45,54% de
avance.

La empresa CHEC trabaja en la colocacion de mezcla asfaltica en caliente, se han colocado 15,9 Km, lo que representa un 14,83% de
avance.

CHEC inicia los trabajos en pilotes preexcavados para la construccion de los puentes peatonales ubicados en Km 49+355, Km 55+420, Km
61+120, Km 72+975, Km 82+699 y Km 132+213, con un avance del 4,94%.

CHEC contintia construyendo cunetas. A la fecha ha avanzado con 32,9 Km de cunetas. Ademas, trabaja en la construccion de barreras de
contencion New Jersey, a la fecha se tienen 10,31 Km de barreras, lo que corresponde un 1,17% de avance.

La empresa CHEC trabaja en la construccion de dos Pasos Superiores Vehiculares, con un porcentaje de ejecucion del 15,38% y un avance
del 2% en la subestructura. Asi mismo, ha iniciado la construccion del intercambio del Km 62+890 con un avance del 1,08%.

El Contratista avanza con el retorno ubicado en el Km 135+910 al 136+100. Ademas, por medio de su subcontratista MECO, se trabaja en el
retorno Km 151+943. Los trabajos se concentran en terraceria y mejoramiento de suelos.

Se trabaja en la construccion de 5,2 Km de marginales y 2,05 Km de ciclovias, lo que representa un 20,02% y 7,84% de avance
respectivamente.

La empresa CHEC ha iniciado con la rehabilitacion de la carretera existente, a la fecha se contabilizan 4,8 Km de carretera intervenida, lo que
corresponde a 4,47% de avance.
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Administracion - CONAVI

La Unidad Ejecutora RN32 procede a realizar la filtracion de actividades del Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP) (enviado mediante oficio
No. CHEC(CR)/32RR/CONAVI/OUT/2021/0214, el cual se encuentra en revision por parte del CSRN32 y la UERN32; pendiente de dar la No
Objecién) para determinar qué actividades presentan atrasos en su ejecucion por parte de CHEC (Contratista) para el mes de febrero de
2021, para ejercer el respectivo seguimiento de las mismas.

A continuacion, se muestra el cuadro del plazo total del proyecto, con el plazo de 843 dias ejecutados al 28 de febrero de 2021, el mismo nos
indica el porcentaje de avance planificado de un 65.30% (100% para disefio y pendiente para construccion) versus el porcentaje de avance
fisico real de un 34.95% (90% para disefio y 33.25% para construccién) que deberia de tener el proyecto:

[Crden de Inicio 14-dic-16
|F’|az-::~ contractual (PC) (42 meg 1291 dias
o IEventﬂs compens. (EC) 643 dias
N [Plazo por suspension (PS) 0 dias 65.30%
- IPlazos OM (POM) 0 dias
~ |Plazo total (PC+POM) 1291 dias
= |Ottima suspension N/A
IPlazo utilizado 843dias [,
[Fecha de Finalizacion 22-may-22

En el siguiente cuadro, se muestra el cuadro financiero del proyecto (CHEC), por un monto contractual del proyecto de $ 465.593,387.07, de
los cuales se han cancelado $ 118,808,356.32 al 28 de febrero de 2021, el mismo nos indica el porcentaje de avance financiero real de un

25.52% (90% para disefio y 23.52% para construccion) que deberia de tener el proyecto:

Monto de oferta (MO) $ 465,593,387.07
g Ordt.an Modificaciéon (OM) $ " |5 5004
3 Reajustes (R) $ -
O |Monto total (MO+OM+R) $ 465,593,387.07
@ Financiero Ejec. $ 118,808,356.32 % Ejec.
Pendiente de pago (PP) $ 31,360,170.39




