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Proyecto: "Rehabilitación y ampliación a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, sección: 

intersección con la Ruta Nacional No. 4-Limón" 

 
Los avances financieros reportados al cierre del mes por fuente de financiamiento son: 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                          
  

 

 

55,15%

44,85%

Empréstito Eximbank

Disponible Ejecutado

54,33%

45,67%

Contrapartida

Disponible Ejecutado

66,36%

33,64%

Contrapartida Adicional

Disponible Ejecutado

Préstamo concesional Yuanes                         ¥ 628,000,000.00 

Préstamo comprador de exportación             $296,000,000.00 

Contrapartida Nacional                                       $69,839,008.06 

Contrapartida Nacional Adicional                      $77,888,750.00 

Ley 9293 

Inversión total del proyecto         $543,482,137.06 



Proyecto: "Rehabilitación y ampliación a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, sección: 

intersección con la Ruta Nacional No. 4-Limón" 

 
Avance físico y financiero evaluado por cada tramo con el programa de trabajo vigente del contratista. 
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El avance reportado al cierre de febrero es de un 1.89% con respecto al mes de enero, se reporta un 

avance mayor con respecto a meses anteriores, sin embargo, se espera que los próximos avances 

sean razonables y tengan aumentos considerables para reportar mejores resultados en la 

construcción de obras. 

A este respecto ya se le ha solicitado a la empresa en repetidas ocasiones que presenten a la 

administración un cronograma actualizado de las obras a fin de tener un panorama de los avances 

que se esperan y dar un seguimiento marcado sobre los avances reportados mes a mes. Al cierre 

del mes también se cuenta con el cronograma de actividades en el PEP ya actualizadas y se le 

trasladaron a la constructora para su aplicación. 

Como parte de los trabajos complementarios que se realizan para la construcción de obras, se 

encuentra la relocalización de servicios públicos tanto de cableras, ICE y AyA, que a la fecha reportan 

muy buenos avances. 

El traslado de las tuberías del AyA lo realiza la empresa CODOCSA subcontratada por la 

constructora, los avances al cierre del mes se presentan en las siguientes tablas. 

Por otro lado, las cableras y el ICE realizan trabajos por su propia cuenta reportando muy buenos 

avances, mismos que se copian seguido a los avances de relocalización de tuberías. 

También se presentará un resumen de los avances en el tema de expropiaciones. 

 

 



Proyecto: "Rehabilitación y ampliación a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, sección: 

intersección con la Ruta Nacional No. 4-Limón" 

 
CODOCSA presento el siguiente avance en los trabajaos realizados, al 28 de febrero del 2021 
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Proyecto: "Rehabilitación y ampliación a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, sección: 

intersección con la Ruta Nacional No. 4-Limón" 

 
El ICE y las cableras continúan con su programa de trabajo para la relocalización de servicios, y al 

cierre del mes presentan los siguientes avances 

 

 
 

 



• La Gestión del derecho de vía reporta los siguientes avances 

 



Otros datos importantes de avance mensual. 
 

1- Etapa de Diseño: se mantiene en un 98% con la no objeción, por lo que sigue en ejecución la 

etapa II fase I “Diseños” y finalizará hasta que la administración revise y apruebe los diseños finales 

de las obras. La empresa contratista sigue trabajando en los diseños pendientes, hasta no contar con 

los documentos completos y aplicadas las observaciones expuestas, no se darán por aprobados los 

diseños finales del proyecto. Se realizan reuniones de seguimiento para agilizar los trabajos de diseño 

de la empresa constructora a fin de lograr los diseños finales tan pronto como sea posible. 
 

Al cierre de febrero se mantiene la situación mencionada en el punto anterior y también se mantiene 

la no objeción del diseño geométrico, correspondiente a las láminas Planta-Perfil del tramo 1,2,4 y 5, 

pues el contratista continúa atendiendo las correcciones que debe aplicar. 

 

Al cierre del mes se mantiene el diseño aprobado de los 11 de los 13 PSV, 4 cruces a nivel, 11 de 11 

retornos, 32 de los 33 puentes vehiculares nuevos, 3 de los 5 intercambios y 23 de los 24 puentes 

peatonales. 

 

Los diseños pendientes de las demás obras a construir se les está dando seguimiento para su pronta 

aprobación. Esto se hace a través de reuniones y comunicación oficial interna, donde la constructora 

envía el avance de los diseños que trabaja y la Unidad Ejecutora con su grupo de trabajo revisa los 

avances, aprueba o rechaza y envía observaciones. 

 

 2- Etapa de Construcción de la obra: se alcanza un 34.95% de avance en la FASE II Etapa II 

“Construcción”. La orden de inicio se dio el 20 de noviembre del 2017, y la fecha prevista de 

finalización del proyecto estaba para el 04 de octubre de 2020, se aprobó un reconocimiento de 174 

días por eventos compensables, lo que da una nueva fecha de finalización al 27 de marzo del 2021. 

Ya se ha recibido una nueva solicitud por parte del contratista, de una segunda extensión al contrato, 

la administración analizó el tiempo de reconocimiento y se aprobó mediante la Orden de Servicio #11 

la nueva fecha de finalización de las obras para el 22 de mayo de 2022.  

 

La unidad ejecutora le da monitoreo y seguimiento a las tareas que el contratista debe realizar para 

cumplir con los trabajos mediante el Proyect Profesional, y se realizan reuniones de seguimiento para 

actualizar el avance y señalar aquellos puntos donde se están dando retrasos importantes. 

 

Se continua con el apoyo de varias instituciones para lograr los procesos que se requieren de 

expropiaciones, entre ellas el Despacho del Viceministro, la gestoría del Consorcio Supervisor RN32, 

la Segunda Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, la Imprenta Nacional y los 

funcionarios de la Unidad Ejecutora que lideran el proceso desde la administración institucional. 

 

Se logra la estabilización de la facturación mensual de la empresa tal como se consignó en el contrato, 

por lo que mes a mes se aprueba el avance de la constructora en conjunto con la supervisora, de 

manera que se va ejecutando los desembolsos de acuerdo a los avances de obra. 

 


