
SECCION Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón GESTOR DEL PROYECTO Consorcio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. CONAVI-CHEC-001 Fecha Orden de Inicio diseño 14 de diciembre 2016

Total Contrato (Diseño + Construcción): $465,593,387.06 Fecha fin diseño de obras O.S. eventos compensables 30 de septiembre 2017

Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos: $20,000,000.00 Fecha Orden de Inicio construcción 20 de noviembre 2017

Inversión para la Administración del Contrato: $33,075,439.75 Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 11): 22 de mayo de 2022

$518,668,826.81 Plazo Original de Contrato D + C: 1291 días
Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios 

Públicos + Administración del Contrato):

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 30

MES: FEBRERO 2021

OBRA Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A

AVANCE FINANCIERO (DISEÑO + CONSTRUCCIÓN)
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Monto del Contrato US$465,593,387,06

Por Ejecutar Monto Ejecutado

Por Ejecutar; 
$349,299,235.03

Monto Ejecutado; 
$116,294,152.03
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Puentes Nuevos Cantidad Avance Subbase Cantidad Avance
Puentes Totales 33 Kms Totales 107.50

En Ejecución 32 Km en Ejecución 57.14

Terminados 0 Km Terminados 57.14

Puentes a Rehabilitar y/o Reconstruir Cantidad Avance Base Estabilizada Cantidad Avance
Puentes Totales 33 Kms Totales 107.50

En Ejecución 1 Km en Ejecución 51.94

Terminados 0 Km Terminados 51.94

Pasos Superiores Vehiculares Cantidad Avance Asfalto Cantidad Avance
Puentes Totales 13 Kms Totales 107.50

En Ejecución 2 Km en Ejecución 15.95

Terminados 0 Km Terminados 15.95

Intercambios Cantidad Avance
Puentes Totales 5

En Ejecución 1 Rehabilitación de la Vía Cantidad Avance
Terminados 0 Kms Totales 107.50

Km en Ejecución 7.60

Puentes Peatonales Cantidad Avance Km Terminados 0.00

Puentes Totales 24

En Ejecución 5

Terminados 0

Accesos Cantidad Avance
Accesos Totales 18.00

En Ejecución 0.00

Alcantarillas Cantidad Avance Terminados 0

Alcantarillas Totales 304

En Ejecución 220 Ciclovías Cantidad Avance
Terminados 12 Kms Totales 26.16

Km en Ejecución 22.05

Cunetas Cantidad Avance Km Terminados 0

Km Totales 51.40

Km en Ejecución 33.87 Marginales Cantidad Avance
Km Terminados 33.87 Kms Totales 26.18

Km en Ejecución 5.24

Km Terminados 0

Seguridad Vial Avance
Km Totales 107.50

Km en Ejecución 17.99

Km Terminados 17.99

3.00%

0.00%

DETALLE DE AVANCE FÍSICO REAL DE OBRA

ESTRUCTURAS MAYORES CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA

74.76% 53.15%

1.00% 48.32%

2.09% 14.83%

REHABILITACIÓN DE LA VÍA

5.50% OBRAS SECUNDARIAS FUNDAMENTALES

DRENAJES
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72.37%
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65.91%

4.00%

SEGURIDAD VIAL
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EXPROPIACIONES REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
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