INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 31 RUT ——
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OBRA Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION Interseccién Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limén GESTOR DEL PROYECTO  Consorcio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.

Inversion Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios
Publicos + Administracién del Contrato):

CONAVI-CHEC-001

Total Contrato (Disefio + Construccion): $465,593,387.06
Inversién para Expropiaciones y Servicios Publicos: $20,000,000.00
Inversién para la Administracion del Contrato: $33,075,439.75

$518,668,826.81

Fecha Orden de Inicio disefio 14 de diciembre 2016
Fecha fin disefio de obras O.S. eventos compensables 30 de septiembre 2017
Fecha Orden de Inicio construccion 20 de noviembre 2017
Fecha Prevista de Finalizaciéon (O.S. No. 11): 22 de mayo de 2022
Plazo Original de Contrato D + C: 1291 dias

AVANCE FINANCIERO (DISENO + CONSTRUCCION)

Monto del Contrato US$465,593,387,06
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Vialidad

OBRA

SECCION

Disefio, Rehabilitacion y Ampliacién de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo

Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limén

CONTRATISTA

GESTOR DEL PROYECTO Consorcio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A

|DETALLE DE AVANCE FISICO REAL DE OBRA

ESTRUCTURAS MAYORES

Km Terminados

24.69

Puentes Nuevos Cantidad Avance
Puentes Totales 33

En Ejecucion 32 78.32%
Terminados 0

Puentes a Rehabilitar y/o Reconstruir Cantidad Avance
Puentes Totales 33

En Ejecucion 1 1.00%
Terminados 0

Pasos Superiores Vehiculares Cantidad Avance
Puentes Totales 13

En Ejecucion 2 3.00%
Terminados 0

Intercambios Cantidad Avance
Puentes Totales 5

En Ejecucion 1 3.00%
Terminados 0

Puentes Peatonales Cantidad Avance
Puentes Totales 24

En Ejecucidn 5 6.33%
Terminados 0
| DRENAJES

Alcantarillas Cantidad Avance
Alcantarillas Totales 304

En Ejecucion 220 70.00%
Terminados 12

Cunetas Cantidad Avance
Km Totales 51.40

Km en Ejecucion 35.30 68.75%
Km Terminados 35.30
| SEGURIDAD VIAL

Seguridad Vial Avance
Km Totales 107.50

Km en Ejecucién 24.69 22.99%

CONSTRUCCION DE LA VIA

Subbase Cantidad Avance
Kms Totales 107.50

Km en Ejecucién 59.00 54.88%
Km Terminados 59.00

Base Estabilizada Cantidad Avance
Kms Totales 107.50

Km en Ejecuciéon 55.00 51.16%
Km Terminados 55.00

Asfalto Cantidad Avance
Kms Totales 107.50

Km en Ejecucién 15.95 14.83%
Km Terminados 15.95
| REHABILITACION DE LA VIA

Rehabilitacién de la Via Cantidad Avance
Kms Totales 107.50

Km en Ejecucion 8.10 0.00%
Km Terminados 0.00

OBRAS SECUNDARIAS FUNDAMENTALES

Accesos Cantidad Avance
Accesos Totales 18.00

En Ejecucion 0.00 0.00%
Terminados 0

Ciclovias Cantidad Avance
Kms Totales 26.16

Km en Ejecucion 2.52 2.32%
Km Terminados 0

Marginales Cantidad Avance
Kms Totales 26.18

Km en Ejecucién 5.24 4.50%
Km Terminados 0
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OBRA Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION Interseccién Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limén GESTOR DEL PROYECTO  Consorcio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)
EXPROPIACIONES REUBICACION DE SERVICIOS PUBLICOS
Terrenos adquiridos - 76 Servicios agua potable _ 86%
Entradas en posesion voluntaria - 80 Servicios ICE _ 92%

99%

En tramite de expropiacion _ 332 Empresas de cable
Total de casos identificados _ 488 Poliducto RECOPE
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