
SECCION Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón GESTOR DEL PROYECTO Consorcio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. CONAVI-CHEC-001 Fecha Orden de Inicio diseño 14 de diciembre 2016

Total Contrato (Diseño + Construcción) $465,593,387.06 Fecha fin diseño de obras (O.S. No. 2) 30 de septiembre 2017

Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos $20,546,853.71 Fecha Orden de Inicio construcción 20 de noviembre 2017

Inversión para la Administración del Contrato $42,945,218.55 Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 13) 08 de febrero de 2023

$529,085,459.32 Plazo Original de Contrato D + C 1291 días
Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios 

Públicos + Administración del Contrato)

AVANCE FINANCIERO (DISEÑO + CONSTRUCCIÓN)

AVANCE FÍSICO

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 44

MES: ABRIL 2022

OBRA Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
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Puentes Nuevos Cantidad Avance Subbase Cantidad Avance
Puentes Totales 33 Kms Totales 107.50

En Ejecución 33 Km en ejecución LD 89.90

Terminados 18 Km en ejecución LI 81.00

Km terminados LD 90.00

Puentes a Rehabilitar y/o Reconstruir Cantidad Avance Km terminados LI 81.00

Puentes Totales 33

En Ejecución 28 Base Estabilizada Cantidad Avance
Terminados 0 Kms Totales 107.50

Km en ejecución LD 86.90

Pasos Superiores Vehiculares Cantidad Avance Km en ejecución LI 41.90

Puentes Totales 13 Km terminados LD 86.90

En Ejecución 10 Km terminados LI 41.90

Terminados 0

Asfalto Cantidad Avance
Intercambios Cantidad Avance Kms Totales 107.50

Puentes Totales 5 Km en primera capa LD 80.00

En Ejecución 2 Km terminados LD 59.60

Terminados 0 Km en primera capa LI 26.40

Km terminados LI 20.40

Puentes Peatonales Cantidad Avance
Puentes Totales 24

En Ejecución 13

Terminados 0 Rehabilitación de la Vía Cantidad Avance
Kms Totales 107.50

Km en Ejecución 50.21

Km Terminados 0.00

Alcantarillas Cantidad Avance
Alcantarillas Totales 308

Alc faltante x Ejecutar LI 35

Alc faltante x Ejecutar LD 41 Accesos Cantidad Avance
Alc Terminadas LD 273 Accesos Totales 18.00

Alc Terminadas LI 267 En Ejecución 0.00

Terminados 0

Cunetas Cantidad Avance
Km Totales 51.40 Ciclovías Cantidad Avance
Km en Ejecución 50.80 Kms Totales 26.16

Km Terminados 50.80 Km en Ejecución 10.10

Km Terminados 0

Marginales Cantidad Avance
Seguridad Vial Avance Kms Totales 26.18

Km Totales 107.50 Km en Ejecución 18.84

Km en Ejecución 54.16 Km Terminados 0

Km Terminados 54.16

41.94%

50.43%

SEGURIDAD VIAL

Avance LD: 53,63%                 

Avance LI: 18,98%
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REHABILITACIÓN DE LA VÍA
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Avance LD: 88,64% 
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OBRAS SECUNDARIAS FUNDAMENTALES
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40.42%

ESTRUCTURAS MAYORES CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA

96.74%
Avance LD: 83,67%                 

Avance LI: 75,35%

32.73%

Avance LD: 80,81%                 

Avance LI: 38,97%

10.43%

DETALLE DE AVANCE FÍSICO REAL DE OBRA
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ATENCIÓN CIUDADANA (OFICINAS COAPRO)

EXPROPIACIONES REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
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Poliducto RECOPE
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Servicios ICE

Servicios agua potable

Series1

Cantón.
Total de casos 

atendidos.

Casos en etapa 

de seguimiento.

Casos en 

proceso de 

resolución.

Casos  

finalizados.

Control total de 

caso.

Pococí 36 0 18 18 66

Guácimo 49 0 32 17 94

Siquirres 60 0 25 35 103

Matina 33 1 23 9 61

Limón 7 0 4 3 10

Total 185 1 102 82 334

Casos finalizados: como su palabra lo dice los que ya finalizaron o concluyeron su gestión.

Control de casos: corresponde a todas las resoluciones o atenciones que se brindan para cada uno de los casos, 

incluyendo reuniones y visitas de campo. 

Total casos atendidos: como su palabra lo indica es el total de casos atendidos en el mes. 

Resumen estado atención ciudadana (oficinas COAPRO)

Casos en seguimiento: son aquellos casos que se les ha brindado una resolución o respuesta al afectado, pero siguen 

en seguimiento por motivo de que existe expropiación o invasión, por lo tanto, se está a la espera de notificación por 

parte del Departamento de Bienes e Inmuebles (D.A.B.I.) o del Departamente de Inspecciones Vial y Demoliciones 

(MOPT).

Casos en proceso: son aquellos casos en espera de respuesta o solucion por parte de CHEC,  por topografía, por la 

Unidad Ejecutora RN-32, el consultante y alguna institución.

A continuación, se explicará el significado de las etapas en que se encuentran cada uno de los casos.

Abril  2022


