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Ubicación del Proyecto

Tramo 1: Cruce Ruta 4 Km 49+200 – Pococí Km 67+800

Tramo 2: Pococí Km 67+800 - Guácimo Km 84+340

Tramo 3: Guácimo 84+340 - Siquirres Km 110+400

Tramo 4: Siquirres Km 110+400 - Matina Km 135+200

Tramo 5: Matina Km 135+200 - Limón Km 156+653



Desarrollar una carretera de primer nivel con estándares internacionales, 
superando las deficiencias de la actual.

Promover el desarrollo y encadenamiento productivo en Limón.

Disminuir el tiempo de desplazamiento.

Garantizar un tránsito fluido y seguro de peatones y conductores.

El propósito de la obra



Ampliación a cuatro vías (cuerpo nuevo) y rehabilitación de la vía (cuerpo existente).

Duplicación y reforzamiento de 33 puentes existentes.

Construcción de pasos a desnivel (13 PSV).

Construcción de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel).

Construcción de intercambios (5 intercambios principales).

Construcción de obras de seguridad vial como: puentes peatonales, bahías para autobuses, ciclovías, aceras, cordón 
y caño, cunetas revestidas, calles marginales, entradas a casas y fincas y otros componentes definidos en el 
Anteproyecto Referencial.

Elaboración de estudios e implementación de obras y medidas de mitigación ambiental y social.

Construcción de obras para la reubicación de servicios públicos afectados por el Proyecto.

Revisión sistema de drenajes.

Alcance del Proyecto



Avance en los 
compromisos   

de la 
Administración

Mezcla asfáltica 1.3 Km después del Río Guacimito



Contrato: CONAVI-001

Unidad Ejecutora: Ruta Nacional No. 32

Contratista: China Harbour Company Limited (CHEC)

Gestor del Proyecto: Consorcio CACISA – Camacho y Mora

Monto Contractual: US$ 465,593,387.07 (diseño + construcción)

Plazo Contractual: 42 meses (8 meses diseño + 34 meses construcción)

Información Contractual del Proyecto



Escala de Tiempo del Proyecto



Préstamo Concesional Yuanes                         ¥ 628,000,000.00

Préstamo Comprador de Exportación                $296,000,000.00

Contrapartida Nacional                                         $69,839,008.07

Contrato de Préstamo $465,593,387.07

Contrapartida Nacional Adicional                         $77,888,750.00
(Expropiaciones, Servicios Públicos, Unidad Ejecutora, Supervisión y Consultores)

Inversión Total del Proyecto                            $543,482,137.07

Información Financiera del Proyecto

Ley 9293



Información del Plazo y Costo del Proyecto



Avance financiero y Físico del Proyecto



Curva S y flujo de desembolsos del Proyecto



Resumen estado de Expropiaciones



Resumen Reubicación de Servicios Públicos



ACCIONES REALIZADAS

PARA ACELERAR LA 
CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN

Acción Resultado

Reuniones con el señor Ministro de Obras 

Públicas y Transportes con CHEC Costa Rica, 

CHEC América y en meses pasados, con las 

altas autoridades de CHEC en Beijing.

CHEC ha mejorado la ejecución en el proyecto aumentando el 

porcentaje de avance y la producción en el último mes al doble 

de lo reportado en el mes pasado y se espera ese avance siga 

aumentando a fin de cumplir con los compromisos 

contractuales.

Se ha demostrado al Contratista y se coordina 

con este los lugares donde puede laborar sin 

afectaciones por parte de la Administración, 

lo cual significa un 90% de la extensión total 

del proyecto.

CHEC ha iniciado la intervención de las zonas indicadas por la 

Administración.

Reforzamiento del equipo de la Unidad 

Ejecutora del CONAVI, para garantizar la 

correcta ejecución y la calidad del proyecto, 

así como el control y seguimiento. Se apoya al 

Contratista en lo que el Contrato permite a fin 

de mejorar la ejecución del proyecto.

Ya se tiene un programa de trabajo actualizado y que conple con 

la fecha de finalización y se trabaja en conjunto con CHEC para 

definir los parámetros de un programa de trabajo más completo 

y detallado. Se ha mantenido desde el inicio del proyecto un 

control y seguimiento del proyecto tanto a nivel Administrativo 

como a nivel de calidad.

Se prepara estrategia de ejecución para cumplir con el resultado 

final esperado del proyecto desde la perspectiva de los 

compromisos contractuales de la Administración, así como el 

seguimiento de los compromisos contractuales del Contratista.

Administración del Contrato



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN

Acción Resultado

A través de la Unidad Ejecutora del CONAVI 

ha realizado la revisión exhaustiva del diseño 

y ha solicitado al Contratista ajustarse al 

derecho de vía y a las condiciones 

establecidas en el Contrato.

Reducir la cantidad de expropiaciones a un 38% de las 

expropiaciones que originalmente planteaba el Contratista 

CHEC. 

Se realizan coordinaciones constantes a lo 

interno del Ejecutivo para acelerar los 

procesos de expropiación y también a lo 

externo se coordina con los juzgados.

Poner atención y dar seguimiento a los casos que presentan 

poco o ningún avance.

Se ha reforzado el equipo de la Administración 

con profesionales contratados por servicios 

profesionales para atender el proyecto de 

manera exclusiva.

Reducción de tiempos en los procesos internos de expropiación.

Trámite de permisos de Entrada en Posesión 

Voluntaria con los propietarios cuyas 

propiedades permiten esa figura.

Adelantar los trabajos mientras se resuelve la expropiación 

gracias al consentimiento de los propietarios que comprenden la 

importancia del proyecto para la provincia.

Expropiaciones



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN

Acción Resultado

Asumir el traslado de algunos servicios 

públicos a fin de evitar atrasos en virtud de la 

falta de recursos y presupuesto de algunas de 

las instituciones responsables de esos 

servicios.

Avance de un 90% en el traslado de servicios públicos en 

general

Coordinación diaria en campo y reuniones 

periódicas entre la Unidad Ejecutora del 

CONAVI y los responsables de los servicios 

públicos para realizar el traslado de los 

servicios de manera oportuna y coordinada 

con los trabajos del Contratista.

Se evitan atrasos en la ejecución de los trabajos.

Traslado de Servicios Públicos



HOJA DE RUTA (PLAN DE ACCIÓN)

PARA ACELERAR EL 
PROCESO DE AVANCE DEL 

PROYECTO



Hoja de Ruta (plan de acción) previsto por CONAVI

Acción propuesta Resultado esperado

Continuar la revisión del diseño del proyecto y proponer 

variaciones dentro del alcance del Contrato que signifiquen 

una reducción adicional en la cantidad de propiedades 

afectadas por expropiación.

Seguir reduciendo la cantidad de expropiaciones y permitir 

avance del proyecto para cumplis con los compromisos 

contractuales.

Dar seguimiento a los compromisos contraídos por la Casa 

Matriz de CHEC en Beijing, tendientes a acelerar la ejecución 

del proyecto y aumentar la producción del Contratista.

Aumento de avance y ejecución del proyecto para cumplir con 

la fecha de finalización del proyecto.

Continuar con las labores de campo y las reuniones para 

resolver las situaciones que puedan afectar la producción del 

Contratista.

Evitar obstáculos y resolver situaciones en campo que 

promuevan el avance esperado del proyecto.

Dar seguimiento y asegurar la concreción a las reuniones 

periódicas acordadas por las altas autoridades de CHEC con el 

Señor Ministro don Rodolfo Méndez Mata y las reuniones que 

sean necesarias a este nivel, para dar seguimiento al proyecto 

y a los acuerdos tomados, para garantizar la consecución de 

los objetivos del proyecto.

Asegurar el avance sostenido del proyecto y la ejecución 

adecuada por parte del Contratista.

Plan de Acción



Gestión de 
los 

interesados



Atención ciudadana (Oficinas COAPRO)

Cantón
Total de casos 

atendidos

Casos en etapa de 

seguimiento

Casos en proceso 

de resolución
Casos  finalizados

Control total de 

caso

Abril 2021

Pococí 19 0 8 11 34

Guácimo 30 0 21 9 70

Siquirres 70 4 26 40 118

Matina 65 0 29 36 157

Limón 10 1 1 8 21

Total 194 5 85 104 400



Comunicación. Página Web.

https://www.ruta32.cr/
https://www.youtube.com/channel/UCpFEoi7YAvWiMKGhbKMS2tA

https://www.ruta32.cr/
https://www.youtube.com/channel/UCpFEoi7YAvWiMKGhbKMS2tA


Avance del Proyecto



Avances del proyecto



¡Muchas gracias por su atención!

PSV km 67+160 Jiménez


