
SECCION Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón GESTOR DEL PROYECTO Consorcio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. CONAVI-CHEC-001 Fecha Orden de Inicio diseño 14 de diciembre 2016

Total Contrato (Diseño + Construcción): $465,593,387.06 Fecha fin diseño de obras O.S. eventos compensables 30 de septiembre 2017

Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos: $20,000,000.00 Fecha Orden de Inicio construcción 20 de noviembre 2017

Inversión para la Administración del Contrato: $33,075,439.75 Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 11): 22 de mayo de 2022

$518,668,826.81 Plazo Original de Contrato D + C: 1291 días

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 34

MES: JUNIO 2021

Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios 

Públicos + Administración del Contrato):

AVANCE FINANCIERO (DISEÑO + CONSTRUCCIÓN)

OBRA Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A

AVANCE FÍSICO

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

100%

95%

Avance de Diseño

% Real % Planificado

69%

31%

Monto del Contrato US$465,593,387,06

Por Ejecutar Monto Ejecutado

Por Ejecutar; 
$322,652,060.73

Monto Ejecutado; 
$142,941,326.33
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OBRA Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A

Puentes Nuevos Cantidad Avance Subbase Cantidad Avance
Puentes Totales 33 Kms Totales 107.50

En Ejecución 32 Km en ejecucion LD 24.77

Terminados 0 Km en ejecucion LI 17.26

Km terminados LD 55.47

Puentes a Rehabilitar y/o Reconstruir Cantidad Avance Km terminados LI 11.46

Puentes Totales 33

En Ejecución 10 Base Estabilizada Cantidad Avance
Terminados 0 Kms Totales 107.50

Km en ejecucion LD 30.67

Pasos Superiores Vehiculares Cantidad Avance Km en ejecucion LI 4.38

Puentes Totales 13 Km terminados LD 39.46

En Ejecución 5 Km terminados LI 4.00

Terminados 0

Asfalto Cantidad Avance
Intercambios Cantidad Avance Kms Totales 107.50

Puentes Totales 5 Km en primera capa LD 36.89

En Ejecución 1 Km terminados LD 17.04

Terminados 0 Km en primera capa LI 15.91

Km terminados LI 5.38

Puentes Peatonales Cantidad Avance
Puentes Totales 24 REHABILITACIÓN DE LA VÍA

En Ejecución 10

Terminados 0 Rehabilitación de la Vía Cantidad Avance
Kms Totales 107.50 7.80%

Km en Ejecución 8.39

Km Terminados 0.00

Alcantarillas Cantidad Avance
Alcantarillas Totales 308

OBRAS SECUNDARIAS 

FUNDAMENTALES
Alc faltante x Ejecutar LI 62

Alc faltante x Ejecutar LD 88 Accesos Cantidad Avance
Alc Terminadas LD 246 Accesos Totales 18.00 0.00%

Alc Terminadas LI 220 En Ejecución 0.00

Terminados 0

Cunetas Cantidad Avance
Km Totales 51.40 Ciclovías Cantidad Avance
Km en Ejecución 23.20 Kms Totales 26.16 5.73%

Km Terminados 23.20 Km en Ejecución 2.52

Km Terminados 0

SEGURIDAD VIAL

Marginales Cantidad Avance
Seguridad Vial Avance Kms Totales 26.18 7.58%

Km Totales 107.50 33.58% Km en Ejecución 8.36

Km en Ejecución 36.07 Km Terminados 0

Km Terminados 36.07

DETALLE DE AVANCE FÍSICO REAL DE OBRA

7.21%

ESTRUCTURAS MAYORES CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA

84.74%

8.00%

4.85%

3.87%

Avance LD: 74,62%                 

Avance LI: 26,72%

Avance LD: 65,23%                 

Avance LI: 7,79%

Avance LD: 15,85%                 

Avance LI: 5,00%

DRENAJES

Avance LD: 79,87% 

Avance LI: 71,43%

21.64%



SECCION Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón GESTOR DEL PROYECTO Consorcio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 34

MES: JUNIO 2021

OBRA Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A

ATENCIÓN CIUDADANA (OFICINAS COAPRO)

EXPROPIACIONES REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
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