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Ubicación del Proyecto

Tramo 1: Cruce Ruta 4 Km 49+200 – Pococí Km 67+800

Tramo 2: Pococí Km 67+800 - Guácimo Km 84+340

Tramo 3: Guácimo 84+340 - Siquirres Km 110+400

Tramo 4: Siquirres Km 110+400 - Matina Km 135+200

Tramo 5: Matina Km 135+200 - Limón Km 156+653



Desarrollar una carretera de primer nivel con estándares internacionales, 
superando las deficiencias de la actual.

Promover el desarrollo y encadenamiento productivo en Limón.

Disminuir el tiempo de desplazamiento.

Garantizar un tránsito fluido y seguro de peatones y conductores.

El propósito de la obra



Ampliación a cuatro vías (cuerpo nuevo) y rehabilitación de la vía (cuerpo existente).

Duplicación y reforzamiento de 33 puentes existentes.

Construcción de pasos a desnivel (13 PSV).

Construcción de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel).

Construcción de intercambios (5 intercambios principales).

Construcción de obras de seguridad vial como: puentes peatonales, bahías para autobuses, ciclovías, aceras, cordón 
y caño, cunetas revestidas, calles marginales, entradas a casas y fincas y otros componentes definidos en el 
Anteproyecto Referencial.

Elaboración de estudios e implementación de obras y medidas de mitigación ambiental y social.

Construcción de obras para la reubicación de servicios públicos afectados por el Proyecto.

Revisión sistema de drenajes.

Alcance del Proyecto



Avance en los 
compromisos   de 
la Administración

Puente peatonal Km 95+956



Contrato: CONAVI-001

Unidad Ejecutora: Ruta Nacional No. 32

Contratista: China Harbour Company Limited (CHEC)

Gestor del Proyecto: Consorcio CACISA – Camacho y Mora

Monto Contractual: US$ 465,593,387.07 (diseño + construcción)

Plazo Contractual: 42 meses (8 meses diseño + 34 meses construcción)

Información Contractual del Proyecto



Escala de Tiempo del Proyecto



Préstamo Concesional Yuanes                         ¥ 628,000,000.00

Préstamo Comprador de Exportación                $296,000,000.00

Contrapartida Nacional                                         $69,839,008.07

Contrato de Préstamo $465,593,387.07

Contrapartida Nacional Adicional                         $63,492,072.26
(Expropiaciones, Servicios Públicos, Unidad Ejecutora, Supervisión y Consultores)

Inversión Total del Proyecto                            $529,085,459.33

Información Financiera del Proyecto

Ley 9293



Información del Plazo y Costo del Proyecto



Avance financiero y Físico del Proyecto



Curva S y flujo de desembolsos del Proyecto



Resumen estado de Expropiaciones

Nota:

La EPV es un trabajo realizado por la UERN32 para lograr obtener los
permisos necesarios para que CHEC pueda trabajar sin problema mientras
se realiza el trámite de adquisición definitivo.



Resumen Reubicación de Servicios Públicos



Acciones 
realizadas

para acelerar 
la 

construcción

Reubicación de servicios públicos ICE Km 149+920



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



Hoja de ruta
(Plan de 
Acción) 

para acelerar 
el proceso de 

avance del 
proyecto

Seguridad Vial Km 146+200



Hoja de Ruta (plan de acción) previsto por CONAVI

Acción propuesta Resultado esperado

Continuar la revisión del diseño del proyecto y proponer 

variaciones dentro del alcance del Contrato que signifiquen 

una reducción adicional en la cantidad de propiedades 

afectadas por expropiación.

Seguir reduciendo la cantidad de expropiaciones y permitir 

avance del proyecto para cumplis con los compromisos 

contractuales.

Dar seguimiento a los compromisos contraídos por la Casa 

Matriz de CHEC en Beijing, tendientes a acelerar la ejecución 

del proyecto y aumentar la producción del Contratista.

Aumento de avance y ejecución del proyecto para cumplir con 

la fecha de finalización del proyecto.

Continuar con las labores de campo y las reuniones para 

resolver las situaciones que puedan afectar la producción del 

Contratista.

Evitar obstáculos y resolver situaciones en campo que 

promuevan el avance esperado del proyecto.

Dar seguimiento y asegurar la concreción a las reuniones 

periódicas acordadas por las altas autoridades de CHEC con el 

Señor Ministro don Rodolfo Méndez Mata y las reuniones que 

sean necesarias a este nivel, para dar seguimiento al proyecto 

y a los acuerdos tomados, para garantizar la consecución de 

los objetivos del proyecto.

Asegurar el avance sostenido del proyecto y la ejecución 

adecuada por parte del Contratista.

Plan de Acción



Gestión de 
interesados

Terracería Km 94+000



Atención ciudadana (Oficinas COAPRO)

Cantón.
Total de casos 

atendidos.

Casos en etapa 

de seguimiento.

Casos en 

proceso de 

resolución.

Casos  

finalizados.

Control total de 

caso.

Pococí 21 0 13 8 59

Guácimo 56 0 34 22 136

Siquirres 62 0 37 25 134

Matina 72 0 28 44 166

Limón 7 0 1 6 12

Total 218 0 113 105 507

Casos finalizados: como su palabra lo dice los que ya finalizaron o concluyeron su gestión.

Control de casos: corresponde a todas las resoluciones o atenciones que se brindan para cada uno de los casos, 

incluyendo reuniones y visitas de campo. 

Total casos atendidos: como su palabra lo indica es el total de casos atendidos en el mes. 

Resumen estado atención ciudadana (oficinas COAPRO)

Casos en seguimiento: son aquellos casos que se les ha brindado una resolución o respuesta al afectado, pero siguen 

en seguimiento por motivo de que existe expropiación o invasión, por lo tanto, se está a la espera de notificación por 

parte del Departamento de Bienes e Inmuebles (D.A.B.I.) o del Departamente de Inspecciones Vial y Demoliciones 

(MOPT).

Casos en proceso: son aquellos casos en espera de respuesta o solucion por parte de CHEC,  por topografía, por la 

Unidad Ejecutora RN-32, el consultante y alguna institución.

A continuación, se explicará el significado de las etapas en que se encuentran cada uno de los casos.

Marzo  2022



Comunicación. Página Web.

https://www.ruta32.cr/
https://www.youtube.com/channel/UCpFEoi7YAvWiMKGhbKMS2tA

https://www.ruta32.cr/
https://www.youtube.com/channel/UCpFEoi7YAvWiMKGhbKMS2tA


Avance del Proyecto

Accesos km 97+290 LD



Detalle avance físico real de obra



¡Muchas gracias por su atención!

Aceras Km 72+000


