
SECCION Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón GESTOR DEL PROYECTO Consorcio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. CONAVI-CHEC-001 Fecha Orden de Inicio diseño 14 de diciembre 2016

Total Contrato (Diseño + Construcción) $465,593,387.06 Fecha fin diseño de obras (O.S. No. 2) 30 de septiembre 2017

Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos $20,546,853.71 Fecha Orden de Inicio construcción 20 de noviembre 2017

Inversión para la Administración del Contrato $42,945,218.55 Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 13) 08 de febrero de 2023

$529,085,459.32 Plazo Original de Contrato D + C 1291 días

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 46

MES: JUNIO 2022

OBRA Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A

Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios 

Públicos + Administración del Contrato)

AVANCE FINANCIERO (DISEÑO + CONSTRUCCIÓN)

AVANCE FÍSICO

53%47%

Monto del Contrato US$465,593,387,06

Por Ejecutar Monto Ejecutado

Por Ejecutar; 
$248,185,596.56Monto Ejecutado; 
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Puentes Nuevos Cantidad Avance Subbase Cantidad Avance
Puentes Totales 33 Kms Totales 107.50

En Ejecución 33 Km en ejecución LD 90.80

Terminados 20 Km en ejecución LI 84.40

Km terminados LD 90.80

Puentes a Rehabilitar y/o Reconstruir Cantidad Avance Km terminados LI 84.50

Puentes Totales 33

En Ejecución 28 Base Estabilizada Cantidad Avance
Terminados 0 Kms Totales 107.50

Km en ejecución LD 87.80

Pasos Superiores Vehiculares Cantidad Avance Km en ejecución LI 55.60

Puentes Totales 13 Km terminados LD 87.80

En Ejecución 10 Km terminados LI 55.60

Terminados 0

Asfalto Cantidad Avance
Intercambios Cantidad Avance Kms Totales 107.50

Puentes Totales 5 Km en primera capa LD 82.10

En Ejecución 2 Km terminados LD 71.10

Terminados 0 Km en primera capa LI 39.70

Km terminados LI 37.30

Puentes Peatonales Cantidad Avance
Puentes Totales 24

En Ejecución 13

Terminados 0 Rehabilitación de la Vía Cantidad Avance
Kms Totales 107.50

Km en Ejecución 50.21

Km Terminados 0.00

Alcantarillas Cantidad Avance
Alcantarillas Totales 308

Alc faltante x Ejecutar LI 26

Alc faltante x Ejecutar LD 32 Accesos Cantidad Avance
Alc Terminadas LD 282 Accesos Totales 18.00

Alc Terminadas LI 276 En Ejecución 12.00

Terminados 0

Cunetas Cantidad Avance
Km Totales 107.40 Ciclovías Cantidad Avance
Km en Ejecución 53.10 Kms Totales 26.16

Km Terminados 53.10 Km en Ejecución 15.79

Km Terminados 13.75

Marginales Cantidad Avance
Seguridad Vial Avance Kms Totales 26.18

Km Totales 107.50 Km en Ejecución 19.15

Km en Ejecución 58.90 Km Terminados 2,169,20

Km Terminados 58.90

DETALLE DE AVANCE FÍSICO REAL DE OBRA

ESTRUCTURAS MAYORES CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA
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A continuación, se explicará el significado de las etapas en que se encuentran cada uno de los casos:

Total casos atendidos: es el total de casos atendidos en el mes. 

Casos en proceso: son aquellos casos en espera de respuesta o solucion por parte de CHEC,  por topografía, por la Unidad Ejecutora RN-32, el consultante y otras instituciones.

Casos finalizados: son los que ya finalizaron o concluyeron su gestión.

Control de casos: corresponde a todas las resoluciones o atenciones que se brindan para cada uno de los casos, incluyendo reuniones y visitas de campo. 

ATENCIÓN CIUDADANA (OFICINAS COAPRO)

Casos en seguimiento: son aquellos casos que se les ha brindado una resolución o respuesta al afectado, pero siguen en seguimiento por motivo de que existe expropiación o invasión, por lo tanto, se está a la espera 

de notificación por parte del Departamento de Bienes e Inmuebles (D.A.B.I.) o del Departamente de Inspecciones Vial y Demoliciones (MOPT).

EXPROPIACIONES REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
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