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Ubicación del Proyecto

Tramo 1: Cruce Ruta 4 Km 49+200 – Pococí Km 67+800

Tramo 2: Pococí Km 67+800 - Guácimo Km 84+340

Tramo 3: Guácimo 84+340 - Siquirres Km 110+400

Tramo 4: Siquirres Km 110+400 - Matina Km 135+200

Tramo 5: Matina Km 135+200 - Limón Km 156+653



Desarrollar una carretera de primer nivel con estándares internacionales, 
superando las deficiencias de la actual.

Promover el desarrollo y encadenamiento productivo en Limón.

Disminuir el tiempo de desplazamiento.

Garantizar un tránsito fluido y seguro de peatones y conductores.

El propósito de la obra



Ampliación a cuatro vías (cuerpo nuevo) y rehabilitación de la vía (cuerpo existente).

Duplicación y reforzamiento de 33 puentes existentes.

Construcción de pasos a desnivel (13 PSV).

Construcción de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel).

Construcción de intercambios (5 intercambios principales).

Construcción de obras de seguridad vial como: puentes peatonales, bahías para autobuses, ciclovías, aceras, cordón 
y caño, cunetas revestidas, calles marginales, entradas a casas y fincas y otros componentes definidos en el 
Anteproyecto Referencial.

Elaboración de estudios e implementación de obras y medidas de mitigación ambiental y social.

Construcción de obras para la reubicación de servicios públicos afectados por el Proyecto.

Revisión sistema de drenajes.

Alcance del Proyecto



Avance en los 
compromisos   de 
la Administración

Alcantarilla Km 113+900



Contrato: CONAVI-001

Unidad Ejecutora: Ruta Nacional No. 32

Contratista: China Harbour Company Limited (CHEC)

Gestor del Proyecto: Consorcio CACISA – Camacho y Mora

Monto Contractual: US$ 465,593,387.07 (diseño + construcción)

Plazo Contractual: 42 meses (8 meses diseño + 34 meses construcción)

Información Contractual del Proyecto



Escala de Tiempo del Proyecto



Préstamo Concesional Yuanes                         ¥ 628,000,000.00

Préstamo Comprador de Exportación                $296,000,000.00

Contrapartida Nacional                                         $69,839,008.07

Contrato de Préstamo $465,593,387.07

Contrapartida Nacional Adicional                         $63,492,072.26
(Expropiaciones, Servicios Públicos, Unidad Ejecutora, Supervisión y Consultores)

Inversión Total del Proyecto                            $529,085,459.33

Información Financiera del Proyecto

Ley 9293



Información del Plazo y Costo del Proyecto



Avance financiero y Físico del Proyecto



Resumen estado de:

Nota:

La EPV es un trabajo realizado por la UERN32 para lograr obtener los
permisos necesarios para que CHEC pueda trabajar sin problema mientras
se realiza el trámite de adquisición definitivo.

Expropiaciones Reubicación de Servicios Públicos



Gestión de 
interesados

Canal longitudinal Km 147+000



Atención ciudadana (Oficinas COAPRO)



Comunicación. Página Web.

https://www.ruta32.cr/
https://www.youtube.com/channel/UCpFEoi7YAvWiMKGhbKMS2tA

https://www.ruta32.cr/
https://www.youtube.com/channel/UCpFEoi7YAvWiMKGhbKMS2tA


Acciones 
realizadas

para acelerar 
la 

construcción

Barrera New Jersey Km 115+000



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



Hoja de ruta
(Plan de 
Acción) 

para acelerar 
el proceso de 

avance del 
proyecto

Bordillos Km 89+000



Hoja de Ruta (plan de acción) previsto por CONAVI



Hoja de Ruta (plan de acción) previsto por CONAVI



Avance del Proyecto

Ciclovía Km 89+000



Trabajos de Protección Ambiental

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 90,00% 98,00%

Guácimo 90,00% 100,00%

Siquirres 90,00% 70,00%

Matina 90,00% 73,00%

Limón 90,00% 85,00%
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120.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Trabajos de protección ambiental

Avance esperado Avance real



Estructuras Menores (Drenajes)

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 88,00% 92,50%

Guácimo 94,00% 98,30%

Siquirres 89,00% 80,09%

Matina 91,00% 100,00%

Limón 76,00% 59,75%

Alcantarilla tubular de concreto Km 103+010, Lado derecho

Alcantarilla de cuadro Km 63+372, Lado central
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Estructuras menores

Avance esperado Avance real



Obras de Subrasante

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 90,00% 94,21%

Guácimo 96,00% 97,20%

Siquirres 76,00% 87,80%

Matina 87,00% 100,00%

Limón 75,00% 77,92%

Excavación y terracería en Km 102+450 al 102+700, Lado derecho

Excavación y terracería en Km 57+700, Lado derecho
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Obras de subrasante

Avance esperado Avance real



Colocación de Base Granular

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 90,00% 88,15%

Guácimo 96,00% 94,98%

Siquirres 77,00% 72,62%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 78,00% 69,81%

Extendido de capa de base granular en Km 135+400 al 135+500, 

Lado derecho

Extendido de capa de base granular en Km 53+230 al 53+770, 

Lado izquierdo
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Base Granular

Avance esperado Avance real



Colocación de Base Estabilizada

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 83,00% 78,45%

Guácimo 96,00% 95,90%

Siquirres 66,00% 69,20%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 74,00% 75,23%

Compactación de capa de base estabilizada con cemento Km 121+380,

Lado izquierdo

Colocación de capa de base estabilizada con cemento Km 147+870 al 147+770

Lado izquierdo
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Base Estabilizada

Avance esperado Avance real



Obras de Pavimento

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 77,00% 71,87%

Guácimo 85,00% 92,86%

Siquirres 51,00% 58,58%

Matina 99,00% 88,36%

Limón 61,00% 49,88%

Colocación de capa de mezcla asfáltica en caliente 

Km 114+496 al 115+145, Lado izquierdo

Riego de emulsión para imprimación en 

Km 89+700 al 89+790, izquierdo
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Obras de Pavimento

Avance esperado Avance real



Rehabilitación de la Vía

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 44,00% 19,84%

Guácimo 83,00% 86,67%

Siquirres 15,00% 1,66%

Matina 56,00% 83,81%

Limón 0,00% 2,15%

Deconstrucción de capa de asfalto existente, Km 148+430, Lado izquierdo

Deconstrucción de capa de asfalto existente, Km 148+290, Lado izquierdo
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Rehabilitación de vía

Avance esperado Avance real



Puentes Mayores

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 98,00% 99,67%

Guácimo 96,00% 99,40%

Siquirres 98,00% 97,05%

Matina 96,00% 98,97%

Limón 75,00% 63,05%

Puente Avance real Avance programado 

Rio Corinto 100,00% 100,00%

Rio Costa Rica 100,00% 100,00%

Rio Blanco 100,00% 100,00%

Rio Dantas 100,00% 100,00%

Rio Toro Amarillo 99,25% 100,00%

Rio Molinos 99,75% 100,00%

Rio Jiménez 100,00% 100,00%

Rio Roca 99,95% 100,00%

Rio Guácimo 100,00% 100,00%

Rio Guacimito 100,00% 100,00%

Rio Parismina 100,00% 100,00%

Rio Dos Novillos 100,00% 100,00%

Rio Destierro 99,50% 100,00%

Rio Dos Vueltas 98,75% 100,00%

P Sup Ferrocarril 100,00% 100,00%

Rio Reventazón 100,00% 100,00%

Rio Siquirres 100,00% 100,00%

Rio Pacuare 97,13% 100,00%

Rio Pacuarito 91,35% 100,00%

Rio Cimarrones 91,30% 100,00%

Rio Hondo 92,25% 100,00%

Rio Madre de Dios 91,35% 100,00%

Rio Barbilla 99,50% 100,00%

Rio Calderón 99,50% 100,00%

Río Aguas Claras 99,50% 100,00%

Rio San Miguel 99,50% 100,00%

Rio Chirripó 99,75% 100,00%

Rio Escondido 99,50% 100,00%

Rio Cuba 99,50% 100,00%

Rio Rojo 99,50% 100,00%

Rio Toro 97,00% 100,00%

Rio Madre 96,45% 100,00%

Rio Blanco 45,37% 100,00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Puentes

Avance esperado Avance real



Puentes Mayores

Puente 20 Km 106+552, Río CimarronesPuente 18 Km 99+668, Río Pacuare Puente 33 Km 145+145, Río Blanco

Avance real0.00%

50.00%

100.00%

Puentes (Avance real por puente)

Avance real Avance programado



Rehabilitación de los Puentes Existentes

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 59,00% 66,38%

Guácimo 89,00% 67,18%

Siquirres 26,00% 24,94%

Matina 40,00% 20,19%

Limón 0,00% 0,00%

Puente 4 Km 57+334, Río Danta

Puente 28 Km 133+112, Río Escondido
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Puentes existentes

Avance esperado Avance real



Puentes Mayores

PUENTES RUTA NACIONAL N° 32, SECCIÓN: CRUCE RN  04 - LIMÓN

RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE POR PUENTE

Estación Nombre del puente Rehabilitación 
Reconstrucción 

parcial Reconstrucción total 
% Avance Total por Puente

1 50+975.80 Río Corinto x 87,69%
2 54+088.30 Río Costa Rica x 82,90%
3 56+187.60 Río Blanco x 83,80%
4 57+334.70 Río Danta x 92,05%
5 59+ 124.700 Río Toro Amarillo x 36,53%
6 64+884.60 Río Molinos x 95,56%
7 67+336.80 Río Jiménez x 94,12%
8 67+512.60 Río Roca x 94,12%
9 73+755.60 Río Guácimo x 90,31%

10 74+049.90 Río Guacimito x 91,60%
11 78+187.80 Río Parismina x 89,44%
12 83+035.30 Río Dos Novillos x 43,63%
13 84+269.70 Río Destierro x 30,73%
14 89+283.00 Río Dos Vueltas x 80,20%
15 94+023.20 P. Sup Ferrocarril x 44,10%
16 94+288.30 Río Reventazón x 43,20%
17 97+118.30 Río Siquirres x 29,96%
18 99+668.15 Río Pacuare x 19,11%
19 101+586.00 Río Pacuarito x 12,90%
20 106+552.80 Río Cimarrones x 12,60%
21 107+814.90 Río Hondo x 2,00%
22 109+666.50 Río Madre de Dios x 0,00%
23 115+506,90 Río Barbilla x 0,00%
24 120+615.50 Quebrada Calderón x 95,00%
25 121+469,06 Río Aguas Claras x 92,80%
26 123+459.00 Río San Miguel x 91,60%
27 125+309,6 Río Chirripó x 3,08%
28 133+109,2 Río Escondido x 76,00%
29 133+953,5 Río Cuba x 23,04%
30 134+857,50 Río Rojo x 41,46%
31 135+075 Río Toro x 42,14%
32 141+278 Río Madre x 0,00%
33 145+145 Río Blanco Limón x 0,00%



Intercambios

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 41,00% 32,40%

Guácimo 0,00% 0,00%

Siquirres 15,00% 0,00%

Matina 0,00% 0,00%

Limón 42,00% 0,00%

Bastión 1, IC 49+643

Vertido de concreto viga de amarre pila P1, IC 62+890
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Intercambios

Avance esperado Avance real



Pasos Superiores Viales (PSV)

Alcantarilla de cuadro del Paso Inferior PSV Km 59+845

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 31,00% 6,40%

Guácimo 42,00% 26,51%

Siquirres 24,00% 20,93%

Matina 53,00% 5,71%

Limón 0,00% 0,00%
Acero inferior del encepado del bastión 1

PSV Km 95+212
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

PSV

Avance esperado Avance real



Puentes Peatonales

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 78,00% 56,22%

Guácimo 67,00% 41,14%

Siquirres 47,00% 32,85%

Matina 48,00% 55,67%

Limón 34,00% 2,06%

Puente peatonal Km 62+488

Puente peatonal Km 72+975
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Puentes peatonales

Avance esperado Avance real



Retornos

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 0,00% 0,00%

Guácimo 89,00% 95,50%

Siquirres 59,00% 30,53%

Matina 73,00% 79,33%

Limón 86,00% 22,47%
Retorno Km 151+943

Retorno Km 113+407
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Retornos

Avance esperado Avance real



Intersecciones a nivel

Cantón
Avance 

esperado Avance real

Pococí 0,00% 0,00%

Guácimo 0,00% 0,00%

Siquirres 0,00% 0,00%

Matina 0,00% 0,00%

Limón 100,00% 50,31%

Acceso Km 151+940 LI
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Cruces a nivel

Avance esperado Avance real



Bahías de Autobuses

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 28,00% 30,54%

Guácimo 39,00% 62,83%

Siquirres 9,00% 38,50%

Matina 25,00% 58,20%

Limón 39,00% 41,89%

Conformación y compactación del relleno para bahía de 

autobús Km 147+665 al 147+735, Lado izquierdo
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Bahía de Buses

Avance esperado Avance real



Ciclovías

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 0,00% 9,84%

Guácimo 27,00% 38,61%

Siquirres 62,00% 11,75%

Matina 29,00% 20,00%

Limón 40,00% 28,31%

Ciclovía del Km 143+280 al 143+330, 

Lado izquierdo
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Ciclovías

Avance esperado Avance real



Aceras

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 100,00%

Guácimo 100,00% 100,00%

Siquirres 100,00% 100,00%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 0,00% 100,00%

Construcción de aceras Km 110+816 al 110+852, 

Lado izquierdo
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Aceras

Avance esperado Avance real



Calles Marginales

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 31,00% 22,17%

Guácimo 33,00% 39,91%

Siquirres 31,00% 10,29%

Matina 17,00% 27,69%

Limón 3,00% 27,90%

Asfaltado de la calle marginal Km 77+650 al 77+770, 

Lado izquierdo
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Calles Marginales

Avance esperado Avance real



Entradas de Casas y Fincas

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 40,00% 40,00%

Guácimo 30,00% 37,50%

Siquirres 1,00% 19,80%

Matina 14,00% 47,25%

Limón 0,00% 12,50%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Entradas de casas y fincas

Avance esperado Avance real



Señalamiento Horizontal y Vertical

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 30,00% 37,13%

Guácimo 71,00% 59,31%

Siquirres 48,00% 26,98%

Matina 74,00% 78,12%

Limón 22,00% 10,26%

Demarcación peatonal del Km 123+190

Demarcación peatonal del Km 145+500 al 146+600
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Señalamiento horizontal y vertical

Avance esperado Avance real



¡Muchas gracias por su atención!

Cunetas Km 120+000


