
SECCION Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón GESTOR DEL PROYECTO Consorcio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. CONAVI-CHEC-001 Fecha Orden de Inicio diseño 14 de diciembre 2016

Total Contrato (Diseño + Construcción) $465,593,387.06 Fecha fin diseño de obras (O.S. No. 2) 30 de septiembre 2017

Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos $20,832,725.02 Fecha Orden de Inicio construcción 20 de noviembre 2017

Inversión para la Administración del Contrato $42,945,218.45 Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 13) 08 de febrero de 2023

$529,371,330.53 Plazo Original de Contrato D + C 1291 días

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 47

MES: JULIO 2022

OBRA Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A

Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios 

Públicos + Administración del Contrato)

AVANCE FINANCIERO (DISEÑO + CONSTRUCCIÓN)

AVANCE FÍSICO

53%47%

Monto del Contrato US$465,593,387,06

Por Ejecutar Monto Ejecutado

Por Ejecutar; 
$247,906,240.52Monto Ejecutado; 

$217,687,146.54
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Avance Físico
Diseño + Construcción

% Real % Planificado

% Planificado: CHEC no ha presentado la nueva curva S del proyecto. Se 
mantiene el cálculo del monto del mes de abril hasta no contar con la información 
que debe de aportar CHEC.
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Puentes Nuevos Cantidad Avance Subbase Cantidad Avance
Puentes Totales 33 Kms Totales 107.50

En Ejecución 33 Km en ejecución LD 92.30

Terminados 20 Km en ejecución LI 84.40

Km terminados LD 92.40

Puentes a Rehabilitar y/o Reconstruir Cantidad Avance Km terminados LI 84.50

Puentes Totales 33

En Ejecución 28 Base Estabilizada Cantidad Avance
Terminados 0 Kms Totales 107.50

Km en ejecución LD 90.40

Pasos Superiores Vehiculares Cantidad Avance Km en ejecución LI 57.20

Puentes Totales 13 Km terminados LD 90.40

En Ejecución 11 Km terminados LI 57.20

Terminados 0

Asfalto Cantidad Avance
Intercambios Cantidad Avance Kms Totales 107.50

Puentes Totales 5 Km en primera capa LD 82.90

En Ejecución 2 Km terminados LD 74.50

Terminados 0 Km en primera capa LI 45.70

Km terminados LI 41.40

Puentes Peatonales Cantidad Avance
Puentes Totales 24

En Ejecución 17

Terminados 0 Rehabilitación de la Vía Cantidad Avance
Kms Totales 107.50

Km en Ejecución 50.21

Km Terminados 0.00

Alcantarillas Cantidad Avance
Alcantarillas Totales 308

Alc faltante x Ejecutar LI 25

Alc faltante x Ejecutar LD 31 Accesos Cantidad Avance
Alc Terminadas LD 283 Accesos Totales 18.00

Alc Terminadas LI 277 En Ejecución 12.00

Terminados 0

Cunetas Cantidad Avance
Km Totales 107.40 Ciclovías Cantidad Avance
Km en Ejecución 55.60 Kms Totales 26.16

Km Terminados 55.60 Km en Ejecución 16.38

Km Terminados 15.24

Marginales Cantidad Avance
Seguridad Vial Avance Kms Totales 26.18

Km Totales 107.50 Km en Ejecución 19.15

Km en Ejecución 63.66 Km Terminados 2.17

Km Terminados 63.66

DETALLE DE AVANCE FÍSICO REAL DE OBRA

ESTRUCTURAS MAYORES CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA

97.29%
Avance LD: 85,91%                 

Avance LI: 78,56%

84.85%

Avance LD: 84,06%                 

Avance LI: 53,22%

15.53%

SEGURIDAD VIAL

Avance LD: 69,26%                 

Avance LI: 39,55%
15.81%

70.83%

REHABILITACIÓN DE LA VÍA

54.37%DRENAJES

Avance LD: 91,88% 

Avance LI: 89,94%

OBRAS SECUNDARIAS FUNDAMENTALES

31.06%

51.81%

57.92%

53.06%

59.28%
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A continuación, se explicará el significado de las etapas en que se encuentran cada uno de los casos:

Total casos atendidos: es el total de casos atendidos en el mes. 

Casos en proceso: son aquellos casos en espera de respuesta o solucion por parte de CHEC,  por topografía, por la Unidad Ejecutora RN-32, el consultante y otras instituciones.

Casos finalizados: son los que ya finalizaron o concluyeron su gestión.

Control de casos: corresponde a todas las resoluciones o atenciones que se brindan para cada uno de los casos, incluyendo reuniones y visitas de campo. 

ATENCIÓN CIUDADANA (OFICINAS COAPRO)

Casos en seguimiento: son aquellos casos que se les ha brindado una resolución o respuesta al afectado, pero siguen en seguimiento por motivo de que existe expropiación o invasión, por lo tanto, se está a la espera 

de notificación por parte del Departamento de Bienes e Inmuebles (D.A.B.I.) o del Departamente de Inspecciones Vial y Demoliciones (MOPT).

EXPROPIACIONES REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
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