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Ubicación del Proyecto

Tramo 1: Cruce Ruta 4 Km 49+200 – Pococí Km 67+800

Tramo 2: Pococí Km 67+800 - Guácimo Km 84+340

Tramo 3: Guácimo 84+340 - Siquirres Km 110+400

Tramo 4: Siquirres Km 110+400 - Matina Km 135+200

Tramo 5: Matina Km 135+200 - Limón Km 156+653



Ampliación a cuatro vías (cuerpo nuevo) y rehabilitación de la vía (cuerpo existente).

Duplicación y reforzamiento de 33 puentes existentes.

Construcción de pasos a desnivel (13 PSV).

Construcción de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel).

Construcción de intercambios (5 intercambios principales).

Construcción de obras de seguridad vial como: puentes peatonales, bahías para autobuses, ciclovías, aceras, cordón 
y caño, cunetas revestidas, calles marginales, entradas a casas y fincas y otros componentes definidos en el 
Anteproyecto Referencial.

Elaboración de estudios e implementación de obras y medidas de mitigación ambiental y social.

Construcción de obras para la reubicación de servicios públicos afectados por el Proyecto.

Revisión sistema de drenajes.

Alcance del Proyecto



Avance en los 
compromisos   de 
la Administración

Aceras Km 91+000



Contrato: CONAVI-001

Unidad Ejecutora: Ruta Nacional No. 32

Contratista: China Harbour Company Limited (CHEC)

Gestor del Proyecto: Consorcio CACISA – Camacho y Mora

Monto Contractual: US$ 465,593,387.07 (diseño + construcción)

Plazo Contractual: 42 meses (8 meses diseño + 34 meses construcción)

Información Contractual del Proyecto



Escala de Tiempo del Proyecto



Préstamo Concesional Yuanes                         ¥ 628,000,000.00

Préstamo Comprador de Exportación                $296,000,000.00

Contrapartida Nacional                                         $69,839,008.07

Contrato de Préstamo $465,593,387.07

Contrapartida Nacional Adicional                         $65,218,962.53
(Expropiaciones, Servicios Públicos, Unidad Ejecutora, Supervisión y Consultores)

Inversión Total del Proyecto                            $530,812,349.59

Información Financiera del Proyecto

Ley 9293



Información del Plazo y Costo del Proyecto



Avance financiero y Físico del Proyecto



Resumen estado de:

Nota:

La EPV es un trabajo realizado por la UERN32 para lograr obtener los
permisos necesarios para que CHEC pueda trabajar sin problema mientras
se realiza el trámite de adquisición definitivo.

Expropiaciones Reubicación de Servicios Públicos



Gestión de 
interesados

Alcantarilla Km 54+972



Atención ciudadana (Oficinas COAPRO)



Comunicación. Página Web.

https://www.ruta32.cr/
https://www.youtube.com/channel/UCpFEoi7YAvWiMKGhbKMS2tA

https://www.ruta32.cr/
https://www.youtube.com/channel/UCpFEoi7YAvWiMKGhbKMS2tA


Acciones 
realizadas

para acelerar 
la 

construcción

Bahía de autobús Km 137+215 a Km 137+290 LD



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



Hoja de ruta
(Plan de 
Acción) 

para acelerar 
el proceso de 

avance del 
proyecto

Barrera New Jersey Km 146+499 a Km 146+543



Hoja de Ruta (plan de acción) previsto por CONAVI



Hoja de Ruta (plan de acción) previsto por CONAVI



Avance del Proyecto

Bordillos Km 145+000



Control de avance físico (construcción de obras)

Se puede trabajar sin restricciones en 97 km de los 107 Km del proyecto

Avance físico construcción: 70.85% (septiembre 2022)



Trabajos de Protección Ambiental

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 98,00%

Guácimo 100,00% 100,00%

Siquirres 100,00% 70,00%

Matina 100,00% 73,00%

Limón 100,00% 85,00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Trabajos de protección ambiental

Avance esperado Avance real



Estructuras Menores (Drenajes)

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 97,00% 92,50%

Guácimo 99,00% 100,00%

Siquirres 95,00% 80,09%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 88,00% 62,33%

Alcantarilla tubular de concreto Km 61+386, Lado izquierdo

Alcantarilla tubular de concreto Km 135+925, Lado izquierdo
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Estructuras menores

Avance esperado Avance real



Obras de Subrasante

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 96,00% 98,07%

Guácimo 100,00% 100,00%

Siquirres 86,00% 91,08%

Matina 91,00% 100,00%

Limón 91,00% 78,41%

Excavación y terracería en Km 95+900 al 95+950, Lado izquierdo

Relleno en Km 95+800 al 95+900, Lado izquierdo
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Obras de subrasante

Avance esperado Avance real



Colocación de Base Granular

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 96,00% 88,15%

Guácimo 100,00% 97,82%

Siquirres 86,00% 78,36%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 88,00% 69,81%

Extendido de capa de base granular en Km 135+200 al 135+400, Lado derecho

Extendido de capa de base granular en Km 59+260 al 59+360, Lado izquierdo
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Base Granular

Avance esperado Avance real



Colocación de Base Estabilizada

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 92,00% 85,82%

Guácimo 100,00% 99,50%

Siquirres 74,00% 78,60%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 86,00% 83,21%

Colocación de capa de base estabilizada con cemento Km 59+870, Lado izquierdo

Colocación de capa de base estabilizada con cemento Km 100+310 al 100+410,

Lado izquierdo
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Base Estabilizada

Avance esperado Avance real



Obras de Pavimento

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 89,00% 76,30%

Guácimo 92,00% 97,83%

Siquirres 64,00% 65,02%

Matina 99,00% 88,36%

Limón 85,00% 54,17%

Colocación de capa de mezcla asfáltica en caliente, Km 55+300, Lado izquierdo

Riego de emulsión para imprimación en Km 126+445 al 126+482, Lado derecho
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Obras de Pavimento

Avance esperado Avance real



Rehabilitación de la Vía

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 75,00% 47,16%

Guácimo 89,00% 88,09%

Siquirres 34,00% 25,13%

Matina 84,00% 91,71%

Limón 32,00% 2,15%

Deconstrucción de capa de asfalto existente, Km 151+200, Lado izquierdo

Excavación y sustitución de material para rehabilitación en 

Km 85+500 al 85+720, Lado izquierdo

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Rehabilitación de vía

Avance esperado Avance real



Puentes Mayores

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 99,00% 99,68%

Guácimo 99,00% 99,82%

Siquirres 99,00% 98,58%

Matina 100,00% 99,65%

Limón 94,00% 79,69%

Puente Avance real Avance programado 

Rio Corinto 100,00% 100,00%

Rio Costa Rica 100,00% 100,00%

Rio Blanco 100,00% 100,00%

Rio Dantas 100,00% 100,00%

Rio Toro Amarillo 99,25% 100,00%

Rio Molinos 100,00% 100,00%

Rio Jiménez 100,00% 100,00%

Rio Roca 99,95% 100,00%

Rio Guácimo 100,00% 100,00%

Rio Guacimito 100,00% 100,00%

Rio Parismina 100,00% 100,00%

Rio Dos Novillos 100,00% 100,00%

Rio Destierro 99,50% 100,00%

Rio Dos Vueltas 99,95% 100,00%

P Sup Ferrocarril 100,00% 100,00%

Rio Reventazón 100,00% 100,00%

Rio Siquirres 100,00% 100,00%

Rio Pacuare 97,23% 100,00%

Rio Pacuarito 99,43% 100,00%

Rio Cimarrones 99,55% 100,00%

Rio Hondo 99,56% 100,00%

Rio Madre de Dios 99,24% 100,00%

Rio Barbilla 99,50% 100,00%

Rio Calderón 99,50% 100,00%

Río Aguas Claras 99,50% 100,00%

Rio San Miguel 99,50% 100,00%

Rio Chirripó 99,75% 100,00%

Rio Escondido 99,50% 100,00%

Rio Cuba 99,50% 100,00%

Rio Rojo 99,50% 100,00%

Rio Toro 99,50% 100,00%

Rio Madre 97,25% 100,00%

Rio Blanco 70,40% 100,00%
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Puentes

Avance esperado Avance real



Puentes Mayores

Puente 21 Km 107+814, Río HondoPuente 3 Km 56+187, Río Blanco Puente 33 Km 145+145, Río Blanco

Avance real0.00%

50.00%

100.00%

Puentes (Avance real por puente)

Avance real Avance programado



Rehabilitación de los Puentes Existentes

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 91,00% 77,19%

Guácimo 97,00% 82,45%

Siquirres 51,00% 55,08%

Matina 67,00% 45,51%

Limón 13,00% 21,88%

Puente 10 Km 74+049, Río Guacimito

Puente 12 Km 83+035, Río Dos Novillos
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Puentes existentes

Avance esperado Avance real



Puentes Mayores en Rehabilitación

PUENTES RUTA NACIONAL N° 32, SECCIÓN: CRUCE RN  04 - LIMÓN

RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE POR PUENTE

Estación Nombre del puente Rehabilitación 
Reconstrucción 

parcial Reconstrucción total 
% Avance Total por Puente

1 50+975.80 Río Corinto x 95,39%
2 54+088.30 Río Costa Rica x 95,30%
3 56+187.60 Río Blanco x 95,91%
4 57+334.70 Río Danta x 96,93%
5 59+ 124.700 Río Toro Amarillo x 51,27%
6 64+884.60 Río Molinos x 96,70%
7 67+336.80 Río Jiménez x 97,11%
8 67+512.60 Río Roca x 96,88%
9 73+755.60 Río Guácimo x 97,63%

10 74+049.90 Río Guacimito x 96,92%
11 78+187.80 Río Parismina x 96,56%
12 83+035.30 Río Dos Novillos x 64,49%
13 84+269.70 Río Destierro x 66,03%
14 89+283.00 Río Dos Vueltas x 98,18%
15 94+023.20 P. Sup Ferrocarril x 93,40%
16 94+288.30 Río Reventazón x 82,60%
17 97+118.30 Río Siquirres x 53,92%
18 99+668.15 Río Pacuare x 57,11%
19 101+586.00 Río Pacuarito x 12,90%
20 106+552.80 Río Cimarrones x 12,90%
21 107+814.90 Río Hondo x 22,00%
22 109+666.50 Río Madre de Dios x 30,75%
23 115+506,90 Río Barbilla x 17,85%
24 120+615.50 Quebrada Calderón x 95,00%
25 121+469,06 Río Aguas Claras x 99,00%
26 123+459.00 Río San Miguel x 94,92%
27 125+309,6 Río Chirripó x 36,23%
28 133+109,2 Río Escondido x 86,80%
29 133+953,5 Río Cuba x 67,64%
30 134+857,50 Río Rojo x 84,80%
31 135+075 Río Toro x 78,20%
32 141+278 Río Madre x 60,48%
33 145+145 Río Blanco Limón x 0,00%



Intercambios

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 67,00% 43,17%

Guácimo 0,00% 0,00%

Siquirres 47,00% 0,00%

Matina 0,00% 0,00%

Limón 68,00% 0,00%

Intercambio 62+890
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Intercambios

Avance esperado Avance real

Intercambio 49+643



Pasos Superiores Viales (PSV)

Paso Superior Vehicular Km 83+601

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 56,00% 12,47%

Guácimo 62,00% 32,26%

Siquirres 46,00% 23,59%

Matina 67,00% 5,71%

Limón 0,00% 0,00%

Paso Superior Vehicular Km 95+212
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PSV

Avance esperado Avance real



Puentes Peatonales

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 91,00% 77,10%

Guácimo 94,00% 51,00%

Siquirres 82,00% 43,13%

Matina 54,00% 60,00%

Limón 48,00% 19,06%

Puente peatonal Km 82+669

Puente peatonal Km 144+740
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Puentes peatonales

Avance esperado Avance real



Retornos

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 0,00% 0,00%

Guácimo 100,00% 97,00%

Siquirres 68,00% 35,33%

Matina 93,00% 80,33%

Limón 86,00% 32,40%

Retorno Km 130+450

Retorno Km 71+266
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Retornos

Avance esperado Avance real



Intersecciones a nivel

Cantón
Avance 

esperado Avance real

Pococí 0,00% 0,00%

Guácimo 0,00% 0,00%

Siquirres 0,00% 0,00%

Matina 0,00% 0,00%

Limón 83,00% 52,56%

Acceso Km 151+940 LI
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Cruces a nivel

Avance esperado Avance real



Bahías de Autobuses

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 57,00% 44,58%

Guácimo 62,00% 78,00%

Siquirres 26,00% 59,83%

Matina 58,00% 67,66%

Limón 50,00% 43,29%

Vertido de concreto de la acera de la bahía de autobús 

Km 137+215 al 137+290, Lado derecho
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Bahía de Buses

Avance esperado Avance real



Ciclovías

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 51,00% 16,76%

Guácimo 88,00% 46,44%

Siquirres 91,00% 15,13%

Matina 100,00% 20,00%

Limón 69,00% 30,51%

Ciclovía del Km 54+330, 

Lado izquierdo
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Ciclovías

Avance esperado Avance real



Aceras

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 100,00%

Guácimo 100,00% 100,00%

Siquirres 100,00% 100,00%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 29,00% 100,00%

Construcción de aceras Km 139+770 al 139+910, 

Lado izquierdo
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Aceras

Avance esperado Avance real



Calles Marginales

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 62,00% 22,20%

Guácimo 73,00% 39,91%

Siquirres 53,00% 13,82%

Matina 41,00% 27,69%

Limón 18,00% 27,90%

Asfaltado de la calle marginal Km 130+980 Lado Derecho
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Calles Marginales

Avance esperado Avance real



Entradas de Casas y Fincas

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 74,00% 40,00%

Guácimo 52,00% 37,50%

Siquirres 15,00% 21,40%

Matina 57,00% 56,75%

Limón 14,00% 12,50%

Colocación de capa de mezcla asfáltica en caliente 

del acceso 126+400, Lado izquierdo
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Entradas de casas y fincas

Avance esperado Avance real



Señalamiento Horizontal y Vertical

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 72,00% 40,03%

Guácimo 77,00% 61,49%

Siquirres 72,00% 37,64%

Matina 83,00% 81,58%

Limón 45,00% 24,58%

Colocación de la barrera Flex Beam en el retorno del Km 71+266
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Señalamiento horizontal y vertical

Avance esperado Avance real

Demarcación vial en el Km 126+330 al 130+550, Lado izquierdo



¡Muchas gracias por su atención!

Canal longitudinal Km 50+000


