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Ubicación del Proyecto

Tramo 1: Cruce Ruta 4 Km 49+200 – Pococí Km 67+800

Tramo 2: Pococí Km 67+800 - Guácimo Km 84+340

Tramo 3: Guácimo 84+340 - Siquirres Km 110+400

Tramo 4: Siquirres Km 110+400 - Matina Km 135+200

Tramo 5: Matina Km 135+200 - Limón Km 156+653



Ampliación a cuatro vías (cuerpo nuevo) y rehabilitación de la vía (cuerpo existente).

Duplicación y reforzamiento de 33 puentes existentes.

Construcción de pasos a desnivel (13 PSV).

Construcción de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel).

Construcción de intercambios (5 intercambios principales).

Construcción de obras de seguridad vial como: puentes peatonales, bahías para autobuses, ciclovías, aceras, cordón 
y caño, cunetas revestidas, calles marginales, entradas a casas y fincas y otros componentes definidos en el 
Anteproyecto Referencial.

Elaboración de estudios e implementación de obras y medidas de mitigación ambiental y social.

Construcción de obras para la reubicación de servicios públicos afectados por el Proyecto.

Revisión sistema de drenajes.

Alcance del Proyecto



Avance en los 
compromisos   de 
la Administración

Aceras Km 99+000



Contrato: CONAVI-001

Unidad Ejecutora: Ruta Nacional No. 32

Contratista: China Harbour Company Limited (CHEC)

Gestor del Proyecto: Consorcio CACISA – Camacho y Mora

Monto Contractual: US$ 465,593,387.07 (diseño + construcción)

Plazo Contractual: 42 meses (8 meses diseño + 34 meses construcción)

Información Contractual del Proyecto



Escala de Tiempo del Proyecto



Préstamo Concesional Yuanes                         ¥ 628,000,000.00

Préstamo Comprador de Exportación                $296,000,000.00

Contrapartida Nacional                                         $69,839,008.07

Contrato de Préstamo $465,593,387.07

Contrapartida Nacional Adicional                         $65,495,776.52
(Expropiaciones, Servicios Públicos, Unidad Ejecutora, Supervisión y Consultores)

Inversión Total del Proyecto                            $531,089,163.59

Información Financiera del Proyecto

Ley 9293



Información del Plazo y Costo del Proyecto



Avance financiero y Físico del Proyecto



Resumen estado de:

Nota:

La EPV es un trabajo realizado por la UERN32 para lograr obtener los
permisos necesarios para que CHEC pueda trabajar sin problema mientras
se realiza el trámite de adquisición definitivo.

Expropiaciones Reubicación de Servicios Públicos



Gestión de 
interesados

Alcantarilla Km 60+180



Atención ciudadana (Oficinas COAPRO)



Comunicación. Página Web.

https://www.ruta32.cr/
https://www.youtube.com/channel/UCpFEoi7YAvWiMKGhbKMS2tA

https://www.ruta32.cr/
https://www.youtube.com/channel/UCpFEoi7YAvWiMKGhbKMS2tA


Acciones 
realizadas

para acelerar 
la 

construcción

Barrera New Jersey Km 148+000



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



Hoja de ruta
(Plan de 
Acción) 

para acelerar 
el proceso de 

avance del 
proyecto

Bordillos Km 50+000



Hoja de Ruta (plan de acción) previsto por CONAVI



Hoja de Ruta (plan de acción) previsto por CONAVI



Avance del Proyecto

Canal longitudinal Km 83+000



Control de avance construcción 4 carriles

Se puede trabajar sin restricciones en 97 km de los 107 Km del proyecto

Avance físico construcción: 72.34% (octubre 2022)



Trabajos de Protección Ambiental

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 98,00%

Guácimo 100,00% 100,00%

Siquirres 100,00% 70,00%

Matina 100,00% 73,00%

Limón 100,00% 85,00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Trabajos de protección ambiental

Avance esperado Avance real



Estructuras Menores (Drenajes)

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 99,00% 92,50%

Guácimo 99,00% 100,00%

Siquirres 98,00% 80,09%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 92,00% 63,00%

Alcantarilla tubular de concreto Km 135+923, Lado izquierdo

Alcantarilla de cuadro Km 140+700, Lado izquierdo

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Estructuras menores

Avance esperado Avance real



Obras de Subrasante

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 98,00% 98,07%

Guácimo 100,00% 100,00%

Siquirres 96,00% 91,08%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 96,00% 78,41%

Excavación y terracería en Km 102+800, Lado derecho

Relleno en Km 135+760 al 135+880, Lado izquierdo
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Obras de subrasante

Avance esperado Avance real



Colocación de Base Granular

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 96,00% 90,14%

Guácimo 100,00% 99,84%

Siquirres 95,00% 81,02%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 92,00% 69,81%

Extendido de capa de base granular en Km 135+580 al 135+680, Lado izquierdo

Extendido de capa de base granular en Km 95+700 al 95+900, Lado izquierdo

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Base Granular

Avance esperado Avance real



Colocación de Base Estabilizada

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 94,00% 86,27%

Guácimo 100,00% 99,50%

Siquirres 87,00% 78,60%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 91,00% 83,33%

Colocación de capa de base estabilizada con cemento Km 144+570 al 144+670, 

Lado izquierdo

Colocación de capa de base estabilizada con cemento Km 101+160 al 101+210,

Lado izquierdo
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Base Estabilizada

Avance esperado Avance real



Obras de Pavimento

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 92,00% 77,20%

Guácimo 96,00% 97,83%

Siquirres 86,00% 65,12%

Matina 99,00% 88,36%

Limón 89,00% 54,19%

Colocación de capa de mezcla asfáltica en caliente, Km 120+630 al 120+804, 

Lado izquierdo
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Obras de Pavimento

Avance esperado Avance real

Riego de emulsión para imprimación en Km 59+740 al 59+970, Lado izquierdo



Rehabilitación de la Vía

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 85,00% 55,55%

Guácimo 90,00% 88,09%

Siquirres 63,00% 31,35%

Matina 89,00% 91,71%

Limón 51,00% 2,15%

Deconstrucción de capa de asfalto existente, Km 126+220 al 126+345, 

Lado izquierdo
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Rehabilitación de vía

Avance esperado Avance real

Deconstrucción de capa de asfalto existente, Km 143+850 al 143+750, 

Lado central



Puentes Mayores

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 99,00% 99,68%

Guácimo 99,00% 99,82%

Siquirres 99,00% 98,59%

Matina 100,00% 99,65%

Limón 96,00% 84,88%

Puente Avance real Avance programado 

Rio Corinto 100,00% 100,00%

Rio Costa Rica 100,00% 100,00%

Rio Blanco 100,00% 100,00%

Rio Dantas 100,00% 100,00%

Rio Toro Amarillo 99,25% 100,00%

Rio Molinos 100,00% 100,00%

Rio Jiménez 100,00% 100,00%

Rio Roca 99,95% 100,00%

Rio Guácimo 100,00% 100,00%

Rio Guacimito 100,00% 100,00%

Rio Parismina 100,00% 100,00%

Rio Dos Novillos 100,00% 100,00%

Rio Destierro 99,50% 100,00%

Rio Dos Vueltas 99,95% 100,00%

P Sup Ferrocarril 100,00% 100,00%

Rio Reventazón 100,00% 100,00%

Rio Siquirres 100,00% 100,00%

Rio Pacuare 97,23% 100,00%

Rio Pacuarito 99,48% 100,00%

Rio Cimarrones 99,55% 100,00%

Rio Hondo 99,56% 100,00%

Rio Madre de Dios 99,39% 100,00%

Rio Barbilla 99,50% 100,00%

Rio Calderón 99,50% 100,00%

Río Aguas Claras 99,50% 100,00%

Rio San Miguel 99,50% 100,00%

Rio Chirripó 99,75% 100,00%

Rio Escondido 99,50% 100,00%

Rio Cuba 99,50% 100,00%

Rio Rojo 99,50% 100,00%

Rio Toro 99,50% 100,00%

Rio Madre 97,25% 100,00%

Rio Blanco 78,33% 100,00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Puentes

Avance esperado Avance real



Puentes Mayores

Puente 6 Km 64+884, Río Molinos Puente 33 Km 145+145, Río Blanco

Avance real0.00%

50.00%

100.00%

Puentes (Avance real por puente)

Avance real Avance programado

Puente 33 Km 145+145, Río Blanco



Rehabilitación de los Puentes Existentes

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 97,00% 77,56%

Guácimo 97,00% 97,82%

Siquirres 63,00% 56,59%

Matina 73,00% 50,04%

Limón 20,00% 22,11%

Puente 1 K50+975, Río Corinto

Puente 27 Km 125+309, Río Chirripó
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Puentes existentes

Avance esperado Avance real



Puentes Mayores en Rehabilitación

PUENTES RUTA NACIONAL N° 32, SECCIÓN: CRUCE RN  04 - LIMÓN

RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE POR PUENTE

Estación Nombre del puente Rehabilitación 
Reconstrucción 

parcial Reconstrucción total 
% Avance Total por Puente

1 50+975.80 Río Corinto x 97,11%
2 54+088.30 Río Costa Rica x 96,70%
3 56+187.60 Río Blanco x 96,88%
4 57+334.70 Río Danta x 96,93%
5 59+ 124.700 Río Toro Amarillo x 51,27%
6 64+884.60 Río Molinos x 96,70%
7 67+336.80 Río Jiménez x 97,11%
8 67+512.60 Río Roca x 96,88%
9 73+755.60 Río Guácimo x 97,63%

10 74+049.90 Río Guacimito x 96,92%
11 78+187.80 Río Parismina x 96,56%
12 83+035.30 Río Dos Novillos x 82,90%
13 84+269.70 Río Destierro x 82,90%
14 89+283.00 Río Dos Vueltas x 98,18%
15 94+023.20 P. Sup Ferrocarril x 96,70%
16 94+288.30 Río Reventazón x 82,60%
17 97+118.30 Río Siquirres x 53,92%
18 99+668.15 Río Pacuare x 62,23%
19 101+586.00 Río Pacuarito x 12,90%
20 106+552.80 Río Cimarrones x 12,90%
21 107+814.90 Río Hondo x 22,00%
22 109+666.50 Río Madre de Dios x 30,75%
23 115+506,90 Río Barbilla x 17,85%
24 120+615.50 Quebrada Calderón x 95,00%
25 121+469,06 Río Aguas Claras x 99,48%
26 123+459.00 Río San Miguel x 98,48%
27 125+309,6 Río Chirripó x 42,73%
28 133+109,2 Río Escondido x 86,80%
29 133+953,5 Río Cuba x 67,64%
30 134+857,50 Río Rojo x 84,80%
31 135+075 Río Toro x 78,20%
32 141+278 Río Madre x 61,14%
33 145+145 Río Blanco Limón x 0,00%



Intercambios

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 82,00% 44,79%

Guácimo 0,00% 0,00%

Siquirres 78,00% 0,00%

Matina 0,00% 0,00%

Limón 80,00% 0,00%

Intercambio 62+890

Intercambio 49+643
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Intercambios

Avance esperado Avance real



Pasos Superiores Viales (PSV)

Paso Superior Vehicular Km 83+601

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 73,00% 18,59%

Guácimo 84,00% 35,11%

Siquirres 69,00% 25,13%

Matina 78,00% 5,71%

Limón 0,00% 0,00%

Paso Superior Vehicular Km 95+212
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

PSV

Avance esperado Avance real



Puentes Peatonales

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 95,00% 81,80%

Guácimo 96,00% 51,20%

Siquirres 85,00% 45,38%

Matina 54,00% 60,00%

Limón 55,00% 23,64%

Puente peatonal Km 49+355

Puente peatonal Km 123+190
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Puentes peatonales

Avance esperado Avance real



Retornos

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 0,00% 0,00%

Guácimo 100,00% 97,00%

Siquirres 91,00% 35,33%

Matina 98,00% 80,33%

Limón 89,00% 32,40%

Retorno Km 130+450

Retorno Km 71+2660.00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Retornos

Avance esperado Avance real



Intersecciones a nivel

Cantón
Avance 

esperado Avance real

Pococí 0,00% 0,00%

Guácimo 0,00% 0,00%

Siquirres 0,00% 0,00%

Matina 0,00% 0,00%

Limón 93,00% 52,56%

Acceso Km 151+940 LI
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Cruces a nivel

Avance esperado Avance real



Bahías de Autobuses

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 69,00% 54,23%

Guácimo 75,00% 82,67%

Siquirres 50,00% 60,00%

Matina 77,00% 67,66%

Limón 53,00% 43,29%

Vertido de concreto de la acera de la bahía de autobús 

Km 104+992 al 105+009, Lado derecho
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Bahía de Buses

Avance esperado Avance real



Ciclovías

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 65,00% 18,40%

Guácimo 100,00% 46,44%

Siquirres 91,00% 15,18%

Matina 100,00% 20,00%

Limón 80,00% 30,51%

Ciclovía del Km 142+750 al 142+770, 

Lado izquierdo
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Ciclovías

Avance esperado Avance real



Aceras

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 100,00%

Guácimo 100,00% 100,00%

Siquirres 100,00% 100,00%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 29,00% 100,00%

Construcción de aceras Km 50+675, 

Lado izquierdo
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Aceras

Avance esperado Avance real



Calles Marginales

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 72,00% 22,20%

Guácimo 93,00% 39,91%

Siquirres 79,00% 13,82%

Matina 71,00% 27,69%

Limón 49,00% 27,90%

Asfaltado de la calle marginal Km 92+500 al 91+000.

Lado izquierdo
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Calles Marginales

Avance esperado Avance real



Entradas de Casas y Fincas

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 100,00% 40,00%

Guácimo 69,00% 37,50%

Siquirres 33,00% 21,40%

Matina 80,00% 56,75%

Limón 14,00% 12,50%

Colocación de capa de mezcla asfáltica en caliente 

del acceso 126+400, Lado izquierdo
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Entradas de casas y fincas

Avance esperado Avance real



Señalamiento Horizontal y Vertical

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 72,00% 40,03%

Guácimo 77,00% 61,49%

Siquirres 83,00% 37,64%

Matina 84,00% 81,58%

Limón 53,00% 31,37%

Desvío en el Km 142+400 LI
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Señalamiento horizontal y vertical

Avance esperado Avance real

Colocación de la barrera Flex Beam en el retorno del Km 130+400, 

Lado izquierdo



¡Muchas gracias por su atención!

Ciclovía Km 50+564 LI


