
SECCION Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón GESTOR DEL PROYECTO Consorcio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. CONAVI-CHEC-001 Fecha Orden de Inicio diseño 14 de diciembre 2016

Total Contrato (Diseño + Construcción) $465,593,387.06 Fecha fin diseño de obras (O.S. No. 2) 30 de septiembre 2017

Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos $22,697,578.58 Fecha Orden de Inicio construcción 20 de noviembre 2017

Inversión para la Administración del Contrato $43,075,011.95 Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 13) 08 de febrero de 2023

$531,365,977.59 Plazo Original de Contrato D + C 1291 días

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 50

MES: NOVIEMBRE 2022

OBRA Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A

Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios 

Públicos + Administración del Contrato)

AVANCE FINANCIERO (DISEÑO + CONSTRUCCIÓN)

AVANCE FÍSICO

47%53%

Monto del Contrato US$465,593,387,06

Por Ejecutar Monto Ejecutado

Por Ejecutar; 
$220,661,463.68

Monto Ejecutado; 
$244,931,923.38
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Puentes Nuevos Cantidad Avance Subbase Cantidad Avance
Puentes Totales 33 Kms Totales 107.50

En Ejecución 33 Km en ejecución LD 94.10

Terminados 22 Km en ejecución LI 91.10

Km terminados LD 94.10

Puentes a Rehabilitar y/o Reconstruir Cantidad Avance Km terminados LI 91.10

Puentes Totales 33

En Ejecución 29 Base Estabilizada Cantidad Avance
Terminados 0 Kms Totales 107.50

Km en ejecución LD 92.60

Pasos Superiores Vehiculares Cantidad Avance Km en ejecución LI 67.60

Puentes Totales 13 Km terminados LD 92.60

En Ejecución 12 Km terminados LI 67.60

Terminados 0

Asfalto Cantidad Avance
Intercambios Cantidad Avance Kms Totales 107.50

Puentes Totales 5 Km en primera capa LD 84.20

En Ejecución 2 Km terminados LD 78.60

Terminados 0 Km en primera capa LI 56.90

Km terminados LI 54.10

Puentes Peatonales Cantidad Avance
Puentes Totales 24

En Ejecución 20

Terminados 0 Rehabilitación de la Vía Cantidad Avance
Kms Totales 107.50

Km en Ejecución 56.91

Km Terminados 0.00

Alcantarillas Cantidad Avance
Alcantarillas Totales 308

Alc faltante x Ejecutar LI 24

Alc faltante x Ejecutar LD 30 Accesos Cantidad Avance
Alc Terminadas LD 284 Accesos Totales 18.00

Alc Terminadas LI 278 En Ejecución 13.00

Terminados 0

Cunetas Cantidad Avance
Km Totales 107.40 Ciclovías Cantidad Avance
Km en Ejecución 63.20 Kms Totales 26.16

Km Terminados 63.20 Km en Ejecución 20.71

Km Terminados 19.72

Marginales Cantidad Avance
Seguridad Vial Avance Kms Totales 26.18

Km Totales 107.50 Km en Ejecución 21.83

Km en Ejecución 70.85 Km Terminados 3.72

Km Terminados 70.85

DETALLE DE AVANCE FÍSICO REAL DE OBRA

ESTRUCTURAS MAYORES CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA

98.84%
Avance LD: 87,55%                 

Avance LI: 84,74%

87.88%

Avance LD: 86,13%                 

Avance LI: 62,87%

21.57%

Avance LD: 73,06%                 

Avance LI: 50,28%
18.63%

83.33%

REHABILITACIÓN DE LA VÍA

52.94%DRENAJES

Avance LD: 92,21% 

Avance LI: 90,26%

OBRAS SECUNDARIAS FUNDAMENTALES

40.00%

58.82%

76.76%

SEGURIDAD VIAL

63.68%

65.97%
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A continuación, se explicará el significado de las etapas en que se encuentran cada uno de los casos:

Total casos atendidos: es el total de casos atendidos en el mes. 

Casos en proceso: son aquellos casos en espera de respuesta o solucion por parte de CHEC,  por topografía, por la Unidad Ejecutora RN-32, el consultante y otras instituciones.

Casos finalizados: son los que ya finalizaron o concluyeron su gestión.

Control de casos: corresponde a todas las resoluciones o atenciones que se brindan para cada uno de los casos, incluyendo reuniones y visitas de campo. 

EXPROPIACIONES REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

ATENCIÓN CIUDADANA (OFICINAS COAPRO)

Casos en seguimiento: son aquellos casos que se les ha brindado una resolución o respuesta al afectado, pero siguen en seguimiento por motivo de que existe expropiación o invasión, por lo tanto, se está a la espera 

de notificación por parte del Departamento de Bienes e Inmuebles (D.A.B.I.) o del Departamente de Inspecciones Vial y Demoliciones (MOPT).
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Entradas en posesión voluntaria (EPV)
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Poliducto RECOPE

Empresas de cable

Servicios ICE

Servicios agua potable

Series1

Atendidos En seguimiento En proceso de resolución Finalizados

Pococí 30 0 18 12

Guácimo 39 1 20 18

Siquirres 75 0 13 62

Matina 39 0 21 18

Limón 22 0 9 13
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RESUMEN ESTADO ATENCIÓN CIUDADANA (COAPRO) 
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