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DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.

Total Contrato (Disefio + Construccion)

Inversién para Expropiaciones y Servicios Publicos

Inversién para la Administracion del Contrato

Inversion Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios
Publicos + Administracién del Contrato)

CONAVI-CHEC-001
$465,593,387.06
$24,510,639.00
$43,075,011.95

$533,179,038.01

Fecha Orden de Inicio disefio

Fecha fin disefio de obras (O.S. No. 2)
Fecha Orden de Inicio construccion
Fecha Prevista de Finalizacion (O.S. No. 16)

14 de diciembre 2016
30 de septiembre 2017
20 de noviembre 2017
15 de marzo de 2024

Plazo Original de Contrato D + C 1291 dias

AVANCE FINANCIERO (DISENO + CONSTRUCCION)

Monto del Contrato US$465,593,387,06

B Por Ejecutar

B Monto Ejecutado

Monto Ejecutado;
$267,456,905.00

Por Ejecutar;
$198,136,482.06

AVANCE FisICO

Avance Disefio

0.00% 20.00% 40.00%

% Real

97.50%

60.00% 80.00%

B % Planificado

100.00%

Avance Fisico Construccion

0.00% 20.00%

40.00%

W % Real

60.00% 80.00%

B % Planificado

100.00%

0.00%

Avance Fisico
Disefio + Construccion

76.81%

88.47%
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Disefio, Rehabilitacion y Ampliacién de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo

Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limén

CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A

GESTOR DEL PROYECTO Consorcio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

|DETALLE DE AVANCE FISICO REAL DE OBRA

ESTRUCTURAS MAYORES

Km Terminados

75.27

Puentes Nuevos Cantidad Avance
Puentes Totales 33

En Ejecucion 33 99.32%
Terminados 29

Puentes a Rehabilitar y/o Reconstruir Cantidad Avance
Puentes Totales 33

En Ejecucion 33 96.97%
Terminados 5

Pasos Superiores Vehiculares Cantidad Avance
Puentes Totales 13

En Ejecucion 12 24.43%
Terminados 0

Intercambios Cantidad Avance
Puentes Totales 5

En Ejecucion 2 20.10%
Terminados 0

Puentes Peatonales Cantidad Avance
Puentes Totales 24

En Ejecucidn 20 83.33%
Terminados 0
| DRENAJES

Alcantarillas Cantidad Avance
Alcantarillas Totales 308

::C :a::a":e X E!“”:ar t:) :; Avance LD: 93,18%

¢ Taltante x Ejecutar Avance LI: 90,91%

Alc Terminadas LD 287

Alc Terminadas LI 280

Cunetas Cantidad Avance
Km Totales 107.40

Km en Ejecucion 66.30 61.69%
Km Terminados 66.30
| SEGURIDAD VIAL

Seguridad Vial Avance
Km Totales 107.50

Km en Ejecucion 75.27 70.08%

| CONSTRUCCION DE LA VIA

Subbase Cantidad Avance
Kms Totales 107.50
im en ejecucion 'L':3 :i:g Avance LD: 89,17%
m en ejecucion g Avance LI: 85,29%
Km terminados LD 95.90
Km terminados LI 91.70
Base Estabilizada Cantidad Avance
Kms Totales 107.50
im en ej.ecuc!clm :::) 3::3 Avance LD: 87,92%
m en ejecucion : Avance LI: 70,04%
Km terminados LD 94.50
Km terminados LI 75.30
Asfalto Cantidad Avance
Kms Totales 107.50
m te""':"i':‘:l’a ‘:L""D"a tb 2?;2 Avance LD: 76,20%
erminados . Avance LI: 54,05%
Km en primera capa LI 61.50
Km terminados LI 58.10

| REHABILITACION DE LA VIA

Rehabilitacién de la Via Cantidad Avance
Kms Totales 107.50

Km en Ejecucion 61.54 57.25%
Km Terminados 0.00
| OBRAS SECUNDARIAS FUNDAMENTALES

Accesos Cantidad Avance
Accesos Totales 18.00

En Ejecucion 13.00 40.00%
Terminados 0

Ciclovias Cantidad Avance
Kms Totales 26.16

Km en Ejecucion 21.18 78.49%
Km Terminados 20.18

Marginales Cantidad Avance
Kms Totales 26.18

Km en Ejecucién 25.05 84.96%
Km Terminados 6.39
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EXPROPIACIONES REUBICACION DE SERVICIOS PUBLICOS

91.54%

Terrenos adquiridos (inscritos y EPE) 233 Servicios agua potable

163 Servicios ICE 96.52%

Entradas en posesion voluntaria (EPV)

Adquisiciones presentadas al DABI (planos
catastros y expedientes)

618 Empresas de cable 99.00%

640 Poliducto RECOPE 97.00%

Total de casos identificados
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ATENCION CIUDADANA (OFICINAS COAPRO)

RESUMEN ESTADO ATENCION CIUDADANA (COAPRO)
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Atendidos En seguimiento En proceso de resolucion Finalizados
= Pococi 23 0 20 3
= Guacimo 27 0 19 8
Siquirres 35 0 23 12
= Matina 73 0 41 32
= Limoén 25 0 8 17

A continuacidn, se explicara el significado de las etapas en que se encuentran cada uno de los casos:

Total casos atendidos: es el total de casos atendidos en el mes.

Casos en seguimiento: son aquellos casos que se les ha brindado una resolucién o respuesta al afectado, pero siguen en seguimiento por motivo de que existe expropiacién o invasién, por lo tanto, se esta a la espera
de notificacién por parte del Departamento de Bienes e Inmuebles (D.A.B.1.) o del Departamente de Inspecciones Vial y Demoliciones (MOPT).

Casos en proceso: son aquellos casos en espera de respuesta o solucion por parte de CHEC, por topografia, por la Unidad Ejecutora RN-32, el consultante y otras instituciones.

Casos finalizados: son los que ya finalizaron o concluyeron su gestion.

Control de casos: corresponde a todas las resoluciones o atenciones que se brindan para cada uno de los casos, incluyendo reuniones y visitas de campo.



