
Rehabilitación carretera Km 138+950

Avance del proyecto 
“Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección 

Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón”

Febrero 2023
Unidad Ejecutora RN 32



Ubicación del Proyecto

Tramo 1: Cruce Ruta 4 Km 49+200 – Pococí Km 67+800

Tramo 2: Pococí Km 67+800 - Guácimo Km 84+340

Tramo 3: Guácimo 84+340 - Siquirres Km 110+400

Tramo 4: Siquirres Km 110+400 - Matina Km 135+200

Tramo 5: Matina Km 135+200 - Limón Km 156+653



Ampliación a cuatro vías (cuerpo nuevo) y rehabilitación de la vía (cuerpo existente).

Duplicación y reforzamiento de 33 puentes existentes.

Construcción de pasos a desnivel (13 PSV).

Construcción de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel).

Construcción de intercambios (5 intercambios principales).

Construcción de obras de seguridad vial como: puentes peatonales, bahías para autobuses, ciclovías, aceras, cordón 
y caño, cunetas revestidas, calles marginales, entradas a casas y fincas y otros componentes definidos en el 
Anteproyecto Referencial.

Elaboración de estudios e implementación de obras y medidas de mitigación ambiental y social.

Construcción de obras para la reubicación de servicios públicos afectados por el Proyecto.

Revisión sistema de drenajes.

Alcance del Proyecto



Avance en los 
compromisos   de 
la Administración

Retorno Km 103+580



Contrato: CONAVI-001

Unidad Ejecutora: Ruta Nacional No. 32

Contratista: China Harbour Company Limited (CHEC)

Gestor del Proyecto: Consorcio CACISA – Camacho y Mora

Monto Contractual: US$ 465,593,387.07 (diseño + construcción)

Plazo Contractual: 42 meses (8 meses diseño + 34 meses construcción)

Información Contractual del Proyecto



Escala de Tiempo del Proyecto



Préstamo Concesional Yuanes                         ¥ 628,000,000.00

Préstamo Comprador de Exportación                $296,000,000.00

Contrapartida Nacional                                         $69,839,008.07

Contrato de Préstamo $465,593,387.07

Contrapartida Nacional Adicional                         $68,741,759.53
(Expropiaciones, Servicios Públicos, Unidad Ejecutora, Supervisión y Consultores)

Inversión Total del Proyecto                            $534,335,146.60

Información Financiera del Proyecto

Ley 9293



Información del Plazo y Costo del Proyecto



Avance financiero y Físico del Proyecto



Resumen estado de:

Nota:

La EPV es un trabajo realizado por la UERN32 para lograr obtener los
permisos necesarios para que CHEC pueda trabajar sin problema mientras
se realiza el trámite de adquisición definitivo.

Expropiaciones Reubicación de Servicios Públicos



Gestión de 
interesados

Seguridad Km 122+700 a km 122+825 LI, prueba retroreflectividad



Atención ciudadana (Oficinas COAPRO)



Acciones 
realizadas

para acelerar 
la 

construcción

Terracería Km 56+000



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



Hoja de ruta
(Plan de 
Acción) 

para acelerar 
el proceso de 

avance del 
proyecto

Accesos km 82+030 LI



Hoja de Ruta (plan de acción) previsto por CONAVI



Hoja de Ruta (plan de acción) previsto por CONAVI



Avance del Proyecto

Aceras Km 150+576



Control de avance construcción 4 carriles

Se puede trabajar sin restricciones en 97 km de los 107 Km del proyecto

Avance físico construcción: 77.50% (febrero 2023)



Trabajos de Protección Ambiental

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 98,00%

Guácimo 100,00% 100,00%

Siquirres 100,00% 70,00%

Matina 100,00% 73,00%

Limón 100,00% 85,00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Trabajos de protección ambiental

Avance esperado Avance real



Estructuras Menores (Drenajes)

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 94,75%

Guácimo 100,00% 100,00%

Siquirres 100,00% 82,56%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 100,00% 64,83%

Alcantarilla tubular de concreto Km 80+844, Lado derecho

Alcantarilla de cuadro Km 63+336, Lado izquierdo
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Estructuras menores

Avance esperado Avance real



Obras de Subrasante

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 98,12%

Guácimo 100,00% 100,00%

Siquirres 100,00% 92,66%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 100,00% 78,69%

Excavación y sustitución del suelo en Km 59+000, 

Lado izquierdo

Excavación y sustitución del suelo en Km 137+500 al 

138+200, Lado derecho
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Obras de subrasante

Avance esperado Avance real



Colocación de Base Granular

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 94,23%

Guácimo 100,00% 99,84%

Siquirres 100,00% 84,76%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 100,00% 70,00%

Extendido de capa de base granular en Km 146+900, Lado derecho

Extendido de capa de base granular en Km 145+200, Lado derecho
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Base Granular

Avance esperado Avance real



Colocación de Base Estabilizada

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 92,81%

Guácimo 100,00% 98,73%

Siquirres 100,00% 80,30%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 100,00% 85,93%

Colocación de capa de base estabilizada con cemento Km 67+368 al 67+477, 

Lado izquierdo

Colocación de capa de base estabilizada con cemento Km 101+950 al 102+000, 

Lado izquierdo
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Base Estabilizada

Avance esperado Avance real



Obras de Pavimento – Colocación Primera Capa

Colocación de capa de mezcla asfáltica en caliente, Km 50+722, 

Lado izquierdo
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Obras de Pavimento

Avance esperado Avance real

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 83,56%

Guácimo 100,00% 98,08%

Siquirres 100,00% 71,30%

Matina 100,00% 92,66%

Limón 100,00% 61,42%



Obras de Pavimento – Colocación Segunda Capa

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 77,63%

Guácimo 100,00% 98,06%

Siquirres 99,00% 68,27%

Matina 100,00% 89,92%

Limón 100,00% 57,30%

Compactación de capa de mezcla asfáltica en caliente, Km 146+637 al 146+657, 

Lado izquierdo
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Obras de Pavimento

Avance esperado Avance real



Rehabilitación de la Vía

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 100,00% 74,29%

Guácimo 100,00% 93,72%

Siquirres 100,00% 40,60%

Matina 100,00% 92,32%

Limón 100,00% 18,50%

Deconstrucción de capa de asfalto existente, Km 148+280 al 

149+950, Lado central

Deconstrucción de capa de asfalto existente, Km 149+280, 

Lado central
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Rehabilitación de vía

Avance esperado Avance real



Puentes Mayores

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 99,90%

Guácimo 100,00% 100,00%

Siquirres 100,00% 98,61%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 100,00% 97,95%

Puente Avance real Avance programado 

Rio Corinto 100,00% 100,00%

Rio Costa Rica 100,00% 100,00%

Rio Blanco 100,00% 100,00%

Rio Dantas 100,00% 100,00%

Rio Toro Amarillo 100,00% 100,00%

Rio Molinos 100,00% 100,00%

Rio Jiménez 100,00% 100,00%

Rio Roca 100,00% 100,00%

Rio Guácimo 100,00% 100,00%

Rio Guacimito 100,00% 100,00%

Rio Parismina 100,00% 100,00%

Rio Dos Novillos 100,00% 100,00%

Rio Destierro 100,00% 100,00%

Rio Dos Vueltas 100,00% 100,00%

P Sup Ferrocarril 100,00% 100,00%

Rio Reventazón 100,00% 100,00%

Rio Siquirres 100,00% 100,00%

Rio Pacuare 99,89% 100,00%

Rio Pacuarito 99,48% 100,00%

Rio Cimarrones 99,55% 100,00%

Rio Hondo 99,56% 100,00%

Rio Madre de Dios 99,39% 100,00%

Rio Barbilla 100,00% 100,00%

Rio Calderón 100,00% 100,00%

Río Aguas Claras 100,00% 100,00%

Rio San Miguel 100,00% 100,00%

Rio Chirripó 100,00% 100,00%

Rio Escondido 100,00% 100,00%

Rio Cuba 100,00% 100,00%

Rio Rojo 100,00% 100,00%

Rio Toro 100,00% 100,00%

Rio Madre 99,75% 100,00%

Rio Blanco 97,00% 100,00%

96.50%

97.00%

97.50%

98.00%

98.50%

99.00%

99.50%

100.00%

100.50%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Puentes

Avance esperado Avance real



Puentes Mayores

Puente 5 Km 64+884, Río Molinos, LI Puente 33 Km 145+145, Río BlancoPuente 16 Km 94+288, Río Reventazón

Avance real94.00%

96.00%

98.00%

100.00%

Puentes (Avance real por puente)

Avance real Avance programado



Rehabilitación de los Puentes Existentes

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 78,08%

Guácimo 100,00% 98,94%

Siquirres 100,00% 81,00%

Matina 100,00% 85,84%

Limón 100,00% 32,74%

Puente 25 Km 121+469, Río Aguas Claras

Puente 28 Km 133+112, Río Escondido
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Puentes existentes

Avance esperado Avance real



Puentes Mayores en Rehabilitación

PUENTES RUTA NACIONAL N° 32, SECCIÓN: CRUCE RN  04 - LIMÓN

RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE POR PUENTE

Estación Nombre del puente Rehabilitación 
Reconstrucción 

parcial Reconstrucción total 
% Avance Total por Puente

1 50+975.80 Río Corinto x 99,51%
2 54+088.30 Río Costa Rica x 99,10%
3 56+187.60 Río Blanco x 99,28%
4 57+334.70 Río Danta x 99,33%
5 59+ 124.700 Río Toro Amarillo x 51,27%
6 64+884.60 Río Molinos x 97,60%
7 67+336.80 Río Jiménez x 99,51%
8 67+512.60 Río Roca x 100,00%
9 73+755.60 Río Guácimo x 99,40%

10 74+049.90 Río Guacimito x 99,33%
11 78+187.80 Río Parismina x 99,50%
12 83+035.30 Río Dos Novillos x 98,38%
13 84+269.70 Río Destierro x 98,08%
14 89+283.00 Río Dos Vueltas x 98,18%
15 94+023.20 P. Sup Ferrocarril x 99,10%
16 94+288.30 Río Reventazón x 89,44%
17 97+118.30 Río Siquirres x 57,46%
18 99+668.15 Río Pacuare x 83,53%
19 101+586.00 Río Pacuarito x 79,40%
20 106+552.80 Río Cimarrones x 82,90%
21 107+814.90 Río Hondo x 22,00%
22 109+666.50 Río Madre de Dios x 75,90%
23 115+506,90 Río Barbilla x 82,90%
24 120+615.50 Quebrada Calderón x 100,00%
25 121+469,06 Río Aguas Claras x 100,00%
26 123+459.00 Río San Miguel x 100,00%
27 125+309,6 Río Chirripó x 81,71%
28 133+109,2 Río Escondido x 99,00%
29 133+953,5 Río Cuba x 86,40%
30 134+857,50 Río Rojo x 98,80%
31 135+075 Río Toro x 94,80%
32 141+278 Río Madre x 83,18%
33 145+145 Río Blanco Limón x 4,16%



Intercambios

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 53,85%

Guácimo 0,00% 0,00%

Siquirres 100,00% 0,00%

Matina 0,00% 0,00%

Limón 100,00% 0,00%

Intercambio 62+890
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Intercambios

Avance esperado Avance real



Pasos Superiores Viales (PSV)

Paso Superior Vehicular Km 57+533

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 23,07%

Guácimo 100,00% 47,54%

Siquirres 100,00% 32,23%

Matina 100,00% 13,51%

Limón 0,00% 0,00%

Paso Superior Vehicular Km 73+517
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PSV

Avance esperado Avance real



Puentes Peatonales

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 88,80%

Guácimo 100,00% 54,30%

Siquirres 100,00% 54,25%

Matina 100,00% 69,00%

Limón 100,00% 32,84%

Puente peatonal Km 55+420

Puente peatonal Km 152+972
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Puentes peatonales

Avance esperado Avance real



Retornos

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 0,00% 0,00%

Guácimo 100,00% 97,00%

Siquirres 100,00% 44,67%

Matina 100,00% 82,33%

Limón 100,00% 50,93%
Retorno Km 151+943

Retorno Km 103+1500.00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Retornos

Avance esperado Avance real



Intersecciones a nivel

Cantón
Avance 

esperado Avance real

Pococí 0,00% 0,00%

Guácimo 0,00% 0,00%

Siquirres 0,00% 0,00%

Matina 0,00% 0,00%

Limón 100,00% 52,56%

Acceso Km 151+940 LI
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Cruces a nivel

Avance esperado Avance real



Bahías de Autobuses

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 59,04%

Guácimo 100,00% 85,67%

Siquirres 100,00% 73,83%

Matina 100,00% 67,66%

Limón 100,00% 49,93%

Construcción de la acera de la bahía de autobús 

Km 127+517 al 127+550, Lado derecho
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Bahía de Buses

Avance esperado Avance real



Ciclovías

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 18,40%

Guácimo 100,00% 46,44%

Siquirres 100,00% 18,11%

Matina 100,00% 20,00%

Limón 100,00% 31,78%

Ciclovía del Km 85+025 al 85+049, Lado izquierdo
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Ciclovías

Avance esperado Avance real

Ciclovía del Km 150+934 al 150+944, Lado izquierdo



Aceras

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 100,00%

Guácimo 100,00% 100,00%

Siquirres 100,00% 100,00%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 100,00% 100,00%

Construcción de aceras Km 52+400, 

Lado izquierdo
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Aceras

Avance esperado Avance real



Calles Marginales

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 100,00% 35,15%

Guácimo 100,00% 40,98%

Siquirres 100,00% 25,76%

Matina 100,00% 41,73%

Limón 100,00% 27,90%

Asfaltado de la calle marginal Km 59+962 al 59+210,

Lado izquierdo0.00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Calles Marginales

Avance esperado Avance real

Capa de base estabilizada Km 62+040 al 62+340,

Lado izquierdo



Entradas de Casas y Fincas

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 100,00% 40,00%

Guácimo 100,00% 37,50%

Siquirres 100,00% 21,40%

Matina 100,00% 56,75%

Limón 100,00% 12,50%

Colocación capas de pavimento en acceso 81+965, 

Lado izquierdo
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Entradas de casas y fincas

Avance esperado Avance real



Señalamiento Horizontal y Vertical

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 100,00% 36,56%

Guácimo 100,00% 61,59%

Siquirres 100,00% 40,87%

Matina 100,00% 98,77%

Limón 100,00% 42,76%

Colocación de la barrera Flex Beam en el Km 1134+020 al 

134+060, Lado derecho

Demarcación horizontal en el Km 123+3780 al 123+680, 

Lado izquierdo
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Señalamiento horizontal y vertical

Avance esperado Avance real



¡Muchas gracias por su atención!

Alcantarilla Km 93+900


